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NOTIFICATION MARCHE

PHASE PREPARATION  

DEMOLITION - PLATRERIE

dépose faux plafond + huisseries

démolition cloison + dépose faïence

ouverture dans mur banché

cloisons 98/48 - contre-cloison

plafond démontable

finition

ELECTRICITE

dépose de l'installation

travaux préparatoires

pose des appareillages

essai de fonctionnement

CHAUF. - VENTIL. - PLOMB.

dépose de l'installation

travaux préparatoires

pose des appareillages

essai de fonctionnement

MENUISERIE INTERIEURE

mise en fabrication

pose des portes

pose des plinthes

révision des ouvrants

REVETEMENTS SOLS

travaux préparatoires

primaire d'accrochage

ragréage

pose revêtement sol souple

pose tapis de propreté

PEINTURE INTERIEURE

travaux préparatoires murs

peinture mur

travaux préparatoires plafond

peinture plafond

vernis sur boiseries

F
E

R
IE

F
E

R
IE

F
E

R
IE

PLANNING (hors intempéries)

9 23 24 2510 21 22872semaine 1
JUIN

12DESIGNATION 54 18 19 20161514133 17116 26

AMENAGEMENT D'UN ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT DE THIONVILLE YUTZ
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

57970 - YUTZ
Impasse Alfred KASTLER

maître d'ouvrage maître d'œuvre

41 avenue de Guise
57100 - THIONVILLE

entreprise


