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Restauration du Palais de justice de I’ile de la Cité

Objet > Note technique relative a I’opération Batiment 5 (B5) APIJ

Introduction

Le Palais de justice de l'lle de la Cité est un ensemble urbain de 4 ha au sol, occupé par le ministére de la
Justice, le ministére de la Culture et le ministére de I'Intérieur. Il constitue un établissement recevant du public
unique, de 1°e catégorie, placé sous la responsabilité du Premier Président de la Cour d’Appel, chef
d’établissement.

Le palais de justice de Paris est constitué de différents batiments, numérotés de B1 a B6. La présente opération
concerne le batiment 5 et les combles du batiment 6, suivant le schéma ci-dessous.
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Le batiment 5 est I'un des plus anciens et I'un des plus complexes du Palais. Il constitue, avec le batiment 6, le
ceoeur historique du monument, avec notamment les grandes salles médiévales du Palais de Philippe le Bel, la
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salle des pas Perdus construite au XVII¢ siecle, et les anciennes chambres civiles construites au XIXe siécle. Il

est aujourd’hui sous avis défavorable a I'exploitation de la commission de sécurité et dans un grand état de
vétusté.

Deux affectataires partagent ce batiment :

- Le ministére de la Culture occupe les espaces bas (en rouge, ci-dessous), composés essentiellement
des grandes salles médiévales et des espaces de détention du XVIlI¢ siécle. L’ensemble constitue le
musée de la conciergerie et est exploité par le Centre des Monuments Nationaux.

- Le ministére de la Justice occupe les étages supérieurs (en jaune, ci-dessous), avec la salle des pas
perdus, les chambres civiles et des espaces de bureaux.

Batiment 5 - Justice

fﬁtj? J”HH%MJ

Quai de Palais de la Cité, Nord - Culture Sainte

I’horloge chapelle

Coupe Nord-Sud suivant plan ci-dessus

Deux projets de restauration et de restructuration sont actuellement menés par les deux affectataires dans leurs
espaces respectifs :

- Larestructuration du B5 et des combles du B6, menée par I'APIJ et objet de cette consultation

- L’extension du parcours de visite, menée par le CMN (objet d’'une autre consultation)

Suivant I'arbitrage interministériel de 2018, I'APIJ est chargée de la coordination des maitrises d’ouvrages, et de
la réalisation des travaux communs : travaux de squelette technique, travaux de clos et de couvert et travaux de
reprises structurelles. Par ailleurs, ’APIJ conduit 'ensemble des travaux de restauration des espaces intérieurs
affectés au ministére de la Justice.

Le CMN conduit, quant a lui, 'ensemble des travaux de restauration des espaces intérieurs qui luis sont
affectés.

Plusieurs interventions du projet de I'’APIJ, relevant du rble transversal exercés par 'agence, auront lieu dans les
espaces du CMN :
- travaux de reprises en sous-ceuvre des fondations du batiment, qui nécessitent des interventions dans
les espaces intérieurs,
- travaux de restauration des facades, notamment des piédroits des baies et des menuiseries.
- réalisation des gaines verticales, des carneaux techniques et des dégagements

Compte-tenu de I'étroite imbrication des deux projets, les deux maitres d’ouvrages conduiront leurs opérations
de fagon coordonnée, avec des travaux phasés entre 2025 et 2030.

= Marchés de maitrise d’ceuvre :
L’APIJ et le CMN ont passé des marchés séparés auprés d’un groupement de maitrise d’ceuvre dont le
mandataire est I'Architecte en Chef des Monuments Historiques. Le groupement de maitrise d’ceuvre de I'APIJ

est plus étendu que celui du CMN, qui pour sa part, regroupe uniquement des prestataires communs a celui de
IAPIJ.
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= Marchés dAMO

- Les prestataires retenus pour les missions ’AMO (OPC, CSPS, CT, géométre, instrumentation,
géotechnicien, etc.) sont communs aux deux maitres d’ouvrage.

- Le CSSIl est missionné pour 'ensemble du palais y compris pour les travaux afférents a I'opération B5 et
palais de la cité nord.

Cette note technique comporte :
- Une description sommaire des travaux prévus dans le cadre de I'opération B5 et combles du B6,
- Un rappel du contexte opérationnel,
- L’allotissement envisagé pour le chantier.

I DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX PREVUS

Le béatiment est composé de trois espaces monumentaux, d’une vingtaine d’espaces spécifiques, d’une
vingtaine de bureaux a valeur patrimoniale et d’une quarantaine de bureaux a valeur patrimoniale
dégradées. A ce nombre s’ajoute un nombre important de bureaux banalisés (environ 3000m2 de SU),
dont notamment 'aménagement des combles du B6 et du B5.

Les principaux travaux prévus dans I'opération de restructuration du B5 sont les suivants :

Verticalités
- Reconstruction de 2 escaliers
- Réouverture d’une vis d’escalier ruinée
- Protection de 6 escaliers
- Suppression de 2 escaliers incompatibles avec le fonctionnement des dégagements
- Protection de 1 circulation reliant deux escaliers fonctionnant en cascade
- Création de 3 ascenseurs
- Mise en conformité de 2 ascenseurs

Mise en accessibilité PMR
- Des salles d’audience pour la partie auditoire, des espaces publics et des accueils
- Dans la mesure du possible des espaces de bureaux

Sanitaires
- Implantation de sanitaires destinés au public ainsi qu’aux bureaux

Aménagements divers
- Restauration des menuiseries intérieures et remplacement de portes
- Equipements électriques
- Réaménagements complets de différents types de bureaux
- Restauration de salles d’audience
- Création d’'une salle d’audience
- Aménagement d’espaces sous combles
- Restauration des espaces monumentaux (salle des pas perdus...)

Clos et couvert

- Nettoyage et restauration des magonnerie en pierre de taille

- Réparation et réfection de menuiseries extérieures

- Restauration et création d’ouvrages de ferronnerie

- Reéfection de la totalité des toitures avec suppression de 'ensemble des éléments parasites et
remplacement des chassis de toit

- Création de verrieres

- Révision du beffroi de la tour de I'Horloge

Espaces extérieurs

- Réaménagement de la cour des Hommes avec création d’espaces plantés
- Réaménagement de la cour de la Conciergerie
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Confortation du béati existant
- Reprise des défauts de stabilité observés
- Gestion des impacts structurels de I'opération de restructuration

Lots techniques
- Redéploiement complet des réseaux techniques, compris la transformation / création de 'ensemble des
locaux techniques nécessaires

Mise en sécurité incendie
- Isolement des zones d’alarme
- Protection des volumes protégés, recoupement des grands vides horizontaux
- Création de dégagements supplémentaires
- Déploiement d’'un SSI neuf

Il CONTEXTE OPERATIONNEL

Des opérations anticipées (non objet de cette consultation) seront menées par I'APIJ en prévision du chantier du
B5:

La création d’un TGBT de chantier

Il sera situé au premier sous-sol sur le quai de I'Horloge et assurera I'ensemble de
I'alimentation électrique du chantier. Il sera raccordé au réseau public au niveau du quai de
I'Horloge.

L’isolement technique du B5 et du B6

Le TGBT actuel dont dépend le B6 est implanté dans le B5 et ne commande pas uniguement
le B6. Un TGBT indépendant alimentant spécifiquement le B6 sera mis en place et certains
réseaux devront étre dévoyés afin de permettre le fonctionnement autonome du B6 ;

La création d’un hydrant privé
Il sera réalisé un hydrant complémentaire permettant d’assurer la défense incendie du
chantier.

L’aménagement d’une base-vie provisoire

Elle sera implantée au niveau 3 du batiment construit entre la tour de I'Horloge et la tour César,
avec dans un premier temps 'aménagement d’'une base vie pouvant accueillir 25 compagnons
et dans un second temps son agrandissement pour accueillir 120 compagnons. Cette base-
vie permettra la réalisation des opérations anticipées ainsi que la mise en place de la base vie
définitive.

La création d’une canalisation dans la cour du Mai

Cette opération consiste a dévoyer I'ovoide ainsi que les réseaux situés a proximité des
fondations existantes en partie nord-ouest de la cour du Mai, afin de permettre la reprise en
sous-ceuvre desdites fondation et de la fagade.

Par ailleurs, le démontage de la salle provisoire située dans la salle des pas perdus fait 'objet d’'une consultation
également distincte, dont le contenu des travaux est le suivant :
o Installations de chantier spécifique a la déconstruction (portique d’évacuation des matériaux...)
e Travaux de protections des ouvrages existants
e Travaux de déconstruction de la salle suivant 4 péles :
o Le mobiliers et aménagements
o La technique
o Le second ceuvre
o La structure métallique/échafaudage
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¢ Travaux de conditionnement, coltinage
e Transport et stockage des PEMD
e Remise en état du site complet (extérieur et intérieur)

M. ALOTISSEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront dévolus en marchés séparés suivant I'allotissement et la répartition en corps d’états
suivante :

Le lot 00 : Les opérations anticipées (hors consultation)
Le lot 01 : Désinstallation de la salle d’audience provisoire (hors consultation)

Les lots suivants font partie de la présente consultation. Les éléments de constitution des lots sont
présentés atitre indicatif et seront précisés dans le cadre du DCE remis aux candidat sélectionnés.

02 Lot installations de chantier (hors consultation)

- 1 Installations de chantier : accés, circulations, clétures, base vie de 6 niveaux (compris structure et
fondations) comprenant des bureaux, des salles de réunions, des réfectoires et des vestiaires
permettant les interventions en milieu plombé (vestiaire propre, sas douche, vestiaires sale),
plateformes de stockage, structure échafaudages pour bache publicitaire, support cadre publicitaire (un
marché séparé par la MOA).

- 2 Logistique et gardiennage : gardiennage 24/24 et 7/7, homme trafic, suivi quotidien des effectifs,
logisticien : suivi de la gestion des déchets, des livraisons, nettoyage, compte prorata géré par le
logisticien.

03 Lot Echafaudages et parapluies (objet de la consultation)

- 3 Echafaudages et parapluies : ensemble des échafaudages et parapluies selon phasage travaux,
comprises les tours d’étaiement support des parapluies et leurs fondations. Montage de plusieurs
parapluies dont une d’envergure (40 metres / 54 métres) compris poutres PRS / structure métallique
mécano-soudée/ tours d’étaiements type Locapal fondés par micropieux / environ 8 lifts — monte-charge
/ échafaudages / passerelles / ceinturages / échafaudages sur fer / échafaudages sur toitures.

'___._' s i B 1| i'

Figure 1 Coupe ESt-Ouest des tours et de la poutre support du parapluie
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Figure 2 Détail de la poutfé st)pport du parapluie

Méthodologie prévisionnelle de pose PRS donnée a titre indicatif

Apres le montage des Tours d’étaiement verticales de type LOCAPAL (3), un platelage de lancement
des poutre PRS (4) est nécessaire afin d’assurer le lancement des poutre PRS, ci-aprés le détail :
Phase 00

8 0 O o

1- GRUE ATOUR
2- PLATELAGE AUTOUR DES TOURS ETAIEMENT LOCAPAL
3-TOUR VERTICALE LOCAPAL

4-PLATELAGE DE LANCEMENT DES POUTRES PRS 0 5 10
[ \|ETRES
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Le montage des poutres PRS se déroule en 5 phases :

Phase 01

A partir de la zone de livraison :

Grutage de 2 poutres PRS sur le platelage d'assemblage depuis la zone de stockage. Les 2 poutres
sont reliées par des entretoises. Une poutre "Bec" est mise en place en téte pour servir a guider la mise
position des poutres sur les tours verticales.

ZONE DE STOCKAGE

EM
A,

7
%
%

Une fois ce premier tron¢con assemblé, un céble est fixé a 'arriére de I'ensemble. Gréce au systéme de
poulie principale + poulie de renvoi, I'ensemble sera déplacé vers la droite comme indiqué ci-apres :
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Phase 02
Grutage de 2 nouvelles poutres PRS sur le platelage d'assemblage depuis la zone de stockage. Les 2
poutres sont reliées par des entretoises. L'ensemble est alors assemblé au trongcon mis précédent.

NN NN RN NN AN RN NN NN NN RN NN
] i =

PRS 02 PRS 01 BEC

i .-7. ;
X
X
X
X
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Phase 03
L'opération est répétée jusqu'a ce que le troncon de téte soit posé au niveau de la tour
Verticale 03.
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Une fois la tour verticale 3 atteinte les supports provisoires (en rouge) peuvent étre retirés

LT N TP e e e g e e e e e e e e e ety
3 T
—
PRS 05 PRS 04 PRS 03 PRS 02 PRS 01 BEC
< N.__ N

XXX

A
Tour_/ #
verticale 3

PP

:H:“

T3

Phase 04

Lors de l'approche de la tour verticale 4, un lestage sera a prévoir en partie arriére afin de limiter
I'abaissement de la structure. Une surélévation des guides sur vérins de la tour 3 pourra également
aider.

/~GUIDE SURVERINS

PRS 10 PRSOS PRSCE PRSO7 sos [ PRSOS PRS 01 PRS O3 PRSO2 BEC

Phase 05

Une fois toutes les poutres PRS mises en place, les guides sur vérins ainsi que la table d'assemblage,
pourront étre retirés pour réaliser 'assemblage des PRS sur les 4 tours verticales. La partie "Bec"
restant en place pour la phase de démontage il faudra prévoir une solution de Bec repliable.

PRS0 PRS 02 PRSOL BEC
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04 Macrolot (hors consultation)

4 Curage et dépollution : curage de second ceuvre, cloisonnements, revétements, réseaux,
déplombage, désamiantage

5 Macgonnerie — gros-ceuvre - Démolition : démolition de gros ceuvre, création de trémies, suppression
de planchers, création de murs neufs, percements de murs, structures des planchers neufs, gaines
d’escaliers et d’ascenseurs en bloc béton et chainages, gaines techniques en carreaux de platre,
carneaux techniques en béton armé, structure de la surélévation en bois.

6 Fondations et RSO : reprises en sous-ceuvre par élargissement de semelles en béton armé,
micropieux, colonnes de jet grouting, injections solides, injections de résines expansives, ouvrages en
infrastructures, local enterré, consolidation des sols, rabattement de nappes, fondations escaliers et
ascenseurs

7 Serrurerie : structures des escaliers, cloisons vitrées,

8 Agencements : menuiserie neuve (environ 270 portes), cloisonnement, faux-plafonds, isolation,
platrerie courante, peinture courante, revétements sols neufs durs et souples

9 Mobilier neuf intégré : création et intégration de mobilier neuf

10 Portes intérieures habillées : menuiseries MH, réfection a neuf de portes avec un degré coupe-feu,
traditionnelles (avec tests et PV a obtenir) ou & partir de blocs portes & habiller, révision de portes
coupe-feu existantes (avec avis de chantier a faire établir), (environ 260 portes)

11 Electricité — éclairage : CFO-CFA (local VDI, TD, CMSI, ONDULEUR, TGBT...), groupes
électrogénes, éclairage extérieur, DI, SSI, chemin de cable propre a chaque espace, altimétries et
formes a adapter selon les différentes caractéristiques des piéces.

12 Ascenseurs

13 Plomberie — CVC : plomberie, sanitaires, CTA, suppresseur incendie, ria, CPCU... climatisation :
connexion a Fraicheur de Paris.

Grue

05 - Lot Charpente — couverture — emprise rouge (cf plan ci-dessous) (hors consultation)

14 Couverture : réfection des couvertures (ardoises : 3000 m?, zinc : 1300 m?, plomb : 700 m?, cuivre et
cuivre étamé : 850 m?), restauration des ornements, remplacement et création d’environ 75 chassis de

toit, mise en ceuvre de verriéres neuves (230 m?).

15 Charpente : restauration des charpentes, bois, métal et mixtes bois et métal, structure bois (150 m?)

06 - Lot Charpente — couverture — emprise bleue (cf plan ci-dessous) (hors consultation)

16 Couverture : réfection des couvertures (ardoises : 2050 m2, zinc : 600 m2, plomb : 170 m?2, cuivre
étamé : 80 m?), restauration des ornements, remplacement et création d’environ 40 chassis de toit, mise
en ceuvre de verriéres neuves (100 m2), beffroi.

17 Charpente : restauration des charpentes, bois, métal et mixtes bois et métal

07 - Magonnerie — pierre de taille extérieure — emprise rouge (cf plan ci-dessous) (hors consultation)

18 Maconnerie et pierre de taille extérieure : restauration des facades de pierre de taille, démontage et
remontage d’ouvrages, stabilités ouvrages voUtés (tirants, contreforts, aiguilles, pinacles),
Facades d’environ 5 000 m? de fagades.

08 - Magonnerie — pierre de taille extérieure — paysage — emprise bleue (cf plan ci-dessous) (hors
consultation)

19 Maconnerie et pierre de taille extérieure : restauration des facades de pierre de taille, démontage er
remontage d’ouvrages (pinacles, contreforts), Facades d’environ 3 800 m2. Facade dans un état
sanitaire variable, restauration récente pour une partie.

20 Paysage : aménagements d’espaces extérieurs, pavages, VRD, plantations, treillages, environ
600m?2 + 300 m2 cour du mai.

09 - Magonnerie — pierre de taille intérieure (hors consultation)
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10 -

11 -

12 -

13

14

15

21 Magonnerie et pierre de taille intérieure : restauration d’élévations intérieures (environ 14 000 m?2),
revétements pierre neufs, habillage neufs des escaliers de pierre carottage de long porté pour pose de
tirants de longue portée.

22 Sculpture intérieure : restauration et consolidation de sculptures, compris groupes sculptés classés
au titre des MH objets

23 Restauration sols intérieurs : restauration de sols dallés en pierre, marqueterie de marbres,

24 Cheminées : révision des cheminées, atres et dalles foyéres

Menuiseries MH extérieures — emprise rouge (cf plan ci-dessous) (hors consultation)
25 Menuiserie MH — extérieures : restauration de menuiseries anciennes (XVllle et XIXe siécles),
classiques ou néo-médiévales, réfection de menuiseries. 188 menuiseries

Menuiseries MH extérieures — emprise bleue (cf plan ci-dessous) (hors consultation)
26 Menuiserie MH — extérieures : restauration de menuiseries anciennes (XVllle et XIXe siécles),
classiques ou néo-médiévales, réfection de menuiseries. 216 menuiseries

Menuiseries MH intérieures (hors consultation)

27 Menuiserie MH — intérieures : restauration ou adaptation des lambris d’appuis, faux-lambris ou
lambris traditionnel assemblé, chambranles, emmarchements, accueil boxe, avocat client

28 Parquets : restauration ou réfection de parquets, (environ 2000 m2 de parquet restauré ou en
réfection)

29 Mobilier intégré : création de mobilier intégré a neuf, restauré ou complété

30 Portes non-CF : restauration de portes existantes, réfection a neuf de portes traditionnelles (77
portes et 39 fenétres)

31 Miroirs : restauration des miroirs dorés existants compris glace,

- Ferronnerie et serrurerie extérieure (hors consultation)
32 Ferronnerie et serrurerie — extérieurs : restauration et création d’ouvrages extérieurs de ferronnerie
ou de bronzerie, type grilles, barreaudages, mains courantes, réverberes, lanternes,

- Ferronnerie et serrurerie intérieure — lustrerie — bronzerie d’art (hors consultation)

33 Ferronnerie et serrurerie — intérieurs : restauration et création d’ouvrages intérieurs de ferronnerie
type grilles, mains courantes, garde-corps, verriere intérieure

34 Lustrerie et bronzes d’art : restauration des luminaires existants, réverberes, lanternes, restauration
de candélabres en bronze, restauration d’'ornements de bronze

Décors et Gypserie (hors consultation)

35 Restauration de décors : restauration de décors, dorures, peinture décorative, décors feints
d’accompagnement

36 Textiles : tentures murales, rideaux, tapis de couloirs et escaliers, tapis, stores

37 Gypserie, stucs et staff : restauration de modénatures en platre, stucs, création de modénatures en
staff, plafonds neufs
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Schéma de répartition pour les lots doubles :

Lot 05 Charpente — couverture —rouge,
Lot 06 Charpente — couverture — bleu,

Lot 07 Maconnerie — pierre de taille extérieure — rouge
Lot 08 Maconnerie — pierre de taille extérieure — paysage — bleu

Lot 10 Menuiseries MH extérieures —rouge
Lot 11 Menuiseries MH extérieures — bleu.

l. Organisation prévisionnelle du chantier
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Une base vie, permettant la gestion des interventions dans un environnement plombé, sera installée sur
le quai de I’horloge par le lot 2.

Les échafaudages et parapluies seront montés en deux phases.

lllustrations base vie et phase 2 des échafaudages B5 sud

1. Calendrier prévisionnel d’intervention

Le planning de travaux est présenté a titre indicatif et sera précisé dans le cadre du DCE remis aux
candidat sélectionnés.
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S12025 S2 2025 S12026 | $2 2026 S12027 S2 2027 | S12028 $2 2028 $12029 S2 2029
Démontage salle provisoire
Installations de chantier
Reprises structurelles (cour conciergerie, galerie dauphine, ....)
Clos Couvert galerie dauphine
Clos et couvert B6 + surélévation
Clos et couvert B5 nord
Clos et Couvert B5 sud
Curage Clos et Couvert Galerie Prisonniers
Travaux intérieurs
Restauration espaces monumentaux

Pour les lots se référents a deux emprises, voici la répartition :

Zones Emprise principale
Reprises structurelles (cour de la conciergerie, Rouge

galerie dauphine, ...)

Clos et couvert galerie dauphine Rouge

Clos et couvert galerie B6 + surélévation Rouge

Clos et couvert B5 nord Bleue

Clos et couvert B5 sud Rouge

Clos et couvert galerie des prisonniers Rouge
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