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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché de
travaux dans le cadre de I'opération de travaux de restructuration du batiment « B5 » et des combles
du batiment B6 sur le site du Palais de Justice de I'lle de la Cité.

Les travaux sont décomposés en lots, listés a I'article 1.7 du présent document.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le(s) cahier(s) des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 Contexte de 'opération

L’Agence Publique pour I'Immobilier de la Justice (API1J) est en charge du projet de restructuration
du palais de justice de I'lle de la Cité.

Le projet immobilier proprement dit est une lourde restructuration des batiments du palais de justice
avec de fortes contraintes patrimoniales. Il fait suite au déménagement du tribunal de grande
instance de Paris vers le nouveau tribunal de Paris situé sur la zone d’aménagement concertée Clichy-
Batignolles dans le 17éme arrondissement.

L'flot est actuellement occupé par trois Ministéres :
- Le Ministére de la Justice, avec notamment la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris
- Le Ministére de I'Intérieur, avec différents services de la Préfecture de Police
- Le Ministere de la Culture, avec notamment la Conciergerie et la Sainte-Chapelle.

Ce projet de restructuration qui s’étendra sur de nombreuses années concerne lI'ensemble du palais
de justice de I'lle de la cité, décomposé au titre de la sécurité incendie en 6 batiments distincts B1 a
B6. Chacune de ces zones donne lieu a une opération de travaux distincte.

Compte tenu de I'ampleur et de la complexité de cette opération d’ensemble, celle-ci a été décomposée en
plusieurs batiments et phases de travaux.
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La présente opération concerne la restructuration globale et définitive de locaux disponibles dans le
B5 sur le site du palais de justice de l'lle de la cité a Paris, d’une surface d’environ 10 621 m2 (SDO
en superstructure) et 750 m2 SDO (en sous-sol), y compris les combles du B6 réalisées dans le
méme temps.

L'objectif du maitre d’ouvrage est de restructurer des locaux pour y aménager des espaces tertiaires
banalisés génériques destinés a des occupants encore non identifiés. Ces surfaces pourront a terme
servir a I'implantation d’un service de maniére définitive ou bien d’espaces tiroirs pour des opérations
a venir.

L'opération sera conduite en deux phases :
. Phase de travaux préparatoires (lots anticipés : Lot O et lot 1)
. Phase de restauration (objet des lots de la présente consultation) .

Le palais est classé en totalité au titre des monuments historiques sur la liste de 1862, confirmé par
arrété du 18 avril 1914.
Le site reste occupé pendant la durée de I'opération et sans interruption de fonctionnement :

- En ce qui concerne le ministére de la Justice, le palais de justice restera occupé (hormis la
stricte zone des travaux (aussi dans le cadre de la présente phase anticipée de travaux ) par
la Cour de cassation, la Cour d’appel, les services communs (PCI, commandement militaire)
et les tiers occupants (self, avocats, etc.).

- En ce qui concerne le ministére de la Culture, les deux monuments exploités par le Centre
des Monuments Nationaux (Sainte-Chapelle et Conciergerie) resteront ouverts au public.

La continuité de service pour I'ensemble des activités du site (Justice et Culture) doit étre assurée
durant la totalité des phases de chantier, dont la présente phase de travaux anticipés. La planification
et la maitrise des nuisances constituent un objectif prioritaire du maitre d’ouvrage, qui devra étre
pris en compte au quotidien par chacune des entreprises.

D'une maniére générale, les nuisances sonores devront étre réduites autant que possible, en
particulier dans le cadre des horaires de travail réguliers (9h — 18h).

Les interventions devront faire I'objet d’une planification renforcée afin de maitriser les nuisances
induites pour les services en fonctionnement.

Le chantier se déroulera donc en site occupé ou contiguité immédiate d’espaces occupés (activité
judiciaire ERP, activité tertiaire code du travail, activité touristique). Par ailleurs, d’autres chantiers
sont menés parallelement sur d'autres parties du Palais, sous la maitrise d’ouvrage de I’API] ou
portés par d'autres maitres d’ouvrages (Justice, Culture, Intérieur).

Enfin, le chantier sera soumis a des exigences de slireté importantes, afin de garantir la sécurité du
site.
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1.3 Présentation générale du programme des travaux

Se référer a I'annexe 1 au CCAP - présentation générale de I'opération.

1.4 Titulaires du contrat

Les caractéristiques du titulaire du marché travaux, désigné dans le présent CCAP sous le nom
« I'entreprise » ou « le titulaire », sont précisées a I'article 2 de I'acte d'engagement.

Dans la suite du document, il sera fait mention « du titulaire ».

1.5 Tranches

1.5.1 Lots non découpés en tranches

Les lots n° 2,3,5, 6,7,8,9,11,12,13,14,et 15 ne sont pas découpés en tranches.
1.5.2 Lots découpés en tranches

Pour le lot 4 : tranche ferme et une tranche optionnelle :

e la tranche ferme comprend un ensemble de travaux présentés dans la note de présentation
de 'opération

e la tranche optionnelle comprend des travaux de reprises structurelles et de gros ceuvre
Pour le lot 11 : tranche ferme et une tranche optionnelle :

o la tranche ferme comprend un ensemble de travaux présentés dans I'annexe 1 au RC -note
de présentation de I’'opération

e latranche optionnelle comprend des travaux de restauration pour une dizaine de menuiseries

Modalités d'affermissement de la tranche optionnelle (lots 4 et 11) :

Par dérogation aux articles 10.6 et 18.3 du CCAG-TRAVAUYX, les tranches optionnelles, pour les lots
4 et 11 seront affermie le cas échéant par une décision du représentant du maitre d’ouvrage notifié
au titulaire au plus tard, au plus tard 36 mois aprés la notification du marché.

Il est précisé que la tranche optionnelle peut étre affermie avant la fin de la tranche ferme.
Indemnité d’'attente :

Il ne sera versé aucune indemnité d’attente au titulaire (lot 4 et lot 11)

Indemnité de dédit pour non-affermissement des tranches :

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle (lot 4 et lot 11) par le représentant du
maitre d’ouvrage, il ne sera versé aucune indemnité de dédit.
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1.6 Variantes
Variante libre autorisées : seront précisées ultérieurement

Variante imposée : seront précisées ultérieurement

1.7 Allotissement

Les travaux de la présente opération sont allotis au sens de I'article 2113-10 du code de la
commande publique, en 16 lots distincts. Chaque lot ainsi identifié fait I'objet d’un marché
indépendant juridiguement mais lié techniquement a la réalisation des autres marchés.
L'allotissement est le suivant :

- Lot 0 : opérations anticipées

- Lot 1 : déconstruction de la salle provisoire
Pour rappel I'opération de travaux comporte également le lot 0 et lot 1 qui ont été passés via des
procédures antérieures ; ils ne sont pas concernés par le présent CCAP.

- Lot 2 : Lot Installations de Chantier

- Lot 3 : Lot Echafaudages et Parapluie

- Lot 4 : Lot TCE (macro-lot)

- Lot 5 : Lot Charpente- couverture (emprise rouge)

- Lot 6 : Lot Charpente- couverture (emprise bleue)

- Lot 7 : Macgonnerie-pierre de taille extérieure (emprise rouge)

- Lot 8 : Maconnerie-pierre de taille extérieure-paysage (emprise bleue)

- Lot 9 : Magonnerie-pierre de taille intérieure

- Lot 10 : Menuiseries MH extérieures — emprise rouge

- Lot 11 : Menuiseries MH extérieures - emprise bleue

- Lot 12 : Menuiseries MH intérieures

- Lot 13 : Ferronnerie et serrurerie extérieure

- Lot 14 : Ferronnerie et serrurerie intérieure - lustrerie — bronzerie d’art

- Lot 15 : Décors et Gypserie
Les emprises rouge et bleues sont identifiées dans I'annexe 1 au CCAP

Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) est relatif aux prescriptions communes a tous
les lots.
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1.8 Intervenants

1.8.1 Maitre de l'ouvrage / Pouvoir adjudicateur

Le maitre d’ouvrage de plein exercice et pouvoir adjudicateur de cette opération est I’Agence publique
pour I'immobilier de la Justice (API1J), établissement public a caractére administratif national régi par
les dispositions du décret 2006-208 du 22 février 2006 modifié.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Directeur Général de I'APIJ.
1.8.2 Utilisateurs

La Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation, le ministére de la culture sont les futurs utilisateurs
du batiment. Ils ne sont en aucun cas assimilables au maitre d’ouvrage. Ils seront nommés ci-apres
« les utilisateurs ».

Les titulaires ne pourront en aucun cas prendre des directives auprés des utilisateurs. Tout travail
supplémentaire réalisé par I'entreprise a la demande des utilisateurs ne lui sera pas rémunéré.

1.8.3 Tiers

La Cour d‘appel, la Cour de cassation et le centre des monuments nationaux occupent les locaux
situés a proximité immédiate du périmétre en travaux. Le phasage détaillé des interventions devra
tenir compte de I'objectif de limitation des impacts et des nuisances sur I'activité normale du palais
de Justice. Le maitre d’ouvrage demandera un travail précis sur la programmation, le
phasage et la méthodologie des travaux susceptibles de générer des nuisances pour
I'activité des tiers. Ces nuisances devront étre précisément identifiées. Le phasage et les
horaires de réalisation des travaux devront étre adaptés au bon fonctionnement des
juridictions et des espaces du centre des monuments nationaux.

De fagon générale et considérant la proximité de la zone travaux avec le reste du Palais de Justice
et de la conciergerie, tous les utilisateurs et occupants du palais de Justice et de la conciergerie
seront considérés comme des tiers.

1.8.4 Organisation de la maitrise d’ceuvre

Monsieur Christophe BOTTINEAU, membre du cabinet 2BDM et Architecte en chef des monuments
historiques territorialement compétent, est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre en
charge du projet, intégrant :

= Les bureaux d’étude techniques CHOULET et MTBI Consulting

=  KHEPHREN et EQUILIBRE STRUCTURES (BE structure)

= Le Bureau d’Etude (BE Dépollution)

= AP ARCHITECTURE (BE architecte)

* Cabinet PILTE (BE économiste)

= Les ECLAIREURS (BE éclairage)

Ce groupement de maitrise d'ceuvre est chargé des missions suivantes :
- Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par les

entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA) ;
- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR) ;
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L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la
réalisation des ouvrages sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études
d'exécution.

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution
et devra garantir la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants.
L'entrepreneur doit effectuer toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études
d'exécution telle que : descentes de charges, schémas fonctionnels des équipements, calcul de
dimensionnement des réseaux, analyse des performances des équipements (débits, puissance pertes
de charges, calcul des échafaudages, etc.).

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la
réalisation des travaux (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, plans
d’échafaudage, d'installation de chantier et d’emprise sur la voirie, etc.) sont a la charge des
entreprises.

1.8.5 Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier

La mission OPC est confiée a AIA Managements de Projet.

L’OPC assistera aux réunions de la Cellule de Synthése et de la cellule de pré-synthese en vue de fédérer
les acteurs et les associer aux contraintes des travaux préliminaires de la tranche ferme et de la tranche
optionnelle.

Le titulaire de chaque lot restera responsable de la coordination des taches internes a son lot.
Pour chaque lot et toutes choses égales par ailleurs, le titulaire est garant du respect des délais fixés,
du respect des calendriers détaillés d’exécution et du respect des jalons incombant a son lot.

Le titulaire participera aux réunions hebdomadaires organisées par I'OPC.
1.8.6 Coordination en matiére de Systeme de Sécurité Incendie (CSSI)

La mission coordination SSI sera assurée par le coordinateur SSI du Palais de Justice. Il sera
chargé notamment de coordonner les essais relatifs au SSI, de préparer le dossier SSI, de le
fournir au contrdleur technique et au maitre d’'ceuvre et de le présenter a la commission de
sécurité préalablement a la réception des travaux.

Dans la mesure ou ces travaux nécessiteront une réception du SSI par le coordinateur SSI, il
appartiendra au Titulaire du lot 1 de solliciter auprés du maitre d’ouvrage la visite de réception
technique du CSSI. Le Titulaire informera le maitre d’ouvrage de la fin des travaux du SSI, 8
semaines a l'avance, par lettre recommandée. Le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu
responsable du non-respect de ses engagements s'il résulte d’'un défaut d’information du
Titulaire.

Le Titulaire devra se conformer aux avis et prescriptions du coordonnateur SSI.

1.8.7 Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique dans les conditions
prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance
dans le domaine de la construction.

API) — B5 - Marché de travaux - Lot 2 a 15 - CCAP
Juillet 2024 11/65



EN
REPUBLIQUE _Ap]
FRANCAISE I

Liberté AGENCE PUBLIQUE
Egalité POUR LIMMOBILIER
Fraternité DE LA JUSTICE

Le contréleur technique désigné pour cette opération est Veritas.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrbleur technique sont les missions de base
(L+S+Hand), définies par le CCTG de contréle technique.

Il se verra également confier les missions complémentaires suivantes : P1, F, Ph, Th, Att Hand, LE,
AV, VIEL, PV, GTB et HYS tels que définies réglementairement et portant sur I'ensemble des domaines
d’intervention indiqués a l'annexe 1 du CCTG-CT, et sur les éléments d’équipement non
indissociablement liées aux ouvrages.

L'intervention de cet organisme oblige le titulaire :
= A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a l'accomplissement de ses
missions ;

= A respecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux de
batiment et de génie civil, qui pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions du
contréleur technique.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce titre.

1.8.8 Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé désigné pour cette opération est
DEKRA.

La mission comprend la coordination en matieére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs (SPS) relative a I'opération de batiment de catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du
Code du Travail, conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application.

La mission confiée au CSPS est définie au sens du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif
a l'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les opérations de batiment et de
génie civil (article R 4532 du Code du travail).

L'intervention de cet organisme oblige le titulaire du présent marché :

= A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a l'accomplissement de ses
missions ;

= A respecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux de
batiment et de génie civil, qui pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions de
coordination ;

= Al'informer de toute intervention sur chantier de personnes ou entreprises.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce titre.

En complément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG Travaux, le Titulaire devra rédiger,
apres inspection préalable commune, dans le cadre de ses interventions, son Plan Particulier pour la
Sécurité et la Protection de la Santé (PPSPS) et I'adresser au Coordonnateur SPS dans un délai de
30 jours calendaires a compter de la notification du marché.

Ces dispositions s’appliquent également aux cotraitants et aux éventuels sous-traitants a qui le
Titulaire doit remettre le PGC. Préalablement a leur intervention, ils disposent de 30 jours calendaires
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a compter de l'acceptation du maitre d’ouvrage pour réaliser l'inspection préalable commune et
remettre leur PPSPS au coordonnateur SPS.

1.8.9 Mission de synthése architecturale et technique

Cette mission est confiée a AIA INGENERIE, responsable des éléments de synthése produits. Le
maitre d’ceuvre participera a la cellule de synthése au titre de sa mission VISA.

Pour chaque lot de marché travaux, le titulaire désignera le chargé de synthése qui :

- devra participer a la cellule de synthése ;

- sera responsable des remontées d’information pour son lot en interface avec les autres lots ;
- sera responsable de la diffusion des éléments de coordination intéressant son lot ;

- engagera la responsabilité de I'entreprise qu’il représente en cellule de synthése.

En cas de groupement, les éléments présentés a la cellule de synthése auront fait I'objet d’un travail
de pré-synthése entre les membres constitutifs du groupement.

Les reprises d’études ou de travaux causées par un défaut ou un manque de synthése, du fait de
I’'un des titulaires, ne donneront lieu a aucune indemnité de la part du maitre d’ouvrage.

Pour chaque lot et toutes choses égales par ailleurs, le titulaire est garant du respect des délais fixés,
du respect du calendrier prévisionnel d’exécution et du respect des jalons incombant a son lot.

1.9 Les études d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées par le titulaire. Elles comprennent |'établissement de tous les
plans d’exécution et spécifications techniques a I'usage du chantier, en cohérence avec les plans de
synthése correspondants et définissent les travaux dans tous leurs détails. Ces documents qui seront
visés par le maitre d’ceuvre et le controleur technique, permettront a I'entrepreneur d’établir ses plans
d’atelier et de chantier.

Le délai de visa et la reprise éventuelle des plans est donc a anticiper et a intégrer dans le planning
d’exécution des études par le titulaire.

1.10 Condition générale d’exécution

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser en site occupé et en
exploitation et que le phasage de travaux doit étre compatible avec la continuité de service du Palais
de Justice et des espaces du CMN. Les nuisances relatives au chantier devront étre maitrisées et
identifiées en amont de la réalisation des travaux. Le phasage et les horaires de réalisation des travaux
devront étre adaptés en conséquence.

L'entreprise doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions techniques et
environnementales définies dans les documents techniques du marché et notamment dans le Plan
Général de Coordination (PGC) et dans la charte chantier a faibles nuisances. Le PGC sera transmis aux
entreprises des son élaboration.

Toutes les dispositions sont a prendre par le titulaire pour s’assurer du respect du reglement intérieur
de I'établissement et éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner ses activités.
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Avant toute décision quant a I'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte

utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du
représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever
de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par : (liste ci-aprés, a compléter selon le projet)

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait
des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors
des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques.

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics.

c) I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels
pendant la durée de l'opération (a I'intérieur de I’Etablissement, le cas échéant) toutes les

précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

. Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.).

. Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.).

. Poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enléevement de gravois, etc.

. Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés conformément a la
réglementation en vigueur provisoirement dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte

des chantiers.

. Etat défectueux des voies et acceés, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée
pour canalisations.

. Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre d’ceuvre.

1.11 Ouvrages existants et état des lieux

Avant toute exécution des travaux (pendant la période de préparation visée a l'article ... du présent
CCAP), un état des lieux contradictoire sera établi dans les conditions de I'article 8.1 du présent
CCAP.

Ce constat contradictoire sera ensuite notifié au titulaire / au titulaire du lot n° ...

Le titulaire du lot n° ... assure le piquetage du chantier pendant la période de préparation.
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1  Pieéces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché, dont les originaux,
conservés dans les bureaux du maitre d’ouvrage font seuls foi, sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

Piéces particuliéres :

1) L'Acte d’Engagement et ses annexes, signés par les parties :
- Annexe n°1 : Déclaration de sous-traitance
- Annexe n°2 : Tableau de répartition de la rémunération des cotraitants
- Annexe n°3 : Bordereau de prix unitaire
- Annexe n°4 : Insertion par 'activité économique
- Annexe n°5 : Tableau des variantes

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes :
- Annexe 1: Présentation de I'opération
- Annexe 2 : Accés au chantier — Livraison — Sureté GP
- Annexe 3 : Cadre du DOE
- Calendrier prévisionnel d’exécution des études et des travaux
- Rapportinitial du contréleur technique
- Acompléter le cas échéant

3) Le dossier de site comprenant le :
e Le rapport initial du contr6leur technique (RICT)
e Les rapports et diagnostics techniques (avant travaux)
e PIC

4) Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, désigné par le terme CCTP dans les piéces du
marché sauf précision supplémentaire, qui comprend :

- Le cahier des clauses techniques communes a tous les lots techniques (CCTC)

- Les CCTP propres a chaque corps d’état

- Charte Chantier faibles nuisances ;

5) L'ensemble des documents graphiques constituant le projet de la Maitrise d’CEuvre

6) Le plan général de coordination en matiére sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) qui
sera complété en période de préparation du chantier et en cours de travaux par les entreprises et le
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

7) Le mémoire justificatif des dispositions que I'entrepreneur se propose d’adopter, remis par
I'entrepreneur dans le cadre de son offre, dont les engagements ne sont contractuels que s’ils vont
au-dela des piéces susvisées

8) La décomposition du prix global et forfaitaire, dont le caractére contractuel se limite au prix
d’unités en vue d’une part, de pouvoir fixer le montant des travaux non prévus ayant fait I'objet d'un
ordre de service, d’autre part, d’établir les demandes d'acomptes. Elle ne pourra en tout état de
cause servir a contractualiser les quantités qui y sont mentionnées, ni a modifier le montant du forfait

9) Les calendriers contractuels, établis et modifiés dans les conditions prévues a l'article 5.2 et 5.3
du présent CCAP
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Piéces générales :

10) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(CCAG/Travaux) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021 Les cahiers des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini a I'article 2.1 de I'acte d'engagement.

La notification du marché comprend une copie de I'ensemble des pieces constitutives, a I'exception
des documents généraux qui font I'objet de publication. Elle comprend également, au gré du Titulaire,
la remise sans frais par le maitre d’ouvrage de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

NOTA : les piéces écrites et documents graphiques se compléetent : en l'absence d’indication
contraire du maitre d'ceuvre, le document le plus complet est a prendre en compte en cas d’omission.
En cas de contradiction entre les plans de I'architecte et les plans techniques (Plans structure, fluides,
électricité, VRD), les plans de I'architecte priment sur les plans techniques.

En cas de contradiction au sein méme des pieces écrites ou des documents graphiques, il convient
de solliciter le maitre d’ceuvre. Mais en tout état de cause, cette clause n‘a pas pour but d‘annuler la
réalisation d’un ouvrage quelconque décrit. Il est formellement d{, sauf avis contraire du maitre
d’ceuvre.

2.2  Représentant du Titulaire

En application de l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, le Titulaire s’engage a faire connaitre, dés la
notification du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a I'engager pour les besoins
de I'exécution du marché. Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du maitre
d’ouvrage toutes modifications intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées
a l'article 3.4.2, sous peine d’encourir les pénalités et mesures coercitives prévues au marché.

2.3  Mesures a l’encontre du personnel

Pour insubordination, incapacité, défaut de probité, ou pour tout comportement ayant occasionné un
dysfonctionnement au bon déroulement du chantier, le maitre d’ouvrage peut exiger du Titulaire qu’il
retire de I’équipe en charge de I'exécution du marché, toute personne qu’il emploie.

2.4  Forme des notifications et échanges d’information

Les décisions du maitre d’ouvrage sont notifiées au Titulaire.

Les décisions et demandes du maitre d’ouvrage peuvent également étre signifiées par courrier postal
recommandé, ou par mail avec accusé de réception, ou étre retranscrites au compte-rendu de
chantier, qui tient lieu de procés-verbal de la réunion une fois approuvé par les personnes ayant
pouvoir d’autoriser leurs sociétés respectives.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du CCAG Travaux, les ordres de service devront
impérativement étre visés par tout moyen par le représentant du pouvoir adjudicateur. Les
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prestations supplémentaires ou modificatives exécutées en infraction des présentes dispositions ne
seront pas payées.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage peut ordonner directement la
réalisation de travaux ou prestations par ordre de service.

2.5 Obligation pour le Titulaire de transmettre les piéces relatives a la lutte contre le
travail dissimulé

Le Titulaire est tenu, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’'exécution des travaux, de transmettre au maitre d’ouvrage les piéces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D.8222-7 du Code du travail.

ARTICLE 3: EXECUTION DU MARCHE

3.1 Partie du marché a prix forfaitaire

Les prestations forfaitaires sont rémunérées en application des prix forfaitaires figurant a la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire [DPGF].

3.2  Partie du marché a prix unitaires

Les prestations seront réalisées sur la base des prix définis dans le bordereau des prix unitaires.

Afin de déterminer les quantités a réaliser et la méthodologie a respecter, des essais et sondages
ponctuels seront réalisés, suivant les prestations décrites dans les CCTP.

Les quantités et le type d’intervention a réaliser suivant les zones du chantier devront
impérativement étre validés par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux, et seront
payés a l'avancement en fonction des quantités effectivement réalisées et constatées par le maitre
d’ceuvre apres réalisation.

Les factures basées sur le bordereau des prix unitaires mentionneront la date de réalisation des
prestations visées, les quantités, et le montant. Les attachements, constats ou piéces justificatives
de la validation du maitre d’ceuvre seront joints. Ils devront démontrer de la maniéere la plus explicite
possible la mise en ceuvre des quantités réalisées (repérages, photographies, etc.). Suivant ce méme
principe, une justification particuliere est attendue sur les ouvrages cachés ou recouverts.

Les interventions effectuées par |'entreprise sans validation du maitre d’ceuvre ne feront l'objet
d’aucune rémunération.

ARTICLE 4: VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- Au titulaire et le cas échéant a ses sous-traitants,
- Au groupement titulaire, ou, le cas échéant, au mandataire et a ses cotraitants, et le cas
échéant, a leurs sous-traitants.
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4.2  Contenu des prix

4.2.1 Généralités (gestion du chantier et des avoisinants — gardiennage)

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire ou
par un prix fixé sur la base du bordereau de prix unitaires et des quantités réalisées visées par le
maitre d’ceuvre.

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis conformément aux articles 9.1 du CCAG Travaux.

Ils sont établis en considérant qu’aucune prestation prévue au marché ou nécessaire a son exécution
n'est due par le maitre d’ouvrage.

Les prix unitaires proposés dans la décomposition du prix global et forfaitaire ou dans le bordereau
de prix unitaires incluent les frais d’encadrement.

Les prix assignés au Titulaire tiennent compte, et sans que la liste ne soit limitative, des frais relatifs

. A la prise de connaissance de la mission

- Le Titulaire et ses sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance pleine et
entiere, avant la remise de leur offre, des lieux et de tous les éléments afférents a
|'exécution des travaux.

- Le Titulaire est par ailleurs réputé avoir parfaitement pris connaissance des
conditions de réalisation des travaux sur site (notamment moyens d’accés, état du
terrain, desserte en réseaux, état des batiments existants, délais d’exécution et
moyens a mettre en ceuvre pour les respecter, particularité et importance des
ouvrages a réaliser, environnement du chantier).

- Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP

- A la prise en compte des contraintes d’occupation, notamment :

- La réalisation des travaux en site occupé, le phasage et la planification adaptée des
travaux qui en découleront afin de limiter autant que possible les nuisances générées

- La co-activité avec les activités du palais et de la conciergerie

- Les frais de diffusion hebdomadaire, a Iattention des utilisateurs, d‘une note
d’information comprenant des plannings « bruit », des informations sur les nuisances,
des plans de phasage des travaux, les éventuels dévoiements de cheminement

= La participation aux réunions hebdomadaires avec la maitrise d’ouvrage pour organiser la
concertation avec les utilisateurs, notamment sur les nuisances et les interactions
nécessaires pour la continuité de service. Le titulaire, pourra ponctuellement étre convoqué
directement aux réunions avec les utilisateurs

e Les frais liés a la mise en place de mesures conservatoires des équipements et batiments
existants, a leur maintien en fonctionnement et a la protection des batiments existants et
avoisinants (notamment issues de secours, etc.)

] A la gestion du chantier, notamment :

- Les frais d'installation de chantier et les frais de garde et d’entretien du batiment jusqu’a
la signature de la décision de réception

- Les modalités d'accés et de livraison du chantier

- Les mesures de s(reté complémentaires qui seront imposées au Palais de Justice lors de
la tenue de proces sensibles (périmetre SILT...)
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Des sujétions liées au site du chantier et ses avoisinants quant aux acces,
environnement, sécurisation / signalisation sur les espaces publics, stockage des
approvisionnements, nuisances extérieures, maintien en fonctionnement et a la
protection des batiments existants et des avoisinants (notamment issues de secours)
etc. ;

Les sujétions particuliéres liées aux enjeux patrimoniaux
Les sujétions particulieres liées aux enjeux de slireté
Les frais de fermeture, cléture et gardiennage du chantier

Les frais entrainés par l'application de la réglementation en vigueur sur I'hygiéne, la
sécurité et les conditions de travail, eu égard, notamment, aux préconisations du plan
de prévention, du PGCSPS, des PPSPS

Les reprises d’études ou de travaux causées par un défaut ou un manque de synthése,
Des frais liés a la coordination des entreprises en cas de groupement conjoint ainsi
qu’avec les entreprises réalisant des interventions sur les éléments patrimoniaux dans le

cadre du projet

Les frais d'assurances, déduction faite des assurances éventuellement souscrites par la
maitrise d'ouvrage

Les frais liés au stockage, au recyclage et a la valorisation des déchets

Les frais de nettoyage quotidien des circulations publiques du Palais de Justice impactées
par le chantier et son approvisionnement le cas échéant

Les frais de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés,

] A toute demande motivée des acteurs du projet, a savoir :

Des frais résultants des demandes et observations du maitre d'ceuvre, du bureau de
contréle, du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, du
coordonnateur des systémes de sécurité incendie et des services concessionnaires ;

Des frais résultants des procédures ATEX, des procédures d’extension d’avis de chantier
nécessaires pour la mise en ceuvre d'équipements particuliers, des frais résultants des
controles réglementaires et des contrbles définis dans le schéma contréle de la qualité,
des essais de vérification de bon fonctionnement des installations et d'établissement des
P.V. correspondants ;

De la fourniture d'échantillons, de prototypes, de maquettes ;

De la mise en place d’un systéme d’échange de données informatisées pour le paiement
des acomptes ;

Des frais résultants des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu’a leur
réception ;

Des sujétions indispensables au respect des délais d’exécution,

Des frais d’'abonnement éventuels a la GED et des sujétions relatives a I'utilisation et a
la participation a la gestion électronique des documents (GED) mise en place dans le
cadre de |'opération
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Des frais d’abonnement éventuels a l'outil interactif de suivi de travaux et des OPR

Dans ces conditions, le titulaire et ses sous-traitants ne pourront prétendre a aucune indemnité ou
rémunération supplémentaire pour des anomalies ou imperfections techniques des pieces du marché.

En particulier, ils ont apprécié toutes les sujétions résultant (sans que la liste soit exhaustive) :

= Des contraintes de sécurité et de slireté, notamment des conditions d’accés au site des
personnels et des moyens logistiques dont ils ont la charge. Ces conditions sont tributaires
du niveau de sécurité VIGIPIRATE

= De l'occupation en permanence en journée du palais de justice et des espaces du CMN

= De l'occupation ponctuelle en soirée des espaces du CMN

= De la présence de différents publics (justiciables, touristes) sur le site

= Du fonctionnement spécifique des établissements

= De la configuration des abords et des acces, du contexte urbain

= De la présence de batiments contigus et/ou avoisinants

= De la présence et de I'éloignement de centres de stockage ou de filieres pour I’évacuation ou
la valorisation des déchets

= Des possibilités d’évacuation et d’acheminement de matériaux

= Des possibilités ou non de stockage provisoire, de tri ou de recyclage des déchets sur le site

= Des possibilités d’installations des protections pour les travaux de dépose ou démolition

4.2.2 Dépenses d’investissement et d’entretien a titre non limitatif (dont nettoyage, voirie)

Le prix du marché tient compte et sans que cette liste ne soit limitative :

= Des frais d’études ;

= De toutes les demandes administratives, d’autorisations auprés des services municipaux,
préfectoraux, de police... pour l'utilisation et I'empiétement des voiries ainsi que les frais
afférents y compris des frais d'immobilisation de places de stationnement qui seraient
payantes ;

= Des frais d’études d’exécution et de relevés des éléments existants

= Des frais de reproduction et diffusion des documents a la maitrise d'ouvrage, ses assistants,
contrdleur technique, coordonnateur SPS ;

= De la totalité des frais relatifs aux réparations des voiries publiques avoisinantes suite aux
dégats provoqués par les travaux, par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux ;

= De l'établissement des cl6tures, palissades de chantier, et panneaux de communication de
I’APIJ et leur mise a jour, pendant toute la durée du chantier, pour I'ensemble des entreprises
intervenant sur le chantier, en application du Code du travail et de la charte graphique
transmise par le maitre d’ouvrage (panneaux de chantier classique, et panneau de chantier
de communication du ministére de la Justice) pour le lot 2 ;

= Des contraintes d'accueil et d'information induites par les visites du chantier organisées par
la maitrise d'ouvrage avec les personnes intéressées par |'opération ;

Les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes a la coordination avec les autres lots du
projet.

Le Titulaire doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a l'exécution des travaux de son lot, ainsi que leur entretien, sauf échafaudages
principaux a la charge du lot 3.

API) — B5 - Marché de travaux - Lot 2 a 15 - CCAP
Juillet 2024 20/65



EN
REPUBLIQUE _Ap]
FRANCAISE I

Liberté AGENCE PUBLIQUE
Egalité POUR LIMMOBILIER
Fraternité DE LA JUSTICE

Le Titulaire devra, dans les mémes conditions d’agrément, installer a ses frais les protections (garde-
corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et toiles nécessaires, etc...), tant
pour satisfaire au respect de la réglementation que pour protéger les ouvrages existants et les
personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments, et ce, jusqu'a la livraison du batiment au
maitre de I'ouvrage.

En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties
d'ouvrage, les frais résultants des remplacements et remises en état incombent au Titulaire, sans
que ces dépenses puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de
I'ouvrage ou a une prolongation de délais.

4.2.3 Dépenses de consommation

Sont a la charge du titulaire, I'ensemble des dépenses de consommation de fluides (hors
téléphonie) liés au fonctionnement de la base vie du chantier et nécessaires a la réalisation des
tests sur raccordement définitifs y compris :
. Les dépenses de consommation d'eau, gaz, électricité des entrepreneurs intervenant sur
le chantier, y compris pour la réalisation des essais avant réception ou nécessaire au bon
déroulement des travaux

Dans le cadre des travaux ayant lieu sur des emprises extérieures sont a la charge du titulaire les
dépenses de consommation d'eau et d’électricité et de téléphone des entrepreneurs intervenant sur
le chantier, y compris pour la réalisation des essais.

Sont a la charge du Titulaire, et sans que cette liste ne soit limitative, jusqu’a la date de signature
du procés-verbal de réception :
» Des frais occasionnés par |'obligation de laisser le chantier et son environnement immédiat,
propres et libres de tous déchets a tout instant et jusqu'a la réception des travaux, et sur
simples demandes du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage ;

= Des frais d'un nettoyage fin du batiment avant la décision de réception ;

= Des frais liés au raccordement du chantier aux locaux techniques existants. En particulier,
dans le cas ou les besoins de puissance du chantier seraient supérieurs a la capacité
résiduelle de I’'existant, la mise en ceuvre d’une solution alternative serait a la charge du
titulaire

Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement normal
et régulier du chantier et de ses installations, sont non limitatives, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'omission.

4.3 Dépenses communes d caractére exceptionnel

Un compte prorata devra étre mis en place a l'initiative du titulaire du lot 1 pour répartir les
dépenses de fonctionnement et d’intérét commun qui n‘auraient pas été individualisées et mises a
la charge d’une entreprise déterminée.

4.4 Réglement des ouvrages ou des travaux non prévus ou modificatifs

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la modification est
décidée par ordre de service seront réglés dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 du
CCAG Travaux.
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Le Titulaire est tenu de produire, sous 7 jours calendaires et sans incidence financiére, les devis,
justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre d'ceuvre.

La proposition de prix du Titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondants, pour permettre au maitre d'ceuvre de déterminer la rémunération des ouvrages non
prévus.

Dans le cas ou le Titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou en cas de
divergence sur ces prix, ou en cas d'urgence dans la réalisation des travaux, le maitre d'ceuvre lui
notifiera un ordre de service de travaux modificatifs ou supplémentaires avec un prix provisoire
notifié par cet ordre de service, ou par un second ordre de service notifié au plus tard 15 jours
calendaires aprées la notification du premier ordre de service.

En application de I'article 9.3.4 du CCAG Travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment
la production de sous-détails de prix unitaires. Les sous-détails de prix demandés seront présentés
dans un délai de 15 jours suivant la notification de I'ordre de service, selon les modeéles qui seront
transmis par le maitre d’ouvrage.

Le Titulaire ne peut prétendre a indemnité si les études de modifications et les devis ne connaissent
pas de suite.

4.5 Approvisionnements du chantier

Pour I'application de I'article 10.4 du CCAG Travaux, aucun acompte ne sera versé au titulaire au
titre des approvisionnements sauf accord du maitre d’ouvrage formalisé par une décision. Dans ce
cas, a l'appui, le titulaire ou le sous-traitant devra justifier qu'il a acquis et effectivement payé les
matériaux concernés en toute propriété. Ils figureront alors dans les projets de décomptes mensuels.

4.6 Réglement des comptes - Modalités de paiement

4.6.1 Les modalités du réglement du marché

Les situations financiéres de travaux des entreprises (calcul des décomptes et des acomptes) devront
étre calculées, diffusées et échangées a I'aide d’un service électronique de traitement, d’archivage
et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme retenu par le maitre d’ouvrage est obligatoire pour le Titulaire.

Pour la bonne utilisation de ce systeme, il sera alors dérogé aux 1.1, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3 de
I'article 12 du CCAG Travaux dans les conditions suivantes :

e Les demandes de paiement d’acomptes par le Titulaire et les sous-traitants payés directement
seront adressées au maitre d’ouvrage pour le mois n, entre le 25 du mois n et le 5 du mois n+1.

e Le systéme sera utilisé dés sa mise en place pour |'établissement des piéces justificatives des
acomptes et du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

4.6.2 Les décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire envoie une demande d’acompte via un message normalisé
sur le systéme informatisé comportant les quantités des travaux exécutées cumulées depuis le début
du marché.
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L'envoi de ce message implique les mémes effets que ceux de la remise du projet de décompte
notamment pour le point de départ des délais de paiement visés a I'article 12.2.2 du CCAG travaux,
intégrant les attestations de paiement du sous-traitant.

Le délai global de paiement court a compter de la date de transmission de cette demande de
paiement (projet de décompte) par le titulaire au maitre d’ouvrage, via 'outil informatisé (cette date
est celle a laquelle le maitre d’ouvrage dispose du dossier complet de projet de décompte), ou la
date effective d’exécution des prestations, si elle est postérieure.

Le délai global de paiement est de 30 jours maximum, conformément a la Lo/ n°2013-100 du 28
janvier 2013. En cas de dépassement, des intéréts moratoires sont versés suivant le taux et la
réglementation en vigueur.

Le titulaire devra avertir sans délai le maitre de I'ouvrage de toute modification concernant sa
domiciliation bancaire et produire a cet effet toute justification utile.

Le montant de l'acompte a verser au titulaire est visé par le maitre d’‘ceuvre qui dresse,
conformément aux articles 12.1 et 12.2 du CCAG travaux, a cet effet un état faisant ressortir :

= Le montant de I'acompte en prix de base, établi par différence entre le montant du décompte
mensuel et celui du décompte mensuel précédent ;

= L'incidence de la TVA ;
* Le montant de I'acompte a verser, somme des deux montants ci-avant.

4.6.3 Décompte final

Par dérogation aux dispositions de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception des travaux
aura été assortie de réserves non liées a la réalisation d’épreuves prévues dans les documents
particuliers du marché, le délai laissé au titulaire pour remettre son projet de décompte final aura
pour point de départ_la décision de réception sans réserve ou la décision de levée des
réserves.

Le titulaire dresse alors le projet de décompte final établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I’'exécution du marché dans son ensemble et le transmet au
maitre d’ceuvre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 30
jours a compter de la notification susvisée.

Le systéme informatisé sera utilisé pour I'établissement des piéces justificatives du solde (calcul des
coefficients de révision, état de la révision, état de la TVA).

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-travaux, I'absence de notification au titulaire du décompte
général dans le délai de 10 jours ne donne pas lieu a une acceptation tacite de ce décompte.

4.7 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(it des travaux
sont réglées par les stipulations suivantes :

4.7.1 \Variation des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au présent article.

4.7.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
«mois zéro» (M0), indiqué a l'acte d'engagement.
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L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant

I'objet du marché est :

Lot Corps d’état Index de référence
Lot 2 : Installations de chantier Tous les corps d'état BTO1
Lot 3 : Echafaudages et parapluies | Tous les corps d'état BTO1
Lot 4 : TCE (macro-lot) Tous les corps d'état BTO1
Lot 5 : Charpente-couverture 1 Couverture BT 30, BT 34
(emprise rouge) 2 Charpente BT 16b
Lot 6 : Charpente-couverture 1 Couverture BT 30, BT 34
(emprise bleue) 2 Charpente BT 16b
Lot 7 : Magonnerie — pierre de Tous les corps d’état BT 14
taille extérieure (emprise rouge)
Lot 8 : Magonnerie — pierre de Tous les corps d'état BT 14
taille extérieure — paysage
(emprise bleue)
Lot 9 : Magonnerie — pierre de Tous les corps d'état BT 14
taille intérieure
Lot 10 : Menuiseries MH Menuiserie BT19b
extérieures (emprise rouge)
Lot 11 : Menuiseries MH Menuiserie BT19b
extérieures (emprise bleue)
Lot 12 : Menuiseries MH intérieures | 1. Men. MH int. BT18a
2. Parquets BT18a
3. Mf)b{ller intégré BT18a
4. Miroirs
BT 45
Lot 13 : Ferronnerie et serrurerie Tous les corps d'état BT 42
extérieure
Lot 14 : Ferronnerie et serrurerie Tous les corps d'état BT 42
intérieure-lustrerie-bronzerie d'art
Lot 15 : Décors et gypserie 1. Décors BT 46
2. Textiles BT 46
3. Gypserie BT 08

Les index sont publiés au Bulletin Officiel du ministéere en charge de I'Ecologie, de I'Energie, du
Développement durable et de la Mer (consultable sur le site : http://www.btp.developpement-
durable.gouv.fr) et au Moniteur des travaux publics.

Lorsque plusieurs indices sont indiqués pour un méme corps d’état, la moyenne non pondérée de ces
indices sera appliquée.
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4.7.4  Modalités de révision des prix
La révision est effectuée mensuellement par application au prix d’un coefficient donné par la formule

C=0,15+0,85 (Im-4/I0-4)

dans laquelle Io-4 et Im-4 sont les valeurs prises par lindex de référence I du marché,
respectivement quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois m de réalisation des
prestations.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.
4.7.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors du fait générateur.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d’ouvrage du fait des retard pris par le titulaire dans
I'obligation de ses obligations contractuelles. Elles sont donc situées hors du champ d’application de
la taxe sur la valeur ajoutée.

4.7.6 Actualisation ou révision des frais de coordination (en cas de groupement)

Aucune stipulation particuliére : les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination
entre membres du groupement.

4.8 Sous-traitance

Téaches essentielles ne pouvant étre sous-traitées.

En application de l'article L.2193-3 du code de la commande publique, les travaux suivants ne
pourront pas étre sous-traités :

Lot Interdiction de sous-traitance
Lot 2 : Installations de chantier Gestion de la logistique de chantier
Lot 3 : Echafaudages et parapluies La réalisation des tours et poutres mécano-soudées

Le montage des tours et des poutres

Lot 4 : TCE (macro-lot) Gros-ceuvre
Jet grouting
Lot 5 : Charpente-couverture (emprise rouge) Travaux de couverture en ardoises

Couverture en plomb

Lot 6 : Charpente-couverture (emprise bleue) Travaux de couverture en ardoises

Couverture et ornements de couverture en plomb

Lot 7 : Maconnerie — pierre de taille extérieure (emprise | Travaux de pierre de taille et appareillage

rouge) Restauration de sculptures MH

Lot 8 : Magonnerie — pierre de taille extérieure — Travaux de pierre de taille et appareillage

paysage (emprise bleue) Restauration de sculptures MH
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Lot 9 : Magonnerie — pierre de taille intérieure Travaux de pierre de taille

Restauration de sculptures MH

Lot 10 :

Menuiseries MH extérieures (emprise rouge)

Création de menuiseries traditionnelles MH

Lot 11 :

Menuiseries MH extérieures (emprise bleue)

Création de menuiseries traditionnelles MH

Lot 12:

Menuiseries MH intérieures

Création de portes traditionnelles MH

Restauration de parquets

Lot 13:

Ferronnerie et serrurerie extérieure

Travaux de ferronnerie traditionnelle

Lot 14 : Ferronnerie et serrurerie intérieure-lustrerie- Travaux de ferronnerie traditionnelle

bronzerie d'art . . .
Restauration de luminaires anciens (lanternes,

lustres...)

Lot 15 : Décors et gypserie Sans objet

4.8.1 Désignation de sous-traitants au cours du marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions des
articles R.2393-24, R.2393-27 et R.2393-28 du code de la commande publique.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une part, que
le représentant du maitre d’ouvrage l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre
part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé, conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont demandés par
I’entreprise qui sous-traite en utilisant le modéle annexé a I'acte d’engagement.

Conformément aux articles R.2193-3 a R.20193-10 du code de la commande publique, la demande
doit indiquer :

*= La nature des prestations sous-traitées ;

= Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
*= Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

= Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

= Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.

Les capacités professionnelles peuvent étre établis au moyen de références jugées équivalentes a la
prestation sous traitée ou au moyen de certificat de qualification.

Le montant des travaux sous-traités doit étre établi sur la base d’établissement des prix du marché
(mois « mo » défini a I'acte d'engagement).

En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, 'acte spécial de sous-traitance,
ou tout acte spécial modificatif, pourra étre notifié par mail avec accusé réception.

Les dossiers d’agrément complets et caution solidaire et personnelle (sous-traitance indirecte)
devront parvenir pour examen au maitre d’ceuvre et au maitre d‘ouvrage au plus tard 21 jours
calendaires avant intervention effective du sous-traitant.
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Les dossiers incomplets seront rejetés, le délai d’instruction ne sera pas suspendu. Un nouveau
dossier devra donc étre soumis au plus tard dans les 21 jours avant I'intervention effective du sous-
traitant. Aucun retard de chantier ne pourra étre imputé au maitre d'ceuvre, ou maitre d’ouvrage,
pour défaut de diligence dans leur instruction si un report d’intervention d’un sous-traitant devait
intervenir en cas de non-respect des délais précisés ci-avant.

4.8.2 Sous-traitance directe

a) Pour les sous-traitants directs, au sens de I'article 3.6.1 du CCAG Travaux, I'acte spécial indique
en outre pour les sous-traitants a payer directement :

= Le compte a créditer ;

= La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-
61 du code de la commande publique ;

= Le comptable assignataire des paiements.

Dés la signature de l'acte spécial par le maitre d’ouvrage, ce dernier le notifie au Titulaire et ainsi
gu’au sous-traitant concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le Titulaire du marché fait connaitre au maitre d’ouvrage le nom de la personne physique
habilitée a représenter le sous-traitant.

b) Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au Titulaire du marché ainsi qu’au maitre d’ceuvre,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception de son envoi au Titulaire. En application des
articles R.2193-11 a R.2193-16 du code de la commande publique, le Titulaire dispose d’un délai de
quinze (15) jours a compter de la réception de la demande du sous-traitant pour donner son accord
ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au Titulaire
une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement. Le point
de départ de ce délai est la réception par le maitre d’ouvrage de I'accord, total ou partiel, du Titulaire
sur le paiement demandé dans le délai de quinze (15) jours mentionné supra. Lorsque le Titulaire
n’a, pendant ce délai, notifié aucun accord ni aucun refus, le maitre d’ouvrage procéde au paiement
du sous-traitant dans le délai de global de paiement dont le point de départ est I’échéance du délai
de quinze (15) jours précité.

L'envoi, par le Titulaire du marché, d’un projet de décompte précisant les sommes a payer a son ou
a ses sous-traitants, accompagné des factures correspondantes, équivaut a l'accord de ce méme
Titulaire - prévu aux articles R.2193-11 et suivant du code de la commande publique - sur les
sommes revendiquées par ce ou ces sous-traitants.

Le maitre d'ouvrage informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Les sommes présentées par le sous-traitant tiennent compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans |'acte spécial de sous-traitance.

4.8.3 Sous-traitance indirecte

Au sens de l'article 3.6.2 du CCAG Travaux, le sous-traitant direct ne peut sous-traiter a son tour
gu’a la condition d’avoir obtenu du représentant du maitre d’ouvrage l'acceptation de son propre
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sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiements, par |'établissement d’une déclaration de
sous-traitant indirect, reprenant les indications demandées au 4.7.1. Le sous-traitant qui sous-traite
est considéré comme entrepreneur principal par rapport a son propre sous-traitant.

Le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du maitre d’ouvrage ait accusé
réception au Titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14-1
de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du Titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

4.9 Cotraitance

Pour les cotraitants conjoints, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé
a partir de la partie du décompte afférente au corps d’état assigné a ce cotraitant.

Pour le sous-traitant d'un entrepreneur du groupement, celui-ci mentionne son acceptation expresse
de la somme a lui payer par une attestation jointe au projet de décompte et indiquant la somme a
régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans I'acte spécial de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

Dans cette hypothése, le délai de 15 jours évoqué aux articles R.2193-11 et R.2193-12, R.2193-14
et R.2193-15 du code de la commande publique court a partir de la signature du mandataire.

4.10 Augmentation de la masse des travaux

En complément de I'article 14 du CCAG Travaux et par application de l'article R.2194-1 du code de
la commande publique (clause de réexamen), lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le maitre d’ceuvre peut notifier par ordre de service la décision prise par le représentant
du maitre d’ouvrage d’en poursuivre |'exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué dans la
décision.

Par dérogation a larticle 14.3 du CCAG Travaux, si I'augmentation du montant des travaux est
supérieure a 5 % du montant contractuel, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation
du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de cette augmentation.

Le marché prévoit donc expressément la possibilité d’établir une décision de poursuivre.
4.11 Prix nouveaux

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG Travaux, le Titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés
par 'ordre de service prévu aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG Travaux, si, dans le délai de quinze
(15) jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il na pas présenté d’observation au
maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Dans le cadre de la production d’un « prix nouveau » par le Titulaire, ce dernier peut étre amené a
transmettre, sur demande du maitre d’‘ceuvre ou du maitre d’ouvrage, les justifications utiles
apportant la démonstration de sa sincere évaluation (ex : sous-détail, décomposition...). Dans
I'attente de la justification utile, un ordre de service a prix provisoire pourra étre notifié par le maitre
d’ceuvre (voir également 4.2 Réglement des ouvrages ou des travaux non prévu ou modificatifs).

Lorsque le Titulaire et le représentant du maitre d'ouvrage sont d‘accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I’'objet d’un avenant.
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4.12 Prestations similaires

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestations similaires aux prestations
décrites au présent marché, dans les conditions de l'article R2122-7 du Code de la commande
publique.

ARTICLE 5: PREPARATION-DELAIS D'EXECUTION-PENALITES-RETENUES-REFACTIONS

5.1 Modalités d'exécution et calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux —
Période de préparation

Pour chaque lot et le cas échant pour chaque tranche pour les lots 4 et 11, les différents délais
d’exécution renseignés a l'acte d’engagement démarrent a compter de la notification des ordres de
service correspondants.

Par dérogation a I'article 19.1.4 du CCAG travaux, le calendrier général prévisionnel d’exécution ne
fixe pas les dates d’intervention relatives a chaque lot. Celles-ci seront fixées dans le cadre de
I’élaboration des calendriers détaillés d’exécution.

- Pour tous les lots hors lots 4 et 11 :

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG travaux :

e Un ordre de service prescrit le démarrage de la période de préparation des travaux pour chaque
zone. Son délai est de 2 mois a compter de sa notification, par dérogation a I’article 28.1 du CCAG-
Travaux ;

e Undeuxiéme ordre de service prescrit le démarrage des travaux proprement dits si I’'ensemble des
prestations relatives a la période de préparation de chantier ont été accomplies

e Le délai global d'exécution des travaux est fixé a l'article 4 de I'acte d'engagement.

Le maitre d’ouvrage a la possibilité d’anticiper cet ordre de service si I'ensemble des prestations dues
au titre de la période de préparation sont achevées

- Pourles lots 4 et 11

5.1.1 Tranche ferme

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG travaux :

e Un ordre de service prescrit le démarrage de la période de préparation des travaux pour chaque
zone. Son délai est de 2 mois a compter de sa notification, par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-
Travaux ;

e Undeuxiéme ordre de service prescrit le démarrage des travaux proprement dits si I'ensemble des
prestations relatives a la période de préparation de chantier ont été accomplies

e Le délai global d'exécution des travaux est fixé a I'article 4 de I'acte d'engagement.

Le maitre d’ouvrage a la possibilité d’anticiper cet ordre de service si I'ensemble des prestations dues
au titre de la période de préparation sont achevées
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5.1.2 Tranche optionnelle

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG travaux :

e Un ordre de service prescrit le démarrage de la période de préparation d’un délai de 2 mois (par
dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux) dont les conditions sont fixées au 9.1 du présent
CCAP.

e Unordre de service prescrit le démarrage de I'exécution des travaux proprement dits si ’'ensemble
des prestations relatives a la période de préparation de chantier ont été accomplies.

Le délai global d'exécution des travaux de la tranche optionnelle est fixé a l'article 4 de I'acte
d'engagement. La tranche optionnelle peut étre affermie le cas échéant avant I'achevement des
travaux de la tranche ferme.

Repliement des installations de chantier

A la fin des travaux (objets de la tranche ferme ou optionnelle pour les lots 4 et 11), le Titulaire devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des emplacements qu’il aura
occupés, dans un délai de 8 jours a compter de la date de la notification de la décision de réception.

5.2  Calendrier détaillé d’exécution - tranche ferme et optionnelle

Dans les 7 jours suivant I'ordre de service de démarrage de la période de préparation, le titulaire
élabore et transmet a la maitrise d’ceuvre un calendrier d’exécution des travaux.

Il sera notifié au titulaire par ordre de service, et aura un caractére contractuel.
le maitre d’ouvrage pourra demander a tout moment une mise a jour du calendrier détaillé
d’exécution pour tenir compte de I'avancement réel du chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution comprend les études d’exécution et de synthése ainsi que
I’'exécution des travaux de I'ensemble des corps d’état et autres travaux nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage, ceci dans le respect du délai global fixé a I'acte d’engagement.

Pour les études d'exécution et de synthése, le calendrier fera notamment apparaitre :
Pour chaque corps d’état, la liste des plans, la date de leur remise, la date critique de leur
approbation par le maitre d’oeuvre et le contréleur technique ;

Pour chaque corps d’état, la liste des spécifications détaillées, la date de leur remise, la date
critique de leur approbation par le maitre d’oeuvre et le contréleur technique ;

La liste des plans de synthése, la date de leur remise, la date critique de leur approbation par le
maitre d’oeuvre et le contréleur technique ;

En ce qui concerne I'exécution des travaux, le calendrier devra notamment faire apparaitre :
Les dates et les délais d'approvisionnements, de fabrication en atelier et en usine ;

Les dates prévisionnelles de demandes d'agrément et d'acceptation des sous-traitants ;

Les dates de début d’exécution et les durées des taches caractéristiques de chaque corps d’état,
par étage ;
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Les dates de début et de fin de travaux des ouvrages de raccordement aux différents réseaux de
concessionnaires (EDF, eau, téléphone...) ;

La date d'achévement de I'ensemble des travaux de la zone ;

Les dates de libération des terrains et emprises mises a disposition.

Ce calendrier mettra en évidence les enchainements des taches avec les marges de recouvrement
tolérées, ainsi que le rattachement graphique entre I'achévement d’une tache et le démarrage de la

(des) suivante(s) qu’elle conditionne (diagramme de Gantt). Il mettra également en évidence le ou
les chemins critiques de I'opération

5.3 Prolongation du délai d'exécution

5.3.1 Journées d’intempéries prévisibles

Les intempéries correspondent aux conditions atmosphériques et aux inondations lorsqu’elles
rendent dangereux ou impossible I'accomplissement du travail eu égard, soit a la santé ou a la
sécurité des salariés, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir (article L.5424-8 du
Code du travail).

Ainsi, le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations, le grand vent, etc... ne sont considérés
comme des intempéries que s'ils rendent réellement tout travail impossible ou dangereux, ou s'ils
provoquent sur le chantier un arrét imprévisible et inévitable.

En vue de l'application du premier alinéa du 2.3 de l'article 18 du CCAG Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est 3 jours ouvrés pour les travaux de chaque zone.

En vue de l'application du 2.3 de l'article 18 du CCAG Travaux, et pour autant qu’il y ait entrave a
I’'exécution des travaux, le(s) délai(s) d’exécution sera (seront) prolongé(s) d’un nombre de jours
ouvrés égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera les
intensités et durées limites suivantes, en défalquant les 3 journées d'intempéries réputées prévisibles

A : pluie et neige : si entre 6 heures et 18 heures il est tombé plus de 12 mm d’eau (ou I'équivalent
en neige apres fonte).

B : vent : si entre 6 heures et 18 heures la vitesse moyenne du vent est supérieure a 60 km/h
pendant plus de 6 heures consécutives.

Cl : Gel : Si, la température extérieure étant a 7 heures inférieure a -5°C, elle est encore a 18
heures inférieure a - 4°C.

C2 : Gel : si, la température extérieure étant a 7 heures inférieure a -6°C (moins six degrés

centigrades), elle est encore a 10 heures inférieure a - 2°C (moins deux degrés centigrades), cette
condition n’est toutefois pas applicable si, par suite de chauffage partiel ou total, une température
de + 10°C (plus dix degrés centigrades) est assurée dans les locaux ou sont exécutés les travaux.

C3 : Froid : si, la température extérieure étant a 7 heures inférieure a +4°C (quatre degrés
centigrades), elle est encore a 18 heures inférieure a +5°C (cinq degrés centigrades)

D : Canicule : si la température extérieure étant a 7 heures supérieure a +35°C, elle est encore a
18 heures supérieure a +35°C

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions :
Intempéries type A : Travaux de terrassement et fondations — Structure béton armé - Etanchéité -
fagades -menuiseries extérieures — VRD - CVD

Intempéries type B : Travaux de structure béton armé - Facades - charpente - couverture -
menuiseries extérieures - VRD - CVD
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Intempéries type C1 : travaux de menuiseries extérieures - travaux de béton - étanchéité
Intempéries type C2 : autres lots avant clos couvert

Intempéries type C3 : enduits et peintures des fagades

En dehors de ces hypothéses, le titulaire doit apporter la preuve qu’il y a eu entrave a I'exécution
des travaux. L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d’ceuvre, apres
avis du titulaire, et décidée par le maitre d’ouvrage. Pour I'application de I'article 18.2.3 du CCAG, la
décision sera notifiée au titulaire.

Il est précisé que la prolongation du délai d’exécution pour intempéries ne donne lieu a aucune
indemnité.

Le Titulaire prévoira un abonnement spécifique pour ce chantier afin de produire les bulletins de la
station météo la plus proche. Il fournira également les relevés diffusés par la fédération francgaise du
batiment.

Le Titulaire devra informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre par courrier électronique, le jour
ou le chantier est en intempéries. Les justificatifs seront ensuite transmis en fin de mois par des
relevés de météo France. Aucun jour ne sera validé sans transmission de courrier électronique.

Les justificatifs des intempéries sont présentés au maitre d’ceuvre chaque fin de mois et vérifiés par
la maitrise d’ceuvre selon les jours demandés de ce méme mois.

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météorologique la plus proche du chantier seront pris
en compte.

Si des intempéries ou autres phénomenes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des travaux ou autoriser
leur poursuite en assortissant cette décision des mesures particuliéres a prendre.

5.3.2 Tdches non soumises aux intempéries
Sont réputés non soumis aux intempéries :
= Les travaux exécutés a l'intérieur des batiments ;

= L’approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution de
toutes les taches du calendrier, et faire I'objet d’attachements journaliers a soumettre au maitre
d’ceuvre, le jour méme.

Le maitre d'ceuvre porte régulierement le décompte des intempéries au compte-rendu de chantier.

5.3.3  Autres précisions

Les reprises a la suite d’'une exécution insatisfaisante ne peuvent en aucun cas donner lieu a une
prolongation des délais d’exécution.

Les arréts de chantier pour non-respect des regles en matiére de sécurité et protection de la santé,
d’ordre ou de propreté sur le chantier et a ses abords, constatés par les organismes compétents en
la matiére ou par le CSPS, ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais
d’exécution ou a indemnité.
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Il en est de méme pour ceux résultant d’'une non-conformité réglementaire constatée par le
contréleur technique.

5.4 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, le représentant du Pouvoir adjudicateur pourra
appliquer au Titulaire sans mise en demeure et sur simple constat de sa part ou de la part de la
maitrise d’ceuvre les pénalités suivantes :

5.4.1 Pénalités de retard

1. Non-respect de la date d’acheévement des travaux
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, si les travaux de chaque zone ne sont pas achevés
dans les délais fixés a l'acte d’engagement, une pénalité de 1/3000%™e du montant Euros HT par
jour calendaire de retard sera appliquée au titulaire du lot et sans qu'’il soit besoin de recourir a une
mise en demeure préalable.

Pour les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels un délai spécifique d’exécution des travaux est
fixé dans le calendrier détaillé d’exécution, une pénalité de 500 € HT par jour calendaire de retard est
appliquée si les travaux ne sont pas achevés dans les délais fixés, et sans qu’il

soit besoin de recourir a une mise en demeure préalable.

2. Non-respect des jalons maitrise d’'ouvrage ou études
Par jour de retard, concernant les jalons maitres d’ouvrage ou études identifiés au calendrier
d’études ou au calendrier d’exécution détaillé, une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard
sera appliquée au titulaire.

5.4.2  Autres pénalités en cours de chantier
Le montant de la pénalité correspondra au montant de 'amende maximale encourue en
application du Code du travail pour le fait suivant :

= En cas de manquement du titulaire a la réglementation relative au travail illégal définie a
I'article L.8211-1 1°), 2°), 3°) et 4°) du Code du travail, par infraction constatée

Cinq mille Euros hors taxes (5 000 Euros HT) pour les faits suivants :

= Découverte d'un sous-traitant non déclaré ou en cas de non-respect des dispositions
|égislatives ou réglementaires sur la sous-traitance : par infraction constatée ;

e Refus d’exécution d’'un ordre de service, ou d’'une décision du maitre d’ouvrage : par jour
calendaire, hormis les cas prévus aux articles 3.8.2, 14.2.2 et 50.2.1 du CCAG Travaux

e Violation des dispositions de l'article 12 du CCAP, par infraction constatée

e Défaut du titulaire concernant les mesures de prévention contre le risque incendie au cours
du chantier : par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ou un de ses prestataires (un
courriel suffisant pour attester du constat)

Mille Euros hors taxes (1 000 Euros HT) pour les faits suivants :

= Non-respect du délai fixé pour la levée des réserves (réserves a la réception) : par jour
calendaire
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= Violation des dispositions de I'article 8.5 du CCAP, par infraction constatée

= Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale
du chantier, pour chaque infraction constatée (un courriel suffisant pour attester du constat)
par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ou par la maitrise
d'ceuvre ou par le maitre d’ouvrage ou par I'OPC, et par jour calendaire ;

= Non-respect des dispositions de slireté détaillées dans I'annexe au CCAP: par infraction
constatée

= Réalisation de travaux sans document d’exécution ou avec document d’exécution non visé
par le maitre d’ceuvre : par infraction constatée

= Refus de se conformer a une demande explicite du maitre d’ceuvre, du controleur technique,
du CSPS, du CSSI, de I'OPC, du bureau de synthéses ayant trait a la sécurité du chantier ou
a la bonne exécution technique des prestations

Cing cent Euros hors taxes (500 Euros HT) pour les faits suivants :

] Non-fourniture par le Titulaire d’'un ou des document(s) demandé(s), notamment le
calendrier contractuel détaillé d’exécution ou le plan de contrdle qualité, ne permettant pas
le démarrage des travaux dans de bonnes conditions : par document et par jour calendaire
au-dela du délai fixé a l'article 4 de |'acte d’engagement concernant la période de préparation
et aux articles 5.2 et 5.3 du CCAP concernant le délai de remise du calendrier détaillé
d’exécution.

= Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du
maitre d’ouvrage en matiére de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et
de lutte contre le travail clandestin : par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par
le représentant du maitre d’ouvrage ;

= Non-respect des demandes de nettoyage systématique et journalier : par infraction
constatée ;

= Absence ou retard non justifié aux réunions de chantier, de synthése ou d’OPC, aux visites
de chantier : par réunion ou visite.

Nota : la représentation par I’entreprise d’une personne non habilitée a prendre des
décisions ou des engagements en son nom équivaut a une absence.

L'absence d’un co-traitant, BET, entreprise spécialisée ou sous-traitant directement
nécessaire a lI'efficience des échanges en réunion entrainera également l'application
de cette pénalité.

= Retard dans la remise compléete des dossiers a fournir aprés exécution des travaux,
conformément a l'article 9.2 du CCAP et a l'article 40 du CCAG Travaux : par jour calendaire
et par dossier

= Absence de personnel d’encadrement sur le chantier (en période d’activité pour I'entreprise
concernée) : par infraction constatée ;

= Non-respect du caractére occupé du site : par infraction constatée aux dispositions du
présent CCAP ou tout autre disposition contractuelle relative au caractére occupé du site ainsi
que dans le cas de :

- Usage de surface située hors de I'emprise de I'installation de chantier, non-respect
des régles permettant d’assurer la sécurité des usagers,
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- Stationnement ou stockage en dehors des zones autorisées, y compris non-respect
du plan de circulation sur les voies publiques ou internes au site,

- Non fermeture des portes et portails d’acces,

- Nuisances sonores par utilisation de méthodes inadaptées (marteaux piqueurs etc...),
sans accord de la maitrise d’ouvrage.

Cent cinquante Euros hors taxes (150 Euros H.T.) pour les faits suivants :

Retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (retour
d’ordre de services, notices, plans d’exécution, notes de calcul, devis de travaux modificatifs,
fiches techniques, notes techniques, études de détail, plans de synthése, fiches d'essai
COPREC, demande d’ATEX, autocontrble etc.) telles qu’elles sont fixées au calendrier détaillé
d’exécution tel que défini aux articles 5.2 et 5.3 ci-dessus : par document non remis et par
jour calendaire ;

Non-respect des dispositions de la charte chantier faibles nuisances et de toute autre
disposition du contrat relative a la gestion des nuisances : par infraction constatée ;

Retard dans la résolution d’un dysfonctionnement provoqué par le titulaire sur le
fonctionnement des réseaux techniques maintenus en service dans les parties occupées du
palais de justice : par jour calendaire de retard a compter de I'échéance figurant sur la mise
en demeure qui lui aura été notifiée par tout moyen par le maitre de I'ouvrage ;

Substitution de personnel en cours de chantier, par rapport a l’'organisation proposée dans
le cadre de l'offre : par infraction constatée en I'absence d’accord formel préalable du maitre
d’ouvrage.

5.4.3 Pénalités relatives a la GPA

Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d’un
désordre touchant a la s(reté et au bon fonctionnement du batiment (en particulier alarmes,
contrdles d’accés, confort thermique) : 1000 € HT par jour de retard et par désordre ;

Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d'un
autre désordre relevant de la GPA : 100 € HT par jour de retard et par désordre ;

5.4.4  Autres pénalités

Non-respect des obligations d’insertion : En cas de non-respect des obligations relatives a
I'insertion, le Titulaire subira une pénalité de 60 € HT par heure d’insertion non réalisée. En
cas de défaut caractérisé d’information auprés de |'organisme facilitateur, le Titulaire subira
une pénalité de 75 € HT par jour de retard a compter de I’échéance figurant sur la mise en
demeure qui lui aura été notifiée par le maitre de I'ouvrage.

Utilisation du téléphone portable en réunion : 50 € HT par infraction constatée.

Manquement a I'obligation du titulaire de transmettre les piéces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D 8222-7 du Code du travail : pénalité de cinquante (50) euros par jour de retard.

Manquement a I'obligation de sécurité et de protection de la santé : En cas de non-respect
par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 8.5 du présent CCAP
et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a trois cents (300)
euros par jour de retard sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure
préalable, par dérogation a I'article 52.1 du CCAG.
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= Absence du port des équipements individuels de protection : L'absence du port d’un casque
de protection, de chaussures de sécurité, ainsi que des équipements spécifiques nécessaires
a certains travaux et manipulations tels que gants, masques de protection, casque
acoustique, etc ... donnera lieu a une pénalité de cent (100) euros par infraction constatée
et par personne.

= Non-respect de l'interdiction de fumer ou vapoter dans les locaux : cent trente-cinq (135)
euros par infraction constatée.

= Non-respect de l'interdiction de brllage de briler les déchets ou tout autre combustible sur
le chantier : deux cents (200) euros par infraction constatée.

= Non transmission du devis demandé a l'article 4.3 du CCAP dans le délai indiqué dans
l'article : vingt (20) euros par jour calendaire de retard

= Absence d’accusé réception aux mails notifiant les ordres de services et actes de sous-
traitance dans les 7 jours calendaires suivant le mail de notification : dix (10) euros par
infraction

5.4.5 Cumuls des pénalités

Toutes les pénalités, objet des articles ci-dessus, sont cumulables.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le Titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.
Pour l'application de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne pourra excéder 10% du montant total du marché, et non de la tranche
concernée (précision pour les lots 4 et 11).

L'application de I'ensemble de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues a
I'article 52 du CCAG-travaux.

5.5 Pénalités provisoires

a) En application de l'article 19.2.5 du CCAG, les pénalités provisoires sont appliquées sur simple
constatation du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage d'un retard par rapport a I'ensemble des
délais ou des dates limites fixées dans le calendrier détaillé d’exécution.

Les cas évoqués a l'article 5.5.1 donnent lieu a l'application de pénalités définitives et non
provisoires.

b) En cas de retard tel que défini au paragraphe précédent, le Titulaire pourra subir a la fin de
chaque mois calendaire, une pénalité provisoire déterminée en appliquant au montant de la
pénalité journaliére définie ci-apres, le nombre de jours de retard de la téache jugée la plus en
retard par le maitre d'ceuvre ou la plus pénalisante a I'avancement du chantier par le maitre
d’ceuvre.

c) Montant des pénalités journaliéres provisoires :
Le montant HT des pénalités provisoires, par jour calendaire de retard, est fixée a 1/6000éme € HT
par jour calendaire de retard.

d) Les pénalités provisoires sont restituées a cent pour cent (100%) en cas de rattrapage dans les
mémes conditions économiques et permettant le respect des dates contractuelles, et a la
condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur I'exécution des autres travaux réalisés
notamment par les concessionnaires.
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e) Les pénalités provisoires correspondant a la part du retard non rattrapé pourront étre confirmées
et transformées en pénalités définitives au taux de la pénalité prévue a I'article 5.4.1.

ARTICLE 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 Retenue de garantie

Conformément aux articles R.2191-32 et R.2191-33 du code de la commande publique une retenue
de garantie de 5% sera prélevée sur tous les reglements du marché. L'assiette de la retenue est
égale au montant contractuel augmenté le cas échéant des avenants mais ne comprend pas les
intéréts moratoires.

6.1.1 Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie ne pourra étre remplacée, au gré du Titulaire, que par une garantie a premiére
demande, établie suivant le modéle remis par la personne publique au Titulaire. En cas de
groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché. En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.

6.1.2 Constitution et complément

Conformément au titre neuviéme, chapitre premier, section IV du code de la commande publique, et
dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d’exécution du marché, de substituer une garantie
a premiere demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le
montant total du marché y compris avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au Titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

6.1.3 Restitution des garanties

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande sont libérés, un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des
réserves ont été notifiées au Titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur garantie
a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration
de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus
tard apres la date de leur levée.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la réglementation qui
les régit.

6.1.4 Dispositions relatives aux prestations sous-traitées

Les dispositions qui précédent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au Titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

6.2 Reversement

Le recouvrement éventuel des sommes dont le Titulaire serait reconnu débiteur au titre du présent
marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.
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6.3 Avance

Il est fait application des articles R.2191-3 a R.2191-19 du code de la commande publique. Sauf
indication contraire dans I'acte d'engagement, il sera versé une avance de 5% du montant de la
tranche concernée.

ARTICLE 7 : REALISATION DES OUVRAGES

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au Titulaire. Toutefois le titulaire peut proposer des modifications qui seront soumises
a la validation du maitre d'ceuvre.

Pour les autres matériaux, produits et composants, le Titulaire devra soumettre a I'agrément du
maitre d'ceuvre, avant toute commande, les matériaux, produits et composants de construction dont
le choix lui est laissé.

Cet agrément sera apprécié en fonction des performances architecturales, techniques, de pérennité,
et de maintenabilité requises. Ainsi un produit qui serait susceptible d’engendrer des colts
d’exploitation supérieurs pourra étre refusé par le maitre d’'ceuvre, et ceci sans que l’'entreprise ne
puisse s’y opposer.

7.2  Vérification qualitative des matériaux et produits — essais et épreuves

7.2.1 Contréles de fabrication

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du Titulaire, ou
de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités d'exécution de ces controles.

7.2.2  Contrdles sur chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités des vérifications, essais et épreuves, qualitatives et
quantitatives, sur le chantier.

7.2.3  Essais et contrdles prévus au marché
Tous les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du

CCTG, du CCTP et du schéma contréle qualité seront exécutés.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Le modéle de fiche d'essai, qui sera établi par la maitrise d'ceuvre, devra étre utilisé pour tous les
essais et pour toutes les entreprises.

Le titulaire doit fournir tous les essais correspondants, ainsi que tous les essais acoustiques,
thermiques, techniques, COPREC, sur tous les éléments de ventilation, de climatisation,
d'assainissement, d'évacuations, pompes de relevages, groupes électrogénes, systemes de sécurité
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incendie (SSI), d'ouvrages motorisés, portiers électroniques, d'ascenseurs et de monte-charge,
d'électricité, de plomberie, de chauffage, dispositifs d'occultations, etc.

Il est précisé en outre que les rapports, les essais et les recours d'expertise nécessaires pour mener

ces procédures seront également a la charge et a l'initiative du titulaire et devront étre effectués en

temps utile.

Si I'entreprise estime que les documents fournis a I'appui du DCE (relevés, diagnostics, planches

graphiques, ...) nécessitent des compléments, il lui appartiendra de les faire réaliser a ses frais.
7.2.4 Essais et vérifications complémentaires

Le maitre d'ceuvre peut demander a faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché. Ils ne seront rémunérés par le maitre d'ouvrage que dans le cas ou les résultats
confirment la position de de I'entreprise. Dans le cas contraire, ils seront dus par I'entreprise, par
dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux.

7.3 Défauts d’exécution - mesures d’alertes

Le maitre d’ceuvre, sur la base de constats d’écarts entre les modalités d’exécution des travaux et
les modalités requises par les régles de I'art et les clauses techniques particuliéres et sur la base des
avis émis par le contréleur technique, pourra étre amené a alerter formellement I'entreprise sur les
risques de désordres ultérieurs ou les risques de non atteinte des performances techniques.

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les actions correctives nécessaires. Celles-ci
seront soumises a I'approbation préalable du maitre d’ceuvre avant exécution.

7.4 Implantation des ouvrages

7.4.1 Piquetage général

Conformément a Il'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué en référence au
nivellement général de la France (NGF) par un géomeétre expert agréé, a la charge et sous la
responsabilité du Titulaire.

Ce piquetage général sera effectué avec le degré de précision exigé par le respect des tolérances

générales et particulieres indiquées au CCTP, pour les ouvrages suivants :

=  Bornage et délimitation des limites du terrain ;

= Délimitation des plates-formes et des fouilles ;

=  Fixation définitive des repéres d'altitude du niveau rez-de-chaussée ;
= Quvrages de structure du batiment ;

= Traits de niveaux ;

= Aménagements extérieurs.

7.4.2  Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

En méme temps que le piquetage général, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
ci-aprés, tels que collecteurs, canalisations ou céables, situés a l'intérieur du terrain au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec les exploitants des ouvrages,
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convoqués préalablement a cet effet, sous le contréle du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Cela comprend le repérage des ouvrages souterrains ou enterrées privés du palais et ceux relevant
des concessionnaires.

Les Titulaires devra prévenir I'exploitant des canalisations ou cables concernés dix jours au moins
avant le début des travaux.

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Le présent article s’applique a tous les lots, et aux deux tranches du marché, pour les lots 7 et 11.

Il est notamment procédé, par les soins du Titulaire au cours des périodes de préparation de chantier,
aux opérations suivantes :

e Un état des lieux avant travaux sera établi par huissier. Les honoraires de I'huissier sont a
la charge du titulaire. Cet état des lieux sera établi contradictoirement et sera opposable au
titulaire, méme en cas d’absence de celui-ci lors de leur établissement. L'état des lieux
portera sur l'intégralité de la parcelle qui sera mise a disposition du titulaire, ainsi que ses
avoisinants : les batiments existants, tant ses parties intérieures qu’extérieures, les espaces
de stationnement, les cl6tures, les voiries bordant le site, les facades des batiments voisins.
Le constat d’état des lieux, frais d’émission et de la transmission d’un exemplaire au plus
tard avant toute intervention sur le site est a la charge de I’'entreprise.

= Etablissement dans un délai de 5 jours du planning d'exécution des diverses taches a
accomplir pendant la période de préparation du chantier, accepté conjointement par la
maitrise d'ceuvre et le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, en
particulier le planning des études a exécuter en priorité pour permettre le commencement
des travaux ;

= Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG
Travaux et a l'article 9.2 ci-apreés ;

= Etablissement du calendrier contractuel détaillé d’exécution des travaux ;
= Mise en place des dispositions définies par la charte chantier faibles nuisances ;
= Modalités d’atteinte des heures d’insertion ;

= Réalisation des supports de communication (panneaux de chantier réglementaire, panneaux
de communication de chantier) suivants les modeles fixés par le maitre de I'ouvrage (deux
panneaux de 3 m x 3 m au minimum en plus du panneau réglementaire) pour chaque zoNe
de travaux ;

* Présentation au visa du maitre d'ceuvre de I'organisation détaillée et des moyens de I'OPC
pour accomplir ses missions et définition des plans de circulation et de diffusion des différents
documents ;

= Présentation sous 14 jours au visa du maitre d'ceuvre de I'organisation détaillée de la cellule
de synthése, de ses moyens et de sa composition

= Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé, du programme d'exécution des travaux, accompagné
du projet des installations de chantier (tenant compte des contraintes indiquées dans le plan
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de principe d’installation de chantier joint au dossier de consultation) et des ouvrages
provisoires conformément a I'article 28.2 du CCAG Travaux ;

= Etablissement avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leur transmission au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé ;

= Mise au point définitive et exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux
destinés au personnel et alimentation des divers équipements et installations prévus dans
ces locaux et des installations communes d'hygiéne et de sécurité nécessaires a I'ensemble
des entreprises en fonction de leurs effectifs et de leurs présences sur le chantier ;

= Etablissement du schéma de signalisation du chantier, aprés avoir pris I'attache des services
compétents (Villg, ...) ;

= Etablissement du plan général de circulation des engins de chantier a I'échelle du quartier
(compatible avec le projet des installations de chantier et les objectifs de la notice acoustique
et nuisances), aprés accord du maitre d’ouvrage et aprés avoir pris |'attache des services
compétents de la Ville ;

= Etablissement de la demande de permission de voirie pour occupation éventuelle des voies
publiques et des rejets d’eaux ;

= Mise en place des installations de chantier

Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation
n'est pas limitative et que le Titulaire et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission
dans cette énumération. Le délai de la période de préparation pourra éventuellement étre prolongé
a la charge du Titulaire dans le cas ou il n‘aurait pas rempli toutes ses obligations dues pendant cette
période ou qu’il ne pourrait pas assurer le démarrage des travaux.

8.2  Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

En complément de larticle 29.1 du CCAG Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, ainsi que leur synthése,
établis et présentés sous la responsabilité du Titulaire avec les notes de calculs correspondantes,
seront soumis au visa du maitre d'ceuvre, qui devra les retourner au Titulaire avec ses observations
éventuelles aprés leur réception.

Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d'ceuvre laisse au Titulaire, la totalité de sa

responsabilité, pour ce qui est de I'exécution des travaux.

Si le maitre d’ceuvre émet un visa avec observations ou un visa refusé sur les documents d’exécution
du titulaire, ce dernier aura un délai maximum de 5 jours pour mettre a jour ses documents et les
renvoyer au maitre d’ceuvre pour un nouveau visa, sous peine de |'application de la pénalité
correspondante

Dans le cadre de la loi du 4/1/78 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance construction,
tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre soumis a I'avis du contréleur technique.
Celui-ci donnera son avis a compter du jour de la remise effective des documents.

Les avis ou prescriptions du controleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
Titulaire dés lors qu'ils reléevent de dispositions opposables a ceux-ci.

A la demande du maitre d’ceuvre, le titulaire fournira jusqu’a six (6) exemplaires des plans et autres
documents ainsi qu’un bordereau énumérant les documents envoyés soumis au visa :

- du maitre d'ceuvre (4)
- du controleur technique (1)
- duCSPS (1)
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A défaut de demande spécifique du maitre d’ceuvre, une version numérique PDF et DWG pour les
plans cotés sera mise a disposition de ces derniers.

= Par ailleurs, I'entreprise conservera systématiquement sur le chantier un exemplaire papier
de chaque plan ou document, classé par ses soins dans |'armoire prévue a cet effet pour
consultation libre par la maitrise d’ceuvre

Le maitre d'ouvrage sera destinataire de tous documents, plans, notes, établis par I'entreprise.

8.3  Armoire a plans

Une armoire a plan dématérialisée sera mise en ceuvre a compter de la notification du marché.
Cette plateforme sera accessible via un navigateur web, permettant I’accés a I'ensemble des
documents sur tous types de terminaux (ordinateurs, tablettes et téléphones portables), ainsi que
depuis tous types de navigateurs.

CETTE ARMOIRE A PLANS SERA ACCESSIBLE A LA MAITRISE D'OEUVRE, A L'OPC, AU BUREAU DE CONTROLE, AUX

TITULAIRES DES AUTRES LOTS ET AU MAITRE D'OUVRAGE OU A SES REPRESENTANTS. ELLE DEVRA PERMETTRE
DE DONNER AVEC CERTITUDE LA DATE A LAQUELLE UN PLAN AURA ETE DEPOSE DANS L'ARMOIRE.

8.4  Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Le maitre d'ceuvre et le controleur technique indiqueront aux entreprises leurs besoins pour la
présentation des échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément. Le Titulaire fixe les dates de
production des échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément et d’exécution des espaces
témoins, sous réserve de l'accord du maitre d'ceuvre.

8.4.1 Echantillons, prototypes

Le Titulaire est tenu de fournir aux dates indiquées les échantillons des prestations comprises dans
Le marché.

Il est également tenu de fournir aux dates indiquées par le maitre d’ceuvre les prototypes prévus au
CCTP.

Ces échantillons et prototypes sont présentés sur le site.

Pour pallier tous risques de substitution, chaque échantillon ou prototype présenté doit étre
accompagné d’une série de photos couleur représentant l'indication de leur référence. Ces vues
photographiques seront réunies dans 1 album a destination du maitre d'ceuvre.

Les échantillons et prototypes sont fournis jusqu’a satisfaction du maitre d’ceuvre. Cette clause oblige
le Titulaire a la présentation successive de plusieurs échantillons ou prototypes pour la méme
prestation.

Ce n’est qu’apres accord du maitre d'ceuvre que les échantillons et prototypes seront considérés
comme acceptés.

Les échantillons et prototypes présentés restent la propriété du Titulaire et ne sont repris par celui-
ci que lorsque I'ordre de les retirer lui est donné. Leur co(t est inclus dans le montant du prix global
et forfaitaire.

Certains prototypes et échantillons seront demandés dans le cadre de la tranche ferme
conformément aux spécifications du Schéma de Contréle Qualité.

8.4.2  Prototypes et surfaces témoins

Les prototypes et surfaces témoins prévus sont a réaliser avec les matériaux et équipements définis
dans le CCTP.
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Le Titulaire devra réaliser les prototypes demandés avec tous les équipements et toutes les finitions
telles que décrites au CCTP.

Les prototypes et surfaces témoins devront étre refaits autant de fois que nécessaire jusqu’a
I'obtention de I'agrément du maitre d’ceuvre aprés quoi ils ne pourront plus étre modifiés.

Le co(it des prototypes et surfaces témoins est réputé inclus dans les montants du marché.

La démolition des prototypes et surfaces témoins aprés accord du maitre d’ceuvre ainsi que les
remises en état sont réputées incluses dans les prix des prototypes.

Le Titulaire devra prendre en compte dans son calendrier détaillé d’exécution prévu dans les articles
5.2 et 5.23 du CCAP, le délai nécessaire a la validation des prototypes, des échantillons, surfaces
témoins.

8.4.3 Equivalence des normes

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire peut
proposer des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats membres
de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes
accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a défaut fournissant la preuve
de leur conformité a I'EN 45011. Le titulaire doit alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de
preuve qui sont nécessaires a |'appréciation de I'équivalence.

La norme frangaise ou la marque de qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits, y compris dans les cas ou la clause d'équivalence s'applique. Tout produit
livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai de 1 mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des
frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

8.5 Réunions et rendez-vous de chantier

8.5.1 Réunions

Des réunions seront organisées a l'initiative de I’APIJ, ou du maitre d’ceuvre, au siege de I'APIJ au
Kremlin-Bicétre ou a Paris (Palais de Justice ou locaux du maitre d'ceuvre).

Le Titulaire, avisé de ces réunions avec un préavis minimum de deux jours, sera tenu d'y assister ou
de s'y faire représenter.

Ces réunions n’‘ouvriront droit a aucune indemnité.

8.5.2 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. Ils ont lieu, au minimum, toutes les
semaines sur le site.

Le maitre d'ceuvre dirige la réunion de chantier et en établit le compte rendu.

Le maitre d'ceuvre convoquera par l'intermédiaire des comptes rendus de chantier, qui vaudront
convocation en bonne et due forme, les entreprises, qu'elles soient Titulaires ou sous-traitantes.

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, ainsi que le controleur
technique, sont membres de droit des réunions de chantier, auxquelles ils participent en tant que de
besoin.

Des réunions spécifiques a la coordination pourront étre provoquées par I'OPC avec un préavis de
deux jours minimums, les titulaires de chaque lot ont I'obligation de s’y présenter. Le maitre
D’ceuvre pourra y assister.

Chaque entreprise sera tenue de fournir pendant la période de préparation le nom d'une personne
qualifiée, qu'elle aura désignée pour étre responsable du suivi du chantier.
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Si nécessaire, le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'ceuvre pourront augmenter ponctuellement la
fréquence de ces réunions, pour traiter une situation de crise. Le Titulaire, avisé de ces réunions
avec un préavis minimum de deux jours, sera tenu d’y assister ou de s’y faire représenter.

Ces réunions supplémentaires n’ouvriront droit a aucune indemnité.

8.5.3  Visites du chantier

Il est précisé que I'entreprise ne pourra s’opposer a la visite du chantier par le maitre d’ouvrage et
par toute personne autorisée par ses soins, et émettre une quelconque réclamation suite a ces visites.

8.6  Organisation, hygiéne et sécurité du chantier

8.6.1 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994
et, a ce titre, est soumis a I'obligation d'établissement et de respect des prescriptions des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), telles que les définissent les articles R
238.27 a R 238 36 du code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier et désignées au marché, devra
soumettre au visa du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, avant
intervention, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondant a son
intervention.

L'entreprise ou le sous-traitant dispose de 30 jours calendaires, depuis la date de I'ordre de service
de démarrage de la période de préparation du chantier ou de |'acte spécial d’agrément, pour réaliser
son PPSPS.

L'entrepreneur titulaire ou agréé informera le CSPS de son intention de commencer ses travaux au
moins 10 jours avant la date qu’il aura retenue, et lui fera parvenir dans le méme temps son projet
de PPSPS.

Dans tous les cas, chaque entreprise devra avoir fait approuver son PPSPS par le coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé avant son intervention sur le chantier.
Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (Titulaire, cotraitant ou sous-traitant)
procédera a une inspection commune du chantier avec le coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser,
les consignes a observer.

Cette inspection commune aura lieu avant diffusion définitive du PPSPS de maniere a intégrer,
éventuellement dans ce document, les consignes résultant de l'inspection.

Le contréle et le suivi des déchets seront réalisés dans les conditions fixées par I'article 36 du CCAG-
Travaux et le respect de la réglementation.

8.6.2 Mesures particulieres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particulieres ci-aprés, concernant I'hygiéne et la sécurité, sont a prendre par le
Titulaire.

Les installations d’hygiéne et les dispositifs communs de sécurité sont effectués dans les conditions
déterminées par le PGCSPS et le CCTP.

Chaque entrepreneur doit prévoir tous les équipements nécessaires a la sécurité de son propre
personnel dans le cadre des travaux dont il a la charge et en particulier les garde-corps provisoires,
filets de chute propres a l'exécution de ses travaux, tant a I'extérieur qu’a lintérieur des
constructions.

API) — B5 - Marché de travaux - Lot 2 a 15 - CCAP
Juillet 2024 44/65



EN
REPUBLIQUE _Ap]
FRANCAISE I

Liberté AGENCE PUBLIQUE
Egalité POUR LIMMOBILIER
Fraternité DE LA JUSTICE

L'utilisation par une ou plusieurs entreprises des équipements de sécurité installés antérieurement
par une autre entreprise ne pourra se faire sans accord écrit de ladite entreprise. Il sera fait mention
sur cet accord des consignes applicables a ces équipements (charge limite, ...). Un exemplaire de
I'accord sera adressé au responsable de I'OPPBTP, a linspecteur du travail pour visa et au
coordonnateur de sécurité.

Chaque entrepreneur devra procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel et des
équipements de sécurité qu’il utilise sur le chantier (échafaudages, engins de levage, installations
électriques, garde-corps, filets...) ou charger de ces épreuves et vérifications, sous sa responsabilité,
une personne ou un organisme agréé.

Les entrepreneurs sont et resteront seuls responsables, soit a titre individuel, soit conjointement et
solidairement, des incidents ou accidents pouvant survenir du fait du non-respect des prescriptions
ci avant mentionnées. Ils supporteront seuls les conséquences pécuniaires ou pénales résultant d’'une
guelconque carence, sans que la responsabilité du maitre d’ouvrage puisse étre mise en cause de
quelque fagon que ce soit.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8.6.3 Cas d’urgence

Le Titulaire (articles 31.4.1. a 31.4.3. du CCAG Travaux) et le maitre d’ceuvre (article 31.4.4. du
CCAG Travaux) ont respectivement la charge de prendre ou de faire prendre toutes mesures
nécessaires pour respecter les obligations en matiére de sécurité et d’hygiéne, et notamment les
consignes formulées par le coordonnateur.

Cependant en cas d’urgence ou de danger immédiat, et en |'absence du maitre d'ceuvre, le
coordonnateur se substitue a celui-ci pour donner directement aux entreprises I'ordre d’arréter le
chantier et de prendre, séance tenante, les mesures conservatoires qu'il juge indispensables, et les
entreprises sont tenues d'y déférer.

L'intervention du coordonnateur ne dégage pas la responsabilité du Titulaire.

Sur le champ, il consigne ces mesures dans le registre journal de chantier et informe le maitre
d'ouvrage, le maitre d’ceuvre, les responsables d’entreprises et les organismes associés (CRAM,
Inspection du Travail, O.P.P.B.T.P.), par tous moyens a sa disposition, des mesures qu’il a du faire
prendre aux entreprises en précisant la date, I’'heure et les raisons de cet arrét.

Cette substitution au maitre d’ceuvre prend fin dés que celui-ci est prévenu. Il appartient au maitre
d’ceuvre de faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le chantier puisse se poursuivre
sans danger.

8.6.4 Installations de chantier

Les emplacements définis dans les limites de la zone d’emprise du chantier a I'intérieur de la parcelle
du projet sont mis gratuitement a la disposition des entreprises pour leurs installations de chantier
et dépots provisoires de matériels et matériaux. Cette disposition ne couvre pas les frais d’occupation
de la voirie qui doivent étre réglés par le titulaire.

En revanche, le titulaire est informé que le Palais de Justice a l'intérieur duquel sont réalisés les
travaux objets du présent marché, n’est qu’en partie impacté par lesdits travaux. D’autres parties
du site continueront a étre exploitées par leurs affectataires durant les travaux. En conséquence le
titulaire fait son affaire de toute la sectorisation nécessaire a l'intérieur du site avec I'emprise de son
chantier.
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A fortiori, certaines zones enclavées au sein du périmétre de travaux resteront en fonctionnement
pendant le chantier. Le titulaire devra également intégrer cette contrainte.

8.6.5 Pouvoirs du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Pour l'application de la réglementation du travail, de I'hygiéne, de la sécurité et des conditions de
travail, de par les textes réglementaires, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé, aura directement autorité sur la maitrise d'ceuvre, les entreprises, les travailleurs
indépendants.

Pour autant, son intervention ne dispense :

= Ni la maitrise d'ceuvre de formuler et d'appliquer les prescriptions qu'elle pourrait étre
amenée a imposer sous sa propre responsabilité, aux entreprises concernées ;

= Ni chacune des entreprises de prendre ses propres mesures pour faire respecter toutes les
conditions d'hygiéne et de sécurité applicables par les personnels concernés.

Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, sera consignée dans le registre journal de la coordination et sera
immédiatement communiquée au maitre d'ceuvre, au Titulaire, et a la maitrise d'ouvrage pour leur
information et, s'il y a lieu, pour suite a donner dans leurs domaines de compétences respectifs.

Pour toute préconisation impliquant une modification de la définition architecturale et technique de
I'opération, le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, devra soumettre la
mesure qu'il propose a la décision du maitre d'ceuvre, qui aura seul pouvoir de la faire exécuter par
ordre de service.

En cas de désaccord du maitre d'ceuvre sur cette proposition, le coordonnateur en matiere d'hygiéne
et de protection de la santé, devra soumettre la mesure concernée a l'arbitrage du conducteur
d’opération ou du maitre d'ouvrage.

8.6.6 Collége interentreprise de sécurité, de santé et de conditions de travail

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L 235.11 a 14 du Code du Travail et au décret
95-543 du 4 mai 1995 concernant les colléges interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT).

En conséquence, les entreprises seront tenues - outre les obligations qui découlent de I'article
précédent - de participer aux réunions du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT), qui sera constitué au plus tard 15 jours avant la fin de la période de
préparation du chantier.

Ce collége sera présidé par le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
désigné en application de I'article R 238-48 du Code du Travail.

8.6.7 Réunions du collége interentreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail

En tant que président, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
convoque par écrit et a son initiative, les membres du CISSCT et les éventuels autres participants
aux réunions pléniéres ou restreintes.

Il en effectuera les comptes rendus et tiendra le registre journal de la coordination, sur lequel il
portera les observations et les mesures prises par les entreprises pour y répondre.
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8.6.8 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier établi par le Titulaire et soumis au visa conjoint de la maitrise
d'ceuvre et du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, indiquera
notamment la situation des locaux pour le personnel et de I'encadrement et de leurs accés a partir
de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs
dates de réalisation ou d'aménagement, qui devront étre telles que les conditions d'accueil et
d'hygiéne et de sécurité sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a
celles des réglements et des conventions collectives en vigueur. Ces locaux ne sauraient étre utilisés
comme locaux d’hébergement collectifs.

Ces locaux sont détaillés dans le PGCSPS et dans le projet de la maitrise d’ceuvre.

8.6.9 Voies et réseaux divers

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 7 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994
concernant les voies et réseaux divers, qui devront étre entrepris sous la responsabilité et aux frais
du Titulaire , aprés visas conjoints du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé, dés I'ouverture du chantier, et complétés en tant que de besoin tout au
long de son déroulement.

8.6.10 Application de la réglementation du travail - Protection de la main d’ceuvre — Droit du
travail — Lutte contre le travail dissimulé

Interventions de I'Inspection du Travail et des organismes de prévention

Le Titulaire qui fera l'objet d'une intervention de I'Inspection du Travail ou d'un organisme de
prévention (OPPBTP, CRAMIF...) devra communiquer sous 24h au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé, et au maitre d’ceuvre, une copie de cette observation et un
rapport sur les suites qu'il aura apportées a cette observation.

Protection de la main d’ceuvre - Droit du travail — Lutte contre le travail dissimulé

En application de I'article 6.1 du CCAG Travaux, le Titulaire doit étre en mesure de justifier, a tout
moment et a toute demande du représentant du maitre d’ouvrage, qu'il respecte la réglementation
relative a la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail sur le territoire francais.

En application de I'article 31.5 du CCAG Travaux, il est rappelé que le Titulaire, ou chacun des
membres du groupement le cas échéant, est tenu :
= De faire porter par son personnel, dans I’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif

d’identification combinée de chaque personne et de son employeur ;
= D’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

Tenus a jour et mis a disposition du maitre d‘ceuvre et de toute autre autorité compétente, ces
documents sont remis au représentant du maitre d’ouvrage dés qu'il en demande la production.

En cas de non-production dans les délais impartis, le Titulaire encourt les pénalités prévues a l'article
5.5 du présent CCAP.

8.7 Signalisation du chantier

La signalisation du chantier sur la voie publique et au droit des travaux sera réalisée par le Titulaire
(se référer aux piéces de la maitrise d'ceuvre), sous le contréle des services compétents et du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, aprés avoir obtenu leur accord
sur le schéma de signalisation établi lors de la période de préparation du chantier.
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Les services de la ville seront étroitement associés pendant I’élaboration des principes de signalisation
du chantier.

La signalisation devra étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére : Livre
I: 8&me partie : signalisation temporaire définie par I'arrété du 6 Novembre 1992 et I'ensemble des
textes qui I'ont modifié.

Le Titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine. Aucun dispositif de signalisation n’est mis a disposition du Titulaire par le
Pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire devra soumettre a I'agrément conjoint du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé, les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le Titulaire devra faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la
santé, le responsable de |'exploitation et de la signalisation du chantier, responsable qui devra pouvoir
étre contacté de jour comme de nuit, y compris les weekends et jours fériés.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée devront étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122, paragraphe c : matériels mobiles
alinéa 2 - feux spéciaux - de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere - livre | - 8éme
partie : signalisation temporaire par arrété du 6 novembre 1992 et I'ensemble des textes qui l'ont
modifié.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertiront les usagers de la
présence d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8.8 Obligations, réeglement et sécurité, comportement du personnel

a) Obligations, reglements et sécurité
Le titulaire est formellement tenu de recueillir aupres du pilote les renseignements lui permettant
d'établir a l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

Le titulaire du marché est tenu de se conformer strictement aux prescriptions impératives suivantes :

- les ouvriers des titulaires de chacun des lots travaillant sur la zone du (préciser le nom du site) devront
présenter au gardien de chantier leur carte de circulation chaque matin, a la prise de travail.

- La carte de circulation est délivrée sur demande expresse du titulaire au représentant du maitre
d’ouvrage : elle devra étre restituée au départ du titulaire intervenant.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maftre d'ouvrage, du maitre
d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I’exclusion du contrevenant.

b) Comportement du personnel
(a préciser dans le cadre de travaux réalisés dans un établissement en activité)

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement de I'Etablissement. Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire
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I'acces ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités
morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des
obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les regles suivantes doivent étre respectées :

- Interdiction de fumer dans tous les locaux de I'Etablissement sans exception.

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y pénétrer
en état d'ivresse.

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché, dans
I'enceinte des batiments de I'Etablissement.

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente.
- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du maitre d'ouvrage, du maitre
d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du CSPS, I'exclusion du contrevenant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit :
étre doté d’un vétement de travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient
en application de I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux.
étre muni d'un badge défini dans les conditions du PGCSPS pour le contréle d'acces.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de I'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a l'identification et a I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur le

chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a I'article 31.5.3 du CCAG-
Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera |'application d’une pénalité visée a l'article 4.7.5 du
présent CCAP.

c) Permis feu (@ compléter selon le projet)
Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen

d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu fourni par personne en
charge de la sécurité du chantier.

8.9 Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Le Titulaire devra veiller a ce que toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la tranquillité des
riverains, notamment en matiére de bruit, de poussiéres et de circulation soient prises et respectées
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par I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Il est en outre précisé que I'emploi des
explosifs est interdit.

Le Titulaire est tenu de respecter I’'ensemble des clauses du marché relatives a la maitrise des
nuisances.

8.10 Actions d’insertion

Dans un souci de promotion de I'emploi et de la lutte contre I'exclusion, il a été décidé de faire
application des dispositions de I'article R2152-7 du code de la commande publique en incluant une
clause d'insertion par I'activité économique constitutive d’une condition d’exécution.

8.10.1 Obligations du titulaire

Le titulaire du marché s’engage a mener une action d’insertion de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres et dont I’éligibilité a été validée dans le cadre
du dispositif d'accompagnement des clauses d’insertion.

Les personnes concernées par cette action seront des demandeurs d’emploi de longue durée, des
bénéficiaires du revenu de solidarité active demandeurs d’emploi, des allocataires des minima
sociaux, des travailleurs handicapés reconnus par la maison du handicap, des jeunes ayant un faible
niveau de formation ou n’ayant jamais travaillé, les personnes relevant d’un dispositif d’insertion par
I'activité économique, les publics seniors.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de
P6le Emploi, du Plan Local pour I'Insertion et I'Emploi, de la Mission Locale ou de CAP Emploi, étre
considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi. En outre, d’autres personnes
rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Péle Emploi, du Plan Local pour
I'Insertion et I'Emploi, de la Mission Locale ou de CAP Emploi, étre considérées comme relevant des
publics éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’'insertion devront impérativement relever de ces catégories.

Le titulaire conserve I'entiére responsabilité des personnes recrutées, de la signature des contrats
de travail et de la définition du programme d’insertion.

Le titulaire s’engage a désigner un interlocuteur « Insertion », dont l'identité sera communiquée a
I'organisme choisi par le maitre d’ouvrage dés la notification du marché. A l'issue des travaux, le
titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des personnes en insertion
formées sur le chantier.

Le titulaire du marché s’engage a réaliser un nombre minimum d’heures de travail en insertion calculé
sur la base de 650 heures d‘insertion par fraction de million d’euros HT du marché

8.10.2 Modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent s’inscrire entre la date de
notification du présent marché et la livraison de la prestation.

Le titulaire conserve I'entiére responsabilité des personnes recrutées, de la signature des contrats de
travail et de la définition du programme d’insertion.
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Le titulaire s’engage a désigner un interlocuteur « Insertion », dont l'identité sera communiquée a
I'organisme choisi par le maitre d’ouvrage dés la notification du marché.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;
v 1% modalité : I'embauche directe par I’entreprise

L'entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par 'entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’'embauche en CDI et la fin du
marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de l’'entreprise
attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec I'EPEC.

v 2¢me modalité : la mise a disposition de salariés

L'entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire d’insertion,
d’une Association intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification.

v 3%me modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L'entreprise peut sous-traiter des prestations en lien avec l'objet du marché a une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

8.10.3 Dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Ensemble Paris Emploi Compétences

Dans ce cadre, I'EPEC exerce les missions suivantes :

= Informer l'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

= Accompagner l’'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche
de poste établie conjointement entre I'entreprise et I'EPEC) ;

= Accompagner lI'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

= Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’'intégration dans I'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

= Informer et orienter l'entreprise en direction des structures d’insertion par l'activité
économique (SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

= Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.
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8.10.4 Modalités de contrble de I'action d’insertion

Un contréle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par I’'EPEC a deux niveaux : un contréle
de Iéligibilité des publics et un contréle de I'exécution des heures.

Le controle de Iéligibilité des publics exige la transmission par |'entreprise a I'EPEC de piéeces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au titulaire aprés la notification du marché.

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, a date fixe selon une cadence mensuelle
et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contréle de I'exécution et
I’évaluation des actions réalisées au cours du mois conformément a la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur, I’Agence Publique pour I'Immobilier de la Justice,
et aux destinataires suivants de I'EPEC :

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 5.5 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé
avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas,
I'EPEC étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion
auxquels il s'est engagé.

A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I’'exécution du marché.

ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX — MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES -
GARANTIES — ASSURANCES

9.1 Réception

Les travaux feront I'objet d’une réception, qui se fera selon les dispositions précisées ci-apres.

Le marché prévoit la réalisation de réceptions partielles par zones et pour certains ouvrages ou parties
d’ouvrage. Ces réceptions partielles pourront notamment porter sur :

= Les zones pour lesquels un délai spécifique d’exécution des travaux est fixé dans I'acte
d’engagement

= Les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels un délai spécifique d’exécution des travaux
est fixé dans I'acte d’engagement

= Les ouvrages ou parties d'ouvrages devant étre réceptionnés avant la dépose des
échafaudages

Conformément aux articles 42.2 et 42.3 du CCAG travaux, la prise de possession par le maitre
d’ouvrage, avant 'achévement de I’'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
réalisés en tranche optionnelle, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre précédée
d’une réception partielle qui sera formalisée par une décision notifiée par le maitre d’ouvrage au
titulaire. Pour les ouvrages faisant I'objet d’une réception partielle, le délai de garantie court a compter
de la date d’effet de cette réception partielle.
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Par dérogation a I'article 42.4 du CCAG Travaux, le décompte général est unique pour I'ensemble des
travaux, la notification de la derniere décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a
I'article 3.3.3 du présent CCAP.

9.2 Documents fournis aprés exécution

Le Titulaire est tenu de fournir au plus tard dés la fin de I'exécution des travaux avant le démarrage
des OPR et des formations :

= La liste détaillée de tous les documents remis avec leur date de visa de contréle interne par
le Titulaire ;

*= La liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, avec leurs coordonnées, et le
récapitulatif de la nature de leurs interventions,

= Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées
a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

* Les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

= Les documents nécessaires a |’‘établissement du dossier d’intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO)

* Les documents nécessaires a I’établissement du DEM

Pour ce faire, il établira ces documents au fur et a mesure de I'avancement des études d’exécution
et des travaux.

Les documents a remettre par le Titulaire au titre des DOE sont mentionnés en annexe 3 du présent
CCAP.

Cette documentation sera soumise au contr6le du maitre d’ceuvre et du responsable de I'exploitation-
maintenance du palais de justice.

Toutes les observations relatives a cette documentation, inexactitudes ou manques, devront étre
levées avant la signature du procées-verbal de réception. Le dossier finalisé sera remis en trois (3)
exemplaires dont un reproductible.

9.3 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception ont pour objet de vérifier dans chaque local et pour chaque
équipement le respect des exigences définies dans les pieces contractuelles et les documents
d’exécution.

Elles comportent notamment :

- Lareconnaissance des ouvrages exécutés,

- L'examen de tous les contréles internes ou externes conduits par le titulaire ;

- Laréalisation des épreuves prévues au marché ;

- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

- Lavérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- Lesessais et vérifications figurant le document technique COPREC approuvé par les assureurs ;

- La constatation éventuelle d’'imperfections, de malfagons, de non-respect des performances
définies dans le contrat et les documentations d’exécution ;
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- Latransmission du dossier des ouvrages exécutés, aux fins de transmettre un dossier complet
et validé a la fin des OPR ;

- La constations du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

- La constatation de la qualité de finition, en cohérence avec les CCTP ;

Par dérogation au premier alinéa de I'article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra aviser le
maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date estimée pour I'achévement des travaux qu’apres
qgu’il se soit assuré que I'ensemble des vérifications, essais et contrbles recensés dans les pieces
contractuelles seront effectués a la date estimée d’achévement des travaux.

Ces résultats doivent étre transmis a la maftrise d’ceuvre au plus tard a la date d’achevement proposée
par I'entreprise.

La date proposée par le titulaire devra étre postérieure d’au moins 30 jours a celle a laquelle il en
avisera le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage.

Pendant cette période, le maitre d’ceuvre procedera aux vérifications nécessaires et en informera le
maitre de I'ouvrage.

La réunion se tient a l'initiative du maitre d’ouvrage, entre les 3 parties dans un délai de 5 jours
maximum a compter de la date d’achevement prévisionnelle des travaux annoncée par le titulaire.

Les conditions permettant d’apprécier la capacité du maitre d’ceuvre a démarrer les opérations
préalables a la réception sont notamment les suivantes :

- Les travaux définis par les plans d’exécution et le cahier des clauses techniques particulieres et
donnant lieu a réglement sont réalisés ;

- Les documents d’exécution ont été produits et visés sans avis défavorables du maitre d’ceuvre ou du
contréleur technique ;

- Les contréles définis dans le plan de contréle qualité ont été exécutés et les éventuelles mesures
correctives qui s'imposaient ont été mises en ceuvre ;

- Les controles internes ou externes des entreprises intervenantes ou des fournisseurs ont été
réalisés ; le titulaire doit en particulier apporter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, par une
attestation d’organisme de contrble agrée, la preuve qu’il a réalisé les essais et les contréles
d’ouvrages ou de parties d’ouvrage prévus par les fascicules concernés du CCTG-Travaux et fournir
les résultats obtenus comportant le visa d’organisme de contréle agrée ;

- Les équipements sont paramétrés et alimentés sous réserve du raccordement par les
concessionnaires, le cas échéant avec une source provisoire, en eau, gaz, électricité, et son en état
de fonctionnement ;

- Le mobilier fixe installé dans la limite de prestation des travaux du présent marché ;

- Lechantier et les abords extérieurs ont été nettoyés dans la limite de propriété des présents travaux
et sous réserve de l'accord de la municipalité et ses services pour la réalisation des travaux hors
emprise.

En cas de refus de démarrer les OPR, le maitre d’ouvrage, sur proposition du MOE notifie sa décision
de refuser. Dans cette hypothése, des pénalités pour non-respect de la date d’achévement des travaux
sont applicables.
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Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG Travaux, la décision du maitre de I'ouvrage sur la fixation de la
date de début des opérations préalables a la réception, ou sur son refus de les organiser, doit intervenir
dans un délai de 5 jours a compter de la date d’achévement des travaux proposée par le titulaire.
Cependant, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de surseoir au démarrage des OPR pour le titulaire
d’un lot dont les travaux auraient été achevés, afin de permettre I'organisation d’"OPR communes a
tous les lots. Il en avisera le titulaire du lot concerné dans le méme délai.

La décision de refuser le démarrage des opérations préalables a la réception sera motivée. Le titulaire
proposera alors une nouvelle date pour I'achevement des travaux.

Le démarrage des opérations préalables a la réception ne préjuge en rien de la décision qui sera prise
par le maitre de I'ouvrage a leur issue.

Les opérations préalables a la réception ne sont enserrées dans aucun délai. Leur durée n’est pas
comprise dans le délai de réalisation des travaux.

En complément de I'article 41. 3 du CCAG Travauy, il est précisé que le délai compris entre la date de
début des opérations préalables a la réception et la date d’effet de la réception prise par le maitre
d’ouvrage ne donnera pas lieu a I'application de pénalités.

Par dérogation a I'article 41.5 du CCAG Travaux, le délai de réalisation des prestations non exécutées
est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au regard du PV de constat des OPR ou, a défaut,
égal a 2 mois. Au cas ou ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, le maitre de
I'ouvrage peut les faire effectuer aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

En cas de retard dans I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation de prestations non exécutées
relevant de I'article 41.5 du CCAG Travaux ou a la levée de réserves relevant de I’article 41.6 du CCAG
Travaux, le titulaire se verra infliger les pénalités prévues a I’article 5.5 du présent CCAP.

Par dérogation a 'article 41.7 du CCAG Travaux, le maitre de I'ouvrage pourra proposer une réfaction
au titulaire lorsque celui-ci éprouve des difficultés a lever une réserve ou a exécuter des prestations
prévues au marché et non encore exécutées.

9.4 Mise en place d’un outil interactif de suivi de travaux et des OPR

Un outil interactif mobile de suivi des travaux et des OPR sera mise en ceuvre. Cet outil est a la
disposition du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de son représentant, ainsi que de I'ensemble
des acteurs a I'acte de construire désignés par le maitre d’ouvrage.

Cet outil doit permettre une saisie en temps réel de commentaires localisés sur plan, avec possibilité
d’ajout de photographies, ainsi qu’une diffusion automatisée aux différents intervenants. Une
articulation depuis le maitre d’ouvrage jusqu’aux entreprises de travaux sous-traitantes est a
rechercher pour plus d’efficacité.

Il permet d’extraire facilement des indicateurs d’avancement permettant de visualiser le nombre de
remarques ou de réserves et leur statut (non traitée, traitée par le titulaire, levée par le maitre
d’ouvrage, ...).

Cet outil permet également l'impression sous format tableur et pdf de la liste des remarques ou
réserves émises. L'outil comprend des requétes par lots, par espaces, par émetteur ou autre critére
permettant d’effectuer des listes thématiques et des indicateurs d’avancements, toujours sous format
tableur et pdf.

Dans le cadre du suivi du chantier par le maitre d’ouvrage et son représentant, il permet au fil des
visites de chantier d’indiquer les remarques a prendre en compte par le titulaire. Chaque remarque
émise doit étre catégorisée pour identifier son émetteur (architecte, bureau d’études, contréleur
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technique, maitre d’ouvrage ou son représentant, ...). Le titulaire devra systématiquement justifier
dans chacun de ses rapports mensuels des suites données a ces remarques, en fournissant la liste
exhaustive des remarques dont la levée n’a pas été constatée par le maitre d’ouvrage ou son
représentant, ainsi que les indicateurs évoqués précédemment.

L'outil devra permettre le suivi simple et ergonomique de chacun des tests qui aura été défini selon
les modalités indiquées dans le présent CCAP.

Chaque réserve émise doit étre catégorisée pour identifier précisément son émetteur (architecte,
bureau d’études, contrdleur technique, maitre d’ouvrage ou son représentant, ...).

En vue des tests dynamiques, le systéme permettra I'intégration de « check-lists » consultables et
pouvant étre complétées en temps réel :

= Vérification de I'atteinte d’une performance définie ;
= Identification par un lien interactif, entre check-list et plans, de I'endroit ou est mené le test ;
= Echantillonnage de test pouvant évoluer en temps réel...

Tout au long de I'exécution des missions, les données ainsi générés sont archivés dans un systéme
informatique sécurisé consultable en temps réel via une connexion internet. Pour les contraintes de
sécurisation des données, le titulaire se référera aux préconisations de I'article 8 du présent CCAP.

Chaque modification apportée fait par ailleurs I'objet d’une historisation méme si la remarque est in
fine traitée et acceptée par le maitre d’ouvrage comme telle.

9.5 Formation

Le Titulaire a I'obligation d’assurer, a ses frais, la parfaite formation des personnels judiciaires et des
autres personnels intervenant dans I'utilisation, I'exploitation et la maintenance de I'établissement.
Les formations doivent permettre aux futurs utilisateurs la prise en main de I'établissement et
notamment de tous les équipements techniques et/ou de slreté. Elles sont adaptées aux différents
profils d’utilisateurs (encadrement, mainteneur, ...). Le Titulaire établit les contenus des formations
et les supports pédagogiques adaptés, il intervient en tant que formateur et anime chacune des
actions de formation par sa présence effective.

Le Titulaire prévoit @ minima :
= Une session de formation a destination des utilisateurs ;

= Deux sessions de formation a destination du mainteneur (3 personnes au moins) ;

Par ailleurs, le Titulaire a I'obligation d’assurer une assistance technique et des formations
complémentaires aux personnels pendant les cinqg mois suivant la date de réception.

Pour chaque profil d’utilisateur, la premiére session de formations devra impérativement se tenir
dans la semaine précédant la réception de l'ouvrage par le maitre de I'ouvrage. Les autres séries de
formations pourront se tenir aprés la date de réception.

Le Titulaire adresse au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
au moins trois mois avant la date contractuelle d’achévement de travaux proposée par |'entrepris,
une proposition de méthodologie, de plan et de programme de formation. Le maitre d'ouvrage
transmet au Titulaire, dans un délai maximal de deux mois, son acceptation sur ses propositions. En
cas de refus, le titulaire a 15 jours a compter de son refus pour notifier un programme, une
meéthodologie et un calendrier modifiés.

9.6 Décision de Réception

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d’ceuvre,
du rapport final du controleur technique et des avis de la commission de sécurité incendie et de la
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commission d’accessibilité des personnes handicapées, le maitre d’ouvrage décide si la réception est
prononcée ou non.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travaux, les réserves non levées pendant la période de la
garantie de parfait achévement pourront faire I'objet d’une proposition de réfaction a I'initiative du
Pouvoir adjudicateur.

9.7 Modalités de suivi de la garantie de parfait achévement

9.7.1 Délai de GPA

Le délai de la garantie de parfait achevement est de 12 mois a compter de la date d’effet de la
réception.

Pour les ouvrages ou parties d’ouvrage faisant I'objet d’une réception partielle, le délai de la
garantie de parfait achevement démarre a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

Ce délai est sans incidence sur la possibilité pour le maitre d’ouvrage de prolonger ce délai dans les
conditions précisées a l'article 44.2 du CCAG-travaux.

9.7.2 Organisation pendant la GPA

La gestion contractuelle de la garantie de parfait aménagement se fait au travers des deux outils ci-
apres :

= Le tableau de suivi du parfait achévement ;

= La visite de fin de délai de parfait achévement.

Cette gestion contractuelle est sous la responsabilité de la maitrise d’ceuvre, et la bonne résolution
des désordres est constatée par la maitrise d’ceuvre et le mainteneur de l'ouvrage.

Concernant le délai imparti, certains désordres touchant notamment a la slreté de I'établissement
(alarme anti-intrusion, SSI ...) peuvent faire I'objet de demande d’intervention immédiate ou dans
un délai particulierement contraint.

Au cas ol les travaux nécessaires a la résolution du désordre ne seraient pas réalisés dans les délais
impartis, le représentant du Pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du
Titulaire, sans préjudice des pénalités de retard applicables au titre de l'article 4.5.3 du présent
CCAP.

Le Titulaire doit désigner nominativement une personne chargée de coordonner les interventions
nécessaires a la reprise des désordres et d’en informer le représentant du Pouvoir adjudicateur et le
maitre d’ceuvre.

A un rythme hebdomadaire, le cas échéant a adapter a la criticité et a la quantité des désordres
constatés, le Titulaire prend connaissance des observations de la maitrise d’ceuvre dans le tableau
de suivi de parfait achévement et les répercute aux entreprises concernées.

Autant que de besoin, l'organisation des interventions tient compte de [lintervention du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé et du contrbleur technique. Les
interventions tiennent systématiquement compte du fait qu’elles ont lieu en site occupé, avec des
activités judiciaires et de police qui ne peuvent étre perturbées sans validation par le chef
d’établissement.
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Deux fois par mois les trois premiers mois, puis une fois par mois environ en tant que de besoin et
ce jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement, le représentant désigné par le Titulaire
participe a une réunion sur site organisée par le maitre d’ceuvre et a laquelle assistent le maitre de
I'ouvrage ou son représentant, les utilisateurs et le Titulaire. A chaque visite, le Titulaire procéde
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, le mainteneur et le représentant du Pouvoir adjudicateur
au constat du traitement des imperfections et malfagons.

La démarche ainsi décrite est, chaque fois que nécessaire, renforcée par des actions ponctuelles,
destinées a régler des problémes particuliers ou urgents.

9.7.3 Visite de fin du délai de parfait achévement

Cette visite constitue I'aboutissement de la procédure de gestion de la garantie de parfait achévement
engagée avec le tableau de suivi de parfait achévement. Un mois et demi au plus tard avant la fin
du délai de parfait achévement, le maitre d’ceuvre organise une visite de parfait achevement.

Au cours de cette visite, qui réunit le Titulaire, le maitre de I'ouvrage et son représentant, ainsi que
les utilisateurs du batiment, les intervenants établissent un constat de I'ensemble des désordres et
dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée.

Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du tableau de suivi de parfait
achévement qui n‘aurait pas regu de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non
encore consignés dans ce tableau. La visite de parfait achévement fait I'objet d’un procés-verbal
établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire la décision de prolonger la GPA avant la fin
d’expiration de la GPA. Cette décision vise le tableau de suivi de la GPA.

Dans I’'hypothése ou des désordres apparaissent entre cette décision et |’expiration de la GPA, le MOA
transmet le tableau actualisé de suivi des GPA. Cette transmission se fait par tout moyen y compris
par voie dématérialisée.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travaux, les réserves non levées, ou les désordres apparus
pendant la période de la garantie de parfait acheévement pourront faire I'objet d’une proposition de
réfaction a l'initiative du Pouvoir adjudicateur.

9.8 Garanties particuliéres
Indépendamment des garanties décennales, le Titulaire sera tenu de justifier qu'il est bien assuré
pour les garanties particuliéres définies ci-apres, par la production des polices d'assurances
spécifiques qu'il aura préalablement souscrites a cet effet et a sa charge exclusive.
Garantie particuliere de reprise et de croissance des espaces verts et plantations
Elle garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de reprise ou de croissance des arbres, arbustes
et engazonnements pendant une période de deux (2) ans a partir de la date d'effet de la réception
des travaux.
Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du maitre d'ouvrage, toutes les interventions nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés.

9.9 Assurances

Les adaptations et précisions par lot sur cette partie pourront étre apportées en fonction des
modalités du CCRD qui aura été souscrit ultérieurement par le maitre de I'ouvrage.

D'une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements
et normes en vigueur.
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A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties dont s'inspirent les articles
1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil, et des risques mis a leur charge par
I'article 1788 du méme Code ainsi que des principes posés par la jurisprudence.

Le titulaire est notamment responsable de tout dommage résultant de ses actes, ses biens et des
personnes dont il doit répondre, ainsi que de ses éventuels sous-traitants.

Le Titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation du Marché et non
destinés a étre incorporés dans les Ouvrages réalisés.

Il veillera notamment a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non)
soient assurés conformément a la législation en vigueur et que ceux-ci soient garantis lorsqu’ils
fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation

Le titulaire s’engage :

- afournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année de travaux,
une attestation RC de droit commun ;

- a notifier au maitre de l'ouvrage toutes modifications affectant son / ses contrat(s)
d’assurances (nature et montants des garanties, assureurs, etc...) ainsi que tout fait de
nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties ;

- a justifier, sur simple demande du maitre de l'ouvrage, et a tout moment du paiement de
ses primes d’assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants (y compris le cas échéant
celui correspondant a la souscription de I'assurance complémentaire (visée ci-dessus en cas
d’insuffisance de couverture).

Le titulaire déclare étre couvert en matiere de dommages, dégats ou détournements pouvant étre
causés aux tiers et au maitre d'ouvrage par une assurance de responsabilité aussi bien dans
I'immeuble ol les travaux sont exécutés que dans les immeubles voisins, tant pendant les travaux
qu'aprées la réception des ouvrages et/ou équipements et mobiliers intégrés.

En conséquence, le Titulaire garantit le maitre de I'ouvrage de tout recours qui pourrait étre introduit
a son encontre a la suite de tels dommages, dégats ou détournements. Il continuera méme apres
réception a garantir le maitre d’ouvrage des recours pouvant étre exercés contre lui par les tiers
victimes de dommages du fait ou a I'occasion de I’exécution de travaux, y compris en cas de sous-
traitance acceptée par le maitre d’ouvrage.

Les primes d'assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par le titulaire en matiere de
responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans I'offre du titulaire et
restent a la charge de ce dernier.

Les fabricants soumis a la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités
qui pourraient leur incomber notamment en vertu de I'article 1792-4 du Code Civil.

Il est bien précisé que les garanties qui seront souscrites par le maitre de I'ouvrage, au profit des
entreprises, seront accordées selon les clauses et conditions (en particulier de délimitation, de
montant de garantie, de franchise et d'exclusions) des polices effectivement souscrites et que la
souscription par le maitre de I'ouvrage de ces garanties n'exonére en aucune fagon les intervenants
de leurs risques et responsabilités et ne les dispense pas de souscrire les assurances
complémentaires qu'ils jugeront nécessaires.

En conséquence, les intervenants renoncent a tout recours a I'égard du maitre de I'ouvrage en ce
qui concerne l'application des polices souscrites pour leur compte étant précisé a ce propos que le
maitre d’ouvrage conserve néanmoins son recours contre I’'entreprise et/ou son assureur au-dela des
garanties accordées par les polices qu'il aura souscrites pour son compte. L'entreprise reste seule
juge de la nécessité de conserver ses propres garanties.

Les entreprises s'engagent a adhérer a la police ou aux polices ainsi souscrite(s) par le maitre
d'ouvrage auquel elles donnent mandat pour négocier les clauses, souscrire pour leur compte et
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assumer la gestion des garanties et des éventuels sinistres jusqu’a leur expiration. Ce mandat est
irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des parties concernées.

Toute surprime appliquée par les assureurs du maitre d’ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance d’un titulaire, du fait de I'utilisation d'une technique particuliére ou de toute autre cause
sans que cette liste soit exhaustive, sera automatiquement mise a la charge du titulaire, lequel
s'engage a la régler.

En I'absence de réglement, elle sera prélevée sur la situation de travaux du titulaire a I'origine de la
surprime.

9.9.1 Assurance de responsabilité civile autre que décennale

Le Titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants, est tenu de souscrire une police d'assurance de
responsabilité civile générale et professionnelle destinée a garantir les conséquences pécuniaires des
dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion des travaux qu'il réalise ou qu’il sous-traite tant pendant la
période d’exécution qu'apres I'achévement des travaux.

Ces garanties doivent impérativement étre étendues en cours de construction ou aprés réception,
aux responsabilités que I'entreprise encourt du fait de ses sous-traitants et tdcherons, y compris en
cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance et/ou d'insolvabilité des dits sous-traitants ou tacherons.
Le Titulaire vérifiera que ses sous-traitants sont couverts dans les mémes conditions. La police
d’assurances souscrite par les sous-traitants ne saurait en aucun cas réduire, atténuer ou modifier
la responsabilité de I’entrepreneur vis-a-vis de la personne publique et des tiers.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :

Responsabilité civile pendant travaux avant réception ou livraison des ouvrages (montants par
sinistre) :

= Dommages corporels : 8 000 000 euros
= Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non: 4 000 000 euros
o Dont Dommages immatériels non consécutifs : 1 000 000 euros

Responsabilité civile aprés réception ou livraison des ouvrages (montants par sinistre et par année
d'assurance) :

= Dommages corporels : 8 000 000 euros
= Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 4 000 000 euros
o Dont Dommages immatériels non consécutifs : 1 000 000 euros

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de la responsabilité. Il appartient a I'entrepreneur de souscrire des montants de
garanties a la hauteur des responsabilités qu'il considere encourir.

En cas de groupement, ces montants s’entendent pour chaque membre du groupement.

Ces garanties devront rester valides toute la durée du chantier et bénéficieront des dispositions de
la Loi n°® 2003-706 du ler Ao(t 2003 et de son décret d'application du 26 Novembre 2004.

Le titulaire devra justifier que ses sous-traitants éventuels sont couverts par une police d’assurance
couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers, y compris le maitre d’ouvrage et les
intervenants du chantier, du fait de ses travaux.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou graduelle, et de toute
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atteinte a I'environnement.
Le mandataire du groupement devra justifier d'une couverture supplémentaire quant a sa qualité

de mandataire commun.

9.9.2 Assurance décennale

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale gérée en
capitalisation, en état de validité au jour de I'ouverture du chantier et le garantissant pour les
travaux qui lui sont confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- La garantie légale obligatoire conformément a I’Article L 241-1 du Code des

Assurances pour la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et 1792-2 du Code

civil et a l'article L.111-13-1 du code de la construction et de I'habitation, dans des

termes conformes aux clauses types prévues a I'annexe 1 de I’Article A.243-1 du Code

des Assurances, pour un montant minimum par sinistre de :

= 10 millions d’euros pour les titulaires de lots portant sur la structure ou le gros ceuvre ;

= 6 millions d’euros pour les titulaires de lots autre que la structure ou le gros ceuvre ;

- Les garanties complémentaires suivantes, si elles ne sont pas incluses en extension

du contrat de responsabilité de droit commun:

= les risques d’effondrement ou de menace d’effondrement avant réception ;

* les dommages relevant des dispositions de I'article 1792-3 du code civil a compter de

la Réception ;

= les désordres matériels a I'ouvrage apres réception qui ne sont pas de nature a engager la
responsabilité décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

= les dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction
qui n‘entrent pas dans le champ d’application de I'ordonnance n°® 2005-

658 du 8 juin 2005, conformément a la convention du 8 septembre 2005 passée entre I'Etat, les
assureurs et les maitres d’ouvrage ;

* Les dommages immatériels consécutifs aux dommages visés ci-dessus a compter de la
réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une
police d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de I'article 1792-4 du Code
Civil.

En outre, la police dont est titulaire I'entreprise traitante devra prévoir, le cas échéant,

prévoir l'application des garanties aux travaux donnés en sous-traitance, qu’ils relévent ou non des
activités garanties par sa police de base.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées
et/ou travaux de spécialités ou de caractére exceptionnel), chaque entreprise doit obtenir pour
elle-méme et ses sous-traitants I'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou
procédés de technique non courante,

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat desdits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792- 2, et
1792-4 du Code civil et de I'article L.111-13-1 du Code de la construction et de I'habitation.

9.9.3 Justification des polices et qualifications
A chaque échéance annuelle, le Titulaire fournira des attestations d’assurance, émanant des

assureurs, constatant qu’il est en régle pour le paiement de ses primes.

Le Titulaire devra prévenir le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou ses
polices d'assurance.

Tout versement d’acompte pourra étre différé si le Titulaire ne fournit pas les justifications
demandées.
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Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG Travaux, tous les intervenants, y compris les sous-traitants,
devront produire dans les 10 jours qui suit la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, ainsi qu’une fois par an -en début d’année civile- pendant la durée du chantier, une
attestation d'assurance correspondant aux critéres définis ci-dessus, comportant les informations
précises suivantes :

= identité de la compagnie d'assurance,

= numéros de police

= date d'effet, période de validité,

* activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec
extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun.

= montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima fixés
ci-dessus.

Ce document devra étre établi, daté et signé par la Compagnie d’assurance de l'entrepreneur.

Tout versement d’acompte pourra étre différé si le Titulaire ne fournit pas les justifications
demandées.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de
I'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire.

9.9.4 Contrat collectif de responsabilité décennale

Afin de respecter le montant de garantie mentionné a I'article R. 243-3 du Code des Assurances, le
maitre d’ouvrage souscrira a ses frais un contrat d’assurance collectif (CCRD - Contrat Collectif de
Responsabilité Décennale) en vertu de l'article R. 243-1 du Code des Assurances pour compléter
les montants de garantie des polices individuelles de base de responsabilité décennale des
constructeurs assujettis a la responsabilité décennale a concurrence du co(t total de I'ouvrage TVA
incluse.

En ce qui concerne les sous-traitants, il sera prévu une renonciation a recours a leur encontre et
celle de leurs assureurs. Ainsi, la garantie du CCRD s’appliquera de la méme fagon que les travaux
soient sous-traités ou non.

Le maitre d’ouvrage souscrit pour le compte des intervenants assujettis a I'obligation d’assurance
de responsabilité civile décennale un contrat collectif d’assurance de responsabilité décennale dont
le plafond de garantie ne saurait étre inférieur au co(t total prévisionnel de I'ouvrage TVA incluse.
Ce contrat de responsabilité décennale de seconde ligne est destinée a compléter les montants de
garantie de leurs polices individuelles de responsabilité décennale a concurrence du co(t total de
I'ouvrage TVA incluse et aura pour seuil de déclenchement le montant de garantie de chaque police
individuelle de responsabilité décennale. Les intervenants concernés s’engagent a adhérer au CCRD
souscrit par le maitre d'‘ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire
pour leur compte, conformément a I'article L.112-1 du Code des assurances. Ce mandat est
irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des parties concernées.

9.9.5 Assurance « Tous Risques Chantier »

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit, sans y étre tenu, de souscrire une police d’assurance tous
risques chantier adaptée a I'opération au profit de I'ensemble des participants au chantier.

Cette police garantira les dommages matériels accidentels pouvant étre causés aux ouvrages ou
subis par ces derniers, pendant toute la durée des travaux de la construction jusqu'a la réception,
avec une période de maintenance d’'une année aprés la réception (pendant cette période pour tous
dommages, hors ceux consécutifs a un incendie ou une explosion, provenant du retour des
entreprises sur le site pour accomplir leurs obligations contractuelles).

En cas de souscription, le colt de cette police sera pris en charge par le maitre de I'ouvrage.

API) — B5 - Marché de travaux - Lot 2 a 15 - CCAP
Juillet 2024 62/65



EN
REPUBLIQUE _Ap]
FRANCAISE I

Liberté AGENCE PUBLIQUE
Egalité POUR LIMMOBILIER
Fraternité DE LA JUSTICE

Cette police ne couvrira pas les pertes financiéres, les dommages immatériels, les pénalités que
pourrait subir I'entrepreneur a la suite d'un dommage matériel garanti.

Le Titulaire devra se conformer aux préconisations de I'assureur concernant notamment les moyens
de prévention et de lutte contre l'incendie et I'explosion : gardiennage, interdiction de fumer,
extincteurs vérifiés, élimination des emballages, procédure du permis de feu, sans que cette liste ne
soit exhaustive.

La police comportera une franchise qui sera, en cas de sinistre, supportée intégralement par
I'entreprise responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des
responsabilités déterminées.

Dans le cas ol aucune entreprise ne pourrait &tre tenue pour responsable, la franchise sera imputée
aux entrepreneurs du ou des lots concernés par I'ouvrage ou la partie d'ouvrage sinistrée au prorata
du co(t de la réparation des dommages affectant le ou les lots.

Si I'entreprise responsable du sinistre, a défaut I'entreprise titulaire du lot sinistré, ne prend pas en
charge la franchise ou son prorata, ceux-ci seront prélevés sur sa derniére situation de chantier.

S'agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous Risques Chantier, il est d'ores et
déja expressément convenu, que les indemnités seront versées par l'assureur au seul maitre de
I'ouvrage, a charge pour lui de les verser ensuite aux constructeurs concernés sur présentation des
situations de travaux de réparation ou de reconstruction correspondantes validées par le maitre
d'ceuvre.

ARTICLE 10 : RESILIATION — REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE — MESURES COERCITIVES

Il sera fait application des articles 50 a 528 du CCAG Travaux.

Si le présent marché est résilié pour faute du Titulaire en application de I'article 50.3 du CCAG
Travaux, et dans ce seul cas, les prestations déja accomplies et acceptées par le maitre d’ouvrage
sont rémunérées avec un abattement de 10 % par dérogation a I'article 51du CCAG Travaux.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, aprés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
a la personne publique.

Si le présent marché est résilié pour motif d'intérét général, en application de I'article 50.4 du CCAG
Travaux, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant HT du
marché, diminué du montant HT des prestations regues, un pourcentage fixé a 2%.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend entre les parties, celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un accord
amiable.

A défaut, en vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, le Tribunal
Administratif de Melun est le seul compétent, sans préjudice des procédures de saisine du comité
consultatif de reglement amiable des litiges ou de recours a I'arbitrage.
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ARTICLE 12 : CLAUSES DE CONFIDENTIALITE

12.1 Obligation de discrétion

Le Titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants
et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance
durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable au maitre d’ouvrage (sécurité
du projet, défense des intéréts du maitre d’ouvrage en cas de contentieux, communication dans la
presse, ...). Sauf précision contraire du Pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au Titulaire
sont réputée confidentiels.

Tous les documents graphiques présentent un caractére confidentiel.

Le Titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

= S’interdire, sauf autorisation de I’APIJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets
et toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

= Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I’exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;

= Ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché ;

* Prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment ['utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

*= Signaler au représentant du Pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére
secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;

= Procéder, en fin de contrat, a la destruction, sauf instruction contraire de I’APIJ, de tous
fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

= Remettre au représentant du Pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 5.4 du présent CCAP, la responsabilité du Titulaire pourra également étre engagée
sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

12.2 Mesures de sécurité

Le Titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d’information
relatifs a I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique,
sauvegarde sur bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maitre d’ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d’'un
cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systeme
d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d'informations est proscrite.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.
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ARTICLE 13: TRANSMISSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS VIA UNE
PLATEFORME EN LIGNE

Dans le cadre de |'opération de restructuration du palais de justice de Paris, I’APIJ souscrira, a une
plateforme en ligne de vérification des attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des

attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; il est précisé que le recours a cet abonnement peut étre payant.

Les piéces et attestations mentionnées aux articles 9 et 10 du présent CCAP sont déposées par le
titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

ARTICLE 14 : CONDITIONS DE L'HABILITATION DES PERSONNELS

Les conditions de I’'habilitation des personnels pour |'accés a la zone chantier ou sur le site du palais
de justice sont précisées a I'annexe 2 du présent CCAP.

ARTICLE 15 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles
du CCAG susvisé auxquels il déroge.

Fin du document
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