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Chapitre 1 — Dispositions générales du contrat

Article 1.1 — Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Aménagement en hall d’exposition de I'ancienne aérogare - Aéroport Pau Pyrénées

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réhabilitation.

Article 1.2 — Décomposition du contrat

L'opération est décomposée en lots comme suit :

N° lot Désignation
1 Démolitions / magonnerie
2 Désamiantage
3 Menuiseries extérieures aluminium
4 Platrerie

NB : les lots 5 Peinture/sols et 6 Electricité ne sont pas intégrés au présent marché.

Chapitre 2 — Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travau, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- Les pieces graphiques

- Le plan général de coordination (PGC)

- Le rapport diagnostic amiante (RAAT)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de

travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
- Le mémoire technique du titulaire
- Les ordres de service (OS)

Chapitre 3 — Intervenants

Article 3.1 — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Jean-Luc Béard
contact@beard-architecte.fr
0617412127

Agence Jean-Luc Béard Architecte

30 avenue du chateau d'Este 64140 Billere
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Article 3.2 — Contréle technique

La mission de contréle technique est assurée par :
Veritas

0557962401

4 rue Johannes Kepler 64000 Pau

Voir détail des missions au CCTP.

Article 3.3 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La mission de coordinateur SPS est assurée par :
Veritas

0557962401
4 rue Johannes Kepler 64000 Pau

Article 3.4 — Coordination SSI

La mission de coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par :

Bio Fluides Concept
0559 06 80 56
27 Rue Louis Daran 64110 Jurangon

Chapitre 4 — Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.
Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité suivantes : voir les dispositions du CCTP.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de sécurité.

Chapitre 5 — Délais d'exécution et durée

Article 5.1 — Délais d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux est de 15 semaines a compter de l'ordre de service de
démarrage des travaux.

Les délais propres a chaque lot ainsi que les périodes de préparation sont détaillés au planning
prévisionnel.

Une prolongation du délai d’exécution pourra étre accordée en application de I'article 18.2 du CCAG-
Travaux.
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Article 5.2 — Durée

Le marché est conclu pour une durée démarrant de sa notification au titulaire, jusqu’a I'expiration de
la garantie de parfait achévement, soit un total prévisionnel 1 an et 15 semaines.

Chapitre 6 — Prix

Article 6.1 — Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la

protection de la santé, de la notification du marché a |'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Article 6.2 — Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans |'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = Index (m-3) / index (o)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- m : mois de début d'exécution des prestations de la tranche envisagée.

- Indice (m-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois m diminué du nombre
de mois de décalage (sous réserve que le mois m du début d'exécution des prestations de la tranche
envisagée soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage, étant entendu que
le début d’exécution est le début de la période de préparation du marché du lot démarrant en
premier).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle
qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

Les indices utilisés sont les suivants :

- Pour le lot 1 Démolitions / magonnerie : Index du batiment - BT03 - Maconnerie et
canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revétements et platrerie) -
Base 2010 | Insee

- Pourle lot 2 Désamiantage : Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 | Insee

- Pour le lot 3 Menuiseries extérieures aluminium : Index du batiment - BT43 - Menuiserie en
alliage d'aluminium - Base 2010 | Insee

- Pourle lot 4 Platrerie : Index du batiment - BTOS8 - Platre et préfabrigués - Base 2010 | Insee
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Article 6.3 — Répartition des dépenses communes

Sans objet.

Chapitre 7 — Garanties financiéres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,

pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de
garantie.

Chapitre 8 — Avance

Aucune avance ne sera versée.

Chapitre 9 — Modalités de reglement des comptes

Article 9.1 — Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de |'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, I’entité adjudicatrice notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant de I'entité adjudicatrice notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours apres la publication de I'indice ou I'index de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de
ce montant.

Article 9.2 — Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, I'entité
adjudicatrice peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y
conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Identifiant SIRET : 82286450000019

Article 9.3 — Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Article 9.4 — Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

Article 9.5 — Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'entité adjudicatrice, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Chapitre 10 — Conditions d'exécution des prestations

Article 10.1 — Adresse d'exécution

Aéroport Pau Pyrénées
64230 UZEIN
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Article 10.2 — Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir
un délai n'est pas prévue.

Article 10.3 — Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Article 10.4 — Implantation des ouvrages

Voir CCTP.

Article 10.5 — Préparation et coordination des travaux

a) 10.5.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
précisée pour chaque lot au planning prévisionnel.

Les études d’exécution demandées au CCTP sont réalisées durant la période de préparation.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé simplifié, apres inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai
trente jours a compter de la réalisation de la Visite d’Inspection Commune.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

b) 10.5.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- Lacopie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il
donne aussi suite, pendant toute la durée de |'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
|'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de
sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non respect du délai de remise du PPSPS.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

¢) 10.5.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

Article 10.6 — Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes
de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire
avec ses observations éventuelles au plus tard 7 jours apres leur réception.

Article 10.7 — Installation et organisation du chantier

a) 10.7.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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b) 10.7.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Article 10.8 — Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier

a) 10.8.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur"” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

b) 10.8.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

¢) 10.8.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a |'article 40 du CCAG-Travaux et a
|"article 0.9 du CCTP, et ce dans les conditions définies a cet article.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire,

une retenue égale a 100,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue
sera remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

Article 10.9 — Réception des travaux

a) 10.9.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux dans les conditions de I'article 41 du
CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 04 avise I'entité adjudicatrice et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

b) 10.9.2 — Réception partielle

Sans objet.
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¢) 10.9.3 - Essais et épreuves

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante des essais et épreuves
définies aux CCTP.

Chapitre 11 — Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

Chapitre 12 — Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

Chapitre 13 — Pénalités

Article 13.1 — Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution des travaux
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée
a 250 € par jour calendaire de retard.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Article 13.2 — Autres Pénalités spécifiques

Il sera fait application des pénalités suivantes :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Sous-traitance occultée | Unité 500,00 € |Constater de la présence sur chantier de
personnels d'une entreprise en situation de
sous-traitance occultée (non déclarée au
Maitre d'Ouvrage ou non agrée par lui)

Non-respect des Journaliere 250,00 € | Non-respect des prescriptions relatives a la
prescriptions du plan de sécurité, I'hygiene, a la signalisation générale
prévention/PGC/PPSPS du chantier

Non-respect des Journaliere | 500,00 € | Le titulaire doit respecter les consignes de
consignes de sécurité du sécurité et de slreté aéroportuaires

chantier et aéronautique
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Absence d’un Unité 250 €
représentant de
I’entreprise en réunion
de chantier

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a hauteur de 15% du montant total hors taxes
du marché, fixé au décompte général définitif.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Article 13.2 — Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, I’entité adjudicatrice applique une
pénalité de 1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Chapitre 14 — Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
v" Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des
travaux ;

Chapitre 15 — Résiliation du contrat

Article 15.1 — Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
Par dérogation au CCAG-Travaux, aucune résiliation pour motif d’intérét général n’est prévue.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
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Article 15.2 — Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'entité
adjudicatrice par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L’entité adjudicatrice adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

Chapitre 16 — Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Judiciaire de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Chapitre 17 — Dérogations

- Le chapitre 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- Le chapitre 5 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG — Travaux

- L'article 13.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 49.1 2°™ alinéa du CCAG - Travaux
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