
AIR PY - AMENAGEMENT EN HALL D'EXPOSITION DE L'ANCIENNE AEROGARE - PLANNING 10/10/2024

1  GENERALITES 323 J

2       instruction AT E… 146 J

3       instruction DP 41 J

4        122 J

5        7 J

6        0 J

7       électricité par a… 7 J

8  DESAMIANTAGE 71 J

9        64 J

10  DEMOLITIONS M… 24 J

11       trémies 7 J

12       déposes 10 J

13       divers 7 J

14  MENUISERIES E… 87 J

15       menuiseries 84 J

16       vitrages et divers 3 J

17  PLATRERIE 14 J

18       doublages et ra… 14 J

19  PEINTURES SOL… 26 J

20       peintures 19 J

21       poncages sols 7 J

22  ELECTRICITE 20 J

23        20 J

24        0 J

25        0 J
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