Marché de maitrise d’ceuvre pour l'opération de rénovation globale au CEPC de St Priest DDT69- SBA-CEPC-MOE-2025

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'EUVRE

(CCP N° DDT69-SBA-CEPC-MOE-2025 du 23 septembre 2024)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage
Etat - Préfecture du Rhone - Direction Départementale des Territoires du Rhone

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhone, par délégation de Madame
la Préféte de la Région Auvergne Rhone-Alpes, Préféte de la zone de défense et de

sécurité sud-est, Préféte du Rhone selon 1’arrété préfectoral n°69-2024-07-25-00004 du 25
juillet 2024

Objet du marché

Mission de maitrise d'ceuvre relative aux travaux de rénovation énergétique, de
réorganisation et de sécurisation du centre d’examen du permis de conduire de St Priest

Remise des offres

Date et heure limites de réception : 04/02/2025 a16h00(heure locale de I’adresse du RPA)
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Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET — INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
en vue :

de la rénovation énergétique, de la réorganisation et de la sécurisation du centre d’examen du
permis de conduire (CEPC) de St-Priest.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Le centre d’examen du permis de
conduire (CEPC) de St-Priest - 29, chemin de la Pierre Blanche 69800 St Priest

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre”, sont précisées a
l'article 1 de l'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s)
physique(s) nommément désignée(s) dans ’acte d’engagement, les stipulations de 1’article
3.4.3 du CCAG sont applicables.

1-3. Sous-traitance
Le maitre d’ceuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier

compte tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement
sont formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le maitre d’ceuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1
du CCP, Dattestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-
9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au maitre d’ccuvre est constituée des éléments de missions définis dans
les articles R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans le CCTP.
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1-4.1. Eléments de mission de base :

AVP: les études d’avant projet décomposées en :
APS : avant projet sommaire ;

APD : avant projet définitif ;

PRO: les études de projet ;

ACT : ’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

DET : la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

AOR : TDassistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par larticle 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au
sens des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses
textes d'application.

Elle intégre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
(CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le maitre d’ceuvre assure la fonction de
coordonnateur SSI.

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

OPC: ’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

1-4.3. Missions complémentaires MC :
MC1 : Diagnostic (DIAG)

1-5. Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est :

Direction Départementale des Territoires du Rhone
Service Batiment et Accessibilité
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Unité Assistance et Maitrise d'Ouvrage

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et
n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-6.3. Contrdle technique

Le controle technique est assuré par :

Le contrdle technique sera attribué ultérieurement, le nom du contrdleur et sa mission seront
alors communiqués au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble
des observations du contréleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de 1'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit
a l'application d'une réglementation nouvelle, soit & la modification d'une réglementation
existante, les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire
pour le maitre d'ceuvre. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant
est établi, le cas échéant.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont relatives :

- alasolidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- alasécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- alasolidité des ¢éléments d'équipement non indissociablement liés (Mission P1) ;

- au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- al'isolation acoustique (Mission Ph) ;

- al'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

- al'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;
- alasolidité des existants (Mission LE) ;

- al'hygiene et a la santé dans les constructions (Mission HYS) ;

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi
n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°,
5°, 6° et 8° de I’article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché
sous le nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par :

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du
coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au
maitre d'ceuvre.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination
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La réalisation des prestations décrites dans 1'élément de mission OPC est confiée au maitre
d’ceuvre.

1-6.6. Autres intervenants

La « Maison M¢étropolitaine d'Insertion pour I'Emploi » interviendra dans le cadre de la mise
en ceuvre de la démarche d’insertion sociale. Le dispositif d’accompagnement est précisé a
’article 10-2 du CCAP.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité. protection des
données a caractere personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a l'article 7-
2.3 du présent CCAP.

1-8.2. Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de l'acheteur en vue de
l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a
leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au
service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer
que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit
en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le
contrat.

XV u . u r r u/ u . u . Y Y r
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc
pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.
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Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble
des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des
exigences du réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

1 uv umis aux igati Ssu 1 S ives a
Le maitre d’ceuvre est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article
30.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.
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1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le maitre d’ceuvre est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢é a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le maitre d’ceuvre entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous- traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du.......... ayant pour objet .......cceccveeveveennneen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner
sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.
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b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :
* Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de [’article R.
1263- 6-1 du code du travail, concernant :
- les salariés détachés par ses soins,
- les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

- ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
march¢ aux torts du titulaire dans les conditions définies a 1’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le maitre d’ceuvre assume les risques et responsabilités
découlant des lois, réglements et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d’ceuvre répond
notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le maitre d’ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation
des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le maitre d’ccuvre déclare étre titulaire d’une
police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.
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Cette police comporte les garanties suivantes :
* Garantie effondrement avant réception

* Responsabilit¢ civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de
droit commun.

Le maitre d’ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a ’article A 243-2 et suivants du code
des assurances émanant de sa société d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure
de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1
du Code civil.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
I’attributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1I’exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour
ses éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le maitre d’ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes
s’engage a obtenir de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie
nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 10 ci-
aprés qui fait 1'objet d'un article dans l'acte d'engagement.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°18.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la gestion des déchets et les économies
d’énergie.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du service Sécurité et Transports de la Direction Départementale des Territoires du Rhone
ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

« Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il
entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications
du maitre d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

- Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAQG) ;

- Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour l'exécution
du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

- Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

+ Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

+ Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAQG) ;

+ Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

« Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

- Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées

dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces
documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
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d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commence a courir & 0 heure le lendemain de
I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au
destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le

maitre d’ceuvre.

1-10. Clause de réexamen du marché public

Une clause de réexamen telle que prévue a article R.2194-1 du CCP pourra étre appliquée si en
cours d’exécution de la mission, il s’avére :

* que I’état des connaissances acquises sur le projet ne permet pas de répondre aux objectifs
du programme ;

* que le colit prévisionnel des travaux issu de I’élément mission Projet soit supérieur a la part
de I’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage ;

* que des travaux modificatifs ou supplémentaires soient demandés par le maitre d’ouvrage ou
s’imposent a lui.
Dans ces circonstances, les sujétions nouvelles d’exécution du marché feront I’objet d’un
avenant portant sur les points suivants :
* la consistance de la mission ;
* les délais d’exécution ;

* le montant du marché : le nouveau montant des prestations sera justifi¢ sur la base de la
décomposition du prix global et forfaitaire du marché initial. Les modalités de variation des
prix du marché initial resteront inchangées.

A défaut d’accord entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur sur les termes de I’avenant, le marché
pourra étre résilié pour motif d’intérét général dans les conditions prévues a I’article 31 du CCAG.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

* L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres;
* Le Cahier des Clauses Administratives Particulicres (CCAP) ou tout autre document
qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes ;

* Le programme incluant le détail de I’enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
maitre d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR
ECOM2106877A);

* les éventuelles pices €crites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation;

* les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre
de I’exécution des marchés de travaux;

* loffre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et eventuellement
graphiques;

* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché;

* les ¢éléments de décomposition de 1’offre financiére du maitre d’ceuvre;

Seul I’exemplaire original de chaque document précité, conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage, fait foi.

Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants font
I’objet d’un document annex¢é au présent marché.

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG, seul I’acte d’engagement est notifié. Les autres picces
sont celles contenues dans 1’offre du titulaire ou mises en ligne sur le profil acheteur.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Connaissances antérieures : le CCAP constitutif du DCE rédigé et approuvé en 1993 dans le
cadre du marché de maitrise d’ceuvre pour la construction du batiment fait référence au cahier
des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations
Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le Décret n°78.1306 du 26 décembre 1978 dans sa
version en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois MO = novembre 1993) avec
I’option B pour I’application de 1’article 20.

Conditions de propriété intellectuelle du présent marché : Le titulaire céde au maitre
d’ouvrage ses droits a la propriété intellectuelle aux termes du marché par dérogation du
chapitre 5 du CCAG. C’est I’intégralit¢ des droits ou titres de toute nature afférents aux
résultats qui seront librement exploitables par le maitre d’ouvrage pour les destinations
précisées dans les documents particuliers du marché. La rémunération due au titulaire pour la
cession de ses droits est comprise dans le montant de sa prestation.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

FElle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d’ceuvre s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la
maitrise d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est ¢gal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de 'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait 1'objet d'un avenant en application de la clause de réexamen prévue a I’article 1-10
du présent CCAP et selon les modalités suivantes :

la rémunération est adaptée a partir d'une proposition du maitre d’ceuvre faisant apparaitre
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel
nécessaire a leur exécution, par compétences et ¢léments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.
4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte" Les factures sont
transmises par voie dématérialisée. Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du CCP,
l'obligation de transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les
titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.ft/
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Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* le numéro de marché,
* le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage,

* le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »,

* le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

4-2.1.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et 1’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre pour l'exécution des éléments de
mission définis a D’article 1-4 ci-dessus, fait 1'objet d'acomptes et d'un solde dans les
conditions suivantes :

Elément(s) de mission APS, APD, PRO :
) Exigibilité
80 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.

20 % | Apres approbation de I'¢lément de mission par le RPA et obtention de la/des
autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément considéré.

Elément de mission ACT :
a Exigibilité
60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
30 % | A la validation du rapport de 1’analyse des offres.
10 % | Apreés la mise au point des marchés de travaux.
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Elément de mission VISA :

1)

Exigibilité

100 %

En fonction de 1’avancement des visas des plans d’exécution.

Elément de mission DET :

(1)

Exigibilité

100%

En fonction de 1’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le

compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant
de:

DET
N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.

Elément de mission OPC :

0

Exigibilité

20%

Aprées notification a I’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

70%

En fonction de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur
la production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement
des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour, chaque acompte
ayant un montant de :
70% de DET
N

N ¢étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.

10%

A T’issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de
travaux.

Elément de mission AOR :

(0)) Exigibilité

40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le maitre d’ceuvre.

10 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par
le maitre d’ceuvre.

20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le maitre d’ceuvre.

20 % |Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalit¢ des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
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10 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de
travaux prévue par Darticle 44.1 du CCAG Travaux ou a l’issue de la
prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application I’article

44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

a Exigibilité

MC1 80 % |apres remise a le RPA de I'ensemble des prestations exigées par
1'élément de mission

20 % | Apres approbation de I'élément de mission par le RPA

(1) Pourcentage du montant de 1'é1ément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois
ou un mois a la demande du maitre d’ceuvre (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maitre d’ceuvre indique 1'état d'avancement
de 1'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du
maitre d'ouvrage sert de base au calcul du montant de 1'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Aprées passation de 'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération en application de la clause de réexamen définie a 1’article 1-10 du présent CCAP,
il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte postérieur a la
notification de cet avenant, a un réajustement du montant des €éléments de mission payés sur la
base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est pass¢€ avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la
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traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous- traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de 'avis de dépdt ;

— D¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué¢ par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministére (GEMME) par dérogation a ’article 11.3.2 du CCAG. Le titulaire du
marché peut obtenir toute information souhaitée sur ce systéme de gestion aupres du maitre
d'ouvrage.

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet un projet de décompte mensuel assorti du
calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrétés a
la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché. Il contient une
référence a tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un
groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a
chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet
de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ouvrage qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses
du marché, le décompte et I'état de réglement.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire I'état de réglement, 1’état de prestations et le projet
de prestation mensuel a utiliser le mois suivant.

B. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification
de la décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde établi par GEMME
indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde
prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est
passé avec un groupement conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition des
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sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-
traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP, le RPA peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer
au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RPA paie le sous-traitant et les
sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Généralités

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du cotit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a I’article 10.1.1 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédent la date limite de remise des offres indiquée
en page de garde de I’acte d’engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné
par la formule :

Co = 0,15+ 0,85 x (I / L)

avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a I’article 4-2.2 est di au maitre d’ceuvre.

Toutefois si la période de réglement de 1'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre
en compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
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utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de 1'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés
hors TVA.

Les pénalités sont dues par le titulaire lorsqu’une obligation contractuelle n’est pas respectée.
Elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 1'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRE D’GEUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Le colit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

I1 est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES) fixé en
page de garde de ’acte d’engagement.

Le maitre d’ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux C sur la base des études
d'Avant Projet Définitif.

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle Cy affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée a l'article 2-1 de l'acte d'engagement.

Apres approbation de 1'Avant Projet Définitif par le maitre d'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3
ci- dessus fixe le montant du cotit prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s'engage a
respecter.
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Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant
définitif de la rémunération = estimation définitive du cott prévisionnel des travaux x taux de
rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des
travaux, l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau colt prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le cot prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre
d’ceuvre, majoré du produit de ce cotit par le taux de tolérance fixé a 'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de 1'établissement des prestations de
chaque ¢élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement
sur le colit prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le cotlit de référence des travaux tel qu'il résulte des
consultations tous lots confondus.

Ce colt est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre
par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOle_(s / BTOIHS

avec : BT01.s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my, moins 6 mois, du
marché de maitrise d'ceuvre ;

BTO01.s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m, moins 6 mois, des
offres du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage
déclare la consultation infructueuse, le maitre d’ceuvre a l'obligation de reprendre les études,
sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier
de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15
jours suivant la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
5 jours a compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre
d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre d’ceuvre

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
* Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
> tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
> tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

* Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de I’exécution de sa mission.

* Le maitre d’ceuvre s’engage a :
» fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
» respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifi¢ au maitre d’ceuvre et qui sera annex¢ au présent marché.

* Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d’ceuvre doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en

matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

* Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

* Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

* Pour l’analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur
SPS et intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage
(prestations supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre
les entreprises.

Le maitre d’ceuvre propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative
des entreprises, y compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRE D’GBUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d’ceuvre est chargé de faire appliquer les
stipulations du marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y
apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.
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6-1. Cout initial des marchés de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le cot initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOI]t_6 / BT012t_6

avec : BTO01,.s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du
premier marché de travaux ;

BTO01,.s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m, moins 6 mois, du
march¢ de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Une décision du RPA, notifiée dans les conditions de I’article 1-9.7 ci-dessus, constate et
arréte le montant du cot initial des marchés de travaux que le maitre d’ceuvre s'engage a
respecter.

6-2. Tolérance sur le cout initial des marchés de travaux

Le cott initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce
colt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de 'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du maitre d’ceuvre (modifications qui
s'imposent au maitre d'ouvrage apreés la passation des marchés de travaux ou résultant de
modifications du programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cofit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application
du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le maitre d’ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au
mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre dans
I'une des catégories suivantes :

Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) 26/58



Catégorie 1 : modifications, dans la consistance ou le cotlit du projet, demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cott total définitif
des travaux.

Le maitre d’ceuvre estime ’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de 1'article 4-
1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en
cours d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou
d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financi¢re des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du maitre d’ceuvre.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des
travaux défini a 1’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre
d’ceuvre, sont soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le colit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du maitre d’ceuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cout total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le maitre d’ceuvre supporte une réduction de ses honoraires égale a :

10 % x (colt total définitif des travaux - seuil de
tolérance) Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des ¢léments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de l'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution
des marchés de travaux" incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contrdle
de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est 'unique interlocuteur des entreprises.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de
ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de
chantiers.
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Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et
lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de huit jours.
En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont
il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le
maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
maitre d’ceuvre qu'aprés décision du RPA prise selon les modalités prévues a 1’article 6-5.2 ci-
dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés par le maitre
d’ceuvre a l'entreprise, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux. Le maitre d’ceuvre transmet une copie de l'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien ét¢ délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ccuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Movens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acceés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d’ccuvre

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
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l'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

> tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
> tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

> la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
» chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise
dans le cadre de I’exécution de sa mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a :

» fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

» respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifié¢ au maitre d’ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d’ceuvre doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue
mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

» Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il
aura ¢té informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le maitre d’ceuvre, aprés avoir :
» visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,
» ¢té informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les
travaux.
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ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

7-1. Définitions et points de départ

La notification du marché vaut commencement de son exécution.

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission Point de départ du délai

APS, APD, PRO Date de I’accusé de réception par le maitre d'ccuvre du prononcé de ’approbation ou
recevabilité du document le précédant dans I’ordre chronologique de déroulement de
I’ opération

@® En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de
mission suivant.

7-1.2. Eléments de mission Assistante aux Marchés de Travaux (AMT)

Téche Définition de la tiche Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de | Date de I’accusé de réception par le maitre
Consultation des Entreprises (DCE). d’ceuvre du prononcé de 1’admission

recevabilit¢é du document le précédant dans
I’ordre chronologique de déroulement de
I’opération.

O)

Analyse des candidatures | Fournir le rapport d’analyse des | Date de la remise au maitre d’ceuvre des plis
candidatures ou du contenu de la | contenant les candidatures ou de la premicre

premicre enveloppe. enveloppe.
Analyse des offres Fournir le rapport d’analyse des offres. | Date de la remise au maitre d’ceuvre des plis
contenant les offres.
Mise au point des Procéder a la mise au point du/des Date de la décision d’attribution des marchés.
dossiers marchés dossier(s) marché(s).

® En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'é1ément de mission
suivant.

7-1.3. Eléments de mission VISA

Définition de la tiche Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans, | Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de
notes de calculs, études de détail et autres documents | détail et autre document réalisé par 1’entrepreneur.
établis par les entreprises.

7-1.4. Eléments de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions
M¢émoires de réclamation | Instruire les mémoires de réclamation. | Date de réception de la réclamation de

I’entrepreneur.

Etat d’avancement Etablir I’état d’avancement. cf. 7-2 ci-apres.
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Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes finaux
des marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

7-1.5. Eléments de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement des
documents d'exécution notifié¢ par ordre
de service aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé d’exécution
des travaux notifi¢ par ordre de service
aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Mise a jour du calendrier
détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifi€ par
ordre de service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande de 1'ordre de
service du RPA

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Date de réception, par le maitre d’ceuvre, de
I’avis de I’entrepreneur titulaire du lot désigné
au Cahier des Clauses Administratives
Particuli¢res (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans I’avis.

Proposition de réception

Proposer la réception au RPA et notifier
la  proposition de réception a
I’entrepreneur.

Date du procés verbal des OPR

DOE @

Remettre le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

Aprés réception par le maitre d’ceuvre de
tous les documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a D’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Date de saisine par le RPA

PV de levée des réserves

Etablir le proces-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de I’avis de I’entrepreneur
ayant levé les réserves.

® Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et & la maintenance de l'ouvrage,
etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

MC1 |DIAG

Diagnostic

Date de notification du marché

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a 1’article
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16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis
ci-dessous, le maitre d’ceuvre subit une pénalité journalicre fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
MC1 Diagnostic 20 jours 100 €
APS 15 jours 100 €
APD 21 jours 100 €
PRO 21 jours 100 €
ACT (1) Préparer les DCE 7 jours 100 €
Analyse des candidatures 7 jours 100 €
Analyse des offres 7 jours 100 €
Mise au point des dossiers marchés 2 jours 100 €
VISA Viser les plans, faire part d’observations 7 jours 100 €
sur les documents d’EXE fournis par les
entreprises
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 100 €
Constats 8 jours 100 €
Notification des décisions 5 jours 100 €
M¢émoires de réclamation 30 jours 100 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5 100 €
de chaque mois
Projets de décomptes finaux @ 1002
Autres taches du CCAG-Travaux @ 1002
OoPC Calendrier des documents d'exécution 21 jours 100 €
Calendrier détaillé 10 jours 100 €
Mise a jour du calendrier détaillé 10 jours 100 €
AOR OPR 20 jours 100 €
Proposition de réception 5 jours 100 €
DOE 30 jours 100 €
Examen des désordres 10 jours 100 €
PV de levée des réserves 5 jours 100 €

® Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la
nature de chaque DCE.
@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
— 1ljours apres la réception du projet de décompte final ;

— 2jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 60 € par heure d’insertion non réalisée.
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En cas de non respect des prescriptions fixées a I’article 10 du CCAP pour la production des
renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
100 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.

En cas de non respect des obligations de confidentialité¢ fixées a 1’article 1-8.1 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1000 €.

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine 1'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre
notifie 1'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du
titulaire. En cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité¢ de 100 € par jour de retard. En cas
de versement des intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant
de ces intéréts qui lui sont directement imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 11.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a
30 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalit¢ dans le délai global de paiement fixé a
l'article 4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de 1'avance,
effectu¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence
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lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial
TTC du marché. 11 doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient dés la premiére
demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le maitre d’ceuvre sont remis au RPA, sous forme dématérialisée
dans un des formats suivants : de préférence : pdf, odt, ods, odp, voire odg, ppt, doc, xls
En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. V¢rifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procede aux vérifications et a la notification de la décision d’admission
en 1’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais

suivants :
Elément Document Délai
de mission

APS Avant Projet Sommaire 7 jours

APD Avant Projet Définitif 7 jours

PRO Etudes de projet 7 jours

ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 7 jours
Analyse des candidatures 7 jours
Analyse des offres 7 jours

VISA | I’examen de la conformité au projet et le visa des études 7 jours
d’exécution réalisées par les entrepreneurs

DET la direction de I’exécution des marchés de travaux 15 jours

AOR | Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 15 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de I’article 20.3 du CCAG.
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9-2. Admission des documents présentés par le maitre d’ceuvre

9-2.1. Admission en 1’état ou avec observations

Les stipulations de ’article 21-1 du CCAG s’appliquent.

9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d’ceuvre dans le
délai fixé par article 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations mises au
point, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

Par dérogation a ’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est,
sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des
prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des
possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre
avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’étendue des imperfections
constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un
mémoire en réclamation au sens de 1’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre
d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle
décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir
accepté les observations du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par 1’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le maitre d’ceuvre, des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-3. Achéevement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— D’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achevement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du maitre d’ceuvre sont
globalement remplies.

L’acheévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du
maitre d’ceuvre.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.
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9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du maitre d’ceuvre ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le maitre d’ceuvre disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans I’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux
articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le maitre d’ceuvre ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du
CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
l'article L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité¢ de résilier le
marché en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans I’un des cas suivants :

— le maitre d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1'objet de
marchés de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du
présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d’ceuvre ne pourrait mener a
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bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du
colt prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d'ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de 1’article L2112-2 du CCP en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I’activité
€économique.

L'article 18.1 du CCAG définit en particulier les publics éligibles, les modalités de mise en
ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et par le maitre d'ouvrage ainsi que
le role du facilitateur désigné ci-dessous

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette
I’accés ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres.

10-1. L.e nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le volume horaire de travail indiqué ci-dessous est obligatoirement réservé aux publics
¢ligibles par la clause sociale d’insertion précisés dans 1’article 18.1 du CCAG et rappelés dans
I’article 10 du CCAP.

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché
est de 50 heures.

10-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en
place une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Maison Métropolitaine d'Insertion pour 1'Emploi

24, rue Etienne Rognon - 69007 Lyon

Tél : 04 78 60 20 82

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’¢ligibilité¢ des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle

d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le contrdle de 1’exécution et I'évaluation de
’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a I’article 7-2.2 du présent CCAP.

Un contrdle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause
sociale.
Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel

- les feuilles d’heures mensuelles des personnes éligibles,
- le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1934 déroge a l'article 9.1 du CCAG
CCAP 7-2.1 déroge a l'article 16.2.2 et 16.2.3 du CCAG
CCAP 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP2 déroge a l'article 4.1 et4.2 du CCAG
CCAP3 déroge a l'article 5 du CCAG
CCAP4.2.5 déroge a l'article 11.3.2 du CCAG
CCAP 4-3.2 déroge a l'article 10.1.1 du CCAG
CCAP9-23 déroge a l'article 21.3 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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Les missions confiées au titulaire du marché sont dans 1’ordre chronologique de 1’opération :
- MC1 Diagnostic
- Eléments de mission de base loi MOP dont OPC

A. Mission complémentaire 1 : DIAGNOCTIC

La mission diagnostic permet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I’état de I’ouvrage et sur la
faisabilité de I’opération et a pour objet :
* d’établir un état des lieux ;
le maitre d’ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d’ceuvre tous les renseignements en
sa possession concernant le batiment, son environnement, ses performances et son
fonctionnement ; le maitre d’ceuvre est chargé, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires
a I’établissement de cet état des lieux ;
*de fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bati
existant ;

* de procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur
la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements
d’hygiéne et de sécurité ;

*de proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d’investigation des
existants ;

*de proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de
délais de réalisation et de mise en ceuvre ;

* d’assurer une meilleure prise en compte des attentes des usagers ;

*de permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation de I’ouvrage ainsi
qu’une estimation financiere et d’en déduire la faisabilité de I’opération.

B- Eléments de missions de base loi MOP :

Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431- 19 a R.2431-23 du
CCP et dans I'annexe II de ’annexe 20 du CCP avec les précisions ci- dessous incluses dans le
forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Etudes d'esquisse (ESQ)

Sans objet.
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ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les ¢études d’avant-projet sont définies a I’article R.2431-9 du CCP.

2-1. Avant-projet sommaire (APS)

L'avant-projet sommaire, défini a I’article R.2431-21 du CCP, a principalement pour objet de
préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que les grandes orientations
techniques.

Il comprend au moins :
1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

la liste des précisions a apporter au programme par I'APS ;
les schémas fonctionnels comparés a ceux du programme et complétés par la justification
du respect des relations fonctionnelles et de maintenance, au moyen :

» d'un plan des circulations ;
» d'une note sur l'aptitude des principaux types de locaux a répondre a leurs
fonctions ;

la justification du projet architectural et de la disposition des espaces au regard du
comportement dans le temps et de l'incidence sur les consommations énergétiques et le
nettoyage ;

la description et la justification proposées pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés de toute information justifiant les choix proposés. Les dérogations
éventuelles aux normes en vigueur sont précisées ;

les principales dispositions techniques proposées et détaillées comme suit :

> les systemes €nergétiques (énergie, principes de chauffage, de ventilation, etc.) ;

» les performances techniques a atteindre (déperdition thermique des parois,
isolement acoustique entre locaux, etc.) ;
> les matériaux utilisés ;
> les justifications de ces choix sur le confort, I’exploitation et la maintenance de
I’ouvrage ;

le cas échéant, les investigations géotechniques complémentaires a effectuer (nature,
emplacements, etc.) ;
la vérification de la compatibilit¢ de la solution avec différentes réglementations,
notamment :

» l'hygiene et la sécurité ;

» les regles d'urbanisme applicables ;

> la sécurité incendie et 1'accessibilité ;

» l'acoustique, le thermique, 1'éclairage ;

» le parasismique ;
I'établissement de toutes notes et études pour obtenir les autorisations administratives
nécessaires en fonction des réglementations en vigueur, notamment le volet paysager
nécessaire a I'obtention du permis de construire ;
un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre nettes) avec celles du programme ;
l'estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux accompagnée de la méthode
utilisée pour I'établir ;
un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

la prise en compte des taches de Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI)
au sens de la norme NF S61-932 ;

2 - des documents graphiques comprenant :

un plan masse au 1/200 éme 1/500 ¢éme, avec indication des voies de desserte,
stationnements, cheminements, plantations, etc. et représentant le traitement envisagé
pour les abords de l'ouvrage ;
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un plan de tous les niveaux, au 1/200 ¢éme, faisant apparaitre chaque local, les circulations
et les principes constructifs ;

une ¢lévation des facades principales au 1/200 éme ;

plusieurs coupes significatives au 1/100 éme, nécessaires a la compréhension compléte
du projet ;

certains détails significatifs au 1/100 eme ;

un plan des Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier ;

3 - Les dossiers nécessaires a l'obtention des autorisations administratives :

AVERTISSEMENT : retenir la 1 ¢ puce si le permis de construire est demandé a I'APS.

les éléments graphiques et écrits nécessaires au dépdt de la demande d'autorisation de
construire :

> le dossier paysager d'impact et de I'environnement ;
> les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;

les éléments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives
habilités a formuler un avis, recevoir une déclaration ou donner une autorisation au titre
des différentes réglementations concernées par I'opération ; Cette partie de mission
concerne ¢galement la préparation et la gestion par le maitre d'ceuvre et de la demande
d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles visées
précédemment ;

Au titre de I'APS, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie des études jusqu'a
obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des autorités compétentes.

2-2. Avant-projet définitif (APD)

L'avant-projet définitif, défini a I’article R.2431-22 du CCP, comprend au moins :

1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

la réponse faite aux observations formulées lors de 1'approbation de I'APS ;
la liste des adaptations apportées a I'APS par I'APD, tant en terme de fonctionnement et
de surfaces, que qualitatives ;
les dispositions réglementaires contraignant le projet et les modalités de leur adaptation ;
un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre brutes et nettes) avec celles du
programme et de I'APS ;
la description des choix techniques proposés pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés des notes de calcul de prédimensionnement ;
la description et la justification des choix techniques proposés pour le second ceuvre
(cloisonnements, installations techniques, etc.) accompagnés des notes de calcul et/ou
toute information justifiant les choix adoptés. Les dérogations éventuelles aux normes en
vigueur sont précisées. Ces descriptions sont accompagnées :

» du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;

» des fiches par local précisant leurs équipements et finitions ;
la description du traitement des aménagements extérieurs ;

la prise en compte des taches de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) au
sens de la norme NF S61-932 ;
une note relative a I'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :
> les éléments permettant au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le
programme ainsi que le choix (ou les spécifications) des équipements et des
matériaux, en

fonction de l'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
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.

maintenance ;
» les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cotits d'exploitation
et de maintenance relatifs aux consommations €nergétiques (rendements globaux

des installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité,
accessibilité, etc.) ;

> les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants
(matériels et matériaux) ;

l'estimation définitive du colit prévisionnel des travaux par corps d'état ;
le phasage détaillé des travaux compte tenu des ¢léments extérieurs au projet ;
une proposition de décomposition en lots;

2 - des documents graphiques comprenant :

un plan de situation ;

un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/100 éme 1/200 éme ;

un plan des VRD ;

I'ensemble des fagades au 1/100 ¢éme ;

I'ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales
gaines techniques au 1/100 éme ;

les plans et coupes significatifs au 1/100 éme ou 1/50 éme suivant le cas :

> les plans des principes constructifs et ¢léments techniques ainsi que leur
prédimensionnement notamment sur :

- les fondations ;
- la structure ;

> les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux
techniques (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, courants
fort et faible, etc.) ;

3 - Les dossiers nécessaires a 1'obtention des autorisations administratives :
AVERTISSEMENT : retenir la 1 " puce si le permis de construire est demandé a ' APD.

les éléments graphiques et écrits nécessaires au dépot de la demande d'autorisation de
construire :
> le dossier paysager d'impact et de 1'environnement ;
> les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;
les ¢éléments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives
habilités a formuler un avis et/ou donner une autorisation sur I'opération. Cette partie de
mission concerne également la préparation et la gestion par le maitre d'ceuvre des
¢léments :
» de demande d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles
visées précédemment ;
» de toutes notes établies en fonction de la réglementation en vigueur (installation
classée, commission des sites, etc.) ;
Au titre de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou
partie des études jusqu'a obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des
autorités compétentes.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les ¢études de Projet, définies a I’article R.2431-12 du CCP, précisent la conception générale de
l'ouvrage permettant la consultation des entreprises. Elles comprennent au moins :

3-1 Les documents généraux
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3-1.1 Les documents écrits

la réponse faite aux observations formulées lors de 1'approbation de I'APD ;

la liste des adaptations apportées a I'APD par le Projet ;

des fiches par local détaillant leurs équipements et finitions ;

l'estimation du colt prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés défini au 3-2
ci- apres ;

les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cotts d'exploitation et de
maintenance relatifs aux postes suivants :

» consommations énergétiques (rendements globaux des installations, coefficient de
déperdition thermique global, etc.) ;

» nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité, etc.) ;
» renouvellement des constituants (périodicité, accessibilité, etc.) ;

le délai global de réalisation de 1'ouvrage ;

3-1.2. Les documents graphiques

Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les
plans de détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des installations.
Les documents graphiques comprennent :

un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;

les plans des espaces verts précisant notamment la nature et le positionnement des
différentes plantations ;

des plans de tous les niveaux au 1/50 ¢ définissant précisément, par des plans cotés, la
partition et la distribution des espaces. L’équipement mobilier des locaux y figure a
moins qu'il ne fasse I’objet de plans spécifiques pour certains lots (précisés a l'article 3-2
ci-apres) ;

les plans cotés de toutes les facades et de toutes les toitures au 1/50 “™¢ définissant
précisément la modénature du clos et du couvert et permettant le repérage des éléments
qui les composent ; ‘

toutes les coupes cotées au 1/50 “' nécessaires a la parfaite compréhension du projet ;
des plans de détail au 1/20 °™ (ou a une autre échelle pouvant aller au 1/2éme) des
¢léments spécifiques du projet nécessaires a sa compréhension et au chiffrage des
entreprises et qui permettent 1’établissement, par la suite, des plans d’exécution
(exemple : détail de principe, plans ou coupes d’étanchéité, d’acrotére, de menuiserie
extérieure, de garde-corps, de gaine, etc.) ;

3-2. Les documents par lots

Les documents remis par le maitre d'ceuvre pour chaque lot, complétent les documents
généraux. Ils comprennent d'une part :

un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;

les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements ;

les avant-métrés définis par le quantitatif des unités d'ceuvre relatives aux ¢éléments
d'ouvrages considérés. Les unités d'ceuvre regroupent les éléments d'ouvrages réalisés au
titre d'une séquence de construction (le métre de poutre incorporant béton - coffrage -
aciers sans indication de section, le métre carré de menuiserie extérieure incorporant
parties fixes - quincaillerie - habillage, etc.) ;

et d'autre part, les documents qui couvrent l'ensemble des pieces définies ci-apres par domaines.

3-2.1. Terrassements, fondations et structures

Les plans de terrassements et de fondations au 1/5

0 °™° comprennent :
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- les vues en plan : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux,
indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;

+ les ¢lévations des principaux ouvrages et leur prédimensionnement;
- les cahiers des coupes et détails au 1/50 ™ et 1/20 ¢ ;

Les plans de structures au 1/50 “™° (poteaux, poutraisons, tout porteur, etc.) comprennent :
- les vues en plan de chaque niveau : implantation et prédimensionnement des ouvrages
principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;
- les élévations des principaux ouvrages de structures et leur prédimensionnement ;

. les cahiers des coupes et détails au 1/50 ™ et 1/20 ™ ;

3-2.2. Clos et couvert
Les plans de fagades et menuiseries extérieures, métallerie, couverture, étanchéité comprennent :
- des plans généraux et de repérage au 1/50 “"° ;
« des plans de détail au 1/20 “"°¢;
« les plans des détails spécifiques de conception ;
- la nomenclature des ouvrages telle que menuiseries extérieures ;

3-2.3. Aménagements intérieurs

Les plans de repérage et de conception des aménagements intérieurs au 1/50 eme. accompagneés
de leur nomenclature et leurs principes de calepinage éventuel, comprennent :

+ les cloisons ;

+ les menuiseries intérieures ;

+ les faux plafonds ;

+ les revétements muraux et de sols ;

« les serrureries intérieures ;

« les peintures ;

- 1'équipement mobilier intégré ;

« I'équipement mobilier ;

3-2.4. Equipement thermique, ventilation et désenfumage

Les plans d'équipement thermique, de ventilation et de désenfumage au 1/5
des nomenclatures correspondantes, comprennent :

+ les schémas généraux et bilans de puissance ;

- l'enveloppe des tracés des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;

+ les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

- le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques (chaufferie,

sous-station, etc.) ;
« le plan d’implantation des terminaux (radiateurs, bouches de ventilation, etc.) ;

0 “™¢, accompagnés

3-2.5. Plomberie et sanitaire

Les plans de plomberie au 1/50 eme, accompagnés des nomenclatures correspondantes,
comprennent :

+ le schéma général ;

« les tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;

« les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

- le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques ;

« le plan d’implantation des matériels (appareils sanitaires, de cuisine, de buanderie, etc.) ;

3-2.6. Electricité, éclairage et courants faibles
Les plans d'électricité, éclairage et courant faible au 1/50 “'°, accompagnés des nomenclatures
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correspondantes, comprennent :

le schéma général et bilan de puissance ;
le schéma des armoires principales ;

le schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors
section et calibre qui font partie des études d'exécution) ;

les tracés des principaux chemins de cables ;

l'implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, tétes de
détection incendie, sécurité intrusion, controle d'acces, téléphones, sonorisation, etc.),
ainsi que les parcours de la distribution principale (hors section des canalisations qui font
partie des ¢tudes d'exécution) ;

I'implantation et le prédimensionnement de 1'installation d'éclairage ;

le prédimensionnement des équipements des locaux techniques (transformateur, groupe
¢lectrogene, onduleur, tableau général basse tension, autocommutateur, baies de brassage,
locaux serveurs, etc.) ;

les dispositifs de commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), la nature des
liaisons, les options de sécurité des DAS, I'Alimentation Electrique de Sécurité (AES),
I'Alimentation Pneumatique de Sécurité (APS) ;

3-2.7. Voirie et réseaux divers

Les plans de voirie et réseaux divers a l'échelle du plan de masse, accompagnés des
nomenclatures correspondantes, comprennent :

les tracés des réseaux extérieurs sur fonds de plan de masse comportant 1’indication des
raccordements aux réseaux existants et d'évacuation du batiment (altimétrie), les sections
et niveaux principaux ainsi que I’indication des regards ;

le plan avec repérage et altimétrie des différentes voiries accompagné des profils en
travers types ;

les détails d’ouvrages types ;

les ouvrages d'accompagnement tels que cloture, éclairages extérieurs, etc.

3-2.8. Appareils élévateurs

Les plans des appareils élévateurs et des nomenclatures correspondantes, comprennent :

le plan de positionnement avec définition des encombrements ;
le prédimensionnement des charges a supporter par la structure ;

3-2.9. Equipement(s) spécifique(s)

Sans objet

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
marchés de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des marché(s) de travaux, définie a I’article R.2431-13 du CCP,
se rapporte directement a l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en
particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la
régissent, au premier rang desquels se situent le libre acces et 1'égalité de traitement des
candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte une attention
particuliere au strict respect des régles en matiere de commande publique.

Cet ¢lément de mission comprend au moins :
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4-1. Sélection des candidats
Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui
lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir
remis par ceux-ci a I'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de 1'avis de
marché et du réglement de consultation.

4-2. Dossier de consultation des entreprises
Le maitre d'ceuvre participe a 1'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) constitué des pieces administratives, techniques et autres piéces.

Le maitre d'ccuvre assure la cohérence d'ensemble des picces administratives, techniques et
autres.

1/ Pieces techniques
Les pieces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent :

« le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

« les cadres de bordereaux de prix ;

« les cadres des devis quantitatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les
quantités et les prix, pour former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) ou
les détails estimatifs. Ces cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour permettre
aux entreprises d'établir leur prix, ils ne comportent pas les quantités ;

« le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;

- les pieces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des
lots ;

2/ Pieces administratives
Les pieces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour
avis, compléments et cohérences au maitre d’ceuvre.
3/ Autres piéces
Dans les marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit apporter des précisions, énumérées ci-apres,
relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :

- La fourniture par les candidats d'une notice retragant le Schéma d'Organisation et de

Suivi de I’Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :

» Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

> Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets ;

> Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant
les travaux.

- La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
- La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché ;

+ Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets
de chantier ;

+ La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
+ La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Le maitre d'ccuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux
dispositions suivantes :

+ production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a
l'exploitation et a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers,
propreté de chantiers.

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.
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4-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
- aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans 1'accord du maitre d'ouvrage ;

- le maitre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

+ le maitre d'ouvrage interdit au maitre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste
des entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis. analyse des candidatures. offres et choix de l'entreprise

Le maitre d'eceuvre participe a l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur l'examen des
capacités professionnelles et financieres des candidats, demandées dans l'avis de marche.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre,
pour analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires €éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir
les taches d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux
avant-métrés qu'il a réalisés.

Le maitre d'ccuvre est également associ¢ a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est
demandée a 'appui de I'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

- Rappel des critéres de jugement des offres ;

- Rappel des résultats de ’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d’enregistrement des offres ;

- Vérification de l'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du détail
estimatif) et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

- Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau sera
suivi d’un commentaire mentionnant :

» pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

» la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un
classement qualitatif, justifi¢ de maniére aussi précise que possible ;

» I’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

» une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des
critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante,
prestations supplémentaires éventuelles a retenir) ;

4-4.1. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport & I’engagement du maitre d’ceuvre, et avant que le maitre
d’ouvrage ne déclare I’appel d’offres infructueux, le maitre d’ceuvre établira une proposition
d’adaptation de son projet permettant de respecter le colit prévisionnel des travaux et de procéder
a une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le
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maitre d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-4.2. Mise au point des marchés
11 appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point
des offres en vue de la signature des marchés.
A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage l'exemplaire original des pieces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ARTICLE 5. Etudes d'exécution limitées AU CPE et i la synthese (EXE)

Sans Objet

ARTICLE 6. VISA des études d'exécution

Conformément a I’article R.2431-15 du CCP, l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet
d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les
dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre.

Dans ce cadre, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout
commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ccuvre, dans le cadre de son élément de
mission OPC, ¢élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

ARTICLE 7. Direction_de 1'exécution des marchés de travaux (DET)

Conformément a I’article R.2431-31 du CCP, le maitre d’ceuvre est l'unique responsable du
controle de I'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire
respecter par celles-ci I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter
de modification sans l'accord préalable du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit :

- s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques
techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

- s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de 1'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a
l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

- ¢établir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

- informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur 1'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;
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- établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets
de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a I'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

- Vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entrepreneurs ;

- notifier le décompte général a l'entrepreneur ;

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a I’encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le
réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des
entreprises ;

- au titre des taches de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la
norme NF S61-932 suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier
d'identité ;

- collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise
en service du batiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

- pendant la période de préparation de chantier, le maitre d’ceuvre s'assure, en concertation
avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d’installation de chantier fait
apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits
d’évacuation des déchets ;

- il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

- il veille au maintien de 1’état de propreté de I’ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépots des déchets ;

- il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

- il collecte l'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des
déchets de chantier.

7-1. Période de préparation
La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées a l'article
28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet
article du CCAG.

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son ¢lément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises
puis notifié par ordre de service.

7-3. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier
Pour exercer la direction de 1'exécution des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre (architecte et
co-traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les
personnes qualifiées désignées dans 1'acte d'engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre d'ceuvre en accord
avec le maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.
Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous
les intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces
réunions sont destinées a :
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- régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

 mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 1'objet d'un compte rendu
¢tabli par le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de 'opération (OPC, entreprises,
maitre d'ouvrage, conducteur d'opération, controleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier

AVERTISSEMENT : retenir cet article si le journal de chantier est prévu. Sinon remplacer les
paragraphes par Sans objet.

Le maitre d'ccuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du
chantier :
- ses visites et constatations ;
- les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre d'ouvrage, le conducteur
d'opération, le contrdleur technique, etc. ;
« tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;
+ tous les ordres de services ;
« les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre d'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

7-5. Réunions avec le maitre d'ouvrage
Le maitre d'ceuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre d'ouvrage
pour faire le point de l'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et
financiers rencontrés.
Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contréleur
technique, coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.
Le conducteur d'opération/le maitre d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte
rendu.

7-6. Vérification des décomptes d'entreprises
Pour 1'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

7-7. Travaux supplémentaires

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a l'analyse technique et financieére de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.
Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

7-8. Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au
maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Conformément a I’article R.2431-17 du CCP, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
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chantier ont pour objet :

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les tiches élémentaires portant sur les
¢tudes d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique,
par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de 1'ordonnancement et de la coordination.

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :

- jusqu'a la passation des marchés de travaux ;

- apres la notification du premier marché de travaux.

8-1. Exécution de la mission avant la notification du premier marché de travaux

8-1.1. Pendant les études de conception :

Le maitre d'ccuvre :

- analyse les incidences de ses propositions sur I'ordonnancement et la planification ainsi
que leurs conséquences sur 1'économie générale de I'opération ;

- ¢étudie, en tant que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans 1'espace
et dans le temps) de sa conception ;

8-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux
1 - Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises
(DCE) Le maitre d'ccuvre :

+ donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises,
pour la consultation ;

- établit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de
préparation et nécessaires au commencement des travaux ;

- identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de
son élément de mission OPC ;

2 - Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le maitre d'ccuvre donne un avis sur les moyens des entreprises et 'incidence apportée par les
variantes éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le réglement de
consultation.

8-2. Exécution de la mission aprés la notification du premier marché de
travaux

8-2.1. Organisation générale et vie commune

Le maitre d'ceuvre :

- procede au recensement du role et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants" ;

- établit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant
les travaux et en assure la mise a jour ;

+ doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention
interentreprises (gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;

- recense les besoins des différentes entreprises en matiere d'installation de chantier ;
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tient a la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les
événements importants correspondant a l'organisation et aux délais. Il assure la
conservation de ce journal qu'il remet en fin de chantier au maitre d'ouvrage ;

8-2.2. Etudes d'exécution

Le maitre d'ccuvre :

informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthése ;

¢tudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et
des visas des études aupres de tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

¢élabore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier d'établissement des
documents d'exécution ;

¢tablit et met a jour 1'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des
plans de synthese ;

contrdle le respect du calendrier d'établissement des documents d'exécution et procede
aux relances nécessaires ;

¢tablit les comptes-rendus bimensuel de 1'avancement de sa mission ;

collecte tous les plans et documents validés de facon a constituer sur le chantier un
dossier complet ;

établit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP,

définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et
de mise en ceuvre ;

8-2.3. Travaux

1 - Préparation de chantier

Pendant la ou chaque période de préparation de chantier, le maitre d'ccuvre :

¢labore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service ;

¢tablit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service ;

¢tablit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des
travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des
travaux préparatoires) ;

analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et quantitatifs et enquéte aupres des
entreprises, les tdches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes particuliers
de préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs
aux différentes taches, choisit I'ordre des interventions le plus favorable ;

¢labore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe
planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin
critique ;

procede au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la
définition des moyens et effectifs a mettre en oeuvre ; il propose 'ordre des interventions
le plus favorable, en liaison avec les entreprises ;

établit, si nécessaire, les calendriers particuliers selon la liste mentionnée ci-apres, les
soumet aux entreprises concernées pour validation :

> calendrier de détail par ¢léments d'ouvrage (fondations, structures, locaux
techniques, etc.) ;

» calendrier par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin, etc.) ;
» calendrier par corps d'état ;

» calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

>

>

calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;
calendrier faisant apparaitre I'imbrication des dates d'achévement des
constructions et celles des ouvrages d'aménagement (Voies et Réseaux Divers) du
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chantier, aménagements extérieurs, voirie publique, etc.) ;
Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

a l'organisation matérielle et collective du chantier ;
a l'organisation de chantier propre a chacun des lots ;
a la mise en place et au repliement des moyens essentiels ;

aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

aux commandes fabrications en usine, approv1510nnements livraisons sur
chantier ;

a l'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des
installations techniques ;

aux opérations préalables a la réception des travaux ;

aux visites des commissions de sécurité ;

YV VV VVVVYVY

2 - Réalisation des travaux

Le maitre d'ceuvre :

controle l'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine l'origine de
ces écarts ;

assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

fait apparaitre 1'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement l'attention de l'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les
moyens permettant de le résorber ;

¢tablit les comptes-rendus mensuels a l'attention du maitre d'ouvrage, dressant 1'état
d’avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et
des autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des
solutions pour pallier ces retards et analyse 1’évolution prévisible de 1’opération ;

¢tablit, en concertation avec les entreprises, un '"recalage" du calendrier détaillé
d'exécution des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les
documents mis a jour et,
» si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le
calendrier détaillé d'exécution des travaux aux entreprlses

> si le délai global d'exécution est prolongé, et aprés décision du maitre d'ouvrage, il
notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;

note tous les arréts de chantier ;

en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre
d'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;

planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;

tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent les
documents intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par
lot, plans d'exécution, etc.) ;

3 - Réunions
Le maitre d'ceuvre :

organise les réunions hebdomadaire d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la
diffusion ;

provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-
rendu et le diffuse aux intervenants ;

veille & la prise des décisions relevant du maitre d’ouvrage et a celles incombant aux
autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de I’ordonnancement ;

propose les questions a mettre a 1'ordre du jour des réunions de chantier ;
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AVERTISSEMENT : la puce suivante doit étre adaptée au contenu du marché de maitrise
d'ceuvre concernant les comptes-rendus de réunion de chantier.
- anime toutes les réunions de chantier ;

- assiste aux réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des
délais ;

- planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

8-2.4. Réception des travaux

Le maitre d'ccuvre :

- ¢établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment
les essais, les controles divers et la mise en service des équipements techniques en liaison
avec le contrdleur technique et les entrepreneurs ;

- planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

« planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non
remis en cours de chantier ;

- ¢établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
'affectation des retards ;

- organise et suit le processus de levées de réserve de facon a en limiter la durée ;

- assiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels, pour
la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

ARTICLE 9. Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de
réception et pendant la période de parfait achévement (AOR)

Conformément a 1’article R.2431-18 du CCP, la mission comprend notamment :

9-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

- procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

» reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée ;

» réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

> vérifier que les épreuves, analyses et essais impos¢€s par le marché ont été
exécutés par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

- dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur
et l'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris
les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service
du batiment ;

- faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-
verbal, s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention
des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il
propose de retenir.

9-2. Garantie de parfait achevement (GPA)
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La mission du maitre d’ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement
pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.
Etant précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux
constatations des malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de
matériaux ou matériels qui se révéleraient a 1'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

9-2.1. Levée des réserves

« Compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :
» faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entiérement conformes et
contrdler leur bonne exécution ;

» proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et
diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations
formulées;

- Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le procés-verbal
de levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations
préalables a la réception ;

+ Proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les

travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions
contractuelles des marchés de travaux ;

+ Ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.

9-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

- Pendant le délai de garantie défini a 'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment
aux obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

\

« Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés par le
conducteur d’opération ou le maitre d’ouvrage au moyens de fiches qu’il devra diffuser
aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le maitre d’ceuvre devra
informer le maitre d’ouvrage et/ou le conducteur d’opération de la constatation de la
réparation en retournant la méme fiche diment complétée par 1’/les entreprise(s)
concernées et lui-méme ;

- Le maitre d'ccuvre effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de
laquelle :

> il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;

» il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

+ 2 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait ach¢vement le maitre d'ceuvre organise
une "visite de fin de délai d'achévement".
Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération et le
maitre d'ouvrage, il effectue un constat de l'ensemble des désordres et
dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des
défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui n'auraient par recu de
traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce
cahier.
La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maitre
d’ceuvre. Il le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts
signalés dans un délai optimisé.
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Si a l'issue du délai précité, 1'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations qu'il doit en application des dispositions de 1'article 44 du CCAG applicable

aux marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation
de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 1'objet d'un proceés-verbal dressé sur
le champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de
signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre
au plus tard 21 jours avant la fin du délai de garantie.

9-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ccuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents
fournis aprés exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail
conformes a l'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage ainsi
que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq "sous-dossiers
DOE" :

Organisation générale ;

Structures ;

Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
Sécurité ;

Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d’ceuvre.

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

plan de masse format A4 ou A3 ;

plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de
sa fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent
(service par exemple) sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;
détail des surfaces utiles ;

planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"

rapport des études de sol ;
plans et notes de calcul des structures., des fondations ;
note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements,
etc. ;

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

Documents écrits :

> notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ¢léments de la
construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols
et murs, installations techniques, etc.) ;
les Procés Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et
matériels ;
les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;
les PV de classement ou label des différents matériaux ;
le PV des épreuves béton ;
» les PV des essais in situ des installations techniques ;

>
>
>
>
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> les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

> l'inventaire des matériels installés ;
» la liste des piéces de rechange (de premicre urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

» une note synthétique donnant les puissances électriques ;

- Plans ou schémas : . .
> plan de masse (échelle 1/100 ™ 1/200 *™¢) ;

> plan de récolement VRD (échelle 1/100 €™ 1/200 ™) ;
» plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris acces, facades, coupes,

etc. (échelle 1/50 ™) ;
schémas et plans des installations techniques ;
plans de détail et coupes au 1/50 ™ ;

2
vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;
localisation des trappes d'acceés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux
plafonds, etc. ;

VV VYV

D - Sous dossier "SECURITE"
- Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

» plan d'évacuation des locaux ;

» positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
> localisation des cloisons et portes Coupe Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur
position normale ouverte ou fermée ;

» plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

> plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches
d'incendie, colonnes séches ;

» localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et
de gaz des appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

> alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes
d'entretien et d'utilisation ;

plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement ;
donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les
matériaux mis en ceuvre) ;

>

>

» schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

» positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;
» prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;

« Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur
I’ouvrage :
Cette partie est constituée des ¢léments complémentaires nécessaires au
coordonnateur SPS pour constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure
sur I’ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses instructions.

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de 1’ouvrage, pour leur transmettre la
connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de
leur exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d’usage précisée dans le
programme. Il sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

I1 sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire.

Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) 57/58



1.1. L établissement
1.2. Les acteurs de la construction
1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations

3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE
3.1. Conditions d’utilisation

3.2. Organisation de 1’exploitation - maintenance

3.3. Contrats d’exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE - SANTE

4.1. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

4.2. Sécurité contre les risques d’incendie et de panique

4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur 1’ouvrage (cf. DIUO)

5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS
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