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CHAPITRE 1 —- GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des clauses administratives particulieres fixe les contraintes que
doit respecter la réalisation de I'opération de rénovation de I'amphithéatre D2 du
batiment D1 situé sur le campus du Moufia a St Denis.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

2.1. Maitre de I'ouvrage —Conducteur d’opération — Maitre d’ceuvre

Le maitre de I'ouvrage est I'Université de La Réunion.
La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction des Etudes, des Travaux et du
Patrimoine Immobilier de I'Université de La Réunion.

2.2. Controle technique

Le contréleur technique est Apave Infrastructures et construction France.
Sa mission comprend :
- la mission L, portant sur la soliditt des ouvrages et des éléments
d’équipements indissociables,
- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les
constructions,
- la mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées.

2.3. Coordinateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un coordonnateur SPS sera désigné. Il n’est pas encore connu a la date d’édition du
présent CCAP.

2.4. Forme des notifications et informations

Lorsque la notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai est faite en courrier recommandé avec avis de
réception, la date de présentation du courrier par les services postaux est la date de
départ du décompte des délais.

2.5. Marchés a tranches optionnelles

Le marché est composé d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles dont
I'exécution est subordonnée a la notification au titulaire par ordre de service, de la
décision du pouvoir adjudicateur la prescrivant.

Si cet ordre de service n'a pas été notifié a I'entrepreneur avant la date de fin
d’exécution du marché, le maitre de I'ouvrage et le titulaire sont, a I'expiration de ce
délai, dédié de toute obligation pour cette tranche optionnelle.

La tranche optionnelle non affermie n’ouvre droit a aucune indemnité compensatoire.
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ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché,
elles prévalent dans I'ordre ci-aprés :

I'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son
annexe ;

le calendrier détaillé d’exécution des travaux ;

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles
annexes ;

le rapport initial de contréle technique ;

les plans ;

le plan général de coordination sécurité et protection de la santé ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés

publics de travaux (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
prestations, objet du marché, si celui-ci s’y référe ;

I'offre technique du titulaire ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

les éléments de décomposition de I offre financiére du titulaire.

Le present article déroge a l'article 4.1 du CCAG.
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CHAPITRE 2 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 4 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

4.1. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires

Les prestations objet du marché sont rémunérées par application d’'un prix global et
forfaitaire.

4.2. Variation dans les prix
4.2.1. Les prix sont fermes et actualisables.

4.2.2. La date d’établissement du prix initial est la date de remise de I'offre finale par
le titulaire.

Si le mois de la date du début de délais contractuel d’exécution des travaux est
supeérieur de plus de trois mois au mois de date de valeur des prix, une actualisation
du prix du marché est pratiquée par la formule définie a l'article 9.4.3 du CCAG.

4.24. Les index utilisés pour le calcul d’actualisation des prix sont les suivants :

Lot Index Pondération
1 GO 01 15%
SO 00 85%
5 CPF 31.01 50%
SO 01 50%

4.2.4.1. Index nationaux publiés par I'INSEE :
- CPF 31.01: indice de prix de production de l'industrie francaise pour le
marché francais — meubles de bureau et de magasin

4.2.4.2 Index locaux publiés par la CERBTP :
- GO 00 : index du gros ceuvre

- SO 00 : index du second ceuvre
- SO 01 : menuiserie bois intérieur et extérieur

ARTICLE 5 - REMUNERATION DU TITULAIRE

5.1. Avances

Parmi les deux options alternatives définies a l'article 10 du CCAG, l'option A
s’applique.

5.2. Retenue de garantie
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Une retenue de garantie est prélevée sur chacun des versements autres qu’une
avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5% du montant du
décompte.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande. En revanche, elle ne peut pas étre remplacée par une caution
personnelle et solidaire.

5.3. Retenue pour non remise du dossier des ouvrages exécutés

Une retenue de garantie est prélevée sur chacun des versements autres qu’une
avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 10% du montant du
décompte.
Cette retenue ne peut pas étre remplacée par une garantie a premiére demande, ni
par une caution personnelle et solidaire.
Elle sera remboursée selon les dispositions suivantes :

- 50 % a la remise du projet de dossier des ouvrages exécutés ;

- 50% a la remise des éléments complémentaires a la suite de la vérification du

dossier par le maitre d’ceuvre.

5.4. Autres retenues

Voir article 8.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

6.1. Demandes de paiement mensuelles

6.1.1. Le titulaire établit le projet de décompte suivant les dispositions de I'article 12.1
du CCAG.

6.1.2. Il procéde a la facturation électronique définie au 6.4.

6.1.3. En paralléle, il adresse une copie de la demande de paiement, accompagnée
du certificat de dépdét, au maitre d’ceuvre.

6.2. Acomptes mensuels

Le montant de 'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé a partir du
décompte mensuel ci-avant, suivant les dispositions de I'article 12.2 du CCAG.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement sur la base des sommes qu'’il admet.
Le délai de paiement court a compter de la date la plus récente des actions définies
aux 6.1.2 et 6.1.3.

6.3. Demande de paiement finale

Le titulaire établit le projet de décompte final selon les dispositions de I'article 12.3 du
CCAG.
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6.4. Facturation électronique

Le titulaire dépose sa demande de paiement sur la plateforme Chorus Portail Pro?,
comme défini a l'article 12.6 du CCAG. La demande comportera obligatoirement les
informations suivantes :
- le numéro de SIRET de I'Université de La Réunion, destinataire de la facture :
199 744 780 00016
- le code service : UR974SFD
- le numéro d’engagement (numéro composée de 10 chiffres et commencgant
par 45) a réclamer au maitre de I'ouvrage.

1 https://chorus-pro.gouv.fr
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CHAPITRE 3 - DELAIS

ARTICLE 7 - DELAIS

7.1. Délais d’exécution

La date de fin d’exécution du marché est fixée au 25 janvier 2026. La période
d’exécution du marché comprend la période de préparation définie a l'article 9 et les
deux périodes d’exécution des travaux suivantes :
- du 16 juin 2025 au 20 aolt 2025 (exécution des travaux de la tranche ferme
du lotn°1) ;
- du 15 décembre 2025 au 25 janvier 2026 (exécution des travaux des tranches
optionnelles du lot n°1 et de 'ensemble des tranches du lot n°2).
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et lieux.

7.2. Calendrier détaillé d’exécution

7.2.1. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre apres la
consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du délai
d’exécution figurant a 'article 7.1.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la
construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant

aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les titulaires et le maitre d'ceuvre, le calendrier détaillé
d’exécution est soumis a I'approbation du pouvoir adjudicateur cinq jours au moins
avant I'expiration de la période de préparation visée a l'article 9.

7.2.2. Au cours du chantier et avec l'accord des titulaires des différents lots
concernés, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la
limite du délai d’exécution de 'ensemble des lots, fixé a l'article 7.1.

7.2.3. Le calendrier initial visé a l'article 7.2.1 éventuellement modifié comme il est
indiqué a l'article 7.2.2 est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs.

7.3. Prolongation des délais d’exécution

7.3.1. Les congeés dits « du BTP » ne donnent pas lieux a une prolongation du délai
d’exécution du marché.
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7.3.2. En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du
CCAG, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours
égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-aprés
dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée, et ce pendant
les heures de travail, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux
diment constatée par le maitre d'ceuvre.
Les horaires de travail sont définis en début de chantier, ou a défaut du lundi au
vendredi (hors jours fériés) de 8h a 16 h.
7.3.2.1. Cyclones :

- alerte rouge cyclonique au cours de la journée,

- alerte violette cyclonique au cours de la journée,

- phase de sauvegarde cyclonique au cours de la journée.
7.3.2.2. Fortes pluie / orages :

- vigilance météorologique renforcée « fortes pluies / orages » pendant plus de

2 heures,

- vigilance météorologique « fortes pluies / orages » pendant plus de 4 heures.
7.3.2.3. Vent forts :

- vigilance météorologique renforcée « vents forts » pendant plus de 2 heures.

ARTICLE 8 - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

8.1. Retenues et pénalités pour retard

En cas de retard dans la remise des études d’exécution pendant la période de
préparation, une retenue provisoire est appliquée. Le montant de cette retenue est
fixé a 100 euros par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans I'exécution d’un ouvrage, a la date définie dans le calendrier
détaillé d’exécution, des retenues provisoires sont opérées sur chaque décompte
mensuel. Le montant de la retenue est de 150 euros par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans le délai d’exécution de 'ensemble des travaux, une pénalité
journaliere calendaire de 200 euros est appliquée au montant des sommes dues a
I'entreprise.

Le présent article déroge a l'article 19.2.3 du CCAG.

8.2. Retenues et pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents aprés les délais définis a
I'article 40 du CCAG, une pénalité journaliére calendaire de 10 euros est appliquée
au montant des sommes dues a I'entreprise.

8.3. Primes pour avance

8.3.1. En cas d’avance dans l'exécution de I'ensemble des travaux, le titulaire

bénéficiera d’'une prime journaliére calendaire de 100 €. Pour profiter de cette prime,
les travaux ne devront faire I'objet d’aucune réserve.
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8.3.2.En cas de réalisation anticipée de travaux durant la période du
16 décembre 2024 au 26 janvier 2025, le titulaire bénéficiera d’'une prime d’un
montant forfaitaire de 2 000 € HT.

8.4. Pénalités pour absences ou retards aux rendez-vous de chantier

En cas d’absence a un rendez-vous de chantier, il est appliqué une pénalité
forfaitaire de 100 euros.

En cas de retard de plus de 30 minutes a un rendez-vous de chantier, il est appliqué
une pénalité forfaitaire de 50 euros.

8.5. Pénalités pour non respect d’obligations relatives a la sécurité et a la
protection de la santé

Le montant des pénalités pour non respect des obligations figurant dans le PPSPS
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ou le PGCSPS (Plan
Geénéral de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé) est fixé
a 250 euros par infraction constatée par le coordinateur SPS ou par le maitre
d’ceuvre.

8.6. Pénalité pour non respect des obligations relatives a la protection de
I’environnement

Le montant des pénalités pour non respect des obligations prévues au marché est
fixé a 250 euros par infraction constatée par le maitre d’ceuvre ou le maitre de
'ouvrage.

8.7. Pénalité pour absence de nettoyage en fin de chantier

Le montant de la pénalité pour absence de nettoyage en fin de chantier est fixé a
500 euros HT qui seront reversés a I'entreprise réalisant le nettoyage final (lot n°1).
Elle sera appliquée par simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage,
de I'absence :

- de l'évacuation des déchets (gravois, emballages, etc.), et matériels ou

matériaux divers (établis, échelles, barres, planches, tourets de cables, etc.) ;
- de balayage des sols ;
- de suppression des souillures diverses (peintures, colles, alimentaire, etc.).

8.8. Exonération et plafond du montant des primes et des pénalités

Le montant total des pénalités ne peut excéder 15% du montant hors taxes du
marché, ou de I'ensemble des tranches affermies.

Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités quel que soit le montant de celles-ci.

Le présent article déroge a l'article 19.2.1.
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CHAPITRE 4 — REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 9 - PREPARATION DES TRAVAUX

Une période de préparation des travaux est prévue au marché. Sa durée est de huit
semaines.
La période de préparation est répartie comme suit :
1) Deux semaines pour :
- I'établissement du plan de prévention et du plan d’installation de chantier,
- I'établissement des documents d’exécution,
- I'établissement du calendrier détaillé d’exécution.
2) Trois semaines pour le la délivrance du visa du maitre d’ceuvre et du contrbleur
technique.
3) Le reste pour :
- la commande des matériaux et matériels,
- linstallation de chantier.

ARTICLE 10 — GESTION DE LA QUALITE

Afin d’assurer la qualité des travaux et des matériaux, le prestataire devra élaborer
des fiches d’autocontréle.

Ces fiches seront soumises au maitre d’ceuvre a la fin de la réalisation de chaque
élément de I'ouvrage.

Un autocontrOle sera également réalisé sur les éléments d’ouvrages démontés et
remontés pour la commodité des travaux, ou sur les éléments d’ouvrages
déconsignés.

ARTICLE 11 - PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS - ETUDES DE
DETAIL

Les documents prévus a l'article 29.1 du CCAG sont fournis par le titulaire en deux
exemplaires dont un sur support numérique permettant la reproduction (de
préférence au format PDF).

Les plans sont de plus compatibles avec AutoCAD pour étre visionnés ou modifiés.
Un exemplaire sera transmis par voie électronique au maitre d’ceuvre et un
exemplaire sera transmis sous forme papier au contréleur technique.

ARTICLE 12 - INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU
CHANTIER

12.1. Installations de chantier

Le titulaire du lot n°1 a a sa charge, les installations de chantier définies a
I'article 31.1 du CCAG.
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12.2. Chantier vert

Le chantier se déroule en parfaite adéquation avec le respect de I'équilibre du site.
Dans ce cadre :

- une organisation spatiale stricte du chantier est mise en place afin de limiter
les nuisances visuelles, auditives et olfactives subies par les riverains ;

- des mesures sont prises pour réduire les génes classiques engendrées par
tout chantier (nettoyage régulier des chaussées, arrosage des pistes pour
limiter les poussiéres volantes, gestion des approvisionnements en « heures
creuses », réduction des émissions sonores des engins et appareillages de
chantier...) ;

- la collecte des déchets de chantier (gravats, emballages, bois...) est sélective
et adaptée aux systémes de valorisation des déchets en vigueur au moment
des travaux ;

- des matériaux respectueux de I'environnement sont utilisés ;

- un contréle strict et des vérifications régulieres des véhicules et engins de
chantier sont également organisés afin de limiter les pollutions abusives du
site et de son environnement immédiat (émanations d’échappements, fuites
d’huile...).

12.3. Raccordements aux réseaux et gestion des fluides

Le titulaire du lot 1 a a sa charge :
- la fourniture et le raccordement d’un tableau de chantier muni d’'un compteur ;
- la fourniture et le raccordement d’'un compteur et d’'un robinet sur point d’eau
existant a proximité du chantier.
Les fluides sont mis a disposition du titulaire sans contrepartie financiére. Les
données des compteurs serviront aux statistiques des consommations de
'université.
Le titulaire doit cependant gérer ses consommations dans le respect de la démarche
« chantier vert ». Dans le cas contraire, les pénalités définies a l'article 8.6 sont
appliquées.

12.4. Sécurité du public

Il appartient au titulaire de ne pas effectuer, en présence du public, des travaux qui
feraient courir un danger quelconque a ce dernier ou qui apporteraient une géne
pour son évacuation.

12.5. Mesures sanitaires

Le chantier se déroulera avec un respect des mesures de prévention et de protection
contre les épidémies.

Les préconisations de sécurité sanitaire de I'OPPBTP sont applicables, le cas
échéant.

De plus le port du masque peut étre rendu obligatoire en permanence sur 'ensemble
du campus universitaire, pour toutes les personnes intervenantes.

12.6. Nettoyage et remise en état
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Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser
I'emplacement propre et libre de tous déchets. Il devra notamment procéder a
I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

L'entrepreneur qui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant
d'entreprendre ses travaux.

A la fin des travaux, chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage
de ses propres ouvrages.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le
maitre de l'ouvrage pourront a tout moment faire procéder, par I'un des titulaires ou
par un tiers de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois ; les frais seront
supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra
étre défini, ils seront supportés par 'ensemble des titulaires intervenants dans les
lieux, au prorata des montants des marchés.

ARTICLE 13 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG.
Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un sous forme électronique
aux caractéristiques suivantes :

- tous documents au format PDF, y compris les plans,

- les plans au format DWG, compatibles avec AutoCad,.
Le dossier comprendra les piéces et sera présenté suivant la notice type du maitre
de l'ouvrage, jointe en annexe.
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CHAPITRE 5 — RECEPTION ET GARANTIES

ARTICLE 14 - RECEPTION

Le titulaire avise, a la fois, le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la
date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés.

Lorsque tous les titulaires des différents lots composant 'opération de travaux auront
rempli cette obligation, le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué,
aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt
jours a compter de la date de réception du dernier avis mentionné ci-dessus.
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CHAPITRE 6 — DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCTG ET DU CCAG

ARTICLE 15 - RECAPITULATIF DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU
CCAG

L’article 3 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG.
L’article 8.1 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG.
L’article 8.8 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG.

Le soumissionnaire Le pouvoir adjudicateur
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SUPPORTS ET FORMATS

DOSSIER PAPIER

Le dossier de chaque lot est décomposé en sous-dossiers :
- sous-dossier 1 : Conception et réalisation

- sous-dossier 2 : Exploitation et maintenance

- sous-dossier 3 : Sécurité

Le dossier comprendra un sommaire listant chaque piéce figurant au dossier.
Chaque sous-dossier est compartimenté par theme (ensemble de documents, etc.) a
I'aide d’intercalaires.

Chaque document sera plié au format A4.

Chaque document sera un original ou une copie de bonne qualité. Les télécopies
« illisibles » ne sont pas admises.

Chaque document sera clairement nommé et localisé dans I'ouvrage.

DOSSIER INFORMATIQUE

Le dossier est constitué :

- soit d’'une clef USB ;

- soit d'un lien de téléchargement utilisable pendant toute la durée de la garantie
de parfait achévement.

Les sous-dossiers et le compartimentage par théme est d’un principe similaire au

dossier papier.

Les documents scannés ne sont pas réduits. Les fichiers ne sont pas compressés.

Les fichiers sont aux formats suivants :

- plans DAO : DXF ou DWG

- maquettes BIM : format source et IFC

- images : JPG

- autres documents : PDF ou DOC et XLS

Particularités des plans DAO pour AutoCad :

- Une unité équivauta 1 mm

- Les calques sont nommés selon le principe suivant : famille_sousfamille_etc. (par
exemple : structure_poteaux_contours, structure_poteaux_remplissage,
sanitaire_réseauxeaufroide, sanitaire_appareillages, etc.)

- Tous les éléments d'un méme calque ont les caractéristiques (couleurs, type de
ligne, etc.) « du calque ».

- Les blocs insérés sont congus dans le calque « O », les caractéristiques
(couleurs, type de ligne, etc.) de tous les éléments d’'un méme bloc sont « du
calque ».

- Un seul plan par niveau intégre les plans de tous les corps d’état.
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CONSTITUTION DU DOSSIER

SOUS-DOSSIER 1 : CONCEPTION ET REALISATION

Son objectif est de vérifier la compatibilité des besoins futurs avec les données
techniques de I'ouvrage. Il sera composé de trois chapitres :

Chapitre 1.1. : Notes techniques

Il sera principalement constitué de 'ensemble des notes de calculs ayant permis la

réalisation des travaux effectués pour permettre leur dimensionnement et leur mise

en service.

Il comprendra au minimum les pieces ci-dessous :

- CCTP travaux mis a jour conformément a la réalisation.

- Notice descriptive du principe de fonctionnement de chaque grande fonctionnalité
composant l'installation.

- Analyse fonctionnelle de chaque sous ensemble de linstallation permettant de
créer les programmes de régulation et d’automatisme.

- Logigramme de fonctionnement, d’automatismes et de régulation, traduction en
table logique de I'analyse du fonctionnement.

- Procédure de fonctionnement en secours des installations techniques.

- Rapport des études de sol.

- Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements,
scellements, etc.

- Notes de calculs indiquant clairement les charges.

- Note synthétique donnant les puissances électriques.

- Fiche technico-commerciale des constituants.

- Tableau récapitulatif des composants (ouvrages ou équipements) mis en oceuvre
par local mentionnant la marque, le type, la quantité.

Chapitre 1.2. : Documents graphiques

Tous les documents comprendront une légende des symboles utilisés sur chaque

document.

Il comprendra au minimum les piéces ci-dessous :

- Schémas de principes hydrauliques, aérauliques et électriques, intégrant les
valeurs de réglage des installations.

- Plans mis a jour par niveau, y compris toiture, acces, fagades, coupes, etc. lls
permettront de localiser chaque constituant dans I'ouvrage en différenciant les
types ou les largeurs des traits.

- Plans et notes de calcul BA, CM, fondations.

- Plan ou note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher.

- Plan de 'organigramme de toutes les clefs.

- Carnet de cables électriques mis en ceuvre sur le site.

- Photos des constituants « cachés » en fin de construction.

- Maquette BIM (le cas échéant).

Chapitre 1.3. : Mise en service

Il comprendra au minimum les piéces ci-dessous :
- PV d’essais appareils et matériels.
- PV des épreuves de béton.
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Attestations d’essais de fonctionnement des installations, selon le modéle de
I’Agence qualité construction (AQC).

Fiches de réglages et d’équilibrage des installations hydrauliques, aérauliques et
électriques.

Recettes de chaque prise informatique.

Recettes en usine pour matériels.

Fiches de contréle acoustique.

Pour les fiches de contrble, seront mentionnées les valeurs théoriques de réglage
ainsi que les valeurs réelles.

SOUS-DOSSIER 2 : EXPLOITATION ET MAINTENANCE

Son objectif est de gérer I'exploitation et la maintenance ultérieure de I'ouvrage par
des entreprises extérieures ou en interne, selon les corps de métier.
Il comprendra au minimum les piéces ci-dessous :

Inventaire des constituants de I'ouvrage (avec coordonnées du fournisseur local).
Tableau de suivi de la maintenance périodique recommandé par le législateur, le
fabricant ou [l'entrepreneur, par corps détat et nature des constituants,
comprenant le métré, les données (périodicité, nature des interventions) relatives
a la maintenance courante, au gros entretien et au remplacement en fin de vie.
Le fichier informatique sera impérativement un fichier de données (type XLS
recommande) et non un fichier d'impression (type PDF).

Inventaire des surfaces a nettoyer, des périodicités recommandées et des
moyens a mettre en ceuvre.

Notices descriptives, de fonctionnement, de dépannage et d’entretien des divers
eléments de la construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons,
revétements de sols et murs, installations techniques, etc.). Les notices de
plusieurs pages (alarmes, GTC, commandes de climatiseurs, etc.) sont
accompagnées d’une version simplifiée d’'une seule page.

Notices de montage, d’utilisation et de sécurité des appareillages, fournies par le
fabricant.

Schéma de fixation des éléments de faux plafonds.

Détail des consignes programmées (températures ambiantes, heures de mise en
fonctionnement, etc.).

Données utilisées pour la sélection des appareillages (débit et pression des
pompes et ventilateurs, flux lumineux les lampes, etc.).

Plan de recollement VRD (1/200).

Schémas et plans des installations techniques.

Plans de détail et coupes au 1/50.

Pour les assemblages complexes (volets roulants, etc.): vue « en éclaté » ou
photos si nécessaire.

Plan des dispositifs de coupure générale des alimentations d’électricité, d’eau et
de gaz.

Plan des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique des
appareils (ventilation, ascenseurs, etc.).

Plan des dispositifs de purge et vidanges des réseaux.

SOUS-DOSSIER 3 : SECURITE

Son objectif est de permettre a I'exploitant d’avoir toutes les données nécessaires
relatives a la sécurité. |l sera une annexe au registre de sécurité de I'établissement.

Il comprendra au minimum les pieéces ci-dessous :
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- Tableau récapitulatif concernant le classement au feu des matériaux et éléments
de construction avec PV donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons,
vitrages, rebouchages (pour tous les éléments mis en ceuvre, avec localisation
précise des éléments + positionnement ouvert ou fermé de des derniers)

- Dossier de maintenance des lieux de travail selon les dispositions de l'article
R 4211-3 du Code du Travail

- Plans d’intervention et d’évacuation

- Consignes de sécurité

- Le dossier des installations gaz composeé de :

¢ Plans de linstallation indiquant I'implantation du stockage éventuel

e Tracé des conduites de gaz

e Emplacement des organes de détente et de coupure

e Types d’appareils utilisés et leur puissance

e Emplacement des conduits d’évacuation des produits de combustion et des
dispositifs de ventilation et d’aération

e Certificat de conformité attestant que [linstallation est conforme aux
dispositions du réglement de sécurité incendie. Le certificat doit mentionner
la date et le résultat des essais des épreuves de résistance mécanique et
d’étanchéité sous les pressions prévues a l'article GZ 19 du réglement de
sécurité incendie ainsi que le visa de I'organisme agrée.

e Rapport de vérification de l'installation par un organisme agrée

e Certification du soudeur

- Le dossier des installations de désenfumage composeé de :

ePlan avec emplacement des évacuations et des amenées d’air et tracé des
réseaux aérauliques

eNotice explicative précisant les caractéristiques techniques des différents
équipements

- Clapets coupe-feu, installations de ventilation et d’assainissement des locaux :

¢ Plan des installations
e Caractéristiques techniques
- Les moyens de secours :
eDétails des moyens de secours prévu (bouche incendie, extincteurs, RIA,
colonnes seches...)
e Plan de leur emplacement
e Traceé, diametre, mode d’alimentation et la pression des canalisations d’eau
e Caractéristiques techniques des dispositifs proposés
- Le systéme de sécurité incendie et équipement d’alarme
eDossier SSI
e Rapport de vérification organisme agrée si SSI de catégorie A ou B
- Les installations électriques
enote indiquant I'adresse de I'établissement, sa catégorie, son type et les
différentes sources d’énergie qui seront employées avec mention de leur
tension nominale et de leur puissance disponible
e note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité
eplan détaillé des batiments précisant 'emplacement des locaux de service
électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des
canalisations
eschéma de distribution générale des installations électriques précisant pour
les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les
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caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et
contre les contacts indirects
eschéma unifilaire des installations d’éclairage ainsi que les caractéristiques
des différents éclairages
- La notice de sécurité
erapport du contrdleur technique
- Le registre des vérifications périodiques

- Le plan des peintures intumescentes a renouveler périodiquement
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