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Juin 2025 Juillet 2025 Aodt 2025
Lot n°| Référence Travaux 22(23)24 15|16 18 1 9 12
DIL|M MM Vv Vv S M
7.1. Déménagement des tables et chaises
7.2. Dépose et repose extincteur, horloge et signalétique
7.3. Dépose, nettoyage et repose de I'écran de projection
7.4. Dépose et repose du tableau mural
7.5. Dépose des commandes déportées des fenétres
7.6. Dépose de la moquette murale
7.7. Dépose et stockage écrans acoustiques
7.8. Dépose isolant au plafond
7.9. Percements et carottages
7.10. Renforcement de la poutre en béton armé
7.11. Traitement acoustique du plafond et de la poutre
7.12. Traitement acoustique des murs
7.13. Coffre cheminements techniques
7.14. Conduit ICTA diamétre 50 mm
7.15. Boites de tirage
7.16. Peinture murale __
1 7.17. Peinture de portes
7.18. Vérins motorisés pour fenétres
7.19. Remplacement de la serrure de la porte basse 1UP
7.20. Remplacement de la serrure de la porte du couloir
7.21. Remplacement de la serrure de la porte sas ascenseur
7.22. Consignation et déconsignation de I'installation électrique
7.23. Installations de chantier
7.24. Dépose et repose de I'éclairage _
7.25. Dépose et repose des appareils muraux
7.26. Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire
7.27. Fourniture et pose de chemin de cable -
7.28. Fourniture et pose de goulotte murale
7.29. Fourniture et pose de prises de courant
7.30. Fourniture et pose de supports de prises complémentaires
7.31. Fourniture et pose de BAES
7.32. Fourniture, pose et raccordement de cables électriques
7.33. Nettoyage de mise en service




Décembre 2025 Janvier 2026
Lot n® Référence Travaux 15(16|17|18|19|20(21|22(23]|24(25]|26(27]|28|29|30|31| 1| 2| 3| 4| 5] 6| 7| 8| 9|10|11|12|13{14|15
L MM IVISIDIL IMIM[J [VISID|L IM[M]J [V IS DL IM[M]J [V IS [DIL IM[M]]
8.1. Démolition de la chaire et de |'estrade .
8.2. Dépose du revétement de sol
8.3. Estrade
8.4. Rampe d'acces a l'estrade
8.5. Caniveau technique
8.6. Revétement de sol -
8.7. Consignation et déconsignation de l'installation électrique
1 8.8. Installations de chantier
8.9. Fourniture et pose de prises de courant sur la chaire
8.10. Fourniture et pose de supports de prises complémentaires sur la chaire
8.11. Raccordement des prises sur mobilier
8.12. Nettoyage de mise en service
8.13. PSE 1 : fourniture et pose de moulures et prises sur mobilier étudiant
8.14. PSE 2 : fourniture et pose de goulottes et prises sur mobilier étudiant

9.1. Repose des écrans acoustiques
7.1. Dépose du mobilier existant

7.3. Tables filantes

7.4. Tables PMR

2 7.7. PSE 2 : fourniture et pose de cheminement électrique et prises sur mobilier étudiant
8.3. Adaptation du mobilier aux nouveaux gradins -::-
8.4. Révision du mobilier et réparations éventuelles des systemes de rabattage automatique des assises _
8.5. Pose des sieges
8.6. Pose des tables filantes, et adaptations nécessaires
8.7. PSE 3 : vernissage des assises et dossiers des sieges

7.5. Chaire
7.6. PSE 1 : fourniture et pose de cheminement électrique et prises sur mobilier étudiant
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