CDFiP - Villeneuve-sur-Lot 18 oct. 2024
Diagramme de Gantt °

2025
An;;rn:l;t,u » ... Commande des Pompes a chaleur
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Semaine 5 Semaine6 Semaine7 Semaine8 Semaine9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 30 Semaine 31

Nom Date de début Date de fin 27/01/2025 03/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 03/03/2025 10/03/2025 17/03/2025 24/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 21/04/2025 28/04/2025 05/05/2025 12/05/2025 19/05/2025 26/05/2025 02/06/2025 09/06/2025 16/06/2025 23/06/2025 30/06/2025 07/07/2025 14/07/2025 21/07/2025 28/07/2025
Démarage 03/02/2025 03/02/2025 ? | |
Préparation de chantier 03/02/2025 28/03/2025 m
Installation de chantier 10/02/2025 14/02/2025 _
Commande des Pompes a chaleur 10/03/2025 10/03/2025 )
3

Installation Charpente metallique - supportage PAC 31/03/2025 18/04/2025 _—

Travaux de dépose en chaufferie 31/03/2025 18/04/2025 _

Installations en chaufferie 21/04/2025 09/05/2025 _-—

Cheminement Chaufferie - toiture 21/04/2025 02/05/2025 _-

y

Livraison des Pompes a chaleur 19/05/2025 19/05/2025 l'I

Raccordement des pompes a chaleur 20/05/2025 02/06/2025 _-_li
Electricité 20/05/2025 02/06/2025 h-_ii
Régulation 03/06/2025 16/06/2025 _1

Bardage acoustique 03/06/2025 16/06/2025 —|

Installation GTB 17/06/2025 30/06/2025 _l

Mise en service - PAC 17/06/2025 17/06/2025 ii

OPR 01/07/2025 14/07/2025 _-l]

Réception 15/07/2025 15/07/2025 ‘




