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Direction territoriale Reims, le 13 avril 2023
bassin de la Seine et
Loire aval

UTI Canaux de Picardie
Champagne Ardenne

Péle Etudes et Travaux

Objet : Canal des Ardennes - EISH du 29/04/2022 - rapport de réalisation des travaux provisoires de réparation de la fuite du bief
n°7 de Seuil.

Référence : 2022-03 : Bief n°7 de Seuil classé C au titre de I’arrété 2018 0629 — AP CA

Affaire suivie par : Séverine MARCHAND
Tél : : 07 62 97 92 43 Courriel : severine.marchand @vnf.fr

1 — Historique

Suite a un appel de I'adjoint au Maire d’Ambly-Fleury, Mme GADOUIN et M. COLLIN-VINCENT ont
observé la présence d’une fuite de faible intensité, sur une cinquantaine de meétres linéaires, qui se
déverse dans le contre-fossé en contrebas, bief de Seuil n°7, au niveau du PK 25,900 en rive droite
du Canal des Ardennes.

Cette fuite est due a la corrosion de la partie supérieure des palplanches en place (zone de batillage).
A l'arriere de cette fuite, ne se trouve aucun enjeu humain impacté a ce jour (présence de maisons
en arriére du contre-fossé, mais le débit de fuite ne provoque I'inondation que de la partie reculée
du jardin des habitations).

Une commande a été passée pour la fourniture de glaise en arriere des palplanches. Le principe de
réparation en régie est la mise en ceuvre de géotextile a I'arriére des palplanches et de glaise pour

imperméabiliser la digue.

Cette intervention doit impérativement étre réalisée depuis la voie d’eau, I'accés terrestre est
impossible.

Une EISH a été rédigée en ce sens.
Cette fiche a été envoyée a la DREAL Grand Est qui a émis la demande suivante :

2022-03 : Bief n°7 de Seuil : Transmettre au service de contrdle un rapport de réalisation des travaux
provisoires de réparation de la fuite du bief n°7 de Seuil.

Avis d’échéance initial le 31 ao(t 2022 reporté au 30 avril 2023.
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2 - Situation avant travaux : avril 2022 découverte de la fuite — rédaction d’une fiche

EISH

Photol : Eau stagnante - affaissement digue Photo 2 : Trous dans palplanches

Les travaux de réparation provisoires devaient étre réalisés avant le 31 ao(t 2022.

L’échéance n’a pu étre respectée car le bateau de VNF, en charge de la réalisation des travaux, était en panne.

3 - Nettovage de la zone concernée en janvier 2023

Photo 3 : Nettoyage végétation Photo 4 : Nettoyage le long des palplanches
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La circonscription de Rethel a entrepris le nettoyage de la végétation de la zone concernée par I'EISH, mettant en
évidence la détérioration avancée d’un certain nombre de palplanches.

Un autre bateau VNF a été sollicité pour assurer les travaux : le bateau « Le Chateau-Thierry ».

4- Déroulé des travaux

e 02 Mars 2023 : Livraison de la glaise par la barge le Matz

e 27 mars 2023 : Arrivée du bateau Le Chateau-Thierry et du matériel nécessaire

Photo 5 : Barge le Matz Photo 6 : Le Chateau-Thierry, le pousseur et la pelleteuse

Photo 7 : Bateau le Chdteau-Thierry
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e 28 mars au 03 avril 2023 : Décaissement derriere les palplanches

Photo 8 : Décaissement derriére les alplanches

e 03 au07avril 2023 :
e Mise en place d’un géotextile et de chutes de palplanches au niveau des plus gros trous
* Mise en place de la glaise
e Remise en place de la terre décaissée.

e Chantier finalisé le 07 avril 2023 :

Photos 9 et 10 : Travaux finalisés

VNF continue de surveiller la zone chaque semaine. Aucune fuite n’a été constatée a ce jour.
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