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CHAPITRE I — PRESENTATION ET
ORGANISATION DU CHANTIER
PREPARATOIRE

A/ CADRE D’INTERVENTION

Le Musée CAMONDO qui est protégé au titre des Monuments Historiques, est un ERP de 5e catégorie.

Une DAT a été obtenue le 28 juin 2024. Elle concerne la mise aux normes du musée, Hotel Nissim de Camondo, Paris 8e :
- Les installations électriques

- L’accessibilité

- La sécurité

Des demandes de dérogations ont été obtenues le 7 aout 2024.

La problématique essentielle consiste a intégrer aux étages nobles (RDC / RDC Haut / R+1) de la technique normative
dans les salles, toutes protégées MH et composées de riches décors intérieurs :

- Sols en dallage pierre

- Sols en parquets d’assemblage

- Décors en stuc pierre

- Lambris d’étage

- Miroirs au plomb

- Cheminées

- Plafonds en gypserie et en menuiserie

- Revétements en faiences

B/ PHASAGE ET OBJET DU PRESENT DOSSIER

L’opération globale comprend trois phases distinctes :
1. Le chantier Préparatoire : La dépose en conservation des éléments de décors et la protection des oeuvres.
2. Le chantier Principal comprenant : Le passage des réseaux techniques et 'amélioration de la sécurité incendie et
de P'accessibilité.
3. La repose des éléments de décors et le démontage des protections oeuvres.

Autrement dit, le présent dossier PRO se limite aux points 1 et 3 qui seront identifiés respectivement comme temps
1 et 2 pour ce marché.

Pendant le chantier Principal, les éléments de décors déposés seront conservés sur site dans les locaux mis a disposi-
tion par la maitrise d’ouvrage.

L’objet du présent dossier relatif au chantier préparatoire, se déploie en deux temps :

- Temps 1 : Réalisation de toutes les déposes nécessaires pour permettre tous les passages de réseaux techniques
nécessaires a la mise aux normes des installations électriques

- Temps 2 : Repose, aprés le chantier « Principal », de ensemble des éléments déposés au marché.
Le détail de ces 2 temps, comprend les travaux suivants, par ordre chronologique :

Temps 1 : Protections et Déposes — Conditionnement — stockage
- La réalisation des protections d’ceuvres qui doivent étre maintenues sur site
- La dépose des appareillages électriques : Prises
- La dépose en conservation et le stockage d’une série de décors en place :
o Lambris d’étage
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o Sols en parquets d’assemblage et faux parquets
o Plafonds en menuiserie bois

Temps 2 : Reposes et finitions
- Le retour des éléments de décors déposés :
o Sols en parquets d’assemblage et faux parquets
o Lambris d’étage
o Plafonds en menuiserie bois
- Le retour des éléments d’appareillages électriques déposés :
o Prises
- La dépose des protections d’ceuvres réalisées
- Le traitement des parquets pour préservation et uniformisation.

Les mémes entreprises désignées au temps 1 assurent les reposes en temps 2.

C/ INSTALLATION DE CHANTIER

Documents OPC - Annexe 1
D/ CONDITIONS D’INTERVENTIONS

1- Précautions
Les entreprises doivent prévoir :
- toutes les mesures et protections nécessaires pour éviter tout accident et dégradation.
- un nettoyage parfait et immédiat des poussicres générées par les interventions, en tout points du chantier.

2- Sécurité

Lentrepreneur devra adresser avant le début du chantier la liste et la carte d’identité ou titre de séjour de 'ensemble de ses
personnels travaillants sur le chantier a :

sarah.feriaux-rubin@madparis.fr

L’acces au chantier se fait par le 63, rue de Monceau 75008 Paris.

Chaque matin, le personnel s’annonce a la porte cochére en donnant son nom et son entreprise avant de se présenter a
Paccueil ou il signe le registre de présence et récupere son badge chantier.

Chaque fin de journée, le personnel signe le registre de sortie et dépose son badge chantier.

Conformément a la réglementation, il est obligatoire d’étre identifié au nom de son entreprise sur chantier.

3- Protection a I'exposition au plomb et a 'amiante

Prévoir un budget autos contréles lors du chantier:
- Meta Environnementales si situation a risque pour confirmer les modes opératoires SS4 établis par les
entreprises;
- Il est demandé aux entreprises de prendre toutes les mesures de protections relatives a I'exposition au plomb :
masques, lingettes plomb pour confirmer que les pollutions sont contenues.

L’entreprise désignée pour le Lot 1 doit prendre en compte un article PSE spécifique aux questions d’amiante,

définis au chapitre III - page 16 de son CCTP. En cas d’activation de cet article, il sera demandé a Pentreprise
concernée de prendre toutes les mesures de protections relatives a ’exposition a ’amiante.
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E/ ALLOTISSEMENT & QUALIFICATIONS

- Lot 1 - Ebénisterie / Menuisetie Lambris et plafonds menuisés, protections ceuvres,
Appareillages électriques
- Lot 2 — Parqueterie Parquets et faux parquets

Qualification MH des entreprises pour le lot 1, par ordre décroissant de pertinence
- 4393 Restauration des menuiseries des monuments historiques

- 4392 Restauration des menuiseries du patrimoine

Qualification MH des entreprises pour le lot 2

- 4343 Parquets traditionnels et parquetage (technicité supérieure)

F/ ORGANISATION DE CHANTIER

1- Equipes

Poposition d’effectif a transmettre par entreprise.
Roulement des Equipes - Documents OPC - Annexe 1
2 - Protections des déposes

Les méthodes de conditionnement des déposes seront a décrire dans les protocoles de déposes des entrerpises.
Les lieux de stockage Insitu, seront communiqués ultérieurement lors du démarrage chantier.

G/ PLANNING CHANTIER PREPARATOIRE

Documents OPC - Annexe 1
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CHAPITRE II — CONSISTANCE DES TRAVAUX

CILLAUSES GENERALES TOUT LOTS

1. Objet des travaux
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet de définir les prestations des lots pour :

LE CHANTIER PREPARATOIRE DE DEPOSES EN CONSERVATION DU MUSEE NISSIM DE
CAMONDO PROTEGE MH ET SITUEE A PARIS 8e

Les travaux sont répartis en deux (2) lots traités par marché séparé :

. Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie

. Lot 2 — Parqueterie

Tranche et phasage :

Les travaux du présent lot seront réalisés en deux tranches :

- Tranche 1 a partir de décembre 2024 pour les Déposés en conservation et Stockage
- Tranche 2 a partir de juin 2025 pour les Reposes

Les interventions se dérouleront en site sensible, protégé MH, et avec maintien d’une activité réduite pendant la
durée des travaux.

Exigences qualifications attendues ou références équivalentes attendues :

QUALIFICATIONS QUALIBAT :
Qualification MH des entreprises pour le lot 1, par ordre décroissant de pertinence
- 4323 2 minima / 4393  Restauration des menuiseries des monuments historiques

- 4392 Restauration des menuiseries du patrimoine
Qualification MH des entreprises pour le lot 2
- 4342 / 4343 et 4362 Parquets traditionnels et parquetage (technicité supérieure) avec mention Patrimoine bati

2.02 Définition des ouvrages — Visite in situ approfondie

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux nécessaires a 'exécution des tra-
vaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis, entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles,
suppléer aux détails pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront effectuer une visite appro-
fondie pour reconnaitre les lieux, la nature et 'importance des travaux a réaliser.

L’entreprise devra fournir une attestation sur ’honneur de sa visite sur le site et devra la joindre a Pappel d’offre.

2.03 Documents techniques contractuels

Les travaux seront exécutés selon les regles de I'art et en conformité avec 'ensemble des réeglements et normes suivant.
Lénumération des documents CSTB-DTU et NF n’est donnée qu’a titre indicatif et d’information et ne peut constituer
une énumération limitative. ’entrepreneur devra se référer a tous les réeglements, lois, arrétés, etc. en vigueur.

2.04 Relevés sur place

L’entrepreneur du présent lot doit lors de 'exécution, le relevé sur place des cotes nécessaires a 'exécution de ses ouvrages.
11 devra également prendre aupres de entrepreneur des autres corps d’état, les renseignements nécessaires a la fabrication,
pose ou a la modification des ouvrages.

1l ne pourra, en aucune facon, se prévaloir de I'insuffisance ou de I'inexactitude des renseignements fournis dans le cadre
de la consultation pour justifier ou une omission ou une imperfection quelconque.
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Les dimensions indiquées sur les plans et dans le présent CCTP sont données a titre indicatif pour situer limportance des
travaux, mais en aucun cas 'entrepreneur ne peut les considérer comme définitives et contractuelles. L’entrepreneur sera
amené a prendre les cotes nécessaires avant de réaliser ses prestations (déposes, conditionnements, transports, stockages,
reposes). Tous les sondages nécessaires a la dépose des ouvrages et autres et leur remplacement ainsi que tous ceux deman-
dés par I’Architecte sont a la charge du présent lot et inclus dans le prix global et forfaitaire.

2.05 Etat sanitaire, Protocoles et Essais

Avant tout commencement d’exécution et en complément des détails graphiques donnés par ’Architecte, 'entreprencur
devra vérifier I’état sanitaire des ouvrages prévus en déposes, faire des essais de démontage, et préciser le protocole d’inter-
vention.

C’est seulement apres examen de ces données et accord par I Architecte sur Pouvrage que 'entrepreneur pourra exécuter
ses prestations.

2.06 Sujétions particulicres d’exécution des ouvrages — Présence de Plomb

Les décors contiennent du plomb. 1l est demandé a Pentreprise du présent lot de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour éviter Pexposition des intervenants au plomb.

2.07 Protection des existants et des ouvrages déposés en conservation

Lentrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de tous ses ouvrages et des ou-
vrages a proximité desquels il intervient, et il restera personnellement responsable de tous les dégats qui y seraient apportés
pour quelque cause que ce soit, et ceci jusqu’a la réception des travaux de déposes en conservation.

1l prendra I'attache du responsable de I’établissement afin de proposer des dispositions appropriées. I’ensemble de ces
dispositions seront soumises au maitre d’ceuvre.

1l est en outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier, les vols, ... , sont réparées ou remplacées par et aux frais de Uentrepre-
neur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

- Les détériorations causées par les effets météorologiques ou par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par et
aux frais de entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

- L’entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu’il a approvisionnés et de ses outils de chantier. Ils sont cou-
verts par une assurance vol et incendie.

Toutes ces réparations et remises en état, ... ne peuvent entrainer d’augmentation du délai général d’exécution, ni de supplé-
ment de prix.

Les sols extérieurs et intérieurs seront protégés contre les dégradations et les salissures de toute nature ; les dégats et alté-
rations de toutes sortes qu’ils pourraient subir seront réparés a la charge des entreprises. Si Pentreprise responsable ne peut
étre déterminée, le cott de ses travaux de remise en état sera ventilé au prorata des marchés des entreprises. Un constat
contradictoire d’état des sols intérieurs et extérieurs sera dressé a 'ouverture du chantier.

2.08 Nettoyage du chantier, Enlévement des gravois et matériaux divers

CHAQUE ENTREPRISE EST RESPONSABLE DE ’ENLEVEMENT DE SES GRAVOIS.

Tous les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement par les entreprises de chaque corps d’état, y com-
pris descente et enlevement des gravois a charge de chaque entreprise.

Tout dépot de gravois a intérieur de la construction est interdit.

Un emplacement précis de stockage provisoire des gravois sera déterminé avant travaux.

I’évacuation complete des gravois stockés provisoirement sur le chantier sera impérativement faite a la fin de chaque
semaine.

A défaut, et apres mise en demeure infructueuse a cette entreprise, ces enlevements seront effectués aux frais, risques et
périls de tous les entrepreneurs par toute entreprise au choix du maitre d’ceuvre.

Les gravois de provenance indéterminée seront ventilés au compte prorata.

Chaque entrepreneur doit enlever avant la réception tous matériaux non employés, tous les ouvrages provisoires et tous les
appareils de transport et de manutention.
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2.09 Etudes d’exécution

Le titulaire du présent lot devra établir les dessins de détail et plans d’exécution fideles des ouvrages exécutés (échelle
1/10e ou V2 grandeur suivant le cas) et remettre a chaque tranche de travaux (1 Dépose en conservation et Stockage / 2
Repose) un dossier des prestations a réaliser, comprenant :

- Une présentation écrite

- Des plans de récolement précis des ouvrages en dépose, conservation, traitement et repose

2.10 Sécurité des travailleurs

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité a prendre ou des ouvrages a incorporer aux travaux de son lot pour
assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément au « Plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé » fourni par le Maitre de I’Ouvrage. Les frais afférents a ces dispositions seront
incorporés dans les prix de 'Entreprise ou, a son initiative, feront ’'objet d’un poste chiffré spécifique.

2.11 Evacuation des gravois - Suivi des déchets

Les matériaux non récupérés lors des travaux devront étre obligatoirement évacués dans des décharges spécialisées.
g
Chaque bordereau de suivi des déchets de chantier comprendra 5 exemplaires par conteneur :
Exemplaire n°1 a conserver par Uentreprise
Exemplaire n°2 a conserver par le collecteur — transporteur
Exemplaire n°3 a conserver par I'éliminateur
Exemplaire n°4 a retourner, ddment complété, au CSPS pour vérification.
Exemplaire n°5 a retourner, diment complété, au Maitre d’Ouvrage via la Maitrise d’ceuvre pour vérification et
visa.

2.12 Essais et controles

L’entreprise devra les essais et le controle de ses prestations, qui restent a la charge de entreprise.

2.13 Dossier des ouvrages exécutés - DOE

A la fin des travaux, chaque lot remettra au Maitre d’Ouvrage et a I’Architecte un mémoire. Cette piéce fera partie de I'en-
semble des éléments constitutifs des ouvrages exécutés au maitre d’ceuvre.

Le dossier des ouvrages exécutés sera livré soigneusement ordonnés en classeur avec cartouche de couverture et sommaire
: en 3 exemplaires papiers et 1 CDRom.

1l devra étre remis au plus tard 15 jours apres la réception du chantier, faute de quoi il sera automatiquement appliqué les
pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai.

Le dossier des ouvrages exécutés sera constitué, au minimum, des documents suivants :

Les avis techniques CSTB ;

Les notices d’entretien et garanties des matériaux et matériels utilisés ;

Les fiches techniques et dimensionnelles des produits et fournitures ;

La confirmation des prestations réellement mises en ceuvre ;

Un rapport d’intervention précisant :

La description des ouvrages concernés et de leur état initial,

La liste des travaux effectués,

Les fiches techniques et description du matériel employé,

Les rapports d’essais

Les plans précis de récolement

Un reportage photographique avant et apres intervention

La description des moyens et des modes opératoires pour redéposer ultérieurement les ouvrages concernés

Le(s) bordereau(x) de suivi des déchets ;

© 0 0 0O o0 o0 o ©

2.14 Dossiers a fournir au coordonnateur CSPS
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En début de chantier Pentreprise devra remettre au coordonnateur son plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (P.P.S.P.S) suivant PGC.
En fin de chantier, entreprise devra remettre au coordonnateur «S.P.S « (afin de constituer son dossier d’intervention
ultérieure - DIU) un jeu complet :

- Des notices d’entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés.

- Des plans de détails et d’exécution.

Ces plans seront a soumettre pour acceptation au Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation.
Le titulaire du présent lot devra se conformer aux rectifications que le Maitre d’ceuvre pourra juger utile d’apporter a ces
dessins et calculs et en tenir compte dans Pexécution qui devra respecter scrupuleusement les dessins approuvés.

3- EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux du présent lot seront exécutés selon les régles de P’art et en conformité avec ’ensemble des regle-
ments et normes suivants :

- Normes Francaises.

- Normes Européennes, normes Eurocodes.

- Documents Techniques Unifiés DTU.

- Recommandations professionnelles et publications diverses des Chambres Syndicales et Organismes

Professionnels.

- Avis techniques publiés par le CSTB.
La liste ci-avant et ci-aprés n’est pas limitative, entrepreneur est réputé connaitre 'ensemble de la réglementation appli-
cable aux travaux dont il a la charge. Il devra se référer a tous les reglements, lois, arrétés, etc ... en vigueur a la date de
signature du marché.

Les travaux seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur a la date de remise des offres.

L’attention des entreprises est attirée sur obligation législative de valorisation et/ou stockage des déchets de chantier, a
compter du ler juillet 2002.

4- QUALITE DES INTERVENANTS ET DES MISES EN OEUVRE

Référence et qualité des intervenants

Les menuisiers et les peintres devront étre expérimentés et aguertis en chantier sur des décors de haute qualité et/ou sur
des sites a tres forte valeur patrimoniale. 1l sera 2 méme de réaliser des prestations de grande qualité tant en termes de pose
que de finition. Aucune coulure de peinture ne sera tolérée, a 'entrepreneur de prévoir du personnel qualifié et toutes les
protections et mises en ceuvre adaptées.

Qualité des mises en ceuvre

L’ensemble étant protégé au titre des Monuments Historiques et d’une trés grande valeur patrimoniale, les entreprises de-
vront prendre toutes les précautions pour préserver 'ensembles des éléments constitutifs du site pendant toutes les phases
de chantier : Dépose, Conditionnements, Transport aller, Stockage, Transport retour, Repose, et Traitement.

5-RAPPELS DE SECURITE

L’entreprencur devra se prémunir, par le biais d’assurances appropriées, contre la responsabilité lui incombant par la suite
de vol, d’accident, d’incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient étre la cause directe ou indirecte.

1l veillera a ce que les échafaudages (qui devront étre conformes aux réglements de police et de sécurité) et les agres ne
facilitent pas 'acces de I’édifice aux personnes étrangeres a son entreprise, notamment en dehors des heures de travail.

Consignes particulieres tous travaux :
L’entreprise doit prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se déclare et notamment, il est interdit :

1 - d’effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce dernier ou qui apporte-
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raient une géne a son évacuation.

2 - d’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect des consignes par-
ticulieres concernant ces types de travaux, il est ainsi rappelé que les travaux par points chauds : soudage, meulage, décou-
page ou comportant P'usage d’une flamme nue doivent faire 'objet d’une entente préalable, appelée permis de feu, entre
Pentreprise, le donneur d’ordre et I’Architecte des Batiments de France.

3 - d’effectuer des travaux par points chauds simultanément a d’autres travaux présentant des risques d’explosion (utilisa-
tion de solvants, colles, cires, peintures, etc.).

4 - de déposer des matériaux et gravats dans les cheminements d’évacuation ainsi que sur les voies réservées aux véhicules
de secours.

5 - de stocker des liquides particuliérement inflammables et des liquides inflammables de la premiere catégorie en dehors
de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence du public.

6 - de fumer sur le chantier.

7 - dintroduire ou d’utiliser des réchauds a lintérieur de I'église.

8 - de neutraliser les moyens de protection d’incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d’incendie armé rendu inac-
cessible, etc).

9 - de laisser se constituer des dépots de matieres combustibles.

10 - de quitter le chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité.

11- d’effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable.

Consignes particulicres travaux par points chauds :
Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment
respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :

1 - repérer les moyens d’alerte et d’extinction.

2 - disposer de moyens d’extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur a eau pulvérisée de 9
litres ou un seau-pompe et un extincteur approprié aux risques.

3 - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux.

4 - vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement.

5 - s’assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retours.

6 - vérifier que la tension d’utilisation des matériels est compatible avec la tension d’alimentation de Iinstallation.

7 - vérifier que P'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié.

8 - prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplacables en cas de sinistre.

9 - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer les projections incandescentes, a 'aide de matériaux incombus-
tibles.

10 - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites surchauffées.

11 - dégager les matériaux combustibles a environ 10 metres autour du lieu des travaux par points chauds.

12 - protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout autre procédé équivalent.
13 - si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant contenu des produits
inflammables ou explosibles, s’assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux :

14 - mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau.

15 - surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.

16 - refroidir les parties ou objets chauffés §’il y a impossibilité les déposer sur des supports incombustibles.
17 - assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

Apres Pexécution des travaux :

18 - arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une surveillance rigoureuse
des lieux.

19 - indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par points chauds pour
faciliter les rondes.

20 - fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles.

21 - inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par des projections d’étincelles
ou par des transferts de chaleur.
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6 — PHASAGE DU CHANTIER PREPARATOIRE

Le chantier préparatoire se déroule en 2 temps :

A/ TEMPS 1

Protections et Déposes — Conditionnements - stockage

Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie
Lot 2 — Parqueterie

B/ TEMPS 2
Reposes, traitements et finitions

Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie
Lot 2 — Parqueterie

Lambris et plafonds menuisés, protections ceuvres, et Appareillages électriques
Parquets et faux parquets

Lambris et plafonds menuisés, protections ceuvres, et Appareillages électriques
Parquets et faux parquets

MNC — CHANTIER PREPARATOIRE - CCTP LOT 2 : PARQUETERIE — MA]J 15 10 2024

10



CHAPITRE III : LOT 2 PARQUETERIE

Le présent lot sera en charge des prestations suivantes :

TEMPS 1 : Protections et Déposes — Conditionnements - stockage
- Déposes en conservation et conditionnement des parquets d’assemblage et de faux parquets
- Pose de panneaux provisoires ajustés

TEMPS 2 : Reposes, traitements et finitions
- Dépose de panneaux provisoires ajustés
- Reprises ponctuelles de lambourdes
- Repose de faux parquets
- Repose de parquets d’assemblage
- Le traitement des parquets pour préservation et uniformisation.

A RDC haut, selon les sondages réalisés, les parquets existants se composent :
- de parquets d’assemblages en panneaux sur faux parquet (faux plancher)
- de faux parquet (faux plancher) sur lambourdes perpendiculaires aux facades
- de lambourdes sur solins en platre, espacées d’environ 50cm entraxe en partie courante, et paralleles aux facades

Au R+1, selon les observations faites sur place, les parquets existants se composent :
- de parquets d’assemblages en panneaux sur faux parquet (faux plancher) sur faux parquet (faux plancher)
perpendiculaires aux fagades, repris par des lambourdes sur solins en platre, espacées d’environ 50cm entraxe en
partie courante, et paralléles aux facades
- de parquets a point de Hongtie, posés directement sur lambourdes ou sur faux parquet.

Dans les picces annexes (escalier de service), selon les observations faites sur place, les parquets existants se composent de
5 > q
parquets dits a I’anglaise et a coupe de pierre, posés directement sur lambourdes

a) Temps 1 - Déposes en conservation et conditionnement de parquets

Le présent lot sera en charge de la dépose en conservation de parquets et faux parquets.
q

Sont concernés, dans ordre chronologique :

- Les parquets d’assemblage

- Les faux parquets
Sont concernés :

- Le RDC haut

- Le R+1

- Pescalier de service
L’ouverture des parquets existants pour passage de réseaux électriques, comprend la numérotation et la dépose en conser-

b
vation avec soin des panneaux et des lames, y compris des cales interstitielles.
Le principe est d’intervenir depuis les colonnes montantes d’alimentations prévus et de suivre la périphérie des pieces en
formant un « U » en plan. Pour minimiser les impacts des interventions, les déposes pourront se faire par pontage d’une
zone a l'autre dans la méme piece, tout en permettant de rejoindre en pied de lambris et plinthes les zones a alimenter en
électricité.
L’ensemble des éléments déposé devra étre conditionné, protégés et stockés en attente de leur controle et repose, en temps
) g )
2.
S’agissant d’une dépose partielle, les ouvertures de parquet et faux parquet seront fermées par des panneaux
b

provisoires ajustés, avec découpe de prises de mains, pour garantir la sécurité des intervenants.

b) Temps 2 — Repose et traitement de parquets

Le présent lot sera en charge de la repose des parquets déposés, en lieu et place de leur implantation d’origine.
Sont concernés, dans ordre chronologique :

- Les faux parquets

- Les parquets d’assemblage

Sont concernés :
MNC — CHANTIER PREPARATOIRE - CCTP LOT 2 : PARQUETERIE — MA]J 15 10 2024
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- Le RDC haut
-Le R+1
- ’escalier de service

Les panneaux provisoires seront retirés en préalable.

Les lattes reposés en faux parquet seront teintées pour signaler ’accés ultérieur au passage des réseaux incorpo-
rés, rendues facilement démontables (vissage), et soigneusement repérées sur un plan précis.

Les joints entre panneaux d’assemblages seront réduits autant que possible par des calages fins en queue de
billard, tel que présents aujourd’hui. Les calages et comblement existants pourront &tre réemployés.

En guise de traitement sur ’ensemble des pieces, prévoir un paillage mécanique léger du parquet pour le
décrasser, affleurage et mise en teinte des lames neuves, encaustiquage, mise en cire a chaud et lustrage des
parquets.

Le protocole de dépose et repose des parquets sera a détailler par Pentreprise.

Compte tenu de la nature du chantier sur un édifice existant, les hypothéses de projet se trouveront confrontées
a des variables d’ajustement.

Les éléments graphiques ci-apres constituent une hypothese de projet, encore susceptible d’évoluer.

Il s’agit de représentations schématiques non engageantes fournies a titre purement indicatif pour permettre
aux entreprises de faire leurs estimations.

En cas de déposes complémentaires, des TS seront passés avec la MOA en se basant sur les prix marché des
déposes chiffrées dans la DPGFE.

Une visite de site obligatoire sera organisée en présence de la MOE.
D’autres visites pourront étre organisées sur demande aupres de la MOA.

Critéres d’attribution du lot:
L es criteres 1 a 111 sont éliminatoires si non rendus

I - Protocole de dépose, conservation et repose des parquets
IT - Prise de connaissance des lieux

III - Qualification MH

IV - Qualité des références
V - Estimation chantier

a - Prix
b - Nombre de jours de travail / calendrier
c - Effectif affecté au chantier
VI - Caractéristiques de ’entreprise (chiffre d’affaire, effectif ...)

MNC — CHANTIER PREPARATOIRE - CCTP LOT 2 : PARQUETERIE — MA]J 15 10 2024
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Photographies tirées du chantier de déposes test
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PANNEAUX PROVISOIRES EXEMPLE DE CONSERVATION
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Repérage schématique des intentions de cheminements
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PREMIER ETAGE
REF 2.1 - Salon Bleu

Schéma principe : Hypothese de plan de parquet du R+1

Schéma principe : Hypothése de cheminement des réseaux en parquet du R+1
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Escalier de service
TOUS LES NIVEAUX
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