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CHANTIER PREPARATOIRE - CCTP - LOT 1 : EBENISTERIE/MENUISERIE

Musée NISSIM DE CAMONDO
63 rue de Monceau, 75008, Paris

GROUPEMENT MOE : FBAA - Sébastien Cord - OCI 
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CHAPITRE I – PRESENTATION ET 
ORGANISATION DU CHANTIER 
PREPARATOIRE
A/ CADRE D’INTERVENTION

Le Musée CAMONDO qui est protégé au titre des Monuments Historiques, est un ERP de 5e catégorie.
Une DAT a été obtenue le 28 juin 2024. Elle concerne la mise aux normes du musée, Hôtel Nissim de Camondo, Paris 8e :
-	 Les installations électriques 
-	 L’accessibilité
-	 La sécurité
Des demandes de dérogations ont été obtenues le 7 août 2024.

La problématique essentielle consiste à intégrer aux étages nobles (RDC / RDC Haut / R+1) de la technique normative 	
dans les salles, toutes protégées MH et composées de riches décors intérieurs :
	 - Sols en dallage pierre
	 - Sols en parquets d’assemblage
	 - Décors en stuc pierre
	 - Lambris d’étage
	 - Miroirs au plomb
	 - Cheminées
	 - Plafonds en gypserie et en menuiserie
	 - Revêtements en faïences

B/ PHASAGE ET OBJET DU PRESENT DOSSIER

L’opération globale comprend trois phases distinctes :
	 1. Le chantier Préparatoire : La dépose en conservation des éléments de décors et la protection des oeuvres.
	 2. Le chantier Principal comprenant : Le passage des réseaux techniques et l’amélioration de la sécurité incendie et 	
	 de l’accessibilité.
	 3. La repose des éléments de décors et le démontage des protections oeuvres.

Autrement dit, le présent dossier PRO se limite aux points 1 et 3 qui seront identifiés respectivement comme temps 
1 et 2 pour ce marché.
Pendant le chantier Principal, les éléments de décors déposés seront conservés sur site dans les locaux mis à disposi-
tion par la maitrise d’ouvrage.

L’objet du présent dossier relatif  au chantier préparatoire, se déploie en deux temps :

	 - Temps 1 : Réalisation de toutes les déposes nécessaires pour permettre tous les passages de réseaux techniques 	
	 nécessaires à la mise aux normes des installations électriques

	 - Temps 2 : Repose, après le chantier « Principal », de l’ensemble des éléments déposés au marché.

Le détail de ces 2 temps, comprend les travaux suivants, par ordre chronologique :

Temps 1 : Protections et Déposes – Conditionnement – stockage
	 - La réalisation des protections d’œuvres qui doivent être maintenues sur site
	 - La dépose des appareillages électriques : Prises
	 - La dépose en conservation et le stockage d’une série de décors en place :
		  o Lambris d’étage
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		  o Sols en parquets d’assemblage et faux parquets 
		  o Plafonds en menuiserie bois

Temps 2 : Reposes et finitions
	 - Le retour des éléments de décors déposés :
		  o Sols en parquets d’assemblage et faux parquets
		  o Lambris d’étage
		  o Plafonds en menuiserie bois
	 - Le retour des éléments d’appareillages électriques déposés :
		  o Prises
	 - La dépose des protections d’œuvres réalisées
	 - Le traitement des parquets pour préservation et  uniformisation.

Les mêmes entreprises désignées au temps 1 assurent les reposes en temps 2.

C/ INSTALLATION DE CHANTIER

Documents OPC - Annexe 1

D/ CONDITIONS D’INTERVENTIONS

1- Précautions
Les entreprises doivent prévoir :
	 - toutes les mesures et protections nécessaires pour éviter tout accident et dégradation.
	 - un nettoyage parfait et immédiat des poussières générées par les interventions, en tout points du chantier.

2- Sécurité

L’entrepreneur devra adresser avant le début du chantier la liste et la carte d’identité ou titre de séjour de l’ensemble de ses 
personnels travaillants sur le chantier à :

sarah.feriaux-rubin@madparis.fr 

L’accès au chantier se fait par le 63, rue de Monceau 75008 Paris.
Chaque matin, le personnel s’annonce à la porte cochère en donnant son nom et son entreprise avant de se présenter à 
l’accueil où il signe le registre de présence et récupère son badge chantier.  
Chaque fin de journée, le personnel signe le registre de sortie et dépose son badge chantier.
Conformément à la réglementation, il est obligatoire d’être identifié au nom de son entreprise sur chantier.  

3- Protection à l’exposition au plomb et à l’amiante

Prévoir un budget autos contrôles lors du chantier: 
	 - Meta Environnementales si situation à risque pour confirmer les modes opératoires SS4 établis par les 		
	 entreprises;
	 - Il est demandé aux entreprises de prendre toutes les mesures de protections relatives à l’exposition au plomb : 	
	 masques, lingettes plomb pour confirmer que les pollutions sont contenues.

L’entreprise désignée pour le Lot 1 doit prendre en compte un article PSE spécifique aux questions d’amiante, 
définis au chapitre III - page 16 de son CCTP. En cas d’activation de cet article, il sera demandé à l’entreprise 
concernée de prendre toutes les mesures de protections relatives à l’exposition à l’amiante. 
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E/ ALLOTISSEMENT & QUALIFICATIONS

Le chantier préparatoire comprend 2 Lots :

	 - Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie		 Lambris et plafonds menuisés, protections œuvres, 
						      Appareillages électriques
	 - Lot 2 – Parqueterie			   Parquets et faux parquets

Qualification MH des entreprises pour le lot 1, par ordre décroissant de pertinence
-	 4393	 Restauration des menuiseries des monuments historiques
-	 4392	 Restauration des menuiseries du patrimoine
Qualification MH des entreprises pour le lot 2
-	 4343	 Parquets traditionnels et parquetage (technicité supérieure)

F/ ORGANISATION DE CHANTIER

1- Equipes
Poposition d’effectif  à transmettre par entreprise.
Roulement des Equipes - Documents OPC - Annexe 1.

2- Protections des déposes
Les méthodes de conditionnement des déposes seront à décrire dans les protocoles de déposes des entrerpises.
Les lieux de stockage Insitu, seront communiqué ultérieurement lors du démarrage chantier.

G/ PLANNING CHANTIER PREPARATOIRE

Documents OPC - Annexe 1
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CHAPITRE II – CONSISTANCE DES TRAVAUX

CLAUSES GÉNÉRALES TOUT LOTS

1.	 Objet des travaux 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir les prestations  des lots pour :

LE CHANTIER PREPARATOIRE DE DEPOSES EN CONSERVATION DU MUSEE NISSIM DE 
CAMONDO PROTEGE MH ET SITUEE A PARIS 8e

Les travaux sont répartis en deux  (2) lots traités par marché séparé :
•	 Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie		
•	 Lot 2 – Parqueterie			 
	
Tranche et phasage : 
Les travaux du présent lot seront réalisés en deux tranches :
-	 Tranche 1	 à partir de décembre 2024 pour les Déposes en conservation et Stockage
-	 Tranche 2	 à partir de juin 2025 pour les Reposes
Les interventions se dérouleront en site sensible, protégé MH, et avec maintien d’une activité réduite pendant la 
durée des travaux.

Exigences qualifications attendues ou références équivalentes attendues :

QUALIFICATIONS QUALIBAT :
Qualification MH des entreprises pour le lot 1, par ordre décroissant de pertinence
-	 4323 à minima / 4393	 Restauration des menuiseries des monuments historiques
-	 4392			   Restauration des menuiseries du patrimoine
Qualification MH des entreprises pour le lot 2
-	 4342 / 4343 et 4362	 Parquets traditionnels et parquetage (technicité supérieure) avec mention Patrimoine bâti

2.02 Définition des ouvrages – Visite in situ approfondie

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-après, ainsi que tous ceux nécessaires à l’exécution des tra-
vaux décrits, même s’ils ne sont pas explicitement définis, l’entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, 
suppléer aux détails pouvant être omis. 
Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront effectuer une visite appro-
fondie pour reconnaître les lieux, la nature et l’importance des travaux à réaliser.
L’entreprise devra fournir une attestation sur l’honneur de sa visite sur le site et devra la joindre à l’appel d’offre.

2.03 Documents techniques contractuels

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et en conformité avec l’ensemble des règlements et normes suivant. 
L’énumération des documents CSTB-DTU et NF n’est donnée qu’à titre indicatif  et d’information et ne peut constituer 
une énumération limitative. L’entrepreneur devra se référer à tous les règlements, lois, arrêtés, etc. en vigueur.

2.04 Relevés sur place 

L’entrepreneur du présent lot doit lors de l’exécution, le relevé sur place des cotes nécessaires à l’exécution de ses ouvrages. 
Il devra également prendre auprès de l’entrepreneur des autres corps d’état, les renseignements nécessaires à la fabrication, 
pose ou à la modification des ouvrages. 
Il ne pourra, en aucune façon, se prévaloir de l’insuffisance ou de l’inexactitude des renseignements fournis dans le cadre 
de la consultation pour justifier ou une omission ou une imperfection quelconque. 
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Les dimensions indiquées sur les plans et dans le présent CCTP sont données à titre indicatif  pour situer l’importance des 
travaux, mais en aucun cas l’entrepreneur ne peut les considérer comme définitives et contractuelles. L’entrepreneur sera 
amené à prendre les cotes nécessaires avant de réaliser ses prestations (déposes, conditionnements, transports, stockages, 
reposes). Tous les sondages nécessaires à la dépose des ouvrages et autres et leur remplacement ainsi que tous ceux deman-
dés par l’Architecte sont à la charge du présent lot et inclus dans le prix global et forfaitaire. 

2.05 État sanitaire, Protocoles et Essais 

Avant tout commencement d’exécution et en complément des détails graphiques donnés par l’Architecte, l’entrepreneur 
devra vérifier l’état sanitaire des ouvrages prévus en déposes, faire des essais de démontage, et préciser le protocole d’inter-
vention.
C’est seulement après examen de ces données et accord par l’Architecte sur l’ouvrage que l’entrepreneur pourra exécuter 
ses prestations. 

2.06 Sujétions particulières d’exécution des ouvrages – Présence de Plomb

Les décors contiennent du plomb. Il est demandé à l’entreprise du présent lot de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour éviter l’exposition des intervenants au plomb.

2.07 Protection des existants et des ouvrages déposés en conservation

L’entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de tous ses ouvrages et des ou-
vrages à proximité desquels il intervient, et il restera personnellement responsable de tous les dégâts qui y seraient apportés 
pour quelque cause que ce soit, et ceci jusqu’à la réception des travaux de déposes en conservation. 
Il prendra l’attache du responsable de l’établissement afin de proposer des dispositions appropriées. L’ensemble de ces 
dispositions seront soumises au maître d’œuvre.

Il est en outre précisé que : 
- Les détériorations constatées en cours de chantier, les vols, ... , sont réparées ou remplacées par et aux frais de l’entrepre-
neur responsable, à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance. 
- Les détériorations causées par les effets météorologiques ou par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par et 
aux frais de l’entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, à charge pour lui de se faire couvrir par son assurance. 
- L’entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu’il a approvisionnés et de ses outils de chantier. Ils sont cou-
verts par une assurance vol et incendie. 
Toutes ces réparations et remises en état, ... ne peuvent entraîner d’augmentation du délai général d’exécution, ni de supplé-
ment de prix.
Les sols extérieurs et intérieurs seront protégés contre les dégradations et les salissures de toute nature ; les dégâts et alté-
rations de toutes sortes qu’ils pourraient subir seront réparés à la charge des entreprises. Si l’entreprise responsable ne peut 
être déterminée, le coût de ses travaux de remise en état sera ventilé au prorata des marchés des entreprises.  Un constat 
contradictoire d’état des sols intérieurs et extérieurs sera dressé à l’ouverture du chantier. 

2.08 Nettoyage du chantier, Enlèvement des gravois et matériaux divers 

CHAQUE ENTREPRISE EST RESPONSABLE DE L’ENLEVEMENT DE SES GRAVOIS. 
Tous les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement par les entreprises de chaque corps d’état, y com-
pris descente et enlèvement des gravois à charge de chaque entreprise. 
Tout dépôt de gravois à l’intérieur de la construction est interdit. 
Un emplacement précis de stockage provisoire des gravois sera déterminé avant travaux. 
L’évacuation complète des gravois stockés provisoirement sur le chantier sera impérativement faite à la fin de chaque 
semaine. 
A défaut, et après mise en demeure infructueuse à cette entreprise, ces enlèvements seront effectués aux frais, risques et 
périls de tous les entrepreneurs par toute entreprise au choix du maître d’œuvre. 
Les gravois de provenance indéterminée seront ventilés au compte prorata. 
Chaque entrepreneur doit enlever avant la réception tous matériaux non employés, tous les ouvrages provisoires et tous les 
appareils de transport et de manutention. 
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2.09 Etudes d’exécution

Le titulaire du présent lot devra établir les dessins de détail et plans d’exécution fidèles des ouvrages exécutés (échelle 
1/10e ou ½ grandeur suivant le cas) et remettre à chaque tranche de travaux (1 Dépose en conservation et Stockage / 2 
Repose) un dossier des prestations à réaliser, comprenant :
-	 Une présentation écrite
-	 Des plans de récolement précis des ouvrages en dépose, conservation, traitement et repose

2.10 Sécurité des travailleurs

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité à prendre ou des ouvrages à incorporer aux travaux de son lot pour 
assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément au « Plan général de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé » fourni par le Maître de l’Ouvrage. Les frais afférents à ces dispositions seront 
incorporés dans les prix de l’Entreprise ou, à son initiative, feront l’objet d’un poste chiffré spécifique.

2.11 Evacuation des gravois - Suivi des déchets 

Les matériaux non récupérés lors des travaux devront être obligatoirement évacués dans des décharges spécialisées.
Chaque bordereau de suivi des déchets de chantier comprendra 5 exemplaires par conteneur :
·	 Exemplaire n°1 à conserver par l’entreprise
·	 Exemplaire n°2 à conserver par le collecteur – transporteur
·	 Exemplaire n°3 à conserver par l’éliminateur
·	 Exemplaire n°4 à retourner, dûment complété, au CSPS pour vérification.
·	 Exemplaire n°5 à retourner, dûment complété, au Maître d’Ouvrage via la Maîtrise d’œuvre pour vérification et 	
	 visa.

2.12 Essais et contrôles

L’entreprise devra les essais et le contrôle de ses prestations, qui restent à la charge de l’entreprise.

2.13 Dossier des ouvrages exécutés - DOE

A la fin des travaux, chaque lot remettra au Maître d’Ouvrage et à l’Architecte un mémoire. Cette pièce fera partie de l’en-
semble des éléments constitutifs des ouvrages exécutés au maître d’œuvre.
Le dossier des ouvrages exécutés sera livré soigneusement ordonnés en classeur avec cartouche de couverture et sommaire 
: en 3 exemplaires papiers et 1 CDRom.
Il devra être remis au plus tard 15 jours après la réception du chantier, faute de quoi il sera automatiquement appliqué les 
pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai.
Le dossier des ouvrages exécutés sera constitué, au minimum, des documents suivants :
·	 Les avis techniques CSTB ;
·	 Les notices d’entretien et garanties des matériaux et matériels utilisés ;
·	 Les fiches techniques et dimensionnelles des produits et fournitures ;
·	 La confirmation des prestations réellement mises en œuvre ;
·	 Un rapport d’intervention précisant :
o	 La description des ouvrages concernés et de leur état initial, 
o	 La liste des travaux effectués, 
o	 Les fiches techniques et description du matériel employé, 
o	 Les rapports d’essais
o	 Les plans précis de récolement 
o	 Un reportage photographique avant et après intervention
o	 La description des moyens et des modes opératoires pour redéposer ultérieurement les ouvrages concernés
o	 Le(s) bordereau(x) de suivi des déchets ;

2.14 Dossiers à fournir au coordonnateur CSPS
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En début de chantier l’entreprise devra remettre au coordonnateur son plan particulier de sécurité et de protection de la 
santé (P.P.S.P.S) suivant PGC.
En fin de chantier, l’entreprise devra remettre au coordonnateur «S.P.S « (afin de constituer son dossier d’intervention 
ultérieure - DIU) un jeu complet :
	 · Des notices d’entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés.
	 · Des plans de détails et d’exécution.

Ces plans seront à soumettre pour acceptation au Maître d’œuvre, pendant la période de préparation.
Le titulaire du présent lot devra se conformer aux rectifications que le Maître d’œuvre pourra juger utile d’apporter à ces 
dessins et calculs et en tenir compte dans l’exécution qui devra respecter scrupuleusement les dessins approuvés.

3- EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les travaux du présent lot seront exécutés selon les règles de l’art et en conformité avec l’ensemble des règle-
ments et normes suivants : 
	 - Normes Françaises. 
	 - Normes Européennes, normes Eurocodes. 
	 - Documents Techniques Unifiés DTU. 
	 - Recommandations professionnelles et publications diverses des Chambres Syndicales et Organismes		
	 Professionnels. 
	 - Avis techniques publiés par le CSTB. 
La liste ci-avant et ci-après n’est pas limitative, l’entrepreneur est réputé connaître l’ensemble de la réglementation appli-
cable aux travaux dont il a la charge. Il devra se référer à tous les règlements, lois, arrêtés, etc ... en vigueur à la date de 
signature du marché.

Les travaux seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur à la date de remise des offres.

L’attention des entreprises est attirée sur l’obligation législative de valorisation et/ou stockage des déchets de chantier, à 
compter du 1er juillet 2002.

4- QUALITE DES INTERVENANTS ET DES MISES EN OEUVRE

Référence et qualité des intervenants

Les menuisiers et les peintres devront être expérimentés et aguerris en chantier sur des décors de haute qualité et/ou sur 
des sites à très forte valeur patrimoniale. Il sera à même de réaliser des prestations de grande qualité tant en termes de pose 
que de finition. Aucune coulure de peinture ne sera tolérée, à l’entrepreneur de prévoir du personnel qualifié et toutes les 
protections et mises en œuvre adaptées.

Qualité des mises en œuvre

L’ensemble étant protégé au titre des Monuments Historiques et d’une très grande valeur patrimoniale, les entreprises de-
vront prendre toutes les précautions pour préserver l’ensembles des éléments constitutifs du site pendant toutes les phases 
de chantier : Dépose, Conditionnements, Transport aller, Stockage, Transport retour, Repose, et Traitement.

5 - RAPPELS DE SECURITE

L’entrepreneur devra se prémunir, par le biais d’assurances appropriées, contre la responsabilité lui incombant par la suite 
de vol, d’accident, d’incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient être la cause directe ou indirecte.
Il veillera à ce que les échafaudages (qui devront être conformes aux règlements de police et de sécurité) et les agrès ne 
facilitent pas l’accès de l’édifice aux personnes étrangères à son entreprise, notamment en dehors des heures de travail.

Consignes particulières tous travaux :
L’entreprise doit prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se déclare et notamment, il est interdit :
1 - d’effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporte-
raient une gêne à son évacuation.
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2 - d’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect des consignes par-
ticulières concernant ces types de travaux, il est ainsi rappelé que les travaux par points chauds : soudage, meulage, décou-
page ou comportant l’usage d’une flamme nue doivent faire l’objet d’une entente préalable, appelée permis de feu, entre 
l’entreprise, le donneur d’ordre et l’Architecte des Bâtiments de France.
3 - d’effectuer des travaux par points chauds simultanément à d’autres travaux présentant des risques d’explosion (utilisa-
tion de solvants, colles, cires, peintures, etc.).
4 - de déposer des matériaux et gravats dans les cheminements d’évacuation ainsi que sur les voies réservées aux véhicules 
de secours.
5 - de stocker des liquides particulièrement inflammables et des liquides inflammables de la première catégorie en dehors 
de locaux aménagés à cet effet et de les utiliser en présence du public.
6 - de fumer sur le chantier.
7 - d’introduire ou d’utiliser des réchauds à l’intérieur de l’église.
8 - de neutraliser les moyens de protection d’incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d’incendie armé rendu inac-
cessible, etc).
9 - de laisser se constituer des dépôts de matières combustibles.
10 - de quitter le chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité.
11- d’effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable.

Consignes particulières travaux par points chauds :
Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se déclare et notamment 
respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :
1 - repérer les moyens d’alerte et d’extinction.
2 - disposer de moyens d’extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur à eau pulvérisée de 9 
litres ou un seau-pompe et un extincteur approprié aux risques.
3 - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux.
4 - vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement.
5 - s’assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retours.
6 - vérifier que la tension d’utilisation des matériels est compatible avec la tension d’alimentation de l’installation.
7 - vérifier que l’organe de coupure de l’alimentation électrique est accessible et identifié.
8 - prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplaçables en cas de sinistre.
9 - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer les projections incandescentes, à l’aide de matériaux incombus-
tibles.
10 - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites surchauffées.
11 - dégager les matériaux combustibles à environ 10 mètres autour du lieu des travaux par points chauds.
12 - protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des bâches mouillées ou tout autre procédé équivalent.
13 - si le travail doit être effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant contenu des produits 
inflammables ou explosibles, s’assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux :
14 - mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau.
15 - surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.
16 - refroidir les parties ou objets chauffés s’il y a impossibilité les déposer sur des supports incombustibles.
17 - assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

Après l’exécution des travaux :
18 - arrêter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une surveillance rigoureuse 
des lieux.
19 - indiquer in situ par des flèches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par points chauds pour 
faciliter les rondes.
20 - fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomètres des bouteilles.
21 - inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu être concernés par des projections d’étincelles 
ou par des transferts de chaleur.



MNC – CHANTIER PREPARATOIRE - CCTP LOT 1 : EBENISTERIE/MENUISERIE – MAJ 15 10 2024
10

6 – PHASAGE DU CHANTIER PREPARATOIRE

Le chantier préparatoire se déroule en 2 temps :

A/ TEMPS 1

Protections et Déposes – Conditionnements - stockage
Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie		  Lambris et plafonds menuisés, protections œuvres, et Appareillages électriques
Lot 2 – Parqueterie			   Parquets et faux parquets

B/ TEMPS 2

Reposes, traitements  et finitions

Lot 1 - Ebénisterie / Menuiserie		  Lambris et plafonds menuisés, protections œuvres, et Appareillages électriques
Lot 2 – Parqueterie			   Parquets et faux parquets
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CHAPITRE III : LOT 1 Ebénisterie / Menuiserie
Le lot Ebenisterie sera en charge de la dépose des appareillages éléctriques sur boiseries.
TEMPS 1 : Protections et Déposes – Conditionnements - stockage
-	 Protections d’œuvres conservées sur site
-	 Déposes d’Appareillages électriques
-	 Déposes en conservation et conditionnement de Lambris menuisés
-	 Déposes en conservation et conditionnement de Plafonds menuisés

TEMPS 2 : Reposes, traitements et finitions
-	 Repose de Lambris menuisés
-	 Repose de Plafonds menuisés
-	 Repose d’Appareillages électriques
-	 Dépose de Protections d’œuvres conservées sur site

A/ PROTECTIONS D’ŒUVRES CONSERVÉES SUR SITE

a)	 Temps 1 – Mise en place de protections des œuvres maintenues en place pendant tous les travaux.

Sont concernés l’ensemble des éléments référencés en annexe 2 (fin du présent document) - Repérage des oeuvres, 
transmis par la conservation du musée. Les oeuvres à protéger se situent en majorité au RDC bas, RDC haut et R+1.
Ce document fait des propositions de regroupement d’oeuvres mobilières pour optimiser le montage des protections. Ces 
propositions sont fournies à titre purement indicatif  et pourront évoluer.

Une hypothèse de protection:
Apposer des films sur tasseaux bois, calfeutrés au moyen de plâtre fin et bande de Kraft gommé.
Les films seront de type transparents et comprendront deux couches :
-	 Un film perspirant au-devant de l’œuvre
-	 Un film type polyane extérieur

Il est demandé aux entreprises de fournir un double protocole pour les protections :
 - Oeuvres de type mobilier
 - Oeuvres murales
Ces notes de méthodologie seront soumisent à examen de la MOA et de la conservation et constitueront un des 
critères de sélection. La fabrication des coffrages oeuvres, devra se faire hors site, seul l’assemblage des sarco-
phages de protection sera réalisée in situ.

L’entreprise désignée pour le présent lot devra également assurer la mise en place des protections de chantier. Ces der-
nières seront à chiffrer et quantifier au DPGF.

b)	 Temps 2 – Dépose et enlèvement des protections réalisées

Sont concernées l’ensemble des oeuvres protégées en temps 1.
L’opération consiste en un démontage soigné des films, tasseaux, attaches, et calfeutrements ou tout autre moyen de pro-
tection des oeuvres.
Les déposes de protections seront réalisées par le présent lot en toute fin de chantier, après nettoyage et replis de chantier.
Les retouches de peinture décorative pour couvrir les fixations seront réalisées par un lot Peinture Décorative à l’issue des 
travaux en temps 2.
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B/ APPEILLAGES ELECTRIQUES

a) TEMPORALITÉ

a.1)	 Temps 1 - Déposes des Appareillages électriques
Le présent lot sera en charge de la dépose en conservation des appareillages électriques existants fixés dans les boiseries et 
plafonds. Sont concernés, dans l’ordre chronologique :
-	 Les prises électriques
-	 Les éclairages, non oeuvre et non fac-similés
-	 Les interrupteurs à mettre en conservations si historiques (seront identifiés directement sur site lors du chantier)
Les éléments déposés ayant une valeur historique à l’instar des interrupteurs devront être conditionnés, protégés et stockés 
en attente de leur contrôle et repose, en temps 2.

a.2)	 Temps 2 – Repose d’Appareillages électriques
Le présent lot sera en charge de la repose des appareillages électriques existants fixés dans les boiseries et plafonds. Sont 
concernés :
-	 Les prises électriques neuves sur boiseries
-	 Les interrupteurs historiques

L’ensemble des éléments à reposer sera récupéré par l’entreprise d’électricité – à désigner – en phase « chantier principal 
» - pour nettoyage, contrôle et remise à niveau - puis reposé par le présent lot. Ces éléments seront protégés et stockés en 
attente de leur repose, en temps 2.
La phase repose devra intervenir après la repose des lambris et plafonds.

b)	 DESCRIPTIF DES TRAVAUX ELECTRIQUES 

b.1)	 Provisoire chantier
L’entreprise fournira un coffret de chantier à raison de 1 par étage d’intervention. L’entreprise aura à sa charge, la mise en 
place des installations électriques de chantier, selon les règles de l’art et les normes électriques en vigueur. 
Alimentation électrique
L’entreprise devra la mise en œuvre de coffret de chantier comprenant :
	 •Prises de courant 2P+T 10/16A,
	 •1 interrupteur différentiel 30 mA,
	 •1 disjoncteur par prise de courant,
	 •1 dispositif  d’arrêt d’urgence.
Pour l’ensemble, l’alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par câble U1000RO2V de section appropriée.
Éclairage de chantier 
L’entreprise devra l’installation d’un éclairage par guirlande LED installée en tant que de besoin, de façon à assurer un 
éclairement minimum de 50 lux sur l’ensemble de la zone du chantier.
Balisage des cheminements et des issues par blocs autonomes d’éclairage de sécurité, s’il y a lieu.
L’entreprise prévoira également la pose de deux éclairages mobiles par niveau à disposition des intervenants des lots archi-
tecturaux, dans le cadre des déposes des boiseries.

b.2)	 Dépose et repose
Dans le cadre des déposes prévus dans le présent projet, l’entreprise devra :
	 • La consignation des départs concernés depuis le tableau. Chaque disjoncteur consigné devra être 
	 identifié visuellement ;
	 • La dépose soignée de toutes les prise de courant au chantier, repérés dans les pièces graphiques ;
	 • L’isolation des câblages des appareils déconnectés par le biais d’un wago, aucun câble ne devra être laissé dénudé 	
	 • Le stockage de ces équipements dans un local qui sera indiqué en cours de chantier par la maîtrise d’ouvrage.
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C)         DÉPOSES D’ÉLÉMENTS AMIANTÉS RENCONTRÉS LORS DU CHANTIER PRÉPARATOIRE : 
                CÂBLES, PRISES ATTENANTES ET AUTRES ÉLÉMENTS.

Le diagnostic amiante a identifié que les garnitures de certains câbles électriques sont amiantées. Les câbles en question 
sont jugés non quantifiables par le même diagnostic et ont pu être observés à au moins 3 endroits différents dans le musée 
(cf  photos). Il est jugé probable que les déposes viennent à révéler d’autres câbles de ce type. Le chantier préparatoire 
ayant vocation à rendre accessibles des zones qui aujourd’hui ne le sont pas, des matériaux amiantés pourraient alors être 
révélés. Des diagnostics réguliers seront mandatés par la MOA au fur et à mesure des déposes et concerneront : les sous 
parquets, les arrières de boiseries, les combles (à ce jour non diagnostiqués), ainsi que tout autres éléments ou zones que le 
professionnel mandaté, en tant que personne sachante, jugera nécessaire de sonder.

Article PSE (prestation supplémentaire éventuelle) 1 :

«Si des éléments possiblement amiantés (à l’instar du câble repéré dans le diagnostic) sont découverts lors du 
chantier préparatoire, ils peuvent constituer par leur nature, leur situation ou leur état un risque pour les travail-
leurs et usagers du musée. Il conviendra de procéder dans un premier temps à des prélèvements pour confirmer 
ou infirmer la présence d’amiante (à la charge de la MOA). En cas de confirmation, ceux-ci seront à retirer en 

sous-section 4 par un électricien disposant des formations adaptées 
sur la base d’un plan de retrait qui sera alors établi. 
L’entreprise désignée pour le présent lot 1, aura alors à charge de 
s’attacher la compétence nécessaire en concertation avec le CSPS et la 
MOE et accord de la MOA. 
Le protocole d’intervention en sous-section 4 sera validé par le coor-
donnateur SPS et sera également soumis pour approbation de la MOA 
(charge patrimoniale de l’intervention). Dans l’attente de l’approba-
tion de ce protocole et des délais administratifs liés au plan de retrait, 
aucune intervention ne pourra être poursuivie à proximité immédiate 
des éléments amiantés qui devront être sécurisés selon les recomman-
dations à transmettre par le CSPS.»

Les coûts supplémentaires et rallongements de délais nécessaires à ces pres-
tations supplémentaires éventuelles sont non chiffrables et anticipables, et ne 
pourront être imputés à la MOE. 

EXTRAITS DU  RAPPORT 
N°RAT-220E109-24-0074-VERSION B

PLACARD DEMI-NIVEAU DE 
L’ESCALIER PARTICULIER

PLACARD DU SAS ENTRE LE SALON 
DES HUET ET LE GRAND SALON

GAINE RDC BAS (LIEU DU PRÉLÈVEMENT AMIANTE)
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C/ LAMBRIS/MENUISERIES MURS

a)	 Temps 1 - Déposes en conservation et conditionnement de Lambris menuisés
La description reprend partiellement le Protocole de dépose-repose en conservation des panneaux lambrissés, rédigé par 
les Ateliers du  Carrousel, intervenus dans une phase antérieure :
« …les panneaux sont majoritairement fixés par le parement au moyen de vis et/ou clous bouchonnés par des mastics. 
Les étapes à respecter pour la dépose sont :
-	 Dépose des plinthes afin de vérifier l’espace disponible au revers des décors ;
-	 Repérage des points de fixation au moyen de détecteurs de métaux ;
-	 Dégagement soigneux des mastics pour accéder aux fixations ;
-	 Au besoin, mutilation des languettes d’embrèvement au moyen de scie oscillante et mise en réserve.
-	 Dépose du panneau.
Chaque élément démonté devra être numéroté de manière réversible à la craie en contreparement et soigneusement réper-
torié sur les plans de repérage. 
Les vis seront également répertoriées et stockées en conservation. »
Les panneaux lambrissés et éléments bois devront être conditionnés pour être transportés en atelier. En atelier, ces élé-
ments seront nettoyés, dépoussiérés, protégés et stockés en attente de leur repose, en temps 2.
Sont concernés :

Les déposes se concentreront au RDC haut, R+1 et escalier de service avec dépose des panneaux d’angle toute 
hauteur de la cage

b)	 Temps 2 – Repose de Lambris menuisés

Le présent lot sera en charge de la repose des lambris déposés, en lieu et place de leur implantation d’origine.

Sont concernés :
Les panneaux déposés en temps 1 à l’exception de ceux de l’escalier de service refaits à neuf.

L’opération de repose des lambris en temps 2 suivra le protocole suivant : 
-	 Restauration des embrèvements mutilés ;
-	 Vérification des patins de fixation ;
-	 Repose des décors déposés ;
-	 Rebouchage des fraisages de vis
-	 Repose des plinthes.

Les reposes de plinthes seront réalisées après la remise en place des parquets, à réaliser par le lot spécifique de 
parqueterie.
Les retouches de peinture décorative pour couvrir les greffes et bouchages seront réalisées par un lot Peinture 
Décorative à l’issue des travaux en temps 2

Le protocole de dépose et repose des boiseries (murales ou en plafonds) sera à détailler par l’entreprise.

Le nombre des déposes est donné à titre indicatif  et sera réajustable au cours du chantier.
Ce nombre n’est en aucun cas engageant et constitu seulement une estimation.
En cas de déposes complémentaires, des TS seront passés avec la MOA en se basant sur les prix marché des 
déposes chiffrées dans la DPGF.
Ci-après sont déjà identifiées quelques une des déposes à chiffrer dans la DPGF..
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Photographies tirées du chantier de déposes test

DÉPOSE PROTECTION RÉFÉRENCEMENT ET 
CONSERVATION
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D/ PLAFONDS MENUISÉS

a)	 Temps 1 - Déposes en conservation et conditionnement de plafonds menuisés
La description reprend partiellement le Protocole de dépose-repose en conservation des panneaux lambrissés, rédigé par 
les Ateliers du  Carrousel, intervenus dans une phase antérieure, que suivent également les plafonds décoratifs en bois :

« …les panneaux sont majoritairement fixés par le parement au moyen de vis et/ou clous bouchonnés par des mastics. 
Les étapes à respecter pour la dépose sont :
-	 Repérage des points de fixation au moyen de détecteurs de métaux ;
-	 Dégagement soigneux des mastics pour accéder aux fixations ;
-	 Au besoin, mutilation des languettes d’embrèvement au moyen de scie oscillante et mise en réserve.
-	 Dépose du panneau.
Chaque élément démonté devra être numéroté de manière réversible à la craie en contreparement et soigneusement réper-
torié sur les plans de repérage. 
Les vis seront également répertoriées et stockées en conservation. »
Les plafonds décoratifs en bois  devront être conditionnés? nettoyés, dépoussiérés, protégés et stockés en attente de leur 
repose, en temps 2.

Les déposes se concentreront au RDC haut et R+1.

b)	 Temps 2 – Repose de plafonds menuisés
Le présent lot sera en charge de la repose des plafonds décoratifs en bois, en lieu et place de leur implantation d’origine. 

Les reposes se concentreront au RDC haut et R+1.

L’opération de repose des plafonds décoratifs en bois en temps 2 suivra le protocole suivant : 
-	 Restauration des embrèvements mutilés ;
-	 Vérification des patins de fixation ;
-	 Repose des décors déposés ;
-	 Rebouchage des fraisages de vis

Le protocole de dépose et repose des boiseries (murales ou en plafonds) sera à détailler par l’entreprise.

Le nombre des déposes est donné à titre indicatif  et sera réajustable au cours du chantier.
Ce nombre n’est en aucun cas engageant et constitu seulement une estimation.
En cas de déposes complémentaires, des TS seront passés avec la MOA en se basant sur les prix marché des 
déposes chiffrées dans la DPGF.
Ci-après sont déjà identifiées quelques une des déposes à chiffrer dans la DPGF.

Une visite de site obligatoire sera organisée en présence de la MOE. 
D’autres visites pourront être organisées sur demande auprès de la MOA.

Critères d’attribution du lot: 
Les critères I à IV sont éliminatoires si non rendus

I - Protocole de protection des oeuvres
II - Protocole de dépose, conservation et repose des boiseries

III - Prise de connaissance des lieux
IV - Qualification MH

V - Qualité des références
VI - Estimation chantier

a - Prix
b - Nombre de jours de travail / calendrier

c - Effectif  affecté au chantier
VII - Caractéristiques de l’entreprise (chiffre d’affaire, effectif  ...)
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Annexe 2 - repérage des oeuvres à protéger
Propositions de protections pour les mobilier au sein du monument - MOA - Conservation du musée
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