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INGENIERIE DU BATIMENT

1. INSTALLATION DE CHANTIER

Le nombre des intervenants Chantier ayant été estimé a un maximum de 8 personnes, il a été convenu avec

la Maitrise d’Ouvrage qu’une partie des locaux et installations dédiés au Personnel du Musée serait laissée
a l'usage des entreprises Travaux.
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Ces locaux sont situés au RdC Bas du Musée et comprennent plus particulierement :

Un réfectoire équipé
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Un local Vestiaires avec sanitaires et douche

2. ORGANISATION DE CHANTIER

Les travaux se déroulant dans un environnement de site classé, les entreprises devront prendre toutes les

précautions nécessaires a la protection des ouvrages existants a proximité de ses interventions mais
également dans le périmétre général du chantier.

L’accés au chantier se fera par I'entrée principale située au 63 Rue de Monceau 75008 PARIS :
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L’accés au chantier doit étre limité et réservé aux seules entreprises habilitées selon une liste de personnels
qui sera a transmettre a la MOA, accompagnés d’'une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour de
chaque intervenant. Un registre de présence et de suivi des accés avec badges Chantier sera mis en place :
chaque intervenant recevra un badge d’identification et devra signer le registre a son arrivée ; il signera ce
méme registre en fin de journée, lors de la restitution de son badge.
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Le cheminement Chantier a lintérieur du Musée sera balisé et protégé avec une toile de protection

autocollante de type WURTH ou équivalent. L’accés aux niveaux supérieurs se fera exclusivement par
I'escalier de service ; selon un parcours repéré et protégé de la méme facon.

Escalier de service
Accés a privilégier

i
Accés Chantier
Niveaux supérieurs

. Z Escalier principal
7| o .
Y e Accés exceptionnel
fm_’/

i
7z
R
A
Sy
%

Les éléments architecturaux ou mobiliers fragiles situés sur ce parcours, devront également étre
soigneusement protéges :
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3. PLANNING

Les travaux se dérouleront donc en 2 temps : une premiere intervention en amont du Chantier principal de
remise aux normes du Musée puis une seconde immédiatement a la suite.
e Date prévisionnelle de notification OS Lots 1 et 2 : 2 Décembre 2024

o Délai de réalisation des travaux - Temps 1 : 11 a 12 semaines dont 2 semaines de période de
préparation, a compter de la notification de 'OS soit environ 2 mois

e Date prévisionnelle de réception : 17 Février 2025

Au cours de cette période, des contraintes liées au maintien de certaines activités, notamment de restauration
des ceuvres et / ou des lieux, seront a prendre en compte. Les journées du Lundi 6, Mardi 7 et Mercredi 8
Janvier 2025 notamment, ne permettront pas aux entreprises I'accés au Grand Bureau pour la restauration des
tapisseries.

La date de démarrage des travaux Temps 2, de repose et réfection des boiseries et parquets déposés est
estimée a fin 2025.
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