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1 DISPOSITIONS GENERALES
11  OBJET

Le présent marché a pour objet la mission de Maitrise d’Oeuvre pour la réalisation
d’installation VMC dans les 19 batiments logements et de rénovation de 26
logements pour la caserne de |'escadron de gendarmerie mobile de BELLEVILLE SUR
MEUSE (55)

Le coUt total des travaux est estimé a 852 000 € H.T.
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION

Il est envisagé la réfection des logements de la caserne de I'escadron de gendarmerie
mobile.

La présentation de la Caserne et des problemes rencontrés sont explicités au
Programme de |'opération.

1.3  LIEU D'EXECUTION

Gendarmerie mobile de Verdun
Caserne Bayard
55430 Belleville sur Meuse

1.4 FORME ET PROCEDURE DE PASSATION

Il s’agit d'un marché forfaitaire unique, passé selon la procédure adaptée,
conformément aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la commande
publique.

1.5 ALLOTISSEMENT

Le marché n’est pas alloti pour des raisons de coordination, de pilotage et de suivi
des prestations.

1.6 TRANCHES
Le marché ne fait pas I'objet d'un découpage en tranches.
1.7 VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le marché comporte la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante imposée
par le pouvoir adjudicateur.

« Mission OPC

Par conséquent, I'absence de chiffrage de cette PSE dans I'offre du candidat rendra
cette offre irréguliére et sera rejetée.

2024SGAMI57039 - CCAP 4 | 38



1.8 INTERVENANTS

1.8.1 Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Général de Corps d’Armée Olivier KIM
Gendarmerie pour la zone de sécurité et de défense EST
2 rue Albert Bettannier

BP 85195

57075 Metz CEDEX 03

1.8.2 Maitre d’ouvrage — conduite d’opération

Région de gendarmerie du Grand Est
Bureau de I'immobilier et du logement
1, rue St-Barbe

57000 Metz

1.8.3 Bureau de contréle

Le bureau de contrdle n‘est pas encore désigné a ce stade de I'opération.

1.8.4 Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS n’est pas encore désigné a ce stade de I'opération.

1.8.5 OPC
L’'OPC n’est pas encore désigné a ce stade de |'opération.
1.9 VALIDITE DU MARCHE

Le marché débute a compter de sa date de notification et se termine au parfait
achévement des travaux.

1.10 DUREE PREVISIONNELLE DU PRESENT MARCHE

A titre indicatif, la durée prévisionnelle du présent marché est de 30 mois :

+ conception: 8 mois
e travaux: 10 mois
» garantie parfait achevement (GPA) : douze (12) mois

1.11 CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a l'article R.2194-1 du Code de la commande publique, en cas de
circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution du
marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financiéres, de cette circonstance.
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Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en
charge, totale ou partielle, des surcoUts directement induits par cette circonstance
sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

« des surco0ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans
les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Conformément a l'article R.2194-3 du Code de la commande publique, le montant
de la modification pour cause de circonstance imprévue ne peut excéder 50 % du
montant du marché initial.

1.12 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

En application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du Code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire
un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser
3 ans a compter de la notification du présent marché.

2 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché sera constitué des éléments
contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d’engagement (ATTRI1), et son annexe financiere (DPGF — Décomposition
et Répartition des montants entre les co-traitants);

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
(Diagnostics Amiante et Diagnostics Plomb) ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés

publics de maitrise d’oeuvre (CCAG-MOE), approuvé par l'arrété du 30 mars
2021, et les textes qui I'ont modifié. Ce document est consultable sur le site
de Légifrance et est réputé connu du titulaire ;

- les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage
lors de la consultation ;

- les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre
d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

- l'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de pieces écrites (Mémoire
technique, Cadre de Réponse environnementale...) et éventuellement
graphiques ;

- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs éventuels actes modificatifs
postérieurs a la notification du marché.

En cas de contradiction entre une ou plusieurs clauses figurant dans un quelconque
de ces documents, le document de rang supérieur prévaut.
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3 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Conformément a l'article L.2112-2 du Code de la commande publique, la dimension
environnementale est prise en compte dans I'exécution du marché. S'agissant de
prestation intellectuelle, la transmission des livrables se fera dans la mesure du
possible, uniquement par voie dématérialisée. En cas d’impossibilité, les livrables
papiers devront étre imprimés sur papier écoresponsable (labellisé) ou issus de foréts
gérées durablement.

Les déplacements des collaborateurs devront étre Ilimités au profit de la
visioconférence.

Par ailleurs, une charte verte et/ou un mémoire environnemental sera mise en ceuvre
dans le cadre du marché de travaux découlant de cette mission. Sauf prescriptions
contraire dans les marchés de travaux, le maitre d‘ceuvre est le référent
environnemental du projet. A ce titre, il est chargé d’intégrer les prescriptions de
cette charte et/ ou du mémoire environnemental dans son projet, et de veiller au
respect de celle-ci tout au long de la phase d’exécution des travaux.

4 CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

Le marché ne comporte pas de clause d’insertion sociale.

S OBLIGATIONS DU TITULAIRE

5.1 OBLIGATIONS GENERALES

Le titulaire peut désigner, dés la notification du marché, une ou plusieurs personnes
physiques ayant la qualité pour le représenter vis-a-vis du représentant du pouvoir
adjudicateur pour son exécution.

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Bureau de la Commande
Publique du SGAMI Est, les modifications survenant au cours de l'exécution du
marché qui se rapportent :

« aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;

« alaforme juridique sous laquelle il se présente;

« asaraison sociale ou a sa dénomination ;

+ asanationalité;

« ason adresse ou a son siege social ;

« au montant de son capital social ;

* aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent ;

« au groupement auquel il participe, lorsque ce groupement intéresse
I'exécution du marché;

+ ases coordonnées bancaires.

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du

pouvoir adjudicateur (RPA) toutes les modifications importantes concernant le
fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
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En cas de difficulté sur le plan judiciaire durant le marché, le titulaire doit, par
I'intermédiaire de son représentant, de I'administrateur judiciaire ou du liquidateur
désigné, adresser au représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze (15) jours
qui suivent la décision de justice, une copie de tous les actes judiciaires relatifs au
jugement de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, ainsi qu’une
copie de tous les documents afférents aux autorisations de poursuite des activités
du titulaire.

5.2 TITULAIRE ETRANGER

Outre les dispositions précisées au paragraphe précédent du présent cahier des
clauses particulieres, le titulaire étranger doit accepter le paiement en euros.

Le prix libellé en euros restera inchangé en cas de variation de change.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

5.3 CO-TRAITANCE

Les candidats peuvent se présenter sous forme de groupement dans les conditions
prévues aux articles R.2142-19 a R.2142-27 du CCP.

En cas de groupement, la solidarité est exigée :

« Soit du groupement;
« Soit du mandataire, et ce a I'égard de chacun des membres du groupement.

5.4 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu préalablement du représentant du pouvoir adjudicateur
I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire adresse a la personne
publique une déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) :

« précisant notamment les prestations dont la sous-traitance est envisagée et le
montant correspondant ;

« remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire ;
+ accompagnée des pieces suivantes a fournir par le sous-traitant :

o formulaire DC2 joint au DCE;

o attestation d’assurance civile ;

o extrait KBIS datant de moins de 3 mois ;
o RIB.

Il est toutefois précisé que la sous-traitance de la totalité des prestations est
interdite.
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En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I’'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 €
TTC, le sous-traitant de 1° rang a droit au paiement direct.

L'acceptation d’'un sous-traitant ainsi que I'agrément de ses conditions de paiement
est possible en cours d’exécution selon les modalités définies aux articles R.2193-3 et
R.2193-4 du Code de la Commande Publique.

En application de l'article R.2193-3 du code, sous peine de suspension de son
agrément, le titulaire doit joindre en sus, les informations complémentaires
comprises dans la déclaration de sous-traitance (DC4).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché
aux frais et risques de I'entreprise titulaire.

5.5 COMPUTATION DES DELAIS

Sauf mention contraire, tout délai imparti au représentant du pouvoir adjudicateur ou au
titulaire, commence a courir a OHOO, le lendemain du jour ouU s’est produit le fait qui sert
de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire a la fin du
dernier jour.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chémé, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.
5.6 FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

Lorsque la notification d'une décision ou communication du représentant du
pouvoir adjudicateur doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire :

« soit a son adresse indiquée dans le contrat par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception;

« soit directement a lui-méme ou a son représentant qualifié. Dans ce cas, la
notification est constatée par un regu ou un émargement donné par
I'intéressé ;

+ soit par voie dématérialisée :

o viala Plate Forme des Achats de I'Etat (PLACE) ;
o via la messagerie électronique avec demande d’accusé de réception.

L'avis de réception, le regu ou I'émargement donné par le destinataire font foi de la
notification. La date de I'avis de réception ou du récépissé est retenue comme date
de remise de la décision ou de la communication.

Il est important que |'adresse électronique communiquée par le candidat (et qui lui
sert a s’authentifier sur PLACE) reste valide sur toute la durée du marché et soit
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accessible a tout moment au sein de I'entreprise afin de pouvoir suivre les demandes
de I'acheteur.

5.7 CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE
5.7.1 Obligation de confidentialité

Le marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5
du CCAG-MOE.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder secrets
ou confidentiels les informations et documents auxquels il aura acces lors de
I'exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter cette obligation a I'ensemble de son personnel,
le cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

De méme, la personne publique s’engage a maintenir confidentielles ou secretes les
informations signalées comme telles, qu’elle aurait pu recevoir du titulaire a
I'occasion du présent marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans les lieux qualifiés de zone sensible ou de
zone protégée, le titulaire s'engage a:

« respecter les dispositions particulieres que la personne publique lui a fait
communiquer ;

« aviser immédiatement le chef d’établissement apreés constatation de tout
acte de sabotage ou de malveillance caractérisé ainsi que de toute
dégradation pouvant étre causée lors de I'exécution du présent marché .

La violation de I'obligation de discrétion par le titulaire pourra entrainer la résiliation
du marché aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune
indemnité.

5.7.2 Modalités d’accés au site

L'administration se réserve le droit d’interdire l|'accés et de demander le
remplacement immédiat des employés jugés par elle indésirables et cela sans étre
tenue d’en préciser le motif. Cette disposition s’applique également aux éventuels
sous-traitants. Elle peut amener le titulaire a modifier ses équipes pour permettre
I'intervention et ne peut entrainer aucun dédommagement.

Les employés des entreprises devront porter de fagcon visible leur carte
professionnelle afin de pouvoir étre facilement identifiés.

Si pour une raison quelconque, un employé devait étre remplacé par un autre
(maladie, licenciement, etc.) ou s'il devait étre fait recours a un intérimaire, le maitre
d’ouvrage et le responsable du site devront en étre avisés dans les meilleurs délais.
En aucun cas une personne non autorisée ne pourra pénétrer sur le site.
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Le mafitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification
du personnel mis en place par le titulaire. Le non-respect des qualifications entraine,
apres mise en demeure, la rupture du marché du fait de la société.

5.7.3 Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

Le titulaire est soumis a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-MOE, et aux dispositions de I'article R.4532-56 et suivants du Code du travail.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels ont |'obligation de mettre en ceuvre les
principes généraux de prévention et s'engagent a respecter les prescriptions du Plan
Général de Coordination (P.G.C.) établi par le Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et
par tous moyens, de toute violation, par les intervenants et/ou titulaires, des mesures
de coordination et des procédures de travail qu'il a définies, ainsi que des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il prend les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier auquel il a libre acces.
5.8 OBLIGATION DE RESULTATS
Le titulaire est soumis a une obligation de résultats.

En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans I'exécution de ses
obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues ci-apres.

5.9 CONNAISSANCE DU SITE
L’'entrepreneur est réputé avoir avant la remise de son offre :

« pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des
ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution
des travaux ;

« apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur
importance ;
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+ eu éventuellement I'occasion de procéder a une visite détaillée du terrain et
des existants, et dans ce cas avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux conditions d'acces au site et aux batiments, aux abords, a I'exécution des
travaux a pied d’'ceuvre, ainsi qu’aux contraintes d'organisation, au
fonctionnement du chantier en site occupé (moyens de communication et de
transport, stockage des matériaux, ressources en main-d‘ceuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges
publiques ou privées, etc.) ainsi que des sujétions liées a I'exécution des
travaux de domaines différents.

En aucun cas, il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

5.10 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les parties s’‘engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier :

by

« la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

+ le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement
des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE (« réglement général sur la protection des
données » RGPD) ;

Pour toute question relative a la protection des données, les parties pourront
prendre I'attache du :

« Délégué Ministériel a la Protection des Données (DMPD) - delegue-protection-
donnees@interieur.gouv.fr

« et du Correspondant a la protection des données pour la Zone Est - M. Michel
GILBERT - michel.gilbert@interieur.gouv.fr

L’ensemble des données transmises dans le cadre de ce marché seront utilisées
uniquement dans la mesure ou cela est nécessaire pour assurer |'exécution du
contrat.

5.11 RESPECT DU DISPOSITIF DE VIGILANCE

Le titulaire s’engage a réaliser la prestation avec des salariés employés régulierement
au regard des articles L.1221-10 a L.1221-12 ; L.3243-1 a L.3243-2; L.3243-4 ; R.3243-1 a
R.3243-5 du code du travail.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une
activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu
de dispositions Iégislatives ou réglementaires, soit de traités ou accords
internationaux.
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Conformément aux articles L.8222-1, L.8222-2, L.8254-5 et L.8222-6 du Code du
travail, le titulaire s’engage au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois jusqu’a la fin du
marché, les pieces nécessaires attestant de sa régularité fiscale, du respect de ses
obligations en matiere de travail dissimulé et de la couverture de ses activités par les
assurances adaptées.

En cas d'inexactitude ou de défaut de mise a jour des renseignements nécessaires, le

titulaire s'expose a l'application de pénalités prévues. Le marché peut également
étre résilié pour faute.

Diagnostic

6 MISSIONS

AV Avant-projet
(APS/APD)
Etudes de projet - Rédaction des piéces techniques du marché de
PRO/DCE travaux (les pieces administratives étant rédigées par la personne
publique

Assistance pour la passation du marché, |'analyse technique des
offres et la négociation (la personne publique réalise I'analyse de
prix et valide le contenu de |'analyse technique, qu’elle peut faire
modifier par le titulaire en tant que de besoin).

O
m

Direction de I'exécution des travaux

Assistance aux opérations de réception et pendant la période de

garantie de parfait achevement

Examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur

visa

OPC (si PSE Ordonnancement - Pilotage- Coordination (de la Phase PRO a la
retenue) Phase AOR)

VISA

Le détail des missions figure au CCTP.

7 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations doivent étre réalisées dans le respect des normes et spécifications
techniques en vigueur a la date de notification du marché.

7.1  PRESENTATION DES LIVRABLES
7.1.1.1 Eléments de mission "études"
Eléments de

mission
DIA Date de notification du marché

Point de départ du délai

AVP et PRO/DCE Date précisée sur l'ordre de service émis par le maitre d’ouvrage
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7.1.1.2

Eléments de mission ACT

Définition du délai

Point de départ du délai

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des
offres.

Date de la remise au maitre d'ceuvre
des plis contenant les offres.

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point
du/des dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution des
marchés.

7.1.1.3

Eléments de mission DET

Définition du délai

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion.

Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.
e e Notifier les décisions du . . (s
Notification des . .| Date de réception de la décision du
s représentant du pouvoir . . L
décisions o représentant du pouvoir adjudicateur
adjudicateur
Mémoires de Instruire les mémoires de|Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation. I'entrepreneur.
Projets de Vérifier les projets de
décomptes finaux, |décomptes finaux des marchés|Date de I'accusé de réception du
décomptes de travaux et établir les|document ou du récépissé de remise.

généraux et soldes

décomptes généraux et soldes.

7.1.14

Eléments de mission AOR/VISA

Définition du délai

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations
Préalables a la Réception
(O.P.R)).

Date de réception, par le maitre
d'ceuvre, de l'avis de l|'entrepreneur
titulaire du lot désigné par le marché de

travaux, ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans l'avis.

Proposition de

Proposer la réception au
Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (RPA) et notifier la

Date du proces verbal des O.P.R.

maitre de |'ouvrage.

réception . ) R
P proposition de réception a
I'entrepreneur.
R ttre le Dossier d Apres réception par le maitre d'ceuvre
] emettre je Possier des de tous les documents dus par les
DOE Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au

entrepreneurs.

1 Certains documents (piéces nécessaires a |'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de I'ouvrage, etc.)
doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception
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Procéder a I'examen des

Examen des désordres signalés pendantla | Date de saisine par le représentant du
désordres Garantie de Parfait pouvoir adjudicateur
Achévement (G.P.A.).
PV de levée des | Etablir le procés-verbal de Date de réception de [lavis de
réserves levée des réserves. I’entrepreneur ayant levé les réserves.

7.2 PRESENTATION DES MISSIONS EN PHASE TRAVAUX
7.2.1 Décompte mensuel des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maftre d'oceuvre doit procéder, conformément a I'article 11 du
CCAG-MOE, a la vérification des projets de décompte mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par Chorus-Pro (domaine Factures de travaux).

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 11.2 du CCAG-MOE
le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage, en vue du mandatement, |'état d’acompte
correspondant, qu’il notifie a l'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel
de l'entrepreneur et d’établissement de I'état d’acompte est fixé a cinq (5) jours a
compter de la date-de dép6t dans Chorus-Pro.

De plus, le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de
réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

7.2.2 Décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 11.7 du CCAG-MOE et qui lui a
été transmis par I'entrepreneur par Chorus-Pro.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de
celui-ci, le maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a |'article 11.8 du CCAG-
MOE, le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de
I'entrepreneur et I'établissement de I'état d’acompte est fixé a cinqg (5) jours a compter
de la date de dépébt dans Chorus-Pro.

De plus, le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de reglement la date de
réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.
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7.3 QUALITE DES LIVRABLES

Les livrables rédigés doivent étre clairs et intelligibles et étre exempts de fautes de
syntaxe, d’orthographe et de grammaire. lls seront transmis par voie dématérialisée ou,
en cas d'impossibilité technique, sur papier recyclé.

Avant leur remise au maitre d’ouvrage, les livrables doivent faire I'objet de vérifications
et de contrbles quant a leur cohérence.

Dans le cas ou différents intervenants rédigeraient les livrables, la présentation et
I’architecture des documents doit étre harmonisée.

A leur réception, les livrables font I'objet d’une vérification par la personne publique, qui
porte sur:

- leur contenu technique (clarté, complétude, cohérence) ;
- leur forme et leur qualité rédactionnelle.

Dans le cas ou la qualité de I'un ou I'autre de ces éléments serait jugée inacceptable par
le maitre d’ouvrage (niveau de précision tres insuffisant, nombre important de fautes),
les livrables peuvent faire I'objet de fiches incidents.

Deux fiches incidents au cours d’une méme mission (DIA, APS, APD, PRO, ACT, DET,
AOR) peuvent donner lieu a I'application de pénalités prévues a l'article 12 du présent
CCAP.

Dans le cas ouU la qualité de I'un ou l'autre de ces éléments serait jugée acceptable mais
nécessiterait quelques corrections ou précisions, la personne publique en informe le
titulaire par tout moyen faisant foi et lui précise le délai dans lequel il souhaite voir
intégrer ces modifications.

Les demandes de précisions ou de corrections du maitre d’ouvrage doivent
intégralement étre prises en compte et traitées dans la seconde version du livrable, qui
constitue la version finale.

Dans le cas ou la version finale du livrable n’intégrerait pas toutes les demandes de
précisions ou corrections demandées par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut se voir
appliquer les pénalités prévues a I'article 12 du présent CCAP.

Le CCTP du marché de travaux doit décrire de fagon précise et exhaustive I'étendue et
les spécificités techniques des prestations et matériels demandés.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) doit prévoir a minima des prix hors
taxes, les taux de TVA applicables, et les prix toutes taxes comprises.

Les tableaux d’analyses des offres doivent décrire de fagon précise et exhaustive, pour
chaque critére et sous-critere, les points positifs et les points négatifs de chaque offre au
regard des attendus. Les notes proposées doivent étre en cohérence avec les
appréciations portées. En |'absence de points négatifs, la note maximale doit étre

appliquée.

Le mode de calcul mis en place est défini en concertation avec le représentant désigné
par le maftre d’ouvrage.
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8 REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

8.1 GENERALITES

La rémunération, libellée en euros, est forfaitaire. Ce forfait est exclusif de tout autre
émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune rémunération d'un tiers autre que la
maitrise de I'ouvrage au titre de la présente opération.

Le forfait provisoire « F, » est réputé établi sur la base des conditions économiques en
vigueur au mois « Mo » défini a I'article 13.2 du présent document.

Un avenant permettant de fixer le coGt prévisionnel définitif de I'ouvrage fixera le forfait
définitif « Fy » de rémunération.

8.2 MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT DE REMUNERATION DEFINITIF

Le forfait provisoire de rémunération est basé sur la part de I'enveloppe financiére
affectée aux travaux et fixée dans |'acte d'engagement.

Le forfait provisoire « F, » de rémunération est le produit du taux de rémunération « T »
fixé a l'acte d’engagement, par « Co », I'enveloppe financiere affectée aux travaux a la
notification du marché de maftrise d’ceuvre.

Le forfait définitif « Fy » de rémunération est arrété lors de |'approbation de I’APD avec
le coOt prévisionnel « Capp » sur lequel le maitre d'ceuvre s'engage dans les conditions
fixées a l'article 11 du présent document.

Il est égal au produit du coUt prévisionnel « Capp », par le taux de rémunération « T » qui
sera soit maintenu soit minoré dans les conditions suivantes (le taux de tolérance est fixé
a3%):

Co0t prévisionnel « C» HT Forfait définitif de rémunération (F,)
CAPD SCo +3% TXCAPD
CAPD>C0+3% T(1—10%)XCAPD

Le co0t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait
définitif de rémunération sont arrétés par avenant.

Le taux de rémunération comporte deux décimales. La deuxieme décimale est arrondie
en fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les conditions suivantes :

- Si la troisieme décimale est inférieure ou égale a cing, la deuxieme décimale est
conservée ;

- Si la troisieme décimale est supérieure a cinq, la deuxieme décimale est majorée
au centiéme supérieur.

Afin d’effectuer une comparaison entre les colts Co et Capp, il sera tenu compte de
I'inflation ou de la baisse des prix. A cet effet, il sera fait application d'un coefficient de
réajustement égal au rapport de I'index BT 01 entre le mois de remise des offres initiales
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du marché ou de remise des offres finales en cas de négociations et le mois de remise
des études d’avant-projet définitif.

8.3 REMUNERATION DES ELEMENTS — ACOMPTES ET SOLDE

Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés
sur I'acte d'engagement.

Le reglement des sommes dues au maftre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée a I'article 13.4, calculés a partir de la différence entre
deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir
d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :

e Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a |'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de
décompte périodique auquel il doit étre annexé.

® Projet de décompte périodique

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage son projet de décompte périodique, via
Chorus-Pro.

e Décompte périodique

Le décompte périodique validé par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des
sommes dues au maitre d’ceuvre du début du marché a |'expiration du délai de la
période correspondante. Ce montant est validé a partir du projet de décompte
périodique, sur I'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la
rémunération initiale a régler compte tenu des prestations effectuées.

® Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est validé par le maitre
de I'ouvrage. A cet effet, un état faisant ressortir les mentions suivantes est dressé :

a) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent;
b) l'incidence dela TVA;

c) les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'oceuvre des
documents d'étude, calculées conformément a I'article 13 du présent CCAP;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a lI'article 13.2 du
présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement
de la période P et de la période précédente ;

e) le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants a), b), c) et d) ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts
moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte; s'il modifie le projet du
maftre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.
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Apres constatation de |I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a |'article
11.7 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de |'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co0t qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage ;

c) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour
I'exécution de I'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste
a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maitre d'ouvrage contréle et valide le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte antérieur;

d) l'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;

e) l'incidencedela TVA;

f) I'état du solde a verser au titulaire. Ce montant étant la récapitulation des
postes c), d) et e) ci-dessus ;

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif des ['acceptation par le maitre d'ceuvre.

9 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION

Dans I'hypothése ou les dérogations aux clauses du CCAG-Travaux précisant le réle du
maitre d’ceuvre n'auraient pas pu étre identifiées au moment de la passation du marché
de maitrise d'ceuvre, il peut étre envisagé de conclure un avenant pour prendre en
compte ces dérogations et leurs conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, le maftre d’ouvrage peut prescrire au maitre d’'ceuvre, par ordre de service,
I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires.

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer
a un ordre de service méme lorsque celui-ci n'a fait I'objet d’aucune valorisation
financiere.

9.1 FIXATION DU PRIX

Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les nouvelles prestations mentionnées ci-
dessus, I'ordre de service fixe provisoirement le prix nouveau retenu.
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Par dérogation a I'article 14.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est réputé avoir
accepté les prix provisoires si, dans le délai de quinze (15) jours suivant I'ordre de service
qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation a I'acheteur en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Ce prix provisoire est utilisé pour le réeglement des acomptes jusqu’a la fixation du prix
définitif par avenant.

Le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un
avenant doit étre inférieur a 10 % du montant hors taxes du marché.

9.2 DEFINITION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont classés par le maitre de I'ouvrage sur
proposition du titulaire dans I'une des trois catégories suivantes :

A - modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage
notamment :

» des aléas résultant de la nature du sol, d’exigences d’administrations locales,
de modifications de réglementation ;

» des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des
travaux, non imputables a la maitrise d’ceuvre ;

» des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de
services supplémentaires par le maitre d’ceuvre ;

> de larésiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de
maitrise d’ceuvre nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des
effets induits de ce remplacement.

B - modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme
ou de dispositions techniques demandées par le maftre d’ouvrage ;

C - modifications dans la consistance du projet, apportées par le maitre d’'ceuvre en
cours d’exécution par suite d'imprévisions ou d’'imprécisions dans ses études ou d’erreurs
dans la conduite des travaux.

9.3 MODIFICATIONS DE CATEGORIES A ET B

Lorsqu’elles interviennent lors des études, ces modifications sont estimées par le maitre
d'ceuvre aux conditions économiques du mois Mo du présent marché de maitrise
d'ceuvre. Lorsqu’elles interviennent lors des travaux, ces modifications sont chiffrées par
les entreprises et leur co0t ramené aux conditions économiques en vigueur au mois Mo
du présent marché.

L'incidence financiére de ces modifications de catégories A et B est prise en compte :

+ dans l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu’elles interviennent
lors des études ;

« dans le co0t des travaux résultant des marchés de travaux lorsqu’elles
interviennent lors des travaux.
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La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée par le maitre d'ceuvre et
interviendra ultérieurement par modification du marché de Maitrise d'CEuvre. Cette
modification sera établie en fonction de la nature et du montant des travaux a réaliser et
des éléments de mission en lien avec les travaux modificatifs.

Selon les cas, la rémunération est :

+ revue en proportion de l'évolution du co0t prévisionnel (phase études) ou
constaté (phase chantier) des travaux et induite par les modifications qui
s'imposent au maitre d’ouvrage ;

* mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de
travail prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations ;

+ adaptée en combinant ces deux modalités.

Les travaux modificatifs doivent étre approuvés par le maitre d’ouvrage et cette
validation doit étre préalable a tout accord donné par le maftre d'ceuvre aux entreprises.
Dans le cas contraire la modification est considérée comme relevant de la catégorie C,
Le maitre d’ceuvre doit supporter toute conséquence ultérieure desdits travaux.

9.4 MODIFICATIONS DE CATEGORIE C

L'incidence financiére des modifications de catégorie C ne peut en aucun cas, y compris
lorsque les travaux sont exécutés avec I'accord du maitre d'ouvrage, donner droit, par le
maftre d'ceuvre, a une demande de modification de son forfait de rémunération.

9.5 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DES CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération
du maitre d’ceuvre peut faire I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le
montant des modifications :

+ le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 10.1
du CCAP;

« d'identifier des missions spécifiques ayant un lien direct avec l'opération portant
sur la réalisation de diagnostics ou de reconnaissances spécialisées dans les
conditions définies a l'article 6 du CCAP;

+ d’adapter les études du maftre d'ceuvre en présence de variantes retenues par le
maitre d’ouvrage lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux:

o lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la
passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du maftre d'ceuvre est réexaminée si les études de conception
doivent impérativement étre reprises ou qu’‘une nouvelle autorisation
d’urbanisme est nécessaire ;

o en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document
annexé au rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en
compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération,
exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants
journaliers identifiés dans I'annexe financiere a I'acte d’engagement.
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10 EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

10.1 EVOLUTION DU COOT DES TRAVAUX EN PHASE « ETUDES »

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un co0t prévisionnel « Capp » de réalisation sur la base de
I'exécution des études d’avant-projet définitif (APD) dans les conditions fixées dans
I'acte d’engagement.

Si le co0t prévisionnel « Capp » de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment
de la remise des prestations de cet élément excede de plus de 5 % la part de I'enveloppe
financiere affectée aux travaux par le mafitre d'ouvrage figurant dans l'acte
d’engagement « Co », le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations
et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études
pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Apres approbation de I'avant-projet définitif (APD) par le maitre de |'ouvrage, un avenant
fixe le montant du co0t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s’engage a
respecter ainsi que le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre.

Le colt prévisionnel des travaux « Cppp» est le montant de toutes les prestations
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

e du forfait de rémunération ;

+ des dépenses de libération d'emprise ;

« des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
« des frais éventuels de contréle technique ;

« duSPS;

+ de la prime éventuelle de I'assurance dommage-ouvrage ;

« detous les frais financiers ;

« de tous les frais d’installation de chantier ;

e detous les frais relatifs a I’élimination des déchets ;

+ de tous les frais relatifs aux fermetures provisoires du batiment et de son
emprise (cléture de chantier) ;

« de tous les frais relatifs a la mise en place de mesures provisoires de chauffage
des batiments.

10.2 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le coOt prévisionnel des travaux « Capp » est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois « Mg ».

Pour la comparaison des évolutions du co(t des travaux, celui-ci est ramené aux
conditions économiques du mois zéro du marché de maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du co0t des travaux s’effectue a programme
constant, c’est-a-dire en soustrayant du co(0t des travaux les co0ts des modifications de
programme des catégories A et B visées a |'article 9.1 du présent CCAP.

10.3 TAUX DE TOLERANCE

Le coOt prévisionnel des travaux « Capp » défini en phase APD est assorti d'un taux de
tolérance de 3 %

Le coOt de référence des travaux « Cger » défini apres consultation des entreprises de
travaux est assorti d’un taux de tolérance de 3 %
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10.4 1% SEUIL DE TOLERANCE

Le 1 seuil de tolérance (S1) est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux « C, »,
majorée du produit de ce co0t, par le taux de tolérance fixé a |'article 10.3 du présent
document.

Il correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur cette enveloppe et sa
comparaison avec le co0t prévisionnel définitif des travaux du projet au stade APD.

Soit S1=(3 % + 1) * C,

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de |'établissement des
prestations de chaque élément de mission de vérifier que le projet s’inscrit dans le
respect de son engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées
pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’'ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maftre de I'ouvrage le lui demande.

10.5 CoOT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX « Cpapp »

Apres réception de I'APD par le maitre de I'ouvrage, une modification du marché de
Maitrise d’CEuvre fixe le montant du coUt prévisionnel définitif des travaux « Capp » que le
maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Cette modification fixe également la rémunération définitive du marché de Maitrise
d’ceuvre selon les modalités de |'article 9.2 du présent CCAP.

10.6 2° SEUIL DE TOLERANCE

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a
la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le co0t de référence des
travaux « C» tel qu'il résulte des consultations tous lots confondus.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport des derniers index BT (catégorie batiment) des marchés
publiés au dernier jour du mois « My » des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Le 2¢ seuil de tolérance (S2) est égal au co0t prévisionnel définitif des travaux « Capp »
majoré du produit de ce co(t, par le taux de tolérance fixé a l'article 10.3 du CCAP. Il
correspond a un engagement du maitre d’ceuvre sur ce co0t des travaux fixé a l'issue de
I’APD et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné co0t
de référence des travaux a l'article ci-apres.

Soit S2 = (3 % + 1) * Carp

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit
dans le respect de son engagement sur le co0t prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée
pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre a ses frais
ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.
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CoUT DE REFERENCE DES TRAVAUX « Cpe»

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a
la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le co0t des travaux tel
qu'il résulte de la consultation des entreprises « Crs».

Ce co(t est le total des montants des offres considérées, tous criteres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de l'ouvrage.

Si le co0t est supérieur au seuil de tolérance (« C.» > S2), le maitre de |I'ouvrage peut :

+ soit poursuivre |'exécution de l'opération sans relancer de consultation des
entreprises. Dans ce cas le maitre d’ceuvre ne percevra aucune rémunération
complémentaire.

» soit décider de déclarer la consultation infructueuse.

« soit un mixte des 2 solutions en cas d’allotissement, certains lots étant attribués,
d’autres lots faisant I'objet d’'une nouvelle consultation des entreprises.

Dans le 2éme cas, le maitre de |'ouvrage peut alors demander la reprise des études pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a des offres respectant le seuil de tolérance. Le maitre
d’ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela nouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Le maitre d’'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai
de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le
maftre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de 15jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de |I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d'offres ou
engager une nouvelle négociation.

Le co(Ot de référence des travaux « C.» est le co0t qui résulte des marchés de travaux
passés par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal a
la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un Ordre de Service fixe ce colt de référence des travaux que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter.

10.7 MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR SPS — OBLIGATIONS DU MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

+ tous les documents relatifs a I'avant-projet et au projet ;

+ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d’'ceuvre s'engage a:

« fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
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+ respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d’ceuvre doit prendre
toutes dispositions pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage. Le maitre d’'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans
le registre journal de la coordination.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur
SPS et intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

n EXECUTION DE LA MISSION APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de la présente mission, le maitre d’ceuvre est chargé de faire appliquer les
dispositions des contrats de travaux liant les entreprises et le maitre de l'ouvrage et ne
peut y apporter aucune modification sans |'accord préalable de ce dernier.

Le coOt des travaux peut évoluer lors de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier le dernier engagement du maitre d’ceuvre, le co0t des travaux est défini
aux stades suivants :
¢« Cpotir» : CoOt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de
travaux ;
«  «Cpop » : CoUt définitif des travaux dit « a programme constant » (cf. Article 10.2
du présent CCAP) lors de I'établissement des Décomptes Généraux et Définitifs
des marchés de travaux.

11.1 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le coOt de référence des travaux fixé a la notification des marchés de travaux « Cnoi »
est assorti d'un taux de tolérance de 3 % sur le montant global des travaux.

11.2 3 SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le 3° seuil de tolérance est égal au « Coir » des travaux majoré du produit de ce coUt, par
le taux de tolérance fixé a |'article 11.1 du CCAP.

Soit $3=(3 % + 1) * Cnoit

11.3 COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le co0t constaté déterminé par le maitre d'ceuvre et transmis pour approbation au
maftre d’ouvrage apres achevement de |'ouvrage, est le montant, en prix de base, des
travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes
hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

11.4 PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le co0t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a
I'article 11.3 du présent document, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la
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différence entre le coUt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération « T » fixé dans I'acte d’engagement multiplié
par deux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

11.5 MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution des travaux, le co0t total définitif des travaux augmenté du co(t
des travaux non prévus (hors travaux modificatifs ou supplémentaires de catégorie A et
B) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article 11.3, des retenues intermédiaires peuvent
étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage, par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

11.6 ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a l'article 3.8.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maitre d’'ceuvre se conforme
aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part.

Dans le cadre de I'élément de mission DET, le mafitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous
les ordres de service a destination de I’entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a
I'entrepreneur dans un délai de 5 jours, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ; une copie est transmise au maitre d’ouvrage.
Il en adresse obligatoirement une copie au maftre d’ouvrage

Le maftre d’'ceuvre est tenu d’obtenir I'accord préalable du maitre d’ouvrage avant de
délivrer des ordres de service relatifs :

« alanotification de la date de commencement des travaux ;

.
Q-

I'exécution d’une tranche conditionnelle ;

« a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou
travaux non prévus ;

« al'accord pour engager des travaux qui n‘auraient pas été approuvés par le MOA
soit par une FTM soit par une modification du marché ;

+ aune modification du montant de |I'opération sans une validation de la MOA.

Les Ordres de Service, dont copie doit étre remise au maitre de |I'ouvrage, sont issus d'un
moyen dématérialisé ou non qui permet de s’assurer a tout moment qu'ils ont bien été
délivrés dans les délais impartis.

11.7 PROTECTION DE LA MAIN D'GEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est

imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main
d’ceuvre, d’hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.
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11.8 AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du maftre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
+ tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

+ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

« laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* le calendrier prévisionnel d’exécution.
Le mafitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise
dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d’'ceuvre s'engage a :

« fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et
information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

+ respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage.

Le maitre d’'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans
le registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage. Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura
été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de
sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que
lorsque les obligations édictées a I'article R.4533-1 du Code du travail seront remplies.
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Le maftre d'ceuvre, apres avoir :

+ visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation
qui conditionne le démarrage des travaux ;

+ été informé par le coordonnateur de l'intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des entreprises dans le Plan Général de
Coordination;

« vérifié que les obligations édictées a l'article R.238-40 du Code du travail sont
remplies ;
« avisé par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer ;

notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de
commencer les travaux.

11.9 SuiIvi DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est
I'unique responsable du contréle de I'exécution des contrats de travaux et qui est
I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise
I’'ensemble des stipulations du contrat initial de travaux ou des avenants.

Le maitre d’ceuvre, qui a recu du maitre d’ouvrage la mission de suivre I'exécution des
travaux:

« veille a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural
ainsi qu’aux autres dispositions, notamment techniques et économiques, des
marchés conclus entre le maitre de I'ouvrage et les entreprises ;

« prends, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maitre
d’ouvrage, les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en
cas d'événements imprévus ;

« fait toutes propositions au maitre d’ouvrage en ce qui concerne l'interprétation
des clauses du marché ou les conséquences a tirer des modifications apportées
au programme par le maftre d’ouvrage.

Pour cela, le maitre d'ceuvre s’engage a effectuer en dehors du jour de la réunion
hebdomadaire de chantier, et de fagon inopinée, au minimum une visite de chantier par
semaine ; le nombre de visite sera supérieur selon nécessité aux moments importants du
chantier et bien sOr lors des essais et puis des opérations préalables a la réception.

Le maitre d'ceuvre doit la tenue d'un journal de chantier ou sont consignées toutes les
visites et les constatations du maitre d'ceuvre, éventuellement les instructions données
par celui-ci, les conditions climatiques pouvant jouer un réle sur le déroulement des
travaux ; le contréleur technique et I'OPC pourront y inscrire leur visites et observations.
Ce journal, tenu par le maitre d’ceuvre pendant la durée du chantier, est la propriété du
maitre d’ouvrage a qui il est remis en fin d’opération, et qui peut bien s0r le consulter a
tout moment.

11.10 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’'ceuvre s’acheve a la fin du délai de « Garantie de parfait
achévement » prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou
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aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la
derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre
d’ceuvre, par le maitre d’ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

12 DELAIS ET PENALITES

12.1 PENALITES
Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE :
+ les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat ;

« le maitre d'ceuvre n’est pas exonéré des pénalités inférieures a 1 000 € (mille
euros)

Les pénalités ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix
et ne sont pas assujetties a la TVA.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date
limite ni du jour de la date réelle de remise du document.

En cas de retard dans I'exécution des délais, le maitre d’'ceuvre subit une pénalité
journaliére fixée comme suit :

Délai du maitre d’ceuvre
Montant

Pénalités

Missions Sous éléments de mission pour la réalisation des
éléments *

6 semaines

DIA (délai global) 300,00 €

(a compter de la date de
notification du marché)

3 semaines

(aprés la date de réception de
APV (APS/APD) | (délai global) I'avis d’approbation de 300,00 €
I’élément de mission précédent
(avec ou sans observations) et
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)

Délai du maitre d’ceuvre
Montant

Pénalités

Missions Sous éléments de mission pour la réalisation des
éléments *

3 semaines

(apres la date de réception de
PRO/DCE (délai global) Favis d"'approbation de 300,00 €
I’élément de mission précédent
(avec ou sans observations) et
ordre d’élaborer le nouvel
élément de mission)
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Analyse des offres : rapport

2 semaines

ACT d’analyse technique des (4 compter de la date de remise 300,00 €
offres et mise au point des plis contenant les offres au
éventuelle MOE)
Notification oS 5 jours ouvrés
otificatio parI Mgtéx 300,00 €
entreprises par le (aprés de la date de réception
de la décision de la MOA)
Vérification des projets de
décompte mensuel des
entrepreneurs et ) ) ;
transmission de I'état Voir article 7.2.1 du présent 300,00 €
DET d’acompte (qui doit CCAP
mentionner la date de la
demande de paiement par
I'entrepreneur)
Vérification des projets de
décomptes finaux des Voir article 7.2.2 du présent 30000 €
entrepreneurs et envoi des CCAP '
projets de décomptes
généraux a la MOA
Notification par OS aux
AOR entreprises du calendrier Voir délai OS 300,00 €
détaillé des OPR
5 jours ouvrés
Notificati !
Toutes phases otification d'un ordre de ‘ , ' 300,00 €
service (aprés de la date de réception
de la décision de la MOA)
200,00 €

Toutes phases

Missions

Absence a une réunion

Sous éléments de mission

Délai du maitre d’ceuvre
pour la réalisation des
éléments *

Montant
Pénalités

3 jours ouvrés aprés constat 300.00 €
Toutes phases Deux fiches incident du manquement de !
I'entrepreneur travaux
5 jours ouvrés
Réponse aux avis du
Toutes phases P N . . , . 300,00 €
contréleur technique (aprés la date de réception de
I'avis du contréleur technique)
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13 REGIME FINANCIER
13.1 FORME DES PRIX
Le marché est traité a prix forfaitaires.

Ces prix doivent étre établis en euros hors taxes et ne doivent pas comporter plus de
deux décimales. Les prix sont ceux indiqués dans le bordereau de décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF).

13.2 REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé
« Mois zéro » (My).

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du co0t des prestations et suivant les modalités fixées ci-apres :

ING,
P.=P,x(0,15+0,85x )
ING,

Dans laquelle :

«  P.=prixrévisé

« Po = prix initial établi sur la base des conditions économiques du mois zéro

« ING, = valeur de lI'index ingénierie au mois « n » ou, a défaut, derniere valeur
connue lors de la situation

* ING, = valeur de l'index ingénierie au mois d’établissement des prix appelé
« MOis z€ro ».

La valeur de l'indice ING - ingénierie (ldentifiant série : 001711010) peut étre
consultée sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

Le coefficient est arrondi au millieme supérieur, conformément a l'article 10.1 du
CCAG-MOE.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
13.3 AVANCE

Sous réserve que le titulaire n'y renonce pas expressément dans [|‘acte
d’engagement, une avance égale a cinq (5) % du montant initial du marché ne faisant
pas l'objet de sous-traitance, lui sera accordée dans les conditions prévues aux
articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-19 du Code de la commande publique.

En l'absence de précision dans l'acte d’engagement, le pouvoir adjudicateur
considérera que le titulaire accepte |'avance.

Un sous-traitant peut obtenir une avance sur la partie des prestations qu’il exécute
dans les mémes conditions.
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Le taux de l'avance est porté a trente (30) % lorsque le titulaire ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise selon |'article R.2191-
7 du code de la commande publique.

Le remboursement de |'avance s’'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises
du marché.

Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles
R.2191-11 et R.2191-12 du Code de la commande publique.
13.4 ACOMPTES ET RYTHME DES PAIEMENTS

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11
du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission,
et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :
Eléments de mission % Exigibilité

20 % Aprés réception du dossier de I'élément complet
APS [ APD [ PRO ° |dela phase

Apres validation par le maftre d’ouvrage de la

80 % phase

60 % |Apres réception du DCE complet

Apres notification aux entreprises par le maitre

40 % , .
d’ouvrage du ou des marchés de travaux

En fonction de I'avancement des travaux, sous
80 % |forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début

A la date de I'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des
entreprises

20 %

A la date de |I'accusé de réception par le maitre de
55 % |l'ouvrage du proces verbal des opérations
préalables a la réception

30% |A laremise du dossier des ouvrages exécutés

15 % |Al'achevement des levées de réserves
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En fonction de I'avancement des travaux, sous
80 % |forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début

20% |A l'achévement des levées de réserves

13.5 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est appliquée conformément aux dispositions des articles
R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception
des prestations et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque
les malfacons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas
identifiables au moment de la réception.

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un (1) an a compter de la date de
réception des travaux. La garantie prévue a |'article 44 du CCAG-Travaux est applicable a
I'ensemble des travaux exécutés dans le cadre du présent marché. Elle ne fait pas
obstacle a la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des titulaires a I'égard du
maitre de I'ouvrage.

Chaque acompte fera |'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les
conditions prévues a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique. Pour les
marchés publics conclus par I'Etat et une Petite et Moyenne Entreprise, ce taux est de
3 %.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande dans
les conditions fixées a |'article R 2191-36 et suivants du CCP. La substitution de la retenue
de garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. La garantie de
substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications
en cours d’exécution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie
a premiere demande sont libérés dans les conditions prévues a I'article R.2191-35 du
Code de la commande publique.

13.6 CESSION OU NANTISSEMENT

En cas de cession ou de nantissement des créances résultant des marchés, le
représentant du pouvoir adjudicateur délivrera, sans frais, au titulaire les piéces
nécessaires.

14 MODALITES DE REGLEMENT
14.1 ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

Les modalités de réglement des comptes sont définies conformément aux dispositions
de Iarticle 11 du CCAG-MOE.
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14.2 PRESENTATION DES FACTURES

Conformément aux articles L.2192-1 a 7 du code de la commande publique, les
titulaires des marchés conclus avec I'Etat ont I'obligation de transmettre leurs
factures sous format électronique.

La transmission des factures dans le cadre du présent marché doit étre effectuée
conformément aux dispositions de l'arrété du 9 décembre 2016, déterminant les
procédures de transmission des factures des fournisseurs de I'Etat sous forme
dématérialisée. Le titulaire a deux possibilités :

e adresser ses factures au « concentrateur® » par EDI :

» en les adressant directement au « concentrateur » de factures de la
personne publique ;

> en demandant a un opérateur de se raccorder au « concentrateur » et de
transmettre les factures au « concentrateur » ;

e utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet a I'URL :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/?id=aife_index

> en déposant ses factures;

> en saisissant en ligne ses factures par le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et réglementaires :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s’adresser a :
chorus-demat@interieur.gouv.fr

Numéro de SIRET du SGAMI EST : 11000201100044
Numéro de Service Exécutant (SE) : MISPLTFO57

2> Mentions obligatoires :

Outre les mentions légales, la facture comprend obligatoirement les indications
suivantes :

« le numéro d’Engagement Juridique Chorus (E] composé de 10 caractéres
numeériques) ;

+ |adate du marché;

+ le nom, la raison sociale et |I'adresse du créancier du titulaire du marché;

« la référence de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du
répertoire des métiers ;

+ le numéro de SIRET ;

+ le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il figure sur l'acte
d’engagement;

2 Le concentrateur est le dispositif de traitement automatisé des données, géré par I'AIFE pour I'Etat

2024SGAMI57039 - CCAP 34 | 38


mailto:chorus-demat@interieur.gouv.fr
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/?id=aife_index

+ le montant hors taxes (HT) ;

+ letaux et le montant de la TVA;

« le montant toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en lettres ;
« le numéro et la date de la facture.

Si le titulaire se trouve dans l'incapacité de faire mention de I'un ou I'autre élément,
il est prié de le préciser dans son dossier d’offre.

Toute facture incompléte ou incorrecte fera |'objet d’'une notification au titulaire
afin qu’il procéde aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d’'un délai de
trente (30) jours a compter de la date de notification de la demande pour la
contester. Passé ce délai de trente (30) jours, le titulaire est réputé, par son silence,
avoir accepté les modifications demandées.

Le pouvoir adjudicateur ne procédera au paiement qu’apres réception de la facture
modifiée ou des avoirs correspondants.

14.3 DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s) sont réglées dans un délai global de trente (30)
jours a compter de la date de réception des factures (date d'horodatage par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat).

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires,
ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de
quarante (40) euros. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
(8) points de pourcentage.

Le calcul des intéréts moratoires s’effectue sur la base du montant total TTC des
prestations, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation,
révisions et pénalités.

14.4 PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit
directement les sommes se rapportant a l'exécution des prestations dont il a la
responsabilité.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf mention contraire prévue a I'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement doit signer la demande de paiement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent conformément a
I'article 12 du CCAG-MOE.
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14.5 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Le reglement des sous-traitants s’effectue selon les dispositions prévues aux articles
R 2193-10 a R 2193-16 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire dispose de quinze jours (15) a compter du dépdt de la facture sur le
portail Chorus Pro par le sous-traitant pour accepter ou refuser la demande de
paiement.

15 ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Conformément aux dispositions de l'article 9.1.3 du CCAG-MOE, tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
qu'il a souscrit des contrats d’assurances dont les garanties permettent de couvrir
toute I'ampleur des prestations.

Pour ce faire, il produit une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie, les garanties souscrites et tout dommage corporel, sans limite.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues.

Le titulaire est responsable de la conservation et de I'emploi de tout matériel, de
tout équipement et local mis a sa disposition par la personne publique. Les matériels,
équipements, locaux mis a la disposition du titulaire par la personne publique ne
peuvent étre utilisés qu’aux fins et dans les limites prévues.

Si un matériel ou un équipement mis a la disposition du titulaire par la personne
publique est détruit ou endommagé, ou si un local mis a sa disposition est dégradé,
le titulaire est tenu de le remplacer, de le remettre en état et d'en rembourser la
valeur d'acquisition ou le montant des frais de reconstitution a neuf.

De méme, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents, de
quelque nature que ce soit, a I'égard des biens et des personnes, causés par la
conduite des opérations ou leur exécution.

16 RESILIATION

Les conditions de résiliation sont définies aux articles 28 & 34 du CCAG-MOE.

16.1 ARRET EN FIN DE PARTIE TECHNIQUE

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter I'exécution
des prestations au terme de chacune des phases techniques, pour chaque élément
de mission tel que défini a 'article 6 du présent CCAP.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché. Dans ce cas le
maitre-d’ceuvre ne percoit pas d’'indemnité.
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16.2 ARRET EN COURS DE PARTIE TECHNIQUE

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur décide d’arréter la prestation en
cours de partie technique, les prestations exécutées sont rémunérées.

Le titulaire pergoit a titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant a
5 % de la part de la partie technique non exécutée.

En cas de violation des obligations mentionnées au présent document, et
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune
indemnité. Il en est de méme en cas d’inexactitude dans les documents et
renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article
R.2143-8 du Code de la commande publique.

Dans ce cas, la personne publique se réserve la possibilité de faire exécuter par un
tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

17 MEDIATION

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent
a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant
toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir :

+ le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministere de |'Intérieur a
I'adresse suivante: mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier
recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations
fournisseurs » du Ministere de I'Intérieur, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

« au médiateur des entreprises: https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises ;

« au comité consultatif interrégional de reglement amiable des différents relatifs
aux marchés publics compétent.

Dans I'hypothese ou, a l'issue d’'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas
trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus
diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de
médiation doivent rester confidentiels.
18 CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire , il est
précisé que le ministere de l'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label
« relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé a la norme ISO
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20400/2017 « Achats responsables — lignes directrices délivré par la médiation des
entreprises et Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-
traitants intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir
adjudicateur invite I'ensemble des titulaires desdits marchés a se conformer a la
norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs
Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou
tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer de toute
démarche entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR »,
puis le dépdbt d'un dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle
obtention de ce Ilabel, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

19 REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES
En cas de litige, le Tribunal administratif de Nancy est seul compétent en la matiere.

Tous les documents, mémoires, inscriptions sur matériel, correspondances,
demandes de paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en
langue francgaise ou accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

20 DEROGATIONS

Les articles suivants dérogent au CCAG-MOE:

Article du CCAP Article du CCAG
2 Pieces Contractuelles 41
9 Modifications en cours d’exécution 14. 2 Alinéa 2 et 14.3
11.6 Ordres de service 3.8.2 Alinéa 2
12 Délais et Pénalités 16.2
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