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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des clauses Administratives Particuli¢res (C.C.A.P.) sont prises en application
du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), La description des ouvrages et leurs spécifications
techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques commun a I’ensemble et dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

1.2 Décomposition
La présente opération est composée de § ;
e Dévoiement des gouttiéres
e Nettoyage des bassins
e Magonnerie
e Collecte, Végétalisation
e Terrassement et voierie
e Cuve et Connexion
e Pompage et traitement
e Distribution

Chaque entreprise souhaitant répondre a cet appel d’offre devra prendre connaissance de 1’ensemble des pieces
constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises.

1.3 Options au sens du droit francais, également appelées prestations supplémentaires
éventuelles- PSE

Sans objet.

1.4 Matitrise d’ceuvre

L’équipe de maitrise d’ceuvre de I'opération est la suivante :

EL Smartgrid
1 avenue d’ESTER

87280 Limoges
Tel : 06 3129 61 80
kevin@elsmartgrid.com

1.5 Contréle technique
Les travaux faisant 1’objet du présent marché sont soumis a contrdle technique

Qualiconsult

16 Rue Frédéric Bastiat
BP 91609

87023 LIMOGES

Tel : 05.55.33.12.94

1.6 Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé

Les travaux faisant I’objet du présent marché sont soumis a une coordination en maticre de sécurité et de protection
de la santé au sens de I’article L.4532-2 du code du travail.

Qualiconsult

16 Rue Frédéric Bastiat
BP 91609

87023 LIMOGES

Tel : 05.55.33.12.94
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
e [’Acte d’Engagement ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;

Le Cabhier des Clauses Techniques ;

Réglement de consultation

Piéces graphiques et techniques établies par le maitre d’ceuvre dont la liste est la suivante :
- Fiche technique cuve béton
- Plan de coupe de goutticre
- Calendrier de projet
- Plan de coupe du systéme
- Schéma de principe du systéme

e Ladécomposition du prix global et forfaitaire.

11 est en effet rappelé que la DPGF doit permettre d’évaluer la cohérence de 1’offre des candidats au stade de la
passation, et en exécution, a élaborer les états financiers d'avancement du chantier pour les paiements partiels ainsi
que de disposer de prix unitaires fixés pour le paiement de travaux supplémentaires. Elle ne sert en aucun cas a
contractualiser des quantités.

ARTICLE 3 : PRIXET REGLEMENT

3.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de I’exécution des prestations, sauf disposition
réglementaire contraire.
Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement
Travaux divers a réaliser. Le CCAP prévoit dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux, que
ces sujétions résultent notamment :

- deI'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des coits résultant de I’élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée des travaux visés a 1’article 1.2 du présent CCAP ;

- des plans de recollement a fournir en fin de chantier ;

- des intempéries et aux phénomeénes naturels prévisibles désignés ci-apres tant qu’ils ne dépassent

pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes :
e  Nature du phénoméne Intensité limite
Vent 60 Km/h
Gel -5° C a 8h00 du matin
Neige
Chute de 5 cm en une journée
Ou
10 cm persistant sur le sol
e Pluie 20 mm/jour

Les prix sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier.

3.2 Forme et Détermination des prix

Les travaux sont rémunérés par application du prix forfaitaire défini a I’acte d’engagement et détaillé a la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

3.3 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite
de remise des offres. Ce mois appelé « mois zéro » (Mo) est le mois d’avril 2024.
La date d’établissement du prix initial est donc la date limite fixée pour la remise des offres.
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3.5 Régularité des sous-traitants, paiements des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 Désignation des sous-traitants

Le titulaire du marché peut, dans les conditions fixées a ’article 62 de I’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, sous-traiter 1'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir
obtenu de la personne publique contractante I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement. En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes
les obligations résultant de celui-ci.
1° Documents a remettre dés la désignation du sous-traitant

a - Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre :

Le candidat doit fournir a la personne publique contractante une déclaration DC4 ou un acte
spécial de déclaration a la sous-traitance mentionnant :

e Lanature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

e Lenom, la raison ou la dénomination sociale et 1'adresse du sous-traitant proposé ;

e e montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix.

11 doit remettre également :

e  Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics : le sous-traitant justifie ici qu’il ne rentre
dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de I’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

e Une attestation d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par 1’exécution des travaux sous-traités.

e Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant (liste de références,
éventuels certificats de qualification, moyens matériels et humains, chiffre d’affaires).

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

b - Dans le cas ou la demande est présentée aprés la conclusion du marché :
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Le titulaire remet contre récépissé a la personne publique contractante, ou lui adresse par lettre
recommande avec avis de réception, une déclaration (DC4) ou un acte spécial de déclaration a
la sous-traitance contenant les renseignements mentionnés ci-dessus au a.

Le titulaire doit en outre établir qu'une cession ou un nantissement de créances résultant du
marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit l'exemplaire
unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de
la cession ou du nantissement des créances. Il sera alors procédé a la modification de
I'exemplaire.

Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut
étre restitué, le titulaire doit justifier soit que la cession ou le nantissement de créances est d'un
montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son
montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement ne pourront pas étre
effectives si 'exemplaire unique n'a pas été modifié¢ ou si la justification mentionnée ci-dessus
n'a pas été remise a la personne publique contractante.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants
payés directement, ou entre les sous-traitants eux-mémes, exige ¢galement la modification de
I'exemplaire unique (DC4) ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une
mainlevée du ou des cessionnaires.

Le silence de la personne publique contractante gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement (a la seule condition de la réception prouvée de l'ensemble de ces
documents).



2° Documents périodiques a remettre tous les 6 mois si le montant sous-traité est supérieur a 5000 €TTC :

e Une attestation de fourniture et de paiement de déclarations sociales émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions sociales datant de moins de 6 mois,

e Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales ont été satisfaites ou 1’état annuel des certificats
recus (formulaire NOTI2),

e Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), ou délivré par les services du greffe du
tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois,

e Lorsque le candidat emploie des salariés, une attestation sur 1’honneur de situation
régulicre au regard des articles L1221-10, L.3243-2 et R3243-1 du code du travail,

e Lorsque le candidat emploie des salariés étrangers, une liste de renseignements
conformément aux articles 1.8254-1 et D8254-2 du Code du travail, ou dans le cas
contraire, une attestation stipulant que le candidat n’emploie pas de salariés étrangers.

e Une attestation d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par 1’exécution des travaux sous-traités.

3.5.2 Sous-traitance « en chaine »

Le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitant I’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu
de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies a 1’article 14 de la Loi n°75-
1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

3.5.3 Paiement direct des sous-traitants

Dés lors que le montant de la partie sous-traitée est d'au moins 600 euros TTC, le sous-traitant doit étre payé
directement par le maitre d'ouvrage, étant précisé que toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite
(article 7 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée).

S’agissant du paiement en lui-méme, celui-ci se déroule conformément aux dispositions de ’article 136 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

3.5.4 Paiement direct des cotraitants

Dans le cadre d’un groupement conjoint, I’acte d’engagement indique ce qui doit étre respectivement payé a
chacun des cotraitants. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la
somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs cotraitant, compte-tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

Dans le cas ou un litige opposerait un cotraitant au mandataire sur les sommes dues, il est rappelé aux entreprises
que ni le maitre de 1’ouvrage, ni le maitre d’ceuvre ne sont compétents pour en connaitre. Il appartiendra aux
entreprises de régler leur différent entre eux, a 1’amiable ou par tout autre moyen de droit privé.

Dans le cadre d’un groupement solidaire, les paiements sont effectués sur un compte unique, géré par le mandataire
du groupement.

3.6 Reglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde suivant les régles de la comptabilité
publique

Demandes de paiement mensuelles :
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre, sous la forme
d’un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre
du fait de ’exécution du marché depuis son début. Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, sans
actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours dont I’entrepreneur a fait I’avance, le cas échéant.

Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations
contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir
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compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si I’ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de 1’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage de la
décomposition de prix.
Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement
suivant les taux de TVA applicables.
Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s’il ne les a pas déja fournies :

— les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats

contradictoires ;

— le calcul, avec justifications a 1’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

— le cas échéant, les picces justifiant les débours, dont il demande le remboursement ;

— les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée
et mentionne les références du marché. Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre
par tout moyen permettant de donner une date certaine. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte
mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié¢ devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

Acomptes mensuels :
A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I’acompte mensuel a régler au titulaire
et dresse a cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de I’acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché correspondant a la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent
b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L’effet de I’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I’acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus.
e) Le cas échéant, le montant de ’avance a attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de I’avance a rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie le cas échéant

Le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I’état d’acompte mensuel et propose au représentant du
pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter
de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Demande de paiement finale :

Aprées I’achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier. Le projet de décompte
final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels, comporte les mémes
parties et est accompagné des mémes éléments et piéces que ceux demandés pour I'établissement des décomptes
mensuels.

Le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maitre d’ceuvre et au pouvoir adjudicateur,
par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux, ou en I’absence d’une telle notification, a la fin d’un des délais de 30 jours.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte final.

Décompte général. — Solde :
Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
- I’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;
- larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation. Le projet de
décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le
représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte généra a la plus tardive des dates suivantes :
- 10 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,
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A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire ce document devient le décompte général
et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au
représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’ceuvre, le décompte général revétu de sa signature,
avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte
général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au
solde.

Dans le cas ot le titulaire n’a pas renvoy¢ le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans
le délai de quinze jours ou s'il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le
décompte général et définitif du marché.

Le délai global de paiement ne peut excéder 15 jours. La date de réception du décompte général et définitif par le
représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du
décret no 2002-232 du 21 février 2002 modifié.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points.

D’autre part, en cas de retard de paiement, le titulaire se voit également verser une indemnité forfaitaire de 40 €
pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires et I’indemnité de recouvrement doivent étre payés dans les 45 jours suivant la mise en
paiement du principal.
Les renseignements concernant :

- état sommaire des prestations effectuées,

- décompte des droits constatés au profit du titulaire,

- état des avances et des acomptes mis en paiement

Les factures, les états d’acomptes ou décomptes peuvent étre adressées a ’ENSA de Limoges. Dans le cas ou le
titulaire ferait parvenir une facture, un état d’acompte ou un décompte correspondant a des prestations non
réguliérement réceptionnées, cette facture, cet état d’acompte ou ce décompte serait retourné non régler a
l'entreprise.

En tout état de cause, le titulaire respectera I’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique selon laquelle la facturation électronique est obligatoire.

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE —
CAUTIONNEMENT

4.1 Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5% du montant TTC du marché, augmenté, le
cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie pourra &tre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande dans les
conditions prévues aux articles 123 et 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
L’application des dispositions relatives a la retenue de garantie sera effectuée conformément aux dispositions des
articles 101 a 103 123 et 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

4.2 Avance

Les régles relatives aux avances sont fixées par les articles 110 a 113 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics. Conformément a I’article 110 du décret susvisé, une avance est accordée au titulaire du
marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € H.T et dans la mesure ou le délai d’exécution
est supérieur a deux mois. Le titulaire indiquera a 'article 6 de 1'Acte d'Engagement s'il souhaite ou non bénéficier
de l'avance.
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ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION

5.1 Durée du marché- Délai d’exécution

La durée du marché court a compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu’a I’expiration du dernier
délai de garantie de parfait achévement. Le délai global d’exécution du marché (soit de tous les postes) est fixé a
13 mois. La période de préparation n’est pas incluse dans la durée du marché.

La fin des travaux est prévue pour le 30/09/2025

Les délais d’exécution propres a chacun des postes s’inserent dans ce délai global d’exécution du marché de
I’ensemble des travaux tous corps d’état confondus selon le calendrier détaillé d’exécution élaboré par le maitre
d’ceuvre apres consultation des entreprises (et dans le cadre de la programmation générale des travaux jointe au
DCE).

La date a partir de laquelle démarre la période de préparation et la date a partir de laquelle démarre le délai
d’exécution des travaux seront déterminés par un seul et méme ordre de service.

5.2 Prolongation du délai d’exécution

En vue de I’application éventuelle du premier alinéa du 19.2.3 de I’article 19.2 du C.C.A.G., le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a : 60 jours.

En vue de ’application éventuelle du deuxieme alinéa du 22 de I’article 19 du C.C.A.G., les délais d’exécution
des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-apres :

- Nature du phénomene Intensité limite

- Vent 60 Km/h

- Gel -5° C a 8h00 du matin

- Neige Chute de 5 cm en une journée

Ou

- 10 cm persistant sur le sol

- Pluie 20 mm/jour
Pour autant qu’il y ait eu entrave a I’exécution des travaux. Pour se prévaloir des stipulations précédentes,
I’entrepreneur fournira, dans un délai de 15 jours, au maitre d’ceuvre, les relevés de la station météorologique la
plus proche, au vu desquels seront appréciées les intempéries.

ARTICLE 6 : PENALITES- RETENUES
6.1 Principe

Seules les prestations effectivement exécutées donnent droit au paiement pour le titulaire. Les pénalités prévues
ci-dessous seront retenues par précompte sur les sommes dues au titulaire. Toutes les pénalités sont cumulables.
Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 € HT pour I’ensemble du marché.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre. Une mise en demeure
n’est donc pas nécessaire.

6.2 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Dans le but d'un absolu respect des délais, 1'avancement des travaux sera contr6lé en permanence par rapport au
calendrier détaillé d’exécution visé a I’article 8.1 du présent CCAP.

Ainsi, en cas de retard imputable au titulaire dans 1’exécution des travaux, qu’il s’agisse de I’ensemble du marché
ou d’un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée (conformément au calendrier détaillé d’exécution),
il est appliqué une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés,
est fixé a : a 200 € par jour calendaire de retard.

Dans le cas de retards s’agissant de délais d’exécution partiels ou une date limite a été fixée, le pouvoir adjudicateur
rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées dans le cas ou la réception des travaux est effectuce
dans le délai global contractuel et a condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de
I’ouvrage.
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6.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Sans objet. Le délai de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux est compris dans le
délai d’exécution contractuel.

6.4 Pénalités pour remise de documents tardifs

En cas de retard dans la transmission de documents avant, pendant ou apres 1’exécution des travaux (documents
visés a Iarticle 9 du présent CCAP), le titulaire encourt une pénalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une
mise en demeure, sur ses créances, dont le montant par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et
jours féri¢s, est fixé a 150 Euros.

6.5 Absence aux rendez-vous de chantier et de coordination

Des pénalités sont appliquées au titulaire en cas d’absence a un rendez-vous de chantier ou n'assiste pas ou ne se
fait pas représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier et de coordination fixés par la
maitrise d’ceuvre. Ces pénalités sont fixées a 100 euros par absence non excusée 48H a I’avance.

6.6 Pénalités pour lever de réserves apres réception

Dans le cas ou le titulaire ne respecterait le délai a I’article 9.1 du présent CCAP fixé pour la levée de réserves, le
titulaire encourt, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, sur ses créances, une pénalité par
jour calendaire de retard et par réserve non levée, dont le montant est fixé a 300 Euros.

6.7 Sanctions pour travail illégal

En cas de manquement par le titulaire, des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du
travail, une mise en demeure lui sera notifiée.
Si I’entreprise ne répond pas, ou ne prouve pas avoir mis fin a la situation illicite dans le délai mentionné a la
mise en demeure, une pénalité de 100 euros par jour de retard lui sera appliquée.
Si le cumul des pénalités atteint ’'un des deux montants suivants :
- 10% du montant du marché
ou
- Les amendes encourues en application des articles L.8224-1, L-8224-1 et L8224-5 du code du
travail, le marché sera alors résilié au frais et risques du titulaire défaillant.

ARTICLE 7 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le maitre d’ceuvre fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction lorsque ce choix n’est
pas précisé par le CCTP ou laissé a ’initiative de I’entreprencur.

7.2 Vérifications qualitatives et quantitatives

Les vérifications sont exécutées par le maitre d’ceuvre avec I’aide des moyens de I’entrepreneur. Le CCTP précise
quels matériaux, produits et composants de construction feront I’objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, dans les magasins, et carriére de I’entrepreneur ou fournisseurs ainsi que les modalités
correspondantes.

ARTICLE 8 : PREPARATION DES TRAVAUX, COORDINATION ET
EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

La période de préparation est d’une durée de trois semaines. Elle reste incluse dans le délai global d’exécution
des travaux. Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du contractant général :
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Elaboration du calendrier détaillé d’exécution.
Le calendrier détaillé d’exécution est fixé par le maitre d’ceuvre aprés consultation du titulaire.
Le calendrier détaillé¢ d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I’objet des travaux. Il
indique

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
du titulaire sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution fait apparaitre trés précisément la ou les dates de livraison des ouvrages, des
délais partiels et éventuellement des périodes d’arrét ou de ralentissement.

Le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a ’approbation du pouvoir adjudicateur au
moins 10 jours avant I’expiration de la période de préparation.

Au cours du chantier et avec I’accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I’ensemble fixé a I’article
5.ci-dessus.
= vise les documents remis par 1’entrepreneur,
= vérifie que les obligations édictées a I’article R 4533-1 du code du travail sont remplies,
= avise par écrit le maitre de I’ouvrage que les travaux peuvent commencer.
Par les soins du titulaire :
- Etablissement du programme détaillé d'exécution des travaux accompagné du projet des installations
de chantier (et des ouvrages provisoires) prescrit par le C.C.A.G.
- Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du maitre d’ceuvre au moins 10 jours avant
I’expiration de la période de préparation. A défaut I’entrepreneur encourt les pénalités prévues a
I’article 6.5 ci-dessus.
- Approbation du calendrier détaillé d’exécution élaboré par le maitre d’ceuvre,
- La remise des proces-verbaux, avis techniques, documentation, et tout autre élément indispensable
pour obtenir 1’accord du Maitre d’ceuvre,
- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé pour le chantier
- Transmission pour visa au coordonnateur de sécurité du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé prévu par I’article L4532-9 du code du travail dans un délai de 5 jours a compter de la
date de début de la période de préparation. Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :
- L'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

8.2 Plans d’exécution, notes de calculs et études de détail

L’entrepreneur établit les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes
de calculs, études de détail et effectue tous les relevés nécessaires. Il doit établir vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

Ces documents sont soumis au visa du maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission de base.

Le maitre d’ceuvre fournira ses documents pour la réalisation des ouvrages par I’entrepreneur qui a I’obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui
sont normalement décelables par un homme de ’art.

8.3 Implantation des ouvrages et piquetages

Le piquetage général est effectué contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout commencement des
travaux par I’entrepreneur. Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations au
droit et au voisinage des travaux est a exécuter par I’entrepreneur. Lorsque le piquetage spécial concerne les
canalisations de gaz, d’eau ou de cébles électriques, I’entrepreneur doit, dix jours au moins avant le début des
travaux, prévenir 1’exploitant des canalisations ou cables.

8.4 Mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé

8.4.1 Installation de chantiers

Le maitre d’ouvrage met a disposition 1’arrivée des fluides (eau et électricité) Les installations provisoires de
branchement d’eau et d’¢lectricité de chantier sur le terrain sont a la charge du titulaire du marché pour 1’exécution
des travaux.
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8.4.2 Coordination de la sécurité et de la santé

Cette opération entre dans le cadre d’application de I’article L4532-8 du code du travail s’agissant de la sécurité
et a la protection de la santé des travailleurs. Le Maitre d’Ouvrage est en train de missionner une entreprise pour
assurer la mission de coordination de sécurité qu’en phase réalisation.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
Le titulaire est donc tenu :
e de remettre le plan général de coordination en matieére de sécurité et de protection de la santé
(PGC) a ses éventuels sous-traitants en vue de 1’élaboration, par ceux-ci, du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS). ;
e  deremettre son PPSPS ainsi que ceux de ses sous-traitants éventuels au VISA du Coordonnateur
de sécurité dans le délai prévu a ’article 8.1 du présent CCAP et dans le délai prévu a ’article
R4532-62 du code du travail pour les sous-traitants.
e d’introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée.

8.4.3 Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé a prendre par I'entrepreneur

e [ ocaux pour le personnel :
Le programme d’exécution des travaux qui comprend le projet des installations de chantier indique,
notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leur acceés a partir de I’entrée du
chantier, leur desserte par le réseau d’eau, d’électricité et d’assainissement et leur date de réalisation.
Ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

e Obligations complémentaires de sécurité mises a la charge du titulaire de ce marché :
Barriéres de chantier — Eclairage :
L’entreprise, installera toutes les clotures et protections nécessaires et assurera 1’éclairage du chantier,
des protections et des palissades si nécessaire. Elle installera également tous les panneaux d’interdiction
d’accés du chantier au public et signalisations conformes aux réglements généraux de sécurité en vigueur,
tant administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative.

Emplacements de stockage :
Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec le maitre
d’ceuvre et le coordonnateur SPS.

Sécurité sur le chantier :
L’entrepreneur sera tenu, pour ce qui le concerne, d’assurer 1’ordre et la propreté du chantier ainsi que la sécurité
réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. La zone de travaux devra
étre parfaitement signalisée et interdite au public, I’entreprise prenant a cette fin toutes dispositions utiles (mise en
place de platelage, garde-corps en bordure de fouilles, etc.).
Passerelles — protections — etc. des tranchées :
L’entrepreneur aura implicitement a sa charge, I’amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de
tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas ;

- toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

- la signalisation de jour et de nuit, et tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.
Signalisation des chantiers a 1’égard de la circulation publique
La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par
I’entrepreneur —, notamment selon les conditions particuliéres stipulées au CCTP.
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Dans le cas d’une déviation de la circulation mentionnée au CCTP, I’entreprencur aura la charge, de la signalisation
aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

ARTICLE 9 : RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 Réception

La réception a lieu a I’achévement de I’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut, dés lors que les travaux sont suffisamment avancés et afin d’indiquer au plus tot aux
entrepreneurs les travaux de révision a envisager, faire procéder aux opérations préalables a la réception.

Le CCTP mentionne les épreuves que doivent subir les ouvrages, appareillages, matériaux et matériels, avant
réception ou apres une période déterminée.

Le délai fixé a ’entrepreneur pour remédier aux imperfections et malfagons lorsque la réception est assortie de
réserves est de : 1 (un) mois

9.2 Réception partielle

La prise de possession par le maitre de I’ouvrage, avant I’achévement de I’ensemble des travaux, de certains
ouvrages ou parties d’ouvrages est précédée d’une réception partielle et d’un état des lieux contradictoire. Les
mesures transitoires imposées par la personne publique visant a la sécurité du public et des travailleurs sont portés
a la charge de I’entrepreneur.

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le maitre d’ouvrage pourra sur ordre de service prescrire a 1’entrepreneur de mettre a sa disposition, pendant une
certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés.

9.4 Documents fournis apres exécution

L'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, en trois exemplaires :

e auplus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises
en vigueur

e dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a l'exécution,
pliés au format normalisé A4, assortis d’une version informatique de I’ensemble des
documents (au format DWG pour les plans)

En cas de retard, le titulaire s’expose aux pénalités prévues a ’article 6.5 du présent CCAP.

ARTICLE 10 : GARANTIES
10.1 Délai de garantie

Le délai de garantie de ne fait I’objet d’aucune stipulation particulicre.
10.2 Prolongation du délai de garantie
Sans objet.

10.3 Garanties particulieres
Sans objet.

ARTICLE 11 — RESPONSABILITES ET ASSURANCES
11.1 Responsabilités

11.1.1 Responsabilité contractuelle

Sauf pour les hypothéses relevant de la force majeure ou pour des manquements dont 1’origine serait imputable a
une défaillance du maitre de 1’ouvrage ou de 1’un de ses préposés ou d’un tiers dans 1’exécution du marché, le
titulaire est responsable de tout manquement a ses obligations contractuelles au titre du présent marché et doit
réparation pour les dommages causés au maitre de I’ouvrage.
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Cette responsabilité peut étre engagée de fagon cumulative avec I’infliction de pénalités, dés lors que le préjudice
en cause n’est pas réparé par les pénalités.

La réception des travaux éventuellement prononcée par le maitre de I’ouvrage n’est pas de nature a exonérer le
titulaire de ses responsabilités.

11.1.2 Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I’ouvrage, du fait de
la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que
cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché.

11.2. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la date de notification du marché, le titulaire et ses sous- traitants
éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires :

e D'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou dommages causés par I'exécution des
travaux ;

e D'une police d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 4 1792.6 et 1792-4-1 du Code Civil ;

e D’une assurance couvrant les dommages causés a 1’ouvrage pendant 1’exécution des travaux
(effondrement, incendie, dégat des eaux...) ainsi que les dommages matériels ou immatériels causés aux
biens du maitre de I’ouvrage ou a ses préposés.

Les attestations fournies devront porter mention de 1’étendue des garanties et des franchises.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n’est pas considérée comme suffisante
par le maitre de I’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

En I’absence ou en cas de couverture insuffisante, le maitre de 1’ouvrage se réserve le droit d’exiger de
I’entreprencur la souscription d’une assurance complémentaire, et a défaut de souscrire ladite assurance, au nom
et pour le compte de ces derniers et/ou de ses cotraitants et sous-traitants.

ARTICLE 12 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I’ouvrage dans les cas prévus au CCAG.

ARTICLE 13 : LITIGES
13.1 Conciliation

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de
réclamation.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire de
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

13.2 Juridiction compétente

La loi frangaise et le droit frangais sont seuls applicables en cas de litige pour I’application ou I’interprétation
d’une des dispositions du présent marché. Seuls les tribunaux administratifs frangais seront compétents et en
I’occurrence le Tribunal Administratif de Limoges pour le présent marché.
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Signature

(représentant de I'acheteur habilité a signer le
marché public)
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