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PLANNING D'ETUDES N°1 : CHANTIER (Création d'un poste de commandes centralisées (PCC) à Moissac (82) - Maîtrise d'oeuvre)
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(Légende : "J" = en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés)
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DEMOLITION GROS OEUVRE +0j +55j 55j 0%

CHARPENTE COUVERTURE +55j +80j 25j 0%

MENUISERIES EXTERIEURES +80j +95j 15j 0%

CLOISONS DOUBLAGES FP +95j +135j 40j 0%

PEINTURE +135j +150j 15j 0%

REV. SOLS +150j +165j 15j 0%

MENUISERIES INTERIEURES +165j +170j 5j 0%

ELECTRICITE +95j +170j 75j 0%

CVC PLOMBERIE +95j +170j 75j 0%

SERRURERIE +80j +95j 15j 0%

GEOTHERMIE +120j +140j 20j 0%

PLATEFORME +130j +145j 15j 0%
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12/02 DEMOLITION GROS OEUVRE 

29/04 CHARPENTE COUVERTURE 

03/06 MENUISERIES EXTERIEURES 

24/06 CLOISONS DOUBLAGES FP 

19/08 PEINTURE 

09/09 REV. SOLS 

30/09 MENUISERIES INTERIEURES 

24/06 ELECTRICITE 

24/06 CVC PLOMBERIE 

03/06 SERRURERIE 

29/07 GEOTHERMIE 

12/08 PLATEFORME 
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