@ PLANNING D'ETUDES N°1 : CHANTIER (Création d'un poste de commandes centralisées (PCC) a Moissac (82) - Maitrise d'oeuvre)
T o = Création d'un poste de commandes centralisées (PCC) a Moissac (82) - Maitrise d'oeuvre Créé en date du: 12/02/2024 el
CAZABON AF':AI RE Tel : 05.53.47.26.31 - 06.62.99.61.70 Edité au : 16/10/2024 navigables
S LR N°607 Mail : michel.lapouyalere@vnf.fr Rédacteur : CAZABON ARCHITECTURE, CAZABON philippe, 05 62 73 39 83 - 06 09 71 79 89 - cazabonarchitecture@gmail.com AL
(Légende : "J"= en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés)
Mo1 | M2 | M3 | M4 Mos M6 | Mo7 MO8 | Mog M10
| so1 | so2 | sos | sou | sos | sos | so7 | sos | soo | sto | sus | se2 | sus | swe | sus | sie | su7 | sie | swo | s20 | s2u | s22 | szs | see | ses | se6 | sov | ses | s20 | ss0 | s31 | s32 | 533 | sm | s35 | sz | swv | swm | sw | se0 | su |
4 |DEMOLITION GROS OEUVRE +0j +55] 55§ 0% [DEMOLITION GROS OEUVRE ]
2 |CHARPENTE COUVERTURE +55] +90j 35§ 0% CHARPENTE COUVERTURE 1
+80j +110j 30§ 0% ITE
4 |MENUISERIES EXTERIEURES +110j +125] 15§ 0% RIEURES
5 |CLOISONS DOUBLAGES FP +125§ +165j 40j 0% Jf FCLOISONS DOUBLAGES FP
|
PEINTURE +165 +185] 20j 0% I PEINTURE
; |
REV. SOLS +185] +200j 15§ 0% !
|
DMENUISERIES INTERIEURES +125] +130j 5§ 0% J _@IUISERIES INTERIEURES
f
9 |ELECTRICITE +125] +200j 75§ 0% ! LECTRICITE ]
Dcvc PLOMBERIE +125 +200j 75§ 0% f
I
11 [SERRURERIE +110j +125] 15§ 0% J I.ISERRURERIE
i
12 [GEOTHERMIE +143] +163] 20j 0% [GEOTHERMIE
HPLATEFORME +180j +104] 14§ 0% _

CAZABON ARCHITECTURE, CAZABON philippe, 05 62 73 39 83 - 06 09 71 79 89 - cazabonarchitecture@gmail.com



