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(Légende : "J" = en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés)
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DEMOLITION GROS OEUVRE +0j +55j 55j 0%

CHARPENTE COUVERTURE +55j +90j 35j 0%

ITE +80j +110j 30j 0%

MENUISERIES EXTERIEURES +110j +125j 15j 0%

CLOISONS DOUBLAGES FP +125j +165j 40j 0%

PEINTURE +165j +185j 20j 0%

REV. SOLS +185j +200j 15j 0%

MENUISERIES INTERIEURES +125j +130j 5j 0%

ELECTRICITE +125j +200j 75j 0%

CVC PLOMBERIE +125j +200j 75j 0%

SERRURERIE +110j +125j 15j 0%

GEOTHERMIE +143j +163j 20j 0%

PLATEFORME +180j +194j 14j 0%
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