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1. Objet de la consultation — Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) concernent un marché de Bureau de Controle, Lot 1
dans le cadre de la mise en sécurité du Centre Hospitalier d’AGEN NERAC, site de Saint Esprit.

La mise en sécurité du site sera constituée de 3 procédures distinctes qui seront lancées en simultané :
e Procédure 1: Extension d’un systeme de Sprinklage résidentiel dans les étages P2 a P8
e  Procédure 2 : Remplacement de 5 portes Coupe-Feu avec présence d’amiante
e  Procédure 3 : Réalisation d’un désenfumage dans une circulation située au niveau PS1

Lieu d’exécution :
Centre Hospitalier d’Agen-Nérac, Site St Esprit — 21 route de Villeneuve 47 923 AGEN

L’enveloppe financiere prévisionnelle des travaux est estimée a environ :
e Procédure1:1300000€TTC
e Procédure 2 :60000€TTC
e Procédure3:175000 € TTC

Le planning prévisionnel pour cette opération est d’environ:
e  Procédure 1:14 mois
e  Procédure 2 : 1 mois
e  Procédure 3 :2 mois

Le montant des études ne pourra étre revu en cas de dépassement de délai sauf si une phase d’études est a ré-analyser
du fait de ce dépassement de délais.

Une franchise de 2 mois est a prévoir sur le délai travaux. Un complément de rémunération correspondant au montant
mensuel de I'offre de base pourra étre accordé au-dela de ces 2 mois de dépassement.

1.2 Contexte de I'opération

L’opération est constituée de 3 marchés distincts qui seront réalisés en simultané

GHT Lot et Garonne

Direction des achats

Centre hospitalier Agen-Nérac
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier d’Agen-Nérac
21, Route de Villeneuve

47 923 AGEN

La conduite d’opération sera assurée par le Maitre d’ouvrage.

La maitrise d’ceuvre sera assurée par le service Travaux intégré a I'établissement.
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1.2.6 Ordonnancement, Pilotage et coordination
La mission OPC est intégrée a la mission de MOE.

1.2.7 Contréle technique

Le maitre de I'ouvrage sera assisté du controleur technique agréé dont le nom et les missions seront communiqués
ultérieurement au coordonnateur.

1.2.8 CSSI

Le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un CSSI agréé dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement au
coordonnateur.

1.2.9 Mode d’attribution des travaux
A titre indicatif, la dévolution des travaux est prévue par un marché en lots séparés.

1.3 Localisation

Le projet se situe sur le site du Centre Hospitalier d’AGEN NERAC dans la Zone 1.

L

Zone 1
Zone2
Zoneb
Zone5
Zone7
Zoned
Zone3
Zoned

Zone 2 bis

1.4 Objet
Il s’agit de compléter la Mise en Sécurité du Centre Hospitalier AGEN-NERAC en réalisant les travaux suivants :

e Travaux d’extension d’une installation de protection incendie active de type Sprinklage des étages P2 a P8 de
lazone 1

e Leremplacement de 5 portes Coupe-feu défectueuses.
e Laréalisation du désenfumage d’une circulation située au PS1

1.5 Durée

1.5.1 Planification des travaux

A ce stade, 'opération est envisagée de la fagon suivante :
- Novembre 2024 — Janvier 2025 : 3 mois pour les études du Moe et la consultation des entreprises travaux
- Janvier 2025 — Mars 2026 : 14 mois de travaux
- Mars 2026 - Avril 2027 : 12 mois de GPA
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Les travaux sont réalisés en site occupé en activité.

Le batiment concerné par I'opération est antérieur a 1997 qui contient de I'amiante. Certains travaux d’adaptations de
réseaux liées au projet sont donc potentiellement concernés par la présence d’amiante. Un DTA est en cours et sera
communiqué.

Le présent marché est donc conclu a compter de I’émission de I'ordre de service de démarrage de la phase conception,
jusqu’a la fin de I'année de parfait achevement.

2. Piéeces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Pieces particulieres :

L’acte d’engagement (A.E.) propre a chaque lot ;

Le présent cahier des clauses particuliéeres (C.C.P.) valant document de marché ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) propre a chaque lot ;

Le mémoire méthodologique du titulaire du présent lot, dans ses dispositions non contraires au présent
contrat.

B) Pieces générales
= Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

3. Détails des éléments de missions
Les missions confiées au coordonnateur sont :

3.1 Sprinklage du P2 au P8
Pour la phase conception :
Code Désignation

C1 Respect des principes généraux de prévention

Cc2 Rédaction de la déclaration préalable

Cc3 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé
C6 | Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales
c7 Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier
C8 | Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises rédigé par le maitre d’ceuvre,
notamment au regard de I'autorité que le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur vis a vis des
intervenants

Pour la phase réalisation :
Code Désignation

R1 Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier

R2 | Tenue a jour du registre journal de coordination

R3 | Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures
de travail qui interferent
R6 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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Code Désignation

R7 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises
titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier

R8 | Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier de chaque phase, a une
réunion de coordination des travaux de désamiantage.

R9 | Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de
préparation du chantier avec transmission des observations au maitre d’ceuvre et copie au maitre
d’ouvrage

R10 |Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser
les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de protection
de la santé pour I'ensemble de I'opération

3.2 Désenfumage Circulation PS1

Pour la phase conception :

Code Désignation

C1 Respect des principes généraux de prévention

C2 Rédaction de la déclaration préalable

Cc3 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé

C6 | Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales

Cc7 Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier

C8 | Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises rédigé par le maitre d’ceuvre,
notamment au regard de I'autorité que le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur vis a vis des
intervenants

Pour la phase réalisation :
Code Désignation
R1 | Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier
R2 | Tenue a jour du registre journal de coordination
R3 | Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures
de travail qui interferent
R6 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
R7 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises
titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier
R8 Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier de chaque phase, a une
réunion de coordination des travaux de désamiantage.

R10 |Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser
les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de protection
de la santé pour I'ensemble de I'opération

R11 | Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé notamment pendant les missions de
désamiantage

R12 | Contrdle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante
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3.3 Remplacement Portes Coupe-feu

Pour la phase conception :

Code Désignation

C1 Respect des principes généraux de prévention

Cc2 Rédaction de la déclaration préalable

C3 | Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé

C6 | Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales

c7 Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier

C8 | Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises rédigé par le maitre d’ceuvre,
notamment au regard de I'autorité que le maitre d’ouvrage confére au coordonnateur vis a vis des
intervenants

Pour la phase réalisation :
Code Désignation
R1 | Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier
R2 | Tenue a jour du registre journal de coordination
R3 | Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures
de travail qui interferent
R6 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
R7 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises
titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier
R8 | Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier de chaque phase, a une
réunion de coordination des travaux de désamiantage.

R10 |Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser
les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de protection
de la santé pour I'ensemble de I'opération

R11 | Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé notamment pendant les missions de
désamiantage

R12 | Contrdle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante

4. Durée et délais d’exécution

4.1 Durée d’exécution
A titre indicatif, la durée prévisionnelle du marché est de 17 mois, comprenant :

e Etudes de conception : 3 mois
e Travaux : 14 mois

Un ordre de service précisera la date a laquelle le coordonnateur commencera ses missions.

Par dérogation a I'article 13-1 du CCAG Prestations Intellectuelles, I'intervention du coordonnateur débute a la date
fixée par I'ordre de service et s’achéve a la levée de la derniére réserve dans le cadre de la réception des travaux et au
plus tard 3 mois avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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Délais d’exécution

Le coordonnateur est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission dans les délais précisés ci-apres :

Code Désignation Délais A compter du
Cc1 Respect des principes généraux de prévention tout au long de la date figurant dans
mission I'ordre de service
Cc2 Rédaction de la déclaration préalable avec le maitre d’ouvrage 5 jours date de lancement du
chantier
c3 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en 8 jours date de réception du
matiere de sécurité et de protection de la santé DCE
C6 Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a avant la fin de la
I'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des | phase conception
acces provisoires et des installations générales
c7 Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les avant la fin de la
personnes autorisées puissent accéder au chantier phase conception
C8 Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises 15 jours date de remise des
rédigé par le maitre d’ceuvre intégré au groupement de conception documents
réalisation, notamment au regard de I'autorité que le maitre
d’ouvrage conféere au coordonnateur vis a vis des intervenants
R1 Organisation de la coordination des activités des différentes tout au long du
entreprises présentes sur le chantier chantier
R2 Tenue a jour du registre journal de coordination tout au long du
chantier
R3 Veille de I'application correcte des mesures de coordination tout au long du
préalablement définies et des procédures de travail qui interférent | chantier
R6 Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de | tout au long du
la santé dans le plan général de coordination en matiere de sécurité | chantier
et de protection de la santé
R7 Communication des plans particuliers de sécurité et de protection |tout au longdu
de la santé établis par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou | chantier
du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer des travaux
présentant des risques particuliers aux autres entreprises
intervenant sur le chantier
R8 Participation avant le lancement de la période de préparation de 2 jours avant la phase de
chantier, a une réunion de coordination des travaux de préparation de
désamiantage chantier
R9 Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les 30 jours pendant la phase de
entreprises pendant la période de préparation du chantier avec préparation du
transmission des observations au maitre d’ceuvre et copie au chantier
maitre d’ouvrage
R10 |Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise y 2 jours intervention de chaque
compris sous-traitante, afin de préciser les consignes a observer ou entreprise
a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de
protection de la santé pour I'ensemble de I'opération
R11 | Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que a l'initiative du
nécessaire et a minima 1 fois toutes les 2 semaines pour menera | coordonnateur SPS
bien la mission de coordination en matiére de sécurité et de tout au long du
protection de la santé chantier et sur
demande expresse
24 h
R12 | Controdle de la mise en ceuvre des dispositions Iégislatives et tout au long du

réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles de
contenir de I'amiante

chantier
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5. Conditions d’exécution de la mission

5.1 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous les moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre
d’ouvrage, apres avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants cités a I'article 1 du présent document est soumis au
Maitre d’Ouvrage.

5.2 Moyens donnés au coordonnateur SPS
A - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés :
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;
e au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre le cas échéant.

B - Obligations du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage communique au coordonnateur :

e avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément Projet » ;

e |e nom des chefs d’établissement dont les activités interférent avec le chantier ;

e au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés a l'article 1 du
présent document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats;

o laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier.

Le maitre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est systématiquement
invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. |l est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage
Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

e L’ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e Tous les documents d’exécution des ouvrages ;

e Les calendriers de I'exécution de I'’ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

e L’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

e La copie des déclarations d’accidents de travail ;

e  Par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils autorisent a
accéder au chantier ;

e Par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

Le Maitre d’Ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

e De toutes les réunions organisées par le Maitre d’CEuvre ou le responsable de 'Ordonnancement-Coordination-
Pilotage du Chantier (O.P.C.) auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit
adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

o De l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achevement » prévue par I'article 44.1
du C.C.A.G.-Travaux.
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Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous autres documents
et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises,
maitre d’ceuvre, contréle technique ...) et en particulier :

e Les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue de leur intégration
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e Par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs.

5.3 Conditions d’exécution

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere de S.P.S. doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par I'article R. 4532-31 du Code du travail
sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-
ci, qui n’est pas du fait du titulaire. Si un suppléant n’a pas été désigné a I'acte d’engagement par le titulaire du marché,
la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter de
la date d’envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl. Cette demande sera
accompagnée de I'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. Passé ce délai, le
remplagant est réputé accepté par le maitre d’ouvrage, sous réserve de I'application des articles R.4532-17 a 19
et R.4532-29 du Code du travail ;

- sile maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplagant la résiliation
du marché est prononcée dans les conditions de I’article 32 du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a
rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre
d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I’'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d’ouvrage son programme
prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les réunions, en particulier de
chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois, il remet au maitre d’ouvrage un
compte rendu d’avancement de I'exécution de sa mission.

Dés I'ouverture du chantier ou a la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un exemplaire du Registre
Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont
consultables : sur le chantier.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion
d’un avenant.

6. Garanties financiéeres
Sans objet.

7. Prix

7.1 Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations faisant 'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement.
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7.2 Variations dans les prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules
suivantes :
Cn =15,00% + 85,00% (In/lo)
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision,
-lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

L'index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n’est
procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la
parution de I'index correspondant.

7.3 Clause de réexamen
En application de I'article 139.1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le marché pourra
étre modifié dans le cas suivant :

e Evolution de la réglementation impactant les missions contractuelles du prestataire
e  Prolongation de la mission du CSPS due a la liquidation judiciaire d’une entreprise quand cette prolongation est
supérieure a 3 mois.

Dans le cas précité le coordonnateur SPS pourra prétendre au réexamen de sa rémunération en fournissant un devis
détaillé au maitre d’ouvrage. Aprés examen et validation de la demande par le maitre d’ouvrage, un avenant
contractualisera les modifications a apporter au marché.

L’augmentation totale de la rémunération du coordonnateur SPS suite aux cas précités ne pourra excéder 50% du
marché initial.

Aprés examen et validation de la demande par le Maitre d’ouvrage, un avenant contractualisera les modifications a
apporter au marché.

A la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, a condition que cette cession n’entraine pas d’autres
modifications substantielles et ne soit pas effectuées dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par I'acheteur
pour la participation a la procédure de passation du marché publicinitial. Dans ce cadre, il doit informer immédiatement
le pouvoir adjudicateur, en lui transmettant les justificatifs nécessaires (RIB, Kbis ou équivalent, extrait de parution au
Journal Officiel éventuel, PV de décision le cas échéant ..). La cession de marché sera actée par un certificat
administratif, accompagné de justificatifs nécessaires, qui sera notifié au titulaire par ordre de service.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché.
Toute autre modification non prévue dans le présent article devra faire I'objet d’un avenant

8. Avance

8.1 Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial
du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'lavance est égale a 5,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Nota : Deés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance
et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché.

8.2 Garanties financiéeres de I'avance
Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiere demande
a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

9. Modalités de reglement des comptes

9.1 Acomptes et paiement partiels définitifs
Pendant la période de conception, le reglement des sommes dues au coordonnateur fera I’objet d’acomptes en fonction
des phases d’intervention définies a I'article 3 du présent document.

Pendant la période de réalisation, I'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois. Le montant de chaque
acompte sera déterminé par le titulaire sur la base d’un échéancier et d’'un mémoire produit par le coordonnateur et
conformément a la répartition des honoraires définie en annexe du marché.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au coordonnateur pour l'intervalle compris entre deux mémoires
successifs. Il est produit par le coefficient de révision de ce montant évalué en prix de base qui comprend I'évaluation
du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a régler, compte tenu des interventions
effectuées.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte a I’expiration de la période de garantie
de parfait achévement.

9.2 Présentation des demandes de paiement
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I'article 11.2
du C.C.A.G.-P.l.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 200 053 098 00014

- Adresse de facturation :

Direction des ressources matérielles
Route de Villeneuve

47 923 AGEN CEDEX 9

- Comptable assignataire :

Monsieur Le Trésorier des Etablissements Hospitaliers
Cité administrative Lacuée Batiment B

Rue Renée Bonnat

47921 AGEN CEDEX 9

- Code Finess : 470016171
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- Code CHORUS/service :

Avec commande : FACM
Sans commande : LSCP

9.3 Délai de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du délai de
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou
au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de
garantie, et apres application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

10. Pénalités
Par dérogation a I'article 14 du CCAG Prestations Intellectuelles :

e  Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus au CCP ou demandés par la maitrise d’ouvrage ou le
conducteur d’opération : 150 € HT.

e  Pénalités pour absence aux réunions : 150 € HT par absence.

e  Pénalité pour non-respect des fréquences de passage (moyenne établie sur les 2 dernieres semaines compleétes :
200€ par visite non réalisé indépendamment du non-paiement des prestations non réalisées.

11. Vérification et réception

11.1 Modalités d’établissement des documents
Aucune stipulation particuliere.

11.2 Conditions de vérification et de réception des éléments de mission

Par dérogation a l'article 26.2 et en application de I'article 27 du C.C.A.G.-PIl, la décision du maitre d’ouvrage de
réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis doit intervenir a l'issue du
délai de 15 jours de vérification des actes a compter de leur réception ou de |’avis a réceptionner.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans ce délai, les actes sont considérés comme regus.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre d’ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation par le titulaire
des documents ou des avis modifiés du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

11.3 Achévement de la prestation
L’achévement de la mission fait 'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre d’ouvrage dans
les conditions de I'article 27 du C.C.A.G.-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

12.Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L’option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du
titulaire est I'option A telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles.
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13. Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 36 a 42 inclus du C.C.A.G.-
Prestations Intellectuelles.

En cas de non renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence du coordonnateur portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. De méme, la décision d’arréter I’'exécution des
prestations prévue a I'article 13 emporte résiliation du marché sans indemnité.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 du Décret
n22016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a I'article 51-1Il du Décret n22016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d’indemnisation
une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

13.1 Difficulté d’exécution du marché :

Lorsque le titulaire rencontre, au cours de I'exécution des prestations, des difficultés techniques particulieres, dont la
solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou a la demande du titulaire.

Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractere de force
majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.

13.2 Arrét de I’exécution des prestations :

Le mafitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a I'issue
de chaque phase d’intervention du coordonnateur définie ci aprés :

a l'issue de I'établissement de I'APS,

a l'issue de I'établissement de I'APD,

a l'issue de I'établissement du PRO,

a l'issue de la consultation des entreprises.

L’arrét de I’execution des prestations donne lieu a la résiliation du marché sans indemnisation du titutlaire.

13.3 Résiliation pour faute du titulaire :
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou a la protection de
I’environnement ;

b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

c) Le remplagant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé, a défaut de
désignation d’un nouveau remplagant dans un délai d’un mois, ou de récusation de celui-ci dans un délai d’un
mois ;

d) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il n’a pas respecté les obligations |égales relatives aux sous-traitants;

e) Letitulaire n’a pas produit les attestations d’assurance ;

f)  Le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

g) Letitulaire n’a pas communiqué les modifications de réalisation du contrat et ces modifications sont de nature
a compromettre la bonne exécution du marché ;

h) Le titulaire s’est livré, a I'occasion de I’exécution du marché, a des actes frauduleux ;

i) Lutilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par
le titulaire dans I’exécution du marché ;
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j)  Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d’une interdiction d’exercer toute profession
industrielle ou commerciale ;

k) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, a I'appui
de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché s’averent inexacts.

I) En cas de non-renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence du coordonnateur portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

m) D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis au maitre d’ouvrage.

Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée
infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a
présenter ses observations.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre intentées
contre le titulaire.

14. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné
par I’'exécution du marché.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

15. Reglement des litiges
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés
d’une traduction en frangais.

16. Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.P., sont
apportées aux articles suivants :

L’article 5.1 déroge a I'article 13.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L'article 6.3 déroge a I'article 3.4.3 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L'article 11 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L'article 12.2 déroge aux articles 26.2, 27.2 et 27.4 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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