Direction de I'lmmobilier Octobre 2024
Intitulé de l'opération :

Lille (59) — SGAMI Fives — Batiment L10 — Mission de maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation
thermique dans le cadre du décret tertiaire du batiment A/L10 du site du SGAMI Nord.

NOTE DE PRESENTATION DE L'OPERATION

Le site :

L'opération se déroule sur le site du SGAMI a Lille Fives, dans le batiment L10, également nommeé
batiment A.

Le décret tertiaire est une obligation réglementaire visant a engager les acteurs du tertiaire vers la
sobriété énergétique.

Le batiment L10, rénové au début des années 2010, doit faire I'objet de travaux afin d'atteindre les
seuils de consommation, fixés par le décret, aux horizons 2030, 2040 et 2050.

L'opération :

Le batiment L10 a fait I'objet de diagnostics en 2024, aboutissant a une étude de faisabilité qui
priorise les travaux a réaliser, tout en les planifiant sur plusieurs années.

Les travaux, réalisés en site occupé, sont prévus selon les tranches suivantes :

* Tranche Ferme - Clos couvert : réfection de la toiture et des sheds ; installation de panneaux
photovoltaiques

+ Tranche Ferme - GTB : mise en place d'une Gestion Technique du Batiment, conformément
au décret BACS, pour analyser et suivre les consommations d'énergie

+ Tranche optionnelle 1—- Amélioration significative de l'isolation du batiment a I'étage

+ Tranche optionnelle 1 - Remplacement de I'ensemble des menuiseries a I'étage

* Tranche optionnelle 2 — Amélioration des systemes de ventilation

Les différentes tranches seront menées afin de proposer un planning des travaux financierement
acceptable et respectant les exigences réglementaires.

La réalisation des travaux sera également phasée.
L'estimation prévisionnelle des travaux est de 5 M€ HT.

Délai prévisionnel d’exécution de I'ensemble de la mission de maftrise d‘ceuvre : 10 mois environ.
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Planning prévisionnel :

e Avis AAPC Moe :
o candidatures :
o offres:
* Notification marché maftrise d'ceuvre :
* Validation Avant Projet Définitif :
* Notification des marchés de travaux :

+ Délai prévisionnel d'exécution des travaux :

* Fin des travaux :

Type de marché :

Marché de mafitrise d’ceuvre.

Type de procédure :

octobre 2024

décembre 2024

janvier 2024

avril 2024

septembre 2024

12 mois (dont période de préparation de
2 mois)

septembre 2025

Procédure avec négociation en application des dispositions des articles L2124-3 et R2124-3 du code

de la commande publique.
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