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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY

1 PRESENTATION DU CONTEXTE

Poissy et Carrieres sous Poissy occupent les deux rives de la Seine en aval de Paris. Elles sont
actuellement reliées par un pont routier de 2x 2 voies extrémement fréquenté et qui comporte sur
ses cotés 2 trottoirs relativement étroits qui accueillent tout a la fois la circulation des cycles et des
piétons.

La gare de Poissy desservant les 2 communes est située a proximité immédiate du débouché du
pont, de nombreux piétons habitant de Carrieres sous Poissy empruntent la passerelle.
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Les collectivités concernées ont souhaité réaliser une passerelle spécifique pour isoler les
circulations douces.

Le projet consiste a réaliser une passerelle a 'emplacement du vieux pont détruit lors de la guerre
39-45 en s’appuyant en partie sur les vestiges existants
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
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Passerelle vue depuis la rive c6té Poissy
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Vue de la passerelle c6té Carrieres sous Poissy
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY

2 Les intervenants du projet

2.1 Maitrise d’ouvrage

211

2.1.2

SMSO

Syndicat Mixte Seine Aval

Maitrise d’ouvrage / Mandant :

Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO)

Hétel du Département — 2 place André Mignot — 78012 VERSAILLES CEDEX
Représenté par son Président, Monsieur Daniel LEVEL

EPAMSA

Mandataire — maitrise d’ouvrage agissant au nom et pour le compte du SMSO :
Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA)

1 rue de Champagne — 78200 MANTES-LA-JOLIE

Représenté par son Directeur général par intérim, Monsieur Damien BEHR

Suivi du dossier : Mark Vander Plaetse : 06.45.39.02.81

2.2 Maitrise d’ocsuvre

Ney & Partners est le mandataire du groupement. Il a la charge de Uarchitecture sur toutes les
phases ESQ, AVP, PRO et VISA et integre également la compétence de bureau d’études d’ouvrage
d’art sur les phases ESQ, AVP, PRO et VISA,

SCE est en charge du dossier Loi sur 'Eau, du projet en VRD, du projet électrique de Uéclairage, de
la rédaction du DCE et en charge du suivi de chantier (VISA, DET et AOR),

Strates Ouvrage d’Art a la charge des permis d’aménager et de construire ainsi que du suivi des
travaux sur la partie architecture,

L’Archivolte est le responsable du projet de rénovation des vestiges (architecture du patrimoine),

L’Atelier Roland Jeol est le responsable du projet d’éclairage et de mise en lumiere.

2.3 Autres prestataires

Hydrogéotechnique pour les missions géotechniques,

ARS (M.Dugrenier), assistant au MOA sur les aspects de la structure de la passerelle,
Biotope (M.Pelegrin) pour Uinventaire faune et flore et le dossier de travaux de compensation.
CT

CSPS

2.4 Autres partenaires

Les villes de Poissy et Carriéres sous Poissy
DRIEAT
VNF

Les concessionnaires
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REALISATION D’UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY
2.5 Entreprises
Lentreprise du lot n°01 : Passerelle et génie-civil
Lentreprise du lot n°02 : VRD, terrassement et paysages

Lentreprise du lot n°03 : Rénovation des vestiges

3 PRESENTATION DU PROJET

Le présent chapitre donne une vision globale du projet, sans rentrer dans les détails. Le lecteur est
invité a consulter les détails dans les plans spécifiques a chaque partie du projet.

On peut présenter le projet en quatre grands ensembles :
La passerelle elle-méme, liaison directe entre Poissy et Carriéres-sous-Poissy ;

Un aménagement paysager en rive droite. Cet ensemble comprend également le
VRD etle GC;

La restauration des vestiges du Vieux Pont, dont les parements seront restaurés et
les voies de circulations (pavage et étanchéité) refaites ;

L’éclairage fonctionnel et de mise en valeur du projet.
ILfaut noter que la description par grand ensemble n’a pas de lien direct avec le découpage en lots.
3.1.1 Lapasserelle

3.1.1.1 Tablier

La passerelle est formée de 6 travées continues en charpente métallique peinte, de longueurs et
sections variables. Le tablier est lié rigidement a ses piles intermédiaires en béton. Cette liaison est
assurée par un systéme de bracons articulés aux deux extrémités. L'appui au niveau des culées est
fait par Uintermédiaire d’appareils d’appuis a pot. La passerelle est donc une structure semi-

intégrale.
(TP i3 1) (1s) (1 i)
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La section transversale est construite a partir de Uintersection de plans a 45° et 90°. La longueur les
«ailes » intérieures et extérieures de la section est variable. La largeur du platelage est en revanche
constante :
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
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Sur les deux portées principales de U'ouvrage, 'ame intérieure, ou « aile intérieure » est percée selon
un motif prédéfinit appelé « galuchat » :
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REALISATION D’UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY

Le garde-corps est en acier inoxydable et sa main courante est en aluminium extrudé.
Le revétement circulable sera composé d’un systeme d’étanchéité liquide en résine gravillonnée.

Les extrémités de la passerelle seront dotées d’un joint de dilatation selon un systeme de toles
superposées glissant 'une par rapport a Uautre.

La passerelle est munie d’amortisseurs dynamiques accordés.
3.1.1.2 Piles et fondations en riviére

Les piles sont réalisées en béton armé coulé en place. Elles seront fondées sur des fondations
profondes de type pieux forés-tubés de 1620mm de diamétre. Un systéme antichoc de bateaux est
indépendant des piles et est prévu en amont de la pile Pi4.

Les pieux sont munis de téte de pieux en béton armé. Pour éviter de construire des batardeaux en
Seine (voir les contraintes imposées dans le dossier Loi sur L'eau et l'arrété préfectoral), les tétes de
pieux consistent en des bacs creux en béton, préfabriqués, qui sont rehaussés d’une « jupe » en acier
afin de travailler au sec en phase temporaire. Une fois la pile réalisée, cette rehausse en acier est
démontée.

On notera également que la pile Pi4 est protégée par un dispositif de protection contre les chocs de
bateaux.

3.1.1.3 Appuis sur les culées du Vieux Pont

La passerelle repose sur les culées existantes par Uintermédiaire d’appareils d’appui a pot placés
sur une semelle en béton insérée dans les culées. Ces semelles sont portées par des micropieux
traversant les culées. Sur appuis, les déplacements dans les direction longitudinales (X) et
transversales (Y) sont laissés libres pour minimiser les efforts transmis sur les culées historiques.
Les micropieux seront désolidarisés (par tubage) de la structure des culées afin de transmettre la
descente de charge du tablier directement vers le sol, sans contact avec la magonnerie existante.

3.1.2 Aménagementrive droite

Laménagement c6té Carrieres sous Poissy comprend le remodelage du terrain existant, la
réalisation des chemins de halage, de Uescalier d’acces a larue de la Senette, d’un petit pont intégral
en béton armé, de deux belvéderes ainsi que des travaux paysagers (élagage et plantations).

\/“ L S0
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Ouvrage en béton armé
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY

3.1.3 Réfection des vestiges du Vieux Pont

La restauration des vestiges du vieux pont comprend :
Les travaux de magonnerie et de taille de pierre des culées. Les piles en riviere ne
font pas partie du projet
La déconstruction du pavage actuel
La réalisation d’une nouvelle étanchéité ainsi que la pose des réseaux
Les travaux de pavage

La fourniture et Uinstallation de garde-corps en fonte c6té Carrieres sous Poissy.
Coté Poissy on garde les garde-corps existants.
3.1.4 Eclairage

L’éclairage du projet peut étre divisé en deux grands ensembles : U'éclairage fonctionnel et 'éclairage
de mise envaleur.

L’éclairage fonctionnel est composé des barreaux LED intégrés a la main courante de la passerelle
ainsi que des mats d’éclairage fixés au niveau des vestiges du vieux pont.

L’éclairage de mise en valeur comprend U'éclairage des &mes extérieurs de la passerelle ainsi qu’une
partie des vestiges du vieux pont.

L’éclairage de mise en valeur des vestiges du pont est prévu en option dans le marché du lot 1 - Partie
2.
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
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4 CLAUSES TECHNIQUES

4.1 Lobjet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe les conditions techniques de
’élaboration des prestations des controles extérieurs dans le cadre de la réalisation de la passerelle
piétonne en franchissement de la Seine entre Poissy et Carrieres Sous Poissy.

Il est précisé que la présente mission qui consiste a effectuer le contrdle extérieur des travaux pour
le compte du Maitre d’ouvrage, implique donc que le titulaire ne participe pas aux controles
intérieurs de l'Entreprise en charge des travaux.

Dans le présent CCTP, le terme « Entrepreneur » ou « Entreprise » désigne les entreprises chargées
des travaux de construction de Uouvrage. Le terme « Titulaire » désigne le titulaire du présent marché
d’expertise et d’assistance technique spécialisée.

4.2 Le role du controleur extérieur

Le role du titulaire du marché consiste a veiller a la qualité des études de Uentreprise, de U'exécution,
des fournitures, des équipements et leur mise en ceuvre afin de s’assurer de la qualité de Uouvrage
exécuté. Il interviendra sous les aspects suivants :

Vérification des PAQ des Entreprises,

Controles de fabrication en atelier, en usine,

Contréle des mises en ceuvre sur chantier (respect par Uentreprise de PAQ, et des
regles de l’art), selon la fréquence et le plan de contrble retenu par le Maitre d’CEuvre
sur proposition du titulaire.

Assistance technique de chantier

Assurer, a la demande du maitre d'ceuvre, le conseil technique lors de la réalisation
des travaux

Assister le maitre d'ceuvre pour la levée des points d'arrét

Effectuer les interventions complémentaires ou les essais spécifiques a la demande
du maitre d'ceuvre

Contréle de réception, Contréle des tests

Réalisation de [lInspection Détaillée suivant les prescriptions de linstruction
technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d’art 2010

En fin de chantier, établir une note de synthese sur le déroulement du chantier, avec
en annexe le dossier de 'ensemble des contrbles effectués

La mission comprendra des réunions de préparation, des interventions sur site ou sur les sites de
fabrication (en atelier), des essais de laboratoire, des participations a des réunions, une assistance
au maitre d'ceuvre dans les différents domaines concernés.

D’une fagon générale, le titulaire, dans les limites de son concours, apporte au maitre d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage des éléments techniques d’appréciation permettant de faire des choix, d’examiner
la recevabilité des méthodes, des procédés, des matériaux et de la mise en ceuvre, vis-a-vis des
textes réglementaires (CCTG, normes en vigueur,...), des regles de U'art et du marché liant le maitre
d’ouvrage et UEntreprise en charge des travaux.

Le controle est adapté au contenu du plan d'assurance qualité de l'entrepreneur. Les résultats
obtenus sont tenus a disposition de 'entrepreneur.

Il doit émettre un avis sur toutes les taches décrites dans les missions détaillées ci-apres.
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
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Il mentionne aprés chaque intervention et par procés-verbal, 'avancement de sa mission, les
agréments, les contréles effectués, les anomalies détectées, les justifications des présomptions de
non-qualité...

Il sera présent aux réunions Maitre d’Ouvrage / Maitrise d’ceuvre / Entreprises pour rendre compte
de ses avis et assister le maitre d’ouvrage (le planning prévisionnel de réalisation du projet est
communiqué dans le DCE en annexe du CCTP)

Le contrGleur extérieur participera aux réunions spécifiques de chantier, lors des opérations de
grutage ou autres, selon les contraintes imposées par VNF

Les avis (VISA) sont de type : Conforme Réservé (manque d’éléments), Non-conforme, Non Admis,
Bon pour Exécution

Il devra proposer et organiser des controles inopinés, des contre-expertises si nécessaire.

4.3 Les conditions d’intervention du controleur extérieur

4.3.1 Généralités:

Le maitre d’ouvrage attend du controleur extérieur une implication et une insertion dans le groupe
des intervenants.
De facon générale, le Maitre d’ceuvre communique au titulaire :

le CCTP du marché de travaux,

les plans d’exécution des travaux dont il ferait la demande,
le planning d’exécution des travaux,
les comptes rendus des réunions de chantier,

les programmes hebdomadaires des interventions prévisibles de contrble extérieur.

Le maitre d’ceuvre facilite Uintervention du titulaire auprés de UEntrepreneur, chaque fois que
nécessaire. Le titulaire ne donne aucun ordre, ni aucune information a UEntrepreneur.

Pour permettre au titulaire d’orienter au mieux le suivi des travaux, ainsi que les essais et contréles
inopinés en découlant, le maitre d’ceuvre le tient informé de tous les problémes relatifs a la marche
des travaux.

Une participation active et critique est souhaitée ; le controleur extérieur devra entre autres, en
complément des mesures réglementaires assurer le suivi des prescriptions et avis qu’il émet :

En les hiérarchisant,

En les insérant avec le groupement dans le planning avec la notion de chemin
critique,

En établissant pour le maitre d’ceuvre un bilan régulier écrit ; a un rythme variable en
fonction du phasage de lopération (hebdomadaire a mensuel), ce bilan fera
apparaitre au minimum le point des avis suspendus ou non-conformes avec
incidence sur le planning en cas de non réglement du probléme, le suivi du
récolement des procées-verbaux dont la collecte devra s’effectuer au fur et a mesure
du chantier et non a la fin de celui-ci, en motivant avec précision ses avis tant au
niveau de la justification réglementaire, technique que de la localisation.

Le contréleur extérieur devra donc participer aux réunions pour lesquelles il sera invité.

Il sera tenu de participer aux réunions régulieres organisées par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre avec les acteurs de lopération pour mesurer U'état des avancements (réunions d’étude,
réunions préparatoires de chantier, réunions de chantier (de jour et de nuit si nécessaire), réunions
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
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de tests, réunion de pré-réception, réunion de réception, réunions aux commissions
d’accessibilité...)

Il est rappelé au contrOleur extérieur qu’il joue également un réle de conseil aupres du maitre
d’ceuvre.

Chaque intervention du titulaire, d0ment sollicitée par le maitre d’ceuvre, fait Uobjet d’un rapport
d’intervention accompagné, le cas échéant, des proces-verbaux d’essais ou de controles,
commentés et explicitant les résultats et observations. Si le contréleur extérieur n'a pas recu les
documents qu'il estime nécessaire a son intervention, il est tenu de le signaler au maitre d'ceuvre
sans délais.

Le contréleur extérieur dispose de 5 jours ouvrés maximum pour émettre un avis sur les documents
a compter de leur réception.

Le contrbleur extérieur enverra ses avis, ses documents, ses comptes rendus de Vvérifications ou de
contréles sous la forme suivante :
Courriels avec avis en piéces jointes au format compatible PDF
Le nombre de destinataires sera convenu en début de mission avec le maitre
d’ceuvre et évoluera en cours de mission. Le nombre d’adresses d’envoi n’est pas
limité.
Une fois par mois, les avis sont récapitulés avec une transmission par courriel. A la fin de la mission,

les avis sont récapitulés avec les différents rapports de mission et transmis par courriel.

Le maitre d’ceuvre informe le titulaire des suites qu’il a réservées aux diverses informations
techniques que lui aura fournies ce dernier, et d’'une facon générale, le tient au courant du
déroulement du chantier.

Le responsable chargé d'affaire

Un ingénieur responsable chargé d'affaire sera désigné par le titulaire, il sera le superviseur de
’ensemble des prestations a réaliser dans le cadre de la présente mission.

Cet interlocuteur sera chargé d'assurer l'articulation et la coordination de l'ensemble de
l'intervention. Il devra répondre des points suivants :
Mener a bien les taches a réaliser pendant la période de préparation, en particulier
établir les documents tels que PAQ, PPSPS et mettre au point les modalités
d’intervention du contréle extérieur des travaux,

Proposer un plan de contrble définissant les moyens, le planning et la nature des
contrbles a réaliser en atelier et sur site,

Mettre a jour mensuellement le plan de contréle,

Réceptionner les demandes d’interventions du maitre d’ceuvre, de les analyser et de
les préciser au besoin avec lui, ® organiser et superviser les interventions des
experts, ingénieurs et techniciens du titulaire, en atelier et sur le chantier,

Veiller a la bonne coordination des différents intervenants du titulaire et a la bonne
répartition des tdches en fonction des compétences,

Alerter le maitre d’ceuvre et le maitre ouvrage lorsque des anomalies sont
constatées,

S’assurer de la qualité des prestations et des documents produits dans le cadre de
la mission du titulaire,
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Contréler et diffuser les rapports d’interventions, les procés-verbaux d’essais et
contréles, les comptes rendus d’activité mensuels du contréle extérieur, au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage,

Rédiger des notes et rapports de synthése

Participer a toute réunion de coordination fixée par le maitre d’ceuvre. A cette
occasion, les points suivants peuvent étre abordés : planning d’intervention du
titulaire (mis a jour en fonction de l'lavancement réel du chantier), bilan des contréles
du titulaire, points techniques divers, ...

A cet effet, il sera tenu de participer a des réunions de travail ou de présentation des résultats. Il sera,
a lademande du maitre d'ceuvre, présent aux réunions de chantier pour commenter son contréle et
assister le maitre d'ceuvre sur le bon déroulement du chantier.

Ce responsable pourra étre assisté par des spécialistes des différentes techniques, mais il reste
Uinterlocuteur privilégié du Maitre d'ceuvre et du Maitre d’Ouvrage. Il pourra se faire représenter par
l'un d'eux lors de réunions de travail ou de chantier abordant spécifiquement l'un de ces domaines.

Le prestataire s’engage a garantir la disponibilité du responsable désigné, pendant toute la durée du
chantier. Cette clause ne s’applique pas en cas de force majeure : licenciement, démission ou arrét
maladie.

Le Maitre d’ouvrage peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d’un agent pour
incapacité ou défaut de probité et ce, sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque
indemnité. Le Titulaire devra procéder au remplacement de cet agent par un agent de méme
qualification, dans un délai de 48 heures.

Composition de U'équipe
Dans le cadre des travaux, objets du marché, la mission de contréle extérieur sera remplie par des

techniciens qualifiés et ayant l'expérience de chantiers techniquement comparables.

Le prestataire s'engage a ce que sa mission soit effectuée par des agents confirmés, spécialistes
dans ces domaines (experts), ayant déja exécutés des missions équivalentes.

En cas d'indisponibilité du personnel pressenti a Uoffre, le prestataire devra proposer a l'agrément
des agents de qualité au moins égale a celle des personnels inclus dans les CV. remis a l'offre.

Les CV des techniciens et ingénieurs indiquera le niveau de qualification et précisera le niveau des
agréements (ACQPA, FROSIO, IVE....)

Assistance technique spécialisée / Intervention d'un expert

Lintervention d’un expert pourra étre requise dans le cas ou des problémes particuliers seraient
rencontrés.

Le titulaire fournira, parallelement a son offre, une liste d’experts ayant donné leur accord sur les
conditions d’intervention. Le niveau de qualification requis se définit en prenant raisonnablement en
compte les criteres suivants :

Etre reconnu comme un vrai spécialiste ;

Posséder, si besoin, une connaissance nationale et régionale d’environ 10 ans ou
plus;

Avoir une expérience passée lui permettant de traiter des problémes concrets et
complexes, a la satisfaction des maitres d'ceuvre ;

Etre capable de s’adapter aux contraintes du maitre d'ceuvre et de le conseiller
efficacement dans la recherche de compromis nécessaires, en tenant compte des
contraintes d’un chantier de travaux routier, y compris délais et codts ;
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Etre membre de groupes de travail dans sa spécialité.

Dans tous les cas, Uexpert sera désigné par le titulaire et soumis a Uacceptation du maitre d'ceuvre
et du maitre d’ouvrage. Apres accord, Uintervention de Uexpert devra, sauf mention contraire, avoir
lieu avant un délai de cing jours. Sauf mention contraire, 'expert devra remettre ses conclusions par
écrit:

Sous forme provisoire, au plus tard, 24 heures apreés réalisation de Uintervention

Sous forme définitive, au plus tard, 48 heures apreés la réalisation de l’intervention.

Dans les cas d'extréme urgence, le maitre d'ouvrage pourra réduire ces délais, notamment si le
chantier est bloqué.

Le maitre d'ceuvre facilitera Uintervention de Uexpert sur le chantier, le cas échéant.
Procédure de prise en compte de non-conformités

Le responsable d'affaire informera régulierement le représentant de la maitrise d'ceuvre sur le
chantier (qui aura été désigné a 'établissement du plan de contrble extérieur) pendant la période
des travaux et l'alertera immédiatement en cas de probleme ou de non-respect des spécifications
définies dans le C.C.T.P ou des procédures établies dans le PAQ de 'entreprise réalisant les travaux.

En cas de non-conformité constatée sur chantier, des essais complémentaires pourront étre
réalisés, soit sur proposition du titulaire du présent marché et aprés accord de la maitrise d'ceuvre,
soit sur demande de la maitrise d'ceuvre. Pour chaque non-conformité décelée par le titulaire du
présent marché et annoncée a la maitrise d'ceuvre, la vérification au préalable de toutes les
incertitudes possibles entourant l'essai devra avoir été effectuée.

Les principaux délais d'intervention et de transmission des résultats seront proposés par le
prestataire en appui de son offre. Ils seront précisés dans son plan de controle détaillé.

Les documents produits tels que fiches de suivi technique de controle, rapports de contréle,
compte-rendu d'essais, seront établis en deux exemplaires pour étre transmis :

Au chef de projet chargé de l'opération ;
Au chargé de contréle des travaux.

L’attention du prestataire est attirée sur le fait que certains résultats seront remis en fin de journée
au maitre d'oeuvre pour les mesures effectuées dans la journée.

En fin de chantier, le prestataire établira un dossier de synthése (récapitulatif des avis et contrbles)
dans un délai de quinze jours aprées la fin de son intervention.

De plus, le titulaire du marché mentionnera, aprés chaque intervention et par procés-verbal,
l'avancement de sa mission, les agréments, les controles effectués, les anomalies détectées, les
justifications des présomptions de non-qualité, etc.

Matériels nécessaires a l'exécution de la mission

Le prestataire devra disposer de tous les matériels nécessaires a la bonne exécution de la mission.
Les matériels devront étre conformes aux normes en vigueur et disposer des certificats
d’étalonnages.

L'ensemble des essais sera réalisé conformément aux normes en vigueur et modes opératoires
reconnus, en donnant priorité a ceux définis par les normes.

Pour chaque prélevement, une fiche d'identification sera remplie comprenant, au minimum, les
informations suivantes :

Date du prélevement / heure de préléevement,
Localisation,

Identification compléte du prélevement.
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4.3.7

4.3.8

REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY

Les procés-verbaux d'essais devront reprendre au minimum les informations exigées par la norme
d'essai. Les modeles de PV seront proposés a la maitrise d'ceuvre pour validation au cours de la
période de préparation de la mission.

Le titulaire doit pourvoir aux déplacements de son personnel ainsi qu’aux fournitures nécessaires a
leur sécurité :

Equipement général de chantier (casques, chaussures de sécurité, bottes...),
Equipement de sécurité spécialisé (harnais, protection contre les rayonnements,
équipement antipoussiere, ...),

Equipements spécifiques vis-a-vis du matériel utilisé qui devra étre propre au
titulaire.

Equipements de radio-télécommunication (téléphone mobile,.).

Conditions d’intervention en atelier et sur site

La proposition forfaitaire prend en compte tous les frais consécutifs a 'exécution de la mission et
notamment les frais de déplacements et frais annexes d’hébergement dans le cadre des missions
de contréle sur le site du chantier a POISSY et CARRIERES SOUS POISSY(78), mais également sur
le port de LIMAY (78) qui accueillera un atelier de montage intermédiaire.

La proposition prend en compte une intervention généralement effectuée durant les horaires
habituels de travail mais doit inclure d’éventuelles interventions spécifiques a des horaires
inhabituels définis par des contraintes VNF (pose du tablier,...)

Les entreprises de charpente métalliques n’étant pas désignées a ce jour, Uoffre prendra en compte
une localisation européenne des ateliers de fabrication.

Documents de référence

La mission de controle extérieur doit étre menée en respectant notamment les prescriptions des
fascicules:

56-CCTG 2004 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES CONTRE LA CORROSION
65-CCTG 2017-EXECUTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL EN BETON
66-CCTG 2012-EXECUTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL A OSSATURE EN ACIER

4.4 Les missions du bureau de controle extérieur

4.4.1

Généralités
Le titulaire devra dans ses différentes prestations :

1. Rendre des avis sur les éléments fournis par l'entreprise de travaux, en particulier
fournir :

Une analyse des plans d'assurance qualité (PAQ) ;

Une analyse des procédures d'exécution mises en place et du plan de contrble intérieur
correspondant;

Une assistance a l'agrément des matériaux, formulations, matériels, etc...
2. Assurer, apres analyse :

Le contréle de la bonne application des PAQ et des procédures d'exécution ;

La vérification du contrble intérieur ;

La demande et la définition, si nécessaire et aprés accord du maitre d'ceuvre, des
reconnaissances et/ou essais complémentaires pour confirmer les avis négatifs ;
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
CARRIERES-SOUS-POISSY

La participation aux essais pour l'agrément des matériels, la réalisation des essais de
contrble des matériaux dans le cadre de leur agrément, le suivi des essais de
convenance.

3. Proposer et organiser, aprés accord du maitre d'ceuvre :
Les contréles inopinés ;
Les essais de contréle de mise en ceuvre ;
Les essais de contréle de conformité ou de réception ;

La rédaction de constats d'observation (procés-verbal) faits sur chantier, en atelier ou en
laboratoire des entreprises ;

Les contre-expertises éventuelles.

Le prestataire participera aux réunions de chantier et assurera la présentation des points
correspondants a sa mission lors de la réunion.

4. Proposer le refus des lots non-admis, si les contréles effectués sur les fournitures,
la fabrication ou la mise en ceuvre ne satisfont pas aux exigences et/ou tolérances
fixées au cahier des clauses techniques particuliéres du marché de travaux.

Il déterminera géographiquement et géométriquement les matériaux devant faire
l'objet de l'application de pénalités ou d'une réfection.

Les missions définies ci-dessous s’appliquent a Uouvrage définitif et aux Ouvrages Provisoires (OP)
de 1" catégorie établis par les entreprises selon le fascicule 65 CCTG

4.4.2 Mission 1 - Période de préparation de la mission

Pendant la période de préparation des travaux, le titulaire établira en concertation avec le Maitre
d’ceuvre, un programme prévisionnel de ses interventions de contréle extérieur, qui comprendra :

le programme des essais et des prestations a réaliser,

les périodes prévisionnelles d’interventions en atelier et sur chantier.

Ce document est évolutif et peut étre complété au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

La note d’organisation générale sera définitivement mise au point. Les premiéres procédures seront
établies, ainsi que les cadres de suivi des contréles.

Le plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera fourni par le titulaire. Ce
document sera soumis au visa du coordonnateur sécurité.

4.4.3 Mission 2 - Vérifications et contréles du Plan Assurance Qualité de UEntreprise
Le contrbleur extérieur réalisera, a minima, les prestations suivantes :
4.4.3.1 Vérifie d’une facon détaillée le Plan Assurance Qualité (PAQ) de Uentreprise.

Son examen consiste a vérifier que les documents remis par Uentreprise integrent toutes les
procédures et les controles nécessaires a 'obtention de la qualité requise. Le contrbleur extérieur
examinera le PAQ initial remis par les entreprises ainsi que toutes les modifications apportées au
PAQ.

Le Plan qualité traitera notamment :
La préparation de chantier, avis sur documents du SPS,
L’organisation générale du chantier et sa qualité,
La qualité des matériaux, les produits, leur conformité, leur provenance,
Le respect des normes,

Le choix des matériels et moyens,
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET
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Les procédures de dépose de la passerelle existante et de démolition des appuis,
Les procédures d’exécution de la nouvelle passerelle,

Les procédures de mise en ceuvre des matériaux et les contrbles de mise en ceuvre,
L’organisation des contréles internes et externes,

L’identification des points sensibles (points critiques ou points d’arrét, comprenant
au moins ceux précisés au §2.6.2 du CCTP du marché de l’entreprise),

Le planning prévisionnel d’établissement des documents d’études, de réalisation en
atelier et de chantier.

4.4.3.2 \Vérifie les documents produits par Uentreprise
Pour la fabrication et le transport de la charpente métallique :
Plans d’ensemble de fabrication, plans de détail, dispositions constructives
Plan de transport des éléments de charpente
Cahiers de soudage
Contréle des qualifications des modes opératoires de soudage (QMQOS)
Contréle des descriptifs des modes opératoires de soudage (DMOS)

Contrble des certificats de qualification des soudeurs, opérateurs et agents
contréleurs

Contréle des plans de contrbles non destructifs (répartition et type de contréle selon
intensité des contraintes et épaisseur des tdles)

Contréle de l'adéquation des DMOS QMOS attachés aux robots soudeurs Vvis-a-vis
de la qualité du travail demandé en continu

Contréle des PV de qualification des soudeurs et opérateurs
Contréle des CCPU (approvisionnements matiére)
Pour 'exécution de la protection anticorrosion

Examen des critéres de références retenus en regard des produits et fiches
techniques d’homologation,

Vérification du plan de réservation des zones de joint ou d’assemblage,

Vérification du plan de contréle : répartition et type de contrble, matériels,
formalisation des supports et exploitation des résultats,

Vérification de la qualification des applicateurs,

Vérification des approvisionnements,

Pour la réalisation des équipements du tablier
étanchéité, résine époxy, dispositifs d’évacuation des eaux, dispositifs de visite, accés
aux amortisseurs...

Pour Uexécution et le controle des fouilles, forages et battages pour fondations
Implantation, plan de mouvement des terres

Procédures d’exécution

Procédures de bétonnage et de contréle du bétonnage

Pour la réalisation des ouvrages en béton armé
Définition des coffrages et parements

Procédures pour la mise en ceuvre du ferraillage
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REALISATION D’'UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN MODE DOUX ENTRE POISSY ET

CARRIERES-SOUS-POISSY

Dossier d’étude des bétons, et en particulier les dispositions prises pour prévenir la
réaction sulfatique interne, la réaction alcali-granulats, et pour limiter la sensibilité
aux cycles de gel/dégel

Procédures de mise en ceuvre des bétons, vibration, mise en ceuvre partemps chaud
Produits de cure, et leur compatibilité avec la mise en ceuvre de l'étanchéité sur
ouvrage

Pour la réalisation et la dépose des ouvrages provisoires de 1ere catégorie

Implantation

Fourniture et transport

Mise en ceuvre

Procédures de contrble interne et externe

Dépose des ouvrages

Participe aux réunions permettant de définir notamment la liste des points critiques, des points
d’arrét, de la procédure de validation et de suivi des documents d’exécution,

Vérifie d’'une fagon détaillée, complete et exhaustive les NPSA (Notices Particulieres de Sécurité
Autoroutiere) des entreprises, tant pour les phases de déconstruction de ouvrage existant que pour
la construction du nouvel ouvrage

Mission 3 -Contréle de fabrication en atelier pour la charpente métallique et les
ouvrages provisoires de premiére catégorie

Le contrbleur extérieur réalisera, a minima, les prestations suivantes :

Vérifie 'application du Plan Qualité et des procédures
Vérifie le suivi du contréle intérieur de 'entreprise en charge des travaux
Fourniture d’un dossier regroupant les PV des contréles effectués et l’analyse du dossier
de construction de l’entreprise
Fourniture d’une fiche de contréle par élément contrblé
Examen, contrble et avis sur le dossier construction de lentreprise (pour récolement
des piéces)
Suivi et finalisation du traitement des anomalies et non conformités
Assistance pour toute convenance, qualification ou essai complémentaire nécessaire
Contréle la validité des contréles interne et externe :
Contréle par sondage des documents de fabrication des toles
Réception et répartition des tbles (dmes, semelles, raidisseurs)
Controle extérieur des opérations de soudage (réglage de l'ouverture des joints,
adéquation des usinages et assemblages aux plans approuvés, qualification des
soudeurs et opérateurs, température, parameétres de réglage des postes, reperes des
soudeurs, nature et contrble des produits d’apport)
Contréle le suivi de l’exécution des contrbles non destructifs (contrble intérieur de
Uentreprise) définis au niveau du plan de contréle, et notamment :
Etendue des contréles et conformité avec les plans
Interprétation des contréles et avis sur la décision du contréle interne

Radiographie ou magnétoscopie : participation a l’exécution des contréles et
interprétation contradictoire

Ultrasons : vérification de l'exécution
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Contréles contradictoires aléatoires pour validation de lautocontréle : ressuage s’ily a
lieu, magnétoscopie ou radiographie, ultrasons, avec au minimum 5% de contrbles
aléatoires pour validation de ['autocontrble.

Controle :
Visuellement, les soudures, y-compris chanfreins et travaux de finition, notamment
le meulage (bavures, projections de soudure, angles...)

Les dimensions des éléments : longueur, rectitude, position des platines, cintrage
des téles... -Le montage a blanc lorsqu’il est prévu, ou les processus de fabrication
permettant de garantir

le respect des tolérances de fabrication

Les conditions de stockage et de transport

Vérifie Uapplication de la protection anticorrosion :
Essai de convenance pour le décapage et l'application,

Suivi du contréle intérieur de lentreprise,

Réception de la préparation des surfaces,

Réception des produits (abrasifs, peintures, ...),

Vérification par sondages des conditions d’application pour chaque couche,
Contréle visuel de 'ensemble des éléments traités (Selon Norme EN ISO 12944-7),

Contréle des épaisseurs séches de peinture appliquée pour chaque couche (selon
la norme ISO 19840 et EN ISO 2808),

Vérification et contréle de la propreté et de la remise en conformité si nécessaire des
premiéres couches avant derniére couche,

Pré-réception des éléments avant départ de l'usine,

Fourniture d’un document regroupant les procés-verbaux des contréles effectués,
les observations sur l’exécution et l'analyse du dossier de l’entreprise,

Vérification des conditions d’application de la derniére couche en usine
(température support, conditions atmosphériques ...)

Contréle des épaisseurs séches pour la derniére couche des surfaces ayant fait
lobjet du contrble intérieur de Uentreprise (selon la norme ISO 19840),

Contréle de 'adhérence des films (sur essais),

Contréle de pré-réception de la couche de finition, de son homogénéité de couleur,
de la teinte de son pigment

4.4.5 Mission 4 - Contréle sur chantier
Le contrbleur extérieur réalisera, a minima, les prestations suivantes :
Vérifie l'application des PAQ,
Assure le suivi du contréle intérieur (interne et externe) de l'entreprise

Contréle les procédés de mise en place des éléments de structure et d’ouvrages
provisoires de 1ere catégorie vis-a-vis des plans de méthode,

Produit les éléments de justification du suivi du contrble intérieur de Uentreprise :

Fourniture d’un dossier regroupant les procés-verbaux des contréles effectués et
l’analyse du dossier de construction de Uentreprise

Fourniture d’une fiche de contréle par élément de contréle
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Contréle le dossier construction de lentreprise
Suivi et finalisation du traitement des anomalies et non-conformités

Assistance pour toute convenance, qualification ou essai complémentaire

4.4.5.1 Les fondations

Confirme la validité du contréle intérieur de Uentreprise pour la réalisation des fondations
La réalisation des fouilles (implantation, évacuation des déblais, protection des eaux
d’infiltration, qualité des fonds de fouilles, remblaiement aprés exécution des
fondations)
La réalisation des pieux
L’adéquation du matériel de forage
Le respect des niveaux de forage et le curage des fonds de pieux
Le ferraillage et le bétonnage (cf.égal §3.4.3.4 « ouvrages en béton armé »)
La mise en place des tubes d’auscultation

Le recépage
Contréle la réalisation des pieux de convenance, et le document de suivi correspondant
Contréle la réalisation des auscultations soniques des pieux
4.4.5.2 Charpente métallique

Vérifie la bonne mise en ceuvre des procédures de fabrication et d’assemblage (comprenant si
nécessaire le suivi de qualification et la convenance du mode opératoire, ainsi que la mise au point
des procédés de soudage)
Confirme la validité du contr6le intérieur d’exécution de la charpente métallique :
Contréles géométriques de l'assemblage des différents trongons de tablier (réglage
des éléments,
Réglage des joints, dispositions de maintien des éléments a souder)

Dispositions de mises en place a la grue successives et 'adéquation aux documents
approuvés

Contréle de l'exécution des opérations de soudage (qualification des soudeurs et
opérateurs, vérification de la mise en application des modes opératoires de
soudage, température, parametres de réglage des postes, nature et contrble des
produits d’apport...)

Contréle des conditions de montage, d’utilisation, de démontage et de transport des
ouvrages provisoires.

Assure le suivi de U'exécution des contrdles non destructifs définis au niveau du plan de controle, et
notamment :

Etendue des contréles et conformité avec les plans

Qualification du contréle externe

Interprétation des contrbles par ressuage, radiographie et magnétoscopie (en
fonction de ce qui est prévu par le chantier) et avis sur la décision du contrble interne
Ultrasons : vérification de l'exécution — contrbéles contradictoires aléatoires pour
validation de l'autocontréle
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Contréles contradictoires aléatoires pour validation de l'autocontréle : ressuage s’il
y a lieu, magnétoscopie ou radiographie, ultrasons, avec au minimum 5% de
contréles aléatoires pour validation de l'autocontréle.

Assure le controéle visuel des soudures

Controle de la qualité des dispositions destinées a empécher la formation de couple galvanique
entre les éléments en acier noir et les éléments en acier inoxydable

4.4.5.3 Ouvrages en béton armé

Vérifie et contrble sur chantier les livraisons des éléments en béton préfabriqués en usine (apres
transport et déchargement)

Confirme la validité du contrble intérieur de Uentreprise pour la mise en ceuvre des coffrages
Géomeétrie et implantation
Raideur des coffrages et de leurs supports
Etat de surface et qualité du parement

Produits de décoffrage

Confirme la validité du contréle intérieur de Uentreprise pour les aciers de béton armé
La provenance des aciers
Le fagonnage des cages d’armature et la conformité aux plans d’exécution visés par
le maitre d’ceuvre
La mise en place et le respect des conditions d’enrobage (et la conformité des
écarteurs utilisés)

Les conditions de lutilisation éventuelle de manchons

Confirme la validité du contréle intérieur de Uentreprise pour la réalisation des bétons :
La provenance et les caractéristiques des constituants des bétons (granularité,
teneur enfines, propreté, présence de polluants, friabilité, niveau de réactivité alcali-
granulats, teneur en sulfates, impuretés ...)
Le contrble de la mise en ceuvre
Coefficient d'aplatissement et ouvrabilité au moment de la mise en ceuvre

Respect des procédures de vibration, de bétonnage par temps chaud ou sous conditions
climatiques extrémes, et de cure des bétons

La conformité des résultats d’essais des bétons : Les éprouvettes seront réalisées
par Uentreprise, mais il est demandé au contrble extérieur d’en réaliser 30.

4.4.5.4 Protection anticorrosion
Vérifie Uapplication sur site:

Vérification et contréles sur le site des retouches et des zones au droit des soudures,
Vérification et contréle de la propreté et de la remise en conformité si nécessaire des
couches au contact des éléments en béton,
Contréle visuel de ’ensemble des éléments traités (Selon Norme EN ISO 12944-7),
Contréle des épaisseurs séches de peinture appliquée pour chaque couche (selon
la norme ISO 19840),
Contréle de réception de la couche de finition, de son homogénéité de couleur, de
la teinte de son pigment
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Confirme la validité du contrble intérieur de Uentreprise :
Vérification des résultats du contrble externe concernant Uidentification rapide des
peintures par lot (masse volumique, extrait sec, teneur en cendres), prélevements a
titre conservatoire d’échantillons par lots de peinture,

Fourniture d’un procés-verbal a chaque intervention,

Fourniture d’un rapport de synthese avec avis sur l'exécution et exploitation des
résultats

Examen, contréle et avis sur le dossier de fin de mise en peinture des entreprises
(pour récolement des pieces).

4.4.5.5 Equipements
Contréle la réception des éléments de garde-corps (état, conformité géométrique, matériaux)

Confirme la validité du contréle intérieur pour la mise en place des garde-corps :
Respect de la géométrie et des tolérances -Serrage contrélé des boulonneries -Mise
en ceuvre des éléments d’isolation de l'acier inox permettant d’éviter la corrosion
galvanique

Vérifie Uapplication de la résine d’étanchéité sur ouvrage :
Essai de convenance pour le décapage et l'application,
Suivi du contréle intérieur de l'entreprise,
Réception de la préparation des surfaces,
Réception des produits
Vérification par sondages des conditions d’application
Contréle visuel de 'ensemble des éléments traités
Contréle des épaisseurs

Dispositions détaillées pour ’évacuation des eaux

4.4.6 Mission 5 - Controle de réception

Le controleur extérieur réalisera, a minima, les prestations suivantes :
L’inspection Détaillée Initiale Préalable a la Réception (IDPR)
La vérification de la totalité des ouvrages par une Inspection Détaillée suivant les
prescriptions de lInstruction Technique pour la Surveillance et U’Entretien des
Ouvrages d’Art (ITSOA) 2010. Cette inspection débouchera sur une cotation de l’état
de l'ouvrage selon l’échelle IQOA,
Prend en charge les moyens d’accés nécessaires : nacelles négatives et positives,
alpiniste pour les parties inaccessibles par nacelles. (Sa méthodologie devra
recevoir ’'accord au préalable des services du Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage,
et de VNF). Le contrbleur extérieur devra établir une demande auprés de VNF pour
réaliser cette mission afin de recevoir l'accord préalable de VNF. Sa mission
s’intégrera dans le planning général de l'lopération.

Le contréle les Epreuves

La vérification du programme d’épreuves établi par les entreprises
Participe au programme d’épreuves le jour des tests,

La vérification de l'application du PAQ et des procédures,

La vérification du rapport d’épreuves.
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La rédaction des rapports finaux par éléments de mission (missions selon la norme
NFP 03.100 et autres)

Compile les avis précédemment émis,

Donne un avis final sur louvrage (Attestation de solidité a froid, Attestation
d’Accessibilité, qualité...),

La vérification du DOE remis par les entreprises : exhaustivité des piéces,
adéquation DOE / exécution en lien avec ses éléments de mission. -la vérification du
cahier des charges des inspections détaillées périodiques (CIDP) établies par les
entreprises.

Le titulaire interviendra autant de fois que nécessaire durant la phase de Garantie de Parfait
Achevement.

Mission 6 - Dossier de récolement

Al'achevement de la mission, l'ensemble des documents de contrdles est remis au Maitre d’ceuvre,
pour intégration au dossier de récolement des ouvrages réalisés.
Le contrbleur extérieur :
Rédige les rapports finaux par éléments de mission (missions selon la norme NFP
03.100 et autres)
Compile les avis précédemment émis,
Donne un avis final sur louvrage (Attestation de solidité a froid, Attestation
d’Accessibilité, qualité...),
Vérifie le DOE remis par les entreprises : exhaustivité des piéces, adéquation DOE /
exécution en lien avec ses éléments de mission.
Vérifie le cahier des charges des inspections détaillées périodiques (CIDP) établies
par les entreprises.

Le titulaire a a sa charge, la constitution du dossier de récolement de la partie « controle extérieur
des travaux »

Dans ce document, seront aussi rapportés sous forme de résumé, le déroulement du chantier, les
problemes soulevés et résolus ou non. Dans ce dernier cas, il sera explicité les conséquences
éventuelles pour la vie de Uouvrage et le suivi a entreprendre. Tous les documents de contrdles,
notes d’observations, rapports d’interventions et proces-verbaux, seront remis sous forme de
cahiers classés dans des chemises par parties d’ouvrage.

Tous les documents seront munis d’un cartouche, renseignés par un titre, un numéro de piece, datés,
et comporteront éventuellement un sommaire ou une liste de pieces.

Le titulaire remettra les supports informatiques du dossier de récolement.

Le dossier de récolement devra étre transmis au Maitre d’ouvrage en deux (2) exemplaires
accompagnés d’un support numérique, dans un délai de un (1) mois a compter de la date de
réception des prestations objet du présent marché de controle extérieur.

Réalisation des essais
L’ensemble des essais devra étre réalisé conformément aux normes en vigueur.

Les essais en atelier, sur chantier ou en laboratoire, comprennent notamment :
La réalisation proprement dite des essais,

Les moyens en personnels et en matériels,
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L’analyse des résultats vis-a-vis des textes réglementaires et des pieces du marché
de travaux,

La rédaction des procés-verbaux,
La conservation des échantillons et éprouvettes.

Chaque essai ou série d’essais fera U'objet d’un proces-verbal signé par le technicien ayant réalisé
Uessai et contresigné par Uingénieur chargé de Uaffaire.

Tout corps d’essai sur lequel les résultats obtenus sont non conformes aux normes ou spécifications
particulieres du marché, seront conservés au laboratoire. Ils ne seront détruits qu’apres ordre écrit
du Maitre d’ouvrage.

4.5 Maitrise et gestion de la qualité

4.5.1

Le titulaire doit disposer d’un systeme qualité qui donne confiance au client dans sa capacité a
réaliser les essais, conformément aux normes ou documents de référence, et satisfaire ses attentes.
Il doit justifier du bon fonctionnement de ce systeme.

Plan d’Assurance Qualité du titulaire

Pendant la période de préparation des travaux, le titulaire établira un Plan d’Assurance Qualité. Ce
document est évolutif et peut étre complété au fur et a mesure de l'avancement du chantier. Cette
procédure comprendra avant le démarrage du chantier :

-la mise a jour du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.0.P.A.Q.)
remis dans le dossier d’offre
-la mise au point définitive de la note d’organisation générale remis dans le dossier
d’offre Cette note comprend au moins :
La désignation des travaux ;
La désignation du titulaire du marché et des éventuels sous-traitants ;
Les organigrammes hiérarchique et fonctionnel du titulaire du marché
Le nom du responsable d'affaire et le(s) nom(s) du/des technicien(s) spécialisé(s)
affecté(s) aux différents chantiers ainsi que leur CV;
L'organisation interne du titulaire du marché ;
La nature des documents remis au maitre d'ceuvre ou tenus a sa disposition (modeéles
de fiche de suivi) ;
La liste, le circuit et les délais de transmission de ces documents ;
Les principes de gestion et de traitement des non-conformités ;
La gestion des interfaces liées a la coordination entre les entreprises présentes sur les
chantiers et aux contraintes liées a Uexploitation de la route (neutralisation de voies,
basculement de circulation...).

-un programme prévisionnel de ses interventions de contréle extérieur, en concertation
avec le Maitre d’ceuvre, qui comprendra :

le programme des essais et des prestations a réaliser,

les périodes prévisionnelles d’interventions en atelier et sur chantier.

4.5.2 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera fourni par le titulaire
pendant la période de préparation des travaux. Ce document sera soumis au visa du coordonnateur
sécurité.

4.5.3 Procédures d'exécution
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Le titulaire du marché doit produire toutes les procédures d’exécution nécessaires aux suivi,
contréles et essais a réaliser sur le chantier.

Une procédure d'exécution doit définir :
Les moyens en personnel, matériels et appareils de mesure (dont les PV de
vérification métrologique de ces appareils) ;

Le mode opératoire détaillé de chaque essai ou contréle.

Achévement de la mission

Al'achevement de la mission, l'ensemble des documents de controles est remis au Maitre d’ceuvre,
pour intégration au dossier de récolement des ouvrages réalisé

Le contrdle de la qualité

Le réle du contréle du titulaire consiste notammenta:
Mettre en place les procédures de contrbles relatives aux missions objet du présent
marché,
Effectuer 'audit des activités de contrble extérieur (au moins une fois par trimestre),
Mettre en place les mesures correctives en cas de divergence de la qualité,
Effectuer les essais de réception et de contrble du matériel du titulaire, procéder a
son étalonnage,

S’assurer du niveau de qualification adéquat du personnel du titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage assisté du maitre d’ceuvre se réserve le droit, au titre d’'une supervision ou de
l'évaluation de ses prestataires, de faire intervenir un laboratoire ou un auditeur indépendant du
chantier. Cet audit pourra également porter sur les laboratoires du titulaire. A ce titre, ce dernier sera
tenu d'ouvrir ses laboratoires aux auditeurs, de leur fournir les justificatifs demandés (ex : les PV
d'étalonnage des appareils) et de répondre aux questions.

4.6 Conditions générales

Le titulaire agit en tant que conseil a la maitrise d'ceuvre et, a ce titre, il ne prendra aucune décision
et ne donnera aucun ordre sur le chantier.

L'ensemble des informations de controle devra étre validé par la maitrise d'ceuvre avant d'étre
divulgué.

Les personnels du titulaire affectés aux chantiers devront étre ceux représentés dans l'offre
(curriculum vitae). Ils resteront sous la responsabilité administrative du titulaire. Le titulaire s'engage
a assurer la continuité du travail dans le respect des regles de l'art applicables a la profession. Dans
I'hypothése d'une démission ou d'une maladie du préposé, le titulaire devra procéder a son
remplacement dans le délai d'une semaine.

L'ensemble des renseignements techniques de tout ordre ne pourra en aucun cas étre utilisé a
d'autres fins que la stricte exécution du présent marché.

Sans préjudice de 'application de dommages et intéréts, le maitre d’ouvrage pourra demander le
remplacement du préposé ou du laboratoire :
Si le maitre d'ouvrage constate que la prestation en cours de réalisation ne
correspond pas aux objectifs convenus ou aux regles de l'art requises en la matiére

Si les délais ne sont pas respectés.
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4.7 Propriété des documents

L'ensemble des documents établis en exécution du marché ou transmis au titulaire, sont la propriété
exclusive du maitre d’Ouvrage. Aucun résultat ni document ne peut étre divulgué sans autorisation
préalable du maitre d’ouvrage.

5 ANNEXES

DCE du marché de travaux
Fascicule 56
Fascicule 65

Fascicule 66

CCTP - Contréle extérieur Page 25 sur 25



