PARMATAC
Calendrier de réalisation

‘ Oct 24 ‘ Nov

N°  Nom de la tache Durée Début Fin 24 Déc 24 Jan 25 Fév 25 Mar 25 Avr25 | Mai2s | Jui2s | Jul2s | Aod25 Se
30107/ 14/21/28/ 04/ 1118/ 2502/ 09116123 30/ 06 |13 20|27 |03 10/ 17|24/ 0310117/ 24 /31 07/ 14|21 28] 05| 12|19/ 26 |02 09| 162330 0714 2128 | 04| 11| 18 25 otlos.
1 | TRAVAUX 136 jrs Mar 03/12/24 Mar 24/06/25 TRAVAUX
2 OS démarrage 0jr Lun 02/12/24 Lun 02/12/24
3 Préparation de chantier 1m Mar 03/12/24 Lun 13/01/25 Préparation de chantier
4 Installations de chantier 10 jrs Mar 10/12/24 Lun 06/01/25 Installations de chantier
5 Terrassements /réseaux 2m Mar 07/01/25 Lun 03/03/25 Terrassements /réseaux
6 Gros ceuvre 5 sem. Mar 28/01/25 Lun 03/03/25
7 Charpente 4 sem. Mar 04/03/25 Lun 31/03/25
9 Couverture 2 sem. Mar 01/04/25 Lun 14/04/25
11 Bardage - Menuiseries 2m Mar 01/04/25 Lun 26/05/25 lenuiseries
12 Filet 3 sem. Mar 13/05/25 Lun 02/06/25
13 Portails 2 sem. Mar 27/05/25 Lun 09/06/25 ils
14 Menuiseries int. Faux plafonds 2 sem. Mar 27/05/25 Lun 09/06/25 Menuiseries int. Faux
15 Electrcité - chauffage - Ventilation 20 sem. Mar 21/01/25 Lun 09/06/25 cité - chauffage -
17 Nettoyage 1 sem. Mar 10/06/25 Lun 16/06/25 Nettoyage
18 Revetements extérieurs 1sem. Mar 10/06/25 Lun 16/06/25 Revetements extéri
19 OPR/Essais 1ijr Mar 17/06/25 Mar 17/06/25 @ OPR/Essais
20 Levée des réserves 1 sem. Mer 18/06/25 Mar 24/06/25 Levée des réserv
21 Réception 0jr Mar 24/06/25 Mar 24/06/25

Compris congés
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