
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRAVAUX 136 jrs Mar 03/12/24 Mar 24/06/25

2 OS démarrage 0 jr Lun 02/12/24 Lun 02/12/24

3 Préparation de chantier 1 m Mar 03/12/24 Lun 13/01/25

4 Installations de chantier 10 jrs Mar 10/12/24 Lun 06/01/25

5 Terrassements /réseaux 2 m Mar 07/01/25 Lun 03/03/25

6 Gros œuvre 5 sem. Mar 28/01/25 Lun 03/03/25

7 Charpente 4 sem. Mar 04/03/25 Lun 31/03/25

9 Couverture 2 sem. Mar 01/04/25 Lun 14/04/25

11 Bardage - Menuiseries 2 m Mar 01/04/25 Lun 26/05/25

12 Filet 3 sem. Mar 13/05/25 Lun 02/06/25

13 Portails 2 sem. Mar 27/05/25 Lun 09/06/25

14 Menuiseries int. Faux plafonds 2 sem. Mar 27/05/25 Lun 09/06/25

15 Electrcité - chauffage - Ventilation 20 sem. Mar 21/01/25 Lun 09/06/25

17 Nettoyage 1 sem. Mar 10/06/25 Lun 16/06/25

18 Revetements extérieurs 1 sem. Mar 10/06/25 Lun 16/06/25

19 OPR/Essais 1 jr Mar 17/06/25 Mar 17/06/25

20 Levée des réserves 1 sem. Mer 18/06/25 Mar 24/06/25

21 Réception 0 jr Mar 24/06/25 Mar 24/06/25
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