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Calendrier prévisionnel des travaux - durée totale des travaux ramenée à 12 mois + 1 mois de préparation de chantier tout compris si les trois tranches sont lancées en même temps.

Lot Maçonnerie
Lot Charpente - Couverture
Lot Menuiserie
Lot Peinture - Décors peints
Lot Electricité

Préparation de chantier
Installations de chantier
Travaux sur cheminée Ouest
Travaux sur cheminée Est
Corniches escalier
Travaux de couverture
Paratonnerre
Travaux de charpente
Solivage 103bis
Cheminée aile des cuisines
Mur de refend cuisines
Cheminée sous-sol
Repli des installations
Déposes et protocoles d'interventions sur menuisreries

Préparation de chantier
Installations de chantier
Restauration des façades
Repli des installations

Préparation de chantier
Installations de chantier
Reprise des planchers pierre
Travaux Sous-sols
Travaux 1er entresol
Travaux R+1
Travaux 2ème entresol
Travaux R+2
Travaux 3eme entresol
Restauration des menuisreries
Mise en peinture menuiseries
Repli des installations

Préparation de chantier
Installations de chantier
Travaux sur sous-sol
Escalier en vis
Passage 007
Passages 1er entresol et latrines + réduits
Passages et latrines R+1
Salle 103 et réduit
Dépose plancher 103 / 103 bis
Décors peints salle 103
Passages et 2eme entresol
Passages et latrines R+2
Salle 203
Décors peints salle 203
Combles escalier 201 + réduits
Combles 303
Travaux d'électricité
Pose apareillages
Restauration / fabrication menuiseries
Pose de menuiseries 
Travaux de peinture menuiseries
Repli des installations

TRANCHE 2-B (TC1-b) - Structures

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Mois 3 Mois 4 Mois 5

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 7 Mois 8 Mois 9

TRANCHE 1 (TF) - Restauration à court terme

TRANCHE 2 - A (TC1- a) - Elévations

Mois 6

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

TRANCHE 3 (TC2) - Restauration et mise en valeur
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Mois 1 Mois 2


