79 - Chateau d'Oiron - Tour de I'Epée

Restauration générale

Olivier SALMON ACMH - Février 2024

Calendrier prévisionnel des travaux - durée totale des travaux ramenée a 12 mois + 1 mois de préparation de chantier tout compris si les trois tranches sont lancées en méme temps.

Lot Magonnerie
Lot Charpente - Couverture

Lot Peinture - Décors peints
Lot Electricité

TRANCHE 1 (TF) - Restauration a court terme

| Moist | Mois2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Préparation de chantier

Installations de chantier

Travaux sur cheminée Ouest

Travaux sur cheminée Est

Corniches escalier

Travaux de couverture

Paratonnerre

Travaux de charpente

Solivage 103bis

Cheminée aile des cuisines

Mur de refend cuisines

Cheminée sous-sol

Repli des installations

TRANCHE 2 - A (TC1- a) - Elévations

| Mois 1 | Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Préparation de chantier

Installations de chantier

Restauration des facades

Repli des installations

TRANCHE 2-B (TC1-b) - Structures

| Moist | Mois2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Préparation de chantier

Installations de chantier

Reprise des planchers pierre

Travaux Sous-sols

Travaux ler entresol

Travaux R+1

Travaux 2éme entresol

Travaux R+2

Travaux 3eme entresol

Mise en peinture menuiseries

Repli des installations

TRANCHE 3 (TC2) - Restauration et mise en valeur

| Mois 1 | Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Préparation de chantier

Installations de chantier

Travaux sur sous-sol

Escalier en vis

Passage 007

Passages ler entresol et latrines + réduits

Passages et latrines R+1

Salle 103 et réduit

Décors peints salle 103

Passages et 2eme entresol

Passages et latrines R+2

Salle 203

Décors peints salle 203

Combles escalier 201 + réduits

Combles 303

Travaux d'électricité

Pose apareillages

Travaux de peinture menuiseries

Repli des installations




