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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché — Emplacements
Les prestations, objet du présent marché, concernent :

- Restructuration du batiment recherches de I’ancienne école de chimie en
batiment d’hébergement

Les travaux du présent marché, consistent en la réhabilitation d'un batiment de I'ancienne
école de chimie en vue de la création de 102 logements étudiants, avec la réalisation
d'aménagements extérieurs (acces, local vélos et local om et reprises légéres de voirie). Les
travaux de désamiantage et de démolitions intérieures ont été pré-consultés afin de répondre
au besoin du planning.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Le présent marché fait 'objet de 13 lots désignés ci-apres :

N° DESIGNATIONS DES LOTS Numéro marchés attribués CROUS
02 GROS (EUVRE - VRD - ESPACES VERTS 24118
03 ETANCHEITE 24 119
04 FACADES 24 120
05 MENUISERIES EXTERIEURES 24121
06 SERRURERIE 24 122
07 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS 24 123
08 MENUISERIES INTERIEURES 24124
09 MOBILIERS ET CUISINES 24 125
10 REVETEMENTS DE SOLS 24 126
11 PEINTURE 24 127
12 ASCENSEUR 24 128
13 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 24 129
14 ELECTRICITE 24 130

Le lot 01 : Démolition / Désamiantage a été pré-consulté et notifié en octobre 2024.

1.3— Variantes obligatoires

Les variantes a I'initiative du candidat ne sont pas autorisées.

Attention :
Seules les entreprises des lots suivants sont soumises a des variantes obligatoires (cf
Acte d’Engagement, CCAP et DPGF)




- Lot 02 : Gros CEuvre - VRD - Espaces verts
V.0 n°01 : Aménagement des salles d'activités en r-1

- Lot 03 : Etanchéité
V.0 n° 02 : Production photovoltaique

- Lot 07 : Cloisons - Doublages - Plafonds
V.0 n° 01 : Aménagement des salles d'activités en r-1

- Lot 08 : Menuiseries intérieures
V.0 n° 01 : Aménagement des salles d'activités en r-1

- Lot 10 : Revétements de sols
V.0 n° 01 : Aménagement des salles d'activités en r-1

- Lot 11 : Peinture
V.0 n° 01 : Aménagement des salles d'activités en r-1

- Lot 13 : Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
V.0 n° 01 : Aménagement des salles communes

VO n° 03 : mise en place d'une GTC

- Lot 14 : Electricité
V.0. n° 01 : Equipement des locaux communs du r-1

V.0. n° 02 : Production photovoltaique
V.0. n° 03 : Controle d'accés studios
Les variantes doivent figurer sur I'acte d’engagement de facon distincte.
Le candidat est tenu, sous peine de voir son offre déclarée irréguliére, de remettre

impérativement une proposition conforme a I'offre de base décrite dans le DCE.

1.4- Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

CM + ARCHITECTES

54 rue Louis Roussel

34 070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 47 30 70
scp@caremoli-miramond.fr

*** Les missions du maitre d’oeuvre sont :

> Mission de base : APS, APD, PRO, DCE, ACT, DET, AOR
» Autres missions : OPC, CSSI


mailto:scp@caremoli-miramond.fr

1.5- Contrble technigue

Les missions qui seront confiées au contréleur technique sont de type LP, LE, SH, Ph, Th,
HAND et VIEL.

La mission est assurée par :

BTP CONSULTANT

40 avenue de Théroigne de Méricourt
Imm. La Mantilla

34000 MONTPELLIER

Tél: 0618 8578 16

1.6- Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Opération de niveau 2 au sens du Code du travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

La mission est assurée par :

DEKRA Industrial

SAS Agence Montpellier
725 Rue Louis Lépine
34000 Montpellier

Tel : 04 67 22 47 07

1.7- Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit étre notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout
jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'’il entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le
cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois & compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé
a 'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.



1.8 — Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application en application
des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

1.9-

Etudes d’exécution

Les études d'exécution sont réalisées en totalité par I'entrepreneur.

Article 2 : Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

L’acte d’engagement (A.E.) par lot et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) par lot

Un planning prévisionnel d’exécution des travaux

Les piéces graphiques

Le diagnostic de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de
la rénovation significative établi par DEKRA

Le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGC)
n°54189580 établi le 14/07/2024 par DEKRA Industrial

Le relevé photos

Le rapport initial de contréle technique n° C-MPCT-2024-20-193297 établi le
01/10/2024 par BTP Consultant

Le mémoire synthétigue Réglementation thermique

La notice acoustique

La notice de sécurité incendie

Le mémoire technique structures

La note technique structure diagnostic

L’attestation RT

Le rapport d’étude énergétique THBCE Ex

Le schéma de principe plan d’installation de chantier

Les plans d’origine (pdf/dwg)

Le diagnostic technique

Le rapport Amiante

Le repérage amiante enrobé

Le rapport d’étude de la qualité de I'air intérieur

Le projet de division

Les piéces graphiques

La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) par lot

La fiche de création fournisseur

Le sommaire DCE



¢ Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour
I'exécution du contrat. Ce document comprendra toutes justifications et observations
de l'entreprise.

e La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de travaux, approuvé par approuveé par I'arrété du 30 mars 2021

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux

Article 3 : Prix

Le marché est passé a prix global, forfaitaire, dans les conditions définies par l'acte
d’engagement de I'entrepreneur. Il est rappelé qu’'a la signature du présent contrat la
conception du projet est aboutie et que les plans sont arrétés et convenus entre les parties.

Le prix inclut le cot des assurances que I'entrepreneur est tenu de souscrire.
L'entrepreneur est réputé avoir veillé, lors de son étude, a la cohérence et au caractere
complet des piéces graphiques et techniques. Il est tenu de signaler pendant I'étude de son

prix toute erreur, omission ou incohérence éventuelle entre ces piéces. A défaut, il sera réputé
en avoir fait son affaire personnelle.

3.1 - Caractéristigues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par application d’'un prix
global et forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement. Il est rappelé que seul le
montant total de la DPGF est contractuel. Aucune somme supplémentaire ne sera payée (ex :
erreur de chiffrage) sauf demande expresse de la maitrise d’ouvrage.

En ce qui concerne les prix unitaires ils ont pour seule fonction de permettre :

- L’établissement et la vérification des situations de I'entrepreneur,

- Le chiffrage du co(t des éventuels travaux modificatifs ou supplémentaires, en plus ou en
moins-values, qui seraient décidés en cours de chantier, ainsi que le réglement éventuel de
ces travaux.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du ler jour
du mois de calendrier qui précéde celui de la signature de I'acte d'engagement par le titulaire;

ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient
Cn donné par les formules suivantes :

Cn=0.15+0.851m-4
| 0-4

selon les dispositions suivantes :



Cn : Coefficient de révision

| 0-4 est |a valeur de I'index national de I'activité concernée et indiqué ci-dessous,
correspondant au mois 0 -4 mois ;

I m-4 est I'index national indiqué ci-dessous publié au mois d’exécution -4 mois.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au
plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation
réelle si celle-ci est antérieure.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués
avec au maximum quatre décimales.
Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

» si la cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéeme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

» si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéeme
décimale est augmentée d'une unité (arrondi par exces)
Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui

qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant 'actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

L’index de référence |, publié(s) au moniteur des travaux publics ou au ministere de
I'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, sont les suivants :

Lot Index Désignation

Lot 02 BTO1 Tous corps d’état

Lot03 |BT53 Etanchéité

Lot04 |BT52 Imperméabilité des facades

Lot05 |BT43 Menuiseries en alliage |éger

Lot06 |BT42 Menuiserie en acier et serrurerie

Lot 07 |BTO8 Platre et préfabriqués

Lot 08 |BTO08 Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure
Lot09 |BT18a Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure
Lot 10 |BTO09 Carrelage et revétement céramique

Lot 11 BT46 Peinture, tentures, revétements muraux

Lot 12 BT48 Ascenseurs

Lot 13 |BT38-BT41 Plomberie sanitaire y compris appareils - Ventilation
Lot 14 BT47 Electricité

Si la mise en ceuvre de cette révision devait conduire a une augmentation annuelle du prix
des prestations supérieures a 3%, les parties s’engagent a se rapprocher au terme de
I'exercice au cours duquel cette augmentation aura été constatée afin de fixer, dans un délai
d’'un mois, de nouvelles modalités de révision des prix compatibles avec les contraintes
juridiques et financiéres du Maitre d’ouvrage.

La formule de révision du prix ne peut étre appliquée que jusqu'a I'expiration du délai
contractuel. Au-dela, la révision n’est pas due par le Maitre d’ouvrage.



Le retard pris par une entreprise n’autorise pas I'entrepreneur intervenant a sa suite, a
demander au maitre d’ouvrage une quelconque indemnité.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Les dispositions du CCTP sont prioritairement applicables, complétées le cas échéant par
celles du CCAG -Travaux.

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les
prix du contrat conclu par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais (cf C.C.T.C.)

Conformément a l'article 3 du C.C.T.P. prescriptions générales, le titulaire du lot 02 « Gros
ceuvre - VRD - ESPACES VERTS » désigné pour la gestion du compte prorata (désigné
« entreprise support ») procede au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut
demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des
dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise. Dans
cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur
dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

Les dépenses sur compte prorata font I'objet d’une répartition forfaitaire dans tous les cas ou
elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d’'un entrepreneur ou d’un groupe
d’entrepreneur déterminé.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 1 jusqu'a

la désignation d'un nouveau titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses
justifiées entrainées par cette garde.

Article 4 : Clauses de financement et de sireté

4.1- Garantie financiéere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant
du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiéere
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté
de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde

la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le montant de l'avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, l'avance est égale a 10,00 % d'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation
de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acompte ou de solde.

Conformément a l'article R193-21 modifié par le Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022,
si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché en cours
d’exécution, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et
donnant lieu a paiement direct a 'acheteur, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite
pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par I'acheteur et
débute a compter de la notification de I'acte spécial.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement
...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

La partie de I'avance correspondante aux travaux sous traités devrait étre restituée par le
titulaire au CROUS afin d’étre versée au sous-traitant.

Article 5 : Modalités de réglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de
paiement

Les demandes de paiement (situations) seront présentées conformément a l'article 12.1 du
C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les situations mensuelles sont établies, en fonction de 'avancement des travaux et selon un
modele fourni par le Maitre d’ouvrage et donnent lieu au versement d’acomptes provisoires.
Les éventuelles erreurs susceptibles d'y étre décelées, a quelque moment que ce soit du
chantier, ne font jamais droit pour I'entrepreneur qui ne peut donc s’en prévaloir auprés du
Maitre d’ouvrage (erreurs de calculs, erreurs de quantités, erreurs sur I'état d’avancement).

Les demandes de paiement devront parvenir via le portail Chorus Pro.
Les sommes dues au(X) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du

marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé
cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Mentions obligatoires pour déposer les factures :

v" SIRET du CROUS de Montpellier- Occitanie : 183 400 084 00012

v" Code service : travaux

Les informations complémentaires concernant Chorus Pro sont disponibles a l'adresse
suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions légales et les indications figurant ci-dessus, les factures électroniques
transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :

¢ La date d'émission de la facture ;
e La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

e Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

e Le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et
comptable de I'entité publique (facultatif) ;

e Le code d'identification du service en charge du paiement : cf. liste affichée sur
Chorus;

e La date d'exécution des services ;

¢ La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

e Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

e Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

e Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

e Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et
celui du destinataire de la facture.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
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facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

Si ces conditions ne sont pas respectées, la facture sera systématiquement retournée au
titulaire du marché.

Les frais de facturation ne seront pas admis.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Principes Généraux :

1/ La sous-traitance totale de I'exécution du marché est interdite.

Toutefois, la sous-traitance partielle est possible, le Maitre d’ouvrage étant seul juge de la part
du marché qui peut étre sous-traitée, sous réserve que I'entrepreneur en exécute une part
significative avec sa propre main-d’ceuvre

2/ En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du présent marché. Il avise ses sous-traitants
gu'’ils sont soumis a ces mémes obligations et est responsable de leur coordination, quel que
soit le niveau de sous-traitance.

3/ A la fin de la période de préparation de chantier, I'entrepreneur doit obligatoirement avoir
proposé a la validation du Maitre d'ceuvre et a 'agrément du Maitre d’ouvrage les entreprises
sous-traitantes pour exécuter les travaux de gros ceuvre et tout corps d’état technique. A la
fin du gros ceuvre, la totalité des sous-traitants de tous les corps d’état doit avoir été proposée
a la validation du Maitre d’ceuvre et a 'agrément du Maitre d’ouvrage.

Le non-respect de ce planning pourra entrainer le refus de 'agrément des sous-traitants par
le Maitre d’ouvrage.

4/ En cas de groupement d’entrepreneurs, le mandataire doit étre informé de toute demande
d’agrément et d’acceptation faite par 'un de ses membres.

5/ L’entrepreneur doit s’assurer que le sous-traitant proposé a I'agrément présente les
qualifications nécessaires pour exécuter la partie des travaux sous-traités, notamment au
regard de la réglementation anti-endommagement des réseaux.

Il est rappelé que toute sous-traitance est impérativement soumise a 'agrément du maitre
d’ouvrage et que le titulaire encourt la résiliation pour faute de son marché en cas de non
présentation d’un sous-traitant, en plus des sanctions civile et pénales liées au travail
dissimulé.

Il est interdit a I'entrepreneur de sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché
sans avoir, au préalable, obtenu du Maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de leurs conditions de paiement conformément aux dispositions des articles R.
1293-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en
sus de l'avenant ou l'acte spécial :
e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'ii ne tombe pas sous le coup des
interdictions visées aux articles L. 2141-1 a L. 2145-5 ou aux articles L. 2147-7 &
L.2141-10 du Code de la commande publique.
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¢ Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours
des cinq derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1 et L82212, L8221-3 et L8221-
5,L8251-1, L5221-11 et L5221-8, L8231-1 et L8241-1, L8241-2 du Code du Travalil.
e Joindre un DC1, DC2, les attestations fiscales et sociales

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments des articles
R. 2193-1 a R. 2193-8 du Code de la commande publique et indique en outre pour les sous-
traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;
e Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

Lorsque le sous-traitant d’'un titulaire de marché est admis au paiement direct, il peut étre payé
directement par la personne publique pour la partie du marché dont il assure I'exécution. La
validation par le titulaire du marché est néanmoins nécessaire.

Principes applicables :
e Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché
dispose de 15 jours pour la traiter.

e Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG —
Travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

e Chorus Pro notifie par courriel le titulaire de I'émission d’'une demande de paiement
d’un sous-traitant.

o Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE.

Cette demande ne donne pas lieu a paiement automatique. Le titulaire du marché doit, lors
du dépbt du projet de décompte mensuel, ajouter la facture et I'attestation de paiement direct
du sous-traitant en piéce jointe.

Pour traiter une demande de paiement, le titulaire doit se référer a la documentation «
traitement des factures de sous-traitance » disponible sur la Communauté Chorus Pro.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire
prévue a l'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux.

Dans le cadre des marchés de travaux, le cotraitant dépose une demande de paiement pour
visée par le mandataire (cadres de facturation A13, Al14).

Une fois la validation effectuée, la MOE accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel
gu’elle transmet ensuite en piéce jointe a son état d’acompte.
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Chaque cotraitant dépose ses propres factures sur Chorus Pro.

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le début d’exécution du marché part de sa date de notification.

Le délai d’exécution des travaux part de la date fixée par 'ordre de service n°1 prescrivant de
commencer les travaux.

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au mois de décembre 2024.

Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux (y compris le forfait des jours d’intempéries)
est de 10 mois, période de préparation incluse (1 mois).

Le délai d'exécution propre a chaque lot est indiqué sur le planning prévisionnel joint au
dossier de consultation.

Réception des travaux : septembre 2025

6.2 - Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

Les dispositions du CCAG Travaux sont seules applicables.

6.3 - Ajournement des travaux

Dans le cas ou le permis de construire ferait I'objet d'un recours en annulation ou d'une
décision non définitive de sursis a exécution, d'annulation ou de retrait ou encore d'une action
en justice en arrét de travaux ou en démolition, ou d'une décision judiciaire non définitive mais
ayant cet effet, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’ajourner I'exécution du marché pour
une durée maximale de six mois, sans indemnité, moyennant les conditions précisées aux
paragraphes ci-dessous.

Le Maitre d’'ouvrage, s'il use de cette faculté, doit le faire au plus tard dans le mois de la
notification a lui faite, de l'un des événements sus-indiqués.

Des réception de l'avis de suspension des travaux, I'entrepreneur peut présenter une situation
cumulative des travaux exécutés, avec un état précis d'avancement de ces travaux, signé par
lui et par le Maitre d’ceuvre.

Si le Maitre d’ouvrage ne notifie pas une décision de reprise des travaux avant I'expiration de
la durée de suspension de six mois, le marché est résilié de plein droit si bon semble au Maitre
d'ouvrage ou a l'entrepreneur, la résiliation étant notifiée par lettre recommandée et
n'entrainant aucune indemnité de part ni d'autre.

Les comptes sont alors arrétés selon le processus suivant :

- établissement d'un constat contradictoire d'avancement, approuvé par le Maitre d’ceuvre,

- établissement d'un constat de qualité des travaux exécutés et d'une liste de réserves
éventuelles,

- établissement d’'un arrét de compte a partir du bordereau des prix unitaires.
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En cas de reprise des travaux par le Maitre d’'ouvrage dans le délai sus-indiqué, I'entrepreneur
bénéficie d'un préavis d'un mois de réinstallation avant de reprendre l'exécution de son
marché, et ne pourra prétendre a aucune indemnité. Le calendrier d'exécution contractuel est
alors simplement décalé du nombre de mois d'ajournement effectif du chantier, y inclus le
mois de réinstallation prévu au paragraphe précédent.

6.4 - Arrét de travaux

Tout arrét de travaux, pour quelque cause que ce soit, doit étre notifié et explicité par
I'Entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Maitre d’ouvrage,
copie Maitre d’ceuvre, dans le délai de trois (3) jours a compter de I'interruption de son activité
sur le chantier.

Afin d’étre régulier, cet arrét devra étre formalisé par un O.S. d’arrét des travaux validé par le
Maitre d’ceuvre.

6.5 - Pénalités et primes d’avance

Le calendrier détaillé d’exécution servira de base au calcul des pénalités éventuelles.
Le calcul et I'imputation des pénalités a I'entrepreneur sont effectués par le maitre d’ceuvre.

Les pénalités sont appliquées a I'entrepreneur, sur le montant hors taxes des situations et de
son décompte définitif, aprés calculs de révision de prix.

Des pénalités provisoires, dans le cas de non-respect des délais impartis, sont calculées par
le Maitre d’ceuvre, sans mise en demeure préalable adressée a I'entrepreneur ; elles sont
applicables par le Maitre d’ouvrage sur les situations de I'entrepreneur au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

La constatation du retard est établie, a chaque fois, par comparaison entre I'état d'avancement
réel des travaux et I'état d'avancement déterminé par le calendrier détaillé d'exécution.
Lorsque, a la suite d'une premiére constatation de retard, une pénalité provisoire est
appliquée, son montant est réduit ou augmenté, au cours des mois suivants, selon la
diminution ou l'augmentation constatée du retard de I'entrepreneur.

Lors de la réception, le compte définitif des pénalités est effectué par le Maitre d’ceuvre et
soumis au Maitre d’ouvrage. Le compte définitif des pénalités est ensuite adressé par le
Maitre d’ouvrage a 'entrepreneur.

L’écart entre les pénalités définitives et les pénalités provisoires ne porte pas intérét pour
I'entrepreneur.

Pénalités de retard dans ’avancement des travaux :

La pénalité globale applicable en cas de retard sera fixée a 600 Euros HT par jour calendaire
de retard.

Si le retard de I'entreprise dépasse un délai de 25 jour ouvrable, il sera considéré comme un
abandon de chantier avec application de I'Article 22.1.2.1 de la Norme P 03-001.

Pénalités de retard sur 'avancement des travaux d’un autre corps d’état :

La pénalité globale applicable en cas de retard sera fixée a 300 Euros HT par jour calendaire
de retard.

16



L’entreprise dont le retard impacte I'avancement d’un ouvrage tiers, sera considérée
responsable du retard cumulé de son avancement de travaux, ainsi que du retard du ou des
corps d’états impactés.

Pénalités pour absence aux réunions de chantier : En cas d’absence aux réunions de
chantier, I'entreprise dont la présence est requise se verra appliquer une pénalité forfaitaire
fixée & 350 Euros par absence.

Pénalités pour retard dans la diffusion dans la diffusion de tous types de plans
d’exécution et de synthése : En cas de retard dans la remise des plans d’exécution et autres
documents nécessaires a la bonne marche du chantier par le titulaire une pénalité de 500
Euros HT par jour calendaire de retard sera appliquée.

Pénalités pour retard dans la diffusion du dossier des ouvrages exécutés : 100 Euros
HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour non-nettoyage et non-évacuation de ses déchets : Aprés demande de la
Maitrise d’ceuvre, I'entreprise disposera d’'un délai de 24 heures pour procéder au nettoyage
et évacuation de ses déchets de chantier non réalisés et préalablement dus dans le cadre de
son marché. Ce délai de 24 heures dépassé, I'entreprise se verra appliquer des pénalités d’'un
montant de 300 Euros HT par jour calendaire supplémentaire.

Pénalités pour non-nettoyage fin aprés exécution de ses prestations : Aprés demande
de la Maitrise d’ceuvre, I'entreprise disposera d’un délai de 24 heures pour procéder au
nettoyage fin sous son emprise d’exécution. Ce délai de 24 heures dépassé, I'entreprise se
verra appliquer des pénalités d’'un montant de 250 Euros HT par jour calendaire
supplémentaire. Sous réserve qu’'une prestation de nettoyage fin soit inclus dans le marché
du titulaire.

Pénalités pour inobservation des mesures liées aux exigences du CSPS : 'entreprise
est tenue d’apporter toutes corrections demandées par le CSPS et disposera d’'un délai de 48

heures pour les lever. Sans action de sa part passé ce délai, 'entreprise s’expose a des
pénalités de 150 Euros HT par jour calendaire.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Les différents essais et contrdles sont décrits dans le CCTP.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Aucune stipulation particuliere.

17



Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

Par dérogation a I'article 28-1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est
d’1 mois.

Avant le commencement d’exécution, I'entrepreneur devra remettre a I'approbation du maitre
d’ceuvre les documents suivants conformément au planning d’exécution :
v les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers
agréments
v les échantillons
v le planning de commande et d’approvisionnement
v les plans et schémas d’exécution

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d'ceuvre.
L’entreprise titulaire du marché désignera dés la notification du marché, un responsable de
I'exécution qui sera l'unique interlocuteur du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre pendant
toute la durée du marché.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
les entreprises et soumises au VISA du maitre d’ceuvre.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Article 12 : Dispositions particuliéres a ’'achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant
gue « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Se conférer aux CCTP.

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliere.
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12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme
article.

Apreés visas, les documents des matériels installés sont a fournir au bureau d’études chargé

de les collecter pour constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dans un délai
maximum de 3 semaines sous format numeérique.

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant.

Des achats complémentaires ou similaires pourront éventuellement étre conclus au sens de
l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

Les épreuves concluantes a effectuer avant la réception ainsi que les modalités de réception
sont définies dans le CCTP.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particulieres
Selon C.C.T.P.

14.3 — Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent
justifier qu'ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles
1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés
par I'exécution des travaux.
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lIs auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2,
1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Dans 'hypothése ou le montant prévisionnel du chantier, honoraires techniques compris, est
supérieur ou égal a 15 M€, le Maitre d’ouvrage souscrira une police CCRD (Contrat Collectif
de Responsabilité Décennale) qui profitera également a I'entrepreneur, et aux frais de celui-
ci, afin que ce dernier dispose d’un capital complémentaire a sa garantie décennale
individuelle de premiere ligne pour pouvoir atteindre le montant de garantie imposé dans le
contrat collectif. Une attestation particuliére sera alors réclamée a I'entrepreneur.

Article 15 - Respect des obligations fiscales et sociales

15.1 Vérification des obligations sociales

Tous les 6 mois a compter de la signature du marché, I'entrepreneur doit transmettre au Maitre
d’ouvrage, tant pour son compte que celui de son sous-traitant, les documents suivants :

- l'attestation de vigilance URSSAF prévue par l'article D.8222-5-1°du code du travail ou,
si I'entrepreneur est établi ou domicilié a I'étranger les documents visés par l'article
D.8222-7-1° du code du travall ;

- un extrait de linscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ou
linscription au répertoire des métiers (article D.8222-5-2° du code du travail) ou, si
I'entrepreneur est établi ou domicilié a I'étranger les documents visés par larticle
D.8222-7-2° du code du travall ;

- laliste nominative des salariés étrangers hors UE qu’il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée a l'article L.5221-2 du code du travail, précisant pour chaque
salarié, conformément a I'article D. 8254-2 du code du travail, sa date d’embauche, sa
nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail OU
I'attestation de non emploi de salariés étrangers hors UE ;

- si I'entrepreneur ou le sous-traitant, établi ou domicilié a I'étranger, souhaite détacher
des salariés en cours d’exécution du marché :

e une copie de la déclaration de détachement adressée a l'inspection du travalil ;
une copie du document désignant son représentant en France ;

e une copie du formulaire Al attestant que les travailleurs détachés sont affiliés au
régime de sécurité sociale de leur pays d’origine.

Par ailleurs, chaque année a compter de la signature du marché, I'entrepreneur doit
également transmettre au Maitre d’ouvrage, pour son compte et celui de ses sous-traitants,
les documents suivants :

- si 'entrepreneur exerce I'une des professions libérales visées a l'article L. 611-1 alinéa 1°du
code de la sécurité sociale, un certificat attestant du paiement des cotisations d'assurance
vieillesse et d'assurance invalidité déces. Ce certificat est délivré par les organismes visés
aux articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale ;

- si 'entrepreneur cotise aux caisses qui assurent le service des congés payes et du chdomage
intempéries, un certificat attestant du versement régulier des cotisations Iégales. Ce certificat
est délivré par les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés
et de chdmage intempéries ;

- si 'entrepreneur emploie au minimum 20 salariés, un certificat attestant de la régularité de
sa situation au regard de I'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles
L.5212-2 a L.5212-5 du code du travail (DOETH). Ce certificat est délivré par I'Association de
Gestion du Fonds de développement pour l'Insertion Professionnelle des Handicapés
(AGEFIPH), mentionnée a l'article L.5214-1 du code du travail.
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L’entrepreneur, établi ou domicilié a I'étranger, produit des certificats établis par les
administrations et organismes du pays d'origine ou d'établissement.

15.2 - Vérification des obligations fiscales

L’entrepreneur doit également transmettre au Maitre d’ouvrage, tant pour son compte que
celui de son sous-traitant, une attestation de régularité fiscale du service des impéts a jour
(au mois de janvier de chagque année civile).

L’entrepreneur, établi ou domicilié a [I'étranger, produit des certificats établis par les
administrations et organismes du pays d'origine ou d'établissement.

Article 16 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliguant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,00 %.

16.1- Redressement judiciaire ou liguidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire de I'entrepreneur, le marché est résilié, aprés mise en
demeure de I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues par I'article L 622-13 du
code de commerce.

De méme, en cas de liquidation judiciaire de I'entrepreneur, le marché est résilié, aprés mise
en demeure du liquidateur, dans les conditions de I'article L. 641-11-1 du code de commerce.

La résiliation par le Maitre d’ouvrage prend effet a la date de I'événement (réponse négative
de I'administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire ou constat de I'absence de réponse
de 'administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire a l'issue du délai d’'un mois a compter
de la mise en demeure).

La résiliation n’ouvre droit & aucune indemnité pour I'entrepreneur.

16.2 - Résiliation pour faute de I'entrepreneur
Le marché peut, sans préjudice des pénalités applicables, étre résilié par le Maitre d’ouvrage,
de plein droit et sans indemnité & sa charge, dans tous les cas de défaillance grave ou de
défaillances répétées de I'entrepreneur dans I'exécution de ses obligations contractuelles, par
exemple dans le cas ou :
o ['entrepreneur ne se conformerait pas aux ordres de service,
le calendrier d’exécution ne serait pas établi ou ne serait pas respecté,
les conditions de sous-traitance ne seraient pas respectées,
le chantier serait abandonné en tout ou partie,
les regles de sécurité ne seraient pas respectées,
les obligations issues de la réglementation anti-endommagement des réseaux ne
seraient pas respectées,
I'entrepreneur n’aurait pas respecté ses obligations fiscales et sociales,
¢ les administrations fiscales et sociales constateraient un cas de présomption de travalil
dissimulé, défini a I'article L8221-1 du code du travail,
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¢ lesrenseignements fournis par I'entrepreneur, en application du code de la commande
publique, seraient inexacts,
e |'entrepreneur ne serait pas assuré conformément au présent cahier.
L’énumération ci-dessus n’est pas limitative.

Avant de résilier, le Maitre d’ouvrage notifie une mise en demeure a I'entrepreneur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, de rétablir une situation normale dans un
délai de 10 jours a un mois, selon la défaillance en cause, et sauf urgence.

Si I'entrepreneur n'a pas satisfait a la mise en demeure a I'expiration du délai fixé par celle-ci,
I'entrepreneur est réputé défaillant et son marché est résilié de plein droit, si bon semble au
Maitre d’ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire.

La résiliation est prononcée sans mise en demeure préalable, lorsque I'entrepreneur déclare
ne pas pouvoir, en tout ou partie, exécuter ses engagements ou bien lorsqu’il s’est livré, a
I'occasion du marché, a des actes frauduleux ou interdits par des dispositions Iégales ou
réglementaires, telles celles relatives au travail, a la protection des données a caractére
personnel, a la protection de I'environnement ou a la sécurité. La résiliation n’ouvre droit a
aucune indemnité pour I'entrepreneur.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprées résiliation pour
faute de I'entrepreneur ou irrégularité administrative, sont prélevés sur les sommes restant
dues a l'entrepreneur, sans préjudice de tous autres recours du Maitre d’ouvrage en cas
d’insuffisance de ces sommes.

Article 17 : CESSION DU MARCHE

17.1 - Incessibilité du marché

Sauf dans les cas prévus aux articles 16.1 et 16.2, le marché ne pourra pas étre cédé par
I'entrepreneur.

17.2 - Cession du marché dans le cadre d’un plan de cession

La cession du marché ne pourra étre imposée au Maitre d’'ouvrage qu’a la condition, que
conformément aux dispositions de I'article L. 642-7 du Code de commerce :

-le Maitre d’ouvrage ait été convoqué pour présenter ses observations ;

-le Tribunal qui a arrété le plan de cession de I'entrepreneur ait expressément visé le présent
marché dans son jugement.

Dans cette hypothése, le cessionnaire sera tenu de respecter toutes les obligations mises a
la charge de I'entrepreneur. Pour le reglement des comptes entre les Parties, sauf disposition
contraire, la situation tant matérielle que financiére des prestations est réputée arrétée au jour
du jugement arrétant le plan de cession.

Si le jugement arrétant le plan de cession de I'entrepreneur ne vise pas expressément le
présent marché, le Maitre d’ouvrage sera libre de ne pas poursuivre le présent marché avec
le cessionnaire. Le cessionnaire du marché sera par ailleurs tenu, sans délai et sous peine de
résiliation du marché, a transmettre au Maitre d’ouvrage toutes les attestations et garanties
nécessaires a la bonne exécution du marché. Un avenant sera signé entre le cessionnaire
du marché et le Maitre d’ouvrage.

17.3 - Cession du marché dans le cadre d’une opération de restructuration du
prestataire initial
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Si, suite a une opération de restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actifs) de
I'entrepreneur initial, le marché se trouve cédé a un nouvel entrepreneur, ce dernier devra,
sans délai et sous peine de résiliation, transmettre au Maitre d’ouvrage I'ensemble des
documents et informations permettant d’attester qu’il dispose des capacités professionnelles,
techniques et financiéres qui auraient pu lui permettre de candidater a I'attribution du marché
cédé.

Dans ce cas, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché si les conditions de
ce transfert sont :

- soit de nature a ne pas respecter les principes de la commande publique ;

- soit de nature a ne pas respecter les exigences du Maitre d’ouvrage au regard des capacités
de I'entrepreneur.

En cas de cession du marché, un avenant sera signé entre le cessionnaire et le Maitre
d’ouvrage.

Article 18 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de MONTPELLIER est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés dans
une autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francgais.

Article 19 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 20 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
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