
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ECOLE DE CHIMIE - MONTPELLIER - 

CROUS

238 jrs Lun 

07/10/24

Jeu 

18/09/25

2 Ordre de service démarrage CURAGE - 

DESAMIANTAGE

1 jr Lun 

07/10/24

Lun 

07/10/24

3 02 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE 70 jrs Mar 

08/10/24

Ven 

17/01/25

5 05 - GROS ŒUVRE 106 jrs Lun 

02/12/24

Ven 

02/05/25

93 06 - ETANCHEITES 42 jrs Lun 

23/12/24

Jeu 

20/02/25

109 08 - MENUISERIES EXTERIEURES 25 jrs Ven 

24/01/25

Jeu 

27/02/25

160 09 - DOUBLAGES – CLOISONS – FAUX-PLAFONDS 103 jrs Ven 

03/01/25

Mar 

03/06/25

161 Doublage 43,5 jrs Ven 

03/01/25

Mer 

05/03/25

191 Cloisons 82 jrs Mar 

28/01/25

Mar 

27/05/25

239 Faux Plafonds 67 jrs Lun 

24/02/25

Mar 

03/06/25

273 10 - CHAUFFAGE – VENTILATION – 

CLIMATISATION – PLOMBERIE

169 jrs Mar 

03/12/24

Mer 

06/08/25

354 11 - ELECTRICITE – COURANT FORT – COURANT 

FAIBLE

135 jrs Mar 

28/01/25

Mer 

13/08/25

434 12 - REVETEMENTS DE SOLS DURS – FAIENCES 67 jrs Mar 

18/03/25

Jeu 

26/06/25

470 13 - MENUISERIES INTERIEURES 65 jrs Jeu 

27/03/25

Jeu 

03/07/25

515 14 - PEINTURES 104,5 jrs Jeu 

27/03/25

Ven 

29/08/25

594 15 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 35 jrs Mar 

18/03/25

Ven 

09/05/25

601 17 - AMENAGEMENTS MOBILIERS 16 jrs Jeu 

31/07/25

Ven 

22/08/25

622 18 -REVETEMENTS DE FACADES 80 jrs Jeu 

06/03/25

Mer 

02/07/25

655 19 - SERRURERIES 106 jrs Mer 

22/01/25

Mer 

25/06/25

672 20 - ASCENSEURS – ELEVATEURS 99 jrs Lun 

17/02/25

Jeu 

10/07/25

675 21 - PHOTOVOLTAIQUE 40 jrs Mer 

15/01/25

Mar 

11/03/25

680 22 - PROJECTIONS ISOLANTES 34 jrs Lun 

24/02/25

Ven 

11/04/25

693 23 - PORTAILS - CONTROLES D'ACCES 89 jrs Mar 

15/04/25

Mar 

26/08/25

704 24 à 26 - VRD 35 jrs Jeu 

03/07/25

Ven 

22/08/25

708 27 - ESPACES VERTS 15 jrs Ven 

01/08/25

Ven 

22/08/25

711 28 - CLOTURES 10 jrs Ven 

08/08/25

Ven 

22/08/25

714 LIVRAISON 53 jrs Ven 

04/07/25

Jeu 

18/09/25

733 PV de réception 1 jr Lun 

01/09/25

Lun 

01/09/25

ECOLE DE CHIMIE - MONTPELLIER - CROUS

07/10 Ordre de service démarrage CURAGE - DESAMIANTAGE

08/10 17/01
02 - DEMOLITION - DESAMIANTAGE

02/12 02/05
05 - GROS ŒUVRE

23/12 20/02
06 - ETANCHEITES

24/01 27/02
08 - MENUISERIES EXTERIEURES

03/01 03/06
09 - DOUBLAGES – CLOISONS – FAUX-PLAFONDS

Doublage

Cloisons

Faux Plafonds

03/12 06/08
10 - CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION – PLOMBERIE

28/01 13/08
11 - ELECTRICITE – COURANT FORT – COURANT FAIBLE

18/03 26/06
12 - REVETEMENTS DE SOLS DURS – FAIENCES

27/03 03/07
13 - MENUISERIES INTERIEURES

27/03 29/08
14 - PEINTURES

18/03 09/05
15 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

31/07 22/08
17 - AMENAGEMENTS MOBILIERS

06/03 02/07
18 -REVETEMENTS DE FACADES

22/01 25/06
19 - SERRURERIES

17/02 10/07
20 - ASCENSEURS – ELEVATEURS

15/01 11/03
21 - PHOTOVOLTAIQUE

24/02 11/04
22 - PROJECTIONS ISOLANTES

15/04 26/08
23 - PORTAILS - CONTROLES D'ACCES

03/07 22/08
24 à 26 - VRD

01/08 22/08
27 - ESPACES VERTS

08/08 22/08
28 - CLOTURES

04/07 18/09
LIVRAISON
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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