CREATION D'UNE EXTENSION

AP-HP UNIVERSITE PARIS SACLAY HOPITAL PAUL BROUSSE

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

N°  |[Nom de la tache Durée Année 2
Mois -1 Mois1 |  Mois2 |  Mois3 |  Mois4 Mois5 |  Mois6 |  Mois7 |  Mois8 |  Mois9 |  Mois10 |
1 | PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 179 jours 179 jours
2 OS de demarrage 1jour
3 Préparation de chantier 20 jours 20 jours
4 Gros ceuvre — Aménagements intérieurs 152 jours ‘ 152 jours
5 Installation de chantier 22 jours 22 jours
14 I
6 Démolition - terrassement - fondations - Gros 50 jours 50 jours
ceuvre
7 Charpente - couverture 40 jours 40 jours
T T e T
8 Menuiseries extérieures — Fagade vitrée 30 jours 30 jours
:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:)»
9 Corps d’état architecturaux Cloisosn FP sols 40 jours 40 jours
Peinture - Menuiserie intérieure
10 Chauffage — Ventilation — Climatisation - 40 jours
Plomberie »
1 Electricité Courant Fort — Courant Faibles — SSI 40 jours
*
12 Aménagement exterieurs VRD 10 jours
v
13 OPR 15 jours
h 4
14 Réception 1 jour
h 4
RéceItion
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