
N° Nom de la tâche Durée

1 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 179 jours

2 OS de demarrage 1 jour

3 Préparation de chantier 20 jours

4 Gros œuvre – Aménagements intérieurs 152 jours

5 Installation de chantier 22 jours

6  Démolition - terrassement - fondations - Gros 
œuvre 

50 jours

7 Charpente - couverture 40 jours

8 Menuiseries extérieures – Façade vitrée 30 jours

9 Corps d’état architecturaux Cloisosn FP sols 
Peinture - Menuiserie intérieure 

40 jours

10 Chauffage – Ventilation – Climatisation - 
Plomberie

40 jours

11 Electricité Courant Fort – Courant Faibles – SSI 40 jours

12 Aménagement exterieurs VRD 10 jours

13 OPR 15 jours

14 Réception 1 jour
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