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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent 'amenagement
des aires de stationnement aéronautique sur la BA186 de TONTOUTA a PAITA.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

La procédure est composée de 2 lots :

Désignation du lot Objet du lot
Lot n°1 Voirie et signalisation
Lot n°2 Réseaux divers

1.2.2 Tranches

Chaque lot est découpé en deux tranches :

Délai A compter Indemnité de

N° , . . -

Intitulé de la tranche durée d’affermissement de: dedit

tranche
1)
TF Adaptation ASA (démarrage )
9 mois
sous OS)

TO Extension des ASA 6 mois max aprés Début /

(démarrage sous OS) 6 mois notification TF d’exécution de

la TF

1.3 Représentants des parties contractantes

1.3.1.1 Titulaire du marché
Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG/TVX, le responsable physique du marché et son suppléant sont désignés a
l'article 3.7 de I'Acte d’Engagement dés la remise de I'offre du candidat.

Il est l'interlocuteur privilégié du maitre d’'ouvrage pour tous les problemes quotidiens afférents au contrat pour les
besoins de I'exécution du présent marché.
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Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG/TVX, le changement d’interlocuteur unique en cours d’exécution du
contrat est soumis a I'accord écrit du maitre d’'ouvrage préalablement a la passation de fonction.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les prestations par du personnel qualifié, compétent et en situation réguliére
vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprise sous-
traitante.

1.3.1.2 Communication et information du maitre d’ouvrage

En complément de l'article 3.1 du CCAG/TVX, toute décision ou communication du maitre d’ouvrage ou de son
représentant, a 'exception des demandes d’intervention, sera transmise directement par le maitre d’'ouvrage ou
son représentant via un ordre de service (OS). Cet OS pourra étre notifié par courrier postal en recommandé avec
avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception (a prioriser).

Notification transmise par courrier électronique : La transmission du courrier électronique constitue un moyen
permettant de donner une date certaine a I’'accusé de réception que doit retourner par courrier électronigue le
titulaire. Le maitre d’'ouvrage ou son représentant et le titulaire devront confirmer les adresses électroniques vers
lesquelles devront étre adressés les courriers électroniques.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG/TVX un ordre de service est un acte de conduite dont la signature est
déléguée conformément a l'article 1.6 du CCAP.

Lorsque le titulaire ou mandataire estime que les prescriptions d'un OS qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier au maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours & compter de la
date de réception de I'OS, sous peine de forclusion, ainsi qu'il est précisé a I'article 3.8.2 du CCAG/TVX.

1.4 Désignation des sous-traitants au moment de I'offre ou en cours de marché

Les modalités d’acceptation et d’agrément de sous-traitant est prévue aux articles R2193-1 a R 2193-8 du code de
la commande publique.

Toutefois, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de 'ensemble des travaux exécutés au
titre du présent marché.

Par dérogation a l'article 3.6 du CCAG/TVX, le maitre d’'ouvrage notifie I'acceptation du sous-traitant au titulaire du
marché ou au mandataire du groupement d’opérateurs économiques.

Déclaration des sous-traitants

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette
obligation, le titulaire est tenu de compléter l'article 3.7 de I'acte d’engagement désignant la personne physique de
I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la signature
de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant sera transmis ultérieurement.

Les informations a minima requises pour la déclaration d’'un sous-traitant sont décrites ci-apres. Ces informations
peuvent étre amenées a étre complétées par d’autres éléments lors de la procédure de déclaration sous le
progiciel SUBCLIC.

1.4.1 Sous-traitance de rang 1

- Ladéclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au DCE). Ce formulaire sera diment rempli et
signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant) et le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible
d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en
correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché ;

- La déclaration individuelle de responsabilité au titre d’'un contrat sensible (selon modéle joint au DCE) ;
- Un extrait Kbis ou équivalence ;
- Sile sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) ;
- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile, responsabilité décennale ;
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- Les attestations fiscales et sociales ;
- UnRIBou RIP (si le sous-traitant a droit au paiement direct — égal ou supérieur a 10% du marché) ;

- Une caution bancaire (si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct — inférieur a 10 % du
marché) ;

- Tout certificat de qualifications professionnelles ou moyen permettent de prouver la capacité de
I'entreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou référence attestant de la compétence
de I'entreprise a réaliser les travaux.

1.4.2 Sous-traitance de second rang

Pour chaque sous-traitant de rang 2 et suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra
fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modeéle joint au réglement de consultation). Ce formulaire
sera diment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non
seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme a
la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon
une décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché ;

- La déclaration individuelle de responsabilité au titre d’'un contrat sensible (selon modéle joint au reglement
de la consultation) ;

- Un extrait Kbis ;

- Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile, responsabilité décennale ;

- Une caution bancaire (le sous-traitant de second rang n’a pas droit au paiement direct) ;

- Tout certificat de qualifications professionnelles ou moyen permettent de prouver la capacité de
I'entreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou référence attestant de la compétence
de I'entreprises a réaliser les travaux.

1.4.3 Moadifications concernant les sous-traitants

En cas de défaillance d’'un sous-traitant, le titulaire est tenu d'aviser sans délai le maitre d’ouvrage. En outre, il fait
établir un constat contradictoire faisant ressortir, pour la part des prestations incombant au sous-traitant, celles que
ce dernier a effectivement menées et celles qui restent a effectuer.

Ce constat est chiffré et doit étre signé tant par le titulaire que par le sous-traitant. Un exemplaire est adressé au
maitre d’'ouvrage dés son établissement.

1.5 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressant la défense, le titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de I'article 5.3 du CCAG/TVX.

1.5.1 Protection du secret

Outre les dispositions de l'article 5.3 du CCAG/TVX et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires
en matiére de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles
pour assurer lors de I'exécution du marché la protection absolue des informations ou supports classifiés qui
peuvent étre détenus dans les lieux ou locaux auxquels le titulaire, sans avoir besoin de connaitre des informations
classifiées, aura acces pour I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage

- A ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration (annexe Il) accédent au lieu
d’exécution des prestations.

- A remettre a l'autorité contractante la ou les déclarations individuelles avant tout accés du personnel
concerné au lieu d’exécution des prestations.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de I'autorité contractante ou exigée d’elle,
y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’'un personnel du titulaire.
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Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles résultent
d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle, sans préjudice
des sanctions pénales.

Le titulaire s’engage a transcrire les obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses sous-
traitants autorisés.

Les personnels devant participer aux travaux du présent marché auront préalablement fait 'objet d’'un contrdle
primaire conformément a l'article 5.3.2 de l'arrété du 09 ao(t 2021 portant approbation de linstruction générale
interministérielle n°1300 (IGI 1300) sur la protection du secret de la défense nationale et avoir recu une
autorisation de la part de 'autorité responsable du site.

A ce titre, les mesures de sécurité applicables au présent contrat sont définies en annexe | du présent CCAP

Les employés occasionnels et les intérimaires sont autorisés, sous réserve d’avoir rempli les obligations citées
dans le paragraphe précédent.

Enfin, si le titulaire découvre un acte de malveillance, il est tenu d’alerter immédiatement le maitre d’ouvrage.

Si a la suite d’'un acte de malveillance, le maitre d’ouvrage estime que des mesures de sécurité doivent étre prises,
visant notamment le personnel, le titulaire est tenu de les appliquer sans délai.

Le maitre d’ouvrage peut exiger I'éviction de toute personne employée par le titulaire.

1.5.2 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n’est pas autorisé & communiquer sur les travaux objet du présent marché.
En particulier, l'utilisation d’éléments graphiques (photos, plans, etc...) pour présenter des références
professionnelles est proscrite.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprés I'exécution du marché.

L’attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants en raison du lieu d’exécution du marché.
Pour tout manquement aux obligations de confidentialité, le marché peut étre résilié aux frais et torts du
cocontractant, sans qu'il puisse prétendre a une indemnité et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

1.5.3 Contrble nominatif

L’ensemble du personnel participant au chantier fait I'objet d’'un contrle primaire. A cette fin, le formulaire de
contrdle primaire « SOPHIA » est a compléter, pour chaque personne, et a retourner au maitre d’ceuvre, par voie
dématérialisée.
Dans I'hypothése ou l'officier sécurité refuse I'accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer,
sans délai, un ou d'autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a
indemnisation.

Une liste nominative du personnel participant au chantier est établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer
par le maitre d’ceuvre. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité ou celles de
la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci le maitre d’ceuvre exige a I'appui de la liste nominative la
fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est
périmée, est exclu du chantier.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions légales
relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre de Nouvelle Calédonie.

Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.5.4 Contrbole des acces

Les personnels seront soumis a un contrble d’accés a I'entrée de 'emprise militaire.
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Le titulaire s’engage a fournir impérativement, dés le début de la période de préparation, la liste nominative des
personnels avec copie recto verso couleur des pieces d’identité (carte d’identité, carte de séjour ou passeport
valide) par voie dématérialisée.

Tous les personnels des entreprises percevront un laissez-passer individuel conforme aux conditions d’accés du
site du chantier ; ce badge d’accés sera restitué en fin de journée ou en fin de chantier, selon les conditions
d’acces propres a chaque organisme. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par
l'inspection du travail.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services
compétents auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

L’accés aux pistes est réglementé et nécessite un contact radio permanent avec les contrdleurs de I'aéroport. Le
candidat devra prendre en compte dans son offre toutes les dispositions pour respecter les différentes exigences
en termes d’acces et de circulation sur les pistes.

1.5.5 Contrble des véhicules

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage la liste des véhicules privés amenés a accéder dans I'emprise militaire.
Pour certains sites, des contraintes aux véhicules et aux régles particulieres de circulation qui seront spécifiées
pendant la période de préparation.

1.6 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction de I'Aviation Civile (DAC).

Le maitre d’ceuvre est chargé de la direction de I'exécution des contrats de travaux, de I'assistance au maitre de
I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement et a délégation
pour signer les ordres de service.

Les ordres de service sont adressés en un exemplaire au titulaire par le maitre d’ceuvre sous forme dématérialisée
(mail) ou par simple lettre ; le titulaire renvoie immédiatement I'exemplaire original aprés I'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a regu. Une copie est adressée au représentant du maitre d’ouvrage sous forme
dématérialisée (courriel).

Si l'ordre de service appelle des réserves de la part du titulaire, celui-ci doit, sous peine de forclusion, adresser par
écrit avec I'ordre de service correspondant, I'objet de la réserve au maitre d’oceuvre conformément a l'article 3.8.2
du CCAG Travaux.

1.7 Contrble technique (CT) dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

La mission CT est assurée par :
APAVE CALEDONIE
200, rue Gervolino
PK 6 — BP 1012
98 846 NOUMEA CEDEX
caledonie@apave.nc

1.8 Contrble Laboratoire Externe

Il s’agit d’un contréle sur les matériaux et la mise en ceuvre des aires de stationnement aéronautique.
Le nom de la société qui assurera cette mission sera communiqué ultérieurement.
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1.9 Condition particuliére d’exécution

1.9.1 Clauses sociales

Sans objet.

1.9.2 Clauses environnementales

Le projet de marché intégre la Charte Chantier Vert de la chambre de commerce et de I'industrie de Nouvelle-
Calédonie.

1.10 Langue (Article R2143-16 du code de la commande publigue)

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage doivent étre rédigés en
langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en
francais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/TVX, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

2.1 Piéces particuliéres

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;
- Les prix contenus dans le cadre du bordereau de prix unitaires (BPU) ;
- Les prix contenus dans le cadre du détail estimatif (DE) ;

- Le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux établi avant notification auquel se substituera
éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de service et mise a jour, le cas
échéant en cours de chantier ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance (DC4).

les éléments issus du mémoire technique et intégrés a I'éventuelle mise au point ;
les éléments issus du tableau des matériaux et matériels et intégrés a I'éventuelle mise au point.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son (ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a I'exception
de 'annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

e Autres piéces particulieres :
- Un (1) carnet de plan ;
- Une (1) étude de sol.
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2.2 Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a l'article 3.4.2 du présent CCAP :

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/TVX)
approuvé par arrété du 30 mars 2021.Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux,

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére
des armées.

Piéce Le titulaire devra travailler avec 'ensemble des textes réglementaires et des normes en vigueur régissant
ses activités liées directement ou indirectement aux prestations définies dans le présent CCTP.

Il doit les avoir impérativement en sa possession.

2.3 Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG/TVX, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de 'exemplaire
unigue du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le marché et les pieces
contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

3.1 Modalités de réglement

3.1.1 Etablissement des états acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d’ceuvre en un (01) exemplaire conformément aux modeéles qui
seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.

En cas d’affermissement de la tranche optionnelle, le titulaire devra établir un projet de décompte par tranche
suivant 'avancement des travaux.

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG/TVX, le titulaire remet, avant la fin de chaque mois, au maitre d’ceuvre
un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG/TVX, la notification de I'état acompte mensuel par ordre de service par le
maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la demande de
paiement. Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG/TVX, l'effet de I'actualisation ou de la révision de prix est traité
dans un état d’acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette
notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le maitre d’'ouvrage qui procéde au paiement
sur la base des sommes qu’il admet.

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG/TVX, la date a laquelle la conformité de 'avancement des travaux a été
constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de
réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation et indique la
somme a régler par le maitre d’ouvrage chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TGC.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur d’un groupement et par dérogation a larticle 12.5.1 du CCAG/TVX,
'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait 'objet d’'une attestation en double exemplaire joint au
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TGC.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimées hors TAXES. Le
montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TAXE en vigueur au jour du fait générateur de la taxe
en Nouvelle Calédonie.
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Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 a R2192-36 du code de la
commande publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de constatation de la conformité des
travaux aux stipulations contractuelles et au projet de décompte (article R2192-17).

3.1.2 Demandes de paiement final

Aprés I'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/TVX, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre
par tout moyen dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception des
travaux telle qu’elle est prévue a l'article 41.3 du CCAG/TVX.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du projet de
décompte final. S’il est constaté I'absence de piéces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu
jusqu’a réception compléte de ces piéces.

En cas d’application de l'article 41.5 du CCAG/TVX, le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre
dans un délai de 30 jours a compter de la notification du procés-verbal constatant la réalisation des prestations.
Par dérogation a l'article 55 du CCAG/TVX, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par les stipulations de
l'article 55 dans un délai de 45 jours.

3.1.3 Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2 du CCAG est effectuée électroniquement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG/TVX, le maitre d’'ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un
délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission du projet de décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12.4.2 du CCAG/TVX lorsque la valeur finale des index n’est pas
connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au
titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication des index.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du
CCAGI/TVX, le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte général
signé, composeé :

e du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG/TVX ;

e du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du
dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis est alors établi dans les
conditions fixées a l'article 12.4.3 du CCAG/TVX.

Par dérogation a l'alinéa 3 de l'article 12.4.4 du CCAG/TVX, si, dans un délai de 10 jours, le maitre d’'ouvrage n’a
pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent.

En application de l'article 12.4.4 du CCAG/TVX, si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec
réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en
réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n'ont
fait 'objet d’un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le
réglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées a I'article 55 du CCAG/TVX.

3.1.4 En cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG TVX est
signé électroniquement.
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3.2 Modalités de paiement direct par virement

3.2.1 Paiement des cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement conjoint,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement déterminée a partir du projet de décompte
afférent au corps d’état assigné a ce cotraitant.

3.2.2 Paiement direct des sous-traitants

Conformément a l'article R2193-10 du code de la commande publique, le seuil prévu a partir duquel un sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées est payé directement par le maitre
d’ouvrage est fixé a 10% du montant du marché.

Ce seuil s’applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fourniture nécessitant des travaux de pose
ou d’installation ou comportant des prestations de services, passés par les services des Armées (Défense),
notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d’assemblage, d’essais, de réparations ou de
maintien en condition et de prestations intellectuelles.

Pour les sous-traitants d’'un membre du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au projet de décompte
une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu’une attestation de paiement,
signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et exclu la
TGC.

3.3 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG/TVX, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnements.

3.4 Variations de prix

3.4.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

3.4.2 Mois d’établissement des prix

Par dérogation a larticle 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres. Elle est indiquée sur la page de garde du
réglement de consultation. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.4.3 Choix des index de référence

Les index de référence (1), choisis en raison de leur structure pour l'actualisation ou la révision des prix des travaux
faisant 'objet du marché, sont :

Désignation du lot Objet du lot Index Intitulé de 'index
LOT N°1 Voirie et signalisation TPO5 Chaussée
LOT N°2 Réseaux divers TPO8 Assainissement routier

Les dispositions générales (DG) ne sont pas soumises a révisions, ni actualisations de prix.

Les index TP sont ceux publiés par l'institut de la statistique et des études économiques (ISEE) en Nouvelle-
Calédonie (www.isee.nc).
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Par dérogation aux articles 10.6 du CCAG/TVX, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités
de dédit ou d’attente.

Par dérogation aux articles 19.4 du CCAG/TVX, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux primes
d’avance.

3.4.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Ch = 0,15 + [ 0,85 x TPXXn / TPXXo ]

- dans laquelle TPXXo et TPXXn sont les valeurs prises par l'index de référence du poste respectivement au
mois zéro et au mois n.;

- le mois « n »étant :
- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux ;

- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche
concernée.

4. REGLEMENT DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIVES

4.1 Evaluation des prestations et travaux

Le présent article concerne les prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs, liés a une modification du
programme et ses annexes, du fait du représentant du pouvoir adjudicateur, ou a des remarques du maitre
d’'ouvrage. Ces prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs sont notifiés au titulaire par ordre de service
du représentant du pouvoir adjudicateur, avant ou aprés son évaluation.

Le maitre d’ceuvre peut demander au titulaire, par ordre de service, I'évaluation de prestations et travaux
supplémentaires ou modificatifs. Le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ceuvre, ou son représentant, une
proposition de prix, assortie d’'une décomposition détaillée, dans le délai qui lui est fixé dans l'ordre de service
sans que ce délai puisse étre inférieur a quinze jours.

Dans le silence de 'ordre de service, ce délai est d’'un mois.

Si le titulaire considére que I'évaluation des prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs ne peut étre
établie qu’aprés des études complétes, il en informe par écrit le maitre d’ceuvre, ou son représentant. Ces études
font alors I'objet d’'un devis et d’'un ordre de service du représentant du pouvoir adjudicateur préalable a leur
exécution.

4.2 Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX, en I'absence d’avenant ou de décision
de poursuivre prise par le maitre d’'ouvrage et notifiée par ordre de service du maitre d’'ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'il n'a pas
recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’'ouvrage. Cette décision n'est
valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement
éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que
celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement du montant contractuel.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date a laquelle le montant
contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est
donné, doit étre notifié dix jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant
contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés et
les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage
sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
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A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la
charge du maitre d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

4.3 Définition des prix nouveaux

Le représentant du pouvoir adjudicateur, notifie au titulaire, soit simultanément, soit aprés I'ordre de service visé au
4.1. les prix proposés pour le réglement des prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne recevrait pas, dans le délai imparti, d’évaluation de la part du titulaire, le
représentant du pouvoir adjudicateur, notifie d’office, par ordre de service, un prix provisoire.

Ces prix peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. lls sont établis sur les mémes bases que le
prix du marché, aux conditions économiques du marché et sont notamment établis suivant son coefficient
applicable aux prix fournisseur.

Le titulaire doit justifier de la convenance des prix.

Ces prix sont réputés tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait
de ces changements, notamment les impacts calendaires associés ainsi que les frais de chantier, de gestion de
projet et frais généraux, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu.

Les éléments des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, sont utilisés pour
I'établissement de ces prix.

Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes ; ils n’exigent ni
I'acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par
I'ordre de service prévu. Si dans le délai de trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a
pas présenté d’observation au représentant du pouvoir adjudicateur, en indiquant, avec toutes justifications utiles,
les prix qu’il propose.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci
font 'objet d’'un avenant au marché.

5. AVANCE

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d’engagement lorsque les conditions
cumulatives stipulées a larticle R 2191-3 du code de la commande publique sont remplies : soit un délai
d’exécution est supérieur a deux (02) mois et un montant du marché de 5 966 587 XPF hors TGC.

L’avance sera égale a 30% du montant du marché.

Le paiement de l'avance intervient dans un délai de 28 jours a compter de la date de I'ordre de service
prescrivant de commencer ’exécution des travaux période de préparation incluse.

Si le marché est passé avec des membres groupés conjoints les dispositions qui précédent sont applicables a la
fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le montant des travaux du corps
d’état dépasse le seuil fixé par le code de marchés publics pour le versement de I'avance ; les modalités de
détermination du montant des avances s’appliquent alors au montant en prix de base des travaux de chaque
section technique.

Conformément aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du CCP, le remboursement de I'avance débute lorsque le
montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC et doit étre achevé lorsque ce montant a atteint
80 %.

CCAP TRAVAUX - Page 15/ 27



Projet n° P24015

6. PERTES ET AVARIES

Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa
négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.

Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements
et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou
endommagés par les tempétes, les crues, la houle et tous autres phénomeénes naturels qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était pas
normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
— qu'il ait pris, en cas de phénoméne naturel, toutes les dispositions découlant de I'alinéa précédent ;

— qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel, les
frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

7. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 Délai (s) d’exécution des travaux

La durée d’exécution du marché est fixée a l'article 3.8 de I'acte d’engagement.

Le calendrier devra s’inscrire dans les limites d’exécution du marché conformément aux directives de l'article 3.9
de l'acte d’engagement en respectant les prérogatives du CCTP.

7.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

En application de I'article 18.2.3 3éme alinéa du CCAG TVX, sont considérés comme normalement prévisibles les
phénoménes naturels ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités et durées limites indiquées :

Nature du phénomene Intensité et Durée limite
Vent 120 km/h en rafales
Pluie 30mn/24h
Température 35° degrés

En vue de 'application éventuelle de l'article 18.2.3 1er alinéa du CCAG TVX, le nombre de journées d’'intempéries
réputées prévisibles est fixé a 15 jours pour le présent marché.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts
de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution.

Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par
la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite
pour tenir compte de sa responsabilité.

Si la nature des travaux du marché est telle que ceux-ci ne se déroulent pas au contact direct des intempéries ou
gu'ils ne sont pas susceptibles d'étre interrompus par celles-ci, ces intempéries ne peuvent pas étre invoquées.

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG TVX, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG
TVX, la prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’'une décision du maitre d’ouvrage.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
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Centre Météo Nouvelle Calédonie : TONTOUTA

Afin de pouvoir bénéficier d'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la
station météo précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

7.3 Pénalités — Prime d’avance

7.3.1 Pénalités

Conformément a l'article 19.2 du CCAG/TVX, les pénalités de retard appliquées au titulaire ou groupement ne
peuvent excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a ce méme article 19.2 du CCAG/TVX, les pénalités sont dues dés le 1° franc sans mise en
demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Les pénalités seront appliquées sur décompte de pénalités au fur et a mesure du marché.

MONTANT Autres montants
NATURE journalier en

FCFP
Retard dans I'exécution (19.2) - marché global ou tranche 1/30008éme
Retard dans la période de préparation 240 000
Retard dans la remise des documents avant travaux 120 000
Retard dans la remise des documents pendant I'exécution 10 000
Retard dans la remise des documents apres I'exécution 60 000
Réunion de chantier (15 minutes de retard) 6 000
Absence a réunion de chantier 12 000
Non repliement des installations 20 000
Clause environnementales (absence de bennes, brilage, 60 000
absence de tri...)
Défaut de balisage — non-respect de la sécurité ou de propreté 60 000
des lieux (art. 37.2)
Pénalité pour non restitution de laisser passer 6 000
Sous-traitance non déclaré 1/10008me
Levée des réserves (non effectuée) 60 000

- Retenue pour la non fourniture du DOE : (art.19.3 CCAG Tx) montant forfaitaire de 1 200 000 Xpf / lot
- Pénalités pour non remise de documents : 20 000Xpf /jour

7.3.2 Prime d’avance

Sans objet.
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7.4 Ajournement de travaux — Interruption des travaux

Certaines manceuvres ou exercices sont tenus secrets par l'autorité militaire jusqu’a leur déroulement effectif. Le
site est donc susceptible d’étre évacué ou partiellement inaccessible, sans préavis et pour une durée indéterminée.
Les travaux sont de ce fait interrompus.

Par dérogation a l'article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/TVX, les conditions d’'indemnisation des interruptions sont
les suivantes :

e Pour tout arrét de chantier notifié 7 jours avant I'activité militaire, la durée fixée pour I'exécution de la
prestation est d'office prolongée d'une période égale a cet arrét sur la regle de la % journée
incompressible. Cet arrét de chantier n’ouvre pas droit a une indemnité ;

e Pour tout arrét de chantier de moins de 4 heures non programmeé, le titulaire ne pourra prétendre a aucune
prolongation de délai. Cet arrét de chantier n'ouvre pas droit a une indemnité pour la journée pendant
laquelle I'arrét a eu lieu ;

e Pour tout arrét de chantier de plus de 4 heures non programmé ouvre droit a prolongation de délai égal a la
durée d’arrét.

Par dérogation a l'article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/TVX, il n’est pas procédé a la constatation des ouvrages
et parties d’'ouvrages exécutés et des matériaux d’approvisionnés.

7.5 Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 50 du CCAG/TVX, le marché peut étre
résilié, aprés mise en demeure restée infructueuse, aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre au
paiement d’'une indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a été
contrevenu aux interdictions et obligations résultant des articles Lp 451-1 a Lp 451-3 et Lp 461-1 a Lp 461-7 du
Code du travail de Nouvelle-Calédonie.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose
d’'un mois a compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Par dérogation a l'article 50.4 1°" alinéa du CCAG/TVX, lorsque le maitre d’ouvrage résilie le marché pour motif
d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Implantation des ouvrages

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les
contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation
indiquées dans les piéces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts entre
les plans de la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et
leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux des
conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité
avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront
en compte ces éléments.
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8.1.1 Piguetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire du lot n°1 avec levé par un
géometre expert.

8.1.2 Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

8.1.3 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans
les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il
compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

8.2 Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux et produits

8.2.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé
au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des
dites piéces.

En outre, en application du décret n°® 2007-767/GNC du 22 février 2007, relatif a 'importation, l'utilisation et la
vente d’amiante sous toutes ses formes. Il est fait interdiction au mandataire, & ses cotraitants et & ses sous-
traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiantes
quelle gu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production d’une
« déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les arrétés du 24 décembre
1996 relatifs pour le premier « au formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et pour
le second « aux exceptions a l'interdiction de 'amiante ».

8.2.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

8.2.2.1 Caractéristiques et qualités

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du CCAG/TVX et, le cas
échéant, au CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par un organisme agrée a la charge du titulaire.

8.2.2.2 Vérifications

Les DG du CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou
de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins, et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

8.2.2.3 Essais et Epreuves

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’'un prix nouveau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.
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9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de deux (02) mois, comprise dans le délai d’exécution.

Le démarrage de la période de préparation est notifié aux titulaires des lots par ordre de service du maitre
d’ceuvre.

La date contractuelle de commencement des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de
préparation.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG TVX, la durée de la période de préparation ne peut étre prolongée que par
décision du maitre d’'ouvrage. La décision du maitre d’ouvrage prolonge le délai d’exécution du marché de la
méme durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

9.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

- Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- Moyens et installations mis a disposition ;
- Approbation du calendrier détaillé d’exécution.

9.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

9.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels qui sera criblé par le
maitre d’ouvrage conformément a l'article 1.5.3 du présent document ;

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’oceuvre du calendrier d’exécution des travaux,
conformément a l'article 28.2 du CCAG/TVX ;
Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’'une notice précisant
les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages ;
- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a larticle 29 du CCAG TVX et

énumérés dans le CCTP. Les autres documents prévus dans le CCTP seront fournis, mais a des dates qui
seront précisées, en cours d’exécution, par ordre de service.

Par dérogation a larticle 28.2.2 2¢me glinéa du CCAG/TVX, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

9.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

» Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées (si non transmis lors du dép6t
de l'offre)

» Remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a l'inspection du travail dans les
armeées :

Ministére des Armées
Controle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable a chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).
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9.1.2.3 Documents relatifs a ’hyqgiéne et la sécurité

> Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 5 du décret
n°94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection commune organisée par le coordonnateur cité au 1.8 du
présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque titulaire (cotraitant et sous-traitant).

L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I'exécution proprement dite des
travaux.

> Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a
'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le
chantier.

9.2 Installation, organisation, hygiene et sécurité du chantier

9.2.1 L’installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le
maitre d’ouvrage :

Le maitre d’'ouvrage ne fournira aucune prestation mise a part un emplacement pour la base vie et les dépbts de
matériaux.

9.2.2 Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire

Par dérogation & l'article 31.12 du CCAG/Travaux, dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les
obligations énumérées a l'article 31 du CCAG/Travaux sont a la charge du titulaire du lot n°01 qui devra réaliser
l'installation de la base vie.

9.3 Mesures de sécurité contre 'incendie

9.3.1 Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’'oxycoupage, de brasage, de meulage,
de découpage, de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable l'autorisation du maitre
d’ceuvre qui lui délivrera un permis de feu (demande a effectuer au minimum 48h avant intervention de
I'entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre de prévention du chantier.

9.3.2 Protection contre I'incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre l'incendie
comportant :

e La présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de fonctionnement ;

e L’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le contréle
des mesures de sécurité.

9.4 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Les personnels ayant en charge des travaux d’électricité devront :

e Détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention ;

e Etre en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.
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9.5 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Des la phase de préalerte, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir procéder a la
mise en sécurité du chantier des le déclenchement de la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera
I'ensemble du chantier :

e L’arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ;

e La sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

e La sécurisation des dépdts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation ;
e La sécurisation des zones de chantier.

9.6 Contraintes de site :

Les horaires de travail sur la base militaire de TONTOUTA sont les suivants :
> 7h00 a 17h00 la semaine.

Pour le mercredi apres-midi, une demande exceptionnelle devra étre demandée en début de chantier, pour toute la
durée de I'opération.

10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

10.1 Essais pour la vérification des résultats

Les résultats des essais définis au CCTP seront transmis par le titulaire a la maftrise d’ceuvre au plus tard 15 jours
avant la réception des installations, le maitre d'ouvrage étant averti, au plus tard, la veille du début de la réalisation
des essais.

Dans le cas ou les essais ne se seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire
exécuter aux frais du titulaire.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire, conformément aux articles 41.4 et
41.6 du CCAG/TVX, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat
est imputable a une cause indépendante de son installation.

10.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage (réception

partielle)

Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire I'objet d’'une décision du
maitre d’ouvrage notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de possession.

10.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

En application de l'article 43 du CCAG/TVX, toute mise a disposition d’un ouvrage ou partie d’'ouvrage fait I'objet
d’'une décision du maitre d’'ouvrage notifiée par ordre de service au plus tard 15 jours avant la date de mise a
disposition et fixant les conditions détaillées des modalités a mettre en ceuvre.

10.4 Documents fournis apres exécution des travaux.

En plus des documents demandés a l'article 40 du C.C.A.G Travaux, le titulaire fournira au maitre d'ouvrage tous
les plans des ouvrages exécutés, cela dans le but d’obtenir des plans de gestion du patrimoine post chantier
conformément aux notices des "plans informatisés" (tout autre logiciel ou format de dessin assisté par
ordinateur serarefusé) et 'ensemble des documents mentionnés dans le marché.
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Par dérogation a I'article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, le jour des Opérations
Préalables a la Réception (OPR), en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires sur support informatique et
conformément aux annexes au présent CCAP :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et

recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4

- le fichier G2D complété

- Le fichier GTP complété

En cas de retard dans la remise des dits documents, la retenue sera celle prévue a l'article 7.3.1. du CCAP.

Le contenu du DOE est explicité en annexe du CCTP.

10.5 Garanties particulieres — gqgarantie de bon fonctionnement des installations
techniques

Les garanties particulieres engagent le titulaire a effectuer ou a faire effectuer, a ses frais, sur simple demande
écrite de la personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a remplacer gratuitement toutes
piéces défectueuses pour remédier aux défauts constatés.

- La tenue de I'ensemble de la structure de chaussée mise en ceuvre (planéité, portance, fissuration) est

garantie dix (10) ans ;
- Le systeme de cléture est garanti cing (05) ans.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant les délais stipulés ci-dessus, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.

A ce titre il assurera également les entretiens périodiques dus & la maintenance de ces équipements
pendant toute la durée de la garantie.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre
d'ceuvre ou du maitre de l'ouvrage, toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires et a remplacer
gratuitement toute piece défectueuse dans le délai de huit (8) jours & compter de la notification de l'ordre de
service prescrivant le remplacement, que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des
matériels et matériaux, aux conditions d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai d’'un (1) jour.
Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur

10.6 Réception

Conformément a l'article 41 du CCAG/TVX.

Au vu des opérations préalables a la réception du maitre d’ceuvre, I'acheteur décide de la réception des ouvrages
et installations concernées. S’il prononce la réception, la date retenue pour la réception correspond a la date
d’obtention de l'autorisation de mise en service par les autorités administratives. La décision ainsi prise est notifiée
au titulaire dans les quarante-cing jours suivant la date de I'autorisation.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues au marché, étre exécutées
avant la réception des ouvrages, la réception ne peut étre prononcée que si I’exécution de ces épreuves est
concluante. Si de telles épreuves ne sont pas exécutées ou exécutées mais pas concluantes, la réception n’est
pas prononceée.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues au marché, étre exécutées
aprés une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant
le délai de garantie défini a I'article 10.7 ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.
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S'’il apparait que certaines prestations prévues au marché n'ont pas été exécutées, I'acheteur peut décider de
prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage a exécuter ces prestations dans le délai fixé par
'acheteur ou, en I'absence d’un tel délai, dans un délai qui n’excéde pas trois mois. La constatation de I'exécution
de ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal.

10.7 Garanties générales

10.7.1 Garantie de parfait achevement

Conformément a l'article 44 du CCAG/Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents lors de la
réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent lors du délai de
garantie. Le délai est d’'un (1) an a compter de la réception globale de 'ouvrage.

10.7.2 Garantie décennale

Sans objet.

11. CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R 2194-1 du code de la commande publique, les modifications suivantes peuvent étre
apportées.

11.1 Modification des clauses de variation (révision, actualisation)

Pour s’assurer que la formule de variation des prix demeure conforme a la réalité économique et
représentative des colts réels, la formule de variation de prix du présent marché public peut étre soumise a
réexamen dans les cas et selon les dispositions suivantes :

» Si la définition ou le contenu d’'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix
venait a étre modifié,
» Si l'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait a étre supprimé ou
remplacé, ou cessait de faire I'objet de publication telle que précisée a 'article 3.4.3 du CCAP.
Le maitre d’ouvrage procéde, alors, a la modification de la ou des formules de calcul de variation des prix.
Les modifications seront actées par décision unilatérale du maitre d’ouvrage.

11.2 Substitution du titulaire

11.2.1 En cas de redressement judiciaire ou liguidation du titulaire

En cas de redressement judiciaire ou liquidation du titulaire, si 'administrateur judiciaire ou le liquidateur du
titulaire, mis en demeure par le maitre d’ouvrage, ne répond pas dans le délai fixé a 'article L.622-13 du code de
commerce en cas de redressement judiciaire, ou de l'article L.641-10 du code du commerce en cas de liquidation
judiciaire, ou bien s’il renonce a poursuivre les obligations contractuelles, le maitre d’ouvrage a la possibilité de
modifier le marché public dans les conditions suivantes :

- Le maitre d’'ouvrage a la possibilité de substituer au titulaire initial un nouveau titulaire justifiant de capacités
financieres, techniques et professionnelles au moins équivalentes aux conditions fixées par le maitre
d’ouvrage pour la consultation initiale,

- Le décompte des prestations effectuées au titre du marché par le titulaire initial est établi par le maitre
d’ouvrage qui en informe I'administrateur judiciaire ou le liquidateur du titulaire initial.
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La substitution fait I’objet d’un avenant de transfert.

Si la présente clause ne peut étre mise en ceuvre, il est fait application des dispositions de I'article 50.1.2 du CCAG
TVX 2021 a la résiliation du marché.

11.2.2 Surcolts et indemnités pouvant en résulter liés a une crise ou tout événement
conduisant a modifier significativement les modalités d’exécution du contrat ou d’'un bon de
commande.

Lorsque, sans que I'exécution du marché ou d’'un bon de commande soit suspendue, le titulaire est conduit a
modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, il a droit a une indemnité destinée a
compenser le surcolt qui résulte de I'exécution, méme partielle, des prestations, lorsque la poursuite de I'exécution
du contrat impose la mise en ceuvre de moyens complémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui
représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financiere du titulaire.

A ce titre, le titulaire doit, tout en poursuivant I'exécution, méme partielle, du contrat, informer le maitre d’ouvrage
et lui fournir, sous quinze (15) jours aprés I'apparition du fait générateur, les documents détaillés et circonstanciés
justifiant le surco(t par rapport a sa situation financiére.

L’indemnité ne saurait couvrir les surco(ts indirects, tels que notamment, la sous couverture des frais généraux, le
mangue a gagner, les pertes de cadence, les pertes de rendement ou les pertes de productivité.

Dans ce cadre, un avenant sera établi sur la base, notamment, des documents de prix détaillé fournis par le
titulaire a I'appui de son offre et de tout justificatif nécessaire relatif a la mise en ceuvre des mesures pour la bonne
exécution du contrat.

En cas de désaccord entre les parties ou en cas de refus par le maitre d’ouvrage, celui-ci met en demeure le
titulaire de poursuivre les prestations du marché dans un délai maximum de quinze (15) jours. Si la mise en
demeure reste infructueuse, il est fait application des dispositions des articles du CCAP et du CCAG relatifs a la
résiliation.

Cette clause pourra étre mise en ceuvre autant de fois que I'évolution plus ou moins contraignante des mesures
sanitaires 'exigera, soit a l'initiative du maitre d’ouvrage soit a l'initiative du titulaire.

La demande sera notifiée a l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
vois dématérialisée par PLACE.

A lissue des négociations, un avenant sera rédigé accompagné des annexes financieres mises a jour,
contractualisant les nouvelles conditions économiques du marché.

12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE (CBEM)

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de
sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des Armées qui dispose, a cet
égard, d’'un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d’'un tel certificat pourra notamment étre refusée si: la quantité ou la qualité des livrables ou
prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée
difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le fournisseur au service achat qui lui a notifié le marché.

13. REGLEMENT DES LITIGES

13.1.1 Traitement des litiges

Tout litige ou différend survenant a I'occasion de I'exécution d’'un marché ou d’un accord-cadre peut-étre soumis
par I'opérateur économique titulaire au service acheteur. La réglementation de I'Achat public institue comme
principe la recherche du reglement amiable des conflits et préconise recours a la médiation.
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Une réclamation doit étre envoyée par l'opérateur économique titulaire au service acheteur dans les meilleurs
délais, ceci sous pli recommandé ou via courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du désaccord et
indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Suite a cette demande, conformément a 'engagement
de service pris par le ministere des armées, le service acheteur est tenu d’y répondre dans les 15 jours sauf si
I'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le service acheteur est tenu d’émettre une réponse
d’'attente a l'opérateur économique mentionnant le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation contractuelle
contraire, le maitre d’'ouvrage dispose d’'un délai de deux (02) mois a compter de la date de réception du mémoire
en réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de la
réclamation.

13.1.2 Mission ministérielle PME/PMI

Un correspondant dit interlocuteur « entreprises » interne au service acheteur a été désignée pour traiter ce type
de demande — Point de contact: did-noumea-sai.cds.fct@intradef.gouv.fr. A défaut de résolution du litige ou
différend au niveau de cet interlocuteur, I'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME — Point de contact :
missionministérielle.pme@defense.gouv.fr.

13.1.3 Médiateur des entreprises - Comités consultatifs de réglement amiable des différends

Hors cette médiation interne au ministére des armées, I'opérateur économique ou la personne publique peut
demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a I'occasion de I'exécution d’'un marché ou accord-
cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des entreprises ou comité consultatif de
reglement amiable (CCRA) compétent. Le médiateur interne du ministere des armées et le médiateur des
entreprises agissent comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution
mutuellement acceptable a leur litige ou leur différend. Le comité consultatif de réglement amiable compétent a lui
pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’'une solution amiable et équitable.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure en contentieux peut étre engagée.

13.1.4 Contentieux — Droit applicable

Le présent accord-cadre est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative au accord-
cadre la contestation sera portée devant le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie — Résidence
CARCOPINO 3000- 85 rue de Charles de Gaulle — BP Q3 — 98 851 NOUMEA Cedex — Tél: 25.06.30 — Fax:
25.06.31 — Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr

14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

- larticle 1.3.1.1 du présent CCAP déroge aux articles 3.4 et 3.4.1 du CCAG/TVX ;

- larticle 1.3.1.2 du présent CCAP déroge a l'article 2 du CCAG/TVX ;

- larticle 1.4 du présent CCAP déroge a I'article 3.6 du CCAG/TVX ;

- larticle 2 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG/TVX;

- larticle 2.3 du présent CCAP déroge a I'article 4.2 du CCAG/TVX ;

- larticle 3.1.1 du présent CCAP déroge aux articles 12.1.1/12.2.2/12.2.1/12.1.8 et 12.5.1 du CCAG/TVX;
- Tlarticle 3.1.2 du présent CCAP déroge aux articles 12.3.2 et 55 du CCAG/TVX ;

- larticle 3.1.3 du présent CCAP déroge aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG/TVX ;
- Tlarticle 3.3 du présent CCAP déroge a I'article 10.4 du CCAG/TVX ;

- L’article 3.4.2 du présent CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG/TVX

- larticle 3.4.3 du présent CCAP déroge aux articles 10.6 et 19.4 du CCAG/TVX ;

- L’article 4.2 déroge aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX

- larticle 7.2 du présent CCAP déroge a I'article 18.2.1 du CCAG/TVX;

- larticle 7.3.1 du présent CCAP déroge a I'article 19.2 du CCAG/TVX ;
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l'article 7.4 du présent CCAP déroge a l'article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/TVX ;
l'article 7.5 du présent CCAP déroge a I'article 50.4 1¢" alinéa du CCAG/TVX ;
l'article 9.1 du présent CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG/TVX ;

l'article 9.1.2.1 du présent CCAP déroge a l'article 28.2.2 2¢™e alinéa du CCAG/TVX ;
L’article 9.2.2 du présent CCAP déroge a I'article 31.12 du CCAG/TVX

L’article 10.4 du présent CCAP déroge a l'article 40.1 du CCAG/TVX
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