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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent I’exécution des travaux de
relatifs a I’aménagement extérieur et intérieur, I’aménagement de la cuisine, de la salle d’eau, le remplacement des menuiseries
intérieures et extérieures, la réfection compléte des réseaux d’électricité et de plomberie et sa mise en peinture.

Le lieu d'exécution des travaux : Morne Desaix — 97200 FORT-de-FRANCE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Sans objet

1.2.2 Tranches

Sans objet

1.3 Travaux intéressant la défense — Mesure de sécurité — Confidentialité

Les travaux faisant 1’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux
stipulations de I’article 5.3 du CCAG/travaux.

1.3.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers qui lui sont
remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n’est pas autorisé a communiquer sur les travaux objet du présent marché. En
particulier, I’utilisation d’éléments graphiques (photos, plans, etc.) pour présenter des références professionnelles est proscrite.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprés 1’exécution du marché.

1.3.2 Mesures de sécurité

1.3.2.1 Contrdle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par le
maitre d’ceuvre. Cette liste doit étre complétée pour chaque personnel par une photocopie lisible recto verso de la carte
d’identité pour les membres de la communauté européenne ou celle de la carte de séjour pour les ouvriers étrangers. Pour ceux-
ci, comme ’autorise I’article D.1221-23 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I’appui de sa liste nominative la
fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra
étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis a vis des dispositions Iégales et
réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’ceuvre. Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.
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1.3.2.2 Contréle d’acces

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’un laissez-passer comportant une photographie et les renseignements
de la carte d’identité pour les membres de la communauté européenne ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des
contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par ’inspection du
travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

1.3.2.3 Horaires de travail

Le titulaire devra respecter les horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 07 H00 a 17 H 00

Lorsqu'une entreprise veut appliquer des heures d'embauchées et de débauchées différentes, il lui appartient d'établir une
demande de dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail.

1.3.2.4 Identification des salariés employés sur le chantier — Port d’'un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente sa carte d’identité
professionnelle (fournie par son employeur) sécurisée avec les éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

2. INTERVENANTS

2.1 Maitre d’ouvrage

Etat — Ministére des Armées

Monsieur le directeur de la Direction d’Infrastructure de la Défense de Fort-de-France

2.2 Maitre d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par la Direction d’Infrastructure de la Défense de FORT-de-FRANCE représenté par le
chef de la section de maitrise d’ceuvre qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du
contrat de travaux, l'assistance au maitre de 1’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement.

Cette mission est sans étude d’exécution des ouvrages. Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) est a la charge des
entreprises.

2.3 Titulaire

Dés la natification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du
maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom au maitre
d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
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2.4 Forme des notifications et informations

2.4.1 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) sont notifiés par le maitre d’ceuvre par courriel. Conformément a I’article 3.8.1 du CCAG/Travaux,
le titulaire destinataire du courrier devra impérativement accuser réception par retour de mail.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette notification a la
date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par 1’accusé de réception délivré par
I’application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, a compter de la mise a disposition du
document sur le profil d’acheteur, a I’issue de ce délai.

Conformément a ’article 3.3 du CCAG/Travaux, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le directeur
d’infrastructure de la défense de Fort de France ou son représentant.

2.4.2 Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre doit étre réalisée :
- soit par lettre recommandée accusé de réception ;
- soit directement & un représentant diment qualifié contre récépissé ;
- soit par mail : matthieu.marty@intradef.gouv.fr

2.5 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le Pouvoir Adjudicateur impose aux titulaires et aux sous-traitants
I’utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le
titulaire est tenu de compléter 1’article B3 de 1’acte d’engagement désignant la personne physique de I’entreprise responsable
de la vérification et la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet la transmission, la validation et la signature de
I’ensemble des demandes d’acceptation de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée de 1’accord-cadre.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

2.6 Contrdle technique (CT)

Sans objet

2.7 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Les coordonnées de I’entreprise titulaire du marché SPS fait I’objet d’une information complémentaire au présent CCAP.
L'opération est une opération de catégorie 1 sens du code du travail.

2.8 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet


mailto:matthieu.marty@intradef.gouv.fr
https://subclic.com/
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3. CONDITION PARTICULIERE D’EXECUTION

Sans objet

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

4.1 Piéces particuliéres

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/TRAVAUX, les piéces contractuelles qui constituent le présent marché sont indiquées
ci-aprés par ordre de priorité décroissant. Ces piéces prévalent dans 1’ordre ou elles sont énumérées en cas de contradiction ou
de différence entre elles. L’exemplaire original de ces picces est conservé dans les archives du maitre d’ouvrage et fait seul foi.

- L’Acte d’Engagement (formulaire ATTRI1) et ses annexes éventuelles indiquant la nature et le montant des
prestations données en sous-traitance établis postérieurement a la notification du marché ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
- Le Cabhier des Clauses Administratives et Particulieres (CCAP) et ses annexes :
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux approuve
par arrété du 30 mars 2021 ;

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux ;

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) énumérés a ’annexe 1 de la
circulaire du 22 avril 1986 du ministére chargé de I’économie et des finances.

- Le mémoire technique du titulaire
Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de l'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la pi¢ce principale et son(ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a I’exception de I’annexe a
I’acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

4.2 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au Représentant du maitre d’ouvrage doivent étre rédigés
en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, & sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en frangais.

4.3 Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a ’article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de 1’exemplaire unique
du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a
sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

5. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX

5.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a 1’entrepreneur titulaire et a ses éventuels cotraitants et/ou
sous-traitants déclarés a la signature du contrat.

La signature du projet de décompte vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des
entrepreneurs solidaires, compte-tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.
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5.2 Demandes de paiement mensuel

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I’article 12.1 du CCAG/TRAVAUX.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre sous la forme d’un projet
de décompte sur lequel figure le montant des travaux a payer tel qu’arrété a la fin du mois précédent, ce montant étant établi a
partir des « prix initiaux » figurant dans le marché y compris les rabais ou majorations.

Le projet de décompte ou la facture sont adressés au maitre d’ceuvre par le biais du portail chorus pro conformément au
modele joint au dossier de consultation ou remis lors de la premiére réunion de chantier. Les informations listées ci-dessous
figureront obligatoirement sur le projet de décompte ou la facture sous peine de rejet :

- ladate d’émission de la facture ;

- le numéro de la facture ;

- laraison sociale du titulaire, sa forme juridique, son capital social ;

- Dadresse du titulaire ;

- laréférence de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) ;

- le nom du maitre d’ouvrage ;

- les références du marché, n° d’engagement juridique (EJ) du marché indiqué dans la lettre de notification ;
- ladésignation du payeur : DRFIP Martinique ;

- le n° du service exécutant (code SE) : D04114W972 ;

- la date d’exécution des travaux ;

- laquantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

- le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ;

- le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

- Il’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I’émetteur de la facture ;
- le cas échéant, les modalités de reglement ;
- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

La facture comporte en outre les numéros SIRET :
- du titulaire ou le cas échéant, celui de I’établissement principal ;
- du maitre d’ouvrage : 110002011 00044.

Dans le cas ou le RIB serait différent de celui mentionné dans I’acte d’engagement, le projet de décompte ou la facture
devra étre impérativement accompagnée du nouveau RIB du titulaire (ou du RIB de I’établissement principal)

Le projet de décompte ou la facture est dépose sur le portail chorus-pro onglet factures travaux a I’adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services de 1’Etat.

5.2.1 Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, a se rapprocher du maitre
d’ceuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point pouvant présenter un probléme.

5.3 Les prix

En complément a I’article 9.1 du CCAG travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions d’exécution des
travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et 1’installation des contenants, la collecte et le
transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a l’acceptation des
déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue aux frais du titulaire.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci évacue les matériaux
concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une quelconque plus-value et apres acceptation de
ladite filiere par le maitre d’ouvrage.


https://chorus-pro.gouv.fr/
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5.3.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA.
Ils sont établis :

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres tant
qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes, sous réserves que la nature des
travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des

intempéries :
Na,ture R du Intensité limite Durée
phénoméne
Vent 30 m/s Pointes

Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec une
Pluie 50 mm/jour hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale a 100 mm
durant cette période

Supérieure ou égale

Température 3+33° C 10 jours consécutifs ou avis technique de mise en ceuvre

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : station météo de Fort de France (972).

- en prenant en compte 1’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes et
reglements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de I’immeuble
dans lequel les travaux seront exécutés ;

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurités particuliéres a prendre du fait des risques d’interférence
entre les travaux objets du présent marché et les activités de I’organisme utilisateur du ministére de la défense.

Par dérogation a D’article 9.1 du CCAG travaux complété le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions
d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et I’installation des contenants, la
collecte et le transport.

5.3.2 Variations de prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont réputées réglées par
les stipulations ci-apres

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

5.3.3 Mois d’établissement des prix

Conformément a I’article 9.4.4 du CCAG travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques en vigueur et prend en compte le mois de remise des offres indiqué dans les documents de la consultation ou la
date de remise des offres négociées le cas échéant.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

5.3.4 Choix des index de référence

L’index de référence (I), choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché, est :

Index Intitulé de I’index N° identifiant
BT 50 Rénovation — Entretien tous corps d’état | 001710982

L’index BT publié au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index et consultables sur le site
www.insee.fr et au Moniteur des travaux publics et du batiment.


http://www.insee.fr/
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5.3.5 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Ch =015 + [ 085 x (In / lo) ]

- dans laquelle I, et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | de la section technique concernée respectivement
au mois zéro et au mois n d’exécution.

- le mois n étant :
- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux
- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche concernée.

5.3.6 La révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué il ne sera
procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de
I'index correspondant.

5.3.7 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue de 1’¢tablissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur.

6. AVANCE

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de I’article R. 2191-3 du code de la commande publique.

Dés lors que le montant initial du marché est supérieur & 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution du marché est

supérieur a 2 mois, ’option applicable pour le versement de I’avance est l’option A définie a Il’article 10.1 du
CCAG/TRAVAUX.

Le titulaire peut refuser le bénéfice de 1’avance. 1l indique a la rubrique B5 de I’acte d’engagement s’il renonce ou non au
bénéfice de I’avance. En cochant la case « OQUI », le titulaire refuse le versement de 1’avance. En cochant la case « NON », le
titulaire accepte le versement de 1’avance.

6.1 Modalités de calcul de I’avance

En application de Iarticle R. 2191-7 du CCP, le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial toutes taxes comprises du
marché si la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois ou d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes
taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois si la durée du marché est supérieure a douze mois.

Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, le montant de l'avance est
fixé a 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché si la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois ou
d'une somme égale & douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois si la
durée du marché est supérieure a douze mois.

En application de ’article R. 2191-8, I’acheteur peut porter le taux de 1’avance au-dela de 30 %. Dans ce cas, le versement est
conditionné a la constitution d'une garantie a premiere demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance.

6.2 Modalités de versement de ’avance

Conformément a I’article R. 2192-24 du CCP, le paiement de ’avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours
a compter de la date de notification de I’ordre de service prescrivant le commencement de 1’exécution des travaux.
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6.3 Remboursement de I’avance

L’avance ne constitue pas un paiement définitif par 1’acheteur.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse de
65 % du montant total du marché (sans DC4).

Le remboursement complet de 1’avance doit, en tout état de cause, étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

En application de I’article R2193-21 du CCP, si le titulaire du marché qui a pergu 1’avance sur la totalité du montant du
marché, sous-traite une part de ce marché en cours d’exécution, il rembourse 1’avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement direct a I’acheteur, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas
bénéficier de I’avance.

Le remboursement anticipé d’une partie de I’avance pergue sur la totalité du marché par le titulaire s’impute sur les sommes
qui lui sont dues par I’acheteur dés la notification de I’acte spécial (DC4), sans le respect de la régle de ’avancement de 65%
d’exécution des travaux.

6.4 L’avance versée aux sous-traitants

Dés lors que le marché prévoit le versement d’une avance, les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont
également en droit d’en bénéficier sur leur demande.

Le renoncement au bénéfice de I’avance par le titulaire du marché ne fait pas obstacle a ce que ses sous-traitants en obtiennent
le versement.

6.4.1 Calcul du montant de ’avance

Dés lors qu’un sous-traitant demande le paiement d’une avance, le versement de celle-ci a une incidence sur le montant de
I’avance du titulaire.

L’assiette de 1’avance du titulaire constitue le montant des prestations qu’il exécute en propre ainsi que le montant des
prestations sous-traitées mais qui ne font pas I’objet d’un paiement direct. Elle ne comprend en revanche pas le montant des
prestations sous-traitées qui font I’objet d’un paiement direct.

Pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct 1’assiette de 1’avance correspond au montant des prestations qui lui
sont sous-traitées, telles qu’elles figurent dans 1’acte spécial de sous-traitance

En cas d’agrément des sous-traitants antérieurement a la notification du marché, les sommes versées aux sous-traitants a titre
d’avance sont déduites de 1’assiette servant de base de calcul a I’avance du titulaire.

Si le titulaire qui a per¢u I’avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, la fraction de I’avance
correspondant au montant des prestations sous-traitées doit étre remboursé, alors méme que le sous-traitant ne peut ou ne
souhaite pas en bénéficier. Le remboursement par le titulaire s’impute alors sur les sommes qui lui sont dues des la notification
de ’acte spécial.

6.4.2 Versement de 1’avance

Le versement de I’avance intervient dans le délai global de trente jours compté a partir de la date de notification de I’acte de
sous-traitance. Le sous-traitant veille a indiquer sur ce dernier, s’il refuse ou non le versement de ’avance. Par défaut il est
réputé y renoncer.

Le montant de 1’avance n’est ni révisé ni actualisé.
Modalité de récupération de 1’avance.
La récupération de ’avance se fait suivant les mémes modalités que pour le titulaire.

L’avance ne constitue pas un paiement définitif. Elle s’impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les conditions
suivantes :

- Dans le cas de paiements fractionnés, la récupération s’opére dés la premiére facture mensuelle. Elle est calculée
au prorata de la durée des travaux a exécuter.

- Dans le cas de paiement unique, la récupération de 1’avance s’opere sur le montant de la facture.
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6.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

6.5.1 Groupement : Paiement des membres du groupement

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation du montant de 1’acompte ou du
solde a lui payer directement.

6.5.2 Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de paiement
acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 & R.2193-4 du code de la commande publique.

Conformément au décret n® 2018-1075 du 3 décembre 2018, si le montant sous-traité est < a 10 % du montant HT du marché,
le sous-traitant n’aura pas le droit au paiement direct. L’entrepreneur principal (titulaire) devra se porter garant et produire une
caution personnelle et solidaire du montant sous-traité.

Si le titulaire n’est pas en mesure de délivrer la caution personnelle et solidaire exigée afin d’assurer la protection financiere du
sous-traité qu’il présente a l’agreement, il pourra, sous conditions ci-dessous, étre réputé avoir produit la délégation de
paiement prévue a I’article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative & la sous-traitance par I’intermédiaire de la
demande de paiement direct figurant dans 1’acte spécial de sous-traitance (DC4).

Dans ce cas, I’agrément des conditions de paiement par le RPA pourra se faire sur présentation de justifications transmis par le
titulaire permettant d’évaluer 1’incapacité réelle a produire une caution personnelle et solidaire.

6.5.3 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant de premier rang (entrepreneur principal) doit fournir une caution (délégation de paiement interdite) délivrée
par un établissement financier agréé conformément a I’article L.2193-14 du code de la commande publique avant toute
demande d’acceptation d’un sous-traitant de second rang et agrément de ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.
L’article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct.

Seul le titulaire du marché est habilité & demander au maitre d’ouvrage 1’acceptation d’un sous-traitant de second rang.

6.5.4 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

A) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-1 a R.2193-16 du code de la commande publique, les sous-traitants admis au
paiement direct adressent leur demande de paiement, libellée au nom du maitre d’ouvrage, au titulaire du marché, seul habilité
a adresser les demandes de paiement audit maitre d’ouvrage pour réglement.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.

La demande de paiement du sous-traitant est exclusivement adressée au titulaire via le portail de facturation Chorus Pro pour
validation.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant 1’aiguillage de la facture vers les destinataires appropriés

Onglet : « factures émises — dépdt factures » ;

Le cadre de facturation a utiliser est A9 : dép6t d’une facture par un sous-traitant ;
Le titulaire (vis-a-vis du sous-traitant) est identifié par son SIRET et sa raison sociale ;
Dans le bloc « destinataire de la facture » :

SIRET : 11000201100044 (Service de 1’Etat) ;

Code service : D04114W972 ;

Dans le bloc « références » :
N° d’engagement : 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc. c’est le numéro de I’engagement juridique (n° EJ) ;
Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dépot.
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B) Délais de traitement par le titulaire et modalités de validation tacite

La demande de paiement étant transmise par Chorus Pro, le titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dépbt pour
accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. Si la demande de paiement n’est pas prise en charge
passé ce délai, elle est automatiquement redirigée vers 1’administration, en vertu du principe de validation tacite.

Attestation de paiement du titulaire
Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagon matérialisée, le titulaire ou le co-traitant joint :
Une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée par le titulaire/co-traitant,

Une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-
traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
n’inclut pas la T.V.A. (cf. art 283-2 nonies du code général des impots).

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagon dématérialisée, le titulaire/co-traitant la valide ou la
refuse directement dans Chorus Pro.

C) Délai global de paiement

Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour I’ensemble des prestations exécutées au titre du contrat, y compris
celles qu’il a sous-traitées, I’administration procéde au paiement du sous-traitant dans un délai de trente jours a compter de la
réception de I’accord donné par I’entrepreneur principal.

Si le titulaire du marché n’a donné aucune suite dans un délai de 15 jours a la demande de paiement de son sous-traitant, le
point de départ du délai de paiement est la date de réception par I’administration de la demande de paiement du sous-traitant,
que celui-ci a lui-méme transmise.

7. RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.

8. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

8.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG/travaux, le marché prévoit une période de préparation de 1 mois a compter de la date
fixée par I’ordre de service, non comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG/travaux, le délai d’exécution des travaux objet du marché est de 4 mois a compter
de la date fixée par I’ordre de service prescrivant de les commencer.

8.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I’article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/travaux, la
prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’une décision du Représentant du maitre d’ouvrage.

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé 4 5 jours.

L'entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer immédiatement le
maitre d'ceuvre par tout moyen écrit (message €lectronique...)

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'un marché ne sont relatives qu'a ce seul marché.
Elles ne peuvent pas concerner des travaux réalisés a l'intérieur de locaux mis hors d'eau ou hors dair. Les journées
d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des personnels dont les tdches programmées ont été impossibles
du fait des intempéries.
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En vue de ’application éventuelle du 3éme alinéa de I’article 18.2.3 du CCAG/ TRAVAUX, et pour autant qu’il y ait
entrave a 1’exécution des travaux, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal & celui pendant lequel un au
moins des phénoménes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Na:cure . du Intensité limite Durée
phénomene
Vent 30 m/s Pointes

Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec une
Pluie 50 mm/jour hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale a 100 mm
durant cette période

Supérieure ou égale

Température 3433° C 10 jours consécutifs ou avis technique de mise en ceuvre

En cas de cyclone, la prolongation de délai sera automatique selon le nombre de jours classés en rouge et violet.

8.3 Pénalités — Primes d’avance

8.3.1 Pénalités

Par dérogation a D’article 19.2.4 du CCAG Travaux, I’application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’ceuvre, notifié¢ par OS.

Période de préparation a I’exécution des travaux :

» Non-transmission de documents prévus au CCTP : » 150 € HT par jour et par document

» Pénalités de retard sur délai PP » 150 € HT par jour

Période d’exécution des travaux :

» Retard sur délai d’exécution des travaux, » 150 € HT par jour

Pénalités/retenues diverses :

» Retard pour remise de documents avant exécution des > 150 € HT par jour et par document

travaux
» Retard pour remise de documents durant 1’exécution des > 150 € HT par jour

travaux
» Absence ou retard préjudiciable & une réunion de chantier » 50 €HT par absence ou retard constaté
» Sous-traitance non déclarée » 2000 €HT par sous-traitant non declaré
» Retenue pour non-remise du DOE opérée sur le dernier

décompte mensuel — appliquée sans mise en demeure

préalable et est payée aprés la remise compléte des > 2000€HT

documents. Si le DOE n’est pas remis au plus tard a la date
prévue pour la levée des réserves, cette retenue n’est pas
remboursée et devient une pénalité définitive

HSCT / Environnement :

» Propreté du chantier » 200 € HT par jour
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» Non-respect des consignes de sécurité (PGC-SPS) » 200 € HT par manquement constaté

» Non repliement des installations de chantier » 150 € par jour calendaire de retard

8.3.2 Primes d’avance

Sans objet

8.4 Dispositif de vigilance avec e-attestations.com

8.4.1 Formes des notifications et informations

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I’heure de sa réception conformément a
’article 3.1.1 du CCAG/TRAVAUX.

Les avenants sont signés électroniquement par les différentes parties (titulaire, maitre d’ouvrage) puis notifiés par la plate-
forme des achats de I’Etat (PLACE).

8.4.2 Obligations d’informations relatives au titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de ’exécution du marché et
qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager la société ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- alaraison sociale et a I’adresse du siége ;

- le capital social ou ses détenteurs ;

- ases coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu’il a fourni pour 1’acceptation d’un sous-traitant et ’agrément de ses conditions de
paiement.

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications importantes
concernant le fonctionnement de ’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marche.

8.4.3 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire est tenu au respect des lois, réglements et conventions collectives, relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage, tous les six (6) mois et ce, jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, soit :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six (6) mois ;

- son numéro unique d’identification conformément a I’article R 2143-9 du CCP ;

- le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a I’article D. 8254-2 ou
D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par l'opérateur économique et
soumis & l'autorisation de travail mentionnées a l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise a sa
disposition, gratuitement, a I'adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com/E AttestationsFO/fo/E-Attestations.html
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PRESENTATION DU DISPOSITIF e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les

" informations et documents obligatoires & partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.

W R WD WM RN W T

Elle est entiérement gratuite.

Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connecté aux administrations.
e-Attestations agrege des données directement aupres de tiers producteur de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP, etc.

Aussi le candidat n'aura qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d'informations & l'adresse suivante : https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-
marche/pour-les-declarants

Le titulaire assume le rdle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les
six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-Attestations » les documents mentionnés ci-dessus.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les
six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme « e-Attestations » un certificat A1/E101 en application du
réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ses documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché
dans les conditions prévues a l'article 13.2 du présent CCAP.

9. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

9.1 Piquetage général

L'opération ne comprend pas de piquetage.

9.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'opération ne comprend pas de piquetage spécial.

9.3 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne
leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le
concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

N RN G RN TN

W


https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
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9.4 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

Sans objet

10. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

10.1.1 Par les soins du maitre d’ccuvre

délivrance des autorisations d’acceés au site

désignation des lieux de dép6ts provisoires des matériels et matériaux
moyens et installations mis a disposition

approbation du calendrier détaillé d’exécution

10.1.2 Par les soins du titulaire

Remise au maitre d’ouvrage du schéma d’organisation et de gestion des déchets.

10.1.3 Documents soumis au visa du maitre d’ccuvre

établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a I’article 1.3.2.1 du
présent CCAP,

établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, conformément a
I’article 28.2 du CCAG/travaux.

11 sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels,

Par dérogation a l'article 28.2.23%™ alinéas du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des
visa(s) du maitre d'ceuvre.

10.1.4 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

Remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a 1’inspection du travail dans les armées :

Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

établissement et remise au maitre d’ceuvre du planning d’exécution des travaux dans les conditions prévues a ’article
28.2 du CCAG/TRAVAUX;

établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour
le début des travaux, dans les conditions prévues a 1’article 29 du CCAG/TRAVAUX et énumérés dans le CCTP.

les autres documents prévus au CCTP seront fournis, mais a des dates qui seront précisées, en cours d'exécution, par
ordres de service :
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« établissement d'un plan de sécurité et d'hygiéne prescrit par 'article 28.3 du CCAG/TRAVAUX a soumettre
au visa du maitre d'ceuvre qui recueillera l'avis du chef de corps. Cette obligation est applicable & chaque
cotraitant et sous-traitant.

* établissement du plan d’installation de chantier et du plan d’hygiéne et de sécurité en respectant les mesures
prévues dans I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la
défense ;

* ¢établissement et présentation si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la
décomposition détaillée du prix forfaitaire, dans les conditions de I’article 9.3.2 du CCAG/TRAVAUX (cette
décomposition ne devra pas modifier les montants partiels figurant a la décomposition fournie avec 1’acte
d’engagement).

10.2 Echantillons — notices techniques — PV d’agrément

Les échantillons, les notices techniques et PV d’agrément seront fournies sur demande du maitre-d *ceuvre (MOE) dans un
délai de 15 jours.

10.3 Plan d’exécution — Note de calculs — Etudes de détail

Visé par le Maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jour prévu au titre de 1’opération.

10.4 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

10.4.1 Installations de chantier et lieux de dépbts provisoires des déblais en excédent

Il est mis a la disposition gratuitement de 1’entrepreneur, un emplacement pour 1’installation de chantier.

Les emplacements mis a disposition gratuitement pour installations de chantier doivent étre remis en état en fin de travaux
avant ’expiration du délai d’exécution. Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires
réalisées par 1’entrepreneur.

10.4.2 Mise a disposition des énergies

* Eau : compteurs de comptage existant avec relevés contradictoires en début et fin de chantier

* Electricité : autonomie ou le titulaire souscrira un contrat d’électricité en phase de préparation

Outre les facilités dont bénéficiera ’entreprise pour 1’installation de ses chantiers, le maitre de ’ouvrage ne fournira aucune
autre prestation.

10.4.3 Sécurité, hygiéne du chantier et mesures d’ordre

Le titulaire déclare avoir pris connaissance et s’engage a se conformer des dispositions qui figurent dans I’instruction relative
aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une
ou plusieurs entreprises extérieures telles qu’elles figurent dans :

- larrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense.

A - Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a
partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ;
ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

B - Coordination en matiéere de Sécurité et de Protection de la Santé.
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L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de sécurité et de
protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I’ouvrage suite aux observations formulées par le
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé en phase réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en I’absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue a celui-ci pour exercer
les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il
juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a une remarque verbale, a une remarque écrite,
a Dentreprise avec copie au maitre de I’ouvrage si le probléme persiste, & une remarque en réunion de chantier avec mention
dans le registre journal en cas d’absence de réaction puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques
du contrevenant adressée au maitre de 1’ouvrage avec mention dans le registre journal.

C- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extériecures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la
défense.

10.4.3.1 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Dés la phase de pré alerte, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir procéder a la mise en
sécurité du chantier dés le déclenchement de la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera I'ensemble du chantier et
notamment :

- arrimage des installations de chantiers et des éventuels locaux provisoires,

- sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux,

- sécurisation des dépdts provisoires de matériaux et matériels en attente d’évacuation,
- sécurisation des zones de chantier.

10.4.4 Mesures de sécurité particuliéres

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’un personnel de 1’organisme utilisateur du Ministére des armées, les
personnes suivantes sont a prévenir immédiatement :

- Chef de I’organisme utilisateur : Bureau Interarmées du Logement
- Médecin de prévention du site : Médecine du travail

10.4.5 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine militaire sera réalisée par
I'entrepreneur sous le contrdle de l'autorité militaire, et celle dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle du service lui ayant passé la commande.

10.4.6 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant,
dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans 1’enceinte du chantier
et en permanence sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

10.4.7 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG/TRAVAUX sont seules applicables.

10.4.8 Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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10.4.9 Emploi d’explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.

10.4.10 Travaux d’électricité

Les personnels de I’entreprise utilisant les travaux d’¢électricité doivent :

- détenir le recueil U.T.E.C. 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de consignation de travaux ou
d’intervention ;

- étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification ;
- procéder a I’affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention

10.5 Gestion des déchets de chantier

Par dérogation aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG travaux, aux fins de contr6le et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des
déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets
sont precisés au CCTP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office vers des filiéres
de valorisation, a ses frais.

10.6 Documents fournis aprés exécution des travaux

Conformément a I’article 40 du CCAG/TRAVAUX, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard le jour de la réception, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dont le contenu est précisé a ’article DG3.4 du CCTP.

Le retard ou I’absence de remise de la totalité de ces documents fera 1’objet d’une réception sous réserve et entrainera
I’application de la retenue fixée a I’article 10.3 du présent CCAP.

Le marché sera soldé a I’expiration du délai fixé par le maitre d’ouvrage pour la levée des réserves.

11. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Prévus au CCTG ou au CCTP

11.2 Garanties particuliéres

11.2.1 Délai de garantie

Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de la réception, sauf prolongation décidée conformément a 1’article
44.1 du CCAG/TRAVAUX.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution
des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant a la réception que pendant le délai de garantie ainsi
qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39 (1), le délai de garantie est prolongé, sans
formalité préalable, jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un
tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de l'article 41.6.

11.2.2 Garantie particuliére

Sans objet
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12. CERTIFICAT DE LA BONNE EXECUTION DU MARCHE (CBEM)

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans I’exécution de ses
obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La délivrance du certificat doit étre réalisée dans les 18 mois suivant la fin d’exécution du marché ou des bons de commande
exécutés au titre de I’accord-cadre.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des armées qui dispose, a cet égard, d’un
pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si : (liste non exhaustive)

* La qualit¢é ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

« Larelation commerciale s’est révélée difficile ;
« Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
» Le contrat est résilié aux torts du titulaire ; ...

13. MODIFICATION ET RESILIATION DU MARCHE

13.1 Modification du marché

Le marché peut étre modifié dans les cas mentionnés aux articles R. 2194-1 a 10 du CCP.

13.2 Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I’article 50 du CCAG/TRAVAUX, l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 a 10 et R. 2143-16 du CCP peut entrainer la
résiliation du marché par décision du maitre d’ouvrage, signataire du marché, aux frais et risques du déclarant.

En complément de I’article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut étre résili¢ pour faute du titulaire dans le cas ou les
exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a
D.8254-5 du code du travail conformément a l'article R 2143-8 du CCP, le maitre d’ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure doit &tre notifiée par écrit et assortie d'un délai a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

En complément de I’article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans le cas ou les
exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

13.2.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I’article 50.4 1°" alinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du maitre d’ouvrage résilie le marché pour
motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires
a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.
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14. DIFFERENDS - LITIGES - VOIE DE RECOURS

14.1 Différends et litiges

Les différends et litiges sont réglés conformément aux dispositions de 1’article 55 du CCAG/TRAVAUX.

14.2 Voie de recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif Martinique

Plateau Fofo — 12 rue du Citronnier

CS 17103

97271 Scheelcher

Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr
Téléphone : 0596 71 66 67

Fax : 05 96 63 10 08

Délais d’introduction des recours :

- A compter de la date de publication de 1’avis d’appel public a la concurrence et avant la signature du marché (référé
précontractuel, article L. 551-1 du code de justice administrative) ;

- Dans un délai de deux mois a compter de la notification de la décision attaquée (recours pour excés de pouvoir, article
R. 421-1 du code de justice administrative pouvant étre assorti d’une demande de référé suspension, article L. 521-1
du code de justice administrative) ;

- Recours de plein contentieux dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle sont rendues publiques la
conclusion du contrat et des modalités de sa conclusion. Ce recours peut étre assorti d’une demande de référé
suspension article L. 521-1 du code de la justice administrative.

14.3 Réglement amiable des litiges et des différends

Tout litige ou différend survenant a ’occasion de I’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peut étre soumis par
I’opérateur économique titulaire au service acheteur. La réglementation de 1’ Achat public institue comme principe la recherche
du réglement amiable des conflits et préconise le recours a la médiation.

Une réclamation doit étre envoyée par I’opérateur économique titulaire au service acheteur dans les meilleurs délais, ceci sous
pli recommandé ou via courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du désaccord et indique, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Suite a cette demande conformément a 1’engagement de service pris par le ministére des
armées, le service acheteur est tenue d’y répondre dans les 15 jours sauf si I’affaire nécessite une investigation approfondie.
Dans ce cas, le service acheteur est tenu d’émettre une réponse d’attente a 1’opérateur économique mentionnant le délai de
réponse prévisible. Sauf stipulation contractuelle contraire, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois a compter
de la date de réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut décision
de rejet de la réclamation. Un correspondant dit interlocuteur « entreprises » interne au service acheteur a été désigné pour
traiter ce type de demande — Point de contact : dany.chenet@intradef.gouv.fr a défaut de résolution du litige ou différend au
niveau de cet interlocuteur, I’entreprise peut saisir la mission ministériclle PME - Point de contact:
missionministerielle.pme@defense.gouv.fr.

Hors cette médiation interne au ministére des armées, 1’opérateur économique ou la personne publique peut demander a ce que
les litiges et les différends éventuels nés a I’occasion de 1’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre soient conformément a
la réglementation soumis a la Médiation des entreprises ou au comité consultatif de reglement amiable (CCRA) compétent. Le
médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce partie afin d’aider les parties
qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement acceptable a leur litige ou leur différend. Le comité
consultatif de réglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des ¢léments de droit ou de fait en vue d’une
solution amiable e équitable.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut étre engagée.

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé a tout recours contentieux sur le fondement de son
mémoire de réclamation.
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Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer ultérieurement avec le titulaire un marché négocié sans publicité et sans
mise en concurrence pour des prestations similaires en vertu de I’article R.2122-7 du code de la commande publique.

15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles suivants des documents et
des normes frangaises homologuées ci-apres :

- Larticle 4.1 du présent CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG/travaux

- L’article 4.3 du présent CCAP déroge a I’article 4.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 5.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 9.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 8.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.1 du CCAG/travaux

- L’article 8.1 du présent CCAP déroge a I’article 18.1.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 8.2 du présent CCAP déroge a I’article 18.2.1 du CCAG/travaux

- L’article 8.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 18.2.4 du CCAG/travaux

- L’article 10.1.3 du présent CCAP déroge a I’article 28.2.2 3*™ alinéa du CCAG/travaux
- Lrarticle 10.5 du présent CCAP déroge aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG/travaux
- Lrarticle 11.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 44.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 13.2.1 du présent CCAP déroge a Iarticle 50.4.1¢" alinéa



