PALAIS DE TOKYO



PLANNING PREVISIONNEL ETUDES / TRAVAUX
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PALAIS DE TOKYO 943 jours? PALAIS DETOKYO i
Concessionnaires 329 jours? Concessionnaires
T 1
Fermeture Restaurant Mr 42 jours Fermeture Restaurant Mr Bleu (2028)
Bleu (2028) 03/01 m— 29/02
Fermeture Restaurant 44 jours? Fermeture Restaurant Bambini (2027)
Bambini {2027) 01/06 mmm— 31/07
Fermeture Restaurant 44 jours Fermeture Restaurant Bambini (2028)
Bambini (2028] 01/06 m— 01/08
Activité modérée Yoyo 45 jours? Activité modérée Yoyo (2027)
(2027) 01/07 mu— 01/0%
Activité modérée Yoyo 45 jours Activité madérée Yoyo (2028)
(2028) 03/07 " 01/09
Etudes 701 jours? Etudes
1
Etudes MOE 370 jours Etudes MOE
31/03 3 28/08
Repérage cablages 111 jours Repérage ciblages
31/03 ITT1 T 01/09
Consultation travaux 130 jours? Consultation travaux
31/08 e, 26402
Désignation entreprise(s) 1jour? Désignation entreprise{s)
01/03 T01/03
Etudes d'exécution/visas 200 jours Etudes d'exécution/visas
02/03 1 06/12
Préparation de chantier 86 jours? Préparation de chantier
01/03 ¥ T 28/1
Fermeture Palais de Tokyo 398 jours? Fermeture Palais de Tokyo
03/05 | 08/11
Libération Palais de Tokyo 20 jours? Libération Palais de Tokyo
03/05 ,28/05
Etudes Fraicheur Paris 80 jours Etudes Fraicheur Paris
14712 5/04
Travaux voirie Fraicheur Paris 80 jours Travaux voirie Eraicheur Paris
05/04 26/07
Travaux préparatoires
Installations chantier 241 jours | Installations chantier
01/05
Travaux
Phase 1 251 jours? Phase 1
r 1
Phase 2 160 jours? Phase 2
Phase 3 329 jours? Phase 3
T 1
Phase 4 347 jours? Phase 4
F 1
Phase § 320 jours? Phase §
r 1
QPR 21 jours? OPR
21/08 18/09
Réception 2 jours? :&ym
15/09 T20/09
Commission de sécurité 2 jours? Commission|de sécurité
21/09 [£22/09
Mise a disposition Palais de 33 jours? Mise a disj _”llun Pilais de Tokyo
Tokyo 25/09 | o/
. Levée des réserves 33 jours Levéed erves
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1l MAI 2027 - AVR 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 Bl MAI 2027 - AVR 2028
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TRAVAUX

Réseaux d'eau
pluviales provisoires
Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’eaux pluviales
Réseaux d'eaux
pluviales définitifs
CFO/CFA:

curage de cables
Modification de
chemins de cables

Remplacement des TD E

Tirages de cables

[__1 Zone bureaux
[ Zone technique
[~ Zone expositions
[C""] Restaurant Bambini
[_] Restaurant Mr Bleu
[ Ascenseurs / MC
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 Bl MAI 2027 - AVR 2028
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= Réseaux d'eau
pluviales provisoires

= Réseaux d'eaux
pluviales définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de
chemins de cables

- Remplacement des TD

- Tirages de cables

= Démolition /
reconstruction de la
terrasse administrative
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 Bl MAI 2027 - AVR 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 Bl MAI 2027 - AVR 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1l SEPT 2027 - NOV 2027
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 Bl AOUT 2027 - OCT 2027
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 2 SEPT 2027 - MAR 2028
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: PHASAGE TRAVAUX ZONE 2 SEPT 2027 - MAR 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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: PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [ OCT 2027 - NOV 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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TRAVAUX

= Réseaux d'eau pluviales
provisoires

= Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’eaux pluviales

= Réseaux d'eaux
pluviales définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de
chemins de cables

- Remplacement des TD

- Tirages de cables
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= Dépose des menuiseries
extérieures (diag plomb
en attente)

= Remplacement des
menuiseries extérieures
en intégrant des
performances
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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= Réseaux d'eau
pluviales provisoires

= Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’eaux pluviales

= Réseaux d'eaux
pluviales définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de
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- Remplacement des TD

- Tirages de cables

= Dépose des
menuiseries
extérieures (diag
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= Remplacement des
menuiseries
extérieures en
intégrant des
performances
thermiques
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 [l OCT 2027 - NOV 2028
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des verriéres partant des 2 extrémités

= Isolation sous combles
= Faux plafonds

®!
v

= Remplacement des

hy toit e © .
verrieres en toiture 1 H
= Remplacement du Zinc (48 i EE.:[“: Intervention désamiantage
en toiture, y compris | s 725 H . , .
chéneaux Bl . I” Suspicion désamiantage
) H
2 D wlo= e Joe i o e Remplacement des
- I Vi SESS H menuiseries extérieures
A L OO - on b F :
: Monte-charge chantier
= X i .
77 :ﬁm = BHOE HE =EE H
T W e fe e W s = =
= SE== .
- - :m: - — = r— == —D :
Snias S et ERiaE :ﬁ: - * m mm Périmetre d'intervention
e o Sins v H

@ egiS NIVEAU 3B
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 i JAN 2028 - MAR 2028

TRAVAUX

SURFACES

= Dépose en
conservation des
équipements CVC et
repose

= Remplacement des
verrieres

= Remplacement du Zinc
en toiture, y compris
chéneaux

= Verriéres : 572 m?

»  Zinc:459m?

= Verriéres : 82m?
» Zinc:91m?

= Verriéres : 82m?

T = Zinc:91m?

. IEEE]| : . D 5
H’M Il il = Verriéres: 82m? :

IIINEES)| » Zinc:91m?

; ‘JI i : :

= RIS O s : :

it Al = =i = : :
T, = O T (e ] H H
R PR : 5

[T e T LT T IR L (1 IR TT TP LT : H
[t T T T T8 T T TR : H
R AR ARRRR R RRRRRRRR AR RRRRR N LTI [ ==SiES
=] 2ulhll il T s LT e = : :
HEE= 2 s — 3 =ESE == . :

= ' - O = === EEEEE :

% = T % Eiaf % = !

Sl Sniie= = E| S=illi== = = b : :

= 5 = - R e | Ay | =Eas E=5 imEm Périmetre d'intervention &
el S e e T e

FE NN NN NN NN NN NN NN NN EENE NN ENEE NN NN EEEEE NN NN EEEENEEENNENENEEEEEENENEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 i JAN 2028 - MAR 2028

EEEssEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES,

TRAVAUX MENUISERIES : SURFACES
EXTERIEURES

= MENUISERIES TYPE A:
» Surface: 17,1 m?
= 13 unités

= Dépose des
menuiseries extérieures
(diag plomb en attente)

= Remplacement des
menuiseries extérieures
en intégrant des
performances
thermiques

pi R EEEEEEES NN | .I“Illl_l!llli L] |l
'"’”H-' ) E S i = ey :H CALHE = =E=E= 1. MENUISERIES TYPE B:
Fepas . === = —— = : = Surface: 8,2m?

= 52 unités

1

Ta W'k

SR H?

®m = m Périmétre d'intervention

(2)egis rormures

Phasage Programme Technique Détaillé
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Travaux restaurant N2
BAMBINI de juin
2028 a aout 2028

Travaux restaurant NO
BAMBINI de juin
2028 a aout 2028 PLANS TOUS NIVEAUX
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: PHASAGE TRAVAUXZONE 4| = JUIN 2027 - SEPT 2028
;I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I E NS NN NI SN N NN NN NN NN NS NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NSNS SN NN EEEEEEEEE IIIIIIIIII:::I.:::::::::::::::::::::::::::::
: TRAVAUX =71 Zone bureaux
[___] Zone technique
= Maintien de l'activité du 7] Zone expositions
restaurant Mr Bleu. [__"] Restaurant Bambini
= Travaux dans la zone
restaurant Bambini [] Restaurant Mr Bleu
= Zones cuisines / offices [ Ascenseurs / MC
a conserver en activité ’
= Acceés aux zones ‘
logistiques dédiées aux
restaurant et acces

livraisons a maintenir en

activité
= Réseaux d'eau pluviales
provisoires

= Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’'eaux pluviales

= Réseaux d'eaux

pluviales définitifs activité
= CFO/CFA: Restaurant BAMBINI
- curage de cables en travaux

- Modification de
chemins de cables

- Remplacement des TD

- Tirages de cables

= Dépose des menuiseries
extérieures (diag plomb
en attente)

= Remplacement des
menuiseries extérieures
en intégrant des
performances
thermiques

' = Intervention désamiantage

" Suspicion désamiantage

=== Remplacement des
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Acceés principal

Cheminements intérieurs

m m m Périmétre d'intervention

Climatisation

. ACCES CHANTIER —
eg |S Travaux resta.uTant HORS HORAIRES NIVEAU 0.
BAMBINI de juin LIVRAISONS Phasage Programme Technique Détaillé
2028 a aout 2028 RESTAURANTS



: PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 - SEPT 2028

H
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.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TRAVAUX [_] Zone bureaux

[___] Zone technique

= Maintien de l'activité du
restaurant Mr Bleu.

= Réseaux d'eau pluviales
provisoires

= Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’eaux pluviales

= Réseaux d'eaux pluviales
définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de chemins
de cables

- Remplacement des TD

- Tirages de cables

[~ Zone expositions
[C""] Restaurant Bambini
[_] Restaurant Mr Bleu
[ Ascenseurs / MC

Do0gOoooo

eSSl -

[ |
l‘ Restaurant Mr Bleu

- Le SSI devant étre en activité
rgmplacé:, il sera prévu Restaurant BAMBINI
I'installation d'une alarme en travaux

de type 4 sur le chantier,
mais également dans les
concessions. La centrale
devra étre autonome et
rester fonctionnelle en cas
de coupure de courant

' = Intervention désamiantage

" Suspicion désamiantage

Monte-charge chantier

Périmetre d'intervention

I O

@ egiS NIVEAU 1A.
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TRAVAUX

Réseaux d'eau pluviales =
provisoires H
Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’eaux pluviales

Réseaux d'eaux pluviales:
définitifs B
CFO/CFA:

curage de cables
Modification de chemms
de cables :
Remplacement des TD =
Tirages de cables

H
Dépose des menuiseriess
extérieures (diag plomb E
en attente) H
Remplacement des
menuiseries extérieures = Iﬂ-m
eninégrantdes 8 T

. ’
thermiques - e -

] . . . ,Q

lffr’.'///

=
=

Jooodo

[__1 Zone bureaux
[___] Zone technique
[~ Zone expositions
[C""] Restaurant Bambini
[_] Restaurant Mr Bleu
[ Ascenseurs / MC

Restaurant Mr Bleu
en activité
Restaurant BAMBINI
en travaux

. :
= Intervention désamiantage =
" -

Suspicion désamiantage

Monte-charge chantier

m m m Périmétre d'intervention

NIVEAU 1B.
Phasage Programme Technique Détaillé




: PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 [l  JUIN 2027 - SEPT 2028

iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES,

: TRAVAUX : : [ Zone bureaux :
H H H [___] Zone technique H
: » Travaux danslazone = . .
»  restaurant Bambini . : (271 Zone expositions :
1 = Réseaux d'eau pluviales . [~ Restaurant Bambini | =
. provisoires . : ez :
: = Désamiantage des : : Restaurant MrBleu | &
:  réseaux d'évacuation & & : [E Ascenseurs / MC :
. d’eaux pluviales . : :
» = Réseaux d'eaux pluviales: . R :
D définitifs : oo B :
E = CFO/CFA: H Fay | e H
= - curage de cables : (%) A :
= - Modification de cheminsz T . Dooo H
. de cables H A oo
: - Remplacementdes TD = . =
i - Tirages de cables : niveay supbeisur - e -
. H l H o .
- . ™ . (0 == H .
: 3 . : 7 u 7 [llll;llllll%l{l = -_— . . :
= = Démolition / . .' . S — E l 4 Concessionnaires en .
:  reconstruction dela . = E] : activité :
E terrasse administrative . Restaurant BAMBINI .
E . ‘:] H en travaux H
: : " ' : Intervention désamiantage
. : H I s .
E . D H " Suspicion désamiantage &
. : D : Monte-charge chantier =
: : D ® wwmm Périmetre d’intervention
. : s sEmssEEsEsssEEsEEsREEERE

1 Travaux restaurant NIVEAU 2.
egis

BAMBINI de juin Phasage Programme Technique Détaillé
2028 a aout 2028




PHASAGE TRAVAUX ZONE 4| JUIN 2027 - SEPT 2028

iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES,

TRAVAUX

["1 Zone bureaux

, , . [___] Zone technique
= Réseaux d'eau pluviales

provisoires

= Désamiantage des
réseaux d'évacuation
d’eaux pluviales

= Réseaux d'eaux pluviales
définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de chemins:
de cables .

- Remplacement des TD

- Tirages de cables

[~ Zone expositions
[___] Restaurant Bambini
[_] Restaurant Mr Bleu

[0 Ascenseurs / MC

= Dépose des menuiseries
extérieures (diag plomb
en attente)

= Remplacement des

menuiseries extérieures ’
en intégrant des 7,
performances HEE T . o
thermiques / ™ = Intervention désamiantage
" S :1- 'TLa
= Démolition / - ﬁ Tl =1 : " Suspicion désamiantage
reconstruction de la -- E
terrasse administrative :
. Monte-charge chantier
e == H
EhiiE EritiE : o
: Climatisation
BitFIE B U
s=s=il = iS55 —_—— I w = m Périmetre d'intervention
S EsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEn

@ e g | S NIVEAU 3A.
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 4| JUIN 2027 - SEPT 2028

: TRAVAUX : : [ Zone bureaux :
. . , . E E [___] Zone technique E
: * Réseaux d'eau pluviales = : .
. provisoires . @ . ] Zone expositions .
E = Désamiantage des E E [""] Restaurant Bambini E
:  réseaux d'évacuation = . :
: d'eaux pluviales : : ["] Restaurant Mr Bleu :
= Réseaux d'eaux pluviales: . [0 Ascenseurs / MC :
= définitifs B : :
i = CFO/CFA: : : = :
! - curage de cébles : » : ] :
i - Modification de chemins: & e : i :
:  decables : : : i :
: - Remplacementdes TD = (|l : :
i - Tirages de cbles : U] - : :
: / < I :
: = Dépose des menuiseries § =! o H H
. extérieures (diag plomb = D ].,. I___ L . :
. en attente) E I -B. BT ‘-;.-.'.qu N © E :
: = Remplacementdes  : Z : :
! menuiseries extérieures = TR o & : :
i enintégrant des : . .
= performances . . .
. thermiques : e E:' " . , . :
. : e = ' : Intervention désamiantage 1
i = Mise en ceuvre escalier : o E"'II"' Suspicion désamiant :
i terrasse administrative I D — I 3 £ 01 3 ey : : uspicion désamiantage
. : I S _EHF ~ S5 =S s Remp!acgment c}gs :
H H Figs . menuiseries exterieures =
: : I ] I : Monte-charge chantier &
: : H BinE e 5 : :
: : ! ke SiEE : Climatisation :
E E = = — = = = _¥—D E E
: : e E258 EESE :ﬁ: ; imEm Périmétre d'intervention :
- H r ; S assssEEEEEEEEEsEsEsEsEsssssssenet
E E 1 %

AN NI NN NN NN NN NN R R R R EEEEE

@ egiS NIVEAU 3B
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PHASAGE TRAVAUXZONE4|  MAR 2028 - MAI 2028

TRAVAUX

SURFACES

-

= Dépose en conservation

3N . 2
des équipements CVC et i V'errleres ’ 2%0 m
repose = Zinc:442m
= Remplacement des
verriéres " B: )
= Rénovation des - = Verriéres:58 m
couvertures = Etanchéité et

= Rénovation des

r dalles sur plots :
chéneaux et DEP

137 m?

L]
n

= Etanchéité et
dalles sur plots :
337 m?

=

=

|
= w{m T .
= |
*:.:w e — IH l —E= ‘ !
il [ = =
' 'HHH = I i

d'intervention

REEREEREARERREREE R RRERRR RO RERRRERR RN RRTERLAHRREERID
T I T EFEE LR L T T T TR =
| [T TR T TR T =
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‘“rlvgl»l!g :!‘;lu“.J [ Hilk\__/“@i I]\]Tﬂ: ggnungé Sl = g!wlsl'lg i £ i
=| =555 Sgeiss Seese=|===msc
== S = =S E=—-EF =
= ;*1 1] || B S|EEE== 2 = = mma Périmétre
e z E = =il

Sl
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: PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 [l MAR 2028 - MAI 2028

iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

TRAVAUX MENUISERIES
EXTERIEURES

Dépose des menuiseries
extérieures (diag plomb
en attente)
Remplacement des
menuiseries extérieures
en intégrant des
performances
thermiques

-> Le remplacement des

: menuiseries extérieures

E pour cette phase se fera en
= 2 temps. Anticipation des

= travaux pour les zones hors

: restaurant Bambini. :

Zones Palais de Tokyo :
Février 2027 — avril 2027
Zone Bambini :

Juin 2027 — Aout 2027

(2)egis

SURFACES

= MENUISERIES TYPE A:

= Surface: 2,4 m?
= 17 unités

= MENUISERIES TYPE B:
= Surface: 6,7 m?

H 1= —S.

.Itzﬁl:; HE .
I%‘
D!m'lmlﬂllll'llll

FACADE RUE DE LA MANUTENTION

= 12 unités

= MENUISERIES TYPE C:
= Surface: 16 m?
= 9 unités

e Pgnmetre .
d’intervention

FACADES
Phasage Programme Technique Détaillé




PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 i  JUIN 2027 - AOUT 2028
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 [ JUIN 2027 - AOUT 2028

LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES,

.
TRAVAUX [~] Zone bureaux
[ Zone technique

= Maintien de l'activité 27 Zone expositions
des restaurants Mr Bleu B I o [__"] Restaurant Bambini
et BAMBINI. ¢ E J

= Zones cuisines / offices y " ,ﬁ. - 22 Restmurant Wr Bleu
a conserver en activité / $ [ Ascenseurs / MC

= Acces aux zones (A Ly 4
logistiques dédiées aux s =
restaurant et acces . % % 2 Lol
livraisons a maintenir en A &% - m@;‘-ﬂ o
activité 7 Ledal tor

= Réseaux d'eau pluviales g s Z ) | 4
provisoires . 7 . . .

= Réseaux d'eaux
pluviales définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de
chemins de cables

- Remplacement des TD

- Tirages de cables

S LA

- . .
l a Concessionnaires en
activité

v

...?-@u&‘%u@ T & s & -
7 e "‘n 0 *

4 .
; "gm L - = . W mmEEEEen i =

R
N

0
£
g

3
g)
mm

Intervention désamiantage

e SSI

- Le SSI devant étre
remplacé, il sera prévu
I'installation d'une alarme
de type 4 sur le chantier,
mais également dans les
concessions. La centrale
devra étre autonome et
rester fonctionnelle en cas
de coupure de courant

" Suspicion désamiantage

7 s [— m:t-..’.‘n;‘.::--_-i_)b

e 10 : :

ww ? .-g L -

msmmm  Remplacement des
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

[ -]

¢
pg

(]
io

Acceés principal

{ (%) 2 veTINiTS 2nt T6am
Cheminements intérieurs

m m m Périmétre d'intervention

/ e ' "? ﬁd“%&\ e ,? (z]

. ACCES CHANTIER
eg IS HORS HORAIRES NIVEAU 0.
LIVRAISONS Phasage Programme Technique Détaillé
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 [ JUIN 2027 - AOUT 2028

.
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.
.
:
.
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.
.
.
:
:
.
.
.
.
.
.

-

TRAVAUX

= Réseaux d'eau
pluviales provisoires

= Réseaux d'eaux
pluviales définitifs

= CFO/CFA:

- curage de cables

- Modification de
chemins de cables

- Remplacement des TD

- Tirages de cables

= Isolation sous combles
= Faux plafonds

= Dépose des
menuiseries
extérieures (diag
plomb en attente)

= Remplacement des
menuiseries
extérieures en
intégrant des
performances
thermiques

= Remplacement des
verrieres en toiture

= Remplacement du Zinc
en toiture, y compris
chéneaux

(2)egis

o
o
=
L
X
w&l"“l" oD Cr o e e
184
-~
“e - / /, '\
7 _—i—_I 85l RN A _;ﬁ
1 N

F
i
%

1110

["1 Zone bureaux
[___] Zone technique
[~ Zone expositions
[C""] Restaurant Bambini
[_] Restaurant Mr Bleu
[0 Ascenseurs / MC

EEEEEaEE

“‘»Bnaa
ixa-cail

1 ey A
W

Intervention désamiantage

Suspicion désamiantage
Remplacement des

.—

. menuiseries exterieures
: Monte-charge chantier
H

H

H

H

H

! mmm Périmétre d'intervention

Phasage Programme Technique Détaillé

NIVEAU 3A.




PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 " AVR 2028 - JUIN 2028

fmmmmsmsmmmmssEEEEEEEEEEn . mmmmmssmssssssssssssmsssssssmnn,
TRAVAUX : : SURFACES :
E Dépose en conservation E P A :
" . H . N ) 2 H
¢ des équipements CVC et} : V'errlferes : 9% mo
i repose = Zinc:116m
i = Remplacement des : : .
*  verriéres : ;e B: :
1= Rénovation des . . = Verriéres:52m? :
E couvertures H H = Zinc: 80m2 E
= Rénovation des : : = Etanchéité et .
chéneaux et DEP - dalles sur plots:  :
: : V== 5 89 m* :
: : mESE]| : » Verrigres:92m? i
: : ‘LH [T 0l . = Zinc: 116 m? :
: . il il : :
. : LTI il : :
: : T ‘. D :
i} = Verriéres: 92 m?
: =i : = Zinc:116m?
. E = BT E B
: [T .
. . T AT = : H
. . (TR iilitlliES| = = : H
: : [T [IT] SSs=== H
: : [T 3 = = : :
: : 2] O S oaE : s
| FII o
=SS = = = = ! wmwms Périmetre
: : e |= = = : d'intervention :
i : = = o i M ———

(2)egis roimuRes
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PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 [ AVR 2028 - JUIN 2028

EEEssEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES,

TRAVAUX MENUISERIES SURFACES
EXTERIEURES

= MENUISERIES TYPE A:
= Surface: 8 m?
= 52 unités

g

= Dépose des menuiseries
extérieures (diag plomb
en attente)

= Remplacement des
menuiseries extérieures
en intégrant des
performances
thermiques

=

WL o - FACADE AVENUE DE NEW YORK
woe ntorvontons repiedes en 100

-

ey

= mmum Périmetre

T
= d'intervention

~ o
- Iw

(2)egis Facaes

Phasage Programme Technique Détaillé

A

L m s

FACADE RUE DE LA MANUTENTION




: PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER - PHASE 1

NOTE . Platelages
= Acces aux zones de ) extérieurs
couvertures concernées [
par les travaux de cette R
phase via une sapine MM ‘ Acces zone travaux

d'acceés depuis la rue de
la Manutention.
La sapine « enjambe »

<+“—> acces entre
platelages

les jardins installés en =t -
pieds du batiment au = i i Sa==s=: i ' Y
niveau de la rue. o= o [ : I
\ o u u s Sapine d'acces
* Son acces se fait via | — ! :] [:] D D D D D P
escalier de secours i
existant. I

Les platelages de la
phase 1 sont conservés
au niveau 2 afin de 33
permettre le stockage du: =
matériel qui sera livré par p =
grutages réguliers

Les couvertures sont
accessibles via des
sapines accessibles
depuis le platelage.

Une communication
entre platelage est
possible via les terrasses
du niveau 3A

Des garde-corps de
chantier seront a prévoir
au droit des zones de
travaux

Parapluie

g
"w_‘
<]
B B B . .
1
{

I

....,. s .SAPI'NE. N eI
| Il TN
a [N =

11l

F

LTV

T —
EA T

I I I O B O

L}
SAPINE -
£ - B

) L] m N
= Des parapluies sont - U mmmam Périmétre
prévus sur la totalité des ! ——== d'intervention
toitures concernées par == —— I

LTI

-

le remplacement des
verrieres

/ — uiunc
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE |

@ e g | S TOITURES

Phasage Programme Technique Détaillé




Platelages
extérieurs

e =
: mmm)  Accés zone travaux :

: > accésentre

H"ﬁu I
= Tl
g BN
|
|
|
| platelages
'"’"’lm‘: ..... " ) .
F-H Z u Sapine d'accés
e ! ___: Puarvis moyen [ % g - n :
1l | .
: L_-_]i i H Parapluie
i i [ i I!‘
| il ~€l-':“‘>j -
/' /’ 4 / / 7
Coupe A-A'
»A
| — EEEEEEEEEEEEN Eeee—" ) S =
_——=[T] S N —n ~
] I ]
™ — ] _~
L - A BN 222 @@ﬁ EEEgSEY E
R l-l-.lL b S e 0 _— T . = H Périmet
= S [ pevesar— T ’ S R — ——— e T, ! mmmas Périmétre
—— H E @ £ =B : | B : d’intervention
| oz L L_“. 3 Meesrsssmsessssessssasmaannnat
Iy Iz i 1 | ; B
T L 1 . { ‘
e NP T, L YO ——— i = N L

R . s
eg iS FAGADE RUE DE LA MANUTENTION _-.....> - COUPES.
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: PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER - PHASE 3

NOTE . Platelages
= Accés aux zones de ) extérieurs
couvertures concernées 111
par les travaux de cette .
phase via une sapine MM ‘ Acces zone travaux

d'acceés depuis la rue de
la Manutention.

La sapine « enjambe »
les jardins installés en
pieds du batiment au

<+“—> acces entre
platelages

niveau de la rue.

Son acces se fait via I’
escalier de secours
existant.

Deux platelages de la

LR RN RN ATERR RV RR RN RN AR ERR RS

Sapine d'acces

Parapluie

Pl

phase 1 sont conservés
au niveau 2 afin de 33
permettre le stockage du: =
matériel qui sera livré par p =
grutages réguliers

Les couvertures sont
accessibles via des
sapines accessibles
depuis le platelage.

Une communication
entre platelage est
possible via une terrasse
du niveau 3A

Des garde-corps de
chantier seront a prévoir
au droit des zones de
travaux

Des parapluies sont
prévus sur la totalité des
toitures concernées par
le remplacement des
verriéres
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PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER - PHASE 3

iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES,

NOTE

= Acces aux zones de
couvertures concernées
par les travaux de cette
phase via des sapines
d'acceés depuis la rue de lag
Manutention. H

* La sapine « enjambe » les =
jardins installés en pieds
du batiment au niveau de
la rue.

= Son acces se fait via les 2
escaliers de secours
existants.

= Des platelages sont
installés au niveau 2 afin - I T |
de permettre le traitements =S | S | - *
des menuiseries : ~—- ; ' m :
extérieures de ce niveau,
mais également au
stockage du matériel qui
sera livré par grutages
réguliers

= Les couvertures sont
accessibles via des sapines:
accessibles depuis le :
platelage. .

= Une communication entre 2
platelage est possible via 3
les terrasses du niveau 3A &

= Des garde-corps de
chantier seront a prévoir
au droit des zones de
travaux

= Des parapluies sont
prévus sur la totalité des
toitures concernées par le
remplacement des
verriéres
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PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER - PHASE 4

iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

NOTE

= Acces aux zones de
couvertures concernées
par les travaux de cette
phase via une sapine
d'acceés depuis la rue de la
Manutention.

" La sapine « enjambe » les
jardins installés en pieds
du batiment au niveau de
la rue.

= Son acces se fait via I’
escalier de secours
existant.

= Un platelage de la phase 1
est conservé au niveau 2
afin de permettre le
stockage du matériel qui
sera livré par grutages
réguliers

L'accés aux zones de
couverture est prévu via
des sapines accessibles
depuis le platelage.

= Des garde-corps de
chantier seront a prévoir
au droit des zones de
travaux

= Une sapine est prévue
dans la cour administrative:
pour permettre l'accés auxE
toitures terrasses, avant
mise en ceuvre de
I'escalier définitif

= Des parapluies sont
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prévus sur la totalité des
toitures concernées par le
remplacement des
verrieres.
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: PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER - PHASE 5

: NOTE ., Platelages :
i Accés aux zones de : = extérieurs
! couvertures concernées i fomoH : :
= parles travaux de cette ! H R :
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