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PLANNING PREVISIONNEL ETUDES / TRAVAUX
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PLANS TOUS NIVEAUX

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 MAI 2027 – AVR 2028

Plan des toitures N3B N3A N2

N1BN1C N1A N0
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NIVEAU 0.

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 MAI 2027 – AVR 2028

ACCES CHANTIER –
HORS HORAIRES 

LIVRAISONS 
RESTAURANTS

TRAVAUX 

 Maintien de l’activité 
des 2 restaurants. 

 Zones cuisines / offices 
à conserver en activité

 Accès aux zones 
logistiques dédiées aux 
restaurant et accès 
livraisons à maintenir 
en activité

• SSI:
- Le SSI devant être 
remplacé, il sera prévu 
l’installation d’une alarme 
de type 4 sur le chantier, 
mais également dans les 
concessions. La centrale 
devra être autonome et 
rester fonctionnelle en cas 
de coupure de courant

Monte-charge chantier

Cheminements intérieurs

Accès principal

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Concessionnaires en 
activité

Suspicion désamiantage
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NIVEAU 1A.

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 MAI 2027 – AVR 2028

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau 
pluviales provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Concessionnaires en 
activité

Suspicion désamiantage
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NIVEAU 2.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau 
pluviales provisoires

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Démolition / 
reconstruction de la 
terrasse administrative

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Restaurant BAMBINI
en activité

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 MAI 2027 – AVR 2028
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NIVEAU 3A.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau 
pluviales provisoires

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Démolition / 
reconstruction de la 
terrasse administrative

NIVEAU 3A.

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 MAI 2027 – AVR 2028
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NIVEAU 3B

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau 
pluviales provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des 
menuiseries 
extérieures (diag
plomb en attente)

 Remplacement des 
menuiseries 
extérieures en 
intégrant des 
performances 
thermiques

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 MAI 2027 – AVR 2028
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SURFACES 

 A: 
 Verrières : 85 m²
 Zinc : 206m²

 B:
 Verrières : 186m²
 Zinc : 256m²

 C:
 Etanchéité et 

dalles ; 185m²
 Verrières ; 45
 Zinc : 25m²

TOITURES

TRAVAUX 

 Dépose en conservation 
des équipements CVC et 
repose

 Remplacement des 
verrières

 Rénovation des 
couvertures

 Rénovation des 
chéneaux et DEP

A

B

C

Périmètre 
d’intervention

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 SEPT 2027 – NOV 2027
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FACADES

A

TRAVAUX MENUISERIES 
EXTERIEURES 

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

SURFACES 

 MENUISERIES TYPE A: 
 Surface : 5 m²
 7 unités

Périmètre 
d’intervention

PHASAGE TRAVAUX ZONE 1 AOUT 2027 – OCT 2027
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PLANS TOUS NIVEAUX.

PHASAGE TRAVAUX ZONE 2 SEPT 2027 – MAR 2028

Plan des toitures N3B N3A N2

N1BN1C N1A N0
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TOITURES

SURFACES 

 A: 
 Verrières : 324 m²
 Zinc : 417m²

TRAVAUX 

 Dépose en conservation 
des équipements CVC et 
repose

 Remplacement des 
verrières

 Rénovation des 
couvertures

 Rénovation des 
chéneaux et DEP

A

Périmètre 
d’intervention

PHASAGE TRAVAUX ZONE 2 SEPT 2027 – MAR 2028
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PLANS TOUS NIVEAUX.

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028

Plan des toitures N3B N3A N2

N1BN1C N1A N0

Travaux 
restaurant Mr 
Bleu du janv 2028
à mars 2028
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Monte-charge chantier

NIVEAU 0.ACCES CHANTIER –
HORS HORAIRES 

LIVRAISONS 
RESTAURANTS

Cheminements intérieurs

Accès principal

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Concessionnaires 
en activité

TRAVAUX 

 Maintien de l’activité du 
restaurant BAMBINI

 Zones cuisines / offices 
à conserver en activité

 Accès aux zones 
logistiques dédiées aux 
restaurant et accès 
livraisons à maintenir 
en activité

 CFO/CFA: 
- Curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

• SSI:
- Le SSI devant être 
remplacé, il sera prévu 
l’installation d’une alarme 
de type 4 sur le chantier, 
mais également dans les 
concessions. La centrale 
devra être autonome et 
rester fonctionnelle en cas 
de coupure de courant

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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NIVEAU 1A.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Restaurant Mr Bleu
en travaux

Suspicion désamiantage

Travaux restaurant 
Mr Bleu du janv
2028 à mars 2028

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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NIVEAU 1B.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des 
menuiseries extérieures 
(diag plomb en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Restaurant Mr Bleu
en travaux

Suspicion désamiantage

Travaux restaurant 
Mr Bleu du janv
2028 à mars 2028

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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NIVEAU 1C.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau 
pluviales provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des 
menuiseries 
extérieures (diag
plomb en attente)

 Remplacement des 
menuiseries 
extérieures en 
intégrant des 
performances 
thermiques

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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TRAVAUX 

 Maintien de l’activité du 
restaurant BAMBINI

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des 
menuiseries extérieures 
(diag plomb en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

 Isolation sous combles
 Faux plafonds

NIVEAU 2.

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Restaurant BAMBINI
en activité

Suspicion désamiantage

Climatisation

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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NIVEAU 3A.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux pluviales 
définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de chemins 

de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Isolation sous combles
 Faux plafonds

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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NIVEAU 3B

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Isolation sous combles
 Faux plafonds

 Remplacement des 
verrières en toiture

 Remplacement du Zinc 
en toiture, y compris 
chéneaux

Dépose de la couverture en simultané de la dépose 
des verrières partant des 2 extrémités

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 OCT 2027 – NOV 2028
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TOITURES

A

TRAVAUX 

 Dépose en 
conservation des 
équipements CVC et 
repose

 Remplacement des 
verrières

 Remplacement du Zinc 
en toiture, y compris 
chéneaux

SURFACES 

 A: 
 Verrières : 572 m²
 Zinc : 459m²

 B:
 Verrières : 82m²
 Zinc : 91m²

 C:
 Verrières : 82m²
 Zinc : 91m²

 D:
 Verrières : 82m²
 Zinc : 91m²

BCD

Périmètre d’intervention

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 JAN 2028 – MAR 2028
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TOITURES

A

TRAVAUX  MENUISERIES 
EXTERIEURES

 Dépose des 
menuiseries extérieures 
(diag plomb en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

SURFACES 

 MENUISERIES TYPE A: 
 Surface : 17,1 m²
 13 unités

 MENUISERIES TYPE B:
 Surface : 8,2m²
 52 unités

B

A

BBBB
Périmètre d’intervention

PHASAGE TRAVAUX ZONE 3 JAN 2028 – MAR 2028
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PLANS TOUS NIVEAUX

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028

Plan des toitures N3B N3A N2

N1BN1C N1A N0Travaux restaurant 
BAMBINI de juin 
2028 à aout 2028

Travaux restaurant 
BAMBINI de juin 
2028 à aout 2028
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NIVEAU 0.ACCES CHANTIER –
HORS HORAIRES 

LIVRAISONS 
RESTAURANTS

Remplacement des 
menuiseries extérieures

TRAVAUX 

 Maintien de l’activité du 
restaurant Mr Bleu. 

 Travaux dans la zone 
restaurant Bambini

 Zones cuisines / offices 
à conserver en activité

 Accès aux zones 
logistiques dédiées aux 
restaurant et accès 
livraisons à maintenir en 
activité

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles
 Dépose des menuiseries 

extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

Monte-charge chantier

Cheminements intérieurs

Accès principal

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Concessionnaires en 
activité

Suspicion désamiantage

Travaux restaurant 
BAMBINI de juin 
2028 à aout 2028

Restaurant BAMBINI
en travaux

Climatisation

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028
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NIVEAU 1A.

TRAVAUX 

 Maintien de l’activité du 
restaurant Mr Bleu. 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux pluviales 
définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de chemins 

de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

• SSI:
- Le SSI devant être 
remplacé, il sera prévu 
l’installation d’une alarme 
de type 4 sur le chantier, 
mais également dans les 
concessions. La centrale 
devra être autonome et 
rester fonctionnelle en cas 
de coupure de courant

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Restaurant Mr Bleu 
en activité

Suspicion désamiantage

Restaurant BAMBINI
en travaux

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028
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NIVEAU 1B.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux pluviales 
définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de chemins 

de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Restaurant Mr Bleu 
en activité

Suspicion désamiantage

Restaurant BAMBINI
en travaux

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028
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NIVEAU 2.

TRAVAUX 

 Travaux dans la zone 
restaurant Bambini

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux pluviales 
définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de chemins 

de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Démolition / 
reconstruction de la 
terrasse administrative

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Concessionnaires en 
activité

Suspicion désamiantage

Restaurant BAMBINI
en travaux

Travaux restaurant 
BAMBINI de juin 
2028 à aout 2028

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028
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NIVEAU 3A.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux pluviales 
définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de chemins 

de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

 Démolition / 
reconstruction de la 
terrasse administrative

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

Climatisation

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028
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NIVEAU 3B

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Désamiantage des 
réseaux d’évacuation 
d’eaux pluviales

 Réseaux d’eaux pluviales 
définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de chemins 

de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

 Mise en œuvre escalier 
terrasse administrative

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

Climatisation

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 JUIN 2027 – SEPT 2028
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SURFACES 

 A: 
 Verrières : 290 m²
 Zinc : 442 m²

 B: 
 Verrières : 58 m²
 Etanchéité et 

dalles sur plots : 
137 m²

 C: 
 Etanchéité et 

dalles sur plots : 
337 m²

TOITURES

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 MAR 2028 – MAI 2028

TRAVAUX 

 Dépose en conservation 
des équipements CVC et 
repose

 Remplacement des 
verrières

 Rénovation des 
couvertures

 Rénovation des 
chéneaux et DEP

A

B

C

Périmètre 
d’intervention
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FACADES

SURFACES 

 MENUISERIES TYPE A: 
 Surface : 2,4 m²
 17 unités

 MENUISERIES TYPE B: 
 Surface : 6,7 m²
 12 unités

 MENUISERIES TYPE C: 
 Surface : 16 m²
 9 unités

Périmètre 
d’intervention

A A

B
C

C
B

TRAVAUX MENUISERIES 
EXTERIEURES 

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

-> Le remplacement des 
menuiseries extérieures 
pour cette phase se fera en 
2 temps. Anticipation des 
travaux pour les zones hors 
restaurant Bambini.
• Zones Palais de Tokyo : 

Février 2027 – avril 2027
• Zone Bambini : 
• Juin 2027 – Aout 2027

PHASAGE TRAVAUX ZONE 4 MAR 2028 – MAI 2028
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PLANS TOUS NIVEAUX

Plan des toitures N3B N3A N2

N1BN1C N1A N0

PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 JUIN 2027 – AOUT 2028
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NIVEAU 0.ACCES CHANTIER –
HORS HORAIRES 

LIVRAISONS 
RESTAURANTS

TRAVAUX 

 Maintien de l’activité 
des restaurants Mr Bleu 
et BAMBINI. 

 Zones cuisines / offices 
à conserver en activité

 Accès aux zones 
logistiques dédiées aux 
restaurant et accès 
livraisons à maintenir en 
activité

 Réseaux d’eau pluviales 
provisoires

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

• SSI:
- Le SSI devant être 
remplacé, il sera prévu 
l’installation d’une alarme 
de type 4 sur le chantier, 
mais également dans les 
concessions. La centrale 
devra être autonome et 
rester fonctionnelle en cas 
de coupure de courant

Remplacement des 
menuiseries extérieures
Monte-charge chantier

Cheminements intérieurs

Accès principal

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Concessionnaires en 
activité

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 JUIN 2027 – AOUT 2028
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NIVEAU 3A.

TRAVAUX 

 Réseaux d’eau 
pluviales provisoires

 Réseaux d’eaux 
pluviales définitifs

 CFO/CFA: 
- curage de câbles
- Modification de 

chemins de câbles
- Remplacement des TD
- Tirages de câbles

 Isolation sous combles
 Faux plafonds

 Dépose des 
menuiseries 
extérieures (diag
plomb en attente)

 Remplacement des 
menuiseries 
extérieures en 
intégrant des 
performances 
thermiques

 Remplacement des 
verrières en toiture

 Remplacement du Zinc 
en toiture, y compris 
chéneaux

Remplacement des 
menuiseries extérieures

Monte-charge chantier

Intervention désamiantage

Périmètre d’intervention

Suspicion désamiantage

PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 JUIN 2027 – AOUT 2028
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SURFACES 

 A: 
 Verrières : 92 m²
 Zinc : 116 m²

 B: 
 Verrières : 52 m²
 Zinc : 80m²
 Etanchéité et 

dalles sur plots : 
89 m²

 C: 
 Verrières : 92 m²
 Zinc : 116 m²

 D: 
 Verrières : 92 m²
 Zinc : 116 m²

TOITURES

PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 AVR 2028 – JUIN 2028

TRAVAUX 

 Dépose en conservation 
des équipements CVC et 
repose

 Remplacement des 
verrières

 Rénovation des 
couvertures

 Rénovation des 
chéneaux et DEP

A
B

C D
Périmètre 
d’intervention
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FACADES

A

SURFACES 

 MENUISERIES TYPE A: 
 Surface : 8 m²
 52 unités

Périmètre 
d’intervention

A A A

A

TRAVAUX MENUISERIES 
EXTERIEURES 

 Dépose des menuiseries 
extérieures (diag plomb 
en attente)

 Remplacement des 
menuiseries extérieures 
en intégrant des 
performances 
thermiques

PHASAGE TRAVAUX ZONE 5 AVR 2028 – JUIN 2028
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TOITURES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 1

SAPINE

SAPINE

TOITURES

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Parapluie

NOTE 
 Accès aux zones de 

couvertures concernées 
par les travaux de cette 
phase via une sapine 
d’accès depuis la rue de 
la Manutention.

 La sapine « enjambe » 
les jardins installés en 
pieds du bâtiment au 
niveau de la rue.

 Son accès se fait via l’ 
escalier de secours 
existant.

 Les platelages de la 
phase 1 sont conservés 
au niveau 2 afin de 
permettre le stockage du 
matériel qui sera livré par 
grutages réguliers

 Les couvertures sont 
accessibles via des 
sapines accessibles 
depuis le platelage.

 Une communication 
entre platelage est 
possible via les terrasses 
du niveau 3A

 Des garde-corps de 
chantier seront à prévoir 
au droit des zones de 
travaux

 Des parapluies sont 
prévus sur la totalité des 
toitures concernées par 
le remplacement des 
verrières
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COUPES.

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 1

c

c

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Sapine d’accès

Parapluie

A

A

SA
PI

N
E

SA
PI

N
E
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TOITURES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 3

SAPINESAPINE

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Parapluie

NOTE 
 Accès aux zones de 

couvertures concernées 
par les travaux de cette 
phase via une sapine 
d’accès depuis la rue de 
la Manutention.

 La sapine « enjambe » 
les jardins installés en 
pieds du bâtiment au 
niveau de la rue.

 Son accès se fait via l’ 
escalier de secours 
existant.

 Deux platelages de la 
phase 1 sont conservés 
au niveau 2 afin de 
permettre le stockage du 
matériel qui sera livré par 
grutages réguliers

 Les couvertures sont 
accessibles via des 
sapines accessibles 
depuis le platelage.

 Une communication 
entre platelage est 
possible via une terrasse 
du niveau 3A

 Des garde-corps de 
chantier seront à prévoir 
au droit des zones de 
travaux

 Des parapluies sont 
prévus sur la totalité des 
toitures concernées par 
le remplacement des 
verrières
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COUPES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 3

c

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Sapine d’accès

Parapluie

A

A

SA
PI

N
E

SA
PI

N
E
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TOITURES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 3

SAPINE SAPINE

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Parapluie

NOTE 
 Accès aux zones de 

couvertures concernées 
par les travaux de cette 
phase via des sapines 
d’accès depuis la rue de la 
Manutention.

 La sapine « enjambe » les 
jardins installés en pieds 
du bâtiment au niveau de 
la rue.

 Son accès se fait via les 2 
escaliers de secours 
existants.

 Des platelages sont 
installés au niveau 2 afin 
de permettre le traitement 
des menuiseries 
extérieures de ce niveau, 
mais également au 
stockage du matériel qui 
sera livré par grutages 
réguliers

 Les couvertures sont 
accessibles via des sapines 
accessibles depuis le 
platelage.

 Une communication entre 
platelage est possible via 
les terrasses du niveau 3A

 Des garde-corps de 
chantier seront à prévoir 
au droit des zones de 
travaux

 Des parapluies sont 
prévus sur la totalité des 
toitures concernées par le 
remplacement des 
verrières
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COUPES.

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 3

SA
PI

N
E

SA
PI

N
E

SA
PI

N
E

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Sapine d’accès

Parapluie

A

A
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TOITURES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 4

SAPINESAPINE

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Parapluie

NOTE 
 Accès aux zones de 

couvertures concernées 
par les travaux de cette 
phase via une sapine 
d’accès depuis la rue de la 
Manutention.

 La sapine « enjambe » les 
jardins installés en pieds 
du bâtiment au niveau de 
la rue.

 Son accès se fait via l’ 
escalier de secours 
existant.

 Un platelage de la phase 1 
est conservé au niveau 2 
afin de permettre le 
stockage du matériel qui 
sera livré par grutages 
réguliers

 L’accès aux zones de 
couverture est prévu via 
des sapines accessibles 
depuis le platelage.

 Des garde-corps de 
chantier seront à prévoir 
au droit des zones de 
travaux

 Une sapine est prévue 
dans la cour administrative 
pour permettre l’accès aux 
toitures terrasses, avant 
mise en œuvre de 
l’escalier définitif

 Des parapluies sont 
prévus sur la totalité des 
toitures concernées par le 
remplacement des 
verrières.
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COUPES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 4

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Sapine d’accès

Parapluie

SA
PI

N
E

SA
PI

N
E

c

FACADE AVENUE DU PRESIDENT WILSON
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TOITURES

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 5

SAPINE SAPINE
SAPINE SAPINE

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Parapluie

NOTE 
 Accès aux zones de 

couvertures concernées 
par les travaux de cette 
phase via des sapines 
d’accès depuis la rue de 
la Manutention.

 Les sapines 
« enjambent » les jardins 
installés en pieds du 
bâtiment au niveau de la 
rue.

 Des garde-corps de 
chantier seront à prévoir 
au droit des zones de 
travaux

 Des parapluies sont 
prévus sur la totalité des 
toitures concernées par 
le remplacement des 
verrières
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COUPES.

PHASAGE INSTALLATIONS CHANTIER – PHASE 5

SA
PI

N
E

accès entre 
platelages

Accès zone travaux

Platelages 
extérieurs

Sapine d’accès

Périmètre 
d’intervention

Sapine d’accès

Parapluie

A

A


