Z A m

Groupement
Hospitalier

Alpes du Sud

N R

I~ : SE9 N170

MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
TECHNIQUE

Pour I'opération « Nouvel Hopital d’Embrun »

C.C.A.P N°036-2024

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Marché public passé en Appel d’Offres Ouvert en application des dispositions
relatives aux marcheés publics : articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3,
R. 2161-4 et R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.

Code nomenclature DGOS : PA10AOOO

CH Embrun — CCAP — AMO technique « Nouvel Hépital d’Embrun » Page 1 sur 27




SOMMAIRE

Article 1.  OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES........cccovitiiiiiieieiee e 4
1.1 (@ o] 1=] o 11 3 0 = o o =SSR 4
1.2 [dentifiCation AES GCTEUIS........o.iiii et e b e e 4

1.2.1 Maitre d'ouvrage et pouvoir adjUdICALEUN............cuuiieiiiiiee ittt 4
1.2.2 Conducteur des prestations (TIUIRIN)..........evieiiiiiie i 4
1.2.3 Partenaires de la MaltriSe d'OUVIAGE .......coiuiiieiiiiiee ittt 5
1.2.4  AULIES INTEIVENANTS .....etiiie ittt ettt ekt e e et bt e e e ea b et e e ekt e e e e e anbe e e e e sabr e e e e anbneeeeaneee 5
13 DECOMPOSItION AES PrESLALIONS ....covviiiiiiiiitii ettt ettt ettt st e ebe e s be e sbee e sabe e e saaeesneeas 7
3 I0RC 700 R D T= Yot 1 o o To 1Sy 1 o) T =T T = (od o 1= T USSP 7
1.3.2 Décomposition en partie tECHNIGUE ..........cccuiiiiiii e snrrree e 7
14 PIECES CONFACIURIIES ...t seneennneas 8

Article 2. DUREE ET DELAI D’EXECUTION ........oociiiiiiiiiiiieet et 9
2.1 DUFEE U MAICNE....... ittt e bt e b et e st et e ss b e e e nbe e e be e e snre e e nnneesnneas 9
2.2 DEIAIS A’'EXECULION ... .eeiiiiiiiie ettt e e e e s e e e e nrneeeeaa 9

Article 3. MARCHE DE PRESTATIONS SIMILAIRES ... 11

Article 4. MODIFICATION DE MARCHE ... 11
4.1 Modification de MAICNE .........ooiii bbb 11

4.1.1 Modification de marché a l'initiative du pouvoir adjudicateur ................cccoccoviciiieenniineennnn, 11
4.1.2 Modification de marché a l'initiative du titUIQIre ................cccccoviiiiiiiiiiiiii e 11
4.2 ClaUSES A8 FEEXAIMENS. ... ..iiiitiie it eitee ettt ettt ettt et st bt e e b e e e st bt e st e e e shbe e e breeabbeesabeeesabeeeneeens 12

Article 5. CONDITION D’EXECUTION de Ia MiSSioN ...........cccoiiiiiiiiiiiiciice e 12
5.1 Obligations de la MaitriSE 'OUVIAQE .........uuuuurreririeirieieieisieenerrserieerinrererarsrereerere———————. 12
5.2 (@] o] o = 1 To] g ES 3o [V I N1 (0 | =V = TN 12

FaN 1ot L= T = = PO URTORROPROT 13
6.1 (070101 (=T 0T 0 (=TSN o] 1 ) PPN 13
6.2 VAITALION GBS PFIX..ettteeitieee ettt ettt e e e s e bt e e e s s bt e e e aabe e e e e aab e e e e e aabe e e e e anbeeeeenees 13
6.3 3 Qo I o< SRS 13

Article 7. CLAUSES FINANCIERES .....cooiiiiiiiiiiiitiieieieteieieteeeteeeeeeeesteeeteseaeesesesessessessessessnsssnensnnnsnnnsnnns 14
7.1 AVBINCE......ceeeeeee e 14
7.2 Acomptes et réglement partiels définitifS ... 15
7.3 Mode de réglement et délais de PAIEMENT........c..eiiiiiiiiiii e 15

7.3.1 Présentation des demandes de PAIEMENT .........cciiuiireiiiiiee e srieee e e e sneae e eaaeeesanreeas 15
7.3.2 DépoOt de la facture EIECIIONIGUE .......ciciviiiie ittt e e e e e nnenees 16
7.4 Délai de paiement et iNtErEtS MOTALOINES ........cocvvriieiiiiiee it ettt e e st e e seae e e s eesseeaeeesnnnaeeas 16
A S R B T - T o Lo 0 T= 1= T o | SRR 16
7.4.2  Suspension du délai global de PaiEMENT...........coiiiiiiiiiiiiie e 17
A T 101 (] (= S 4010 = 1 (o | (= PP 17
7.5 0] Y= T T g o= GO 17

CH Embrun — CCAP — AMO technique « Nouvel Hépital d’Embrun » Page 2 sur 27



7.6 CE =T (ST 10T T (e =] (< 18

Article 8. ACHEVEMENT DE LA MISSION .....uuiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiriririer e snnnsnnnnnnnrnnnrnnes 18
8.1 Arrét en fin de partie tEChNIGUE ..........eii i 18
8.2 Arrét en cours de partie technique — résiliation pour motif d’intérét général............cccccccoeeeis 18
8.3 Résiliation auX torts AU TIHUIAIIE ........cooviiiiiie et 18
8.4 Régime en cas de redressement ou liquidation judiCiaire............ccoceeiieiinieeniinenie e 19
8.5 RESIIAtION PANTIEIIE .. .o ettt e et e e e sab e e aeeeeee 19
8.6 EXECULION AUX fraiS €1 FISQUES .. .veiiiiiiiiiiie ittt ettt sttt sab e be e sab e e e naee e e 19
8.7 Conséquence de 1a rESIlAtION ..........c.uuiiiiiee e e e e a e e 20

Article 9. TRANSMISSION, VERIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS..........ccvvvvviininns 20
9.1 TransMiSSIONS 0ES HOCUMENES ........eviiiiriieeiiriie et e e e e e e e e e e e nnes 20
9.2 OPEratioNs de VEIITICAION. ......ciiiii i e e e s e e e e e e s et e e e e e e e e s eennnreees 20
9.3 Yo 10 0111 o] o PRSP PR PPPRRR PPN 20

ATtICIE 10.  PENALITES .. ittt ettt e e e e s ettt e e e e e e s s s st et e e eeeesaansstaneeeaeeesantnreeeaeeessannns 21
T 1= =T =11 (= RO PP P PP PUPPPN 21
10.2  PENANIES A FEIAIM ....coiiiiii ettt et e et e e e e e aees 21
10.3  AULIES PENAIIES. ... .eeiiiiiiie ettt e bt e et e e e a bt e e e aab e e e et e e e e e e e nees 22

10.3.1 Pénalité pour manquement OU aDSENCE .........cooviiiiiiiiii e 22
10.3.2 Pénalité pour non-transmission des attestations d’asSsSurance..............cccccccocccveeeeeiinennnn 22
10.3.3 Pénalité pour travail diSSIMUIE. ...........coooiiiiiiiiiie e e 22

Article 11. PROTECTION DES DROITS ...ooiiiiiiiiiititeie ettt e et e e e e e e nbnbn e e e e e e e e annes 22
11.1  Droit de propriété intellectuelle appliCable ...........c..eeviiiiiiiiiiie e 22
11,2 CONFIOBNTAITE. ... .ooiiiiiee ettt e s e e et e e et e e sbe e e snneennneas 22
11.3  Protection des données a caractere personnel — RGPD .........ccccccoiviiiiiiiii e 22

I R 101 R B 1< {0 1170 T O TP PP PP U PPTOUPP PRI 23
11.3.2 Cadre d’exercice et obligations du Sous-traitant RGPD ............cccccciiiiiiiiiiiiieiiiiee e 23
11.3.3 REGISIIE RGPD .....coiiiiiiiii ettt b bbbt e e s abbe e e s aba e e e s aabnee s 24
11.3.4  Sous-traitance par le Sous-traitant RGPD ..........ccoiiiiiiiiiiieeiiiee e 24
11.3.5  Obligations du Sous-traitant RGPD ...........cccoiiuiiiiiiiiiiee et 24
11.3.6 SOt AES UONNEES ..ot e et e et b e e e e bb e e e e nbae e e e nene 25

Article 12. CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION DES PRESTATIONS .....ccccccceeeenne. 25
121 SOUS-TAIANCE ..oeiiitiiee ittt ettt e et e e e e st e e e s et e e e st e e e a bt e e e aa b e e e e e anneeeeennes 25
12.2  Clause d'INSErtion SOCIAIE..........ccoiiiiiiiiii e 26
12.3  Conditions d’exécution relative a 'environnement............ccoocveiiiii e 26

Article 13.  ASSURANCES ET GARANTIES ... ..ttt a e bee e e e e e e 26
13.1  Garanti€ tECHNMIQUE ......ooi ettt e e e e sttt e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e s anbneeees 26
13,2 ASSUIAINCES . ... ietieeete e e ettt ettt et e e ettt et e e oo e bbb e et e e e e 44 E R e ettt e e e e e R R e e et e e e e e e R b e e e e e e e e e a e 26

Article 14.  DROIT ET LANGUE .....cooi ittt ettt e e e s st e e e e e e s nnnen e ee e e e e s snnsnnnnneneeeeesnnns 27

Article 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.......cciiiiiiiiteee e eertiinee e e e e snineeeee e e s 27

CH Embrun — CCAP — AMO technique « Nouvel Hopital d’Embrun » Page 3 sur 27



ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1  Objet du marché

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est relatif au marché d’Assistance a
Maitrise d’Ouvrage (AMO) technique pour Popération « Nouvel Hopital d’Embrun ».

La description technique des prestations figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

1.2 Identification des acteurs

1.2.1 MAITRE D'OUVRAGE ET POUVOIR ADJUDICATEUR

Le pouvoir adjudicateur est le Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap-Sisteron,
établissement support du GHT des Alpes du Sud.

Conformément a la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire, le Maitre d’Ouvrage
est le Centre Hospitalier d’'Embrun, établissement partie du GHT des Alpes du Sud, établissement partie.

Le marché est signé pour le compte du Centre Hospitalier d’Embrun, par la Directrice par intérim des achats
du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap-Sisteron, conformément aux dispositions
de l'article R.6132-16 du Code de la santé publique.

L’exécution du marché est de la responsabilité de chaque établissement partie au Groupement Hospitalier
de territoire, identifiés comme suit pour le présent marché :

Centre Hospitalier ’EMBRUN
8 Rue Pierre et Marie Curie
05200 Embrun

La mission de 'AMO s’insére dans cette organisation générale complétée des partenaires ou prestataires
visés aux articles 1.2.3 et 1.2.4 du présent CCAP.

1.2.2 CONDUCTEUR DES PRESTATIONS (TITULAIRE)

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément désignée a l'article
2.1 de I'acte d’engagement du présent marché comme le « conducteur des prestations ».

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire réalise I'intégralité des prestations décrites dans
le CCTP correspondant a sa mission. Il est suppléé par une personne nommément désignée a ce méme
article. 1l fait intervenir les personnes citées dans ledit article de I’Acte d’engagement, sans préjudice de
lintervention d’autres personnes présentées dans l'offre ou proposées en cours d’exécution. Les CV de
ces personnes sont portés a la connaissance de la Maitrise d'ouvrage.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d'ouvrage et les intervenants du
titulaire. Il devra participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible lors
de l'accomplissement de ses missions.

Dans I'exécution de ce marché de prestations intellectuelles, le Maitre d’ouvrage entend bénéficier des
compétences soumises au stade de I'offre. Ainsi, le Maitre d’ouvrage sera extrémement vigilant au respect
des intervenants susmentionnés. Il pourra par ailleurs révoquer un intervenant non connu si le Titulaire n’a
pas prévenu en cas de changement.
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En cas de difficulté dans I'exécution de la prestation, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de
demander le remplacement d’un intervenant. Au préalable, le Maitre d’ouvrage informera le titulaire de la
difficulté qu’il rencontre dans I'exécution de la prestation et le mettra en demeure de procéder au
remplacement de lintervenant. Le Titulaire a 15 jours pour présenter un remplagcant sous peine
d’application des pénalités définies a I'article 10 du présent CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si le Maitre d’'ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 15 jours a
compter de la présentation du remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux remplacants par le
Maitre d’ouvrage pendant la durée du marché, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a
l'article 39 du CCAG-PI de 2021.

Par ailleurs, en cas d’indisponibilité du Conducteur des prestations ou de toute personne désignée a I'Acte
d’engagement ou dans l'offre, pendant une période continue supérieure a 15 jours calendaires pendant
'exécution d’une prestation, ou en cas de demande de changement a l'initiative du Titulaire, le Maitre
d’ouvrage et le pouvoir adjudicateur se réservent le droit :

e En tout état de cause, d’appliquer les pénalités prévues a l'article 10 du présent CCAP,

e De résilier le marché sans indemnité,

e D’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le titulaire, de compétence
équivalente (CV et attestations de compétence a I'appui, par courrier).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inférieur a 7 jours calendaires devra étre respecté par
le Titulaire. Une période de recouvrement, entre la ressource initiale et son remplacant est assurée pendant
une durée d’au moins 1 mois.

Cette disposition déroge a I'article 3.4.3 du CCAG-PI de 2021.

1.2.3 PARTENAIRES DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Sont intégrées a la réflexion dans la définition du besoin et lors de la réalisation des prestations :

Les personnels de I'établissement du Centre Hospitalier d’Embrun,

Les usagers ou représentants des usagers,

Les membres du conseil d’'administration de I'établissement,

Toute personne que la maitrise d’ouvrage jugerait pertinente de solliciter.

Ces différents intervenants n’agissant pas en qualité de Maitre d’ouvrage, toute demande émanant de I'un
ou lautre (communication de document, prestation dérogeant au programme) doit faire I'objet d'un
signalement a la Maitrise d’ouvrage, pour gestion de la demande ou refus.

Toute demande de la part d’un utilisateur ou d’un gestionnaire, qui serait honorée par le Titulaire sans avis
préalable de la Maitrise d’ouvrage, engage la responsabilité du Titulaire.

1.2.4 AUTRES INTERVENANTS

1.2.4.1 Maitrise d’ceuvre et entreprises travaux

Le processus de réalisation de I'opération retenu est un processus de type séquencé, a ce titre une équipe
chargée de la Maitrise d’ceuvre sera désignée dans un premier pour la réalisation des études et le suivi
des travaux conformément a la mission de base prévue aux articles R.2431-4 et R.2431-5 du Code de la
commande publique. Les opérateurs économiques chargés des travaux seront désignés dans un second
temps conformément a I'obligation d’allotissement prévue a l'article L.2113-10 du Code de la commande
publique. Une assistance du Titulaire est sollicitée pour la désignation de ces différents acteurs
conformément aux stipulations prévues au CCTP au titre de la partie technique n°1 du présent Marché.
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1.2.4.2 Contrble technique

Les travaux de l'opération « Nouvel Hépital d’Embrun » sont soumis au contrble technique, dans les
conditions prévues aux articles L.125-1 a L125-6 du Code de la construction et I'habitation, relative a la
responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction.

Les interventions confiées au contréleur technique concernent des missions ou éléments de missions sont
définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contrble technique et ses annexes approuvés par
décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contrdleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la
période de garantie de parfait achévement.

Le contrdleur technique sera désigné au plus tard avant la date de remise des projets, dans le cadre du
concours de Maitrise d’CEuvre.

1.2.4.3 Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de I'opération sont soumis aux dispositions du Code
du travail et, a ce titre, le maitre d’ouvrage désigne un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé de niveau 1 au sens des dispositions des articles R. 4532-1 et suivants du code du travail, pour
la phase « conception » et pour la phase « réalisation ».

Principes généraux :

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis au 1), 2), 3), 5), 6) et 8) de l'article
L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du travail ne sont
pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le maftre d’ouvrage et le titulaire, sans délai et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un tiers le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut a ce titre arréter
tout ou partie du chantier.

Les moyens a donner et les obligations du titulaire envers le coordonnateur SPS :

e Le titulaire facilite la mission du coordonnateur SPS. Il tient compte, a ses frais et dans les délais
impartis, de tous les avis du coordonnateur SPS ;

e Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

e Le titulaire communique la copie des documents relatifs aux études d’avant-projet, projet, et le
calendrier détaillé d’exécution.

e Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission. |l donne suite aux avis, observations, mesures préconisées par le
coordonnateur SPS sur la sécurité, la protection de la santé des travailleurs. .;

e Encours de chantier, le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le registre journal de la coordination.

o Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage ;

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) sera désigné au plus tard
avant la date de remise des projets, dans le cadre du concours de Maitrise d’CEuvre.
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1.2.4.4 Coordinateur des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)

La coordination des systemes de sécurité incendie (SSI) fait partie intégrante du marché de Maitrise
d’CEuvre. Sa mission sera conforme, en particulier aux normes francaises S 61-931 et S 61-932.

1.2.4.5 Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)

Le maitre d’ouvrage a fait le choix de confier la mission ordonnancement pilotage et coordination a un
opérateur économique tiers. Cette mission n’est donc pas comprise au titre des prestations attendu du
maitre d’ceuvre.

L’OPC est en cours de désignation, son contact sera fourni ultérieurement.
1.2.4.6 Accompagnateur BDM

Un accompagnateur BDM est missionné par la maitrise d’'ouvrage, cette mission est donc hors marché de
’AMO technique. Toutefois, le titulaire du présent marché devra travailler en parfaite collaboration avec cet
accompagnateur BDM, pendant toute la durée de sa mission.

L’accompagnateur BDM est en cours de désignation, son contact sera fourni ultérieurement.
1.2.4.7 Architecte conseil en patrimoine

Un Architecte conseil en patrimoine sera missionné par la maitrise d’'ouvrage, et participera notamment a
'analyse des livrables remis par I'équipe de maitrise d’ceuvre en phase conception. Le titulaire du présent
marché devra travailler en parfaite collaboration avec cet architecte conseil, pendant toute la durée de sa
mission.

L’architecte conseil est en cours de désignation, son contact sera fourni ultérieurement.

1.3 Décomposition des prestations

1.3.1 DECOMPOSITION EN TRANCHE

Le marché est un marché a tranche au sens de l'article R.2113-4 du Code de la Commande Publique.

Il est composé d’une tranche optionnelle au sens de l'article R.2113-6 du Code de la Commande Publique,
la mission « d’assistance a la mise en place des marchés d’assurance » (décrite dans le CCTP a l'article
8). Le pouvoir adjudicateur peut décider d’affermir la tranche optionnelle a tout moment de I'exécution des
prestations. Le titulaire ne peut se prévaloir d’aucune indemnité d’attente ou de dédit dans le cas ou la
tranche optionnelle ne serait pas affermie ou serait affermie avec retard.

1.3.2 DECOMPOSITION EN PARTIE TECHNIQUE

Les prestations a réaliser au titre du présent marché sont décomposées en parties techniques au sens de
l'article 22 du CCAG-PI de 2021, dans les conditions suivantes :

Tranche ferme :

o Partie technique 1 : Assistance a la sélection du titulaire des marchés de maitrise d’ceuvre
et de travaux ;

= Sous-partie technique 1.1 : Assistance a la passation du marché de Maitrise
d’ceuvre ;

» Sous-partie technique 1.2 : Assistance a la passation des marchés de travaux
Partie technique 2 : Contréle de 'avancement et suivi des études ;

o Partie technique 3: Contréle de I'avancement et suivi des travaux jusqu’'a la fin des
engagements contractuels :

»  Sous-partie technique 3.1 : Préparation du chantier
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»  Sous-partie technique 3.2 : Suivi des travaux
= Sous-partie technique 3.3 : Opérations préalables a la réception et réception

» Sous-partie technique 3.4 : Assistance pendant la période de garantie de parfait
achevement

Tranche optionnelle :

o Partie technique 4 : Assistance a la mise en place des marchés d’assurance ;

La sous-décomposition en sous-parties techniques des parties techniques listées ci-avant sont autant de
parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG-PI de 2021.

1.4 Pieces contractuelles

En dérogation & l'article 4.1 du CCAG-PI de 2021, les piéces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante :

Pieces patrticulieres :

» L’acte d’engagement (AE) et ses annexes :
o Annexe 1 relative a la déclaration de sous-traitance.
o Annexe 2 relative a la répartition des honoraires entre les cotraitants
o Annexe 3 relative au bordereau des prix unitaires (BPU)

» Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

» Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

» Loffre technique, le mémoire justificatif et ses annexes du Titulaire remise lors de la consultation
ainsi que ses éventuelles réponses aux demandes de précision en phase d’analyse, en tant
gu’elles compléetent sans remettre en cause le présent contrat et uniquement pour les
engagements unilatéraux du Titulaire.

» L'offre financiére, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire : Il est précisé que la
décomposition du prix global et forfaitaire du Titulaire n’est contractualisée, aprés controle et
accord du maitre d’ouvrage, que pour les seuls prix d'unités qui serviront au reglement des
éventuelles prestations en supplément ou en déduction du forfait.

Piéces générales :

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de prestations
intellectuelles de 2021.

Les pieces générales sont contractuelles bien qu'elles ne soient pas matériellement annexées au dossier
de marché ; ces documents sont réputés connus des parties contractantes qui en reconnaissent le
caractére contractuel.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance des textes
énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous textes administratifs
nationaux et d’'une maniere.
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ARTICLE 2. DUREE ET DELAI D’EXECUTION

2.1 Durée du marché

La durée estimative globale du marché est fixée a I'article 2.3 de I'acte d’engagement.

2.2 Délais d’exécution

Les délais d’exécution applicable au marché et rappelé dans le CCTP sont les suivants :

PT Prestation Délai maximum Fait générateur
10 jours ouvrés
Rapport d’analyse des projets (3 ESQ _ Réception des projets (le
remise dans le cadre du concours) Soit avant le 03/01/2025)
20/01/2025
Rédaction compte rendu de la o
commission technique 3 jours Jj]uor‘;r de la commission ou
Compléments sur les PV
1.1 Analyse des offres du marché de MOE 10 jours Jury phase projet
Projet de document de mise au point 10 jours Désignation de I'attributaire

Compléments sur les projets de
courriers de rejet et les invitations a Désignation des candidats,
courriers en phase candidature et en de I'attributaire ou réception
phase projet ainsi que projets de d’une demande de

réponse en cas de demande de compléments

compléments

3 jours

OS de démarrage de la

Pieces administratives du DCE 30 jours . .

sous-partie technique 1.2
19 Complemﬂer?ts Sl:II‘ les pieces produites 15 jours D,emande du Maitre
par le Matitrise d’ceuvre d’ouvrage
Relecture du rapport d’analyse des . . .
. R

offres produit par le MOE 5 jours éception du document

Document de planification de I'opération

Note de synthese des points a anticiper

Tableau de suivi financier (y compris 15 jours Notification du Marché de

échéancier) MOE

2 Exemple de rapport de suivi technique

des études

Avis sur documents d’étude 15 jours D,emande du Mattre
d’ouvrage

R hni I . . . .

apports techniques sur les rendus 10 jours Réception du rendu études

études
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Rapports techniques sur le dossier de

demande des autorisations 10 jours Réception du rendu études
administratives
. . Réception du document
Avis technique sur tout document , ’p .
) . . d’exécution ou de la
produit par le MOE ou les entreprises 15 jours ) .
question objet de la
de travaux .
demande d’avis
. . Réception du document
Avis technique sur tout document , 'p .
. . . d’exécution ou de la
produit par le MOE ou les entreprises 15 jours . .
question objet de la
de travaux o
demande d’avis
Ordres de service, constats, . Demande du Maitre
_ ) 5 jours ,
modifications de marchés d’ouvrage
3
Analyse des fiches modificative de . . .
. y 3 jours Réception de la FMP
projet
Auvis sur le calendrier des OPR 5 jours Réception du calendrier
. . . Demande du Maitre
Avis technique 5 jours ,
d’ouvrage
Avis sur les documents de la réception 3 jours A réception des documents
. . . Demande du Maitre
Auvis technique 5 jours ,
d’ouvrage
CR de visite de GPA 5 jours Jour de la visite
DCE complet pour le marché . Décision d’affermissement
, 15 jours .
d’assurance de la tranche optionnelle
4 Rapport d’analyse des candidatures et 10 iours Réception des
des offres le marché d’assurance J candidatures et des offres
Courriers de rejet et réponse aux 5 iours Demande du Maitre
demandes de compléments : d’ouvrage
Préparation des ordres de services a
destination des prestataires
intellectuelles
Instruction des déclarations de sous-
traitance
Préparation des modifications de -
N P ‘o N , . A la demande du Maitre
1a4 | marché a soumettre au Maitre d’ouvrage 5 jours

pour les prestataires intellectuelles et
avis sur les projets produits par le Maitre
d’ceuvre

Avis en cas de litige

Vérification des situations produites par
les prestataires

d’ouvrage
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Actualisation mensuelle du document
de planification et du tableau de suivi
financier

A la demande du Maitre

Dossier de cléture de I'opération 15 jours )
d’ouvrage

Actualisation du document de

e - Actualisation tous les deux
planification et du tableau de suivi

: . mois
financier
Convocations, ordre du jour des . L.
o . R - 5 jours Jour de la réunion
réunions de niveau 1 a 3.
Compte-rendu des réunions de niveau . -
3 jours Jour de la réunion

1343

Relecture critique des comptes rendus
rédigés par le MOE pour les réunions 3 jours
de niveau 2 en phase travaux.

Transmission du document
par le MOE

Les délais sont francs, et se comptent en jours calendaires (sauf indication contraire).

ARTICLE 3. MARCHE DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires dans un délai maximum de trois ans a compter de la notification du
présent marché en vertu de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 4. MODIFICATION DE MARCHE

4.1 Modification de marché

Le marché pourra étre modifié dans les conditions prévues aux articles R.2191-2 a R.2194-10 du Code de
la commande publique.

4.1.1 MODIFICATION DE MARCHE A LINITIATIVE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le marché public peut étre modifié & la demande par le Pouvoir adjudicateur @ sa demande ou a l'initiative
du Maitre d’ouvrage par application des articles précités. En cas d’accord des parties, un avenant est alors
signé entre le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur.

L’élaboration de la modification de marché s’opére sur la base des prix unitaires fixés au bordereau des
prix unitaires (BPU).

4.1.2 MODIFICATION DE MARCHE A LINITIATIVE DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a informer le Maitre d’ouvrage de tout changement survenant au cours de la période
d’exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour le représenter, la forme de
'entreprise, la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination, son adresse ou son siége social, la
cession d’'une ou de différentes activités, I'acquisition d’'une nouvelle activité, son adresse bancaire. Il lui
fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait du
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Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB en cours de validité. Ces changements doivent étre
signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

4.2 Clauses de réexamens

Par application de I'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, il est expressément prévu par le
présent marché les clauses de réexamen suivantes :

- Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur déciderait réduire ou d’augmenter la fréquence des
réunions, un avenant en moins-value ou en plus-value sera conclu pour ajuster le nombre de
réunions prévus au CCTP.

ARTICLE 5. CONDITION D’EXECUTION DE LA MISSION

5.1 Obligations de la Maitrise d'ouvrage

Le Maitre d’ouvrage mettra a la disposition du Titulaire les documents en sa possession nécessaires a la
réalisation des prestations et études et facilitera en tant que de besoin I'obtention aupres des autres
organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra avoir besoin.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement du montant initial du marché est
subordonnée a la conclusion d’'une modification de marché ou a I'émission d’une décision prise par le
pouvoir adjudicateur de poursuivre I'exécution.

5.2 Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage a mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage les ressources identifiées dans les
pieces du marché, figurant dans I'Acte d’Engagement et dans le mémoire technique. En cas
d’empéchement, le Titulaire s’oblige a proposer un remplagant dans les conditions prévues a l'article 1.2.2
du présent CCAP.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une prestation conforme
aux régles de la profession et aux prescriptions du cahier des charges.

Le titulaire a la responsabilité de livrer une prestation conforme aux spécifications du cahier des charges
et de son offre rendue contractuelle. A ce titre, il doit :

— Mettre tous les moyens en ceuvre pour obtenir les résultats demandés conformément aux
spécifications définies ;

— Conseiller I'équipe projet conformément aux spécifications définies ;

— Assurer un niveau de qualité conformément aux spécifications définies ;

— Donner une visibilité satisfaisante sur les processus mis en ceuvre.

Le titulaire a la responsabilité de mettre en ceuvre une organisation, des méthodes et des moyens
permettant de garantir la qualité/conformité des services produits et d’en apporter la preuve.

Le titulaire dimensionne les ressources humaines pour permettre le bon déroulement des prestations
requises dans le cadre du contrat et définit le réle assuré par chacun des membres.

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers le maitre d’ouvrage dans le cadre de I'exécution
du marché. Il s’engage a informer sans délai le maitre d’ouvrage ou son représentant de tout événement
ou toute difficulté, de nature & compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du
marché.

Le Titulaire s’engage a conseiller le maitre d’ouvrage dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes
complémentaires ou nouvelles en cours d’exécution du marché. Si les conseils, les informations et les
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recommandations sont formulés oralement au maitre d’ouvrage, elles donnent obligatoirement lieu a la
remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation.

ARTICLE 6. PRIX

6.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix global et forfaitaires.
Tout élément de prix, en 'absence de précision, est considéré hors taxes.

Le Titulaire du marché s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part d’un tiers dans
le cadre de I'opération objet de ce marché.

Ce prix couvre la totalité des prestations a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances
de complexité, de temps, de lieu et de délai de 'opération que le titulaire est réputé connaitre.

Les prix établis comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement
la prestation ainsi que tous les frais afférents a la mise en ceuvre de la prestation a savoir I'ensemble des
moyens en personnels, en matériels adaptés en qualité et en quantités aux prestations énumérées dans
le CCTP y compris la participation du Titulaire aux réunions, entretiens et visites nécessaires a I'exécution
des missions qui lui sont confiées ainsi que la remise des livrables correspondants tels que décrits dans le
CCTP.

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de I'exécution des services, sauf disposition
réglementaire contraire.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’'Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il
facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

6.2 Variation des prix

Par dérogation a I'article 10 du CCAG-PI, le montant du présent marché est global, forfaitaire et révisable.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est donné par la formule :

L,
C,=01+09 =
Iy

dans laquelle : In et lo sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois de I'établissement
de I'acompte par le titulaire et au mois MO de I'acte d’engagement. Le coefficient de révision issu de
'application de ces formules est arrondi au millieme supérieur.

L’index de référence | est I'index ING Ingénierie. Il est applicable pour toutes les prestations.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, la révision définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus tard trois
mois aprés la publication de ces valeurs.

Les prix de chacune de la tranche optionnelle est révisé dans les méme conditions.

6.3 Prix d’unité

Si une modification de marché s’avérait nécessaire lors de I'exécution d’'une prestation, sa mise au point
se fera en prenant pour base les prix issus de la décomposition objet de I'annexe financiére ou les prix de

CH Embrun — CCAP — AMO technique « Nouvel Hépital d’Embrun » Page 13 sur 27



journée par catégorie de personnel issus des prix d’unités indiqués au bordereau de prix unitaire (BPU) du
présent marché, ou a défaut, dans les prix unitaires des décompositions du prix global et forfaitaire.

En cas de besoin de prestations supplémentaires ou modificatives, prescrites par ordre de service, et
lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour ces prestations, I'ordre de service fixe les prix nouveaux
retenus pour le réglement.

Ces prix provisoires permettent une juste rémunération du titulaire, ils sont arrétés par le Maitre d’ouvrage
apres consultation du Titulaire. lls sont utilisés pour le réglement des acomptes jusqu’a la fixation du prix
définitif. Par dérogation a l'article 23.3 du CCAG-PI 2021, le Titulaire est réputé avoir accepté ces prix
provisoires si, dans un délai de 10 jours a compter de la notification de I'ordre de service, il n’a pas présenté
d’observation a I'acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de
désaccord, 'acheteur reégle provisoirement les sommes qu’il admet.

ARTICLE 7. CLAUSES FINANCIERES

7.1 Avance

Il est fait application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG-PI 2021. Ainsi une avance de 5% est accordée
au Titulaire dans les conditions de I'article R.2191-7 du Code de la Commande Publique.

La demande d’avance est formalisée dans l'acte d’engagement ou la déclaration de sous-traitance. Si
aucune case n’est cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes
présentées par le Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue aprés
application de la clause de variation des prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde.

Conformément aux Articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique, lorsqu’une partie
du marché est sous-traitée, I'assiette de I'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant
aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le
cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement s’impute
sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d’'ouvrage dés la notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la
demande. Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s’il y a lieu, de la partie de
'avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Le droit a 'avance du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par
celui-ci. Le montant de 'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du titulaire du
marché. Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint
65,00 % du montant des prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

Garanties financieres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100 % du montant de l'avance. Une caution personnelle et solidaire
garantissant le remboursement de I'avance pourra étre acceptée.
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7.2 Acomptes et reglement partiels définitifs

Les acomptes et le solde des marchés seront versés au titulaire en fonction de I'état d’avancement de
I'étude selon les dispositions de l'article 11 du CCAG-PI de 2021. L’échéancier des acomptes est précisé
a l'article 7.5 ci-apres.

Le Titulaire pourra demander des acomptes pour chaque partie technique. Dans ce cas, il lui appartient de
remettre tout justificatif prouvant la réalité de la créance.

Le paiement de chaque partie technique figurant dans la décomposition des prix de I'annexe financiére du
marché sera conditionné a la validation de ladite phase signifiée par ordre de service du maitre de I'ouvrage
et constituera un réglement partiel définitif.

En cas d’application de pénalités pour retard, celles-ci sont déduites de 'acompte.

La demande de paiement finale se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution, a la demande du maitre
d’ouvrage.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, la
facture est soit réexpédiée, accompagnée d’un courrier, au Titulaire du marché, soit rectifiée.

7.3 Mode de reglement et délais de paiement

7.3.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a
l'article 11.3 du CCAG-PI de 2021.

Conformément a l'article 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation électronique,
l'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission. Le dép6t d’'une
facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’une facture papier.

Les factures afférentes au paiement sont établies en un original portant, outre les mentions Iégales, les
indications suivantes :

— Lenom, le n®° SIRET ou SIREN et I'adresse du titulaire ;

— Ladate de la facture

— Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
— Le numéro du marché ;

— Le numéro de bon de commande s’il y a lieu ;

— La prestation exécutée ;

— Le prix net hors taxe de chaque prestation ;

— Le montant total HT

— Letaux etle montant de la TVA ;

— Le montanttotal TTC ;

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur, avec
obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

En cas de cotraitance :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du titulaire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.
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Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI de 2021.

En cas de sous-traitance :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le titulaire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

7.3.2 DEPOT DE LA FACTURE ELECTRONIQUE

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilit¢ de lidentification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tragabilité des échanges.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de I'Etat
« Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Numeéro SIRET du Centre Hospitalier d’Embrun : 260 500 053 00012

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par
'Ordonnance n°2014- 697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et
selon des modalités techniques garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de
lidentification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tragabilité des
échanges.

Les factures dématérialisées doivent comporter les mentions légales ainsi que le numéro d’engagement
juridique (EJ) de référence et le Code service exécutant. Le n° EJ et le Code service exécutant sont des
données indispensables.

Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, le maitre d’'ouvrage doit rejeter la
facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et en l'invitant a utiliser « Chorus ».

7.4 Délai de paiement et intéréts moratoires

7.4.1 DELAI DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) admis au paiement direct seront payées dans
un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de la facture ou de la demande de paiement
de l'avance ou de I'acompte éventuel.

Les factures étant transmises de manieére dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement
correspond a la date de notification au maitre d’'ouvrage du message électronique I'informant de la mise a
disposition de la facture, conformément a I'article 2-1 du Décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

En complément de l'article 11.6 du CCAG-PI de 2021, il est précisé que, dans le cas ou la demande de
paiement recue par la Maitrise d'ouvrage ne respecte pas le formalisme imposé, le Titulaire est alerté par
courriel ou via CHORUSPRO de l'impossibilité de traitement de la demande de paiement, ce dont le
Titulaire accuse réception. Le délai cité a I'alinéa précédent ne court qu’a compter de la réception par la
Maitrise d'ouvrage de la demande de paiement respectant ledit formalisme.
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En cas de versement d’'une avance, le délai de paiement de celle-ci court a compter de la date d’émission
du bon de commande.

7.4.2 SUSPENSION DU DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du délai
de paiement. Notamment par sa carence a produire les pieces demandées et par I'absence d'informations
ou la production d'informations erronées :

— Modification de la raison sociale,

— Modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
—  Erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

— Facturation avant service fait...

Cette suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception ; Cette notification précise les raisons qui - imputables au titulaire - s’opposent au
paiement, ainsi que les piéces a fournir ou & compléter. Le délai global de paiement de la facture ou du
solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui
lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le mandant un nouveau délai global de
paiement est ouvert

7.4.3 INTERETS MORATOIRES

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, le bénéfice d'intéréts
moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai global jusqu'a la date de mise en paiement du
principal incluse. lls sont calculés conformément a la reglementation en vigueur. Le dépassement du délai
de reglement ouvre droit également au versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un
montant de 40€.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes, aux réglements partiels définitifs ou au solde sont calculés
sur le montant total de I'acompte, du réglement partiel définitif ou du solde toutes taxes comprises aprés
application des clauses éventuelles de pénalisation.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

7.5 Echéancier

Le réeglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée dans le tableau suivant, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés
définies.

Partie Technique | Echéancier
Partie Technique 1 : Assistance a la sélection du titulaire des marchés de maitrise d’ceuvre et
de travaux

- Ala désignation du ou des lauréats du concours :

Sous-partie technique 1.1 : Assistance a la 70%
passation du marché de Maitrise d’ceuvre - A la notification du marché de MOE : 100%

A I'admission du DCE travaux : 40%

Sous-partie technique 1.2 : Assistance a la - A la notification des marchés de travaux : 100%

passation des marchés de travaux
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Partie Technique 2 : Controle de 'avancement | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes
et suivi des études ; mensuels a 'avancement

Partie Technique 3: Contréle de | - Le Titulaire remettra ses demandes d’acomptes
I’'avancement et suivi des travaux jusqu’a la mensuels a 'avancement
réception des ouvrages ;
Tranche optionnelle : Partie Technique 4 : A 'admission du DCE : 40%
Assistance a la mise en place des marchés | - A la notification des marchés d’assurance : 100%
d’assurance

7.6 Garantie financiere

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée aux paiements.

ARTICLE 8. ACHEVEMENT DE LA MISSION

8.1 Arrét en fin de partie technique

En application de l'article 22 du CCAG-PI de 2021, le Maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations a l'issue de chacune des parties techniques ou sous-parties techniques définies
au CCTP. Le marché est alors résilié sans indemnité par décision du pouvoir adjudicateur.

8.2 Arrét en cours de partie technique — résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le Maitre d’'ouvrage décide d’arréter la prestation en cours de partie technique ou de résilier le
marché en cours d’exécution d’'une partie technique, les prestations exécutées seront rémunérées.
L'indemnité de 5 % prévue a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI de 2021 s’applique a la part de la partie
technique déclenchée par ordre de service mais non exécutée par dérogation aux articles 40 et 41.2.2.4
du CCAG-PI de 2021. Les parties techniques non déclenchées par ordre de service ne sont pas incluses
dans le calcul de I'indemnité de résiliation.

8.3 Résiliation aux torts du Titulaire

Outre les cas évoqués a l'article 39.1 du CCAG-PI de 2021, sont considérés comme des cas pouvant
entrainer la résiliation aux torts du titulaire :

- Llinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2141-1 a L2141-
5 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues a l'article
R2143-6 du méme code.

- La non-justification d’'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou décennale

- Le non-respect des obligations précisées au CCAP ou au CCTP constaté par une mise en
demeure établie par le maitre de 'ouvrage.

- La non-remise tous les 6 mois suivant la notification du marché, des documents indiqués a
I'article D.8222-5 du Code du travail.

- L’indisponibilité ou la récusation d’acteurs intervenue dans les termes de l'article 1.2.2 du
présent CCAP.

Des lors, le marché pourra faire I'objet d’'une résiliation dans les mémes conditions que celles précisées a
l'article 39 du CCAG-PI de 2021.

Par dérogation a l'article 38.1 du CCAG-PI, lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d’exécuter le marché
du fait d’'un événement ayant le caractére de force majeure, le Pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.
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8.4 Régime en cas de redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le Titulaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur
'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au Titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du Titulaire de renoncer

a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit a
aucune indemnité pour le Titulaire.

8.5 Résiliation partielle

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son r6le de mandataire, mais aussi dans
I'exécution des travaux qui lui sont attribués dans l'acte d'engagement, les stipulations suivantes
s'appliqguent en complément de l'article 3.5 du CCAG-PI 2021.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des membres du groupement peut
étre substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte
d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2.
Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maitre d'ouvrage est tenu de passer un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire.

Dans ce cas :

- siles autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées a l'article 3.5.4 du CCAG-PI1 2021

- Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché,
celles restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau
mandataire de ce groupement ;

- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le maitre
d'ouvrage résilie la totalité du marché.

8.6 Exécution aux frais et risques

En complément a l'article 27 du CCAG-PI de 2021, le maitre d’'ouvrage peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d’inexécution
par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation
du marché prononcée pour faute du Titulaire.

Le Titulaire du marché résilié n’est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution
des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et
moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a
I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le Pouvoir Adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux
frais et risques du Titulaire est & la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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8.7 Conséquence de la résiliation

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés a la date de
résiliation du contrat, est liquidé conformément aux dispositions des articles du présent CCAP.

Dans le cas ou la résiliation intervient avant 'achévement d’une phase, le pourcentage d’avancement de
celle-ci est alors arrété d’'un commun accord entre le Titulaire ou ses ayants droits et au maitre d’ouvrage.

En cas de résiliation du marché, le maitre d’ouvrage exige la remise de toutes les prestations en cours
d’exécution dans le cadre de ce marché et la restitution, sans délai, de toutes les pieces fournies par le
maitre d’ouvrage durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

ARTICLE 9. TRANSMISSION, VERIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS

9.1 Transmissions des documents

Dans les cas ou la remise d’'un élément de mission ne s’opére pas en une seule fois, chaque sous-
ensemble doit étre clairement identifié dans son bordereau d’accompagnement. En outre, chaque
bordereau comportera :

e Soit la mention « documents provisoires »,
e Soit la mention « documents définitifs ».

Les documents sont transmis :

e D’une part en format électronique, aux formats PDF sélectionnable, et Word, Excel, PowerPoint
ou autres formats ouverts.

e D’autre part au format papier, dans le nombre d’exemplaires nécessaires pour assurer la bonne
tenue des réunions de présentation.

9.2 Opérations de vérification

Des que les documents définitifs des prestations sont présentés, le Maitre d’'ouvrage en examinera la
forme, le contenu et la qualité au regard des exigences et stipulations du présent marché.

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-PI de 2021, les opérations de vérification se déroulent en dehors
de la présence du Titulaire.

9.3 Admission

A la suite des vérifications, la décision prise par le Maitre d’ouvrage fera I'objet d'une notification au titulaire.

En complément de I'article 29 du CCAG-PI de 2021, pour les prestations produites dans le cadre du marché
le Maitre d’ouvrage décidera de maniére expresse, par écrit, et le cas échéant par Ordre de service (OS)
de prononcer :
e L’admission des prestations : le Maitre d’ouvrage reconnait la conformité des prestations aux
stipulations du marché
e L’ajournement des prestations, réalisée par décision motivée du Maitre d’'ouvrage. Les prestations
mises au point devront étre remise dans le délai fixé par le Maitre d’'ouvrage. A réception de la
décision, le Titulaire doit faire connaitre son acceptation au sens de l'article 29.2.1 du CCAG PI
dans un délai de 5 jours a compter de la notification de la décision d’ajournement.
En cas d’ajournement, le Titulaire ne peut élever aucune réclamation en termes de compléments
d’honoraires.
e Laréfaction. Par dérogation a I'article 29.3 du CCAG-PI, la réfaction peut étre notifi€ée sans que le
Titulaire n’ai été mis & méme de présenter ses observations. A compter de la réception de la
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notification, il disposera d’'un délai de 15 jours pour formuler ses observations. Dans le silence du
Titulaire dans ce délai, la réfaction est considérée comme acceptée.

e Le rejet. Par dérogation a 'article 29.4 du CCAG-P], le rejet peut étre notifiée sans que le Titulaire
n'ai été mis a méme de présenter ses observations. A compter de la réception de la natification, il
disposera d’'un délai de 15 jours pour formuler ses observations. Dans le silence du Titulaire dans
ce délai, la réfaction est considérée comme acceptée. En tout état de cause, a réception de la
décision de rejet le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau la prestation.

En cas d’ajournement, de rejet exprés d’une prestation ou de non remise d’une prestation dans le délai
imparti, les pénalités prévues a I'article 10 s’appliquent.

Le silence gardé du Maitre d’'ouvrage a I'issue du délai prévu a I'article 28.2 du CCAG-PI 2021 sur 'examen
des prestations vaut rejet tacite.

ARTICLE 10. PENALITES

10.1 Généralité

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI 2021, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI 2021, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasserait pas 1 000 € pour I'ensemble du marché ou d’une de ses tranches.

Tous les montants indiqués ou servant au calcul des pénalités sont des montants en €H.T. Les pénalités
ne sont pas assujetties a la TVA et ne sont pas révisables.

10.2 Pénalités de retard

Le présent article déroge a l'article 14.1 du CCAG-PI.

Concernant les pénalités journaliéres, le Titulaire subira, par jour de retard une pénalité de 100 € HT par
jour pendant 5 jours, puis 500 € par jour au-dela. Les pénalités sont applicables pour ce qui concerne tous
les livrables cités dans le CCAP et le CCTP.

En cas de non remise d’une prestation ou de rejet expresse d’une prestation (PT1 a PT5), les pénalités de
retard précitées commencent a courir & compter du rejet ou de la simple constatation de I'absence de
remise par le Maitre d’'ouvrage.

Les délais de rendus sont ceux contractuellement arrétés dans le cahier des clauses administratives
particulieres du présent marché.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI 2021, lorsque I'acheteur envisage d’appliquer des pénalités
de retard, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de 10 jours. Cette
invitation précise le ou les retards concernés ainsi que le délai de 10 jours précité pour présenter ses
observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si 'acheteur considére que les observations formulées
par le titulaire en application de l'alinéa précédent ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas
imputable a celui-ci ou & ses sous-traitants, les pénalités de retard s’appliquent et son calculées a compter
du lendemain du jour ou le retard a été constaté.
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10.3 Autres pénalités

10.3.1 PENALITE POUR MANQUEMENT OU ABSENCE

Conformément a I'article 1.2.2 du présent CCAP, en cas de non-remplacement des personnes physiques
ou d’indisponibilité des personnes désignées, le titulaire subira une pénalité de 200 euros HT par jour
calendaire de retard, sans préjudice de sa capacité a résilier le marché.

En cas d’absence a une réunion, le Titulaire pourra étre sanctionné par application d’'une pénalité de 200
€ HT par absence.

10.3.2 PENALITE POUR NON-TRANSMISSION DES ATTESTATIONS D’ASSURANCE

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI de 2021 applicable, le Titulaire est tenu de communiquer les
attestations d’assurance en cours de validité au Maitre d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A
défaut de l'avoir produit dans les délais fixés a l'article 10 du présent cahier des clauses administratives
particuliéres, il encourt, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, une pénalité de 25
euros par jour calendaire de retard.

10.3.3 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI de 2009, le Titulaire qui ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, encourt, sans qu’il soit nécessaire de
procéder a une mise en demeure, une pénalité égale a 150 euros par jour calendaire de retard jusqu’a la
régularisation totale de la situation par le Titulaire.

Le montant des pénalités ne peut excéder le montant des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

ARTICLE 11. PROTECTION DES DROITS

11.1 Droit de propriété intellectuelle applicable

Il est fait application du chapitre 6 relatif a I'utilisation des résultats du CCAG-PI 2021.

11.2 Confidentialité

Le Titulaire s’engage a tenir confidentiel tout document, toute information et toutes données de quelque
nature que ce soit, portés a sa connaissance dans le cadre de I'exécution du présent marché, et s’engage
a ne pas les divulguer ni pendant I'exécution des prestations ni aprés qu'il ait cessé de produire ses effets.

Le Titulaire s’engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son personnel et, ou
ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité.

11.3 Protection des données a caractére personnel/ — RGPD

Chaque Partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractere
personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les maodifications éventuelles demandées par le représentant du Pouvoir
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adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'une Modification de
Marché par les Parties.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du Pouvoir adjudicateur d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues
par les documents du Marché.

Le Titulaire avise ses Sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci. Il les fait figurer au sous-traité et a la demande de
sous-traitance.

11.3.1 _DEFINITIONS

Au sens des clauses du présent paragraphe, et en application de la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-aprés « RGPD »), seront
considérés comme :

-« Responsable de traitement RGPD » : la Maitrise d'ouvrage.

-« Sous-traitant RGPD » : le Titulaire.

-« Sous-traitant du sous-traitant RGPD » : le sous-traitant du contractant (au sens de la loi de 1975
sur la sous-traitance).

-« Data protection officer (DPO) » ou « Responsable de la protection des données (RPD) » : la
personne garante de la protection des données au sein, selon, du Sous-traitant RGPD ou du sous-
traitant du Sous-traitant RGPD.

11.3.2 CADRE D’EXERCICE ET OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT RGPD

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sous-traitant RGPD
s’engage a effectuer pour le compte du Responsable de traitement RGPD les opérations de traitement de
données & caractére personnel définies ci-apres.

Le Sous-traitant RGPD est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement RGPD les
données a caractére personnel nécessaires a la réalisation du marché.

Elles porteront en particulier et de maniére non limitative sur les aspects suivants : collecte des
coordonnées des intervenants, rédaction et diffusion de comptes rendus, etc.

La nature des opérations réalisées sur les données est une collecte et un stockage.
La ou les finalités du traitement sont limitées au strict besoin de I'opération.
Les données a caractere personnel traitées sont un ensemble de noms, numéros de téléphone, courriels.

Les catégories de personnes concernées sont celles ayant un intérét a la diffusion d’informations au sujet
de l'opération.

Pour I'exécution du présent contrat, le Responsable de traitement RGPD met a la disposition du Sous-
traitant RGPD les informations nécessaires suivantes : coordonnées des personnes intéressées relevant
de sa responsabilité.

Le Responsable de traitement RGPD s’engage auprés du Sous-traitant RGPD a :

- Lui fournir les données visées ci-avant.

- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Sous-traitant
RGPD.

- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le reglement européen sur la protection des données de la part du Sous-traitant RGPD.

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du Sous-traitant
RGPD.
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Si le Sous-traitant RGPD considére qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou de toute autre
disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il en
informe immédiatement le Responsable de traitement RGPD au travers d’'une mise a jour de la Registre
RGPD.

11.3.3 REGISTRE RGPD

Le Sous-traitant RGPD exposera au Responsable de traitement RGPD sa politique en matiére de
protection des données personnelles, en identifiant les données collectées, en précisant le traitement dont
elles font I'objet, en désignant son délégué a la protection des données, en précisant la durée de
conservation des données, ainsi que les mesures de sécurité prévues par le Sous-traitant RGPD. En
réponse a cette exigence, et au regard de son devoir général de conseil, le Sous-traitant RGPD établira un
document — le Registre RGPD — reprenant tous ces aspects et les étendant aux aspects non visés ici mais
relevant du RGPD, piéce contractuelle.

Le Registre RGPD fait en outre apparaitre :

- Les catégories de traitements effectués pour le compte du Responsable de traitement RGPD.

- Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxieme alinéa du
reglement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de
garanties appropriées.

- Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris
entre autres, selon les besoins :

o La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel.

o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement.

o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.

o Une procédure visant a tester, & analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

11.3.4 SOUS-TRAITANCE PAR LE SOUS-TRAITANT RGPD

Le Sous-traitant RGPD aura les mémes exigences envers ses sous-traitants ; il doit en outre s’assurer que
son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles. Il aura au préalable obtenu du Responsable de traitement RGPD I'accord
expresse a la mise en place de cette sous-traitance. La DC4 fera mention des conditions d’exercice de ce
sous-traitant du Sous-traitant RGPD, notamment la désignation de la personne référente (DPO).

Le sous-traitant du Sous-traitant RGPD est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le
compte et selon les instructions du Responsable de traitement RGPD.

11.3.5 OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT RGPD

Le Sous-traitant RGPD s’engage a :

- Traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font I'objet du Contrat.
- Traiter les données conformément aux instructions documentées du Responsable de traitement
RGPD figurant dans la Registre RGPD.
- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat.
- Veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du
présent contrat (dont le référent / DPO est désigné dans I'Offre contractuelle) :
o S’engage a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité.
o Recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére

personnel.
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- Prendre en compte s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

- Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement, au moment de la collecte des
données, l'information relative aux traitements de données qu’il réalise.

- Aider, dans la mesure du possible, le Responsable de traitement RGPD a s’acquitter de son
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit
d’acces, de rectification, d’effacement, d’opposition, a la limitation du traitement, a la portabilité des
données, a ne pas faire 'objet d’'une décision individuelle automatisée.

- Notifier au Responsable de traitement RGPD par email toute violation de données a caractere
personnel dans un délai maximum de 24 heures aprés en avoir pris connaissance. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Responsable de
traitement RGPD, si nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité de contrdle compétente.

- Mettre a disposition du Responsable de traitement RGPD la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris
des inspections, par le Responsable de traitement RGPD ou un auditeur qu’il aura nommeé.

11.3.6 SORT DES DONNEES

Au terme de la prestation, le Sous-traitant RGPD s’engage a détruire toutes les données a caractére
personnel a I'issue d’'une durée de 10 ans apres la réception de I'ouvrage, afin de garantir la conservation
de la preuve dans le cadre d’'une démarche en décennale.

ARTICLE 12. CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION DES PRESTATIONS

12.1 Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 a L2193-14 du Code de la commande
publique, sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a condition d’avoir obtenu de
'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra présenter :

— Une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 disponible sur le site du Ministere de
I'Economie — https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat - mise a jour
01/04/2019) ;

— Une lettre de candidature (formulaire DC1 disponible sur le site du Ministére de I'Economie —
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat - mise a jour 01/04/2019) ;

— Une déclaration du candidat individuel (formulaire DC2 disponible sur le site du Ministére de
I'Economie — https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat - mise a jour
01/04/2019) ;

— Une attestation d'assurance du sous-traitant ;

— Un relevé d'identité bancaire du sous-traitant en cas de paiement direct.

Une notification portant acceptation du sous-traitant est adressée au mandataire du groupement.

Pour les sous-traitants indirects, les piéces particuliéres permettant de garantir leur paiement doivent étre
transmises au maitre d’ouvrage (caution personnelle et solidaire du Titulaire principal).

En outre, le Titulaire établit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R2193-3
du Code de la commande publique, en produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le Titulaire doit obtenir la modification de I'exemplaire
unique.
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Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement
responsable del'exécution de latotalité du marché qui lui a été dévolu. En outre, toutes les obligations
mises a la charge du Titulaire du marché en matiére de confidentialité, de protection de la main d’ceuvre
ou de I'environnement, ou encore de lutte contre le travail dissimulé s’imposent a 'ensemble des sous-
traitants sous la responsabilité du Titulaire. En cas de violation de ces dernieres, le Titulaire encourt la
résiliation du marché pour faute.

Le Titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a l'appui de sa demande
d’acceptation de sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-
traitance que dans le document constatant cette acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation du
marché a ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte peut-étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise Titulaire du marché.

En cours d'exécution du contrat, le Titulaire est tenu de notifier sans délais au pouvoir adjudicateur toutes
modifications dans la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-traitants payés directement
ou entre les sous-traitants eux-mémes.

12.2 Clause d’insertion sociale

Le présent marché ne prévoit pas de clause d’insertion sociale.

Le Titulaire peut proposer des modalités de valorisation d’actions d’insertion sociale.

12.3 Conditions d’exécution relative a 'environnement

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-PI de 2021 il n’est pas prévu d’obligations environnementales
au titre de I'exécution du présent marché.

ARTICLE 13. ASSURANCES ET GARANTIES

13.1 Garantie technique

Par dérogation a l'article 30 du CCAG-PI de 2021, il n’est pas prévu de garantie technique.

13.2 Assurances

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, le titulaire (en la personne de chacune de ses composantes)
doit justifier, dés notification de la décision I'informant qu’il a été retenu, qu'il est titulaire d'une assurance
couvrant sa responsabilité civile.

Le titulaire devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il
est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de
l'opération.

Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre d’'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération. Il devra
fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité couverte, sur demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande.
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ARTICLE 14. DROIT ET LANGUE

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils
doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

ARTICLE 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles Articles du CCAG-PI
du présent CCAP auxquels il est dérogé
1.2.2 3.4.3 (conduite des prestations)
1.4 4.1 (piéces contractuelles)
6.2 10 (prix)
6.3 23.3 (prestations supplémentaires ou modificatives)
7.4 11.6 (Acceptation de la demande de paiement)
7.5 11.4.2 (échéancier des acomptes)

11.7 (paiement du solde)

8.2 40 (résiliation pour motif d’'intérét général)
41.2.2.4 (indemnité de résiliation)

8.3 38.1 (résiliation pour événements liés au marché)
8.5 3.5 (défaillance du mandataire)
9.2et9.3 29 et 28 (vérification, admission, ajournement, réfaction, rejet)
10 14 (pénalités)
12.3 16.2.1 (clause environnementale)
13.1 30 (garantie technique)
13.2 9.2 (assurances)

Fait & GAP, le 24 Octobre 2024
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