ONF planning prévisionnel

N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026
Oct Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan ‘ Fév Mar Avr Mai Jui

1 | Planning previsionnel pour Maison forestiere d'Albertville

2 | Appel d'offre 43 jours Mar 15/10/24 Lun 23/12/24 I 1 0%

3 durée de I'appel d'offre 20 jours Mar 15/10/24 Jeu 14/11/24 - 0%

4 Ouverture des plis 1 jour Jeu 14/11/24 Ven 15/11/24 3 0%

5 Analyse des offres 10 jours Ven 15/11/24 Lun 02/12/24 — 0%

6 Analyse 10 jours Ven 15/11/24 Lun 02/12/24 - 0%

7 Notification aux non retenus + délai recour 11 jours Mar 03/12/24 Jeu 19/12/24 6 lO%

8 Notification aux retenus 1 jour Ven 20/12/24 Lun 23/12/24 7 0%

9 | DET-OPC (Chantier) 20 jours Lun 23/12/24 Mer 22/01/258 %—l 0%

10 Réunion de lancement + période de préparation de chantier 1 mois Lun 23/12/24 Mer 22/01/258 ~0%

11 | Lot 1-Fagade isolation par I'extérieur 47 jours Jeu 23/01/25 Mar 08/04/2510 I 1 0%

12 Installation de chantier 1 jour Jeu 23/01/25 Ven 24/01/25 0%

13 Sciage et dépose diverse 3 jours Ven 24/01/25 Mer 29/01/25 12 ’ lO%

14 Echaffaudage 5 jours Mer 29/01/25 Jeu 06/02/25 13 lO%

15 Dépose bardage 2 jours Jeu 06/02/25 Lun 10/02/25 14 - 0%

16 Préparation support 3 jours Lun 10/02/25 Jeu 13/02/25 15 lO%

17 ITE 10 jours Ven 14/02/25 Lun 03/03/25 16 lO%

18 Enduit de la facade 8 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 17 - 0%

19 Dépose lambris intérieur 8 jours Ven 14/03/25 Jeu 27/03/25 18 lO%

20 Isolation rampant 4 jours Jeu 27/03/25 Jeu 03/04/25 19 lO%

21 Pose lambris intérieur 3 jours Jeu 03/04/25 Mar 08/04/25 20 0%

22 | Lot 2 - Menuiseries extérieures 59 jours Jeu 23/01/25 Lun 28/04/25 I 1 0%

23 Prise de cotes + mise en fabrication 35 jours Jeu 23/01/25 Mer 19/03/25 10 Y lO%

24 Dépose et pose nouvelles menuiseries 12 jours Jeu 20/03/25 Mar 08/04/25 23 - 0%

25 Encadrement bois fenétre 5 jours Mar 08/04/25 Mer 16/04/25 24 lO%

26 Pose cache unité + signalétique 1 jour Mer 16/04/25 Jeu 17/04/25 25 lO%

27 Repose garde corps existant 1 jour Jeu 17/04/25 Ven 18/04/25 26 - 0%

28 Pose des volets bois 5 jours Ven 18/04/25 Lun 28/04/25 27 "0%

29 | Lot 3 - Plomberie-Chauffage 66 jours Jeu 23/01/25 Jeu 08/05/25 . 0%

30 Neutralisation cuve fioul 5 jours Jeu 23/01/25 Jeu 30/01/25 10 ¥ 0%

31 Dépose des installations existantes 8 jours Jeu30/01/25 Mer 12/02/2530 lO%

32 Installation PAC + ECS 3 jours Mer 12/02/25 Mar 18/02/25 31 lO%

33 Raccordement et mise en fonctionnement 4 jours Mar 18/02/25 Lun 24/02/25 32 0%

34 Nettoyage de chantier 4 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25 28 f)%

35 Réception de chantier 3 jours Lun 05/05/25 Jeu 08/05/25 34 0%
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