
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Planning previsionnel pour Maison forestière d'Albertville

2 Appel d'offre 43 jours Mar 15/10/24 Lun 23/12/24

3 durée de l'appel d'offre 20 jours Mar 15/10/24 Jeu 14/11/24

4 Ouverture des plis 1 jour Jeu 14/11/24 Ven 15/11/24 3

5 Analyse des offres 10 jours Ven 15/11/24 Lun 02/12/24

6 Analyse 10 jours Ven 15/11/24 Lun 02/12/24

7 Notification aux non retenus + délai recour 11 jours Mar 03/12/24 Jeu 19/12/24 6

8 Notification aux retenus 1 jour Ven 20/12/24 Lun 23/12/24 7

9 DET-OPC (Chantier) 20 jours Lun 23/12/24 Mer 22/01/258

10 Réunion de lancement + période de préparation de chantier 1 mois Lun 23/12/24 Mer 22/01/25 8

11 Lot 1-Façade isolation par l'extérieur 47 jours Jeu 23/01/25 Mar 08/04/2510

12 Installation de chantier 1 jour Jeu 23/01/25 Ven 24/01/25

13 Sciage et dépose diverse 3 jours Ven 24/01/25 Mer 29/01/25 12

14 Echaffaudage 5 jours Mer 29/01/25 Jeu 06/02/25 13

15 Dépose bardage 2 jours Jeu 06/02/25 Lun 10/02/25 14

16 Préparation support 3 jours Lun 10/02/25 Jeu 13/02/25 15

17 ITE 10 jours Ven 14/02/25 Lun 03/03/25 16

18 Enduit de la façade 8 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 17

19 Dépose lambris intérieur 8 jours Ven 14/03/25 Jeu 27/03/25 18

20 Isolation rampant 4 jours Jeu 27/03/25 Jeu 03/04/25 19

21 Pose lambris intérieur 3 jours Jeu 03/04/25 Mar 08/04/25 20

22 Lot 2 - Menuiseries extérieures 59 jours Jeu 23/01/25 Lun 28/04/25

23 Prise de cotes + mise en fabrication 35 jours Jeu 23/01/25 Mer 19/03/25 10

24 Dépose et pose nouvelles menuiseries 12 jours Jeu 20/03/25 Mar 08/04/25 23

25 Encadrement bois fenêtre 5 jours Mar 08/04/25 Mer 16/04/25 24

26 Pose cache unité + signalétique 1 jour Mer 16/04/25 Jeu 17/04/25 25

27 Repose garde corps existant 1 jour Jeu 17/04/25 Ven 18/04/25 26

28 Pose des volets bois 5 jours Ven 18/04/25 Lun 28/04/25 27

29 Lot 3 - Plomberie-Chauffage 66 jours Jeu 23/01/25 Jeu 08/05/25

30 Neutralisation cuve fioul 5 jours Jeu 23/01/25 Jeu 30/01/25 10

31 Dépose des installations existantes 8 jours Jeu 30/01/25 Mer 12/02/25 30

32 Installation PAC + ECS 3 jours Mer 12/02/25 Mar 18/02/25 31

33 Raccordement et mise en fonctionnement 4 jours Mar 18/02/25 Lun 24/02/25 32

34 Nettoyage de chantier 4 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25 28

35 Réception de chantier 3 jours Lun 05/05/25 Jeu 08/05/25 34
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