
Annexe 01 - Calendrier prévisionnel des travaux

Maître d'ouvrage :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
3 Boulevard Alexandre Fleming - 25030 BESANCON CEDEX

C.C.T.C.
Cahier des Clauses Techniques Communes

Juillet 2024

Opération :

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE

Architectes associés :

LA FABRIKE ARCHITECTES
9 rue de Pontarlier - 25000 BESANCON
Tel : 03 81 53 39 56 - Email : contact@lafabrike.fr

BET structure :

STEBA / FDI
12 rue Arthur Bourdin - 25000 PONTARLIER
Tel : 03 81 46 37 77 - Email : contact@fdi-bet.fr

BET acoustique : 

SALTO INGENIERIE
13 bis rue du Commandant Fayolle - 63510 AULNAT
Tel : 04 73 28 33 67 - Email : contact@salto-ingenierie.com

Bureau de contrôle :

ALPES CONTROLES
17E rue Alain Savary - 25000 BESANCON
Tel : 03 39 25 02 89 - Email : besancon@alpes-controles.fr

Coordinateur SPS : 

SOCOTEC
4 rue du Colonel Martin - 25000 BESANCON
Tel : 03 81 41 15 00 - Email : 

BET HQE :

CRR INGENIERIE
127 av. de la République - 63100 CLERMONT FERRAND
Tel : 04 73 37 55 09 - Email : agence@crr-ingenierie.com

Architecte mandataire :

127 av. de la République
63100 CLERMONT 
FERRAND

Email : crr@crr-
architecture.com

Tel : 04 73 37 55 09

Economie - OPC : 

CEI GILLOT-JEANBOURQUIN
1b, route de Marchaux - 25000 BESANCON
Tel : 03 81 80 01 33 - Email : contact@cei-ingenierie.fr

BET CF/cf : 

BRISELANCE & ASSOCIES
27 Grande Rue - 39120 CHAUSSIN
Tel : 03 84 81 70 18 - Email : contact@briselance.com

Phase : 
DCE



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 OS Démarrage travaux 0 jour Lun 21/10/24 Lun 21/10/24

3 Préparation de chantier 40 jours Lun 21/10/24 Mar 17/12/24

4

5 LOT N°01 - GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER 305 
jours

Mar 
05/11/24

Jeu 26/02/26

6 Création des accès et de l'aire de chantier, travaux préparatoires 15 jours Mar 05/11/24 Mar 26/11/24

7 Installation de chantier 5 jours Mer 20/11/24 Mar 26/11/24

8 Sondages destructifs 5 jours Mer 20/11/24 Mar 26/11/24

9 Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveaux 1&2 60 jours Mer 04/12/24 Mar 11/03/25

10 Murs de soutènement NO et voiles+escaliers patios - Niveaux 1&2 60 jours Mer 18/12/24 Mar 25/03/25

11 Verticaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 25 jours Mer 29/01/25 Mar 04/03/25

12 Dallages intérieurs - Niveau 1 10 jours Mer 19/02/25 Mar 04/03/25

13 Horizontaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1 25 jours Mer 05/03/25 Mar 08/04/25

14 Murs de soutènement SO et NE - Niveaux 0 80 jours Mer 26/03/25 Mer 23/07/25

15 Verticaux Ailes 5, 6 et 7 - , Niveau 2 35 jours Mer 05/03/25 Mer 23/04/25

16 Horizontaux Ailes 5, 6 et 7 - Niveau 2 35 jours Mer 26/03/25 Ven 16/05/25

17 Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveau 0 30 jours Mer 26/03/25 Ven 09/05/25

18 Verticaux Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 0 60 jours Jeu 24/04/25 Mer 23/07/25

19 Dallages intérieurs - Niveau 0 30 jours Lun 12/05/25 Mar 24/06/25

20 Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 0 60 jours Lun 19/05/25 Mer 27/08/25

21 Verticaux Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 1 50 jours Mer 11/06/25 Mer 03/09/25

22 Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 1 50 jours Mer 02/07/25 Mer 24/09/25

23 Verticaux Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 2 50 jours Jeu 24/07/25 Mer 15/10/25

24 Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 2 50 jours Jeu 28/08/25 Mer 05/11/25

25 Verticaux  volume central - Niveau 3 40 jours Jeu 04/09/25 Mer 29/10/25

26 Horizontaux volume central - Niveau 3 40 jours Jeu 25/09/25 Jeu 20/11/25

27 Dépassement pour ouvrages annexes 20 jours Ven 21/11/25 Jeu 18/12/25

28 Parachèvement, finitions 60 jours Ven 21/11/25 Jeu 26/02/26

29

30 LOT N° 02 - TERRASSEMENTS GENERAUX- VRD 375 
jours

Mar 
05/11/24

Jeu 11/06/26

31 Installation de chantier propres aux travaux de terrassements-VRD 5 jours Mar 05/11/24 Mar 12/11/24

32 Travaux préparatoires 15 jours Mar 05/11/24 Mar 26/11/24

33 Aménagement extérieurs : Voies d'accès au site et réseaux 30 jours Mar 05/11/24 Mar 17/12/24

34 Terrassements en pleine masse 50 jours Mer 20/11/24 Mar 11/02/25

35 Réalisation des plateformes bâtiments 50 jours Mer 04/12/24 Mar 25/02/25

36 Murs poids en gabions 50 jours Lun 19/05/25 Mer 30/07/25

37 Remblaiements contigüs 60 jours Mer 26/03/25 Ven 29/08/25

38 Réalisation des plateformes voiries 40 jours Ven 19/12/25 Jeu 26/02/26

39 Réseaux enterrés EU-EV, EP, ELEC HT CFO CFA 120 
jours

Mer 26/03/25 Mer 01/10/25

40 Rétention EP avec régulation de débit 20 jours Ven 30/01/26 Jeu 26/02/26

41 Murets, bordures, caniveaux, escaliers, dallages et travaux divers 40 jours Ven 27/02/26 Ven 24/04/26

42 Mise en oeuvre de la terre végétale issue du site 20 jours Lun 27/04/26 Jeu 28/05/26

43 Dallages extérieurs en béton désactivé 20 jours Lun 27/04/26 Jeu 28/05/26

44 Enrobés 10 jours Ven 29/05/26 Jeu 11/06/26

45

46 LOT N°03 - TRAITEMENTS DES EXTERIEURS - ESPACES VERTS 65 jours Lun 02/03/26 Ven 05/06/26

47 Plantations d'arbres et arbustes 30 jours Lun 02/03/26 Lun 13/04/26

48 Revêtements des espaces extérieurs 30 jours Lun 23/03/26 Mar 05/05/26

21/10 21/10
OS Démarrage travaux

21/10 17/12
Préparation de chantier

05/11 26/02
LOT N°01 - GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER

05/11 26/11
Création des accès et de l'aire de chantier, travaux préparatoires

20/11 26/11
Installation de chantier

20/11 26/11
Sondages destructifs

04/12 11/03
Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveaux 1&2

18/12 25/03
Murs de soutènement NO et voiles+escaliers patios - Niveaux 1&2

29/01 04/03
Verticaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1

19/02 04/03
Dallages intérieurs - Niveau 1

05/03 08/04
Horizontaux Ailes 6 et 7 - Niveau 1

26/03 23/07
Murs de soutènement SO et NE - Niveaux 0

05/03 23/04
Verticaux Ailes 5, 6 et 7 - , Niveau 2

26/03 16/05
Horizontaux Ailes 5, 6 et 7 - Niveau 2

26/03 09/05
Travaux de fondations et d'infrastructure - Niveau 0

24/04 23/07
Verticaux Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 0

12/05 24/06
Dallages intérieurs - Niveau 0

19/05 27/08
Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 0

11/06 03/09
Verticaux Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 1

02/07 24/09
Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 1

24/07 15/10
Verticaux Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 2

28/08 05/11
Horizontaux Ailes1, 2 , 3, 4, et volume central - Niveau 2

04/09 29/10
Verticaux  volume central - Niveau 3

25/09 20/11
Horizontaux volume central - Niveau 3

21/11 18/12
Dépassement pour ouvrages annexes

21/11 26/02
Parachèvement, finitions

05/11 11/06
LOT N° 02 - TERRASSEMENTS GENERAUX- VRD

05/11 12/11
Installation de chantier propres aux travaux de terrassements-VRD

05/11 26/11
Travaux préparatoires

05/11 17/12
Aménagement extérieurs : Voies d'accès au site et réseaux

20/11 11/02
Terrassements en pleine masse

04/12 25/02
Réalisation des plateformes bâtiments

19/05 30/07
Murs poids en gabions

26/03 29/08
Remblaiements contigüs

19/12 26/02
Réalisation des plateformes voiries

26/03 01/10
Réseaux enterrés EU-EV, EP, ELEC HT CFO CFA

30/01 26/02
Rétention EP avec régulation de débit

27/02 24/04
Murets, bordures, caniveaux, escaliers, dallages et travaux divers

27/04 28/05
Mise en oeuvre de la terre végétale issue du site

27/04 28/05
Dallages extérieurs en béton désactivé

29/05 11/06
Enrobés

02/03 05/06
LOT N°03 - TRAITEMENTS DES EXTERIEURS - ESPACES VERTS

02/03 13/04
Plantations d'arbres et arbustes

23/03 05/05
Revêtements des espaces extérieurs
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

49 Travaux divers, mobiliers extérieurs 20 jours Mer 06/05/26 Ven 05/06/26

50

51 LOT N°04 - ETANCHEITE - BARDAGE MINERAL ET METALLIQUE 245 
jours

Jeu 24/04/25 Mar 
12/05/26

52 Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 5, 6, et 7 30 jours Jeu 24/04/25 Mar 10/06/25

53 Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 1, 2 , 3, 4, et 
volume central

40 jours Mer 02/07/25 Mer 10/09/25

54 Complexes d'étanchéité Ailes 5, 6, 7 20 jours Lun 19/05/25 Mar 17/06/25

55 Complexes d'étanchéité Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central 60 jours Jeu 23/10/25 Jeu 29/01/26

56 Bardages rapportés Ailes 5, 6, 7 40 jours Jeu 17/07/25 Mer 24/09/25

57 Bardages rapportés  Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central 80 jours Ven 16/01/26 Mar 12/05/26

58

59 LOT N°05 - FACADES ITE 170 
jours

Jeu 17/07/25 Ven 10/04/26

60 Complexe ITE Ailes 5, 6, et 7 40 jours Jeu 17/07/25 Mer 24/09/25

61 Complexe ITE Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central 60 jours Ven 16/01/26 Ven 10/04/26

62

63 LOT N°06 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU - OCCULTATION 273 
jours

Jeu 24/04/25 Mar 
23/06/26

64 Contrôle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 5, 6, 7 5 jours Jeu 24/04/25 Mer 30/04/25

65 Mise en fabrication des menuiseries Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 02/05/25 Mar 17/06/25

66 Pose des ensembles sur Ailes 5, 6, 7 20 jours Mer 18/06/25 Mer 16/07/25

67 Contrôle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 1, 2 , 3, 4, et
volume central

20 jours Jeu 25/09/25 Mer 12/11/25

68 Mise en fabrication des menuiseries Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume 
central

40 jours Jeu 09/10/25 Jeu 04/12/25

69 Pose des ensembles sur Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central 40 jours Jeu 06/11/25 Jeu 15/01/26

70 Pose des portes coulissantes automatiques 10 jours Mer 10/06/26 Mar 23/06/26

71

72 LOT N°07 - METALLERIE - SERRURERIE 172 
jours

Mar 
07/10/25

Jeu 25/06/26

73 Pose des blocs-portes métalliques techniques 20 jours Ven 05/12/25 Jeu 15/01/26

74 Garde-corps et mains courantes cage escalier centrale 10 jours Ven 13/02/26 Jeu 26/02/26

75 Locaux techniques en toiture terrasse bâtiment central et pare vue
: Structures, couvertures, bardages et remplissages

30 jours Mar 07/10/25 Mar 18/11/25

76 Garde-corps métalliques extérieurs à remplissages tôles perforées,
à lisses ou a barreaudage et mains courantes métalliques 
extérieures

50 jours Ven 27/02/26 Mar 12/05/26

77 Escaliers extérieurs accès pompier (2 ens) 10 jours Lun 27/04/26 Mar 12/05/26

78 Local vélos : Structure, couverture et remplissage (1 ens) 10 jours Mer 13/05/26 Jeu 28/05/26

79 Auvent pergola sur passage coté Maison des famille (1 ens) 10 jours Ven 29/05/26 Jeu 11/06/26

80 Auvents avec couverture métallique sur entrées (2 ens) 10 jours Ven 12/06/26 Jeu 25/06/26

81 Auvents avec couverture vitrée sur entrées (2 ens) 10 jours Ven 12/06/26 Jeu 25/06/26

82

83 LOT N°08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS - 
SIGNALETIQUE

240 
jours

Mer 
02/07/25

Jeu 09/07/26

84 Livraison cadres de blocs-portes Ailes 5, 6, 7 10 jours Mer 02/07/25 Mer 16/07/25

85 Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 5, 6, 7 10 jours Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25

86 Châssis vitrés intérieurs Ailes 5, 6, 7 10 jours Jeu 09/10/25 Mer 22/10/25

87 Plinthes bois  / Couvres JD Ailes 5, 6, 7 20 jours Jeu 11/09/25 Mer 08/10/25

88 Façades de gaines techniques Ailes 5, 6, 7 30 jours Jeu 17/07/25 Mer 10/09/25

89 Agencements, meubles Ailes 5, 6, 7 20 jours Ven 13/02/26 Jeu 12/03/26

90 Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes 
pare-choc Ailes 5, 6, 7

30 jours Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26

91 Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes 
Ailes 5, 6, 7

20 jours Ven 13/02/26 Jeu 12/03/26

92 Livraison cadres de blocs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 20 jours Mer 19/11/25 Ven 06/02/26

93 Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 1, 2, 3, 4 et 
volume central

10 jours Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25

94 Châssis vitrés intérieurs Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 20 jours Jeu 23/04/26 Mar 26/05/26

95 Plinthes bois  / Couvres JD Ailes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 40 jours Jeu 31/07/25 Mer 08/10/25

96 Façades de gaines techniques Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Mer 03/12/25 Mar 10/03/26

06/05 05/06
Travaux divers, mobiliers extérieurs

24/04 12/05
LOT N°04 - ETANCHEITE - BARDAGE MINERAL ET METALLIQUE

24/04 10/06
Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 5, 6, et 7

02/07 10/09
Complexes d'étanchéité des parois enterrées Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

19/05 17/06
Complexes d'étanchéité Ailes 5, 6, 7

23/10 29/01
Complexes d'étanchéité Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

17/07 24/09
Bardages rapportés Ailes 5, 6, 7

16/01 12/05
Bardages rapportés  Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

17/07 10/04
LOT N°05 - FACADES ITE

17/07 24/09
Complexe ITE Ailes 5, 6, et 7

16/01 10/04
Complexe ITE Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

24/04 23/06
LOT N°06 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU - OCCULTATION

24/04 30/04
Contrôle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 5, 6, 7

02/05 17/06
Mise en fabrication des menuiseries Ailes 5, 6, 7

18/06 16/07
Pose des ensembles sur Ailes 5, 6, 7

25/09 12/11
Contrôle, prise de cote avant mise en fabrication Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

09/10 04/12
Mise en fabrication des menuiseries Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

06/11 15/01
Pose des ensembles sur Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

10/06 23/06
Pose des portes coulissantes automatiques

07/10 25/06
LOT N°07 - METALLERIE - SERRURERIE

05/12 15/01
Pose des blocs-portes métalliques techniques

13/02 26/02
Garde-corps et mains courantes cage escalier centrale

07/10 18/11
Locaux techniques en toiture terrasse bâtiment central et pare vue : Structures, couvertures, bardages et remplissages

27/02 12/05
Garde-corps métalliques extérieurs à remplissages tôles perforées, à lisses ou a barreaudage et mains courantes métalliques extérieures

27/04 12/05
Escaliers extérieurs accès pompier (2 ens)

13/05 28/05
Local vélos : Structure, couverture et remplissage (1 ens)

29/05 11/06
Auvent pergola sur passage coté Maison des famille (1 ens)

12/06 25/06
Auvents avec couverture métallique sur entrées (2 ens)

12/06 25/06
Auvents avec couverture vitrée sur entrées (2 ens)

02/07 09/07
LOT N°08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS - SIGNALETIQUE

02/07 16/07
Livraison cadres de blocs-portes Ailes 5, 6, 7

25/09 08/10
Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 5, 6, 7

09/10 22/10
Châssis vitrés intérieurs Ailes 5, 6, 7

11/09 08/10
Plinthes bois  / Couvres JD Ailes 5, 6, 7

17/07 10/09
Façades de gaines techniques Ailes 5, 6, 7

13/02 12/03
Agencements, meubles Ailes 5, 6, 7

13/02 26/03
Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes pare-choc Ailes 5, 6, 7

13/02 12/03
Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes Ailes 5, 6, 7

19/11 06/02
Livraison cadres de blocs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

25/09 08/10
Murs mobiles acoustiques : Rails sous dalle Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

23/04 26/05
Châssis vitrés intérieurs Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

31/07 08/10
Plinthes bois  / Couvres JD Ailes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

03/12 10/03
Façades de gaines techniques Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

97 Agencements, meubles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Lun 13/04/26 Jeu 09/07/26

98 Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes 
pare-choc Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26

99 Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes 
Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26

100 Pose signalétique intérieure 40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26

101 Plafonds décoratifs acoustiques en tasseaux bois 40 jours Mer 13/05/26 Jeu 09/07/26

102 Organigramme 40 jours Lun 13/04/26 Jeu 11/06/26

103 Pose signalétique extérieure 10 jours Ven 29/05/26 Jeu 11/06/26

104

105 LOT N°09 - CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES 265 
jours

Mer 
02/07/25

Jeu 27/08/26

106 Cloisons séparatives et de distribution Ailes 5, 6, 7 60 jours Mer 02/07/25 Mer 08/10/25

107 Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 5, 6, 
7

20 jours Jeu 09/10/25 Mer 05/11/25

108 Enduits garnissant à 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 
5, 6, 7

20 jours Jeu 09/10/25 Mer 05/11/25

109 Complexes de peintures Ailes 5, 6, 7 60 jours Jeu 06/11/25 Jeu 12/02/26

110 Cloisons séparatives et de distribution Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume 
central

120 
jours

Mer 19/11/25 Mar 26/05/26

111 Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 1, 2 ,
3, 4, et volume central

40 jours Mer 17/12/25 Mar 24/02/26

112 Enduits garnissant à 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 
1, 2 , 3, 4, et volume central

80 jours Jeu 22/01/26 Mar 19/05/26

113 Complexes de peintures Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central 100 
jours

Ven 13/02/26 Jeu 09/07/26

114 Nettoyage général préalable à la Réception 30 jours Mer 13/05/26 Jeu 25/06/26

115 Nettoyage général des locaux préalable à la mise en service 20 jours Ven 17/07/26 Jeu 27/08/26

116

117 LOT N°10 - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS 
MURAUX/FAÏENCE

170 
jours

Jeu 09/10/25 Jeu 25/06/26

118 Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 5, 
6, 7

30 jours Jeu 09/10/25 Jeu 20/11/25

119 Revêtements de sol Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26

120 Revêtements muraux/Faïence Ailes 5, 6, 7 20 jours Ven 17/04/26 Mar 19/05/26

121 Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 1, 
2, 3, 4 et volume central

60 jours Jeu 22/01/26 Jeu 16/04/26

122 Revêtements de sol Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Ven 27/03/26 Jeu 25/06/26

123 Revêtements muraux/Faïence Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 40 jours Ven 17/04/26 Mer 17/06/26

124

125 LOT N°11 - PLAFONDS SUSPENDUS 180 
jours

Jeu 09/10/25 Jeu 09/07/26

126 Ossatures Ailes 5, 6, 7 30 jours Jeu 09/10/25 Jeu 20/11/25

127 Plaquage Ailes 5, 6, 7 25 jours Ven 09/01/26 Jeu 12/02/26

128 Ossatures Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Mer 25/02/26 Mar 26/05/26

129 Plaquage Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 50 jours Lun 27/04/26 Jeu 09/07/26

130

131 LOT N°12 - APPAREILS ELEVATEURS 100 
jours

Jeu 25/09/25 Jeu 26/02/26

132 Fabrication des appareils (2 MC et 2 MM) 60 jours Jeu 25/09/25 Jeu 18/12/25

133 Pose des appareils (2 MC et 2 MM) 40 jours Ven 19/12/25 Jeu 26/02/26

134

135 LOT N°13A - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - 
DESENFUMAGE - INSTALLATIONS SANITAIRES

240 
jours

Mer 
02/07/25

Jeu 09/07/26

136 INSTALLATIONS SANITAIRES 240 
jours

Mer 
02/07/25

Jeu 09/07/26

137 Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 5, 6,
7

30 jours Mer 02/07/25 Mer 27/08/25

138 Canalisations de distribution en  tube multicouche Ailes 5, 6, 7 60 jours Ven 13/02/26 Mar 12/05/26

139 Appareillage sanitaire Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 13/02/26 Jeu 26/03/26

140 Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 1, 2,
3, 4 et volume central

120 
jours

Mer 19/11/25 Mar 26/05/26

141 Canalisations de distribution en  tube multicouche Ailes 1, 2, 3, 
4 et volume central

100 
jours

Jeu 06/11/25 Ven 10/04/26

142 Appareillage sanitaire Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Lun 13/04/26 Jeu 09/07/26

143 PRODUCTION CHAUD ET FROID 198 
jours

Jeu 28/08/25 Mar 
23/06/26

144 Sous-station chauffage sur réseau urbain 60 jours Lun 10/11/25 Lun 16/02/26

13/04 09/07
Agencements, meubles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

13/05 09/07
Protections murales type Acrovyn bactéricide et mains courantes pare-choc Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

13/05 09/07
Ouvrages divers, équipements, pose des vantaux de blocs-portes Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

13/05 09/07
Pose signalétique intérieure

13/05 09/07
Plafonds décoratifs acoustiques en tasseaux bois

13/04 11/06
Organigramme

29/05 11/06
Pose signalétique extérieure

02/07
LOT N°09 - CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES

02/07 08/10
Cloisons séparatives et de distribution Ailes 5, 6, 7

09/10 05/11
Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 5, 6, 7

09/10 05/11
Enduits garnissant à 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 5, 6, 7

06/11 12/02
Complexes de peintures Ailes 5, 6, 7

19/11 26/05
Cloisons séparatives et de distribution Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

17/12 24/02
Conduits et gaines de désenfumage REI 120 en PROMAT Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

22/01 19/05
Enduits garnissant à 2 passes sur murs et sous faces de dalles Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

13/02 09/07
Complexes de peintures Ailes 1, 2 , 3, 4, et volume central

13/05 25/06
Nettoyage général préalable à la Réception

17/07
Nettoyage général des locaux préalable à la mise en service

09/10 25/06
LOT N°10 - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - REVETEMENTS MURAUX/FAÏENCE

09/10 20/11
Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 5, 6, 7

21/11 15/01
Revêtements de sol Ailes 5, 6, 7

17/04 19/05
Revêtements muraux/Faïence Ailes 5, 6, 7

22/01 16/04
Travaux préparatoires : Complexes de chapes et ragréage Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

27/03 25/06
Revêtements de sol Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

17/04 17/06
Revêtements muraux/Faïence Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

09/10 09/07
LOT N°11 - PLAFONDS SUSPENDUS

09/10 20/11
Ossatures Ailes 5, 6, 7

09/01 12/02
Plaquage Ailes 5, 6, 7

25/02 26/05
Ossatures Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

27/04 09/07
Plaquage Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

25/09 26/02
LOT N°12 - APPAREILS ELEVATEURS

25/09 18/12
Fabrication des appareils (2 MC et 2 MM)

19/12 26/02
Pose des appareils (2 MC et 2 MM)

02/07 09/07
LOT N°13A - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - DESENFUMAGE - INSTALLATIONS SANITAIRES

02/07 27/08
Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 5, 6, 7

13/02 12/05
Canalisations de distribution en  tube multicouche Ailes 5, 6, 7

13/02 26/03
Appareillage sanitaire Ailes 5, 6, 7

19/11 26/05
Canalisations PVC pour réseaux intérieurs EU-EV et EP Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

06/11 10/04
Canalisations de distribution en  tube multicouche Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

13/04 09/07
Appareillage sanitaire Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

10/11 16/02
Sous-station chauffage sur réseau urbain
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

145 Local froid en toiture 60 jours Mer 19/11/25 Mar 24/02/26

146 Canalisations de distribution acier noir Ailes 5, 6, 7 60 jours Jeu 28/08/25 Jeu 20/11/25

147 Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26

148 Complexe de plancher chauffant Ailes 5, 6, 7 30 jours Jeu 09/10/25 Jeu 20/11/25

149 Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 
central

140 
jours

Jeu 06/11/25 Jeu 11/06/26

150 Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 1, 2, 3, 4 et 
volume central

60 jours Mer 25/03/26 Mar 23/06/26

151 Complexe de plancher chauffant Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 
central

60 jours Jeu 22/01/26 Jeu 16/04/26

152 VENTILATION DOUBLE FLUX 198 
jours

Jeu 28/08/25 Mar 
23/06/26

153 Locaux CTA en toiture (caissons DF, édicules de prises d'air DF) 80 jours Mer 19/11/25 Mar 24/03/26

154 Réseau de gaines Ailes 5, 6, 7 60 jours Jeu 28/08/25 Jeu 20/11/25

155 Terminaux ventilation (bouches) Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26

156 Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 
central

140 
jours

Jeu 06/11/25 Jeu 11/06/26

157 Terminaux ventilation (Bouches) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 
central

60 jours Mer 25/03/26 Mar 23/06/26

158 DESENFUMMAGE 150 
jours

Jeu 06/11/25 Jeu 25/06/26

159 Extracteurs DF en toiture Ailes 5, 6, 7 30 jours Jeu 06/11/25 Jeu 18/12/25

160 Locaux DF en toiture Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 80 jours Mer 19/11/25 Mar 24/03/26

161 Volets, grilles Ailes 5, 6, 7 20 jours Ven 13/02/26 Jeu 12/03/26

162 Volets, grilles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central 60 jours Ven 27/03/26 Jeu 25/06/26

163 INSTALLATION DE CLIMATISATION POUR LOCAUX SPECIFIQUES 
(VDI, ONDULEURS, POUBELLES)

60 jours Ven 13/03/26 Jeu 11/06/26

164 ELECTRICTE REGULATION ET GTC - CVCS 105 
jours

Mar 27/01/26 Lun 29/06/26

165 ESSAIS MISE EN SERVICE 60 jours Ven 13/03/26 Jeu 11/06/26

166

167 LOT N°13B - OXYGENE 100 
jours

Ven 30/01/26 Jeu 25/06/26

168 Installation de production 30 jours Ven 30/01/26 Jeu 12/03/26

169 Canalisations de distribution en cuivre écroui pour réseaux 
primaires et secondaires RDC et Niveau 1 Ailes 1, 2, 2, 4 et volume 
central

40 jours Ven 13/03/26 Mar 12/05/26

170 Régulateurs-détendeurs, auxiliaires de commandes, robinets 
d'arrêts, flexibles, prises de fluides mécaux

30 jours Mer 13/05/26 Jeu 25/06/26

171 Alarme, régulation et GTC 40 jours Ven 27/02/26 Ven 24/04/26

172 Essais et mise en service 30 jours Lun 27/04/26 Jeu 11/06/26

173

174 LOT N°14 - ELECTRICITE 367 
jours

Mer 
04/12/24

Lun 29/06/26

175 Installation de protection foudre 80 jours Ven 13/02/26 Jeu 11/06/26

176 Prise de terre par ceinture fond de fouille 60 jours Mer 04/12/24 Mar 29/04/25

177 Locaux transformateurs HT/BT 1&2 (2 locaux) 60 jours Lun 10/11/25 Lun 16/02/26

178 Local groupe électrogène de sécurité 40 jours Mar 17/02/26 Mar 14/04/26

179 Locaux TGBT 1&2 , TG S, TG ES, TG O, TG GE (6 locaux) 60 jours Mar 17/02/26 Ven 15/05/26

180 Tableaux divisionnaires TDN (22u), TDO (8u) 60 jours Mar 17/03/26 Lun 15/06/26

181 Locaux VDI (4 locaux, 9 baies) 60 jours Ven 27/03/26 Jeu 25/06/26

182 Chemins de câbles et alimentations CFO/cfa Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 21/11/25 Jeu 15/01/26

183 Terminaux électriques (appareillages)  Ailes 5, 6, 7 30 jours Ven 16/01/26 Jeu 26/02/26

184 Chemin de câbles et alimentations CFO/cfa Ailes 1, 2, 3, 4 et 
volume central

140 
jours

Jeu 06/11/25 Jeu 11/06/26

185 Terminaux électriques (appareillages)  Ailes 1, 2, 3, 4 et volume 
central

60 jours Mer 25/03/26 Mar 23/06/26

186 Interface GTC du lot ELEC 105 
jours

Mar 27/01/26 Lun 29/06/26

187 Essais et mise en service 60 jours Ven 13/03/26 Jeu 11/06/26

188

189 Visite Commissions Sécurité/Accessibilité 0 jour Ven 12/06/26 Ven 12/06/26

190 OPR 40 jours Lun 27/04/26 Jeu 25/06/26

191 RECEPTION DES TRAVAUX 0 jour Ven 26/06/26 Ven 26/06/26

19/11 24/02
Local froid en toiture

28/08 20/11
Canalisations de distribution acier noir Ailes 5, 6, 7

21/11 15/01
Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 5, 6, 7

09/10 20/11
Complexe de plancher chauffant Ailes 5, 6, 7

06/11 11/06
Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

25/03 23/06
Terminaux chauffage (panneaux rayonnants) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

22/01 16/04
Complexe de plancher chauffant Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

19/11 24/03
Locaux CTA en toiture (caissons DF, édicules de prises d'air DF)

28/08 20/11
Réseau de gaines Ailes 5, 6, 7

21/11 15/01
Terminaux ventilation (bouches) Ailes 5, 6, 7

06/11 11/06
Canalisations de distribution acier noir Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

25/03 23/06
Terminaux ventilation (Bouches) Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

06/11 18/12
Extracteurs DF en toiture Ailes 5, 6, 7

19/11 24/03
Locaux DF en toiture Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

13/02 12/03
Volets, grilles Ailes 5, 6, 7

27/03 25/06
Volets, grilles Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

13/03 11/06
INSTALLATION DE CLIMATISATION POUR LOCAUX SPECIFIQUES (VDI, ONDULEURS, POUBELLES)

27/01 29/06
ELECTRICTE REGULATION ET GTC - CVCS

13/03 11/06
ESSAIS MISE EN SERVICE

30/01 12/03
Installation de production

13/03 12/05
Canalisations de distribution en cuivre écroui pour réseaux primaires et secondaires RDC et Niveau 1 Ailes 1, 2, 2, 4 et volume central

13/05 25/06
Régulateurs-détendeurs, auxiliaires de commandes, robinets d'arrêts, flexibles, prises de fluides mécaux

27/02 24/04
Alarme, régulation et GTC

27/04 11/06
Essais et mise en service

04/12 29/06
LOT N°14 - ELECTRICITE

13/02 11/06
Installation de protection foudre

04/12 29/04
Prise de terre par ceinture fond de fouille

10/11 16/02
Locaux transformateurs HT/BT 1&2 (2 locaux)

17/02 14/04
Local groupe électrogène de sécurité

17/02 15/05
Locaux TGBT 1&2 , TG S, TG ES, TG O, TG GE (6 locaux)

17/03 15/06
Tableaux divisionnaires TDN (22u), TDO (8u)

27/03 25/06
Locaux VDI (4 locaux, 9 baies)

21/11 15/01
Chemins de câbles et alimentations CFO/cfa Ailes 5, 6, 7

16/01 26/02
Terminaux électriques (appareillages)  Ailes 5, 6, 7

06/11 11/06
Chemin de câbles et alimentations CFO/cfa Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

25/03 23/06
Terminaux électriques (appareillages)  Ailes 1, 2, 3, 4 et volume central

27/01 29/06
Interface GTC du lot ELEC

13/03 11/06
Essais et mise en service

12/06 12/06
Visite Commissions Sécurité/Accessibilité

27/04 25/06
OPR

26/06 26/06
RECEPTION DES TRAVAUX
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