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MAITRISE D’CEUVRE DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION NEUVE PSYCHIATRIE CHU BESANCON

| ANNEXE 14 L'0OUV11 ]
P Date de la Statut de la
remarques Sujet concerné Pieces concernées Remarques formulées Réponse équipe MOE réponse réponse
u 2 2
& apportée apportée
. . Le MOE doit stabiliser son choix de production de froid et d’ECS qui ne semble pas stabilisé dans Nous avons consulté le gestionnaire du réseau urbain, nous confirmant les caractéristiques du réseau et de sa .
Production Note technique R ) A o X S ) X R . . Validée par X
01 froid ECS Article 5.2 son offre. Il ne pourra étre admis de surcout dans les phases suivantes parce que la réflexion de disponibilité estivale donc nous confirmons la solution technique de raccordement sur le réseau de chaleur urbain 06.06.23 MOA Sans objet
: I'offre n’a pas été aboutie. avec Groupe Froid associé pour le rafraichissement de notre proposition.
La remarque sera prise en compte en fonction du gabarit (dimensions en attente) et des caractéristiques des
camions (type hayon en attente) susceptibles d'accéder au quai.
Acceés L I R - . . A Il serait possible de faire un quai de 80 cm, mais cela nécessite de creuser la cour logistique et de fait d'augmenter L Piste de travail
L La MOE prévoira une modification des acceés logistiques « camions », en effet le niveau doit étre N . , Validée par .
02 logistique Plans L, . R . . o . la rampe de 6,2% a 12% (voir schéma en annexe) 06.06.23 transmises le
. corrigé car les camions du CHU ne possédent pas de aillons au sol, un « quai » doit étre prévu. ) ) . . , . MOA
camions Compte tenu de la topographie complexe du site et suite aux suggestions d'A2MO, nous proposons une solution 06.06.23
alternative qui comporte un quai niveleur. Cette solution permettra une pente d'accés a la cour logistique moins
forte par rapport a la solution avec un quai en béton.
La MOE doit prévoir un repositionnement du local GE, a la fois loin de son TGS (cablage en plus) Validée par
03 Local GE Plans mais surtout des acces logistiques (qui permettraient un changement de I'équipement ou La remarge sera prise en compte: Positionnement coté cour logistique 06.06.23 MOAp Sans objet
d’approvisionnement de piéce de réparation conséquente).
La MOE doit prévoir un travail sur locaux techniques CTA en toiture qui sont jugés trop petits et Validée par
04 LT CTA Plans + Surfaces ) P 9 q Jug PP La remarque sera prise en compte: dimensionnement 06.06.23 P Sans objet
peu exploitables. MOA
05 Locaux VDI Note technique |Le projet ne prévoit pas de local VDI au R+1 —le MOE devra confirmer le non-dépassement des La remarque sera prise en compte. Chaque étage disposera d'un local VDI avec les réserves nécessaires, 06.06.23 Validée par Sans obiet
Article 5.13 + Plans |longueurs de cablage des prises terminales. conformement au programme e MOA )
La végétalisation proposée est de type "toundra"et ne nécessite pas d'entretien (hormis la premiére année).
Des fiches produits seront transimes des la notification du marché pour permettre au MOA d'arbitrer selon
Le MOE s’engage a modifier les choix d’étanchéité fait dans son offre. La végétalisation n’est pas  |contraintes de maintenance.
Note technique |un choix possible pour la MOA (en termes de finition, hygiéne avec I'attraction de moustique, Nous attirons I'attention sur I'image architecturale du concours et sur les vues des terrasses végétalisées Validée par
06 Toitures Article 2 mouche ..., I'entretien est trop conséquent pour des équipes ne pouvant y intervenir). notamment depuis la maison des parents: a conserver. 06.06.23 MOAp Sans objet
& Plans Il sera préféré une protection gravillonnée pour les toitures plutét que la végétalisation ou Selon suggestions A2MO, un travail d'optimisation des toitures végétalisées pourra etre prevu lorsque les terrasses
"autoprotégé. du projet ne sont pas visibles depuis le projet, la maison des parents ou depuis les batiments du CHU (ex: toitures
sur N+1, terrasse du patio 2) ou lorsque les terrasses extérieures dédiées aux patients ne necessitent pas des zones
végétalisées (ex: terrasses URPA, UHPEA, UECLH)
Note technique es . - N N . . . . . . . -
. . Il sera préféré des brises soleil fixes plutot que des volets roulants a lame orientable. Lorsque La solution Brise Soleil Orientable proposée en phase concours sera remplacée par des Volets Roulants + Brise Validée par .
07 Occultations Article 2 ) . , . L . I ) ) L . . 06.06.23 Sans objet
& Plans I'occultation totale sera nécessaire le MOE privilégiera des volets roulant classiques. Soleil a lames fixes, en focntion de I'orientation des fagades. A étudier en phase ESQ et APS MOA
PP X - C iex . Selon suggestion MOA, le projet sera adapté et pourra étre réfléchi avec des soluitions autres que les compas
L . Le MOE réfléchira au choix des équipements anti-défénestration, en effet un ouvrant pourtant - 8 R p _J P p S .. . q X P .
Menuiseries Note technique . . oA . e e . limliteurs d'ouverture ou Oscillo Battant : toutes les menuiseries extérieures des locaux qui necessitent une Validée par .
08 . . dans un bureau non accessible au public pourrait étre source de risque en cas « d’infiltration » L ) R , \ S 06.06.23 Sans objet
exterieures Article 4.3 ) . s o N o . ventilation naturelle disposeront a minima d'un ouvrant d'une largeur de 11cm max par local - A étudier en ESQ et MOA
d’un patient. Possibilité de généraliser les systémes anti-défenestrations. APS
Distributions Note technique Validée par
09 La MOE privilégiera le multicouche au cuivre pour les distributions ECS. La remarque sera integrée 06.06.23 Sans objet
ECS Article 5 privice P q 8 MOA )
Raccordement| Note technique |La MOE s’engage a prévoir les fourreaux pour le raccordement BT de I'internat dans son projet. Validée par
10 . 9 g. g p o p prol Des fourreaux en attentes seront prévus pour le raccordement futur de I'internat depuis le batiment PSY 06.06.23 P Sans objet
s CFO Article 5.9 Fourreau positionné judicieusement coté internat. MOA
La MOE confirme que le lot électricité courants faibles / SSI, comprend :
- L'installation alarme incendie du batiment avec détection généralisée du batiment et liaison avec le poste de
sécurité;
- Le cdblage VDI du batiment avec liaison de I'ensemble des installation existantes situé au batiment Gris / Orange;
- Le controle d'acces;
*Be MOE s’engage a reprendre son estimation financiére des travaux pour la mettre en lien avec - L'installation Vidéo-surveillance;
I"'enveloppe budgétaire du MOA. Selon les pistes suivantes : - L'installation Appel Malde;
oles lots « Electricité courants forts » et « Electricité courants faibles / SSI » paraissent surévalués |- L'interphonie."
. Note financiére |oMontant du lot cloison doublage parait légérement surévalué L'estimation nous parrait cohérante au vu du projet et des demandes du programme technique. o
Estimation des o X ) ! o S O X S X Validée par )
11 travaux Estimation des |oMontant de serrurerie et métallerie parait disproportionné Apres vérification nous confirmons les estimations des lots cloisons et doublages. 06.06.23 MOA Sans objet
travaux oBout du lot CVCD surévalué sans vrai raison associée a des choix de conception. Nous precisons que le lot métallerie comporte des ouvrages importants, et qu'il conviendra de les optimiser dans
*Be MOA refuse les pistes d’optimisation suivantes : les études ultérieures en fonction des besoins spécifiques selon les indications du MOA
o Suppression d’une partie des dispositifs de rafraichissement » Le chiffrage CVCD est confirmé par le MOE
oBuppression des éléments électriques en redondance » Nous attirons I'attention sur I'éventuelle obligation de respect de la réglementation RE2020. En fonction de la date
envisagée pour déposer le PC et des objectif budgetaires, la MOA devra arbitrer (au plus tard a la validation de la
phase APS - avant le démarrage de la phase APD) sur les differentes solutions constructives choisies pour les deux
derniers niveaux du batiment (ossature bois ou structure béton)
Nous nous engageons a proposer des pistes d'économies tout au long des phases d'études pour optimiser
I'estimation du cout des travaux.
*Be MOE s’engage a reprendre son planning et préciser notamment les points suivants : Mise a jour du
. Plannin *Bes temps de validation MOA qui semblent sous-estimés - . - . . P Validée par calendrier
12 Calendrier L e ) p L, a N . En piece jointe le planning mis a jour selon les discussions lors de la réunion du 30/05/2023 06.06.23 P .
prévisionnel *Ba durée des travaux qui n’est pas la méme dans le texte et dans le planning MOA transmise le
eBonfirmer une date de livraison 06.06.23
Le MOE s’engage a avoir une attention toute particuliére quant au choix du mobilier, qui ne doit
Perspectives pas pouvoir étre utilisé comme « arme » pour de la destruction ou pour blesser ; De la méme
13 Mobilier intéprieures maniére le mobilier doit &tre robuste car trés sollicité. Les vues et perspectives des chambres Nous proposons a la MOA d'identifier chaque élément de mobilier qui nécessite d'étre adapté en indiquant les 06.06.23 Validée par Sans objet
Mobilier présentent des mobiliers type table de chevet trés esthétique mais peu adapté a la destination...de |besoins specifiques et/ou des exemples. o MOA )
méme pour la gaine téte de lit, en conservant une qualité hoteliére, qui doit impérativement étre
la plus résistante possible
Général : Le MOE s’engage a entreprendre une réflexion autour de « I'aile tertiaire » afin de o
. o X . Validée par 5
14 Géneral réintégrer ces bureaux au plus proche de leurs services respectifs. 06.06.23 MOA Sans objet
Les salles de détente du personnel ne devront pas se trouver en entrée directe de service
RDC : retravailler le secteur HDJ addictologie (les besoins en salle d’activités : APA 24 m?,
psychothérapie de groupe 24 m?, relaxation en lieu et place du salon TV + possibilité de mutualiser Validée par
15 RDC Iutilisation de la salle neuromodulation de I’'HDJ adultes. Besoin d’un vestiaire pour les patients a 06.06.23 MOAp Sans objet
la place de la salle de détente. Réorganiser la détente de I’'HDJ psychiatrie adultes pour une
mutualisation entre les deux services).
X Entresol : une réflexion sera a mener pour réorganiser I'espace secteur de I'URPA : poste de soins de faisabilité techni i Fintégralité d , , | |
6 . Reprlses | Entresol et chambre d’apaisement & rapprocher de Fespace secteur Sculs—re’seljve e faisabilité technique, n?us confirmons q}JeI |n;egra ité des remarques présentées par le MOA (lors 06.06.23 Validée par sone obiet
onctionne Réorganiser le CATTP adultes pour garantir une surveillance sur les salles d’activité depuis le dela reu.mon du 30/95/2023) ser.ont prises en C?Tnpt'e de§ @ p ase ESQ. . . e MOA )
des plans bureau IDE Nous attirons |'attention sur le fait que ces modifications impliquent de la part de la MOA de prevoir une liste des
écarts par rapport au programme initial et une mise a jour des Fiches Locaux si nécessaire.
RDJ : Dans les secteurs d’hospitalisations enfants (UHPEA, EAA), chambres d’isolement et
d’apaisement seront a déplacer pour ne pas étre intercaler entre deux chambres avec une
proximité forte avec le poste de soins. Validée par
17 RDJ L’acces a I'EAA devra étre facilement identifiable et sans croisement de flux avec le CATTP enfants 06.06.23 MOAp Sans objet
Le MOE devra garantir I'accés PMR a la chambre PMR EAA
La salle de retour soins de I'EAA sera accessible directement depuis la circulation et non pas depuis
le poste de soins
R+1 : permettre un accés au stockage depuis la salle de classe adolescents sans passer par la salle Validée par X
18 R+1 P 8 P P P 06.06.23 P Sans objet
de classe enfants MOA
Certains locaux ayant des surfaces utiles sous-évaluées par rapport aux demandes . . o .
R P N PN . Les surfaces sous-évaluées seront corrigées selon les demandes programmatiques et tenant compte des
programmatiques (bureau 1 poste sous les 9 m? utiles) devront étre ramenés a ces exigences ) X
minimales remarques demandées aux point 14-18.
Tableau de N L R T Les premieres pistes proposés sont : Validée par .
19 Surfaces Le MOE s’engage a reprendre son estimation des surfaces et a chercher des optimisations en Ap P p~ P ¥ N . 06.06.23 P Sans objet
surfaces ) ] K b - taille des chambres (a confirmer par le MOA quelles sont les chambres a optimiser ?) MOA
respectant les surfaces utiles demandées au programme. En revanche, des pistes d’optimisation du . . "
. . N N . ) - la largeur des circulations générales;
programme pourront étre proposées et soumises a validation du MOA (premiére piste : taille des . . . -
- la largeur de I'espace de manoeuvre devant les portes de chambres en fonction de la solution choisie pour le sens
chambres). . B
d'ouverture de la porte d'accés aux chambres)
AE Pour rappel, « le forfait de rémunération est déterminé suivant les caractéristiques de I'opération Mise a jour de
Annexe 1 et sur la base de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de 'ouvrage, telles que Validée par l'acte
20 Honoraires Missions et définies au Programme Architectural, Fonctionnel et Technique ». Nous avons transmis une nouvelle proposition d'honoraires avec |'acte d'engagement 06.06.23 MOAp d'engagement
répartitions des |Un travail est a réaliser de la part du MOE pour rentrer dans les objectifs financiers du MOA. transmise le
honoraires Certains postes semblent surévalués en phase études notamment la phase PRO 06.06.23
AE
. Article 2 " . . . L . s e . . . ) Validée par .
21 Honoraires Missions Positionnement du MOA sur les missions complémentaires Lors dela réunion du 30 mai 2023 il a été décidé de retenir les missions complémentaires 06.06.23 MOAp Sans objet
complémentaires
Voirie d'accés Le MOA souhaite intégrer dans la mission du MOE la reprise de la voirie Lépine ( voirie le long du . . L . P . . Validée par .
22 ) / g‘ N . P pine ( e Je vous confirme que I'étude de la voie Lépine (y compris son élargissement) est comprise dans nos honoraires 07.06.23 P Sans objet
au site tramway) permettant |'accés au site. MOA
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