
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ETUDES Salle propre 68,25 jrs Lun 19/08/24 Mer 04/12/24
2 Phase PRO/DCE 1 jr Jeu 10/10/24 Ven 11/10/24
3 Rendu DCE 0 jr Jeu 10/10/24 Jeu 10/10/24
4 Phase appel d'offres/ACT 28 jrs Ven 25/10/24 Lun 09/12/24
5 Publication DCE sur plateforme par

le service des marchés
0 jr Ven 25/10/24 Ven 25/10/24

6 Consultation entreprises 16 jrs Lun 28/10/24 Jeu 21/11/24
7 Visite sur site des entreprises (jour

exacte à confirmer)
1 jr Jeu 07/11/24 Ven 08/11/24

8 Remise des offres entreprises 0 jr Jeu 21/11/24 Jeu 21/11/24
9 Analyse des offres et rapport 10 jrs Jeu 21/11/24 Ven 06/12/24
10 Procédure d'attribution des marchés1 jr Ven 06/12/24 Lun 09/12/24
11 Signature et notification du marché 0 jr Lun 09/12/24 Lun 09/12/24
12 TRAVAUX Salle propre - Tranche ferme41 jrs Ven 28/03/25 Mar 03/06/25
13 OS 0 jr Ven 28/03/25 Ven 28/03/25
14 Préparation de chantier / études 

d'EXE
20 jrs Ven 28/03/25 Mer 30/04/25

15 Approvisionnement équipements CVC20 jrs Ven 28/03/25 Mer 30/04/25
16 Travaux 20 jrs Mer 30/04/25 Lun 02/06/25
17 Travaux de second-oeuvre 10 jrs Mer 30/04/25 Ven 16/05/25
18 Travaux de structure 5 jrs Mer 30/04/25 Jeu 08/05/25
19 Travaux de dépose électrique 3 jrs Mer 30/04/25 Mar 06/05/25
20 Travaux de dépose CVC 1 jr Mer 30/04/25 Jeu 01/05/25
21 Travaux de pose électrique 5 jrs Mer 30/04/25 Jeu 08/05/25
22 Travaux de pose CVC 15 jrs Mer 30/04/25 Ven 23/05/25
23 Mise à gris/Mise à blanc 1 jr Jeu 22/05/25 Ven 23/05/25
24 Essais, contrôles, formation, DOE 5 jrs Ven 23/05/25 Lun 02/06/25
25 Réception 1 jr Lun 02/06/25 Mar 03/06/25
26
27 TRAVAUX Salle Blanche - Tranche 

conditionnelle
67 jrs Ven 30/01/26 Lun 18/05/26

28 OS 0 jr Ven 30/01/26 Ven 30/01/26
29 Préparation chantier / études d'EXE 2 jrs Ven 30/01/26 Mar 03/02/26
30 Approvisionnement CTA/PAC 55 jrs Mar 03/02/26 Ven 01/05/26
31 Travaux 12 jrs Mar 28/04/26 Ven 15/05/26
32 Travaux de CVC/électricité 10 jrs Mar 28/04/26 Mer 13/05/26
33 Essais, contrôles 2 jrs Mer 13/05/26 Ven 15/05/26
34 Réception 1 jr Ven 15/05/26 Lun 18/05/26

10/10
28 jrs Phase appel d'offres/ACT

25/10

Consultation entreprises
Visite sur site des entreprises (jour exacte à confirmer)

21/11
Analyse des offres et rapport 
Procédure d'attribution des marchés
09/12

41 jrs TRAVAUX Salle propre - Tranche ferme
28/03

Préparation de chantier / études d'EXE

Approvisionnement équipements CVC
20 jrs Travaux 

Travaux de second-oeuvre
Travaux de structure
Travaux de dépose électrique

Travaux de dépose CVC
Travaux de pose électrique

Travaux de pose CVC
Mise à gris/Mise à blanc

Essais, contrôles, formation, DOE
Réception

67 jrs TRAVAUX Salle Blanche - Tranche conditionnelle

30/01
Préparation chantier / études d'EXE

Approvisionnement CTA/PAC
12 jrs Travaux 

Travaux de CVC/électricité
Essais, contrôles
Réception
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Création d’une salle propre sur le site du BOURGET du Lac

Planning étude et travaux salle propre

Lun 07/10/24


