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Consultation n°: 245110070 Page 1 sur 11



Le contenu des missions témoins est celui défini dans la section 3 « Eléments de mission de maitrise d'ceuvre
privée portant sur les ouvrages d'infrastructure » (Articles R2431-24 a R2431-31) du code de la commande
publique avec les précisions ci-dessous incluses dans le forfait de rémunération.

1 AVP : Etudes d’Avant-Projet
Objet

L'AVP a principalement pour objet de préciser la composition générale, ainsi que les grandes orientations
techniques de l’opération.

Il est demandé au maitre d’ceuvre de consolider et dimensionner une solution technique basée sur la solution
développée a issue des études préalables présentée dans le programme.

Dans ce cadre, le maitre d’ceuvre s'assurera et apportera tous les justificatifs au maitre d'ouvrage que les
solutions proposées et étudiées sont techniquement valables et économiquement acceptables.

Les études d’avant-projet doivent :
e Déterminer les caractéristiques techniques des parties de ’ouvrage ;
e Définir les investigations complémentaires a réaliser ;
e Déterminer le colt prévisionnel des travaux ;
e Définir l’organisation générale de la réalisation des travaux ;
e Permettre I’établissement des dossiers d’autorisations réglementaires éventuellement requises.

Livrables

Un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

e la présentation générale du projet

e la description et la justification de la solution technique proposée, répondant au programme de
’opération ;

e [’analyse des aspects techniques, sismiques, climatiques, environnementaux et socio-économiques;

e les caractéristiques principales de la solution technique proposée et de son phasage éventuel
(application des normes techniques, statut juridique des ouvrages, problémes particuliers
d’entretien ou d’exploitation pendant ou aprés les travaux , incidences financiéres sur les colits
d’exploitation et de maintenance) ;

e les investigations complémentaires a effectuer (géotechniques, topographiques,...)

e une description de linsertion architecturale et paysagére avec plans, croquis et photomontages;

e le cas échéant, ’avis du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

e les éléments administratifs et financiers (programmation des travaux en plusieurs phases
fonctionnelles, et dans ce cas, définition claire de la consistance et du colit de chacune des phases
en y incluant éventuellement les modalités de financement envisagées) ;

e Le colit prévisionnel des travaux ;

e Le colit global incluant le colit des travaux et les colits de maintenance et d’exploitation.

Des documents graphiques comprenant :
e un plan de situation
e un plan général des ouvrages (vue en plan avec profils en long, profils en travers types et coupes
diverses) ;
e des documents graphiques particuliers (schémas, plans de principe, dessins, synopsis, coupes,
perspectives, etc.) permettant d’expliciter certains détails particuliers du projet, ou certains
aménagements spécifiques, ainsi que les objectifs et dispositifs architecturaux.

Dans le cadre des investigations complémentaires, le maitre d'ceuvre devra :

e Réaliser l'établissement des prescriptions techniques détaillées de la commande a passer a ces
prestataires externes : cahiers des charges techniques avec plans nécessaires ;

e Réaliser leur estimation prévisionnelle détaillée fournie sous forme d'un détail estimatif quantifié
et chiffré, avec cadre de bordereau de prix si nécessaire ;
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e Donner un avis sur les valeurs techniques et financiéres des offres remises lors des consultations ;
e Fournir des analyses critiques sur les prestations produites par les prestataires retenus.

Réunions, avis et validation

La mission AVP comprend une réunion de lancement (présentiel), puis les réunions d’étude se dérouleront
une a deux fois par mois (présentiel ou a distance). La mission AVP comprend également une réunion de
restitution.

Le titulaire est chargé de l'organisation matérielle des réunions : dates, invitations, ordre du jour, support
de présentation (hors réunion de lancement), rédaction des comptes-rendus....

Le maitrise d’ceuvre tiendra a jour le recensement des avis et le compte rendu des décisions prises et les
diffusera aprés validation de la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre éditera un planning faisant apparaitre les différentes taches et les délais de controle
extérieur du Maitre d’Ouvrage et mettra en place pendant toute la durée de sa mission un suivi des délais.

2 PRO: Etudes de projet
Objet

Elles ont pour objet :

- De proposer une solution basée sur la solution approuvée par le MOA issue de ’AVP présentée
dans le présent document et compatible avec les contraintes du site, les principes d’exploitation,
les exigences du MOA et les contraintes réglementaires et architecturales ;

- De préciser les spécifications fonctionnelles et techniques des installations projetées ainsi que
leurs conditions de mise en ceuvre ;

- De déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les équipements techniques ;

- De décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

- Préciser les tracés et les caractéristiques des réseaux et des installations liées aux services a
terre ;

- D’établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-
métré ;

- De permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter le colit prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs,
d'estimer les colts de son exploitation ;

- De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ;

- De déterminer la méthodologie et le phasage de réalisation ;

- Permettre au titulaire d’arréter, en liaison avec le maitre d'ouvrage, le mode retenu pour la
dévolution des travaux (nombre et forme des marchés, marché a tranches, marché a lots...).

Contenu

Dossier technique :

- Les caractéristiques du projet, de son contexte et de ses contraintes ;

- Un rappel des objectifs de ’investissement, des fonctionnalités et des performances attendues ;

- La description de la solution technique retenue ;

- Les évolutions par rapport au dossier d’avant-projet ;

- Les études réalisées ;

- Les caractéristiques détaillées des ouvrages ou parties, avec notes de calculs. Les études de
projet du MOE doivent étre suffisamment détaillées et précises pour ne pas comporter des
imprévisions ou imprécisions susceptibles d’amener des adaptations et/ou des réclamations
pénalisantes pour le maitre d’ouvrage en cours de travaux ;

- Les évolutions techniques apportées par rapport a l’avant-projet ;

- Les écarts par rapport aux référentiels (le cas échéant) et leur justification (risque lié a |’écart,
possibilité de I’éviter ou de le réduire...) ;

- Les mesures d’ordre environnemental et les aspects législatifs et réglementaires pris en compte
dans ’étude ;

- Les conditions de réalisation des travaux et de maintenance des installations, y compris le
phasage, le découpage en tranches de réalisation (le cas échéant) ;
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- La liste et la description des interfaces avec d’autres projets ou opérations ;

- L’analyse des risques actualisée et les préconisations pour la suite du projet ;

- Les estimations financieres actualisées, avec les avant-métrés ;

- Le planning détaillé de réalisation ;

- Les principales dispositions de sécurité a prendre (pendant le chantier et en exploitation) ;

- La liste des marchés a passer pour la réalisation des travaux et une proposition de stratégie
d’achat et d’allotissement.

Le dossier technique comportera a minima les plans suivants :
- Plan de situation (échelle 1/5009);
- Plan général (échelle 1/100°) ;
- Plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/20¢ a 1/100¢).

Réunions, avis et validation

Les réunions d’étude se dérouleront une a deux fois par mois lors de la réalisation du PRO (présentiel ou a
distance).
Elles permettront d’évoquer ’avancement du projet, les points critiques a régler, les décisions a prendre.

La mission PRO comprend également une réunion de restitution en présentiel.

Le titulaire est chargé de l'organisation matérielle de ces réunions (dates, invitations, ordre du jour, support
de présentation, rédaction des comptes-rendus...).

Le maitrise d’ceuvre tiendra a jour le recensement des avis et le compte rendu des décisions prises et les
diffusera apreés validation de la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre éditera un planning faisant apparaitre les différentes taches et les délais de controle
extérieur du Maitre d’Ouvrage et mettra en place pendant toute la durée de sa mission un suivi des délais.

3 EDR: Elaboration de dossiers réglementaires

Au démarrage de la mission EDR, le maitre d’ceuvre sera chargé d’établir une note de cadrage réglementaire
permettant de faire ’inventaire des procédures réglementaires a mener. Cette note de cadrage, finalisée
avant le terme de la phase PRO, sera accompagnée d’un planning général des procédures qui intégre les
délais d’instructions par les autorités. Le titulaire sera chargé de mettre a jour ce planning au fur et a
mesure de [’avancement de la mission.

Le maitre d’ceuvre sera chargé d’élaborer et de monter, notamment et selon les besoins du projet, les
dossiers nécessaires aux procédures administratives.

La liste fournie dans le programme est non exhaustive et est fournie a titre indicatif. Il revient au titulaire
de définir ’ensemble des dossiers réglementaires nécessaires, en collaboration avec le maitre d’ouvrage.

Les dossiers devront étre soumis au maitre d’ouvrage pour validation et repris par le titulaire en intégrant
les éventuelles remarques du maitre d’ouvrage.

L’ensemble des dossiers devront étre remis dans des délais compatibles avec les impératifs administratifs
nécessaires a l’examen et au traitement des demandes.

Le titulaire se chargera des réunions de lancement, de présentations intermédiaires, de rendu final et toutes

autres réunions de travail intermédiaires qui s’avéreraient nécessaires avec le maitre d’ouvrage et les
services instructeurs.
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4 ACT : Assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux

Objet

L'assistance pour la passation du/des contrat(s) de travaux se rapporte directement a l'organisation de la
commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné a garantir
le respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre accés et 'égalité de
traitement des candidats.

Dans le cadre de l'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une attention particuliere au
strict respect des regles en matiere de commande publique.

L’assistance apportée au maitre de ’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet :

De préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant a l’étape de la
conception choisie par le maitre de [’ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a ’entreprise générale ;
D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la vérification de
la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques
en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne
comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de ’art
et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation ; la partie
financiére de ’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des
travaux ;

De préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre de "ouvrage.

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le titulaire participe a l'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) constitué
des pieces administratives, techniques et autres piéces.

Le titulaire assure la cohérence d'ensemble des piéces administratives, techniques et autres (y compris pour
les documents fournis par les autres intervenants : coordonnateur SPS, controleur technique, ...).

Les piéces techniques élaborées par le titulaire comportent :

e le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

e les cadres de bordereaux de prix ;

e les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour
former les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire. Ces cadres sont d'un
niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils comportent les
quantités établies par le titulaire ;

Le maitre d'ceuvre établit sur la base du cadre du détail estimatif du DCE une estimation financiere de
méme niveau de détail quil remet a l'usage unique du maitre d'ouvrage, et qui servira de référence
notamment lors de l'analyse des offres.

e le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), par lot le cas échéant ;

e les pieces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres a chacun
des lots.

Les piéces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage sous Marcoweb sur la base des
propositions du titulaire. Elles sont soumises pour avis, compléments et cohérences au titulaire. Ce dernier
est chargé de leur validation finale.

En particulier, le titulaire propose au maitre de l'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui
lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis par
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ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de l'établissement de l'avis d'appel public a la
concurrence et du réglement de consultation.

Il est notamment précisé que les criteres de sélection des candidatures et de jugement des offres, ainsi que
les méthodes d’évaluation de celles-ci, seront arrétés d’un commun accord entre le maitre d’ceuvre et la
maitrise d’ouvrage, et qu’en cas de désaccord c’est le maitre d’ouvrage qui tranchera.

Phase de consultation

Les piéces du DCE seront mis a disposition des candidats via la plate-forme de dématérialisation des marchés
de UEtat (PLACE).
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

e Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre de l'ouvrage ;

e Les demandes de renseignement complémentaire émises par les candidats, se fera par
lintermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr ;

e Les réponses apportées, élaborées conjointement entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage,
seront mise en ligne par ce dernier via le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur ;

e Le maitre de l'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré
le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise, mise au point des marchés

Le MOE participe a l'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette analyse porte
sur l'examen des capacités professionnelles et financiéres des candidats, demandées dans l'avis d'appel
public a la concurrence.

Apreés ouverture des plis contenant les offres, le maitre de l'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse, les
propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans ces
propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de l'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du reglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d'analyse, de controle, etc. impliquées par l'étude de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée, faisant
apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-métrés
quil a réalisés.

Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a l'appui de
l'offre.

Le rapport danalyse sera établi par le titulaire d'aprés un modele fourni par le maitre douvrage et
comportera au minimum les informations suivantes :

e Rappel de la consultation effectuée (dates clés) ;

e Résumé des éventuelles modifications apportées au DCE, ainsi que des questions-réponses aux
candidats lors de la consultation ;

e Rappel des critéres de jugement des offres ;

e Rappel des résultats de l'appel doffres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

e Vérification de l'ensemble des calculs et reports a lintérieur du détail estimatif (ou DPGF) et de
l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

e Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes. Les
points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le CCTP et le
cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d'un commentaire mentionnant :

o Pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises
(caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan d'assurance
qualité, mémoire justificatif, etc.)
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o La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;

o L’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

o Une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres en
faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir).

Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a l'engagement du titulaire, et avant que le maitre de l'ouvrage ne
déclare lappel doffres infructueux, le titulaire établira une proposition d'adaptation de son projet
permettant de respecter le colit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en
concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre de l'ouvrage
pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces prestations
sont incluses dans le forfait.

Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre de l'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres en
vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre de l'ouvrage l'exemplaire original des piéces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les piéces administratives).

5 VISA : Conformité et visa d'exécution au projet

Pendant la période de préparation de chantier, l'entreprise titulaire du marché de travaux élabore le
calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa
par le titulaire, ont pour objet dassurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par les
entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a 'examen de la conformité au projet des études d'exécution
établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

6 DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux

Le titulaire est l'unique responsable du controle de l'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des
entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci 'ensemble des stipulations des marchés de travaux
et ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable du maitre de l'ouvrage.

Le titulaire doit :

e S’assurer que les documents d'exécution (plan dassurance de la qualité, caractéristiques
techniques, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

e S’assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de lart ;

e S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris en ce qui concerne l'application effective d'un plan d'assurance de la qualité ;

e Délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a l'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

o Etablir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au-dela de la
masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

Consultation n°: 245110070 Page 7 sur 11



e Informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en particulier,
un état récapitulatif des ordres de service délivrés ainsi qu'un planning prévisionnel des dépenses
mensuelles jusqua la fin des travaux (avec accostage prévisionnel final) régulierement mis a jour ;

e Vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

o Etablir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états d'acompte

e Vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté
par les entrepreneurs ;

e Notifier le décompte général a l'entrepreneur ;

e Donner un avis au maitre de louvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre de l'ouvrage en cas de litige sur 'exécution ou le reglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;

e Collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise en
service.

Le maitre d'ceuvre participera lors de ’exécution des travaux a une ou plusieurs réunions organisées par le
maitre d’ouvrage, notamment auprés de prestataires internes a VNF ou externes.

Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période des
documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet article du
CCAG.

Calendrier détaillé d'exécution des travaux

L'entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de l'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans l'acte
d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le maitre
de l'ouvrage qui peut y étre représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants
concernés et dont il en informe le maitre de l'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées a :
Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font l'objet d'un compte rendu établi par le
titulaire et diffusé a tous les intervenants de l'opération (entreprises, maitre de l'ouvrage, coordonnateur
SPS, controleur technique, etc.).

Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :
. ses visites et constatations ;

. les visites et constatations des autres intéressés tels que la maitrise de l'ouvrage, etc. ;
. tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions
climatiques ;
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. tous les ordres de services ;
. les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre de l'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.
Réunions avec le maitre de l'ouvrage

Le titulaire participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre de |’ouvrage pour faire le
point de ’avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés.
Les autres intervenants hormis les entreprises (coordonnateur SPS, controleur technique, etc.) sont conviés
a cette réunion.

La maitrise d’ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.
Vérification des décomptes d’entreprises

Pour l'établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux prescriptions du
CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP du présent marché et des CCAP des marchés de travaux.

Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a I’analyse technique et financiére de toutes les propositions de prix
établies par les entrepreneurs, qu’elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de 'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de Uarticle 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier aux
entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Sous-traitants

Le maitre d'oeuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre de
l'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par l'entreprise.

7 AOR: Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achevement

La mission comprend notamment :
Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 41 a 43 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du maitre
d'ceuvre consiste a :

e Procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

o Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une
visite systématique et détaillée ;

o Réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés
de travaux ;

o Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

e Dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de l'entrepreneur,
l'adresser au maitre de l'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de l'ouvrage ;

e Faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal, s'il a
ou non proposé au maitre de louvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans laffirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.
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Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour l'application
des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut
étre prolongée par décision du maitre de l'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfacons,
aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se révéleraient a

lusage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

Levée des réserves

Compte tenu des décisions prises par le maitre de l'ouvrage :

o Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entiérement conformes et controler leur
bonne exécution ;

o Proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure
et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procés-verbal de levée
des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la
réception;

Proposer au maitre de l'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux ;

Ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.

Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux,
le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur
sont imposées par le méme article ;
Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par la maitrise d'ouvrage au
moyen de fiches qu'il devra diffuser aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le
titulaire devra informer la maitrise d'ouvrage de la constatation de la réparation en retournant la
méme fiche diiment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;
Le titulaire effectue toutes "visites de controle d'achévement” au cours de laquelle :

o Il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application

des garanties contractuelles ;

o Il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;
1 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une "visite de
fin de délai d'achévement”.

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire et le maitre d'ouvrage, le titulaire effectue un constat de
l'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui n'auraient pas recu de
traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait l'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 10 jours.

Si a l'issue du délai précité, l'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations qu'il doit
en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le titulaire
le convoque en vue d'une constatation de non-achévement des ouvrages.

Consultation n°: 245110070 Page 10 sur 11



La constatation de non-achévement des ouvrages fait l'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ par le
titulaire et signé par lui et l'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non-achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 10 jours
avant la fin du délai de garantie.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres exécution
par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a l'exécution, en application
de larticle 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, apreés vérification, les documents ci-dessus au maitre de l'ouvrage, ainsi que les notices
de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-dossiers DOE" :
e Organisation générale ;
e Autorisations administratives ;
e Structures ;
e Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
e Sécurité ;
e Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le gestionnaire.
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