
N° Nom de la tâche

1 20241025 planning CNRS Tranche FERME

2 CFO CFA

3 Identification - Neutralisation des réseaux CFO / CFA - Installation de chantier

4 Réseaux CFO CFA

5 Equipements terminaux (luminaires , prises , goulottes)

6 PLOMBERIE - CVC

7 Identification - Neutralisation des réseaux - Dépose Installations existantes

8 Réseaux plomberie - CVC

9 Equipements terminaux (cassette climatisation, unité mural, bouches VMC, évier ...)

10 Essais - Mise en service CVC

11 Raccordement cuisine

12 CLOISONS MODULAIRES

13 Dépose soigneuse cloisons et portes pour ré emploi ultérieur - stockage

14 Pose cloisons modulaires / portes

15 Pose vitrages

16 INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - CURAGE

17 Installation de chantier (Protection ouvrage conservé - Benne…)

18 Curage zone travaux

19 PLATRERIE

20 Cloisonnement / Doublages / bandes

21 REVETEMENTS MURAUX

22 Préparation support 

23 Peinture finitions / pose tapisserie

24 REVETEMENTS DE SOL

25 Préparation supports (ponçage / ragréage )

26 Revêtements de sols souples

27 FAUX PLAFOND

28 Reprise ponctuel faux plafond existant

29 Faux plafond

30 MENUISERIE AGENCEMENT

31 Cuisine

32 NETTOYAGE

33 Nettoyage avant OPR

34 Nettoyage final avant réception

35 OPR - RECEPTION CHANTIER

36 OPR 

37 Levée des réserves suite OPR

38 Réception chantier 

39 Levée réserves TCE suite réception

40 Constat MOE - MOA : levée de réserves

41 RE AMENAGEMENT DES LOCAUX

42 Mobiliers et équipements informatiques, numériques … 

43 Ré aménagement du personnel CNRS dans les locaux

Identification - Neutralisation des réseaux CFO / CFA - Installation de chantier

Réseaux CFO CFA

Equipements terminaux (luminaires , prises , goulottes)

Identification - Neutralisation des réseaux - Dépose Installations existantes

Réseaux plomberie - CVC

Equipements terminaux (cassette climatisation, unité mural, bouches VMC, évier ...)

Essais - Mise en service CVC

Raccordement cuisine

Dépose soigneuse cloisons et portes pour ré emploi ultérieur - stockage

Pose cloisons modulaires / portes

Pose vitrages

Installation de chantier (Protection ouvrage conservé - Benne…)

Curage zone travaux

Cloisonnement / Doublages / bandes

Préparation support 

Peinture finitions / pose tapisserie

Préparation supports (ponçage / ragréage )

Revêtements de sols souples

Reprise ponctuel faux plafond existant

Faux plafond

Cuisine

Nettoyage avant OPR

Nettoyage final avant réception

OPR 

Levée des réserves suite OPR

Réception chantier 

Levée réserves TCE suite réception

Constat MOE - MOA : levée de réserves

Mobiliers et équipements informatiques, numériques … 

Ré aménagement du personnel CNRS dans les locaux
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