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1 20241025 planning CNRS Tranche FERME I — E— - ' — — — —

2 CFO CFA ‘

3 Identification - Neutralisation des réseaux CFO / CFA - Installation de chantier Id jcation utralisat des rés CFO/ - lnstall de cha

4 Réseaux CFO CFA j T T seaux CFO|CFA

5 Equipements terminaux (luminaires , prises , goulottes) ‘ - I uipeme ermina minair rises o

6 PLOMBERIE - CVC — ‘ ‘

7 Identification - Neutralisation des réseaux - Dépose Installations existantes T r|tifi :éti Néutrél idn deé aux - Dé e Install ns exist S

8 Réseaux plomberie - CVC “ : : T seaux plomberie - ‘

9 Equipements terminaux (cassette climatisation, unité mural, bouches VMC, évier ...’ ents te aux (ca te climatisatior i C er...

10 Essais - Mise en service CVC ls - M s Serv ice CVC

1 Raccordement cuisine : 7 Racl ement ine

12 | CLOISONS MODULAIRES

13 Dépose soigneuse cloisons et portes pour ré emploi ultérieur - stockage p— poéé so us:e clo s ét pd pour ré loi uitéri - sto cka

14 Pose cloisons modulaires / portes ‘ se clois modu ai | portes

15 Pose vitrages ] Pose vitrages

16 | INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - CURAGE — |

17 Installation de chantier (Protection ouvrage conservé - Benne...) ) tallatio chantie otectio rage ¢ rvé - Be ..0)

18 Curage zone travaux % .= rage zo avaux

19 | PLATRERIE ‘ ‘ =

20 Cloisonnement / Doublages / bandes ] . L L isonne t / Doub s / ban

21 | REVETEMENTS MURAUX | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

22 Préparation support b Pré tion su

23 Peinture finitions / pose tapisserie ] Pei e finition ose tap rie

24 | REVETEMENTS DE SOL ‘ |

25 Préparation supports (pongage / ragréage ) ‘ éparatio p ports cage Ir age

26 Revétements de sols souples ] : véteme e sols les

27 | FAUX PLAFOND | —

28 Reprise ponctuel faux plafond existant 3 " Repri onctuel plafon istant

29 Faux plafond ux plafo

30 | MENUISERIE AGENCEMENT ‘

31 Cuisine ] B Cui

32 | NETTOYAGE | ‘ -

33 Nettoyage avant OPR : ttoyage avant OPR

34 Nettoyage final avant réception ] iz Nettoyage | avant pti

35 | OPR - RECEPTION CHANTIER ) ‘ -

36 OPR ‘ | OPR

37 Levée des réserves suite OPR ] vée des rves su

38 | Réception chantier | m Réception chanti

39 Levée réserves TCE suite réception 3 : I vée rés

40 Constat MOE - MOA : levée de réserves ] nstat M

41 | RE AMENAGEMENT DES LOCAUX ‘ ‘ -

42 Mobiliers et équipements informatiques, numériques ... , numﬁ

43 Ré aménagement du personnel CNRS dans les locaux dans I]J

SIGNATURES ET CACHETS DES ENTREPRISES:




