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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF
INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

2 avenue du Professeur Léon Bernard

Maitre d'ouvrage CNRS 35000 RENNES

4 rue Chicogné

Maitre d'oeuvre EXACT 35000 RENNES

Immeuble "Le Newton" - 3 bis avenue de

Inspection du DDETS d'ILLE-ET-VILAINE Belle Fontaine - CS 71714

travail 35517 CESSON-SEVIGNE Cedex
236 rue de Chateaugiron
CARSAT ou CRAMIF CARSAT BRETAGNE e o Craea
OPPBTP OPPBTP BRETAGNE 18/20 rue Bahon Rault

35000 RENNES

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué Entreprise

01 - CURAGE -
DEMOLITION

02 - FLOCAGE

03 - MENUISERIE
INTERIEURE

04 - CLOISON
SECHES -
PLATRERIE

05 - CLOISONS
MODULAIRES

06 - PLAFONDS
SUSPENDUS

07 - CARRELAGE -
FAIENCE

08 - REVETEMENTS
SOLS SOUPLES

09 - PEINTURE -
REVETEMENTS
MURAUX -
NETTOYAGE

10 - ELECTRICITE -
ECLAIRAGE

11 - PLOMBERIE -
CVC
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N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

12 - MENUISERIE
AGENCEMENT

13 - ACOUSTIQUE

1.3. Mise a jour des lots et des entreprises
1.3.1. Mise a jour des lots et des entreprises

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le maitre d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par
les titulaires de lot, ainsi que leurs effectifs et leur nombre total, sont portés et tenus a jour au titre du Plan
Général de coordination ou du plan général simplifié de coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les
renseigner totalement a la date d'envoi de la déclaration préalable.

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le
présent article renvoie au Registre Journal de Coordination ou les éléments sont tenus a jour régulierement.

1.4. Etat d'avancement de l'affaire

1.4.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de I'élaboration

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des
entreprises. (PGC marginal ; Absence de phase conception et de concertation MOE)

1.4.2. Documents de référence pris en compte

Pieces écrites : CCTP du 31/07/2024 recu le 05/09/2024
1.5. Renseignements généraux concernant l'opération
Réaménagement Locaux Tertiaires

1.5.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage

Locaux Tertiaires

1.5.2. Phasage de I'opération

1.5.3. Informations complémentaires

1.5.4. CISSCT

College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Sans objet. La catégorie de I'opération retenue par le Maftre d'Ouvrage est la 3eme.
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX
CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1. Voisinage

2.1.1. Tiers

Dispositions prévues A la charge de

Les risques pour les tiers seront gérés directement entre le Maitre d'Ouvrage, le

> } . ) Maitre d'ouvrage
Maftre d’CEuvre et les entreprises concernées.

Maitre d'ceuvre

Cette disposition n'entre pas dans le cadre de la mission du coordonnateur SPS. Tous Corps d'état

2.1.2. Plan de Prévention

Dispositions prévues A la charge de

Les interventions des entreprises en dehors des limites du chantier et au sein de
I'entreprise CNRS seront gérées sous Plans de Prévention (Décret n° 92-158) par Maitre d'ouvrage
I'entreprise utilisatrice. Tous Corps d'état

Les consignes de sécurité spécifiques du site doivent étre transmises au

Maitre d'ouvrage
Coordonnateur SPS. 9

2.1.3. Stabilité des ouvrages voisins

Dispositions prévues A la charge de

Il appartient aux lots concernés de garantir, par leurs mode opératoires, la tenue des

- . . Tous Corps d'état
ouvrages voisins et des talus (responsabilité propre entreprise)
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3. MESURES ET SUJETIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE

D’CEUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le planning général des travaux a été transmis au coordonnateur lors de la rédaction
du présent PGC.

Maitre d'ouvrage

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues

A la charge de

Le Projet de plan d'installation de chantier n'a pas été transmis au coordonnateur a la
date de rédaction du présent PGC.

Maitre d'ceuvre

Le maftre d'ceuvre établira un plan guide d'installation de chantier qui fera apparaitre

* Les délimitations de I'opération,

* Les voies d'accés au chantier ainsi que les voies provisoires de circulation internes
avec leur gabarit envisagé.

* L'emplacement des zones de stockage envisagées,

* L'emplacement, I'emprise au sol des zones réservées aux installations de chantier.
* L'emplacement des points de raccordement en électricité, téléphone, eau potable et
assainissement,

* L'emplacement envisagé des grues,

* L'emplacement de la zone réservée a la livraison, au déchargement et au
chargement des véhicules du chantier,

* Les cheminements des piétons (public ou personnel du chantier), y compris ceux
éventuellement dévoyés,

* L'emplacement des zones de tri des déchets.

Maitre d'ceuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Obligation du Maitre d'Ouvrage

Dispositions prévues

A la charge de

Le Maitre d'Ouvrage prendra les mesures nécessaires pour que le chantier dispose, en
un point au moins de son périmeétre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement a
des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des
matieres usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du
chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matiére de
santé et de sécurité au travail.

Maitre d'ouvrage
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3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord
du maitre d'ceuvre et aux observations du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant
de fois que nécessaire pendant toute la durée du chantier.

01 - CURAGE - DEMOLITION

Sur ce plan figureront notamment:

* L'implantation des clotures délimitant les contours de I'opération.
* Les acces et sorties du chantier,

* La zone des cantonnements et bureaux de chantier,

* Les voies de circulation,

* Les zones de stationnement,

* Les zones de stockage,

* L'implantation des armoires de distribution électrique,

* Les points d'eau,

* La zone pour les bennes a déchets.

01 - CURAGE - DEMOLITION

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une
demande préalable aupres des services techniques de la ville.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous
droits d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.

L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée,
jusqu'a la fin de l'occupation du domaine public.

Tous Corps d'état

3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Une cloture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux
sur chacune des zones d’intervention. Elle sera installée dés le démarrage des
travaux et complétera les clotures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d’'une hauteur de 2,00m,
fixés sur des plots béton et reliés entre par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des clétures pendant toute la durée
de I'opération.

01 - CURAGE - DEMOLITION

Un portail fermant a clefs sera installé pour I'acces des véhicules. L'acces piéton se
fera par un portillon indépendant du portail d'entrée des véhicules.

01 - CURAGE - DEMOLITION

La cloture sera soit éclairée, soit équipée d’un dispositif réfléchissant, en cas
d’emprise sur le domaine public.

01 - CURAGE - DEMOLITION

Cette signalisation devra étre entretenue autant que de besoin pendant toute la durée
du chantier.

Au départ de I'entreprise responsable de la mise en place des cl6tures, le maitre
d'ceuvre transferera leur entretien a un autre lot.

01 - CURAGE - DEMOLITION
Maitre d'ceuvre
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3.4.4. Cléture de chantier intérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées
par des cloisons provisoires.

01 - CURAGE - DEMOLITION

Des pancartes d'interdiction d'accés seront affichées sur les portes éventuelles de
communication de ces cloisons. Les portes devront fermer a clé pour interdire I'acces
des tiers au chantier.

01 - CURAGE - DEMOLITION

3.4.5. Accés au chantier

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune entreprise ne pourra débuter ses travaux avant d'avoir réalisé une inspection
commune et transmis son PPSPS (par mail).

Maitre d'ouvrage
Maitre d'ceuvre
Tous Corps d'état

3.4.6. Visites de chantier par des tiers

Dispositions prévues

A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre
d'Ouvrage. Les visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

Maitre d'ouvrage

3.4.7. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues

A la charge de

Mise en place, a I’entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des
travaux. Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

01 - CURAGE - DEMOLITION

Cloisons de chantier intérieures :

Mise en place, a I’entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

01 - CURAGE - DEMOLITION

3.4.8. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Sanitaires - Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:

Les Installations seront communes et utilisables par I’ensemble des entreprises pour
la durée du chantier

En cas de présence de personnels féminins, des vestiaires et sanitaires distincts
seront mis en place.

Maitre d'ouvrage

Sanitaires - Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires: La mise en place se fera
pendant la période de préparation du chantier et pour la durée du chantier.

Maitre d'ouvrage

Les installations communes de chantier seront aménagées dans le batiment existant
et en dehors des zones de travaux.

Maitre d'ouvrage
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3.4.9. Base vie - Installations complémentaires

Dispositions prévues

A la charge de

Pour la mise en place d'installations complémentaires, les entreprises concernées
feront part en réunion préparatoire de leurs besoins pour I'organisation de la base de
vie.

Tous Corps d'état

3.4.10. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Le Maitre d'Ouvrage assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage
quotidien des installations sanitaires, vestiaires, réfectoires. Il sera également pourvu
au renouvellement des consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).

Maitre d'ouvrage

3.4.11. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des
entreprises.

10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE

Les coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau. lls
devront étre implantés de facon a permettre I'utilisation de prolongateurs ne
dépassant pas une longueur de 25m en tout point du batiment.

10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE

3.4.12. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera I’éclairage provisoire d’ambiance des halls d’entrées, des cages
d’escaliers et des circulations communes. Cette installation se fera a I'avancement de
|'élévation des batiments.

10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE

L'entreprise installera des projecteurs afin d’éclairer les voies de circulations
extérieures, notamment piétonnes.

L'entreprise devra |'adaptation et la maintenance du dispositif pendant toute la durée
des travaux.

10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE

3.4.13. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque installation devra faire I'objet d'un rapport de vérification établi par un
organisme accrédité (vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de
vérification sera transmise au coordonnateur.

10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE
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3.4.14. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et
d’éclairage, ainsi que les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les
entreprises installatrices sur leurs installations respectives.

10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux
espaces accordés pour les stockages.

Maitre d'ceuvre

Chaque entreprise affectera une personne a la planification et organisation des
livraisons, cette personne sera référencée dans le DHOL de I'entreprise.

Tous Corps d'état

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des
entreprises.

Maitre d'ceuvre

Les matériaux avec risques particuliers seront stockés a I'écart dans la limite des
besoins quotidiens avec une signalétique adaptée.

Tous Corps d'état

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan
d'implantation des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement
qui lui seraient spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux
qui ne pourront se faire qu’a I'intérieur de I’enceinte du chantier.

Tous Corps d'état

Préalablement a l'installation d'une grue mobile, I'entreprise transmettra au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue,
la zone de levage neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de
I'engin mis en place.

Tous Corps d'état

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance
de la résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.

Faire contréler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous
les 6 mois) et expédier copie de I'attestation de vérification au coordonnateur S.P.S.

Tous Corps d'état

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et
écarter les autres intervenants de la zone de levage.

Tous Corps d'état

En cours de manutention, aucune charge n’empiétera I’'espace des domaines, publics
et privés environnants.

Tous Corps d'état
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Dispositions prévues

A la charge de

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’un engin de levage prété par une
autre entreprise, restera sous la responsabilité de I’entreprise dite « préteuse » et
sera effectuée par son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systémes d’accrochage, adaptés aux
charges a lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les parties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Moyens de levage propre a chaque lot

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning
d'utilisation et les modes opératoires de ces équipements seront soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre en concertation avec le coordonnateur.

Tous Corps d'état

3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

3.6.1. Acceés des véhicules et stationnement

Dispositions prévues

A la charge de

L'accés des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier a proximité du batiment
doit étre restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser
toute aisance aux manutentions et mises en ceuvre.

Tous Corps d'état

Tous les autres véhicules, entreprises, transport et personnel, stationneront sur le
domaine public ou selon l'organisation décrite au PIC.

Tous Corps d'état
Maitre d'ceuvre

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.7.1. Généralité

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise mettra en place et entretiendra les protections collectives propres
a ses ouvrages.

Tous Corps d'état

3.7.2. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

A la charge de

Apres sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif
de protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection
vis-a-vis des autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de

I'entreprise ayant installé la protection, afin que le dispositif soit adapté.

Tous Corps d'état

Si pour une tache déterminée une entreprise doit déposer un élément ou I’'ensemble
de la protection collective, celle-ci devra :

Prévenir I'entreprise ayant mis en place la protection, avertir le personnel susceptible
de travailler dans la zone, assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui
devra étre défini dans son PPSPS, Rétablir la protection collective a la fin des travaux,
faire constater a I’entreprise responsable que la repose a été effectuée.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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Dispositions prévues

A la charge de

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au Maitre d'CEuvre et Maitre
d’Ouvrage de faire intervenir I'entreprise responsable de la pose initiale pour remettre
en état les protections collectives, les frais correspondants seront imputés a la charge
de I’entreprise responsable.

Maftre d'ceuvre
Maitre d'ouvrage

3.8. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.8.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise évacuera ses déchets du site

Tous Corps d'état

3.8.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des bennes a déchets devront en faire
part au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS pour définir leur emplacement. Les
entreprises en assureront le renouvelement autant que nécessaire, et avant que
celles-ci ne débordent.

Tous Corps d'état

3.8.3. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les
déchets ne seront pas stockés a I'intérieur des batiments, ni jetés depuis les étages.

Tous Corps d'état

3.8.4. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs
gravats, chutes, emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au
qguotidien. Chaque entreprise veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent
se trouver en dehors de I'enceinte du chantier. Les installations et les abords de
chantier seront tenus dans un état de propreté constant.

Tous Corps d'état

3.8.5. Evacuation des matieres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matiere dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que
les produits amenés pour mise en ceuvre.

Tous Corps d'état

Les matieres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et a mesure des
besoins, les déchets issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités
par les entreprises concernées.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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3.9. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.9.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Dans le cas d'impossibilité de mise en service d'un téléphone fixe, au-moins une
personne de chaque entreprise doit étre équipée d'un téléphone portable afin de
pouvoir appeler les secours le cas échéant.

Tous Corps d'état

3.9.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues

A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.

En cas d’accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise
préviendra le jour méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), I'OPPBTP et le
coordonnateur sécurité.

Tous Corps d'état

3.9.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans
leurs équipes.

Tous Corps d'état

3.9.4. Matériel de secours

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation

Dispositions prévues A la charge de

Préalablement au démarrage des travaux de curage ou démolition, les entreprises
titulaires des lots, électricité, plomberie, ventilation, climatisation, etc seront tenues
de consigner les installations et équipements situés dans les zones de démolitions.
Une procédure écrite de consignation sera établie pour chaque type de réseau et 11 - PLOMBERIE - CVC
équipement. Cette procédure sera adressée a I'entreprise de démolition avant le 10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE
démarrage des travaux.

Une attention particuliére sera apportée a la consignation des réseaux d’électricité, et

de gaz.

Les réseaux et équipements devant étre maintenus en service, afin d'assurer le bon Maitre d'ceuvre
fonctionnement des installations de I'établissement, seront repérés et signalés sur le 11 - PLOMBERIE - CVC
site par étiquetage. 10 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE

Lorsque les chutes de matériaux et les effondrements de la construction sont
provoqués volontairement, les emplacements de chutes situés en dehors et dans le
batiment doivent étre délimités et interdits au stationnement des personnes. Si la
démolition est réalisée par tranches verticales et par procédés mécaniques, il
convient: 01 - CURAGE - DEMOLITION
- de séparer les zones restant accessibles des parties attaquées par un nombre
suffisant de travées, afin que leur stabilité ne soit pas compromise; -de matérialiser
cette interdiction (guirlandes, barrieres de lisses sur trépieds); d’interdire I’accés aux
zones définies, pendant toute la période de chute.

4.1.2. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues A la charge de

Pour tous les ouvrages a risque de chute de hauteur, la protection collective sera
assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniere slre, rigides et d'une
résistance appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et
comportant au moins : une plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur
retenue pour les garde-corps ; une main courante ; une lisse intermédiaire a mi-
hauteur;

- Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Tous Corps d'état

4.1.3. Travaux en hauteur

Dispositions prévues A la charge de

Les travaux en hauteur devront étre exécutés a partir de plateformes de travail
sécurisées conformes a la réglementation et correspondant aux emplois pour lesquels
elles sont mises en ceuvre (hauteur de travail adaptées, acces intégrés, charge
admissible suffisante, protections collectives complétes et équipements de
stabilisation et de contreventement efficaces).

Balisage au droit des zones de travail en hauteur.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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4.1.4. Echafaudages

Dispositions prévues A la charge de

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone a
risque de chute des matériels en cours d’installation. Toute superposition de tache est
interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de
chutes de matériel.

Tous Corps d'état

La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra étre balisée au moyen

. . ) ) . . . N . Tous Corps d'état
d’un dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-a-vis des autres intervenants. P

4.1.5. Travaux de platrerie

Dispositions prévues A la charge de

Toutes les découpes seront faites manuellement ou a I'aide de matériels récupérant

N Lo 04 - CLOISON SECHES - PLATRERIE
les poussieres générees.

Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et
conditionnés au fur et a mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la 04 - CLOISON SECHES - PLATRERIE
benne de chantier au quotidien ou pour évacuation du chantier.

4.1.6. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives

L P s Tous Corps d'état
provisoires ou définitives le cas échéant. P

Les incorporations dans les planchers et murs ne se feront que sur demande du lot
gros-ceuvre. L'acceés aux zones d'incorporation ne se fera qu'en utilisant les acces Tous Corps d'état
aménagés par le lot gros-ceuvre.

L'ouverture des trémies et réservations dans les dalles se fera a I’'avancement de la
pose des réseaux, aucune ouverture anticipée ne sera admise pour éviter les chutes Tous Corps d'état
de plain-pied ou de hauteur.

L'entreprise prenant possession d'une trémie ou d'une réservation en dallage et
plancher, devra assurer la continuité de la protection, vis-a-vis des autres intervenants Tous Corps d'état
jusqu'a sa sécurisation définitive.

4.1.7. Travaux de revétement de sols

Dispositions prévues A la charge de

Lors de I'utilisation de colles ou solvants, la zone de travail devra étre ventilée.
L'acces sera interdit aux autres intervenants a I'aide d'un dispositif physique.
L'entreprise installera la signalisation rappelant l'interdiction de fumer et d'avoir
recours a l'utilisation d'équipement a flamme vive.

08 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES

Lors des travaux de poncage des sols, les équipements utilisés devront étre équipés
d'un dispositif de captage des poussieres. Les locaux en cours de traitement seront 08 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES
ventilés et interdits d'accés aux autres intervenants, a I'aide d'un dispositif physique.

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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4.1.8. Travaux d'agencement

Dispositions prévues A la charge de

Les équipements utilisés pour les travaux de pongage, rabotage, et découpe, seront
équipés de récupérateur de poussiere. Les locaux en cours de traitement seront 12 - MENUISERIE AGENCEMENT
ventilés et interdits d'accés aux autres intervenants, a I'aide d'un dispositif physique.

L'application des vernis de finition sera privilégiée en atelier pour éviter les nuisances

. N 12 - MENUISERIE AGENCEMENT
avec les produits éventuels a base de solvants.

4.1.9. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a

L Avr Tous Corps d'état
I'intérieur des batiments. Y P

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure,
brasure, disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, Tous Corps d'état
adapté au risque et a I'environnement.

4.1.10. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues A la charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins

dangereux Tous Corps d'état

L'utilisation de produits dangereux ou a risques doit obligatoirement étre signalée au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention Coordonnateur SPS
adaptées.

Il appartient a I’entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité
prescrites par le fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le
produit. L'entreprise devra indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les Tous Corps d'état
dispositions de prévention et d'organisation, prévues par 'entreprise dans le cadre de
la gestion des risques de coactivité.

4.1.11. Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous tension

Dispositions prévues A la charge de

En présence de réseaux enterrés ou aériens a proximité des zones d'intervention, les
personnels devront étre en possession de |'Autorisation d’Intervention a Proximité des
Réseaux (AIPR).

Sont concernés:

Pour le niveau encadrant; les conducteurs de travaux; Chefs de chantier; les chefs
d'équipes.

Pour le niveau opérateur; les conducteurs d'engins; les suiveurs; les conducteurs de
nacelles élévatrices, grues, pompe a béton, les ouvriers en travaux publics.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général de Coordination - PGC

Le Maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses
différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre
PPSPS.

5.1.2. Plan Général Simplifié de Coordination - PGSC

Le Matftre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général Simplifié de Coordination
(PGSC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que
son propre PPSPSS.

5.1.3. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage
des travaux), le Maitre d’'Ouvrage communiquera au Coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél,
mail, nom de l'interlocuteur, mail, téléphone) des entreprises titulaires de lot.

5.1.4. Acceptation et désignation des sous-traitants

Des l'acceptation d'un sous-traitant, le Maitre d’Ouvrage communiquera au Coordonnateur les coordonnées
(nom, adresse, nom de l'interlocuteur, mail, téléphone) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le Coordonnateur de leur intention de sous-
traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en
précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la
production du PPSPS pour chague sous-traitant.

5.1.5. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront a une inspection commune préalable et remettront un PPSPS
avant le début des travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de
I'entreprise utilisatrice. lls ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer
les dispositions prévues pour I'entreprise donneuse d'ordre.

5.1.6. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le francais, personnel employé
dans I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence
permanente sur le chantier d’un interprete pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.7. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera
a une inspection commune du chantier avec le Coordonnateur en vue de préciser, les consignes a observer
en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser.

5.1.8. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé - PPSPS

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont
a disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise tiendra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son
PPSPS sur le chantier.

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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5.1.9. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié - PPSPSS

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS
sont a disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra a disposition des organismes de contréles et de prévention un exemplaire de son
PPSPSS sur le chantier.

5.1.10. Role du Coordonnateur
Roéle du coordonnateur

Le Coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de
la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs
restent pleinement responsables de leurs obligations a I’égard de leurs salariés.

La mission de SOCOTEC est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes
dans |'utilisation des équipements et des ouvrages achevés.

La mission de SOCOTEC ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des
ouvrages ou partie d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants
concernés de prendre les dispositions propres a assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en
matiére de résistance de sol.

5.1.11. Registre journal

Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel a I'ensemble des intervenants (ex: Maitre
d’Ouvrage, Matftrise d'CEuvre et entreprises concernées).

Le registre journal est présenté, sur demande au Coordonnateur, conformément aux dispositions de I'article
R.4532-40 du Code du Travail.

5.1.12. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le Maitre d’Ouvrage et les sous-
traitants, ayant participé a I'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au Coordonnateur en matiére de
Sécurité et Protection de la santé.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales
autorisées.

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Johan BONTEMPS

Tél : 0601369328
Email : johan.bontemps@socotec.com

Etabli le : 11/09/2024

Adresse chantier :
1 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES

Contraintes horaires de livraisons :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Autres renseignements utiles : (contraintes administratives, etc..)

Selon organisation du Maitre d'CEuvre. Ne sont pas concernés : les livraisons réalisées sur le domaine
public, les livraisons de produits en vrac et non conditionnés, les BPE, les éléments en béton de grandes
dimensions, les éléments livrés par transport nécessitant un convoi exceptionnel, les opérations de pose
des matériaux aux emplacements définitifs sur I’'ouvrage a construire, ... (cf. R476)

lient(entr

Nom de I'entreprise :

Adresse siege :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire

Tél :
Plages horaires de livraisons Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :

0 Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de
déchargement au camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :

Charge utile de la recette a matériaux (le cas
échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

0 Grue de chargement

0 Appareil propre au chantier

O Appareil a la charge du forunisseur
(Type)

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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Autres renseignements utiles :

Projet de Plan d'installation de chantier avec :

» Acces

* Voies de circulation

* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie
* Zones de stockage

* Dimensions des aires de stockage

* Charges admissibles

* Nature du terrain

* Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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Annexes :

1 20240619 PLANNING CNRS RDC PHASE 1 Tranche ferme.pdf

20240619 PLANNING CNRS RDC PHASE 1 (Tranche ferme)

Texte Date de début

20240619 PLANNING TRAVAUX RDC CNRS (PHASE 1 /... 06/01/2025

- CFO / CFA 06/01/2025
Identification - Neutralisation des réseaux CFO / CFA - Install.. 06/01/2025
| - Réseaux CFO /P 20/01/2025
Equipements terminaux (luminaires , prises, goulottes ...) 10/02/2025
[ Equipements terminaux (luminaires , prises, goulottes ...) suite  24/02/2025

PLOMBERIE - CVC 06/01/2025
Indentification - Neutralisation des réseaux - Dépose installati.. 06/01/2025
Réseaux plomberie / CVC 20/01/2025
Equipements terminaux (cassette climatisation, unité mural,.. | 21/02/2025
Essais - Mise en service CVC 05/03/2025
Raccordement cuisine 10/03/2025

[| - CLOISONS MODULAIRES 08/01/2025
Dépose soigneuse cloisons et portes pour ré emploi ultérieur. 08/01/2025
Pose Cloisons modulaires / portes 24/02/2025
b Pose vitrages 10/03/2025

INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - CURAGE 09/01/2025
Installation chantier ( Protection ouvrage conservé - Benne ...) 09/01/2025
Curage zone travaux 10/01/2025

PLATRERIE 23/01/2025
Cloisonnement / Doublage / Bandes 23/01/2025

REVETEMENTS MURAUX 03/02/2025
Préparation support 03/02/2025
Préparation support suite 10/02/2025
Peinture finitions / Pose tapisserie 24/02/2025

- REVETEMENT DE SOL 05/02/2025
Préparation support (poncage / ragréage...) 05/02/2025
Revetements de 5ol souples 17/02/2025

FAUX PLAFOND 10/02/2025
[ Reprise ponctuel faux plafond existant 10/02/2025
Faux plafond 10/02/2025

- AGENCEMENT 03/03/2025
Cusine 03/03/2025

NETTOYAGE 07/03/2025
Nettoyage avant OPR 07/03/2025
Nettoyage final avant réception chantier 14/03/2025

[ OPR - RECEPTION CHANTIER 10/03/2025
OPR 10/03/2025
Levée réserves suite OPR 11/03/2025
Réception chantier 17/03/2025
Levée réserves TCE suite réception 18/03/2025
Constat MOE / MOA : levée des réserves 21/03/2025

RE AMENAGEMENT DES LOCAUX 24/03/2025
Mobilier et équipements informatiques, numériques ... 24/03/2025
Réaménagement du personnel CNRS dans les locaux 28/03/2025

N/Réf : CSPS/118A0/0924/0142
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