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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le « Maitre de I’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) s’appliquent a
I’ensemble des prestations afférentes a la réalisation de 1’opération ci-apres :

Marché de travaux relatif a I’isolation thermique par I’extérieur (lot N°1) et au remplacement
de menuiseries extérieures (lot N°2) pour un batiment des Douanes au Havre.

Le lieu d’exécution des prestations est le suivant : 3825, Quai Roger Meunier, 76610 Le Havre.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L’opération de travaux est allotie. Les prestations portent sur les lots désignés ci-apres :

Désignation des lots et décomposition en tranches
Lot n°1 | ISOLATION THERMIQUE PAR I’EXTERIEUR : tranche ferme

Lot n°2 | MENUISERIES EXTERIEURES : une tranche ferme plus 4 tranches optionnelles

1-3. Intervenants

1-3.1. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage représente le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont
exécutés.

La maitrise d’ouvrage est : La direction interrégionale des douanes de Normandie
13 avenue du mont Riboudet 76022 Rouen Cedex
immobilier-rouen@douane.finances.gouv.fr

tél : 09 7027 3893 /09 70 27 38 94

La personne signataire du marché est : le directeur interrégional des douanes de Normandie ou son
représentant.

Les représentants du pouvoir adjudicateur sont : les personnes diment habilitées a représenter le
directeur interrégional dans le cadre de la maitrise d’ouvrage.
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1-3.2. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le maitre d’ouvrage :
La direction interrégionale des douanes de Normandie
13 avenue du mont Riboudet 76022 Rouen Cedex
immobilier-rouen@douane.finances.gouv.fr

tél : 09 70273893 /09 70 27 38 94

1-3.3. Controle technique des batiments

Le bureau de contrdle est : JPS Contrdle, Avenue des Hauts Grigneux, 76420 Bihorel.

1-3.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (CSPS)

Le CSPS est : SG COOQO, 16 rue Raoul Dufty, 76290 Montivilliers, désigné(e) dans le présent marché
sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1- 4. Dispositions générales

1-4.1. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assur¢ a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicili¢
a D’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I’exécution du marché.
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Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a I’article L2193-1 et suivants du code de la commande
publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché¢ N°........... du ......... ayant pour
objet ceviiiieeee,

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en « frangais. ».

1-4.3. Mesures d’ordre environnemental

En application de I’article 36 du CCAG, le titulaire communiquera au Maitre d’ouvrage, pendant la
période de préparation du marché, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement
d’¢élimination des déchets ainsi que les moyens humains mobilisés sur les thématiques des déchets.
En outre, il désignera une personne responsable des déchets et précisera les mesures de
sensibilisation du personnel suivant I’article 36.2.1 du CCAG.

Il remettra au maitre d’ouvrage avec copie au Maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées
de valorisation ou d’élimination.

Pour les déchets dangereux, 1’'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.
En cas d’absence de production des bordereaux repris ci-dessus, le titulaire se verra appliquer, apres

mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est repris au 4-4.1. de ce CCAP

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a 1’évacuation des déchets provenant de
la démolition ou de la construction, il sera fait application de I’article 37.2. du CCAG.
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1-4.4 Responsabilités et Assurances

1-4.4.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code civil.

1-4.4.2. Assurance responsabilité civile de droit commun

L’entreprise devra, avant toute intervention sur le chantier, avoir souscrit un contrat d’assurances
responsabilité civile travaux couvrant, pendant et aprés les travaux, les conséquences pécuniaires
des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers (y compris le
Maitre de I’Ouvrage), par accident, incendie, explosions, eau, vol ou toutes autres causes a
I’occasion ou par suite de son activité professionnelle.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander a I'entrepreneur (y compris pour dégats des
eaux et incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de risques, et exiger, si les
circonstances le justifient, I'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.

L’entreprise, ayant la garde du chantier, doit supporter la charge de tous dommages causés a des
tiers par 1’exécution de ses travaux, y compris dans les immeubles voisins, le tout de maniere a ce
que le Maitre de I’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre ne puissent étre inquiétés ni recherchés.

1-4.4.3. Assurance de responsabilité obligatoire

(Loin® 78-12 du 4 janvier 1978)

1)L’entrepreneur devra étre titulaire avant la signature du marché ou, a défaut, avant toute
intervention sur le chantier, d’un contrat d’assurance répondant aux obligations définies par
I’Article L 241-1 du Code des Assurances.

Le contrat couvre également la responsabilité¢ de I’entreprise du fait des travaux sous-traités.

Le contrat d’assurance couvre I’entreprise pour la responsabilité qu’elle encourt a raison des
travaux qu’elle réalise. L’entreprise devra prendre toute précaution pour, qu’en aucun cas, son
assureur ne puisse lui opposer la réduction proportionnelle (Article L 113-9 du Code des
Assurances).

2) Fabricants : ’entrepreneur s’engage a vérifier les attestations d’assurance de responsabilité civile
des fournisseurs I’approvisionnant. Cette justification devra étre fournie par le négociant lorsque
I’entrepreneur ne traitera pas directement avec le fabricant ou I’importateur.

3) Sous-traitance : I’entrepreneur titulaire du marché de travaux devra exiger de son ou de ses sous-

traitants, la fourniture d’un contrat d’assurance visés aux articles 1-4.4.1.; 1-4.4.2. et 1-4.4.3. du
CCAP. Le titulaire du marché devra imposer a son ou a ses sous-traitants d’avoir eux-mémes a
obtenir des fabricants ou importateurs, avec lesquels ils seront amenés a traiter, les mémes
justificatifs sur le plan de I’assurance que ceux mentionnés a I’ Article 1-4.4.2. du CCAP.

4) Entrepreneurs groupés: en cas d’entrepreneurs groupés, les obligations en matiére de
souscription d’assurance s’appliquent a chacun des entrepreneurs, lesquels doivent informer leur
assureur de leur engagement conjoint et solidaire.
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1-4.4.4. Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, ’entreprise déclare étre titulaire d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de D’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception,

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles,

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire.

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme au
modele standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’ Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

1-4.4.5. Dispositions communes et attestations d’assurances

Par dérogation a I’article 8.1.3 du CCAG travaux 2021, les Entrepreneurs remettront au Maitre de
I’Ouvrage en méme temps que leur offre et si nécessaire, avant tout début d’exécution, une
attestation de leur Compagnie d’Assurance pour chacun des contrats visés aux Articles 1-4.4.1 a
1-4.4.5. du présent CCAP. Celle-ci précisera la nature des risques couverts et le montant des
garanties.

En cas de recours a la sous-traitance postérieurement a la remise des offres, 1’entrepreneur devra
remettre cette attestation au Maitre de I’ouvrage lors de la demande d’acceptation du sous-traitant et
d’agrément des conditions de paiement.

Cette attestation doit préciser :

- l'activité garantie ;

- que les contrats d’assurance s’appliquent au chantier sur lequel ils sont amenés a travailler ;
- le montant de la garantie accordée par sinistre, et les franchises ;

- qu’ils comportent I’avenant ou les avenants nécessaires pour apporter toutes les garanties
mentionnées ci-dessus ;

- que ’assuré est a jour de ses primes.

L’entrepreneur notifiera au maitre d’ouvrage toutes modifications affectant son contrat d’assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) des
connaissance de cette modification.

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire
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En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de 1’'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-4.5. Déclaration des sinistres

Dans le cadre du présent marché, l'entrepreneur est tenu de déclarer a son assureur, sur demande du
Maitre de I’Ouvrage, tout sinistre de responsabilité civile et relatif a des dommages survenant
durant la période de garantie de parfait achévement, visée a I’Article 1792-6 du Code Civil, de
nature a entrainer sa responsabilité au regard des Articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ainsi que sa
garantie au regard de I’ Article 1792-3 dudit Code.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2-1. Documents contractuels

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® [’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financicéres, dont 1I’exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

® Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses éventuelles
annexes, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du lot ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes, dont I’exemplaire original conservé dans les archives
du RPA fait seul foi ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et a I’arrété du 29 décembre 2022 qui I’a modifié ;

® [’offre technique du titulaire y compris le planning d’exécution ;

® Les ¢léments de décomposition de 1’offre financiere annexé au dossier de consultation.

2-2. Documents complémentaires au marché

® Le repérage amiante et plomb avant travaux,

® Le plan général de coordination.

ARTICLE 3. PRISE EN COMPTE DES MODALITES DU PROJET.

3-1. Connaissance du projet

Par le seul fait de soumissionner, I’Entreprise reconnait qu’elle a une parfaite connaissance du
projet. Elle doit donc connaitre non seulement les pieces contractuelles de son propre corps d’état,
mais également tous documents ayant une incidence sur son propre lot. A ce titre, I’Entreprise devra

9/23 CCAP douanes76-ITEBSEP



tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de raccordements sur les réseaux existants et les
incidences qu’elles auront sur les installations existantes et a venir.

Elle est tenue de signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage toutes anomalies, imprécisions, erreurs,
omissions ou discordances susceptibles de nuire a la parfaite réalisation du projet définitif. Elle ne
pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les
plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets et ce apres la remise de son
offre. Au cas ou I’Entreprise du présent lot n’aurait pas tenu bon d’en informer la Maitrise
d’ouvrage, elle devra exécuter sans supplément de prix tous les ouvrages et fournitures non
mentionnés dans les documents.

A ces fins, une visite de site est imposée afin d’apprécier les difficultés techniques de réalisation des
travaux demandés, avant la remise des offres, selon les modalités du réglement de consultation.

3-2. Préparation des actions destinées aux occupants

Le chantier se déroulant en milieu occupé, des dispositions particulieres devront étre étudiées des
la phase de préparation du chantier. Il s’agira d’examiner précisément les travaux et notamment les
nuisances (bruit, poussieéres, modification d’acce€s) qu’ils peuvent engendrer afin d’avertir
suffisamment t6t les occupants.

L’entrepreneur établira une note informative sur le déroulement des travaux, leurs durées, les
nuisances, les choix des prestations possibles et les délais laissés pour ce choix, les personnes a
contacter pour les urgences.

3-3. Présence au rendez-vous

L’Entrepreneur, le mandataire commun, le représentant unique ou toute personne diment
convoquée est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d’ceuvre et aux
réunions de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé provoquées par le
coordonnateur ou d’y déléguer un agent qui a, du fait de cette délégation, pouvoir pour donner sur-
le-champ les ordres nécessaires.

Sauf convocation spéciale, cette obligation s’entend pour chaque Entrepreneur pendant la période
commencgant 15 jours avant le début de ses travaux sur le chantier et se terminant 1 an apres la
réception des travaux.

A T’issue des rendez-vous de chantier, le maitre d’ceuvre établit un compte rendu auquel il annexe
systématiquement les remarques formulées dans le registre journal du coordonnateur sécurité et
protection de la santé et le diffuse dans les 2 jours qui suivent le rendez-vous de chantier :

- au coordonnateur SPS ;

- aux titulaires de chacun des lots du marché, charge pour lui de transmettre le document a ses sous-
traitants ;

- au mandataire commun dans le cas d’Entrepreneur groupés.

Si les parties n’ont pas signalé¢ au Maitre d’ceuvre 1’absence de réception du compte rendu dans le
délai de 7 jours, elles sont réputées I’avoir regu.

A défaut d’observations par une des parties dans le délai de 7 jours & compter de sa réception, le
compte rendu est considéré comme approuvé et opposable a I’ensemble des parties.
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ARTICLE 4. PRIX, REMUNERATION, PENALITES ET
REGLEMENT DES COMPTES

4-1.1. Prix du marché

Le marché est passé a prix global et forfaitaire, ferme et actualisable.
Le prix est ferme et actualisable et est celui indiqué a 1’acte d’engagement de I’entrepreneur.

Hormis 1’accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d’avenant au présent
marché, le prix ne peut varier qu’aux conditions fixées au présent CCAP, notamment pour cause de
variation économique, pénalités, réfaction et de résiliation.

Le prix est réputé comprendre toutes dépenses résultant de 1’exécution des travaux, y compris les
frais généraux, frais d’assurance, frais de prorata, impdts et taxes, et assurer a I’entrepreneur une
marge pour risques et bénéfices.

A I’exception des seules sujétions explicitement mentionnées dans le marché comme n’étant pas
couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol ou s’exécutent
les travaux, et plus particuliérement que ces sujétions résultent :

% des phénomenes naturels ;

& de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

% de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

& de la réalisation simultanée d’autres ouvrages ou de toute autre cause.

- Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché sont réglés par application d’un prix global
forfaitaire. En 1’absence de la décision prévue a D’article 14.4.2 du CCAG et par dérogation a
l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

- Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de 1I’implantation, des
particularités du projet et des délais. Ils rémunerent I’Entrepreneur de tous ses débours, charges et
obligations ainsi que celles des dépenses d’intérét commun mises a sa charge par le descriptif de
son lot. En sorte que la rémunération de I’Entrepreneur pour 1’exécution des travaux formant 1’objet
défini du marché ne subira aucune variation sauf application de dispositions différentes du présent
cahier.

- D’entrepreneur d’ouvrages différents de ceux prévus au marché n’ouvre aucun droit & paiement
supplémentaire a 1’Entrepreneur.

- L’entrepreneur n’a droit a aucune indemnité de la part du Maitre d’Ouvrage pour pertes, vols,
avaries ou dommages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses manceuvres,
pas plus pour ceux occasionnés par le fait de tiers ou de phénomenes naturels.

4-1.2. Variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.
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Les prix sont : actualisables

et:
non révisables

Les mémes conditions s’appliquent au prix ou a la partie du prix correspondant aux dépenses de
coordination.

4-1.3. Actualisation des prix

L’actualisation et la révision des prix, lorsqu’elles sont prévues obéissent aux régles définies ci-
apres.

Les prix portés dans les actes d’engagement sont réputés établis sur les derniers indices publiés a la
date limite de remise des offres.

L’actualisation du prix initial sera calculée par application de la formule mentionnée a ’article 9.4.3
du CCAG travaux a partir de 1’évolution de I’index BT [Prix actualisé = prix initial x (indices ou
index a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois) / (indices ou index de la date de
fixation du prix dans 1’offre) ]. Si I'ordre de service intervient moins de 4 mois apres la date de
remise des offres, il n’y aura pas d’actualisation des prix du marché.

L’indice de référence choisi pour I’actualisation des prix est I’index national du batiment :

Désignation des lots INDEX
Lot n°1 |ISOLATION THERMIQUE PAR ’EXTERIEUR BTO1
Lot n°2 | MENUISERIES EXTERIEURES BT51

4-1.4. Révision des prix

Le prix du marché n’est pas révisable.

4-1.5. Modalités du réglement des comptes du marché

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 10.2 et 12 du CCAG.

4-2. Tranches optionnelles et variantes et PSE (Prestation Supplémentaire

Envisagée)

Lot N° 1

- PSE 1 : reprise de la magonnerie et mise en peinture des murets acces s/sol
- Pas de variante
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Lot N°2
- tranche Ferme : Remplacement des huisseries de la facade 1,
- tranche optionnelle 1 : Remplacement des huisseries de la fagade 2,

- tranche optionnelle 2 : Remplacement des huisseries de la fagade 3,
- tranche optionnelle 3 : Remplacement des huisseries de la facade 4,
- tranche optionnelle 4 : Remplacement de la porte de garage du sous-sol,

- PSE : Remplacement des 6 soupiraux au sous-sol.

Variante 1 : Pose des menuiseries en « rénovation » pour chaque tranche optionnelle.

Variante 2 : Pose de menuiseries en « dépose totale » pour chaque tranche optionnelle.

4-3. Force majeure

Dans le cas de forces majeures, les pertes, avaries et dommages constatés par une des parties
doivent, dés qu’ils lui sont connus, étre signalés a 1’autre partie.

4-4. Pénalités

Par dérogation a ’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Les pénalités sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Elles ne
sont pas plafonnées.

4-4.1. Pénalités pour retard ou absence de remise de document

Par application de I’article 19.3. du CCAG, la pénalité journaliére est de 50 € par jour calendaire
pour retard dans la remise des documents demandés dans le cadre du marché et des missions
mentionnées dans le présent CCAP.

4-4.2. Pénalités pour retard dans le nettoyage et la remise en état des lieux

Une pénalité de 100 € par jour calendaire est prévue en cas de retard de I’Entrepreneur concerné
dans le nettoyage du chantier, voie publique et remise en état suite a observation écrite du SPS ou
du maitre d’ceuvre.

4-4.3. Pénalités pour absence ou retard

Une pénalité de 100 € est prévue par absence ou retard au rendez-vous de chantier ou aux réunions
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Une pénalité de 150 € est prévue en cas d’absence a la visite de réception.

4-4.4. Pénalités pour non-respect des observations du coordinateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé

Une pénalité de 150 € par jour d’inobservation des remarques réalisées par le SPS est prévue.
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Si un arrét de chantier doit étre ordonné par le Maitre d’Ouvrage ou le coordinateur SPS pour non-
respect des regles de sécurité et de protection de la santé, le retard et les frais qui pourront en
découler seront imputables a I’entreprise responsable.

4-4.5. Pénalités pour retard de réception

Tout retard par rapport au délai contractuel entraine I’application d’une pénalité de 100 € par jour
calendaire.

4-4.6. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres,
sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-S. Indemnisation par le Maitre d’Ouvrage

4-5.1. Retard dans le début de I’exécution globale

Il n’y aura pas d’indemnisation par le Maitre d’Ouvrage a I’entrepreneur en cas de retard non
imputable, directement ou indirectement, au Maitre d’Ouvrage dans le début des travaux.

4-5.2. Augmentation des délais d’exécution globale

En cas d’ajournement ou de suspension des travaux pour des motifs non imputables, directement ou
indirectement, au Maitre de 1’Ouvrage, I’Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

En cas d’ajournement ou de suspension des travaux du fait exclusif du Maitre de I’Ouvrage
entrainant une prolongation du délai inférieure au tiers du délai contractuel, I’Entrepreneur ne
pourra prétendre a aucune indemnité.

En cas d’ajournement ou de suspension des travaux du fait exclusif du Maitre de 1’Ouvrage
entrainant une prolongation du délai supérieure au tiers du délai contractuel, I’Entrepreneur pourra
demander au Maitre de I'Ouvrage une indemnité égale au montant de 1’actualisation du volume du
marché restant a exécuter sur la période d’arrét de chantier.

4-5.3. Cas d’une clause commune de pénalité et indemnisation

Dans le cas ou les travaux sont exécutés par les Entrepreneurs groupés :

- La répartition entre eux des pénalités est proposée au Maitre d’Ouvrage soit par le Mandataire
commun par I’intermédiaire du Maitre d’ceuvre, soit directement par le Maitre d’ceuvre,

- A défaut de proposition dans le délai de 15 jours aprés demande du Maitre d’ceuvre, celui-ci arréte
directement la répartition : les imputations ou augmentations résultantes sont réparties sur le
Décompte Définitif de chacun des Entrepreneurs.

4-5.4. Non-respect des performances

Dans le cas ou les mesures et contrdles permettent de constater que les performances atteintes sont
inférieures a celles prévues au marché et aprés mise en demeure restée infructueuse, que
I’entrepreneur se refuse d’intervenir, ou qu’aprés intervention les résultats ne soient toujours pas
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conformes aux spécifications du marché, il sera appliqué sur les créances de I’entrepreneur une
réfaction d’un montant égal a la diminution des recettes ou du financement en résultant.

Dans le cas d’entrepreneurs séparés, la réfaction est répartie au prorata des montants des marchés.
Dans le cas ou il est avéré que seul (s) certain (s) entrepreneur (s) est (sont) responsable (s) de la
non-conformité au marché, la réfaction n’est appliquée qu’a lui (eux) seul (s) au prorata de leur(s)
marché(s).

4-6. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements. Toute demande d’acompte en
ce sens devra étre justifiée par I’entreprise avec, a I’appui, la présentation de bon de commande et
de livraison reprenant de facon détaillée les approvisionnements recgus et leur coft.

4-7. Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie dont le montant est égal a 5 % du montant du marché.
Cette retenue de garantie est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En
cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

4-8 . Avances

Au titre de I’avance, 1’option A de Particle 10.1 du CCAG Travaux s’applique au présent marché.

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
mentionnées a l'article R. 2191-3 du code de la commande publique. Lorsque le titulaire ou le sous-
traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de
'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est fixé par le présent CCAP a 30 %.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé par le présent CCAP a 5 %.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

ARTICLE 5. DELAIS

5-1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

I1 est fix¢é une période de préparation dont la durée est définie dans 1’acte d’engagement. Cette
période débute a la date de notification de I’ordre de service de démarrage des travaux.
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Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Confirmation du planning d’exécution des travaux remis dans 1’offre en concertation
avec le maitre d’ceuvre dans le délai de 7 jours suivant I’acte qui emporte commencement
d’exécution de la période de préparation ;

Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux avec ses modalités réglementaires ;
* du plan d’organisation du chantier et de la liste du personnel intervenant ;

® CLtablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifi¢ apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 10 jours a compter

du début de la période de préparation.

5-2. Exécution des ouvrages — Etudes d’exécution des ouvrages

Le délai d’exécution proprement dit, suit le délai de préparation et consiste en la réalisation
effective des travaux.

Les opérations mentionnées a 1’article 8 du présent CCAP sont établies par le titulaire et soumises
au visa du maitre d’ceuvre.

Les études d’exécution seront réalisées par les entreprises.
Les différents travaux de ces deux lots seront conformes au CCTP.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été¢ ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre et du CSPS sur les études
d’exécution nécessaires au démarrage des travaux.

5-3. Modification du délai global d’exécution

Toute modification du délai global d’exécution doit étre constatée par avenant.

5-3.1. Prolongation pour cause non imputable a I’une des parties

Journées d’intempéries :
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Le délai global d’exécution est prolongé de la durée des journées d’intempéries définies comme
suit :

Sont comptées comme journées d’intempéries, celles ou le travail est arrété, conformément aux
dispositions de la loi 46-2299 du 21 octobre 1946, et ses modificatifs éventuels (article L731-2 du
Code du Travail).

Peuvent en outre étre comptées comme journées d’intempéries, celles pour lesquelles une
impossibilité technique a poursuivre les travaux a été constatée par le Maitre d’Euvre.

Le nombre de jours d’intempéries sera mentionné hebdomadairement au compte rendu de chantier,
avec leur cumul depuis le début des travaux.

Tous les autres aléas sont compris dans le délai contractuel.

5-3.2. Prolongation résultant de retards du Maitre de I’Ouvrage

En aucun cas un Entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement.

En cas de retards apportés a 1I’accomplissement des formalités administratives qui incombent
exclusivement au Maitre de 1’Ouvrage, ou dans la délivrance d’ordres de service imputables
exclusivement au Maitre de 1’Ouvrage, le délai global d’exécution imparti a 1’Entrepreneur est
prolongé en conséquence.

5-3.3. Prolongation résultant du décés ou de la résiliation d’un des Entrepreneurs
groupés

Le délai d’exécution des travaux est prolongé de 1’incidence de la durée de la mise en place du
nouveau dispositif adopté pour remplacer I’Entrepreneur décédé ou défaillant. La maitrise
d’ouvrage ne pourra étre tenue responsable des incidences relevant de 1’allongement du délai
d’exécution des travaux dans ce cas précis.

5-4. Date d’achévement de I’exécution globale

La date d’achévement de 1’exécution globale du marché correspond a la date de réception des
ouvrages sans réserve. Elle comprend également le repliement des installations de chantier et la
remise en ¢€tat des lieux.

5-5. Délai de levée des réserves

Le délai d’exécution est suivi d’un délai de levée des réserves pour une réception sans réserve.

Ce délai ne peut excéder deux semaines sauf décision contraire de la maitrise d’ouvrage.

5-6. Echantillons - Notices techniques - Proceés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

5-7. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
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5-7.1. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par 1’intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de 1’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de 1’ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5jours suivant 1’acte qui emporte commencement d’exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du présent
marché relatives a la coordination SPS.

ARTICLE 6. COORDINATION ENTRE LES ENTREPRENEURS

6-1. Dispositions générales

Chaque Entrepreneur ne doit rien faire qui puisse compromettre la coordination de 1’ensemble des
travaux exécutés par les différents corps d’état ni apporter d’empéchement ou de géne a la
surveillance d’ensemble que doit exercer le Maitre d’Euvre.

6-2. Entrepreneurs groupés
La coordination entre les Entrepreneurs groupés est assurée par le Mandataire commun.

6-3. Sous-traitance

6-3.1. Recours a la sous-traitance

L'entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées
selon les dispositions des articles 3.6 et 4.1 du CCAG et de la loi n°75.1334 modifiee du
31 décembre 1975.

Il s’engage a déclarer ses sous-traitants a la date de notification de son marché. Il pourra au cours de
I’exécution du marché moduler le montant des prestations sous-traitées en 1’indiquant au maitre
d’ouvrage.

Chaque sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier que si I’Entrepreneur a obtenu expressément
par écrit du Maitre de 1’Ouvrage 1’acceptation de ce sous-traitant et 1’agrément des conditions de
paiement de son contrat de sous-traitance, y compris pour les prestations intellectuelles. Une copie
de cette acceptation et de I’agrément est adressée par le Maitre de I’Ouvrage au sous-traitant.

6-3.2. Conditions de paiements

L’acceptation et I’agrément des conditions de paiement ne seront accordés qu’apres notification par
I’Entrepreneur principal au Maitre de I’Ouvrage du contrat de sous-traitance dans lequel devront
étre indiqués :

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant proposé,

19/23 CCAP douanes76-ITEBSEP



- le montant du marché sous-traité,
- la désignation de tout ou partie du lot sous-traité,

- les conditions de paiement prévues dans le contrat de sous-traitance.

Ce contrat de sous-traitance devra étre obligatoirement accompagné :

- des certificats de qualification du sous-traitant proposé,

- des attestations d’assurances responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle
des sous-traitants,

- de la copie de I’acte de cautionnement au bénéfice du sous-traitant.

Une caution ou une délégation de paiement garantit les paiements de toutes les sommes dues par
I’entrepreneur au sous-traitant en application du sous-traité.

Tout marché de sous-traitance d’un montant supérieur a 600 € HT conclu entre I’Entrepreneur et un
sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre de
I’ouvrage, fait ’objet d’un paiement direct par le maitre de I’ouvrage au sous-traitant dans les
conditions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Les frais supplémentaires qui pourraient étre demandés suite a I’intervention d’un sous-traitant,
méme agréé, restent dans tous les cas a la charge de I’Entrepreneur principal.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975
relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas
intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

Dans le cas ou des travaux seraient exécutés par un sous-traitant non accepté par la maitrise
d’ouvrage, le Maitre de I’Ouvrage peut résilier aussitot le marché de I’entrepreneur, sans mise en
demeure et sans préavis, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans que
I’entrepreneur ne puisse prétendre a aucune indemnitg.

Les droits du sous-traitant de second rang sont garantis par I’institution d’une obligation, pesant
spécifiquement sur le sous-traitant qui lui a confié, par un sous-traité, I’exécution d’une partie des
prestations dont il a la charge, de garantir les sommes qu’il lui doit dans les conditions prévues a
I’article 14 de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

6-3.3. Sécurité en matiére de sous-traitance

L’Entrepreneur qui fait exécuter en partie le contrat conclu avec le Maitre d’Ouvrage pour une
opération soumise a l’obligation de Plan Général de Coordination, par un ou plusieurs sous-
traitants, doit remettre a ceux-ci un exemplaire du Plan Général de Coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé, et le cas échéant, un document précisant les mesures
d’organisation générales qu’il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui
sont de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
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Dés I’acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage,
I’Entrepreneur principal transmet le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé de son
sous-traitant au Coordonnateur SPS apres inspection commune.

L’Entrepreneur titulaire du marché reste responsable de son sous-traitant vis-a-vis du Maitre de
I’Ouvrage.

ARTICLE 7. PROTECTION DES OUVRAGES

7-1. Contre le risque de vol et de détournement

Jusqu’a réception des travaux, 1I’Entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vols et de détournements.

A cet effet, il s’engage a souscrire les assurances conformément aux dispositions des articles du
paragraphe « 1-4.4. Responsabilités et Assurances du CCAP».

7-2. Contre les risques de détérioration

De méme, I’Entrepreneur doit protéger ses ouvrages et les existants contre les risques de
détérioration. De plus, pendant 1’exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux existants et aux matériaux ou ouvrages des
autres Entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ses
obligations.

Lorsque les travaux se réalisent en milieu occupé, I’Entrepreneur est tenu, avant toute intervention
de protéger les sols, parois, mobiliers par des baches ou tout systéeme équivalent afin d’éviter les
taches, poussiéres et brilures.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8-1.1. Vérification des matériaux et produits

Les stipulations du CCAG et du CCP sont seules applicables.

8-1.2. Essais et controles de la mission de travaux

Les stipulations listées au CCTP sont seules applicables.

8-2. Réception

La réception est I’acte par lequel le Maitre de 1’Ouvrage déclare accepter 1’ouvrage avec ou sans
réserve.

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante des modalités et des
épreuves définies aux articles du CCP.

8-3. Documents fournis apres exécution

A P’issue de I’exécution de ses travaux, 1’entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages
qu’il aura exécutés.
Ce dossier comprendra notamment :

* Les plans d'exécutions ;

* Les notes de calculs et avis techniques du controleur technique ;

* Les notices d'utilisation ;

¢ Les certificats de traitement le cas échéant ;

* Les bons de garanties éventuels ;

* Les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés ;

* Lesrésultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire tels que prévus au descriptif

ou demandés en cours de chantier ;
* Les certificats de conformité éventuels (gaz, électricité, ....) ;

8-4. Délai de garantie et garantie de parfait achévement

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans I’hypotheése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée a la
réception immeédiate par le RPA des documents énumérés a 1’article 3.4.2 du CCAG complétés par
I’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre de 1’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1’article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I’article 50.3.1 du CCAG :

* L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a 1’article 48 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I’hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément au 1° du I de ’article 46 du CMP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de 1’ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose d’un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.
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Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de
I'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de I’article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a 1’article 1-3.1 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de ’article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS
GENERAUX.

10-1. Dérogation au Cahier des Charges Administratif Général.

CCAP article 4-1.1. déroge a I’article 14.4.3. du CCAG.
CCAP article 4-4. déroge a I’article 19.2.1. du CCAG.
CCAP article 5-2. déroge a I’article 29.1.4. du CCAG.
CCAP article 9 déroge a I’article 50.3.1 du CCAG.
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