
H3a phase APD 17 oct. 2024

DMI www.dmi-infra.fr

Chef de projet
Dates du projet 22 oct. 2024 - 17 avr. 2025

Avancée 0%
Tâches 15
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin
Consultation des entreprises 22/10/2024 20/11/2024
Analyse des offres 21/11/2024 27/11/2024
Notification 28/11/2024 13/12/2024
Période de préparation 16/12/2024 24/01/2025
Installation de chantier Lot VRD 20/01/2025 24/01/2025
Préparation des platesformes 27/01/2025 30/01/2025
Réalisation des réseaux primaires 31/01/2025 11/02/2025
Mise en place des éléments modulaire salle hors-sac 03/03/2025 07/03/2025
Mise en place des corners 10/03/2025 12/03/2025
Travaux intérieurs des éléments modulaires 13/03/2025 26/03/2025
Raccordement éléments modulaires 13/03/2025 19/03/2025
Aménagement des extérieurs 20/03/2025 28/03/2025
Intervention des lots à bon de commande 20/03/2025 26/03/2025
Finalisation des lots à bon de commande 27/03/2025 02/04/2025
Essais et mise en service 03/04/2025 16/04/2025
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Tâches 2

MP271719
Texte surligné 

MP271719
Texte surligné 
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Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin

Consultation des entreprises 22/10/2024 20/11/2024

Analyse des offres 21/11/2024 27/11/2024

Notification 28/11/2024 13/12/2024

Période de préparation 16/12/2024 24/01/2025

Installation de chantier Lot VRD 20/01/2025 24/01/2025

Préparation des platesformes 27/01/2025 30/01/2025

Réalisation des réseaux primaires 31/01/2025 11/02/2025

Mise en place des éléments modulaire salle hors-sac 03/03/2025 07/03/2025

Mise en place des corners 10/03/2025 12/03/2025

Travaux intérieurs des éléments modulaires 13/03/2025 26/03/2025

Raccordement éléments modulaires 13/03/2025 19/03/2025

Aménagement des extérieurs 20/03/2025 28/03/2025

Intervention des lots à bon de commande 20/03/2025 26/03/2025

Finalisation des lots à bon de commande 27/03/2025 02/04/2025

Essais et mise en service 03/04/2025 16/04/2025

 Consultation des entreprises  [ 20 Jour(s) ] 

 Analyse des offres  [ 5 Jour(s) ] 

 Notification  [ 12 Jour(s) ] 

 Période de préparation  [ 20 Jour(s) ] 

 Installation de chantier Lot VRD  [ 5 Jour(s) ] 

 Préparation des platesformes  [ 4 Jour(s) ] 

 Réalisation des réseaux primaires  [ 8 Jour(s) ] 

 Mise en place des éléments modulaire salle hors-sac  [ 5 Jour(s) ] 

 Mise en place des corners  [ 3 Jour(s) ] 

 Travaux intérieurs des éléments modulaires  [ 10 Jour(s) ] 

 Raccordement éléments modulaires  [ 5 Jour(s) ] 

 Aménagement des extérieurs  [ 7 Jour(s) ] 

 Intervention des lots à bon de commande  [ 5 Jour(s) ] 

 Finalisation des lots à bon de commande  [ 5 Jour(s) ] 

 Essais et mise en service  [ 10 Jour(s) ] 

2024 2025

octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
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Diagramme des Ressources 4

Nom Rôle par défaut

2024 2025

octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin


