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Taches

2

Nom Date de début Date de fin
Consultation des entreprises 22/10/2024 20/11/2024
Analyse des offres 21/11/2024 27/11/2024
Notification 28/11/2024 13/12/2024
Période de préparation 16/12/2024 24/01/2025
Installation de chantier Lot VRD 20/01/2025 24/01/2025
Préparation des platesformes 27/01/2025 30/01/2025
Réalisation des réseaux primaires 31/01/2025 11/02/2025
Mise en place des éléments modulaire salle hors-sac 03/03/2025 07/03/2025
Mise en place des corners 10/03/2025 12/03/2025
Travaux intérieurs des éléments modulaires 13/03/2025 26/03/2025
Raccordement éléments modulaires 13/03/2025 19/03/2025
Aménagement des extérieurs 20/03/2025 28/03/2025
Intervention des lots a bon de commande 20/03/2025 26/03/2025
Finalisation des lots a bon de commande 27/03/2025 02/04/2025
Essais et mise en service 03/04/2025 16/04/2025
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Nom Date de début Date de fin
Consultation des entreprises 22/10/2024 20/11/2024 Jour(s) ] _'I Consultation des entreprises
Analyse des offres 21/11/2024 27/11/2024 [5 Jour(s) ] _] Analyse des offres
Notification 28/11/2024 13/12/2024 [12 Jour(s)] ——rlotification
Période de préparation 16/12/2024 24/01/2025 [ 20 Jour(s) ] —Période de préparation
Installation de chantier Lot VRD 20/01/2025 24/01/2025 (5 Jour(s)lr-—lnstauation de chantier Lot VRD
Préparation des platesformes 27/01/2025 30/01/2025 [ 4 Jour(s) ] h“ Préparation des platesformes
Réalisation des réseaux primaires 31/01/2025 11/02/2025 [ 8 Jour(s) ] — Réalisation des réseaux primaires
Mise en place des éléments modulaire salle hors-sac 03/03/2025 07/03/2025 [ 5 Jour(s) ] -—l\/lise en place des éléments modulaire sall¢ hors-sac
Mise en place des corners 10/03/2025 12/03/2025 [ 3 Jour(s) ] i‘l Mise en place des corners
Travaux intérieurs des éléments modulaires 13/03/2025 26/03/2025 [ 10 Jour(s) ] Travaux intérieurs dep éléments modulaires
Raccordement éléments modulaires 13/03/2025 19/03/2025 [ 5 Jour(s) ] _‘I Raccgrdement éléments modulaires
Aménagement des extérieurs 20/03/2025 28/03/2025 [7 Jour(s) ] _ Aménagement des|extérieurs
Intervention des lots & bon de commande 20/03/2025 26/03/2025 [5 Jour(s) | h Intervention des lots 4 bon de commande
Y
Finalisation des lots & bon de commande 27/03/2025 02/04/2025 [5 Jour(s)] -] Finalisation dps lots & bon de commande
Essais et mise en service 03/04/2025 16/04/2025 [ 10 Jour(s) ] — Essais et mise en service
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