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CHAPITRE ler - GENERALITES

Article 1. Objet et localisation de I’opération

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives (CCA) concernent 1’opération suivante : la réalisation
de deux batiments - un premier batiment d’accueil et d’hébergement, un second batiment technique d’ateliers de
casernement - sur le camp de Cercottes, a SARAN (45).

La description du marché et ses spécifications particulieres sont indiquées dans les différentes piéces précisées a
I’article 4 ci-dessous.

Article 2. Définitions

Au sens du présent document :

Le « maitre de 1’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés : Etat —
Ministere des armées.

Le « pouvoir adjudicateur » est le directeur de I’ESID de Rennes désigné par arrété du ministre de la défense du 22
juin 2007 modifié.

Le « conducteur d’opération » est I’assistant général du maitre de I’ouvrage.
Cette fonction est assurée par le chef de la division Investissement de I’ESID de Rennes

Le «titulaire » désigne le groupement des opérateurs économiques, représenté par son mandataire, qui conclut le
présent marché avec le pouvoir adjudicateur.

Le «concepteur » est un opérateur économique, personne physique ou morale, ou un groupement d’opérateurs
économiques, membre du groupement titulaire, qui, en raison de sa compétence technique, est chargé au sein du
groupement titulaire d’apporter une réponse architecturale, technique, et économique au programme, de réaliser les
études de conception du projet, et afin d’assurer la conformité architecturale, technique, et économique de la
réalisation du projet, d’examiner la conformité des études d’exécution au projet, de viser lesdites études
d’exécution, de diriger ’exécution des travaux, et d'assister le conducteur d’opération lors des opérations de
réception.

L’« entrepreneur » est un opérateur économique, personne physique ou morale, ou un groupement d’opérateurs
économiques, membre du groupement titulaire, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée au sein du
groupement titulaire, de mettre en ceuvre le projet objet du marché, en assistant techniquement le concepteur dans
la réalisation des études de conception, en réalisant les études d’exécution et en exécutant matériellement les
travaux nécessaires a sa réalisation.

Le « mainteneur » est un opérateur économique, personne physique ou morale, ou un groupement d’opérateurs
économiques, membre du groupement titulaire, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée au sein du
groupement titulaire, d’entretenir le futur ouvrage et de le maintenir en condition opérationnelle, en assistant
techniquement le concepteur dans la réalisation des études de conception, en assistant techniquement 1’entrepreneur
dans la réalisation des études d’exécution et en assurant matériellement ’entretien et la maintenance du futur
ouvrage.

Les « prestations » désignent les prestations intellectuelles du concepteur et de I’entrepreneur ainsi que les
prestations de services du mainteneur faisant I’objet du présent marché.

Les « travaux » désignent les travaux et aménagements de 1’entrepreneur faisant I’objet du présent marché.
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La « notification » est ’action consistant a porter une information ou une décision a la connaissance de la ou des
parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date de
sa réception. La date et I’heure de réception qui peuvent étre mentionnées sur un récépissé sont considérées comme
celles de la notification.

L’« ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur, ou du conducteur d’opération, qui précise au titulaire
les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations et travaux qui constituent 1’objet du marché.

Le terme « communication » recouvre ’ensemble des échanges au sein du groupement, relatifs aux modalités
d’exécution de tout ou partie des prestations et travaux qui constituent 1’objet partiel du marché.

L’«admission » est la décision, prise apres vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnait la
conformité des prestations de maintenance aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de
service fait et constitue le point de départ des délais de garantie, s’il y a lieu.

L’« avertissement » est la décision prise par le du pouvoir adjudicateur lorsqu’il estime que le titulaire ne réalise
pas les études de maniére a atteindre les obligations contractuelles de résultat.

Le « report » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient étre admises
moyennant des corrections a opérer par le titulaire.

La « réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations ou travaux a
verser au titulaire, lorsque les prestations ou travaux ne satisfont pas entierement aux prescriptions du marché, mais
qu’elles peuvent étre admises OU regues en 1’état.

Le « rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que la réception des ouvrages ou 1’admission
des prestations ne peut étre prononcée, méme aprés report ou avec réfaction.

La « réception » est I’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter 1’ouvrage avec ou sans réserve. Cet
acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées a I’article 46 ci-dessous.

Article 3. Intervenants a I’opération

3.1. Pouvoir adjudicateur

Le directeur de I'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Rennes est le pouvoir
adjudicateur.

3.2. Représentant du maitre d’ouvrage

Le représentant du maitre d’ouvrage est :

- Pour les postes 1, 2 et 3 : le chef du Pdle « Conduite d’Opérations » de Tours de la division Investissement
de ’ESID de Rennes ;

- Pour les postes 4, 5 et 6 : le chef de I’Unité du Service d’Infrastructure de la Défense d’Orléans - Bricy.
Le représentant du maitre d’ouvrage assure le suivi des prestations et est le contact privilégié du titulaire.

Ses missions consistent a apporter une assistance générale a caractere administratif, financier et technique au maitre
d’ouvrage, en particulier sur les points suivants :

- Assurer le suivi des prestations objet du marché,

- Controler la qualité d’exécution des prestations et des travaux,
- Mener les différentes réunions de suivi de contrat,

- Assurer le suivi du contrat financier et le paiement du titulaire.
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3.3. Titulaire

3.3.1. Représentation du titulaire

Le titulaire désigne des personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du pouvoir adjudicateur, pour les
besoins de I’exécution du marché. Doivent au minimum étre désignés les intervenants suivants :

- une personne physique (appartenant a 1’entreprise mandataire) représentant le groupement titulaire. Ce
représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de son nom au
pouvoir adjudicateur, les décisions nécessaires engageant le titulaire. Le mandataire est 1’opérateur en
charge de :

o la construction pendant 1’exécution des postes 1, 2 et 3
o la construction ou la maintenance pendant I’exécution des postes 4, 5 et 6

- une personne physique, I’architecte, représentant 1’équipe de maitrise d’ceuvre chargée de la
conception de I’ouvrage et du suivi de sa réalisation, conformément a I’article D.2171-4 du code de la
commande publique.

- une personne physique représentant le mainteneur.

3.3.1.1. L’équipe « constructeur » :

L’équipe « constructeur » est composée au minimum du mandataire du groupement et éventuellement de
cotraitants d’entreprises générales ou spécialisées. L’équipe « constructeur » réalise I’ensemble des travaux (TRX)
conformément au projet.

L’équipe « constructeur » est étroitement associ¢e aux études de conception afin d’assurer au maitre de 1’ouvrage
I’optimum entre la conception architecturale et les techniques & mettre en ceuvre. Dans sa fonction de constructeur,
elle assure la direction des études d'exécution (EXE), des études de synthése et de la coordination de la cellule de
synthese (SYN).

L’équipe « constructeur » assure 1I’ordonnancement, le pilotage et la coordination de I’ensemble de ses cotraitants
et sous-traitants pour les études d’exécution de synthése et des travaux.

L’équipe « constructeur » réalise également 1’aménagement (poste n°3). La conception de I’aménagement est de la
responsabilité de I’équipe de maitrise d’ceuvre.

Les missions VISA-DET AOR sont sous la responsabilité de 1’équipe de maitrise d’ceuvre.

Dés la notification du marché, le mandataire désigne nommément une personne physique qui représente I’équipe
« constructeur » vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du conducteur d’opération.

3.3.1.2. L’équipe de maitrise d’ceuvre

L’équipe concepteur est composée d’un ou plusieurs architectes et de bureaux d’études pluridisciplinaires ou
bureaux d’études technique spécialisés.

Le responsable (architecte obligatoire) de 1’équipe concepteur est nominativement désigné (2¢éme co-traitant). Dans
les piéces relatives au présent marché, il y est fait référence sous 1’appellation « le maitre d’ceuvre ». Le maitre
d’ceuvre, dans ce cadre, joue son rble avec toutes les obligations définies par le CCAG travaux en date du 1*
octobre 2021 et aux articles L.2171 et suivants et R.2171 et suivants du code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre ainsi désigné prend la responsabilité de la conception des ouvrages (APS, APD, PRO) et est
chargé d'assurer en liaison avec 1’équipe « constructeur » la direction des travaux (DET). Il vérifie tout au long du
chantier la conformité des ouvrages réalisés aux documents et études qu’il a établis. Il assure le visa de la totalité
des documents d’exécution, prendra la responsabilité de la coordination des opérations préalables a la réception, de
la vérification des essais et des fiches d’autocontrole et de la proposition de réception de 1’ouvrage au maitre de
I’ouvrage (AOR).

Pour ce faire, 1’équipe de maitrise d’ceuvre travaille en étroite collaboration a la fois avec I’équipe « constructeur »
et I’équipe « maintenance », le Contrdleur technique, le coordinateur en matiere de Sécurité et de la Sécurité de la
Santé (SPS) et avec le maitre de 1’ouvrage ou son représentant.

L’équipe « maitrise d’ceuvre » est responsable de la conception de 1’aménagement (poste n°1).

L’équipe de maitrise d’ceuvre doit notamment s’assurer du fait que les documents produits et les matériaux et
matériels proposés, ainsi que leur mise en ceuvre continuent a répondre a la fois aux exigences du programme et a
sa traduction aux travers des piéces écrites, mémoires, plans et documents graphiques remis par le titulaire au cours
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de la conception et de la réalisation (mise au point APS, APD, PRO, EXE, SYN). Il s’assure notamment que les
ajustements opérés n’appauvrissent le projet en aucun point, ni sur le plan technique et/ou fonctionnel, ni au niveau
de I’investissement et/ou de son exploitation-maintenance.

Pour la mission VISA, 1’équipe de maitrise d’ceuvre a 1’obligation de viser tous les documents EXE. Les travaux ne
pourront pas commencer avant obtention des visas afférant aux travaux concernés.

Le maitre d’ceuvre prend également les missions SSI et la réalisation des études thermiques réglementaire (RE
2020 ou RT réglementaire lors de la phase « permis de construire »).

3.3.1.3. L’équipe « maintenance »

L’équipe « maintenance » est chargée de I’entretien et de la maintenance des ouvrages réalisés.

Les prestations consistent a la prise en compte de ’entretien et de la maintenance dés la conception puis pendant la
réalisation et enfin durant la période d’entretien-maintenance des installations pendant une période totale maximale
de dix ans a compter de la réception des batiments.

3.3.2. Clause de réexamen relative a I’identité du mandataire du groupement
La présente clause de réexamen peut étre mise en ceuvre a I’initiative du titulaire, au plus tot a I’enclenchement de
I’exécution du poste 4.

Le réexamen porte sur la modification de ’identité du mandataire afin de transférer les missions de mandataire de
I’opérateur économique en charge de la construction vers 1’opérateur économique en charge de la maintenance.

La mise en ceuvre de cette clause fera I’objet d’une demande du mandataire vers le pouvoir adjudicateur et sera
officialisée par la signature d’un avenant.
3.3.3. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de
I’exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de 1’engager,

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité,

- asa raison sociale ou a sa dénomination,

- ason adresse ou a son siége social,

- aux renseignements qu’il a fournis pour 1’acceptation d’un sous-traitant et 1’agrément de ses
conditions de paiement,

- et de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de 1’entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marche.

3.3.4. Conduite des prestations par une personne nommément désignée.

3.3.4.1. Si I'une des personnes désignées par le titulaire pour le représenter, en application de
I’article 3.3.1 ci-dessus, n’est plus en mesure d’accomplir cette tache, le titulaire doit :

—en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer
la poursuite de I’exécution des prestations ou travaux,

— proposer au pouvoir adjudicateur un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et
dont il Tui communique le nom, les titres dans un délai d’1 mois & compter de la date d’envoi de
I’avis mentionné a I’alinéa précédent.

L’attention du titulaire est attirée sur le risque de pénalité s’il est constaté un ou des changements des

personnes désignées sans accord du pouvoir adjudicateur, en application de I’article 27.3 du présent
CCA.
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3.3.4.2. Le remplacant proposeé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir
adjudicateur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai d’un mois courant a compter de la réception
de la proposition mentionnée a 1’alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant,
le titulaire dispose d’un mois pour proposer un autre remplagant. La décision de récusation prise
par le pouvoir adjudicateur est motivée.

3.3.4.3. Les avis et propositions du titulaire sont adressés au pouvoir adjudicateur soit par courrier
recommandé avec avis de réception, soit directement au pouvoir adjudicateur contre récépissé, soit
par télécopie permettant d’attester leur date de réception.

3.3.4.4. Les décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiées au titulaire selon les modalités fixées a
I’article 12.1 du présent CCA.

3.3.4.5. Dans le cas particulier ou le titulaire ne se conforme pas a ses obligations, le pouvoir
adjudicateur peut mettre en ceuvre la procédure prévue a I’article 49.3.4 du présent CCA.

3.4. Cotraitance

3.4.1. Groupement conjoint

Le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du groupement dans toutes les obligations
contractuelles de celui-ci a ’égard du pouvoir adjudicateur jusqu’a la date définie a I’article 48 ci-dessous.

3.4.2. Défaillance du mandataire

Dans le cas particulier ot le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le pouvoir
adjudicateur peut mettre en ceuvre la procédure prévue a ’article 49.3.4 du présent CCA.

3.5. Sous-traitance

3.5.1. Sous-traitance de rang 1

Le « sous-traitant de rang 1 » est le sous-traitant de 1’'un des membres du groupement.

3.5.1.1. Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au
marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle annexé au présent CCA). Ce formulaire sera
dlment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le co-traitant) ET par le sous-traitant,
non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais, aussi, pour tout acte modificatif a la
hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des
prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de
prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas
d’auto-liquidation) ;

- la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir
adjudicateur d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par I’intermédiaire du site
internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/ ;

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a ’article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;

- un RIB ou RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct ;
- une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct ;

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en
rapport avec le lot ou la section technique concernée :

o qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites  www.qualibat.com  et/ou
www.qualifelec.fr) ou équivalent,

o ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
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3.5.1.2. Pour déclarer un sous-traitant en cours de marché et en vue de le faire accepter et faire
agréer ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur, le titulaire respecte le formulaire
DC4-rangl qui figure en annexe 1 du présent CCA. Dés la signature de I’acte spécial constatant
I’acceptation du sous-traitant et 1’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur
notifie au titulaire et & chacun des sous-traitants concernés 1’exemplaire de 1’acte spécial qui leur
revient. Dés réception de cette notification, le titulaire fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom
de la personne physigue habilitée a représenter le sous-traitant.
3.5.1.3. Le recours a la sous-traitance, quel que soit le montant des prestations ou travaux sous-
traités, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de
paiement, expose le titulaire a 1’application des mesures prévues a 1’article 27.12 ci-dessous. Il en
est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a I’appui
de sa demande de sous-traitance.
3.5.1.4. Il est précisé que :
o pour une sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal a 10 % du montant total hors taxes du
marché (toutes tranches confondues, affermies ou non), le sous-traitant est admis au paiement direct
sous réserve qu’il soit accepté et ses conditions de paiements agréées par la personne publique.

o pour une sous-traitance dont le montant est inférieur a 10 % du montant total hors taxes du marché
(toutes tranches confondues, affermies ou non), le membre du groupement concerné par le sous-
traitant fournit une caution bancaire du montant sous-traité a 1’appui du formulaire DC4-rang1l.

3.5.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels
au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli
cette obligation 15 jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité
journaliere de 1/1000 du montant contractuel hors taxes du poste du marché concerné par les
prestations sous-traitées. En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
apres cette mise en demeure expose le titulaire a ’application des mesures prévues a I’article 27.13
ci-dessous.

3.5.2. Sous-traitance de rang 2 ou suivant.

Le «sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-
traitant indirect ».

3.5.2.1. Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang
immédiatement précédant devra fournir au concepteur désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele joint en annexe 2 du présent CCA). Ce
formulaire sera diment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le co-traitant ET
par le sous-traitant), non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour
tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en
correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé,
montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto-liquidation) ;

- la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au
pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par
I’intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/ ;

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que
ceux mentionnés a I’article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale ;

une caution bancaire ;

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-
traitant en rapport avec le lot ou la section technique concernée :

o qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent ;

o ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 dernieres années, indiquant notamment
le montant, la date et le destinataire public ou prive.
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3.5.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter 1’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-
traitée qu’a la condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 1’acceptation de ce sous-traitant et
I’agrément de ses conditions de paiement, et ce quel que soit le montant des prestations ou travaux
sous-traités.

3.5.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire veille a ce que 1’entreprencur
principal du sous-traitant indirect respecte le formulaire DC4-rang2 joint en annexe 2 du présent
CCA. Le méme formalisme est systématiquement respecté quel gue soit le rang de sous-traitance
envisagé.

3.5.2.4. Les sous-traitants indirects ne peuvent se prévaloir du paiement direct. Les paiements de
toutes les sommes dues aux sous-traitants indirects sont garantis par une caution bancaire du
montant sous-traité obtenue par le sous-traitant de rang supérieur et dont la copie est
impérativement fournie a I’appui du formulaire DC4-rang?2.

3.6. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

3.6.1. Pour I’exécution du présent marché, le maitre de I’ouvrage est assisté d’un coordonnateur en matiére de
sécuriteé et de protection de la santé, dont la mission de catégorie 1, couvre notamment les phases de conception et
de réalisation des travaux.

3.6.2. Le coordonnateur SPS sera désigné ultérieurement.

3.7. Controle technigque

3.7.1. Pour I’exécution du présent marché, le maitre de 1’ouvrage a choisi de prendre 1’avis d’un contrdleur
technique. Ses missions seront définies ultérieurement.

3.7.2. Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.8. Autres intervenants

Sans objet.

Article 4. Piéces contractuelles

4.1. Piéces contractuelles régissant le marché

4.1.1. Les documents contractuels qui constituent le présent marché sont indiqués ci-apres par ordre de priorité
décroissante. Ces piéces prévalent dans 1’ordre ou elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence

entre elles :

- D’acte d’engagement et ses annexes, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,

opérées par avenant :

o annexe 1 : état des prix forfaitaires

- le présent cahier des clauses administratives (CCA) et ses annexes :

o annexe 1: Modéle formulaire DC4 Rang 1
o annexe 2 : Modele formulaire DC4 Rang 2

- le programme de 1’opération et ses annexes et, dans 1’ordre :

o tome 1 : programme général et fonctionnel
o tome 2:programme technique détaillé
o annexe 1 : plans batiment 026 existant
= annexe 1-01 : IMP facades coupe
» annexe 1-02 : IMP rez-de-chaussée
annexe 2 : rapport G2 AVP — batiment 026
annexe 3 : plan topographique — batiment 026
annexe 4 : cartographie plomb — batiment 026
annexe 5 : rapport amiante avant démolition — batiment 026
annexe 6 : rapport enrobés routiers — batiment 026

O O O O O
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o annexe 7 : plan topographique — batiment casernement
o annexe 8 : rapport G1 PGC — batiment casernement
- le cahier des écarts
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes
o annexe 1 relative au DOE et au DUEM
o annexe 2 relative a la charte BIM du maitre d’ouvrage

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux, en
vigueur a la date de notification du marché ;

- le dossier d’avant-projet sommaire remis par le titulaire en phase de consultation.

4.1.2. En cas de contradiction entre les piéces graphiques et les pieces écrites, la priorité est donnée aux piéces
écrites.

En cas de contradiction entre plusieurs plans, la priorité est donnée au plan dressé a la plus grande échelle.

4.1.3. L’exemplaire original des pi¢ces contractuelles est conservé dans les archives du maitre de I’ouvrage et fait
seul foi.

4.2. Piéces a remettre au titulaire — Cession ou nantissement des créances

4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de
I’acte d’engagement et des autres picces constitutives du marché, a I’exception de toutes picces ayant fait I’objet
d’une publication officielle.

4.2.2. Sur sa demande, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire, sans frais, I’exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 5. Allotissement

Sans objet

Article 6. Tranches

Le marché fait I’objet d’une tranche ferme et de 2 tranches optionnelles.

Tranche Poste Intitulé Délai

Poste n°1 | Conception pour I'ensemble du projet

Poste n°2 | Construction des ouvrages 24 mois
Tranche ferme

Poste n°3 | Aménagement des ouvrages

Poste n°4 | Entretien et maintenance des ouvrages 48 mois
Tranche optionnelle 1 Poste n°5 | Entretien et maintenance des ouvrages 36 mois
Tranche optionnelle 2 Poste n°6 | Entretien et maintenance des ouvrages 36 mois

La date limite d’affermissement, pour chacune des tranches optionnelles, est de trois mois avant la fin du délai
d’exécution de la tranche précédente.
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Article 7. Postes

7.1. ldentification des postes

Le marché est découpé en plusieurs postes :

N° poste Définitions des postes
Poste 1 Conception
Poste 1.1 Mise a jour des études d’avant-projet sommaire [APS]
Poste 1.2 Etudes d’avant-projet définitif [APD]
Poste 1.3 Etudes de projet [PRO]
Poste 2 Construction des ouvrages
Poste 2.1 Visa des études et plans d’exécution [VISA] et direction de 1’exécution des travaux
[DET]
Poste 2.2 Réalisation des études d’exécution [EXE] et de synthése [SYN], exécution des
travaux [TRVX]
Poste 2.3 Assistance aux opérations de réception [AOR]
Poste 3 Aménagement des ouvrages
Poste 3.1 Mobilier, équipements, signalétiques [MOB]
Postes 4,5 et 6 Entretien et maintenance des ouvrages

Le contenu de chaque poste est défini dans le CCTP et dans le programme de 1’opération.

Avrticle 8. Phasage des travaux

Sans objet

Article 9. Confidentialité. — Mesures de sécurité

9.1. Obligation de confidentialité

9.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, qui, a 1’occasion de I’exécution du marché, ont connaissance
d’informations ou recgoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme
présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, sont tenus, sous réserve des dispositions de la loi
n°® 78-753 du 17 juillet 1978, de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents
ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

9.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s’imposent a lui pour ’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

9.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

9.2. Protection des données a caractére personnel

9.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractere
personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I’exécution du marché.

9.2.2. En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux regles
nouvelles donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché.

9.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les
autorisations administratives nécessaires a 1’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du
marché.
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9.3. Information des sous-traitants

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées a 1’article 9 du présent CCA. Il
reste responsable du respect de celles-ci.

9.4. Mesures de sécurité relatives a I’accés au site

9.4.1. Dispositions générales

Seuls peuvent accéder au site les personnels ayant fait ’objet d’une enquéte administrative de type contrdle
primaire. Les demandes d'accés des personnes des entreprises doivent faire I'objet d'une demande établie par le
titulaire auprés du responsable du site concerné. Les entreprises qui travaillent sur le site doivent appliquer les
consignes de sécurité du site.

9.4.2. Informations des personnels concernés

Le titulaire s’engage a informer les personnels devant participer aux prestations du présent marché ayant besoin
d’accéder au site qu’ils sont susceptibles, conformément aux dispositions applicables du Code de la Défense
(Article R.1332-22-1 du Code de la défense), de faire I’objet d’une enquéte administrative de type controle
primaire destinée a vérifier qu’aucun fait ne les concernant ne sont pas incompatibles avec 1’accés envisagé, et
pouvant donner lieu a consultation des traitements automatisés des données personnelles mentionnées a I’article 26
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

9.4.3. Mise en ccuvre

9.4.3.1. Contrdle primaire des personnes physiques
L’ensemble du personnel qui réalise les prestations sur site fait I’objet d’un Contréle PRimaire (CPR).
Le dossier relatif au CPR est transmis au représentant du maitre d’ouvrage (cf. article 3.2 ci-dessus), et comprend :
- le formulaire de Contrdle PRimaire (CPR) « SOPHIA », en 2 exemplaires, et disponible sous le lien
suivant https://armement.defense.gouv.fr/ :
o en pdf natif (régle de nommage : CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format

JJIMMAAAA)
o en pdf scanné, apres signature (régle de nommage : SCAN_NOM _Prénom_date de naissance
au format JJMMAAAA)
- une piece d’identité valide (régle de nommage : PI NOM Prénom date de naissance au format
JIMMAAAA).

Dans I’hypothése ou I’officier de sécurité refuse 1’acces a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer,
sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une
indemnisation.
A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrdles primaires est d’environ 8
semaines. Le titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la liste
nominative du personnel qui réalise les prestations.
9.4.3.2. Acces au site

A la réception des demandes d’acceés, le maitre d’ouvrage indiquera en retour les personnes pour lesquelles elle n’a
pas d’information de I’existence d’un CPR valide. La durée de traitement d’une demande d’accés (avec CPR
valide) est au minimum de 3 jours ouvrés. Dans le cas de I’existence d’un CPR avec objection, la nécessité
d’obtenir des informations sur 1’intervenant ne peut garantir un traitement sous 3 jours.
A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrdles primaires est d’environ 12
semaines. Le titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la liste
nominative du personnel qui réalise les prestations.
Si le titulaire envisage de sous-traiter certaines prestations, le titulaire s’engage :

A informer les futurs sous-traitants des obligations prévues par le présent article

A transcrire les obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses sous-traitants.

9.4.4. Controle des acces

Tous les personnels devront étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre, comportant une
photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des
contréles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel seront opérés a tout moment par 1’inspection
du travail. Les laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.
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9.4.5. Identification des salaries employés sur le chantier - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente sa carte
d’identité professionnelle sécurisée avec les éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)

- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

Article 10. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

10.1. Obligations léqgislatives et réglementaires

10.1.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est
également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I’Organisation internationale du
travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
Les huit conventions fondamentales de I’OIT, ratifiées par la France, sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

- la convention sur I’abolition du travail forcé (C 105, 1957) ;

- la convention sur I’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- la convention sur I’4ge minimum (C 138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
10.1.2. En cas d’¢évolution de la législation sur la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail en

cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché.

10.1.3. Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particuliéres d’exécution du
marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et réglements mentionnés
ci-dessus.

10.1.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Le titulaire reste responsable du respect de celles-ci.

10.2. Dispositions propres au maitre de I’ouvrage

10.2.1. Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans I’arrété du 19 mai 2020 relatif
aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de
batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense.

10.2.2. Le titulaire s'engage a faire effectuer les prestations et travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant
recu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére vis-a-
vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprises sous-
traitante.
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10.2.3. En cas d'accident dans le cadre de la présente opération touchant son personnel, outre les formalités a
accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire fait parvenir, & chaque
événement, simultanément au coordonnateur SPS et au conducteur d’opération, ou son représentant, une copie de la
déclaration adressée aux instances précitées et les informe dés que possible de la durée totale de I'arrét de travail
éventuel.

10.2.4. Le titulaire informe également, tous les trimestres, I'organisme utilisateur, le coordonnateur SPS, le maitre
de I’ouvrage et, sur sa demande, l'inspection du travail compétente du nombre d'heures de travail pour ses salariés
et sous-traitants, du nombre d'accidents du travail et du nombre de jours perdus, en rapport avec I’exécution du
présent marché.

Le titulaire s'oblige a remettre au conducteur d’opération, une copie de la déclaration des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

10.2.5. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Le titulaire reste responsable du respect de celles-ci.

Article 11. Protection de I’environnement et clause sociale

11.1. Généralités

11.1.1. Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

11.1.2. A cet effet, le titulaire prend notamment les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de
porter atteinte a I’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de
poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines.

11.1.3. En cas d’évolution de la législation sur la protection de 1’environnement en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux regles nouvelles,
donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché.

11.2. Insertion par P’activité économique

Sans objet

11.3. Déclaration ou étiquetage environnemental des matériaux

11.3.1. Le titulaire doit mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et
particules cancérogenes, classées CMR1 — Cancérogéne/Mutagéne/Reprotoxique prouvé pour I’homme, et
CMR2 — Cancérogene/Mutagene/Reprotoxique probable pour I’homme, des produits et matériaux utilisés dans
I’opération et en contact avec 1’air intérieur du batiment, tout en respectant I’arrété DEVP0908633A du 30 avril
2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des
substances cancérigenes, mutagénes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2.

11.3.2. En présence de laines minérales, elles sont certifiées EUCEB, certification garantissant que les productions
de laines minérales des industriels européens répondent bien aux critéres d’exonération de cancérogénicité définis
par la directive européenne 97/69/CE.

11.3.3. De facon générale, tous les produits a mettre en ceuvre doivent respecter la classe d’émission A+ de ’arrété
du 19 avril 2011 relatif a I’étiquetage des produits de construction, de revétement de mur et de sol, des peintures et
vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

11.3.4. Le titulaire s'engage, lors de la remise, pour visa du pouvoir adjudicateur, des fiches techniques des
matériaux et produits, & apporter la preuve que les produits utilisés répondent aux présentes spécifications. Il
s'adresse au besoin a son fournisseur ou au fabricant.
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11.4. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

L’entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et le soumettra au
pouvoir adjudicateur ou ses représentants pour validation.

Conformément & la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier sera
privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I’existence des filiéres, valorisés par le réemploi ou le recyclage,
seul le déchet ultime au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en centre de stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002, les entreprises sont dans 1’obligation soit de valoriser ces déchets, soit,
si ces déchets sont considéres comme ultimes, de les acheminer vers des centres de stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

L’entreprise sera chargée de 1’organisation liée a la gestion du traitement des déchets et devra donc adjoindre a sa
proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filieres adéquates. La personne désignée
(nominativement) par 1’entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra étre présentée au pouvoir
adjudicateur ou ses représentants pour étre agréée.

Les principes de ’organisation de chantier permettant la maitrise des nuisances vis-a-vis du voisinage, le respect de
I’environnement et la gestion des déchets de chantier par I’organisation du tri sont définis ci-aprés. Cette gestion
aura pour cibles :

— Le chantier lui-méme avec la définition des techniques employées et 1’organisation du tri des déchets de chantier,
— Le mode de stockage des déchets et son organisation,

— Les flux entrants avec la définition des engins et matériels utilisés ainsi que des matériaux et produits mis en
ceuvre,

— Les flux sortants avec 1’organisation de 1’évacuation des déchets et la maitrise des nuisances générées.
Elle nécessitera un renforcement de la préparation du chantier.
L’entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures, huiles, etc.).

Des systemes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre prévus sur le
chantier en vue de leur élimination.

Le titulaire mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les inertes (gravats, béton
sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les chutes de céble, les ferrailles, le tout-
venant. Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filiéres d’élimination existant localement.
L’Entreprise privilégiera une filiére polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).

Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement a proximité
des lieux de travail. Le titulaire installera a proximité de chaque benne de collecte, un panneau précisant (sous la
forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne. Les consignes de tri doivent étre
simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne et les applique.

Le titulaire indiquera dés le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part, il établira des
bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

— L’identification du producteur,
— L’identification du transporteur,

— L’identification de I’éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage, incinération,
valorisation...). L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation
constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Le titulaire pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un composteur pour les
matieres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon les possibilités
locales, & une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions notées ci-dessus.

I est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique, pouvant
étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xIs) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et les images et sous
AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au pouvoir adjudicateur avant la fin de la période de préparation des travaux. »
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Article 12. Forme des notifications et communications

12.1. Forme des notifications et informations

12.1.1. La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur ou du conducteur
d’opération, ou son représentant, est faite par ordre de service notifié :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé,

- soit par échanges dématérialisés avec accusé de remise,

- soit par télécopie permettant d’attester la date de réception de I’ordre de service,

- soit par courrier recommandé avec accuse de réception.

12.1.2. Cette notification peut étre faite a I’adresse du titulaire mentionnée dans 1’acte d’engagement ou, a défaut, a
son siége social.

12.1.3. Avant le démarrage du marché, le titulaire transmet au représentant du maitre d’ouvrage les adresses
électroniques sur laquelle les ordres de service lui sont adressées (adresse fonctionnelle, du chargé d’affaires...).

12.1.4. Le titulaire est seul responsable de 1’usage et du bon fonctionnement de ses systémes de communication,
leur éventuelle défaillance est inopposable au maitre de 1’ouvrage.

12.2. Ordres de service

12.2.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le conducteur d’opération, ou son représentant, datés,
numérotés et notifiés au titulaire. Le titulaire en accuse réception datée.

12.2.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les notifier par écrit au signataire de 1’ordre de service concerné, dans un délai de 15
jours a compter de la date de réception de 1’ordre de service, sous peine de forclusion.

12.2.3. A I’exception des dispositions de ’article 23.2.3.4 ci-dessous, le titulaire se conforme aux ordres de service
qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait ’objet d’observations de sa part.

12.2.4. Les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des
observations au signataire de I’ordre de service.

12.3. Documentation remise par le titulaire

12.3.1. En l'absence de dispositions particuliéres du marché, les documents, dont la livraison est prévue au marché,
ainsi que ceux réalisés dans le cadre de I'exécution du marché, sont rédigés par le titulaire, ses fournisseurs et ses
sous-traitants, en langue frangaise.

12.3.2. Les documents énoncés a I’article 12.3.1 ci-dessus seront remis au conducteur d'opération, ou son
représentant, en format papier, et en numérique au format natif et en format PDF. Le nombre et les dénominations
des fichiers .pdf et natifs seront identiques.

12.3.3. Lorsque des documents fournis par le titulaire incluent des droits de propriété intellectuelle, la mention
suivante devra figurer sur chaque page :

"Ce document est la propriété intellectuelle de la (ou des) société(s) ........... La personne publique est autorisée a
la reproduire en tout ou partie, pour la satisfaction de ses besoins propres, selon les termes et condition du marché
n° .......... Toute diffusion de ce document & un tiers est prohibé sauf autorisation écrite du titulaire (ou des
cotraitants) .......... Sauf si cette diffusion est autorisée par le marché précité et selon les termes et condition de ce
dernier".

12.4. Convocations du titulaire

Les intervenants désignés a I’article 3.3.1 ci-dessus se rendent dans les bureaux du maitre de 1’ouvrage ou sur le
chantier toutes les fois qu’il en est requis. Ils sont accompagnés, s’il y a lieu, de leurs sous-traitants.
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Article 13. Réunions

13.1. En phase conception

13.1.1. Une réunion mensuelle a I’initiative du titulaire aprés consultation du conducteur d’opération se tient dans
les locaux du maitre d’ouvrage.

13.1.2. Les intervenants désignés par le titulaire en application de I’article 3.3.1 ci-dessus doivent étre présents,
sauf dérogation accordée par le conducteur d’opération.

13.1.3. L'ordre du jour de ces réunions doit étre transmis au conducteur d'opération une semaine calendaire avant la
tenue de celles-ci.

13.1.4. Les comptes rendus des réunions de conception sont établis par le titulaire et diffusés a tous les participants,
au conducteur d’opération et aux assistants du maitre d’ouvrage sous 72 heures. Le conducteur d’opération et les
assistants au maitre d’ouvrage peuvent faire des remarques sur le compte rendu sous 15 jours ouvrables & compter
de la diffusion du document.

13.1.5. Le conducteur d’opération est libre de demander la mise en destinataire des ordres du jour, comptes rendus
et rapports, de n’importe quelle personne physique ou morale de son choix, auquel cas le titulaire se conforme a sa
demande, faute de quoi il encourt les pénalités prévues a I’article 27.2.3 ci-dessous.

13.1.6. Le conducteur d’opération, ou son représentant, se réserve le droit de provoquer d’autres réunions s’il le
juge nécessaire. La convocation a ces réunions se fait par ordre de service.

13.2. En phase réalisation

13.2.1. Réunions techniques.

13.2.1.1. Les réunions techniques sont des réunions de coordination entre la maitrise d’ouvrage et le
titulaire. Elles n’ont pas vocation a servir de réunion de chantier réunissant tous les corps d’état.
13.2.1.2. Les réunions techniques ont pour objet de traiter des études d’exécution et de toutes les
difficultés liées a I’exécution du marché, de gérer I'interface fonctionnelle et technique avec le
fonctionnement du futur ouvrage et de gérer les demandes diverses d’accés au site. Elles sont
animées par le titulaire.

13.2.1.3. La convocation aux réunions techniques s’effectue a I’initiative du titulaire aprés
consultation du conducteur d’opération, pour la premiére réunion, puis par indication sur le compte
rendu de la réunion précédente pour les réunions suivantes.

13.2.1.4. Les réunions techniques ont lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles
sont systématiquement précédées d'une visite de chantier et, une fois par mois, d’une mise a jour du
calendrier détaillé d'exécution.

13.2.1.5. La fréquence des réunions techniques est laissée a D’initiative du titulaire. Elle est
généralement hebdomadaire sans que celle-ci puisse étre inférieure a une fréquence bimensuelle.
13.2.1.6. Les intervenants désignés par le titulaire en application de I’article 3.3.1 ci-dessus doivent
étre présents a toutes les réunions techniques, sauf dérogation accordée par le conducteur
d’opération.

13.2.1.7. L'ordre du jour de ces réunions doit étre transmis au conducteur d'opération une semaine
calendaire avant la tenue de celles-ci.

13.2.1.8. Les comptes rendus des réunions techniques sont établis par le titulaire et diffusés a tous
les participants, au conducteur d’opération et aux assistants du maitre d’ouvrage sous 72 heures. Le
conducteur d’opération et les assistants au maitre d’ouvrage peuvent faire des remarques sur le
compte rendu sous 15 jours ouvrables a compter de la diffusion du document.

13.2.1.9. Le conducteur d’opération est libre de demander la mise en destinataire des ordres du jour,
comptes rendus, et rapports, de n’importe quelle personne physique ou morale de son choix, auquel
cas le titulaire se conforme & sa demande.

13.2.1.10. Le conducteur d’opération, ou son représentant, se réserve le droit de provoquer d’autres
réunions s’il le juge nécessaire. La convocation a ces réunions se fait par ordre de service.
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13.2.2. Réunions de chantier.

13.2.2.1. Les réunions de chantier réunissent tous les intervenants du chantier, elles traitent du
quotidien de I’exécution des travaux, de 1’enchainement des tiches et de la coordination des
cotraitants et des sous-traitants.

13.2.2.2. Le titulaire est responsable de la conduite des réunions de chantier, il en assure lui-méme
I’organisation. La réunion de chantier est obligatoirement animée par I’équipe de maitrise d’ceuvre
identifiée au sein du groupement.

13.2.2.3. Le conducteur d’opération est invité aux réunions de chantier par le titulaire. Il est libre
d’y assister et, éventuellement, de s’y faire représenter.

13.2.2.4. L'ordre du jour de ces réunions doit étre transmis au conducteur d'opération 48 heures
avant la tenue de celles-ci.

13.2.2.5. Le titulaire établit et diffuse les comptes rendus sous 72 heures. Le conducteur
d’opération, ou son représentant, est destinataire des comptes rendus des réunions de chantier, pour
simple information.

13.2.2.6. Le conducteur d’opération est libre de demander la mise en destinataire des ordres du jour,
comptes rendus, et rapports, de n’importe quelle personne physique ou morale de son choix, auquel
cas le titulaire se conforme & sa demande.

13.2.2.7. Le conducteur d’opération, ou son représentant, se réserve le droit de provoquer d’autres
réunions s’il le juge nécessaire. La convocation a ces réunions se fait par ordre de service.

13.2.3. Réunions mensuelles.

13.2.3.1. Le titulaire présente en réunion, chaque mois, son rapport mensuel dans les conditions
visées au cahier des charges.

13.2.3.2. Le rapport mensuel doit étre transmis 3 jours ouvrés avant la réunion mensuelle de
présentation.

13.3. En phase d’entretien et de maintenance

13.3.1. La convocation aux réunions d’entretien-maintenance s’effectue a I’initiative du titulaire aprés consultation
du conducteur d’opération, ou son représentant.

13.3.2. Les réunions d’entretien-maintenance ont lieu dans les locaux du maitre de 1’ouvrage.

13.3.3. La fréquence des réunions d’entretien-maintenance est laissée a I’initiative du titulaire sans que celle-ci
puisse étre inférieure a une fréquence trimestrielle.

13.3.4. Le représentant du groupement et le représentant du mainteneur, désignés par le titulaire en application de
I’article 3.3.1 ci-dessus, doivent étre présents a toutes les réunions d’entretien-maintenance.

13.3.5. Les comptes rendus des réunions d’entretien-maintenance sont intégrés au compte rendu trimestriel, établi
par le titulaire et diffusé au conducteur d’opération ou son représentant.

Article 14. Constatations et constats contradictoires

14.1. Definitions
14.1.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en
résulte.

14.1.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations et travaux exécutés ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur demande du titulaire ou du pouvoir adjudicateur.

14.1.3. Les constatations peuvent porter sur tout élément que le titulaire souhaite porter a la connaissance du maitre
de I’ouvrage.

14.1.4. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I’une ou de 1’autre des
parties ne préjugent pas I’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur I’appréciation de responsabilités.
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14.2. Organisation des constatations

14.2.1. Le conducteur d’opération, ou son représentant, fixe la date des constatations. Cette date ne peut étre
postérieure de plus de 10 jours a celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d’un constat
dressé sur-le-champ par le conducteur d’opération, ou son représentant, contradictoirement avec le titulaire.

14.2.2. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les 15 jours qui
suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au conducteur d’opération, ou son représentant.

14.2.3. Si le titulaire, diiment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est
réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

14.2.4. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour
les prestations et travaux qui ne pourraient faire I’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les
ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire certifiée par
huissier de justice, fournie par lui et a ses frais, il n’est pas fondé¢ a contester la décision du conducteur d’opération,
ou son représentant, relative a ces prestations et travaux.

14.2.5. Pour la réalisation des constatations, le conducteur d’opération, ou son représentant, peut étre assisté, s’il le
juge utile, d’un expert.

Article 15. Réparation des dommages

15.1. Géneralités
Les stipulations du présent article ne font pas obstacle a I’application des dispositions de 1’article 38 ci-dessous.

15.2. Dommages causés par le titulaire

Les dommages de toute nature causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I’ouvrage, du fait de
I’exécution du marché, de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire,
sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d’ordre de service.

15.3. Dommages causés par le maitre de ’ouvrage

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le maitre de I’ouvrage, du fait de
I’exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

15.4. Dommages causés aux fournitures

15.4.1. En ce qui concerne les prestations, tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf
faute du maitre de 1’ouvrage, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre
que I’exposition a la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles diment reconnues.

15.4.2. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par le maitre de I’ouvrage au
matériel du titulaire et causant des dommages a celui-ci.

15.5. Dommages causés par le matériel fourni par le titulaire

Le titulaire garantit le maitre de 1’ouvrage contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou
dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux ou ce matériel est exploité, y compris contre le recours
des voisins.

Article 16. Assurance

16.1. Responsabilité civile de droit commun

Les cotraitants et les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police couvrant leur responsabilité civile
en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I’ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
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matériel ou immatériel, consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations et travaux, qu’ils soient en cours
de réalisation ou terminés.

16.2. Responsabilité civile décennale

16.2.1. Concepteur

16.2.1.1. Le concepteur doit justifier d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en
capitalisation, en cours de validit¢ au jour de ’ouverture du chantier, le garantissant pour la
mission qui lui est confiée pour 1’opération. Ce contrat doit comporter au minimum les garanties
suivantes :

Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil, y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles » ;

Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I’application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension d’un contrat de responsabilité de
droit commun.

16.2.1.2. L’attestation d’assurance doit comporter :
Le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;

La mention selon laquelle les garanties sont délivrées au cotit de 1’ouvrage.

16.2.2. Entrepreneur

16.2.2.1. L’entrepreneur doit justifier d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en
capitalisation, en cours de validité au jour de 1’ouverture du chantier, le garantissant pour la
mission qui lui est confiée pour 1’opération. Ce contrat doit comporter au minimum les garanties
suivantes :

Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil, y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles » ;

Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I’application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension d’un contrat de responsabilité de
droit commun.

16.2.2.2. L attestation d’assurance doit comporter :
Le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;

La mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coit de 1I’ouvrage.

16.3. Dispositions communes

16.3.1. Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification du marché et avant
tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’attestations établissant
I’étendue des responsabilités garanties.

16.3.2. A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire ces attestations, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la demande.
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CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT

Article 17. Contenu et caractére des prix

17.1. Contenu des prix

17.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution du marché en vue de
permettre la réalisation d’ouvrages conformes aux attendus du présent marché et aux régles de I’art, y compris les
frais généraux, impoOts et taxes, frais d’ordonnancement de coordination et de pilotage des études et des travaux et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a
la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution du marché qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces prestations et travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

de tous les frais résultant des dispositions des pieces du marché et des cahiers des charges qui en
découlent pour le mandataire, les cotraitants et sous-traitants ;

des études de conception et de synthése, de I’animation de la cellule de synthése ;
des sujétions résultant des demandes administratives ;
des études d’exécution et notes de calculs ;

des frais d’évaluation des prestations et travaux modificatifs ou supplémentaires demandée
conformément a 1’article 21.1 ci-dessous ;

de toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations diverses identifiées dans le marché ou
visibles in situ : eau, électricité, gaz, etc., a proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions a
prendre pour assurer leur protection ;

des frais résultant des études complémentaires (géotechniques, topographiques, etc.) éventuellement
nécessaires a la réalisation de 1’ouvrage ;

des frais a engager pour respecter les préconisations des études géotechniques ;

des frais a engager pour respecter les prescriptions des autorités administratives dans le cadre des
autorisations administratives et d’urbanisme ;

de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics, sachant que le domaine et
les services du ministére des armeées sont considérés publics ;

de phénomeénes naturels, en considérant comme normalement prévisibles la hauteur maximale cumulée
des précipitations, la hauteur maximale des crues, le nombre de jours de vent ou de gel supérieurs aux
seuils précisés a I’article 26.3.3 ci-dessous, mesurées pour les précipitations et les crues, ou constaté
pour le gel et le vent, pendant une durée égale au délai d’exécution des travaux hors période de
préparation, a la méme période dans le poste météorologique le plus proche du chantier (station de
ORLEANS) et qui ont été atteints au moins trois fois pendant les trente derniéres années s’achevant le
ler jour du mois précédant la date de remise des offres ;

des sujétions d’organisation générale du chantier ; le titulaire reconnait avoir, avant la remise de son
offre, pris connaissance compléte et entiere des consignes du lieu d'exécution des prestations, du site
dans sa globalité, du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d’accés, des horaires d’acces, et
des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers, ainsi que de tous les éléments généraux ou
locaux en relation avec I’exécution des travaux ;

de toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature,
ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement, a la transformation ou a la protection de ces
installations ;

des frais de mise au point des locaux témoins nécessaires ;
des colts résultant de I’élimination des déchets de chantier ;
de la réalisation simultanée d’autres ouvrages ;

de mesures de sécurité particuliéres a prendre du fait de risques d'interférence entre les prestations et
travaux du marché et les activités de I'organisme utilisateur du ministere des armées ;

de l'application des mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs incluant le risque
pandémie ;
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des frais d’¢laboration des documents a remettre aprés exécution des travaux ;

de toutes sujétions résultant des difficultés inhérentes au site ;

des frais supplémentaires, les faux frais et sujétions de toute nature, résultant de toutes prescriptions
actuelles et a venir concernant la durée de travail, les assurances, les imp6ts ;

des dépenses de chantier et tous frais résultant des précautions a prendre relatives a la prévention des
accidents, a 1’occupation des terrains, aux acces des propriétés riveraines et de la voie publique, a la
garde du chantier (y compris droits de voirie) ;

de tous frais de remise en état divers ;

des frais résultant de la fourniture aux différents intervenants, de tous documents, plans, notes de
calcul, photos ;

des dépenses de consommation d’électricité, d’eau, téléphone, carburant et d’une facon générale toute
énergie, fluide ou consommable nécessaires a la réalisation du chantier et aux essais de
fonctionnement, le cas échéant sur refacturation de la maitrise d’ouvrage en cas de mise a disponibilité
par cette derniere ;

des frais nécessités par la protection des ouvrages et le nettoyage du chantier ;

de tous frais d’assurance nécessaire a la réalisation du marché ;

des frais afférents a I’évacuation des déchets de toutes natures ;

des frais relatifs a la mission de contrdle qualité propre a 1’entrepreneur ;

des frais de nettoyage des espaces et locaux en chantier, pendant toute la durée des travaux ;

des frais nécessaires a la réalisation des affichages réglementaire et d’un panneau de chantier de 3m x
3am;
des frais d’un nettoyage fin du batiment avant tenue des OPR ;

des frais d’un nettoyage fin du batiment avant la visite de réception des travaux par le maitre de
I’ouvrage.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation, autre que celles prévues a 1’article 34.7
ci-dessous, n’est a fournir par le maitre de 1’ouvrage.

Tous les frais qui naitraient du report ou du rejet des prestations et de la non-réception des travaux sont a la charge

du titulaire.

17.1.2. Les prix des prestations et travaux attribués a chaque membre du groupement dans 1’acte d’engagement du
marché sont réputés comprendre les dépenses et marges correspondantes, y compris les charges que chaque
cotraitant peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des prestations et travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les

dépenses et

17.1.3. Enc

marge touchant les prestations et travaux complémentaires suivants :

la construction et I’entretien des moyens d’accés et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;

I’établissement, le fonctionnement et ’entretien des clotures, les dispositifs de sécurité et installation
d’hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

le gardiennage, 1’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure, y compris dans 1’enceinte du site ;

I’installation et I’entretien des locaux mis a la disposition du maitre de 1’ouvrage visés a 1’article 35.1.6
ci-dessous ;

les mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances ;

les dépenses résultant de sa qualité de mandataire et de son action de coordination des entrepreneurs
conjoints..

as de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de controle, par

le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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17.1.4. La rémunération des prestations de maintenance couvre notamment la participation du mainteneur aux
postes 4, 5 et 6, sa présence aux réunions, la valeur des piéces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires,
ainsi que les frais de la main-d’ceuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais
nécessités par les modifications mentionnées a I’article 47.5.1 ci-dessous.

Cette rémunération ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent a la charge du pouvoir adjudicateur :

- laréparation des défauts de fonctionnement dus a une faute du pouvoir adjudicateur ou causees par un
emploi du matériel non conforme aux réegles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;

- la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de 1’installation incombant au
pouvoir adjudicateur ;

- la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par
une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

17.1.5. Les prestations et travaux proposés par le titulaire, dans son offre ou postérieurement, a un stade
quelconque de la conception ou de I’exécution de I’ouvrage, présentant un niveau de qualité ou un niveau de
performance supérieur a celui exigé dans le programme, sont réputés acquis par le maitre de 1’ouvrage et inclus
dans le prix du marche.

De méme, le titulaire ne peut dégrader sans autorisation expresse du maitre d’ouvrage le niveau de qualité ou de
performance de son projet par rapport a une phase d’étude révolue.

Pour les prestations et travaux proposes par le titulaire, dans son offre ou postérieurement, a un stade quelconque de
la conception ou de I’exécution de I’ouvrage, présentant un niveau de qualité ou un niveau de performance inférieur
a celui exigé dans le programme, ce sont ceux du programme qui priment.

17.2. Forme des prix

Le prix du marché est un prix global et forfaitaire, rémunérant par un forfait unique le titulaire du fait de
I’exécution compléte du marché.

Article 18. Avance et retenue de garantie

18.1. Avance

18.1.1. Avance versée au titulaire.

Le pourcentage de l'avance est fixé & 1’acte d’engagement. Cette avance ne peut pas excéder 30% du montant
TTC de chaque tranche affermie.

18.1.2. Avance versée au sous-traitant.

18.1.2.1. Les sous-traitants de premier rang bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel
que soit le montant des prestations et travaux réalisés, au versement d'une avance, sur leur
demande.

18.1.2.2. Cette avance ne peut pas excéder 30% du montant TTC des travaux sous-traités.

18.2. Retenue de garantie

Sans objet.

Article 19. Paiement et reglement des comptes

19.1. Généralités

19.1.1. Dématérialisation des demandes de paiement

Le titulaire doit déposer gratuitement ses projets de décompte de fagon dématérialisée sur le portail sécurisé
CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la communauté Chorus
Pro : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr
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Le réglement des sommes dues au titulaire fait I’objet :
- d’acomptes : a I’intérieur de chaque poste suivant les modalités fixées a I’article 19.2 du présent CCA ;
- d’un paiement partiel définitif : a I’issue des parties techniques indiquées a I’article 19.4 ci-dessous ;

- d’un solde suivant les modalités fixées a ’article 19.6 du présent CCA.

19.2. Demandes de paiement
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Les projets de décompte sont établis conformément aux modeles notifiés par ordre de service apres notification du

marché.

IIs indiquent le montant des prestations et travaux a payer tel qu’arrété a la fin du mois écoulé, ce montant étant
établi a partir des prix initiaux figurant dans le marché y compris les rabais ou majorations. Il ne tient pas compte
de la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles sont calculées par le maitre d'ouvrage.

Pour les paiements liés a I’avancement des postes de conception, si le conducteur d’opération observe que tout ou
partie des documents ne sont pas conformes aux exigences du CCTP et ne permettent pas de réaliser des opérations
de vérifications décrites a I’article Article 45.1 ci-dessous, il peut repousser la date d'ouverture du droit a acompte
jusqu'a la remise de documents conformes.

La remise de la demande de paiement intervient selon 1’échéancier de paiement fixé au tableau ci-apres :

Datet? exigibilité de Mpdalltes de Date de révision de
Poste I’acompte fractionnement de X
c I’acompte
I’acompte
Poste 1.1 Etudes APS /| Date de réception de Acompte unique Mois de remise de ' APS.

mise & jour de I’APS

I’APS mis au point

Poste 1.2. Etudes APD

Date de remise des études

Acompte unique

Mois de remise des études

Poste 1.3 FEtudes de | Date de remise des études . . . .
. Acompte unigque Mois de remise des études
projet [PRO]
Poste 2.1 Dernier jour du mois
Mission de visa des
documents  d’exécution . | Mois d’exécution de Ia
Acompte  mensuel a . .
[VISA] , . prestation correspondant a
. . I’avancement des études ) s ,
Mission de direction de I’état d’acompte
I’exécution des travaux
[DET]
Poste 2.2 Dernier jour du mois
Etudes d’exécution et de Acompte  mensuel 3 Mois d’exécution de la
synthese [EXE] [SYN] P prestation correspondant a

Exécution des

travaux [TRVX]

I’avancement des études

1’état d’acompte

Poste 2.3 Mission
d’assistance aux
opérations de réception
[AOR]

Date de notification de la
décision de réception

30% a la réception
effectuée avec réserves

Mois de la prise d’effet de
réception

la

Dernier jour de levée des
réserves

30% a la constatation de la
levée des derniéres
réserves

Mois de levée des derniéres

réserves

Date de remise du dossier
des ouvrages exécutés

35% a la date
d’approbation du dossier
des ouvrages exécutés par
le maitre d’ouvrage

Mois de remise du livrable

Dernier jour de la garantie
de parfait achevement

5% a la fin de la garantie
de parfait achevement

Dernier mois de la GPA

Poste 3 Aménagement
des ouvrages

Dernier jour du mois

Acompte unique

Mois d’exécution de
prestation

la
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Date d’exigibilité de Modalités de Date de révision de
Poste I’acompte fractionnement de X
: I’acompte
I’acompte

Date d’acceptation du | Paiement trimestriel a
Poste 4, 5 et 6 Entretien | compte rendu trimestriel hauteur de 25% du
et  maintenance  des montant annuel des
ouvrages prestations
d'entretien/maintenance

Dernier mois du trimestre
concerné par les prestations
objet du compte rendu
trimestriel

19.3. Etablissement des états d’acompte

La date a laquelle la conformité de 1’avancement des prestations et travaux a été constatée constitue la date de
départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de décompte
envoye par le titulaire.

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur établit et adresse directement au titulaire 1’état d’acompte et, le cas échéant, la décision
motivée de rectifier le projet de décompte.

Les montants figurant dans les états d’acomptes n’ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

19.4. Paiement partiel définitif

Dans le cadre du marché, un réeglement de la totalité des montants dus au titre des postes 1, 2 et 3 a lieu a I’issue du
poste 3. Le paiement de la totalité des montants dus au titre de ces postes est conditionné par la réception des
travaux et aménagements et la levée de toutes les réserves par le pouvoir adjudicateur conformément a I’article 46.2
ci-dessous.

19.4.1. Projet de décompte

A la remise des études de conception (postes 1.1, 1.2 et 1.3) et aprés réception des travaux et des aménagements
(postes 2 et 3), le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un projet de décompte des sommes dont il demande le
paiement. Ce projet de décompte comporte notamment une récapitulation des acomptes versés et, éventuellement,
le montant du solde restant da.

Le titulaire est lié par les indications figurant dans le projet de décompte concerné.

Le pouvoir adjudicateur peut rectifier le projet de décompte concerné. Dans ce cas, le décompte rectifié est adressé
au titulaire qui dispose d’un délai de 45 jours maximum pour en contester éventuellement le montant. Passé ce
délai, le montant du décompte est considéré comme validé par les parties.

19.4.2. Paiement partiel définitif des montants dus au titre des postes 1, 2 et 3

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de
paiement du titulaire, ou la date de la notification de la décision de réception des travaux si cette date est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le montant du décompte est établi par le pouvoir adjudicateur. Il correspond au montant des sommes dues au
titulaire pour les postes 1, 2 et 3, diminué du montant cumulé des acomptes payés pour ces postes.

19.5. Demande de paiement final

Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ouvrage dans le délai de 30 jours a compter de la
prononciation de 1’admission des prestations de maintenance du dernier trimestre, par le pouvoir adjudicateur ou
apres levée des réserves si I’admission en était assortie.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes
auquel le titulaire prétend du fait de I’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations et travaux réellement exécutés.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte.

Le conducteur d’opération, ou son représentant, accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.
Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
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En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le conducteur d’opération, ou son représentant.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et apres mise en demeure restée
sans effet, le conducteur d’opération, ou son représentant, établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.
Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a I’article 19.6 ci-dessous.

19.6. Décompte général - Solde

Le projet de décompte général est signé par le pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.

Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-apres :
- 40 jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
- 3 mois maximum aprés la publication de I’index de référence permettant la révision du solde.

Seul le décompte général notifié par le pouvoir adjudicateur peut devenir le décompte général et définitif du
marche.

Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé,
celui-ci adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général
signé par le pouvoir adjudicateur, dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent.

Si le décompte général est notifié¢ au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est
pas tenu, en cas de désaccord, de présenter de mémoire en réclamation.

Dans un délai de 30 jours compté a partir de la date de notification du décompte général, le titulaire renvoie au
pouvoir adjudicateur le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs
pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves
doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il
revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les
réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I’objet d’un réglement définitif. Ce mémoire doit
étre remis au pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les
modalités indiquées a I’article 58 ci-dessous.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et
définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts
moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur regle, dans un délai de 30 jours a
compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou
de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte
final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu,
des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a 1’article 58 ci-dessous.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur
lesquels ses réserves ne portent pas.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au pouvoir adjudicateur, dans le délai de 45
jours fixé ci-dessus, ou encore, dans le cas ou, I’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas
exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a I’article
58.2 ci-dessous, ce décompte général est réputé étre accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif
du marché.

19.7. Paiement des groupements et des sous-traitants

19.7.1. Paiement des groupements d’opérateurs économiques
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter les demandes de
paiement, relatives au financement du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjoint) ou
pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaire) acceptation du montant d’acompte ou de
solde & lui payer directement, déterminé & partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.
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Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.
19.7.2. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme indique le montant a régler hors TVA. Elle ne tient
pas compte non plus d'une éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’un titulaire du groupement, 1’acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait
I’objet d’une attestation, jointe au projet de décompte, signée par celui des titulaires du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette
somme indigue le montant a régler hors TVA. Elle ne tient pas compte d'une éventuelle variation de prix, laquelle
est calculée par le maitre d'ouvrage.

Si le titulaire qui a conclu un contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I’ attestation.

19.8. Délais de paiement

Le délai global de paiement des acomptes, du paiement partiel définitif et du solde ne peut excéder 30 jours.
La date de départ du délai global de paiement est :

- Pour les acomptes : celle définie a I’article 19.3 ci-dessus,

- Pour le paiement partiel définitif : celle définie a I’article 19.4.2 ci-dessus,

- Pour le décompte général : la date de réception du décompte général et définitif.

19.9. Rémunération sur approvisionnement

Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

19.10. Variation des prix

19.10.1. Les prix du marché sont révisables hormis le montant de la prime, payée avant la notification du marché,
qui est ferme.

19.10.2. Les prix du marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de la derniére
offre. Ce mois est appelé « mois zéro ».

19.10.3. Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour la variation des prix des prestations et
travaux faisant l'objet du marché sont ceux visés dans le tableau ci-dessous. IlIs peuvent étre consultés au Moniteur
des Travaux Publics ou sur le site du ministéere du développement durable a [’adresse suivante :
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05 ou http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html.

19.10.4. La valeur finale des index de référence a retenir pour le calcul de la révision des prix (mois n) est fixée a
I’article 19.2 ci-dessus (colonne « date de révision de I’acompte »).

19.10.5. Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule
visée dans le tableau ci-dessous, dans laquelle In et 10 sont les valeurs prises par l'index de référence |
respectivement au mois n et au mois zéro. Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

19.10.6. Les retenues et pénalités ne sont pas révisées.

19.10.7. Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la parution de l'index correspondant.

19.10.8. Tableau relatif a I’application de la clause de variation des prix.
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Poste Formule de révision
1.1. Mise au point de I’APS
1.2. Etudes d’APD Cn = 015 + [ 0,85 X ING, / INGo]
1.3. Etudes de projet PRO
2.1. VISA - DET Avec ING, index Ingénierie

2.2. EXE
2.4. Mission AOR

Cn = 101, / 101,

Avec I déterminé selon I’index défini dans
I’EPF (sera communiqué en phase offre)
Cn=CO0 x (ICHT-IME/ ICHT-IMEo)

4,5 et 6 . Entretien et Maintenance Avec  ICHTrev-IME, indice Industrie
mécaniques et électriques

2.3 Exécution des travaux TRV X
3. Aménagement des ouvrages

19.11. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant
les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur.

19.12. Clauses de réexamen

19.12.1. Clause de réexamen relative a la mise en ceuvre des mesures de sécurité et de protection particulieres liées
aux conséquences d’une pandémie

La présente clause de réexamen pourra étre mise en ceuvre soit a I’initiative du pouvoir adjudicateur, soit a
I’initiative du titulaire dés lors que les dispositions relatives a la sécurisation sanitaire décrites dans le guide de
I’OPPBTP seront appliquées en phase exécution des travaux.

Toute évolution des mesures sanitaires a appliquer pour I’exécution du présent marché, qu’elle soit plus ou moins
contraignante par rapport a celles en vigueur a la date de remise des offres, déclenchera éventuellement la mise en
ceuvre de cette clause qui fera 1’objet de négociation.

A TP’issue de ces négociations, un avenant sera rédigé accompagné des annexes financiéres mises a jour,
contractualisant notamment les nouvelles conditions financiéres du marché.

Cette clause sera mise en ceuvre autant de fois que 1’évolution des mesures sanitaires I’exigera.

19.12.2. Clause de réexamen relative a la mise en ceuvre des mesures de sécurité et de protection particuliéres liées
aux circonstances imprévisibles

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et
modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les
conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surco(ts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu
compte, notamment :

* des surcofits liés aux modifications d’exécution des prestations ;
* des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre
au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour
la révision des prix du marche.
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Article 20. Réglement d’une modification de programme mineure

L’évaluation des prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs mineurs est réputée incluse dans le contenu
des prix défini a I’article 17.1 ci-dessus. Si la réalisation d’études partielles est nécessaire pour établir I’évaluation,
leur rémunération est réputée incluse dans le prix global et forfaitaire.

Article 21. Reéglement d’une modification majeure de programme du fait du pouvoir adjudicateur

21.1. Evaluation des prestations et travaux

21.1.1. Le présent article concerne les prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs, liés a une
modification majeure du programme du fait du pouvoir adjudicateur. Ces prestations et travaux supplémentaires ou
modificatifs sont notifiés au titulaire par ordre de service du pouvoir adjudicateur.

21.1.2. Le conducteur d’opération, peut demander au titulaire, par ordre de service, I’évaluation de prestations et
travaux supplémentaires ou modificatifs. Le titulaire est tenu de fournir au conducteur d’opération, ou son
représentant, une proposition de prix, assortie d’une décomposition détaillée, dans le délai qui lui est fixé dans
I’ordre de service sans que ce délai puisse étre inférieur a 15 jours.

Dans le silence de I’ordre de service, ce délai est d’1 mois.

21.1.3. L’évaluation des prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs est réputée incluse dans le prix
global et forfaitaire.

Si la réalisation d’études partielles est nécessaire pour établir 1’évaluation, leur rémunération est réputée incluse
dans le prix global et forfaitaire.

21.1.4. Si le titulaire considére que 1’évaluation des prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs ne peut
étre établie qu’apres des études complétes, il en informe par écrit le conducteur d’opération, ou son représentant.
Ces études font alors ’objet d’un devis remis dans les délais prévus a I’article 21.2 ci-dessous et d’un ordre de
service du pouvoir adjudicateur préalable a leur exécution.

21.2. Définition des prix nouveaux

21.2.1. Le pouvoir adjudicateur, notifie au titulaire, soit simultanément, soit aprés 1’ordre de service visé a I’article
21.1.1 ci-dessus, les prix proposés pour le réglement des prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs, au
plus tard 20 jours apres la réception de 1’évaluation par le titulaire.

Dans le cas ou le conducteur d’opération ne recevrait pas, dans le délai imparti, d’évaluation de la part du titulaire,
le pouvoir adjudicateur, notifie d’office, par ordre de service, un prix.

21.2.2. Ces prix peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires, inclus dans le prix global et forfaitaire
du marché. lls sont établis sur les mémes bases que le prix du marché, notamment aux conditions économiques en
vigueur le mois d’établissement de ce prix.

21.2.3. Ces prix sont réputés tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du
fait de ces changements, a 1’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application des articles 23.2.2 ou
23.3.1 ci-dessous.

21.2.4. Les éléments des décompositions de prix forfaitaires, jointes a 1’offre, sont utilisés pour I’établissement de
ces prix.

21.2.5. Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour 1’établissement des décomptes. Ils n’exigent ni
’acceptation préalable du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire. lls permettent de rémunérer le titulaire a un
niveau le plus proche possible du prix qui sera arrété finalement.

21.2.6. Pour I’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés
par I’ordre de service prévu a I’article 21.2.1 ci-dessus, si, dans le délai de 30 jours suivant I’ordre de service qui lui
a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au pouvoir adjudicateur, en indiquant, avec toutes justifications
utiles, les prix qu’il propose.

21.2.7. Lorsque le pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I’objet d’un avenant au marché.
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Article 22. Demande de changement de conception du fait du titulaire

22.1. Initialisation de la demande

22.1.1. Le présent article concerne les prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs, liés & un changement
de conception du fait du titulaire apportant un changement aux dispositions techniques prévues dans le marché ou
dans une phase d’étude précédente. Ces prestations et travaux supplémentaires ou modificatifs doivent étre
approuveés par le pouvoir adjudicateur, avant toute réalisation.

22.1.2. Le titulaire transmet au pouvoir adjudicateur une demande justifiée et motivée du changement de
conception. Il apporte toutes les justifications utiles et notamment :

- une notice explicative donnant les motifs qui conduisent a cette proposition ;

- une description précise et exhaustive du changement de conception ;

- une note présentant I’impact éventuel de ce choix sur les délais ;

- une note technique de chaque membre du groupement concerné par la modification ;

- les incidences éventuelles sur les prestations de maintenance.

22.2. Décision du pouvoir adjudicateur

22.2.1. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 21 jours a compter de la réception de la demande pour
I’approuver ou la refuser par ordre de service.

Dans le silence du pouvoir adjudicateur, la demande du titulaire est refusée.
22.2.2. En cas de refus du pouvoir adjudicateur, le titulaire doit se conformer aux dispositions initiales.

22.2.3. En cas d’approbation du pouvoir adjudicateur, le titulaire doit la poursuite de son marché en prenant en
compte cette modification. Il ne peut prétendre a aucune indemnité du fait de cet accord, ni financiére, ni
calendaire.

22.2.4. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des études plus précises quant a ce changement
avant de prendre toute décision. Dans ce cas, il en fait la demande au titulaire dans le délai défini a I’article 22.2.1
ci-dessus. Le titulaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour présenter ses éléments complémentaires.

Le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau du délai prévu a I’article 22.2.1 ci-dessus pour prendre sa décision.

Article 23. Modification du montant du marché

23.1. Définition

23.1.1 Le «montant du marché » s’entend du montant des prestations et travaux évalués, au moment de la
décision d’augmentation ou de diminution du montant du marché, a partir des prix initiaux du marché, en
tenant compte éventuellement des prix nouveaux ou devenus définitifs, en application de I’article 21 ci-
dessus.

23.1.2 Le « montant contractuel du marché » est le montant des prestations et travaux résultant des prévisions du
marché, ¢’est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
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23.2. Augmentation du montant du marché

23.2.1. Refus d’exécution.

23.2.1.1. Sous réserve de 1’application des stipulations de I’article 23.2.1.3 ci-dessous, le titulaire est
tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant 1’objet du marché, quelle que soit
I’importance de I’augmentation du montant du marché, par rapport au montant contractuel. Cette
augmentation peut résulter de sujétions techniques ou de toute cause de dépassement autre que
celles qui sont énoncées a ’article 23.2.1.2 ci-dessous.

23.2.1.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des prestations et travaux qui correspondent a des
changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant 1’objet
du marché doivent satisfaire que si le montant des prestations et travaux de cette espéce n’excéde
pas le dixiéme du montant contractuel du marché.

23.2.1.3. De¢s lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service I’invitant a exécuter
des prestations et travaux de 1’espéce définie a ’article précédent s’il établit que le montant cumulé
de ces prestations et travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou
depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I’ordre de service dont I’exécution est refusée,
excéde le dixiéme du montant contractuel du marché.

23.2.1.4. Un tel refus d’exécuter, opposé par le titulaire, n’est toutefois recevable que s’il est notifié
par écrit, avec les justifications nécessaires, au pouvoir adjudicateur dans le délai de 15 jours
suivant la notification de I’ordre de service prescrivant les prestations et travaux.

23.2.2. Augmentation limite.

23.2.2.1. Si I’augmentation du montant du marché, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a 10% du montant contractuel, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du
préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de 1’augmentation
limite.

23.2.2.2. 11 incombe au titulaire, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir
adjudicateur toutes les justifications nécessaires a la détermination du montant des indemnités, dans
un délai de 30 jours, sous peine de forclusion, a compter de la date de notification de la décision du
pouvoir adjudicateur engendrant une augmentation du montant contractuel au-dela de
I’augmentation limite définie a I’article 23.2.2.1 ci-dessus.

23.2.3. Suspension des travaux.

23.2.3.1. Le titulaire est tenu d’aviser le pouvoir adjudicateur, 2 mois au moins a 1’avance, soit par
courrier recommandé avec avis de réception, soit directement au pouvoir adjudicateur contre
récépissé, soit par télécopie permettant d’attester la date de réception, de la date probable a laquelle
le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

23.2.3.2. Si le titulaire n’avise pas le pouvoir adjudicateur, dans le délai fixé a I’article précédent, il
est tenu de suspendre les travaux a la date ol le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les
travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés.

23.2.3.3.5 jours au moins avant la date probable mentionnée a I’article 23.2.3.1 ci-dessus, le
conducteur d’opération, ou son représentant, notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la
décision de poursuivre les travaux prise par le pouvoir adjudicateur.

Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront
étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu & la méme
procedure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies au présent article 23.2.

Le montant limite se substitue au montant contractuel visé a I’article 23.1.2 ci-dessus.

23.2.3.4. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I’ordre de service visé
a larticle 23.2.3.3 ci-dessus n’a pas été notifié dans le délai mentionné au méme article,
I’entrepreneur est tenu de suspendre les travaux. Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant
contractuel ne sont pas payés.

23.2.3.5. Les mesures conservatoires a prendre a la suspension du chantier, décidées par le
conducteur d’opération, ou son représentant, sont a la charge du maitre de 1’ouvrage, sauf si le
titulaire n’a pas adressé I’avis prévu a I’article 23.2.3.1 ci-dessus.
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23.3. Diminution du montant du marché

23.3.1. Diminution limite.

23.3.1.1. Si la diminution du montant du marché, par rapport au montant contractuel, est supérieure
a 10% du montant contractuel, le titulaire a droit a &tre indemnisé en fin de compte du préjudice
qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

23.3.1.2. Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui n’aurait pas
été prise en compte dans le montant des prestations et travaux payés. Il lui incombe, dans sa
demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires a
la détermination du montant des indemnités dans un délai de 30 jours & compter de la date de
notification de la décision du pouvoir adjudicateur engendrant une diminution du montant
contractuel au-dela de la diminution limite définie a 1’article 23.3.1.1 ci-dessus.

Article 24. Pertes et avaries

Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son
imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.

Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et
les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou
endommagés par les tempétes, les crues, la houle et tous autres phénomenes naturels qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était pas
normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

- qu’il ait pris, en cas de phénomene naturel, toutes les dispositions découlant de 1’alinéa précédent ;
- qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel
flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
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Avrticle 25. Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

25.1. Présentation du dispositif e-Attestations

Le pouvoir adjudicateur s’est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs économiques
de déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec les donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrege des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP,...

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles, a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

25.2. Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
I’exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail,
soit :

o une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

o un justificatif d’immatriculation, dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des articles
précités du code du travail ;

o le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a
I’article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés par 1’opérateur économique et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-
2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/E AttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du
travail.

Il s’assure que Ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents
mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions suivantes. Une mise
en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée sans
effet. Dans le cadre de la mise en demeure, le maitre d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et
I’invite a présenter ses observations. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a 1’exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.
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CHAPITRE 11l - DELAIS ET PENALITES

Article 26. Fixation et prolongation des délais

26.1. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations et des travaux

26.1.1. Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est produit le fait
qui sert de point de départ a ce délai. Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de I’exécution du service.

26.1.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire @ minuit le dernier jour du
délai. Le délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

26.1.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantiéme. S’il n’existe pas de quantiéme
correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a minuit.

26.1.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a la
fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

26.1.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
26.1.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses
opérations de vérification et pour prendre sa décision, selon les dispositions des articles 46 et 47 ci-dessous.

26.2. Délais d’exécution

26.2.1. Les délais d’exécution des prestations de conception, des travaux et des prestations de maintenance sont
fixés a I’acte d’engagement.

26.2.2. Le délai d’exécution des postes 1, 2 et 3 comprend le repliement des installations de chantier et la remise en
état des terrains et des lieux.

26.2.3. Le délai d’exécution des prestations de maintenance corrective du fait d’une indisponibilité de matériel,
sont fixés dans 1’ordre de service ordonnant I’intervention du mainteneur, sans qu’ils puissent étre inférieurs a :

26.2.3.1. 4 heures en cas de danger pour les utilisateurs, en cas de danger pour I’installation, Si
I’ouvrage ou une partie de ’ouvrage est rendu impropre a sa destination ou en cas de forte
incidence sur D’activité opérationnelle dont 1’appréciation est du seul ressort du maitre de
I’ouvrage ;

26.2.3.2. 24 heures dans les autres cas.

26.2.4. Les délais d’exécution des prestations de maintenance corrective autres que celles rendues nécessaires par
une indisponibilité de matériel, sont fixés dans ’ordre de service ordonnant I’intervention du mainteneur, sans
qu’ils puissent étre inférieurs a :

26.2.4.1. 4 heures en cas de danger pour les utilisateurs, en cas de danger pour I’installation, si
I’ouvrage ou une partiec de 1’ouvrage est rendu impropre a sa destination ou en cas de forte
incidence sur [’activité opérationnelle dont 1’appréciation est du seul ressort du maitre de
I’ouvrage ;

26.2.4.2. 48 heures ouvrables dans les autres cas.

26.3. Prolongation des délais d’exécution

26.3.1. Toute prolongation de délai d’exécution, autre que celles visées aux articles 26.3.2 et 26.3.3.2 a 26.3.3.4 ci-
dessous, doit faire I’objet d’un avenant.

26.3.2. Prolongation des délais pour les prestations de maintenance.

26.3.2.1. Lorsque le titulaire est dans 1’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du
pouvoir adjudicateur, du fait d’un événement ayant le caractére de force majeure ou lorsque toute
autre cause n’engageant pas la responsabilité du titulaire fait obstacle a I’exécution du marché dans
le délai contractuel, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution par une décision notifiée
au titulaire. Le délai ainsi prolongé a les mémes effets que le délai contractuel.
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26.3.2.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur
I’événement de force majeure ou les causes, qui selon le titulaire, échappant a leur responsabilité,
font obstacle a 1’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d’un délai de
15 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’a la
fin du marché, dans le cas ou le marché arrive a échéance dans un délai inférieur a 15 jours.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d’exécution. Il indique la durée
de la prolongation demandée, des que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le pouvoir adjudicateur notifie, par écrit, au titulaire, sa décision dans le délai de 20 jours a
compter de la date de réception de la demande.

26.3.3. Prolongation des délais pour les prestations de conception et les travaux.

26.3.3.1. Une prolongation du délai de réalisation du marché peut étre justifiée par :
Un changement du montant ou de I’importance des prestations et travaux ;

— Une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
— Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

— Un retard dans D’exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I’ouvrage ou de travaux préalables qui font I’objet d’un autre marché.

La prolongation de délai est demandée par le titulaire.
L’importance de la prolongation est décidée par le pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.

26.3.3.2. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont
prolongés.

La prolongation de délai est demandée par le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur, s’il juge la demande justifiée, notifie, dans un délai de 20 jours a compter
de la transmission du titulaire, la prolongation de délai au titulaire, par un ordre de service qui en
précise la durée et qui récapitule les constatations faites.

En cas de refus du pouvoir adjudicateur, celui-ci notifie au titulaire sa décision motivée, dans un
délai de 20 jours a compter de la transmission du titulaire.

26.3.3.3. Dans le cas de phénomeénes naturels entravant 1’exécution des travaux, et dont les valeurs
sont supérieures aux valeurs limites ci-dessous, constatées a la station météorologique
d’ORLEANS, une prolongation de délai peut étre demandée par le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur, s’il juge la demande justifiée, notifie, dans un délai de 20 jours a compter
de la date de réception de la demande du titulaire, la prolongation de délai au titulaire, par un ordre
de service qui en précise la durée et qui récapitule les constatations faites.

En cas de refus du pouvoir adjudicateur, celui-ci notifie au titulaire sa décision motivée, dans un
délai de 20 jours a compter de la date de réception de la demande du titulaire.

Phénomene
naturel

Valeur limite Travaux concernés Durée

Précipitations

Travaux en extérieur, non protégés et non | 3 jours consécutifs

30 mm par jour protégeables

. Travaux en extérieur, non protégés et non 1 pointe
Vent Pointe 20m/s . A proteg P
protégeables, et devant étre effectués sans vent
>+ 32°C et > -5°C - . 3 jours consécutifs
. . - Travaux en  extérieur, nécessitant  une
Température a louverture du , .
’ température positive
chantier
. Travaux pour le clos couvert et aménagements | 3 jours consécutifs

Neige >5cm

extérieurs

26.3.3.4. La prolongation de délai pour intempéries visee aux articles 26.3.3.2 et 26.3.3.3 ci-dessus
est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du
fait desdites intempéries, en défalquant 10 jours d’intempéries prévisibles, inclus dans le délai
d’exécution des postes 1, 2 et 3.
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26.3.3.5. Lorsque le titulaire est amené a intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai
d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette
Situation d’urgence.

26.3.3.6. Le titulaire dont le chantier est arrété, totalement ou partiellement, ou entravé, en informe
immédiatement, par écrit le conducteur d’opération, ou son représentant.

Article 27. Pénalités et retenues

27.1. Généralités

27.1.1. Le montant des pénalités n’est pas plafonné. Toutes les pénalités et retenues sont cumulables entre elles.

27.1.2. Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder & une mise en
demeure préalable, le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations et travaux est expiré,
sous reserve des stipulations prévues a I’article 26.3 ci-dessus.

27.1.3. Les pénalités sont appliquées par le pouvoir adjudicateur. Elles sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le conducteur d’opération, ou son représentant.

27.1.4. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

27.1.5. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision
de reésiliation.

27.1.6. Dans le cas d’un groupement conjoint, les pénalités et les retenues sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire. Dans [’attente de ces indications, les
pénalités et les retenues sont prélevées en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération
engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I’égard des autres membres du groupement.

27.2. Pénalités pour retard

27.2.1. En cas de retard imputable au titulaire dans 1’exécution des prestations dues au titre du délai global des
postes 1, 2 et 3 défini a ’acte d’engagement, il est appliqué une pénalité journaliére de 1/3000° du montant
contractuel hors taxes de ’ensemble des postes 1, 2 et 3. Ce montant est celui qui résulte des prévisions de
I’ensemble des prestations relatives a ces postes, c’est-a-dire du montant initial de ’ensemble des prestations
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Il est évalué a partir des prix initiaux du marché
hors TVA et hors révision.

27.2.2. En cas de retard d’intervention du titulaire dans ses prestations de maintenance dans le délai prescrit a
I’article 26.2.1 ci-dessus et dans I’ordre de service visé a I’article 26.2.3 ci-dessus, celui-ci encourt :

- Une pénalité horaire de 15 € applicable des la premiere heure de retard constatée dans les cas prévus aux
articles 26.2.3.1 et 26.2.4.1 ci-dessus.

- Une pénalité journaliére de 50 € dans les cas prévus aux articles 26.2.3.2 et 26.2.4.2 ci-dessus.
27.2.3. Remise des documents a fournir pendant I’exécution du marché.

Tout retard constaté dans la remise de documents, quels qu’ils soient, suite a une demande du coordonnateur SPS,
du contrdleur technique, de I’AMO, du conducteur d’opération, ou son représentant, ou du pouvoir adjudicateur fait
I’objet d’une pénalité journaliere de 100 € par document. Cette pénalité sera également appliquée si le contenu des
documents fournis est manifestement incomplet, erroné, ou la forme difficilement exploitable.

Ne sont pas visés par la présente pénalité les documents visés a I’article 44 ci-dessous.

27.2.4. La réalisation des travaux sans VISA préalable du maitre d’ceuvre entraine une pénalité de 5000 € ainsi que
I’arrét immédiat des travaux non visés, sans prolongation du délai global d’exécution des postes 1, 2 et 3.

27.2.5. Une non-conformité aux demandes portants sur la forme, le contenu, et le format des livrables telles
qu’indiquées au contrat ou au cahier des charges entraine 1’application des pénalités de retard journaliéres de 100 €
jusqu’a extinction des non-conformités. Ces pénalités courent, pour chaque document, a la date de réception par le
maitre d’ouvrage de ceux-ci, que la non-conformité ait été signalée simultanément ou ultérieurement. Lorsque la
non-conformité est signalée apres échéance du délai de validation par le maitre d’ouvrage, la pénalité est plafonnée
par la durée de ce délai de validation.
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27.3. Non-respect de |I'obligation dans la désignation des personnes

Dans le cas ou un changement dans les personnes désignées par le titulaire pour le représenter est constaté sur le
projet depuis plus d’1 mois sans accord du pouvoir adjudicateur (comme indiqué a I’article 3.3.4 du présent CCA),
une pénalité forfaitaire de 3 000,00 € est appliquée, complétée par une pénalité de 3000 € par mois de retard a
compter du mois suivant le constat.

27.4. Lutte contre le travail dissimulé

27.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de controle, d’une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L. 8221-3 & L. 8221-5 du Code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec
accusé de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve. Il informe I’instance de
contréle du résultat de cette démarche.

27.4.2. Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par ’article R. 8222-3 du Code du travail, pour répondre
a I’injonction du représentant pouvoir adjudicateur.

27.4.3. En I’absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le pouvoir adjudicateur applique des
pénalités ou rompt le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10 % du montant contractuel hors taxe du marché, sans pouvoir
excéder le montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code
du travail.

27.5. Inobservation des mesures de sécurité et de protection de la santé

27.5.1. Tout manquement aux mesures de sécurité et de protection de la santé, constaté par le coordonnateur SPS,
le conducteur d’opération, ou son représentant, fait 1’objet et d’une pénalité forfaitaire de 1 000 €, applicable sans
mise en demeure préalable et sur simple constatation notifiée par ordre de service du pouvoir adjudicateur. Elle est
appliquée sur le décompte du mois de notification de 1’ordre de service.

27.5.2. Parallélement a cette sanction, le contrevenant s’expose a un arrét total ou partiel du chantier a ses frais et
risques.

27.5.3. En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies d'accés ou de
sortie, il est appliqué une pénalité de 200 € par constatation.

27.6. Non-respect de I'obligation d'insertion par ’activité économique

Sans objet.

27.7. Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

27.7.1. En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, I’entrepreneur encourt une
pénalité forfaitaire de 500 € par infraction constatée.

27.7.2. De plus, une pénalité journaliére de 20 € est appliquée, aprés mise en demeure restée infructueuse par le
pouvoir adjudicateur, jusqu'a régularisation de la situation par I’entrepreneur.

27.7.3. En cas de défaut de remise des bordereaux de suivi des déchets, une pénalité journaliere de 20 € est
appliquée aprés mise en demeure restée infructueuse par le pouvoir adjudicateur.

27.8. Manque d'assiduité aux réunions

27.8.1. Chaque intervenant du groupement doit étre présent aux réunions auxquelles il est convoqué ou donne
délégation pour se faire représenter.

27.8.2. Toute absence ou retard supérieur a 30 minutes, a une réunion de conception, a une réunion technique ou a
une réunion de maintenance, fait 1’objet d’une pénalité forfaitaire de 300 € par constatation.

43/92



ESID Rennes CCA Projet n°21-023 Cosi 4r:3%5;%786 - DAF n°2021_001431 Page 44 /92

27.9. Pénalités pour indisponibilité dans le cadre de la maintenance

27.9.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux
d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou
dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est incluse, soit en raison de 1’indisponibilité d’un autre élément du matériel
auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour I’exécution du
travail en cours, au moment de I’incident, soit par I’impossibilit¢ d’utiliser le matériel dans des conditions de
sécurité optimales.

Cet article s’applique également a une indisponibilité liée & un appel en garantie.

27.9.2. L’indisponibilité débute au moment de 1’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque I’acces
des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, 1’indisponibilité est
suspendue jusqu’au moment ou cet acces devient effectif.

27.9.3. L’indisponibilité s’achéve par la remise a disposition du pouvoir adjudicateur des éléments en état de
marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont a nouveau indisponibles, pour les mémes causes, dans les 8
heures d’utilisation aprés leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée a partir de la constatation de
I’indisponibilité initiale.

27.9.4. Le titulaire est tenu de faire connaitre au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de I’indisponibilité
lorsque celle-ci excede vingt-quatre (24) heures.

27.10. Non-respect des délais de transmission des demandes d’accés a I’enceinte militaire

Le non-respect de ces délais entraine une pénalité forfaitaire de 100,00 € par constatation.

Cette méme pénalité sera appliquée pour chaque constat de non-respect du réglement intérieur de 1’enceinte
militaire.

27.11. Non-respect des délais dans les levées des réserves

En cas de non-respect des délais dans les levées des réserves, le titulaire encourt une pénalité de 5 000,00 € par jour
calendaire de retard.

27.12. Non déclaration d’un sous-traitant

En cas de constatation de non déclaration d’un sous-traitant (demande d’acces au site d’un personnel d’un sous-
traitant, ou prestations réalisées en dehors du site mais relevant d’une sous-traitance) une pénalité de 10 000 € est
appliquée par constatation, sans préjudice des sanctions prévues par la reglementation.

27.13. Pénalité pour non-respect du délai de fourniture du DOE ou du DUEM

Une pénalité journaliére de S00€ est appliquée en cas de retard dans la fourniture du DOE ou du BIM.
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CHAPITRE V - REPARTITION DES RISQUES

Article 28. Répartition des risques en phases de conception et de réalisation

28.1. Modification de programme d’importance mineure

28.1.1. Définition.

Une modification de programme d’importance mineure est une modification de prestations concernant toute
adaptation du projet d’un point de vue architectural, demandée par le pouvoir adjudicateur, le conducteur
d’opération, ou son représentant, pour répondre aux problémes de fonctionnalité ou pour prendre en compte des
évolutions du besoin.

Une modification de programme d’importance mineure ne remet pas en cause le volume du projet, ni les
installations techniques.

28.1.2. Périmétre des modifications mineures.

28.1.2.1. Les affectations des locaux et des surfaces peuvent évoluer dans les limites suivantes,
arrondies a I’unité supérieure, définies par rapport a la valeur la plus élevée entre la surface utile
programmeée et la surface utile de niveau APS :

- Plusieurs locaux peuvent étre regroupés pour n’en former qu’un ou un nombre inférieur au nombre initial ;

- Des locaux peuvent étre divisés en plusieurs locaux ;
- Des liaisons fonctionnelles entre locaux et espaces peuvent étre redéfinies, dans le respect des articles ci-
dessus.

28.1.2.2. Dans les locaux, peuvent étre déplacés sous réserve de leur compatibilité avec
I’avancement des travaux :

- des points d’eau et des évacuations ;

- du céblage et des prises de courant fort :

- du cablage et des prises de courant faible ;

- des alimentations et des prises de gaz ;
28.1.2.3. Les cheminements des réseaux intérieurs et extérieurs peuvent évoluer dans la mesure ou

cela n’engendre pas de modification des systémes de production, sous réserve de leur compatibilité
avec I’avancement des travaux.

28.1.3. Prise en charge des modifications mineures.

28.1.3.1. Le titulaire supporte seul les modifications de programme d’importance mineure, telles
gue définies au présent article 28.1, sans que celui-ci puisse prétendre a une indemnité de quelque
sorte que ce soit.

28.1.3.2. Ces modifications sont formalisées par un OS du conducteur d’opération, ou de son
représentant.

28.2. Modification de programme d’importance majeure

28.2.1. Une modification de programme d’importance majeure est une modification de programme, demandée par
le pouvoir adjudicateur, le conducteur d’opération, ou son représentant, et non visée a I’article 28.1 ci-dessus et qui
ne pouvait étre ni connue, ni prévue par le titulaire, ni prévisible a la date de mise au point du marché.

28.2.2. Le maitre de 1’ouvrage supporte seul les modifications de programme d’importance majeure.

28.2.3. Ces modifications sont contractualisées par avenant, selon la procédure définie a I’article 21 ci-dessus.

28.3. Modification a la demande du titulaire

28.3.1. Le titulaire supporte seul tout changement de conception demandé par lui-méme et approuvé par le pouvoir
adjudicateur.

28.3.2. Tout impact financier, calendaire et technique reste a la charge du titulaire.
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28.3.3. L’approbation par le pouvoir adjudicateur de ces modifications s’effectue dans les conditions de ’article 22
ci-dessus.

28.4. Evolutions réglementaires

28.4.1. Evolutions réglementaires d’application obligatoire.

28.4.1.1. Le titulaire supporte seul toute évolution réglementaire d’application obligatoire entrant en
vigueur avant la date de notification du marché. Il les prend en compte.

28.4.1.2. Le titulaire supporte seul toute évolution réglementaire d’application obligatoire et
prévisible a la date de remise des offres, entrant en vigueur aprés la date de notification du marché.
Il les prend en compte.

28.4.1.3. Le maitre de 1’ouvrage supporte seul toute évolution réglementaire d’application
obligatoire et non prévisible a la date de remise des offres entrant en vigueur aprées la date de
notification du marché. Le titulaire doit les prendre en compte.

28.4.2. Evolutions réglementaires d’application non obligatoire.

28.4.2.1. S’il en exige I’application, le maitre de 1’ouvrage supporte seul toute évolution
réglementaire d’application non obligatoire entrant en vigueur aprés la notification du marche.
28.4.2.2. La demande d’application par le pouvoir adjudicateur s’effectue dans les conditions de
I’article 21 ci-dessus.

28.5. Evolutions normatives

28.5.1. Le titulaire supporte seul toute évolution normative d’application obligatoire ou non, intervenant avant la
notification du marché. Il les prend en compte.

28.5.2. Le maitre de 1’ouvrage supporte seul toute évolution normative d’application obligatoire ou non,
intervenant apres la notification du marché. Le titulaire les prend en compte a la demande du maitre de I’ouvrage,
selon les conditions définies a I’article 21 ci-dessus.

28.6. Autorisations administratives

28.6.1. Le titulaire supporte seul les risques liés a ’obtention de toutes les autorisations administratives.

28.6.2. Le fait de déposer les dossiers auprés des autorités compétentes (par exemple, le dossier destiné a la
commission de sécurité) ne constitue pas un accord du maitre d’ouvrage sur les éléments des dossiers. Ces derniers
devront étre conformes aux engagements contractuels sous peine de devoir étre repris ultérieurement.

28.7. Risques géologiques et géotechniques

Le titulaire supporte seul les risques liés aux caractéristiques géologiques et géotechniques du site, connus et
normalement prévisibles a la remise de 1’ offre.

28.8. Risques archéologigues

Le maitre de ’ouvrage supporte seul les risques liés a des découvertes archéologiques. L’article 21.2 ci-dessus
s’applique.

28.9. Risques pyrotechnigues

Le maitre de I’ouvrage supporte seul les risques liés a des découvertes d’engins non explosés. L’article 21.2 ci-
dessus s’applique.

28.10. Evénements extérieurs

Le maitre de 1’ouvrage supporte seul tout événement extérieur aux parties correspondant a des difficultés
imprévisibles, exceptionnelles et bouleversant I’économie du contrat. L’article 21.2 ci-dessus s’applique.
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Article 29. Répartition des risques en phase d’entretien et de maintenance

29.1. A la charge du titulaire

29.1.1. Le titulaire supporte seul les surcotts des prestations d’entretien et de maintenance prévisibles au regard :

- de la nature de I’ouvrage, des équipements et des fournitures ;

- de la fonction de I’ouvrage, des équipements et des fournitures ;

- de I’exploitation future de I’ouvrage, des équipements et des fournitures ;
- de lalocalisation et de I’exposition de I’ouvrage.

29.1.2. Le titulaire supporte seul les surcoiits des prestations d’entretien et de maintenance liés :

- ades défauts dans la conception des ouvrages ;

- ades défauts dans la construction des ouvrages ;

- alaqualité des matériaux, équipements et fournitures mis en ceuvre ;

- ades défauts constatés sur les ouvrages, équipements et fournitures mis en ceuvre ;

- au non-respect des gammes de maintenance prévues par les fabricants des matériaux, équipements et
fournitures mis en ceuvre ;

- aun défaut d’utilisation des équipements par le titulaire.

29.1.3. Le titulaire supporte seul les modifications a apporter aux ouvrages, équipements et fournitures pour

atteindre les standards de qualité exigés ; le maitre de 1’ouvrage n’ayant pas a adapter son utilisation de 1’ouvrage a
ce dernier.

29.1.4. Le titulaire supporte seul les évolutions législatives et réglementaires des prestations d’entretien et de
maintenance et des contrdles réglementaires, lorsqu’elles entrent en application avant la date d’effet de la réception
des travaux visée a I’article 46.2 ci-dessous.

29.1.5. Le titulaire supporte seul les évolutions législatives et réglementaires prévisibles des prestations d’entretien
et de maintenance et des contrdles réglementaires, lorsqu’elles entrent en application aprés la date d’effet de la
réception des travaux visée a I’article 46.2 ci-dessous.

29.2. A la charge du maitre de I’ouvrage

29.2.1. Le maitre de 1’ouvrage supporte seul les surcoiits d’entretien et de maintenance liés :
- ades actes de vandalisme ;
- aun mauvais emploi des ouvrages, équipements et fournitures par les utilisateurs.

29.2.2. Le maitre de I’ouvrage supporte seul les évolutions législatives et réglementaires non prévisibles des
prestations d’entretien et de maintenance et des controles réglementaires, lorsqu’elles entrent en application aprés
la date d’effet de la réception des travaux visée a I’article 46.2 ci-dessous.
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CHAPITRE VI - REALISATION ET ENTRETIEN-MAINTENANCE DES OUVRAGES

Avrticle 30. Choix et vérification des matériaux et produits

30.1. Provenance des matériaux et produits

30.1.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve
de pouvaoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marche.

30.1.2. Le titulaire est tenu de mettre & la disposition du conducteur d’opération, ou son représentant, les documents
qui assurent la tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

30.1.3. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le
titulaire ne peut la modifier que si le pouvoir adjudicateur 1’y autorise par écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si I’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a
I’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a 1’article 21.2 ci-dessus.

Si le pouvoir adjudicateur subordonne son autorisation a 1’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur
les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

30.2. Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

30.2.1. Le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les
extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances a la collectivité publique
concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont a la charge du titulaire.

30.2.2. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le
cas échéant, les frais d’ouverture.

30.2.3. 1l supporte également, sans recours contre le pouvoir adjudicateur, la charge des dommages entrainés par
I’extraction des matériaux, par 1’établissement des chemins de desserte et, d’une fagon générale, par les travaux
d’aménagement nécessaires a 1’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le pouvoir adjudicateur
au cas ou la réparation de tels dommages serait mise a la charge de celui-ci.

30.3. Qualité des matériaux et produits — Application des normes

30.3.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du marché et
présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par
référence aux normes.

30.3.2. Les produits, matériaux et équipements proposés par le titulaire, dans son offre ou postérieurement, a un
stade quelconque de la conception ou de I’exécution de I’ouvrage, présentant un niveau de qualité ou un niveau de
performance supérieur a celui exigé dans le programme, sont réputés acquis par le maitre de I’ouvrage.

30.3.3. Les produits, matériaux et équipements proposés par le titulaire, dans son offre ou postérieurement, a un
stade quelconque de la conception ou de I’exécution de I’ouvrage, présentant un niveau de qualité ou un niveau de
performance inférieur a celui exige dans le programme, sont réputés refusés par le maitre de 1’ouvrage, sauf accord
écrit du pouvoir adjudicateur. Ce sont ceux du programme qui priment.

30.3.4. Equivalence entre deux produits.

30.3.4.1. L’équivalence entre deux produits est décidée par le pouvoir adjudicateur sur demande
écrite du titulaire. Si I’équivalence n’apparait pas évidente, le pouvoir adjudicateur est en droit
d’imposer la ou les marques proposées dans ’offre du titulaire. Ce n’est pas le titulaire qui, aprés
avoir indiqué que les deux produits se valent, décide de mettre en place le produit de son choix.
30.3.4.2. Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
équivalence doit étre présentée au pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, au
moins 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
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30.3.4.3. Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagneés de leur
traduction en francais s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

30.3.4.4. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 30 jours calendaires & compter de la
demande pour accepter ou refuser le produit proposé, sans avoir a se justifier.

30.3.4.5. Si le pouvoir adjudicateur subordonne son autorisation a 1’acceptation par le titulaire d’une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
30.3.4.6. En cas de refus du pouvoir adjudicateur, le titulaire est tenu de mettre en ceuvre la ou les
marques proposées dans son offre.

30.3.5. Inexistence d’un produit.

30.3.5.1. Si un produit proposé par le titulaire dans son offre n’existe plus au moment de sa mise en
place sur le chantier, le titulaire propose un produit équivalent selon la procédure définie a I’article
30.3.4 ci-dessus.

30.3.5.2. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser, sans avoir a se justifier,
I’équivalence proposée s’il juge que celle-ci n’est pas acceptable. En cas de refus, le pouvoir
adjudicateur impose au titulaire un produit qu’il considére équivalent au produit proposé dans
I’offre, sans que le titulaire puisse élever quelque réclamation.

30.3.6. Dans le cas ou le marché se réféere a des normes francaises non issues de normes européennes, des
matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes en vigueur dans d’autres
Etats parties a I’ Accord sur les marchés publics de 1’Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces
caractéristiques sont reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle équivalence doit étre présentée
au conducteur d’opération, ou son représentant, avec tous les documents justificatifs comprenant notamment une
note argumentée approuvée par le concepteur, au moins 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d’approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur traduction en frangais s’il
s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le conducteur d’opération, ou son représentant, peut émettre, dans un délai de 20 jours & compter de la date de
réception de la demande, un avis écrit. L’absence d’avis écrit du conducteur d’opération, ou son représentant, vaut
refus.

30.3.7. Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon
fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou a
d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux.

A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements,
le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur les spécifications techniques nécessaires a 1’utilisation de ces fournitures.

30.4. Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

30.4.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut étre
établie :

- par une attestation délivrée par un organisme établi dans I’Espace économique européen et accrédité
selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité frangais d’accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de 1’accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne
des organismes d’accréditation ;

- par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui
concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.

A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci font I’objet de
propositions écrites du titulaire soumises au conducteur d’opération.

30.4.2. Si le marché fait référence a des marques de qualité particuliéres comme valant preuve de conformité, des
attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de I’article 30.4.1 ci-dessus peuvent
également étre admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de I’article 30.3.6 ci-dessus sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.
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30.4.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniere a faciliter les
vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent étre
facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification, vérifiés ou refusés ; les matériaux, produits et
composants refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de 1’article 40 ci-dessous étant
appliquées s’il y a lieu.

30.4.4. Des Vérifications peuvent étre exécutées par le conducteur d’opération, ou son représentant. Elles peuvent
étre faites sur le chantier, dans les usines, magasins ou carriéres de I’entrepreneur et des sous-traitants ou
fournisseurs.

Dans le cas ou le titulaire effectue des essais, il adresse au conducteur d’opération les certificats constatant les
résultats des vérifications faites.

30.4.5. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exécuter, ou de faire exécuter par un laboratoire ou un
organisme de contrble, des vérifications sur le chantier, dans les usines, magasins ou carriéres du titulaire et des
sous-traitants ou fournisseurs. Le titulaire met a la disposition du pouvoir adjudicateur, ou du laboratoire et de
I’organisme de contrdle mandatés par le pouvoir adjudicateur, le matériel nécessaire, mais il n’a la charge d’aucune
rémunération du pouvoir adjudicateur, ou du laboratoire et de 1’organisme de contréle.

Le titulaire adresse au conducteur d’opération, ou son représentant, les certificats constatant les résultats des
vérifications faites.

30.4.6. Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications. Il équipe,
s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélévement des matériaux aux
différents stades de 1’¢élaboration des produits fabriqués.

30.4.7. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux,
produits ou composants de construction ne permettent pas 1’acceptation de cette fourniture, le titulaire en informe le
conducteur d’opération, ou son représentant. Ce dernier peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications
supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur
les prix ; les dépenses correspondant a ces derniéres vérifications sont a la charge du titulaire.

30.4.8. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle, prévues dans le marché, sont faites
a la diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves que le pouvoir
adjudicateur exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

30.4.9. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entrainent
pour le pouvoir adjudicateur ou le laboratoire et 1I’organisme de contréle mandatés par le pouvoir adjudicateur.
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Article 31. Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

31.1. Plan général d’implantation des ouvrages

31.1.1. Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en
planimétrie et en altimétrie par rapport a des reperes fixes.

31.1.2. Ce plan est établi par le titulaire en phase de conception et transmis au conducteur d’opération.

31.2. Piguetage général

31.2.1. Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général
d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en
altitude aux reperes fixes mentionnés a ’article 31.1.1 30.1.1 ci-dessus. La position des piquets est notée sur un
plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan
de piquetage général.

31.2.2. Le présent marché inclut le piquetage général effectué contradictoirement par le titulaire et le conducteur
d’opération, ou son représentant.

31.3. Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaguatigues ou aériens.

31.3.1. Le maitre de I’ouvrage a informé de son projet les exploitants d’ouvrages situés a proximité (déclaration de
projet de travaux DT), en application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I’exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Les DT et les
réponses aux DT sont jointes au marché.

31.3.2. Le pouvoir adjudicateur mandate le titulaire pour informer a nouveau du projet les exploitants d’ouvrages
situés a proximité (déclaration de projet de travaux DT), en application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011
relatif a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution, et pour recueillir auprés des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a
appliquer pendant I’exécution des travaux et pour les notifier a 1I’entrepreneur par communication.

31.3.3. Il appartient a I’entrepreneur de :

- faire une déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) auprés de chaque exploitant indiqué
par le guichet unique ;

- prendre connaissance des mesures de prévention a appliquer pendant [’exécution des travaux, indiquées
dans les récépissés de DICT ;

- se conformer aux obligations qui lui incombent, précisées dans la norme NF S 70-003-1 de juillet 2012
d’application obligatoire.

31.3.4. Le pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux présents dans
I’emprise des travaux.

Le présent marché inclut le report par 1’entrepreneur des résultats sur le terrain par un piquetage spécial, lui-méme
reporté sur le plan de piquetage général mentionné a I’article 31.2 ci-dessus.

31.3.5. Le présent marché inclut le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens, tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux, par I’entrepreneur contradictoirement avec le
conducteur d’opération.

31.3.6. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, repérés dans les récépissés des DICT mais
non repérés au cours des sondages préalables, sont découverts pendant la réalisation des travaux, le titulaire en
informe par écrit le conducteur d’opération, ou son représentant ; il est alors procédé contradictoirement a leur
relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention
afférentes sont a la charge du pouvoir adjudicateur.
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31.3.7. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non reperés dans les récépisses des DICT
sont découverts pendant la réalisation des travaux, le titulaire en informe par écrit le conducteur d’opération, ou son
représentant ; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a
appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention
afférentes sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

L’entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’a décision du pouvoir adjudicateur, prise par
ordre de service, sur les mesures a prendre.

31.3.8. Proces-verbaux de piquetage — Conservation des piquets.

31.3.8.1. Le piquetage général et le piquetage spécial font I’objet d’un procés-verbal dressé par le
titulaire et communiqué au conducteur d’opération.

31.3.8.2. L entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

31.3.9. Piquetages complémentaires.

31.3.9.1. Lors de I’exécution des travaux, I’entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général
et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.

31.3.9.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués
de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

31.3.9.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires.

Article 32. Préparation des travaux

32.1. Période de préparation des travaux

32.1.1. La durée de la période de préparation est incluse dans les délais contractuels ; le titulaire enclenche a son
initiative la période de préparation, avec un délai suffisant pour réaliser I’ensemble des opérations décrites ci-
dessous.

32.1.2. Il est notamment procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres :
32.1.2.1. Par les soins du maitre de I'ouvrage :
- Délivrance des autorisations d’acces ;
- Mise a disposition des sources d’énergie prévues a I’article 34.7 ci-dessous ;

- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis a I’article 34.6 ci-
dessous ;

- Transmission trente (30) jours au moins avant le démarrage des travaux de la déclaration préalable
visée a I’article L. 4532-1 du Code du travail aux organismes de prévention ;

- Constitution du Collége Interentreprises de Sécurité et de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT),
vingt-et-un (21) jours au moins avant le démarrage des travaux.

32.1.2.2. Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :
- Mise a jour du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS).

- Inspection commune avec tous les intervenants du titulaire, visée a I’article R. 4532-13 du Code du
travail, au cours de laquelle seront, en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que chaque entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les dispositions
particuliéres de sécurité et de protection de la santé a prendre pour I'ensemble de I'opération.

- Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement et de I'organisation
prévue pour les premiers secours.

- Communication & chaque intervenant les noms et adresses des titulaires contractants.

- Vérification, a réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), de leur
conformité avec les dispositions du PGCSPS.

- Communication des PPSPS de tous les titulaires.
- Consignation des événements dans le registre-journal.

32.1.2.3. Par les soins de tous les intervenants sur le chantier (sous-traitants compris) :
- Participation a I’inspection commune visée a ’article R. 4532-13 du Code du travail.
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Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé, visé aux articles R.4532-56 & R.4532-74 du Code du
travail, apres réalisation de I’inspection commune, ainsi que les fiches techniques des produits utilisés.
Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans le délai fixé a ’article R.4532-62 du code du
travail. L.’absence de remise au coordonnateur du PPSPS fait obstacle a I’exécution proprement dite des
travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant I’obtention du visa du coordonnateur SPS.

Fourniture au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des renseignements
prévus par les articles R. 4532-38 a R. 4532-41 du Code du travail.

Mise a disposition permanente d’un exemplaire du PPSPS sur le chantier, auquel sont joints les avis du
médecin du travail et des membres du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail
CHSCT ou, a défaut, des délégués du personnel, s’ils ont été donnés dans les conditions prévues a
I’article R.4532-71 du Code du travail.

32.1.2.4. Par les soins de I’entrepreneur :

Remise des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé a l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 8112-3 du Code du travail, aux chefs des services
de prévention des organismes de securité sociale compétents en matiére de prévention des risques
professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics, auxquels sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité
d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été
donnés dans les conditions prévues a l'article R. 4532-64 du Code du travail.

Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du PGCSPS et d'un document précisant les mesures
d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont
de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Désignation d’un interlocuteur pour le coordonnateur SPS.
Désignation de ses représentants au CISSCT.

Présentation des dispositions prévues en matiére de production et de calendrier de remise des éléments
de DOE ; dans tous les cas, une mise a jour, a minima, trimestrielle sera demandée.

Fourniture d’une nomenclature des équipements soumis a maintenance ou a entretien spécifique.
Etablissement et présentation au conducteur d’opération, ou son représentant, des demandes

nécessaires a 1’obtention des autorisations d’acces pour son personnel et ses sous-traitants déclarés, au
moins 2 mois avant leur intervention sur le chantier.

Etablissement et présentation au conducteur d’opération d'un planning général détaillé portant sur les
études (remises de notes de calcul et de dossiers d'ouvrages).

Etablissement et présentation au conducteur d’opération, ou son représentant, d'un échéancier
prévisionnel des paiements pour I'ensemble des travaux, dans un délai de trois semaines a compter de
la date de démarrage de la période de préparation et de réalisation des travaux.

Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I’article 33 ci-dessous.

Fourniture des attestations d’assurance demandées.

Pour toute occupation privative du domaine public, le domaine du ministére des armées étant considéré
domaine public, fourniture d’une attestation d’assurance garantissant le maitre de 1’ouvrage contre tous
dommages causés a son domaine.

Etablissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition sous
10 jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernés, en application du décret du 5 octobre 2011.

Remise au conducteur d’opération, ou son représentant, d’une copie de la déclaration d’ouverture de
chantier adressée a I’inspection du travail compétente.

Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et I'alimentation
en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et I'évacuation des
eaux usées de ces mémes équipements.

Mise en place des installations de chantier et des clotures.
Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires a I’exécution des travaux.
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32.2. Programme d’exécution — Calendrier d’exécution

32.2.1. L’entrepreneur établit le programme d’exécution des travaux, lequel précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et
leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce
programme.

32.2.2. L’entrepreneur établit un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la
gestion de la qualité et le porte a la connaissance du conducteur d’opération. Il est notamment composé des trois
parties suivantes : les autocontréles que I’entrepreneur entend réaliser, les réceptions de supports entre entreprises
de travaux qu’il entend réaliser, et les contrdles d’exécution que le concepteur entend réaliser sur les travaux.

32.2.3. Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité de ’entrepreneur. Celui-ci est libre de les modifier, a
I’exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la connaissance du
conducteur d’opération comme le plan initial. Toutefois, le maitre d’ouvrage peut demander a ce que certains
contréles soient réalisés.

32.2.4. Le programme d’exécution indique les dispositions prévues par 1’entrepreneur pour assurer la coordination
des taches lui incombant confiées a des sous-traitants.

32.2.5. Le calendrier d’exécution des travaux est élaboré par I’entrepreneur. Il distingue les différents ouvrages
dont la construction fait ’objet des travaux. Il indique en outre :

- la durée et la date de départ du délai d’exécution ;

- les délais de réalisation des principales installations de chantier ;

- les délais étapes et jalons figurant au calendrier prévisionnel ;

- la durée et la date de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de

I’entrepreneur, décomposés par corps d’état et par étage ;

- Les délais d’études et le délai d’approbation pour le seul poste APD ;

- Ladate de présentation des échantillons ;

- Les dates de réalisation, présentation et validation de la chambre témoin et du bureau témoin ;

- les dates des points d’arrét ;

- les dates des essais a réaliser par le titulaire ;

- les dates des opérations de réception ;

- les dates de réunion de la commission de sécurité en charge du projet ;

- les enchalnements de I’ensemble des taches et jalons correspondantes avec les marges de recouvrement
tolérées, ainsi que le rattachement graphique entre I’achévement d’une tache et le démarrage de la (des)
suivante(s) qu’elle conditionne (diagramme de Gantt) ;

- le ou les chemins critiques de l'opération.
32.2.6. Le programme d’exécution des travaux et le calendrier d’exécution des travaux sont transmis, un mois au

moins avant le début d’exécution des travaux, au conducteur d’opération, ou son représentant, pour information. Si
ce dernier, formule des remarques, elles sont notifiées au titulaire par ordre de service.

32.2.7. En cours de réalisation, le titulaire peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution fixé dans 1’acte d’engagement. Il en informe le conducteur d’opération. Ce calendrier sera mis a jour
chaque semaine.
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32.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

32.3.1. Les mesures et dispositions fixées par le Code du travail en matiére de sécurité et de protection de la santé
font 1’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou
de I’article R. 4512-7 de ce code.

32.3.2. Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité de I’entrepreneur, sont communiqués au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ainsi qu’au pouvoir adjudicateur. L’absence de
remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

32.3.3. Les présentes dispositions s’imposent a chacun des membres du titulaire ainsi qu’a ’ensemble de leurs
sous-traitants.

32.4. Gestion de la qualité

32.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre du programme d’exécution prévu a I’article 32.2
ci-dessus, I’entrepreneur prend les dispositions utiles en matiére notamment :
- d’organisation ;
- de contrbles exercés par ’entrepreneur OU pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses
sous-traitants ; I’ensemble de ces controles est désigné par I’expression « le contréle intérieur » ;

- de tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du
contrble intérieur ;

- de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

32.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, ou
des vérifications particulieres sont utiles. On distingue en la matiére :

- les points critiques, étapes dont 1’entrepreneur prévient a 1’avance le conducteur d’opération, ou son
représentant, pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;

- les points d’arrét, étapes dont I’entrepreneur ne peut engager 1’exécution qu’avec 1’accord expres du
conducteur d’opération, ou son représentant.

32.4.3. Les résultats du contrble intérieur sont adressés par écrit par ’entrepreneur au conducteur d’opération, ou
son représentant.

32.4.4. Lorsque I’exécution du marché comporte la mise en ceuvre d’équipements ou de produits comportant des
spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des travaux.
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32.5. Reqistre de chantier

32.5.1. L’ensemble des documents émis ou regus par le conducteur d’opération, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par le titulaire dans un registre de chantier signé contradictoirement par le
conducteur d’opération et le titulaire.

32.5.2. Sont également consignés dans ce registre, tous les événements quotidiens survenant sur le chantier, tels
que les livraisons, les entreprises présentes, 1’effectif présent, les conditions météorologiques, etc.

32.5.3. Ce registre est tenu a la disposition du conducteur d’opération, ou son représentant, comme de tous les
intervenants autorisés, et remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre des opérations préalables a la décision de
réception de 1I’ouvrage.

32.6. Calendrier de désignation des sous-traitants

L’entrepreneur fournit également le calendrier de désignation et demandes d'agrément de ses sous-traitants,
coordonné avec le planning détaillé d’exécution, et accompagné de la liste prévisionnelle des sous-traitants.

Article 33. Etudes d’exécution

33.1. Documents fournis par I’entrepreneur

33.1.1. L’entrepreneur établit, d’apres les études de conception, notamment d’aprés les éléments de définition du
projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution des ouvrages avec
notes techniques, notes de calcul et les études de détail.

A cet effet, ’entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de
toute erreur de mesures ou d’imprécision des données d’entrée, ou d’omission de relevé ou mesure. Il doit, suivant
le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

L’entrepreneur reconnait qu’il dispose de toutes les données d’entrées nécessaires a sa prestation et ne pourra se
prévaloir d’une donnée manquante ou imprécise de la part du maitre d’ouvrage.

L’entreprencur est tenu de transmettre au conducteur d’opération, ou son représentant, et au coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour 1’établissement du dossier
des interventions ultérieures sur I’ouvrage (DIUO) et du dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT).
L’entrepreneur assure a sa charge la coordination des études et I'élaboration des plans de réservations et d'exécution

et de tous les documents nécessaires a l'exécution des travaux (I'ensemble étant désigné par la suite par le terme
général "plan d'exécution™).

33.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

lIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché et dans les
études de projet, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces dans tous les éléments et
assemblages, les armatures et leur disposition.

33.1.3. L’entrepreneur fournit au contrdleur technique et au conducteur d’opération, ou son représentant,
I’ensemble des documents nécessaires a 1’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser et notamment toutes les
fiches techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par 1’entrepreneur.

Ces documents sont transmis sous forme papier en au moins un exemplaire pour le contréleur technique et le
conducteur d’opération, ou son représentant.

Ces documents sont également transmis sous forme électronique, sécurisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels suivants : Microsoft Office 2003, Microstation V8, AutoCad 2010, Adobe Reader V10.

Le titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir I’interopérabilité
des documents électroniques qu’il a a produire avec les logiciels tels qu’ils sont indiqués ci-avant.
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33.1.4. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence de
I’entrepreneur sont soumis au visa du concepteur avant transmission pour avis du contrbleur technique. Le
conducteur d’opération peut demander également la présentation des avant-métrés.

33.1.5. L’entrepreneur s’engage a réaliser 1’ouvrage conformément aux obligations de résultat contractuelles.
Il ne peut commencer 1’exécution d’un ouvrage qu’aprés avoir regu le visa du concepteur et 1’avis du contréleur
technique sur I’ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance de 1’avis du contrdleur technique est fixé a 30 jours pour la mission APD et 15 jours pour les
documents d’exécution. Si, dans ce délai, le contrbleur technique constate que les documents fournis par
I’entrepreneur ne lui permettent pas de délivrer un avis favorable, il en informe 1’entrepreneur qui doit, dans le
méme délai, fournir I’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

Aucun avis ne peut étre délivré sur un document "informatique™ ; seul I'exemplaire "papier" de ce document porte
la mention d'un visa faisant foi auprés de I'ensemble des intervenants.

L’absence de délivrance d’avis favorable dans le délai de 30 ou 15 jours (EXE) ne vaut pas acceptation des
documents.

33.1.6. Le conducteur d’opération, ou son représentant, se réserve le droit de formuler et d’émettre des remarques
sur les documents d’exécution. Les éventuelles remarques sont alors notifiées par ordre de service au titulaire.

Dans tous les cas, les études d’exécutions doivent respecter les exigences du programme et étre conformes aux
dispositions prévues lors des études APS et de conception détaillée.

33.2. Plans de synthése

33.2.1. Les plans de synthése ont notamment pour objet :
- de faire intégrer sur les plans d'exécution de structure les différents besoins des différents corps d’état
en matiére de percements, réservations, passages, gaines, trémies, etc., afin d'en établir la synthése ;
- de coordonner entre les lots techniques les tracés de réseaux, passages de gaines, cables, etc. ;

- d'établir les plans ou figureront ensemble toutes les parties visibles, tels que le calepinage des faux-
plafonds, des luminaires, des bouches de ventilation, des accessoires courants forts et faibles, les
appareils sanitaires, les équipements scientifiques ;

- de recenser les besoins en énergie et fluides ;
- de s'assurer des possibilités d'acces et d'implantation des matériels et équipements.
33.2.2. Le titulaire diffuse mensuellement la liste des documents d'exécution pour I'ensemble de l'opération, au

conducteur d’opération, ou son représentant. Cette diffusion est accompagnée d'une note de synthése avec les
prévisions du mois suivant.

Article 34. Préparation de la maintenance

34.1. Période de préparation

34.1.1. La durée de la période de préparation est incluse dans les délais contractuels ; le titulaire enclenche a son
initiative la période de préparation, avec un délai suffisant pour réaliser I’ensemble des opérations décrites ci-
dessous.

34.1.2. Il est notamment procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres, préalable requis
avant toute intervention.

34.1.2.1. Par les soins du maitre de I'ouvrage :
- Délivrance des autorisations d’accés ;
- Mise a disposition des sources d’énergie nécessaires au mainteneur ;
- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires ;
- Visite de sécurité du site.

34.1.2.2. Par les soins de I’organisme utilisateur :

- Visite préalable avec tous les intervenants, au cours de laquelle seront, en particulier précisées, en fonction
des caractéristiques des interventions que chaque entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer
ou & transmettre et les dispositions particulieres de sécurité et de protection de la santé & prendre pour
I'ensemble de I'opération ;
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- Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement et de I'organisation
prévue pour les premiers secours ;

- Communication aux entreprises du plan de prévention.

34.1.2.3. Par les soins de tous les intervenants sur le chantier (sous-traitants compris) :
- Participation a la visite préalable avec 1’organisme utilisateur ;

- Renseignement et signature du plan de prévention établi par I’organisme utilisateur. L’absence de remise a
I’organisme utilisateur du plan de prévention signé fait obstacle a l’exécution proprement dite des
prestations ;

- Mise a disposition permanente des intervenants d’un exemplaire du plan de prévention ;

- Etablissement et présentation au conducteur d’opération, ou son représentant, des demandes nécessaires a
I’obtention des autorisations d’accés pour son personnel et de ses sous-traitants déclarés, au moins 2 mois
avant leur intervention sur site ;

- Fourniture des attestations demandées a I’article 16 ci-dessus ;

- Pour toute occupation privative du domaine public, le domaine du ministere des armées étant considéré
domaine public, fourniture d’une attestation d’assurance garantissant le maitre de [’ouvrage contre tous
dommages causés a son domaine.

34.2. Programme d’exécution — Calendrier d’exécution

34.2.1. Le mainteneur établit le programme d’exécution des prestations, lequel précise notamment les matériels et
les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des prestations précisant la date de démarrage des
prestations et leur durée d’exécution.

34.2.2. Le mainteneur établit un plan d’assurance qualité décrivant les dispositions relatives a la gestion de la
qualité et le porte a la connaissance du conducteur d’opération, ou son représentant.

Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité du mainteneur. Celui-ci est libre de les modifier, a I’exception
de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la connaissance du conducteur
d’opération, ou son représentant comme le plan initial.

34.2.3. Le programme d’exécution indique les dispositions prévues par le mainteneur pour assurer la coordination
des taches lui incombant confiées a des sous-traitants.

34.2.4. Le calendrier d’exécution des prestations est élaboré par le mainteneur et porté a la connaissance du
conducteur d’opération, ou son représentant.

34.3. Mesures de prévention

34.3.1. Les mesures et dispositions fixées par le Code du travail et par I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de
génie civil dans un organisme du ministére de la défense sont prises en compte et respectées par le titulaire

34.3.2. Les présentes dispositions s’imposent a chacun des intervenants : mainteneur et sous-traitants.

34.4. Gestion de la qualité

34.4.1. Pour obtenir la qualité requise des prestations, dans le cadre du programme d’exécution prévu a I’article
34.2.2 ci-dessus, le mainteneur prend les dispositions utiles en matiére notamment :
- d’organisation ;
- de contrdles exercés par le titulaire et par lui-méme, sur les propres actions du mainteneur, ou celles de
ses sous-traitants ; I’ensemble de ces controles est désigné par I’expression « le contréle intérieur » ;

- de tracabilité du suivi des prestations et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats
du contrdle intérieur ;

- de modes de communication avec les autres acteurs.
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34.4.2. Les résultats du contrdle intérieur sont adressés par écrit par le mainteneur au titulaire et au conducteur
d’opération, ou son représentant.

34.4.3. Lorsque 1’exécution du marché comporte la mise en ceuvre d’équipements ou de produits comportant des
spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des
prestations.

34.5. Reqistre de maintenance

34.5.1. L’ensemble des documents émis ou regus par le mainteneur, concernant le déroulement de la maintenance,
est répertorié historiquement par le mainteneur dans un registre de maintenance signé contradictoirement par lui et
le conducteur d’opération, ou son représentant.

34.5.2. Ce registre est tenu a la disposition du conducteur d’opération, ou son représentant, comme de tous les
intervenants autorisés, et remis annuellement au pouvoir adjudicateur.

34.6. Terrains et locaux mis a disposition

34.6.1. Le maitre de I’ouvrage ne met a la disposition du mainteneur aucune emprise.

34.6.2. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains et locaux dont il peut avoir besoin dans le cadre de
ses prestations de maintenance.

34.7. Raccordement aux réseaux fluides et énergies

34.7.1. Le mainteneur pourra raccorder ses équipements et matériels nécessaires aux prestations de maintenance sur
les installations et réseaux appartenant au maitre de I’ouvrage.

34.7.2. Le maitre de I’ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels dysfonctionnements des réseaux quels
qu’ils soient pendant I’exécution des prestations. Le titulaire prend a sa charge les mesures compensatoires qui
s’imposent, en cas d’anomalies constatées dans 1’alimentation en fluides et énergie et qui lui sont préjudiciables.

34.7.3. Tous les frais de consommation de fluides et énergies appartenant au maitre de 1’ouvrage sont a la charge
du maitre de I’ouvrage.

34.7.4. Tous les frais de consommation de fluides et énergies n’appartenant pas au maitre de [’ouvrage sont a la
charge du titulaire.

34.7.5. Les démarches et demandes d'autorisation de raccordement sont a la charge du titulaire.

34.8. Lutte contre le travail dissimulé

34.8.1. Le mainteneur est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes intervenant dans le
cadre du marché.

34.8.2. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du conducteur d’opération, ou son représentant, et de
toute autre autorité compétente. Le pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout moment.

34.8.3. Le mainteneur avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
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Article 35. Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

35.1. Installations de chantier

35.1.1. Terrains mis & disposition.

35.1.1.1. Le maitre de I’ouvrage met a la disposition du titulaire une emprise pour 1’opération, le
titulaire y positionne également les installations de chantier.

35.1.1.2. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses
installations de chantier dans la mesure ou ceux que le pouvoir adjudicateur a mis a sa disposition
ne sont pas suffisants.

35.1.2. Raccordement aux réseaux fluides et énergies.

35.1.2.1. Le titulaire pourra, en accord avec le conducteur d’opération ou son représentant, relier a
ses frais et risques ses installations aux réseaux suivants appartenant au maitre de 1’ouvrage :
- Eau potable.

- Eaux usées.

35.1.2.2. Le maitre de I’ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels dysfonctionnements
des réseaux quels qu’ils soient pendant I’exécution des travaux. Le titulaire prend a sa charge les
mesures compensatoires qui s’imposent, en cas d’anomalies constatées dans 1’alimentation en
fluides et énergie et qui lui sont préjudiciables.

35.1.2.3. Tous les frais de consommation de fluides et énergies appartenant au maitre de 1’ouvrage
sont a la charge du maitre de 1I’ouvrage.

35.1.2.4. Tous les frais de consommation de fluides et énergies n’appartenant pas au maitre de
I’ouvrage sont a la charge du titulaire.

35.1.2.5. Les démarches et demandes d'autorisation de raccordement sont a la charge du titulaire.

35.1.3. Le titulaire supporte toutes les charges relatives a 1’établissement et a 1’entretien de ses installations de
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la
circulation publique.

35.1.4. Panneau de chantier.

35.1.4.1. Le titulaire doit faire apposer sur le chantier un panneau lisible depuis la voie publique
extérieure au site du CIN, de dimensions minimales 3m x 2m, indiquant le maitre de 1’ouvrage pour
le compte de qui les travaux sont exécutés, 1’organisme signataire du marché, les nom, qualité et
adresse des membres du groupement.

35.1.4.2. Conformément a I’article R. 8221-1 du Code du travail figurent sur ce panneau le nom, la
raison sociale et I’adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier.

35.1.4.3. L’identification du projet et du permis de construire sont indiqués sur ce panneau.

35.1.4.4. Le projet de panneau est adressé pour information au conducteur d’opération au moins 1
mois avant le démarrage des travaux.

35.1.4.5. Le titulaire doit I’entretien et la conservation du panneau pendant toute la durée des
travaux.

35.1.5. Locaux pour le personnel.

35.1.5.1. Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que
les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
35.1.5.2. Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en
qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

35.1.5.3. Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

35.1.5.4. En application de ’article D. 4711-1 du Code du travail, I’adresse et le numéro d’appel de
I’inspection du travail compétente et le nom de I’inspecteur compétent doivent étre affichés dans
les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions
s’appliquent également a tous les sous-traitants du titulaire.
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35.1.6. Local pour les besoins du chantier.

35.1.6.1. Les installations de chantier doivent comprendre, en plus des locaux pour le personnel
définis a I’article ci-avant, un local provisoire, chauffé et éclairé a 1’usage de tous les intervenants
sur le chantier (titulaire, maitre de ’ouvrage, assistants du maitre de I’ouvrage, etc.) pour les
besoins propres du chantier, telles que les réunions.

35.1.6.2. Ce local est implanté a proximité du chantier avec voies et aires d’accés carrossables, il
comprend une salle de réunion d’environ 40 m?, pouvant accueillir jusqu’a 15-20 personnes, avec
tables, chaises, tableaux, magnétiques, armoire de rangement, etc.

35.1.6.3. Le titulaire y met a la disposition des intervenants un exemplaire d’une copie du marché
ainsi qu’un exemplaire a jour d’une copie de toutes les piéces liées a I’exécution du marché
(PGCSPS, ordres de services, communications, correspondances, documents d’exécution, registre
de chantier, etc.).

35.2. Lieux de dép6t des déblais en excédent

35.2.1. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dép6t
temporaire des déblais en excédent.

35.3. Autorisations administratives

35.3.1. Le titulaire fait son affaire de I’obtention des autorisations administratives, telles que les autorisations
d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, les ancrages.

35.4. Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre

35.4.1. L’entrepreneur prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a 1’égard du personnel qu’a 1’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements et consignes
de I’autorité compétente ainsi que le plan général de coordination du coordonnateur SPS.

Il assure notamment 1’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure
qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cloture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment
pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés par
des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

35.4.2. L’entrepreneur prend les dispositions utiles pour assurer I’hygiéne des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par 1’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement,
si I’importance des chantiers le justifie.

35.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge du titulaire.

35.4.4. L’entrepreneur doit donner suite aux décisions prises par le conducteur d’opération, ou son représentant,
suite aux observations formulées par le coordonnateur SPS en phase réalisation.

35.4.5. Le coordonnateur SPS, en cas d’anomalie constatée, procede de fagon progressive, a une remarque verbale,
a une remarque écrite, au titulaire avec copie au maitre de I’ouvrage si le probleme persiste, a une remarque en
réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d’absence de réaction puis a une demande d’arrét
partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maitre de 1’ouvrage avec mention dans
le registre journal.

35.4.6. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le pouvoir adjudicateur peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires,
notamment un arrét de chantier immédiat, aprés mise en demeure restée sans effet.
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35.4.6.1. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
35.4.6.2. En cas d’urgence ou de danger et en 1’absence du conducteur d’opération, ou son
représentant, le coordonnateur SPS se substitue a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et
notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées les mesures
conservatoires qu’il juge nécessaires.

35.4.6.3. L’intervention des autorités compétentes ou du conducteur d’opération, ou son
représentant, ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

35.4.6.4. Les mesures prises ne donnent lieu ni a indemnité, ni a prolongation de délai.

35.4.7. Le conducteur d’opération, ou son représentant, informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné
par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

35.5. Lutte contre le travail dissimulé

35.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans I’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque
personne et de son employeur.

35.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

35.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du conducteur d’opération, ou son représentant, et de
toute autre autorité compétente. Le pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout moment.

35.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

35.6. Inspection du travail

L’inspection du travail compétente pour la surveillance et le controle des entreprises en maticre de sécurité, de
santé et des conditions de travail est :

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1’emploi (DIRECCTE)
de Tours

8 Rue Alexander Fleming, 37000 Tours

35.7. Horaires de travail et consignes particuliéres

35.7.1. Les horaires de travail de I'établissement sont indiqués dans 1’annexe « modalités d’accés » jointe au présent
CCA.

35.7.2. Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande de
dérogation réglementaire a I'noraire normal de travail. Cette demande est adressée au pouvoir adjudicateur, au
moins 20 jours a I’avance.

Cette dérogation n’est pas due au titulaire et le refus d’une telle demande ne peut pas faire 1’objet de réclamation de
la part du titulaire, tant en termes de codt que de délai.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accorder la dérogation sous réserve de la prise en charge, par le
titulaire, des frais supportés par le maitre de 1’ouvrage, du fait de cette dérogation, tels que les frais de gardiennage
du site.

35.7.3. Durant ces activités effectuées, hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves survenus sur
le chantier, le titulaire en informe immédiatement l'officier de permanence du CPES de Cercottes (coordonnées a
venir).
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35.8. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

35.8.1. Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a 1’'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére et aux exigences émises lors de I'élaboration du plan de
prévention ; elle est réalisée par I’entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation.

35.8.2. Si I’exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, 1’entrepreneur a la charge, dans les mémes
conditions, de la mise en place et de I’entretien de la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est
interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

35.8.3. Le titulaire doit informer par écrit le conducteur d’opération, ou son représentant, au moins 10 jours a
I’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractére mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer le conducteur d’opération, ou son représentant, du
repliement ou du déplacement du chantier.

Le conducteur d’opération, ou son représentant, informe directement les services compétents.

35.9. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

35.9.1. L’entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des
personnes, ainsi que I’écoulement des eaux.

35.9.2. En cas d’inobservation par I’entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le pouvoir adjudicateur peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, aprées
mise en demeure restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.

35.10. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités et fréquentés. A ce titre, le titulaire doit prendre, a ses frais et
risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers
et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d’acceés, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées et les poussiéres.

Avrticle 36. Engins explosifs de guerre

Le titulaire est informé que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés. En cas de
découverte fortuite, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clétures, panneaux de
signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le responsable de site et le Représentant du maitre d’ouvrage ;
€) Ne reprendre les travaux qu’apres en avoir regu 1’autorisation par ordre de service.

En cas d’explosion, aprés avoir pris les mesures immédiates propres a tout accident de chantier, le titulaire
respectera, dans 1’ordre, les mesures préconisées au b), a), ¢) ci-dessus.

Les charges afférentes sont supportées par le maitre de I’ouvrage selon les dispositions de 1’article 21.2 ci-dessus.
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Article 37. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

37.1. Généralités

37.1.1. Dans les cas prévus a l’article 36 ci-dessus, le titulaire a droit a étre indemnisé des dépenses justifiées
entrainées par ces découvertes.

37.1.2. L’arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, aprés mise au jour d’objets ou de
vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I’article 52 ci-dessous.

37.2. Découverte de matériaux, objets et vestiges

37.2.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans
les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre indemnisé selon les dispositions de ’article 21 ci-
dessus, si le pouvoir adjudicateur lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.

37.2.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique,
archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au conducteur d’opération, ou son représentant, qui Se
charge de faire établir par le maitre de ’ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le
territoire de laquelle cette découverte a été faite.

37.2.3. L article L. 112-7 du Code de la construction et de 1’habitation et 1’article L. 531-14 du Code du patrimoine
font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises a jour visées par le présent article 37.2.

37.2.4. Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du pouvoir adjudicateur. Il doit
mettre en lieu sr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

37.3. Découverte de restes humains

Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la
commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au conducteur d’opération, ou
son représentant.

Article 38. Dégradations causées aux voies publiques

Si des transports ou des circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrétés ou
décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul
la charge des contributions ou réparations.

En ce qui concerne 1’'usage des voies du site ou les circulations d’engins exceptionnels nécessitées par le marché,
les dispositions suivantes sont a respecter, a savoir 1’établissement d’un constat contradictoire de la voie publique
d’acceés ainsi que 1’obligation du maintien en 1’état initial des voies pendant la durée du marché.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions
d’usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte
réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai,
sous peine de ne pouvoir, s’il y a licu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter 1’observation écrite et
motivée au pouvoir adjudicateur.

Article 39. Gestion des déchets de chantier

39.1. Principes généraux

39.1.1. La valorisation ou I’¢limination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité
du maitre de ’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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39.1.2. Le titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris et évacuation des déchets créés
par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément & la réglementation en
vigueur.

39.2. Controdle et suivi des déchets de chantier

39.2.1. En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I’article L.541-2 du code de
I’environnement, le titulaire est contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion
des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, le titulaire assure la gestion et
le suivi de I’ensemble des déchets produits par les travaux.

39.2.2. Afin que le maitre de 1’ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier,
le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l’'usage de bordereaux de suivi des
déchets de chantier.

39.2.3. Ainsi, le titulaire remet au conducteur d’opération, ou son représentant, l'original des bordereaux de suivi
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

39.2.4. Les déchets amiantés et dangereux sont suivis par les bordereaux réglementaires (Imprimés CERFA type).
Les déchets industriels banals et les déchets inertes sont suivis par les justificatifs attestant la prise en charge du
déchet, indiquant 1’éliminateur final, la nature du déchet traité et la quantité traitée (Imprimés CERFA type)
auxquels sont joints les certificats de transports et tickets de pesée originaux ou en copie dans les mémes conditions
qu'indiquées au paragraphe précédent.

39.2.5. Le titulaire est responsable de 1’établissement et de la mise en ceuvre du Schéma d’Organisation et de
gestion des Déchets (SOGED) prévu a I’article 11.5 ci-dessus.

39.2.6. Lorsqu’il est constaté que le titulaire n’a pas procédé a I’évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il est fait application de I’article 40 ci-dessous.

39.2.7. A l'issue des travaux, le titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité des bordereaux
de suivi. Le bilan déchets est intégré au dossier d'ouvrages exécutés (DOE).

39.2.8. En cas de non-respect de ces dispositions, le titulaire encourt I’application des pénalités visées a 1’article
27.7 ci-dessus.

Article 40. Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Au fur et a mesure de ’avancement des travaux, ’entrepreneur procede au dégagement, au nettoiement et a la
remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de 1’ouvrage pour 1’exécution des travaux.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par le pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a ’expiration d’un délai de 30 jours apreés la mise en demeure, étre transportés d’office, suivant leur
nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques
du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

Les mesures définies a I’alinéa précédent sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres stipulées dans le
marché a I’encontre du titulaire.

Avrticle 41. Essais et controle des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont a la
charge du titulaire.

Si le pouvoir adjudicateur prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du pouvoir
adjudicateur. Le titulaire facilite la réalisation de ces essais et contrles dont les sujétions sont réputées incluses
dans ses prix.
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Article 42. Prestations en usine

42.1. Lieux d’exécution

Le titulaire doit faire connaitre au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le
pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.

L’acces aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur. Les personnes qu’il
désigne a cet effet ont libre acces aux seules zones concernées par ’exécution des prestations prévues par le
marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site.

Si le titulaire entrave I’exercice du droit de controle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il
encourt la résiliation du marché pour faute du titulaire.

42.2. Surveillance de ’exécution des prestations

Le titulaire assure au pouvoir adjudicateur le libre acces a tous les lieux d’exécution des prestations qu’il a précisés
dans les documents particuliers du marché :

Il est responsable de toute entrave apportée au libre exercice de la surveillance. En tout lieu d’exécution des
prestations, y compris chez ses sous-traitants.

Le titulaire s’engage a mettre gratuitement a la disposition du pouvoir adjudicateur les moyens nécessaires a
I’accomplissement de sa mission, notamment le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations
d’essais et de vérification prévues par le marché.

Les dossiers d’exécution sont tenus par le titulaire a la disposition du pouvoir adjudicateur. Celui-ci peut se faire
communiquer tout renseignement et opérer les vérifications qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les clauses
techniques prévues par le marché sont respectées :

Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le pouvoir adjudicateur de toutes les opérations auxquelles ce dernier a
déclaré vouloir assister. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra, soit les faire recommencer, soit refuser les
prestations soumises a ces opérations, en dehors de son contréle.

Le pouvoir adjudicateur doit étre avisé immédiatement de tous événements de nature a modifier le déroulement
prévu des opérations

L’exercice de la surveillance de ’exécution des prestations laisse entiere la responsabilité du titulaire et ne limite
pas le droit du pouvoir adjudicateur de refuser des prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de
vérification prévues au CCTP.

Les agents du pouvoir adjudicateur et les personnes mandatées par lui, qui ont, du fait de leurs fonctions,
connaissance des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis a
I’obligation de discrétion mentionnée a I’article 9.3 ci-dessus.

Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en
totalité, a la charge du pouvoir adjudicateur.

Article 43. Vices de construction

Lorsque le pouvoir adjudicateur présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’a
I’expiration du délai des garanties contractuelles (garantie de parfait achevement et garantie de bon
fonctionnement), prescrire par ordre de service les mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures
peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de 1’ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, les
opérations doivent étre effectuées en présence ou non du titulaire, celui-ci ayant été diment convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de 1’intégralité de 1’ouvrage
ou a sa mise en conformité avec les régles de I’art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant
des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice
de I’indemnité a laquelle le maitre de I’ouvrage peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses déefinies dans le 1¢ paragraphe
du présent article, s’il les a supportées.
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Article 44. Documents fournis apreés exécution

44.1. Contenu des documents

44.1.1. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) contient — outre les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipements mis en ceuvre, les conditions de
garanties des fabricants attachées a ces équipements, les constats d’évacuation des déchets — I’ensemble des plans
conformes a I’exécution de tous les corps d’état et tous les documents précisés en annexe du CCTP, notamment les
documents nécessaires a 1’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO) et le dossier de
maintenance des lieux de travail (DMLT).

44.1.2. Le dossier des ouvrages exécutés doit &tre présenté strictement conformément aux prescriptions définies
dans le CCTP.

44.1.3. Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I’entretien de I’ouvrage.

44.2. Remise des documents

44.2.1. Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I’exécution des travaux en application des
articles 32 et 33 ci-dessus, I’entrepreneur remet au conducteur d’opération les éléments de DOE au fil de
I’achévement des ouvrages concernés et dans le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.
Dans tous les cas, une mise a jour semestrielle du DOE est exigée et au plus tard 1 mois avant la réception.

44.2.2. Le titulaire remet également au conducteur d’opération, ou son représentant, les documents nécessaires a
I’établissement du DIUO, vérifiés par ses soins, au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des
ouvrages.

Le défaut de remise, dans le délai ci-dessus, des documents mentionnés au présent article fait obstacle a la levée
des réserves ainsi qu’au paiement de la fraction de rémunération relative a la levée des réserves prévue a ’article
19.2 ci-dessus.

44.2.3. Un exemplaire des documents nécessaires a I’établissement du DIUO est également transmis par le titulaire
au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, dans les mémes délais que ceux indiqués a
I’article 44.2.2 ci-dessus.

44.2.4. Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont :

- un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ;

- un sous forme électronique sécurisé, identifiable et interopérable avec les logiciels de dessin et de calcul du
maitre de 1’ouvrage spécifiés a I’article 33.1.3 ci-dessus.

44 3. Controle des documents

44.3.1. Tous les éléments du DOE sont soumis au contréle du conducteur d’opération, ou son représentant, qui
dispose d’un délai de 2 mois & compter de la remise du dossier complet pour effectuer ce contréle et retourner au
titulaire les éléments avec les observations éventuelles.

44.3.2. Le titulaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour émettre un nouvel indice des éléments du dossier ayant
fait I’objet des observations. Le conducteur d’opération, ou son représentant, dispose a nouveau d’un délai d’1 mois
a compter de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau. Cette procédure est répétée autant de fois que
nécessaire pour 1’obtention d’un dossier des ouvrages exécutés approuvé sans observation par le conducteur
d’opération, ou son représentant.
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CHAPITRE VII - CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS ET TRAVAUX
ET GARANTIES

Article 45. Observations relatives aux missions de conception et d’études d’exécution

45.1. Opérations de vérification et communication des observations

45.1.1. Les opérations de Vvérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur
de contréler notamment que le titulaire :
- amis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant a sa charge, conformément aux
dispositions contractuelles.
Les éventuelles remarques formulées par le maitre d’ouvrage et le conducteur d’opération ou son représentant,
émises dans le cadre de ces opérations de vérification servent a guider, a préciser ou clarifier certains points sachant
qu’a la fin de la construction, 1’ouvrage doit étre conforme aux engagements contractuels.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai d’un mois pour procéder aux vérifications.

45.1.2. Le point de départ du délai pour les opérations de vérification est la date de remise par le titulaire, ou de
livraison, des prestations exigibles au titre du poste considéré au pouvoir adjudicateur.

45.1.3. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a partir de laquelle les prestations pourront étre
présentées en vue des Vérifications.

45.2. Formulation des remargques

45.2.1. A I’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur formule éventuellement des remarques sur
les documents produits lors de chaque poste, dans le délai prévu a I’article 45.1 ci-dessus.

45.2.2. Toute remarque formulée par le pouvoir adjudicateur est prise sous réserve du respect des dispositions du
marché et notamment du programme.

45.3. Avertissement

45.3.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que le titulaire ne réalise pas les études de maniére a atteindre les
obligations contractuelles de résultat, formule un avertissement motivé. Cette décision invite le titulaire a présenter
a nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai d’1 mois apres sa notification.

45.3.2. Le titulaire doit faire connaitre son acceptation ou son refus de prise en compte de ’avertissement du
pouvoir adjudicateur d’avertissement dans un délai d’1 mois a compter de la notification de I’avertissement.

45.3.3. En cas d’acceptation, le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point dans le délai visé a
I’article 45.3.1 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur disposant a nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder
aux vérifications des prestations, a compter de leur nouvelle présentation par le titulaire

45.3.4. En cas de refus ou de silence gardé par le titulaire, le pouvoir adjudicateur peut prononcer la résiliation du
marché dans les conditions de I’article 49.3.4 ci-dessous, apres une mise en demeure d’un délai minimum d’1 mois.

45.3.5. Les retards induits par 1’application de ces dispositions sont a la charge du titulaire.
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Article 46. Réception des ouvrages

46.1. Opérations préalables a la réception des ouvrages

46.1.1. Le titulaire avise, a la fois, le pouvoir adjudicateur et le conducteur d’opération, ou son représentant, par
écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés, ou le seront. Le titulaire les informe de la date
des opérations préalables a la réception (OPR) des ouvrages dans un délai de 20 jours a compter de la date de
réception de 1’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I’achévement des travaux, si cette
derniére date est postérieure.

46.1.2. Dans le cadre de sa mission d’autocontrble, le concepteur assiste le conducteur d’opération, ou son
représentant, pour les opérations préalables a la réception des ouvrages a la date fixée.

46.1.3. Le pouvoir adjudicateur, avisé par le conducteur d’opération, ou son représentant, de la date de ces
opérations, peut assister ou se faire représenter a ces opérations. Le procés-verbal prévu a I’article 46.1.7 ci-dessous
mentionne soit la présence du pouvoir adjudicateur, soit son absence.

46.1.4. En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal qui lui est notifié.
46.1.5. En cas d’absence du mainteneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.
46.1.6. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- lajustification de I’exécution concluante des épreuves prévues au marché ou aux CCTG applicables ;

- la fourniture de la liste compléte des visas par le concepteur des documents d’exécution ;

- I’obtention des avis favorables des commissions de sécurité et obtention des autorisations administratives ;
- la constatation éventuelle de I’inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie ;

- I'exhaustivité et la conformité des documents remis ;

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfagons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives a I’achévement des travaux.

46.1.7. Ces opérations font 1’objet d’un proces-verbal dressé sur-le-champ par le concepteur du groupement et
signé par le conducteur d’opération, ou son représentant, ainsi que les concepteur, entrepreneur et mainteneur. Si
I’un des signataires refuse de signer le proces-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis a chacun des
signataires.

46.1.8. Dans le délai de 10 jours suivant la date de signature du proceés-verbal, le conducteur d’opération, ou son
représentant, fait connaitre au titulaire s’il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des
ouvrages et, dans I’affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves
dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

Dans le cas ou le conducteur d’opération, ou son représentant, ne respecte pas le délai de dix (10) jours mentionné a
I’alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du proces-verbal au pouvoir adjudicateur, afin de lui
permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.

46.1.9. En cas d’application de I’article 46.1.8 ci-dessus, le procés-verbal est établi et signé par le pouvoir
adjudicateur qui le notifie au titulaire.

46.2. Procédure spécifigue relative a la vérification des aménagements mobiliers

Pour I’ensemble des aménagements du site, le délai de mise en place est a I’initiative du titulaire, sous réserve que
les opérations de reconnaissance des ouvrages exécutés puissent étre menées aprés I’installation du mobilier. Par
installation, il est entendu le déconditionnement du mobilier, le montage et 1’installation du mobilier dans le local
ou il est destiné ainsi que 1’enlévement et 1’¢limination des emballages.

Les vérifications quantitatives et qualitatives seront réalisées dans le cadre des OPR.
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46.3. Prononciation de la réception

46.3.1. La réception comprendra, en une opération globale, la réception des travaux et la réception des
aménagements mobiliers.

46.3.2. Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du conducteur
d’opération, ou son représentant, le pouvoir adjudicateur décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour I’achévement des travaux. La
décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente (30) jours suivant la date du proces-verbal.

46.3.3. La réception prend effet a la date fixée pour I’achévement des travaux.

46.3.4. Sauf le cas prévu a I’article 46.1.8 ci-dessus, a défaut de décision du pouvoir adjudicateur notifiée dans le
délai précisé ci-dessus, les propositions du conducteur d’opération, ou son représentant, s’imposent au POUVOir
adjudicateur et au titulaire.

46.3.5. La réception sans réserves ne pourra étre prononcée qu’aprés remise des documents a fournir aprés
exécution.

46.3.6. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues au marche, étre
exécutées avant la réception des ouvrages, la réception ne peut étre prononcée que si I’exécution de ces épreuves
est concluante.

Si de telles épreuves ne sont pas exécutées ou exécutées mais pas concluantes, la réception n’est pas prononceée.

46.3.7. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues au marché, étre
exécutées apres une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de 1’année, la réception ne peut
étre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a I’article 48.1 ci-dessous, ne sont pas
concluantes, la réception est rapportee.

46.3.8. S’il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu a réglement n’ont pas
été exécutées, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage
a exécuter ces prestations dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en 1’absence d’un tel délai, dans un délai
qui n’excéde pas un (1) mois. La constatation de ’exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal
dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception prévue a l’article
46.1 ci-dessus.

46.3.9. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en 1’absence d’un tel délai, dans un délai qui
n’excede pas un (1) mois & compter de la date de notification de la décision de réception.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux
frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse.

46.3.10. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications
du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement
ou a I'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu égard a la faible importance des imperfections et
aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.
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46.4. Réception partielle d’un des ouvrages

46.4.1. A I’issue du poste 3, il est prévu la possibilité d’effectuer une réception partielle d’un des batiments réalisés
dans le cadre du présent marché.

46.4.2. Les articles 46.1, 46.2 et 46.3 ci-dessus s’appliquent a cette réception partielle d’un des ouvrages.

46.4.3. Pour I’ouvrage ayant donné lieu a une réception partielle, les délais de garantie prévus a 1’article 48 ci-
dessous courent a compter de la date d’effet de ladite réception.

La maintenance du batiment réceptionné débute a compter de la date d’effet de ladite réception.

46.4.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I’ensemble des travaux, la notification de la derniére
décision de réception faisant courir le délai prévu a 1’article 19.5 ci-dessus.

46.4.5. Dans le cas ou une réception partielle est prononcée, le batiment réceptionné peut faire 1’objet d’une remise
a 'utilisateur.

46.5. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

46.5.1. Le présent article s’applique lorsque qu’un ordre de service prescrit au titulaire de mettre, pendant une
certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore acheveés, a la disposition du maitre
de I’ouvrage et sans que celui-Ci en prenne possession.

46.5.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le conducteur d’opération, ou son représentant, et le titulaire, ce dernier ayant été diment
convoqué par ordre de service.

46.5.3. La mise a disposition ayant pour objet de permettre au maitre de I’ouvrage d’exécuter, ou de faire exécuter
par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font 1’objet du marché, le titulaire a le droit de suivre
ces travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis a la
disposition du maitre de 1’ouvrage. Il peut émettre des réserves, s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne
permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par
écrit et adressées au maitre de I’ouvrage.

46.5.4. Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

46.5.5. Sous réserve des conséquences des malfacons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable de la
garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de
I’ouvrage.

Article 47. Constatation de I’exécution des prestations de maintenance

47.1. Controle des prestations

47.1.1. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de contrdler ou faire contréler par un tiers mandaté par lui,
la qualité des prestations réalisées.

47.1.2. Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui
permettre d’y assister ou de se faire représenter.

47.1.3. L’absence du titulaire diment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou a la
validité des opérations de vérification.

47.1.4. Les vérifications portent sur :

- l'adéquation des prestations réalisées avec le plan de maintenance ;
- laqualité des prestations réalisées.
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47.1.5. Ces contréles font I'objet de constats notifiés au titulaire. Ces constats sont a intégrer dans le compte rendu
trimestriel.

47.1.6. Le montant de ces contrdles est a la charge de l'administration lorsqu'aucun écart n'est constaté par rapport
aux différentes dispositions du marché. En cas d'écart averé, le titulaire prend a sa charge le colt de la vérification
ainsi que celui de la remise en conformité.

47.2. Opérations de Vérification

47.2.1. La date de remise au pouvoir adjudicateur du compte rendu trimestriel constitue la date de présentation a
I'admission des prestations.

47.2.2. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la date de présentation & I'admission
des prestations, pour effectuer les opérations de vérification qu'il juge nécessaire de réaliser.

47.2.3. A I’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, de report,
de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues a 1’article 47.3 ci-dessous.

47.3. Admission, report, réfaction et rejet

47.3.1. Admission.

Le pouvoir adjudicateur prononce I’admission des prestations du trimestre considéré, sous réserve des vices cachés,
si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet & la date de notification au titulaire de
I’acceptation du compte rendu trimestriel valant décision d’admission ou en 1’absence d’acceptation, dans un délai
de quinze (15) jours a dater de la réception du compte rendu d’exécution des prestations.

47.3.2. Report.

47.3.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent étre admises que
moyennant certaines mises au point, peut décider de ne pas accepter le compte rendu trimestriel et
de reporter I’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire a
présenter a nouveau au pouvoir adjudicateur un compte rendu trimestriel mis a jour de ces mises au
point, dans un délai de quinze (15) jours.

47.3.2.2. Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de dix (10) jours a compter
de la notification de la décision de report. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui
durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de
les rejeter, dans les conditions fixées aux articles 47.3.3 et 47.3.4 ci-dessous, dans un délai de
guinze (15) jours courant de la notification du refus du titulaire ou de 1’expiration du délai de dix
(10) jours ci-dessus mentionné.

Le silence du pouvoir adjudicateur au-dela de ce délai de quinze (15) jours vaut décision de rejet
des prestations.

47.3.2.3. Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, apres la décision de report

des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau de la totalité¢ du délai prévu pour
procéder aux Vvérifications des prestations, a compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

47.3.3. Réfaction.

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du
marché, peuvent néanmoins étre admises en 1’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle a
I’importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire
qu’aprés qu’il a été mis a méme de présenter ses observations.

47.3.4. Rejet.

47.3.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent étre admises en
I’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit étre motivée. Elle ne peut étre prise qu’aprés que le titulaire a été mis a
méme de présenter ses observations.
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47.3.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau la prestation prévue par le
marché.

47.3.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un (1) mois a compter de la notification de la décision de
rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent étre détruites
ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

47.3.5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir
adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est a 1’origine du défaut de conformité des prestations
aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision de report, d’admission avec
réfaction ou de rejet :

- si le titulaire a, dans un délai de quinze (15) jours a partir de la date a laquelle il a eu la possibilité de

les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou

équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant étre décelés avec les moyens dont il
dispose ;

- et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient
néanmaoins étre utilisés et notifié sa décision au titulaire.

47 4. Transfert de propriété

47.4.1. L’admission des prestations entraine le transfert de propriété.

47.4.2. Si la remise des prestations au pouvoir adjudicateur est postérieure a leur admission, le titulaire assume,
jusqu’a leur remise effective, les obligations du dépositaire.

47.5. Maintenance des ouvrages

47.5.1. Conditions et modalités de la maintenance.

47.5.1.1. La maintenance des ouvrages livrés comprend les interventions demandées par le pouvoir
adjudicateur, en cas de fonctionnement défectueux de I’un des éléments faisant 1’objet du marché,
ainsi que I’entretien préventif. Elle comprend toutes les interventions relatives a 1’exécution des
obligations des garanties Iégales et contractuelles.

47.5.1.2. La maintenance porte également sur les modifications apportées a 1’ouvrage a I’initiative
du titulaire. Le pouvoir adjudicateur est préalablement avisé de ces modifications ; il peut s’y
opposer, lorsqu’elles rendent nécessaires des changements dans ses processus de fonctionnement, a
moins que le titulaire n’assume les frais de ces changements.

47.5.1.3. Le pouvoir adjudicateur s’interdit d’exécuter ou de faire exécuter, sans 1’accord du
titulaire, toute opération de maintenance autre que celles dont 1’exécution lui incombe
conformément au marché.

47.5.1.4. Le titulaire garantit que I’ouvrage dont il assure la maintenance reste apte a remplir les
fonctions definies dans le marché.

47.5.2. Acces aux locaux du pouvoir adjudicateur pour les opérations de maintenance.

475.2.1. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux du pouvoir adjudicateur, les
interventions s’effectuent pendant la période d’intervention. Le décompte du délai imparti au
titulaire pour répondre a une demande d’intervention ne court que pendant la période
d’intervention.

Les horaires et périodes d’intervention sont indiqués dans 1’annexe « modalités d’acces » jointe au
présent CCA.

47.5.2.2. Le pouvoir adjudicateur assure aux préposés du titulaire chargé de la maintenance, et qu’il
a agréés, I’acces de ses locaux dans les conditions prévues par ses réglements.

Il peut retirer son agrément par une décision motivée, dont il informe sans délai le titulaire. Pendant
leur séjour dans les locaux du pouvoir adjudicateur, les préposés du titulaire sont assujettis aux
régles d’accés et de sécurité, établies et communiquées au titulaire dans le marché.
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47.5.3. Maintenance dans les locaux du titulaire.

47.5.3.1. Lorsque la maintenance nécessite I’amenée du matériel dans les locaux du titulaire, le délai
de restitution du matériel est de quinze (15) jours.

Ce délai court de la date d’arrivée de I’¢lément en panne dans les locaux du titulaire jusqu’a la date
d’arrivée de 1’élément réparé, ou de 1’élément de remplacement, dans les locaux du pouvoir
adjudicateur.

47.5.3.2. Pendant le délai de restitution, le titulaire met a la disposition du pouvoir adjudicateur un
matériel de substitution équivalent en parfait état de fonctionnement, garantissant le maintien en
condition des ouvrages.

Avrticle 48. Garanties contractuelles et légales

48.1. Garantie de parfait achévement des travaux

48.1.1. La garantie de parfait achévement, visée a I’article 1792-6 du Code civil, couvre I’ensemble des désordres,
apparus lors ou postérieurement a la réception des travaux, touchant la totalité de 1’ouvrage ainsi que ses éléments
d’équipement dissociables ou non et qui a pour origine un vice de conception ou une mauvaise exécution des
travaux.

Elle s’étend a la réparation de tous les désordres signalés par le pouvoir adjudicateur, soit au moyen de réserves
mentionnées au proces-verbal de réception des travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement a la réception des travaux.

48.1.2. Le délai de la garantie de parfait achévement est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a I’article
48.1.8 ci-dessous, de douze (12) mois a compter de la date d’effet de la décision de réception des travaux.

48.1.3. Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de ’application de I’article
46.2.6 ci-dessus, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de parfait achévement », au titre de laquelle il
doit :

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 46.3.8 et 46.3.9
ci-dessus ;

- remettre au maitre de I’ouvrage les plans des ouvrages conformes a 1’exécution dans les conditions
précisées a I’article 46 ci-dessus ;

- remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I’ouvrage et exécuter les réparations qui lui sont
prescrites, de telle sorte que 1’ouvrage soit conforme a I’état ou il était lors de la réception ou apres
correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a ’issue
des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché.

48.1.4. Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de 1’ouvrage ayant pour
objet de remédier aux déficiences énoncées aux 2 derniers alinéas de I’article 48.1.3 ci-dessus ne sont a la charge
du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

48.1.5. L’obligation de parfait achévement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
I’usage ou de I’usure normale.

48.1.6. Au titre de la garantie de parfait achévement, le titulaire doit intervenir dans les délais suivants, comptés a
partir de la date de réception par le titulaire de 1’ordre de service du conducteur d’opération, ou de son représentant,
lui demandant d’intervenir :

- Vingt-quatre (24) heures en cas de danger pour les utilisateurs, en cas de danger pour I’installation, si
I’ouvrage ou une partie de 1’ouvrage est rendu impropre a sa destination ou en cas de forte incidence sur
I’activité opérationnelle du site dont 1’appréciation est du seul ressort du maitre de 1’ouvrage ;

- Deux (2) semaines dans les autres cas, hors délais d’approvisionnement de pi€ces spécifiques.
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48.1.7. La constatation de I’exécution des travaux et des aménagements mobiliers s’effectue conformément aux
dispositions de I’article 46 ci-dessus.

48.1.8. Prolongation du délai de garantie de parfait achévement.

Si, a ’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a 1’exécution des prestations et travaux énoncés
dans la décision de réception, ainsi qu’a I’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
I’article 43 ci-dessus, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du pouvoir adjudicateur jusqu’a
I’exécution compléte des prestations et travaux, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office
conformément aux stipulations de 1’article 46.3.9 ci-dessus.

48.1.9. A I’expiration du délai de garantie de parfait achévement, le titulaire est dégagé de ses obligations
contractuelles, a I’exception des autres garanties prévues au présent article 48.

48.1.10. Le délai de la garantie de suivi des prestations de conception est d’une durée telle qu’elle court jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement visée a I’article 48.1 ci-dessus a compter de la remise des études.

48.1.11. Pendant le délai de garantie, le concepteur est tenu de :

- reprendre les études en cas de manquement qui n’était pas apparent lors de la remise desdites études ;
- assurer I’ensemble de la conception éventuellement rendue nécessaire du fait de la reprise des études.

48.2. Garantie de bon fonctionnement

48.2.1. La garantie de fonctionnement, visée a I’article 1792-3 du Code civil, porte sur tous les éléments
d’équipement de 1’ouvrage, autre que ceux qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ¢’est-a-dire dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut
s’effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de 1’ouvrage concerné.

48.2.2. La garantie de bon fonctionnement pourra étre mise en jeu dés lors que le mauvais fonctionnement d’un
équipement est établi, qu’il présente ou non un caractére de gravité.

48.2.3. La durée de la garantie de bon fonctionnement est fixée & deux (2) ans. Elle pourra étre prolongée d’un
commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

48.2.4. Le point de départ de la garantie de bon fonctionnement est la date d’effet de la réception, a condition que
I’élément d’équipement n’ait pas fait 1’objet de réserve, ou la date a laquelle ces réserves ont été levées.

48.3. Garantie décennale

48.3.1. La garantie décennale, visée a I’article 1792 du Code civil, couvre les dommages :

- qui compromettent la solidité de I’ouvrage ;

- qui, affectant ’ouvrage dans I’un de ses ¢éléments constitutifs ou I’'un de ses éléments d’équipement, le
rendent impropre a sa destination ;

- les dommages touchant les éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation,
d’ossature, de clos et de couvert, c¢’est-a-dire lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne
peut s’effectuer sans détérioration ou enlévement de matiere de cet ouvrage ;

- les dommages touchant les éléments d’équipement dissociable de 1’ouvrage dés lors qu’ils rendent celui-Ci
impropre a sa destination.

48.3.2. La durée de la garantie décennale est fixée a dix (10) ans a compter de la date de réception des travaux.
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48.4. Garantie de la maintenance pendant la GPA

48.4.1. Les prestations de maintenance font I’objet d’une garantie minimale d’un (1) an. Le point de départ du délai
de garantie est la date d’admission desdites prestations visée a I’article 47.3.1 ci-dessus.

48.4.2. Le titulaire s’engage a laisser en fin de marché des installations en parfait état d’entretien et de
fonctionnement, c¢’est-a-dire que I’installation considérée doit pouvoir fonctionner durant un (1) an sans incident
prévisible.

48.4.3. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas ou la défectuosité serait imputable au pouvoir
adjudicateur.

48.4.4. Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et
de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé a ces opérations au
lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée a cette fin dans ses
locaux.

48.4.5. Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraine pour le pouvoir adjudicateur un
préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

48.4.6. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est
de deux (2) jours ouvrés a compter de la date de notification de 1’ordre de service du pouvoir adjudicateur. Tout
retard constaté pourra voir la mise en ceuvre de la pénalité prévue a I’article 27.2.3 ci-dessus, appliquée sur la
valeur de la rémunération du trimestre en cours ou du dernier trimestre contractuel.

48.4.7. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir
adjudicateur. Il peut en demander le réglement s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.
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48.5. Autres garanties particulieres

48.5.1. Garantie particuliere pour matériau de type nouveau.

48.5.1.1. Si le titulaire utilise des matériaux de type nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre
n'est pas définie dans un D.T.U., soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme, soit le
matériau ou produit ne dispose pas d’un avis technique, le titulaire garantit la bonne tenue du
matériau pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date de réception des travaux.

48.5.1.2. Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou la tenue du matériau ne serait pas
satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

48.5.2. Garantie particuliére d’étanchéité.

48.5.2.1. Le titulaire garantit le maitre de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de la toiture et des
parois extérieures, pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date de réception des travaux
correspondants. Cette garantie est donnée contre toute infiltration d’eau (sauf pour joints entre
ouvrants et dormants de menuiseries), traces d’humidité et traces d’efflorescence.

48.5.2.2. Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-Ci
proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

48.5.3. Garantie particuliére de la protection des éléments métalliques.

48.5.3.1. Le titulaire garantit la bonne tenue de la protection par peinture ou par galvanisation,
appliquée sur les éventuelles structures métalliques, serrureries et autres éléments métalliques,
pendant un délai de cing (5) ans, a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

48.5.3.2. Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses
frais, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, toutes les réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans
les termes définis par le CCTG.

48.5.4. Garantie particuliére pour les parois extérieures en bardage.

48.5.4.1. Le titulaire garantit la bonne tenue et 1’aspect des systémes de bardage mis en place sur les
parois extérieures pendant un délai de dix (10) ans pour la bonne tenue et pour 1’aspect, & compter
de la date de la date d’effet de la réception des travaux.

48.5.4.2. Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses
frais, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, toutes les réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution.
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CHAPITRE VIII - RESILIATION DU MARCHE, AJOURNEMENT et INTERRUPTION DES
TRAVAUX

Article 49. Résiliation

49.1. Principes généraux

49.1.1. Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a 1’exécution des prestations et travaux faisant I’objet du marché
avant I’achévement de ceux-ci :

- soit de son fait dans les conditions prévues a I’article 49.3.3 ci-dessous ;

- soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a 1’article 49.3.4 ci-dessous ;

- soit dans le cas des circonstances particuliéres mentionnées a 1’article 49.3.1 ci-dessous.
49.1.2. Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, a tout moment, a 1’exécution des prestations et travaux

pour un motif d’intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de
cette décision, selon les modalités prévues a I’article 49.3.5 ci-dessous.

49.2. Résiliation du marché

49.2.1. La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particuliéres
mentionnées a I’article 50 ci-dessous, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a
défaut, a la date de sa notification.

49.2.2. Le réglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues a I’article 19.5 ci-dessus, sous
réserve des stipulations de I’article 50 ci-dessous.

49.2.3. L’article 49.3 ci-dessous précise, selon les cas, si le titulaire a droit & &tre indemnisé du fait de la décision de
résiliation.

49.3. Cas de résiliation du marché

49.3.1. Résiliation pour événements extérieurs au marché.

49.3.1.1. Déces ou incapacité civile du titulaire.

En cas de décés ou d’incapacité civile du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché
ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a
cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de I’incapacité civile. Elle
n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.

49.3.1.2. Redressement judiciaire ou liguidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure de
I’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a I’article L. 622-13 du Code de commerce,
ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, apres mise en demeure du
liquidateur, dans les conditions prévues a I’article L. 641-10 du Code de commerce, ce dernier
indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de 1’éveénement. Elle n’ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

49.3.1.3. Incapacité physique du titulaire.
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution
du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.
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49.3.2. Résiliation pour événements extérieurs aux parties.

49.3.2.1. Lorsque le titulaire rencontre, au cours de I’exécution des prestations et travaux, des
difficultés techniques particulieres, dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors
de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa
propre initiative ou a la demande du titulaire.

49.3.2.2. Lorsque le titulaire est mis dans 1’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un
événement ayant le caractere de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.

49.3.2.3. La résiliation du fait d’événements extérieurs aux parties ouvre droit a indemnisation du
titulaire & hauteur de 50% des indemnités prévues a 1’article 49.3.5 ci-dessous et mises en ccuvre
selon les mémes conditions.

49.3.3. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur.

49.3.3.1. Pour ordre de service tardif.
Dans le cas ou le premier ordre de service n’a pas été notifié dans les six (6) mois suivant la
notification du marché, le titulaire peut :

— soit proposer au pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des
prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du
marché tel qu’il a été notifié ; si le pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire,
celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

— soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui
étre refusée.

Si, ayant recu ’ordre de commencer les prestations, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze
(15) jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé
la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations et
travaux aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du présent article,
celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et
nécessaires a son exécution. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans
le délai de deux (2) mois, a compter de la notification de la décision de résiliation.

49.3.3.2. Aprés ajournement ou interruption des travaux.
En application de I’article 52 ci-dessous, le marché peut étre résilié. Cette résiliation ouvre droit
pour le titulaire a indemnité.

49.3.4. Résiliation pour faute du titulaire.

49.3.4.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire notamment dans les
cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires relatives au travail ou a la
protection de I’environnement ;

b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations ou ne s’est pas conformé aux stipulations du
marché ou aux ordres de service, dans les délais contractuels ou dans les délais prescrits dans
lesdits ordres de service, apres que le manquement ait fait I’objet d’une constatation contradictoire
dans les conditions fixées a I’article 14 ci-dessus ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut
étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions de
I’article 51 ci-dessous s’appliquent ;

c) Le titulaire a refuseé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé
de maniere abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

d) Le remplacant de I’intervenant désigné en application de I’article 3.3.1 ci-dessus est récuse, a
défaut de désignation d’un nouveau remplacgant dans un délai d’un mois, ou de récusation de celui-
ci dans un délai d’un (1) mois ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives et réglementaires relatives
a la sous-traitance, ou il n’a pas respecté les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a
I’article 3.5 ci-dessus ;

f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues a I’article 16
ci-dessus ;
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g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a ’article 49.3.1.1 ci-dessus, ne pas pouvoir
exécuter ses engagements ;

h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées a 1’article 3.3.3 ci-dessus et ces
modifications sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s’est livré, a I’occasion de 1I’exécution du marché, a des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la
protection des données a caractére personnel et a la sécurité, conformément a I’article 9 ci-dessus ;

K) L’utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du
retard pris par le titulaire dans I’exécution du marché ;

I) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait 1’objet d’une interdiction d’exercer
toute profession industrielle ou commerciale ;

m) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, a ’appui de sa candidature ou exigés préalablement a ’attribution du marché s’averent
inexacts ;

n) Dans le cas des prestations de maintenance, I’indisponibilité est constatée pendant trente (30)
jours consécutifs.

49.3.4.2. Sauf dans les cas prévus aux g, h, i, | et m de I’article 49.3.4.1 ci-dessus, une mise en
demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre
restée infructueuse.

49.3.4.3. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la
sanction envisagée et I’invite a présenter ses observations.

49.3.4.4. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I’exercice des actions civiles ou pénales qui
pourraient étre intentées contre le titulaire.

49.3.4.5. La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire & aucune indemnité.

49.3.5. Résiliation pour motif d’intérét général.

49.3.5.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a
droit & une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant 3% au montant contractuel hors taxes du
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations recues et des travaux réalisés.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait a présenter une
demande particuliére a ce titre.

49.3.5.2. Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
¢ventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas
été prise en compte dans le montant des prestations et travaux payés.

Il lui incombe de présenter une demande écrite et d’apporter toutes les justifications nécessaires a
la fixation de cette partie de 1’indemnité, dans un délai de trente (30) jours apres la notification de
la résiliation du marche.

Article 50. Opérations de liquidation

50.1. Modalités d’exécution

50.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur,
ddment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le pouvoir adjudicateur, aux constatations
relatives aux prestations, aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, a I’inventaire des matériaux approvisionnés
ainsi qu’a I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé proces-verbal de ces
opérations dans les conditions prévues a I’article 14 ci-dessus. Ce procés-verbal comporte I’avis du conducteur
d’opération, ou son représentant, sur la conformité aux dispositions du marché des prestations, ouvrages ou parties
d’ouvrages executés.

Ce proces-verbal est signé par le pouvoir adjudicateur. Il emporte réception des prestations, ouvrages et parties
d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie
défini & I’article 48 ci-dessus que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché a
I’article 19.2 ci-dessus.
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50.1.2. Dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, le pouvoir adjudicateur fixe les
mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des
ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties
d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, ce dernier les
fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.

50.1.3. Le maitre de I’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I’exécution du marché ;

- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés,
acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des prestations et travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa
disposition le matériel spécialement construit pour 1’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal a
la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en
fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou
réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de I’application de I’article 21 ci-
dessus.

50.1.4. En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur peut exiger du titulaire :
- la remise des prestations en cours d’exécution, ainsi que des maticres et des objets détenus en vue de
I’exécution d’un marché ;

- la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destinés a la réalisation des prestations du
marché.

Le pouvoir adjudicateur en informe le titulaire ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en
indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans I’attente de cette
remise.

En cas de résiliation pour faute du titulaire, I’application du présent article se fait aux frais du titulaire. Dans le cas
contraire, les prestations sont rachetées aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent de I’application de I’
I’article 21 ci-dessus.

50.1.5. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le pouvoir adjudicateur.

50.2. Décompte de liguidation

50.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du
marché, qui se substitue au décompte général prévu a I’article 19.6 ci-dessus, est arrété par décision du pouvoir
adjudicateur et notifié au titulaire.

50.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
50.2.2.1. Au débit du titulaire :
— le montant des sommes versées a titre d’avance, d’acompte et de solde ;

— la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci
ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cede a
I’amiable au titulaire ;

— le montant des pénalités ;

— le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et
risques du titulaire dans les conditions fixées a I’article 51 ci-dessous.
50.2.2.2. Au crédit du titulaire :

— la valeur contractuelle des prestations regues, y compris, s’il y a lieu, les intéréts moratoires ;

— la valeur des prestations fournies éventuellement a la demande du pouvoir adjudicateur ;

— les dépenses engagées par le titulaire en vue de 1’exécution de prestations qui n’ont pas été fournies
au pouvoir adjudicateur, dans la mesure ou ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou
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ne peuvent pas 1’étre ultérieurement, a savoir : le co(t des matiéres et objets approvisionnés en vue
de I’exécution des prestations, le cotlit des installations, matériels et outillages réalisés en vue de
I’exécution des prestations et les autres frais du titulaire se rapportant directement a 1’exécution des
prestations ;

— la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intéréts moratoires ;

— le montant des rachats ou locations résultant de I’application de I’article 50.1.3 ci-dessus ;

— le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I’application des articles 49.3.3 et 49.3.5 ci-
dessus.

50.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux (2) mois
suivant la date de signature du procés-verbal prévu a I’article 49.1.1 ci-dessus. Cependant, lorsque le marché est
résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire
qu’apres réglement définitif du nouveau marché passé pour 1’achévement des prestations et travaux. Dans ce cas, il
peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réeglementation en vigueur.

Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse du jour de la date d’effet de la
résiliation.

Article 51. Mesures coercitives

51.1. Mandataire défaillant

51.1.1. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités
définies & I’article 51.1.2 ci-dessous.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le pouvoir adjudicateur invite les cotraitants a désigner un autre
mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’un (1) mois. La désignation du nouveau
mandataire doit recevoir I’approbation préalable du pouvoir adjudicateur.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I’ancien dans tous ses droits et obligations.
Cette substitution prend effet a la date de signature de I’avenant ou a la date que cet avenant prévoit.

51.1.2. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rble de mandataire, mais aussi dans
I’exécution des prestations et travaux qui lui sont attribuées dans I’acte d’engagement, les dispositions suivantes
s’appliquent.

51.1.2.1. Si les autres membres du groupement 1’acceptent expressément, un des autres membres du

groupement peut étre substitué au mandataire dans I’exécution des prestations et travaux qui lui

sont attribués dans I’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les
modalités fixées a I’article 51.1.1 ci-dessus. La désignation du nouveau mandataire doit recevoir

I’approbation préalable du pouvoir adjudicateur.

51.1.2.2. Faute de I’accord des autres membres du groupement, le pouvoir adjudicateur est tenu de

passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des prestations et travaux non exécutée par

le mandataire. Dans ce cas :

— si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
prestations et travaux dans le cadre d’un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire
est alors désigné selon les modalités fixées a I’article 51.1.1 ci-dessus. Un avenant désigne alors
la part des prestations et travaux exclus du marché, ceux restant a fournir par chacun des
membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;

— si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre 1’exécution des prestations et
travaux, le pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.

82/92



ESID Rennes CCA Projet n°21-023 %@?W DAF n°2021_001431 Page 83 /92

51.2. Membre du groupement défaillant

51.2.1. A ’exception des cas prévus aux articles 23.2.1.3, 23.2.3 et 51.2 ci-dessus, lorsque I’un des membres du
groupement ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour 1’exécution des prestations et travaux qui
lui sont attribués dans les dispositions du marché ou dans les ordres de service notifiés au titulaire, le pouvoir
adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui est notifiée par écrit au
titulaire.

Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur a quinze (15) jours & compter de la date de notification de la
mise en demeure.

51.2.2. La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse a 1’égard du mandataire. Le
mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour ’exécution des prestations et
travaux dans le mois qui suit I’expiration du délai imparti & ce membre, si ce dernier n’a pas déféré a la mise en
demeure.

51.2.3. A défaut de substitution, la poursuite des prestations et travaux peut étre ordonnée, aux frais et risques du
titulaire, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

51.3. Poursuite des prestations et travaux en lieu et place du titulaire

51.3.1. Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure prévue a l’article 51.2.1 ci-dessus pour assurer la
poursuite des prestations et travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été
ddment convoqué, a la constatation des prestations et travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi
qu’a I’inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas
utile a I’achévement des prestations et travaux. Les mesures prises en application du présent article sont a la charge
du titulaire.

51.3.2. Dans le délai d’un (1) mois suivant la notification de la décision de poursuite des prestations et travaux, en
lieu et place du titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre 1’exécution des prestations et
travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

51.3.3. Apreés I’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le pouvoir adjudicateur.

51.4. Résiliation aux frais et risques du titulaire

51.4.1. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, pour I’achévement des prestations et travaux
conformément a la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un nouveau titulaire. Ce marché de
substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de I’article 19.6 ci-
dessus, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’aprés réglement définitif du nouveau
marché passé pour 1’achévement des prestations et travaux.

51.4.2. Le titulaire, dont les prestations et travaux font 1’objet des stipulations des articles 51.2.3 et 51.3 ci-dessus,
est autorisé a en suivre 1I’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre de ’ouvrage et de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

51.4.3. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de résiliation prévue
aux articles 51.2.3 et 51.3 ci-dessus, sont a la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui
étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance.

Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme partiellement.

51.4.4. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a 1’exécution
des prestations et travaux effectués a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et
moyens mis en ceuvre dans le cadre de I’exécution des prestations du marché initial et qui seraient nécessaires a
I’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur, que ceux-ci aient été rachetés ou pas par
le pouvoir adjudicateur.
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51.4.5. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I’exécution des prestations aux
frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Article 52. Ajournement et interruption des prestations et travaux

52.1. Ajournement des prestations et travaux

52.1.1. L’ajournement des prestations et travaux peut étre décidé par le pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé,
suivant les modalités indiquées a I’article 14 ci-dessus, a la constatation des prestations, ouvrages et parties
d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

52.1.2. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette garde
et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de 1’ajournement.

52.1.3. Une indemnité d’attente de reprise des prestations et travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues a
I’article 21.2 ci-dessus.

52.1.4. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les prestations et travaux ont été
interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par
écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans
un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.

52.2. Interruption des prestations et travaux

52.2.1. Au cas ou deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente (30) jours aprés la date
de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxiéme de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, le pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les prestations et travaux
au terme d’un délai d’un (1) mois.

52.2.2. Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, une décision ordonnant la poursuite des prestations et travaux, le titulaire peut les interrompre.

52.2.3. Au cas ou la poursuite des prestations et travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du
titulaire a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes
mensuels sont majorés de 50 % a compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée a I’article
52.2.2 ci-dessus.

52.2.4. Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les prestations et travaux en application du présent article
52.2, les délais d’exécution des prestations et travaux sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris
entre la date de I’interruption des prestations et travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement
du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six (6) mois aprés 1’interruption
effective des prestations et travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la
résiliation du marché.
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CHAPITRE I1X — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 53. Utilisation des résultats

53.1. Les résultats

53.1.1. Les «résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui
résultent de I’exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les ceuvres, les logiciels, leurs mises
a jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les
informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modéles, la modélisation, les
essais, les audits, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus
généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de
protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image des biens ou des personnes.

53.1.2. lls désignent notamment les études, audit, essais, modélisations, les programmes, inventions, dessins,
maquettes, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels ou électroniques, ainsi que les
prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles a la réalisation et a I’exploitation des
ouvrages et équipements visés par le marche.

53.2. Le savoir-faire

53.2.1. Le «savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de 1’expérience et
testées, qui est :

- secret, ¢’est-a-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;

- substantiel, ¢’est-a-dire important et utile pour la production des résultats ;

- identifié, ¢’est-a-dire décrit d’une fagon suffisamment compléte pour permettre de vérifier qu’il remplit les
conditions de secret et de substantialite.

53.3. Les connaissances antérieures

Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support,
qui ne résultent pas de I'exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les ceuvres, les logiciels,
leurs mises a jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les
informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modéles, les inventions
brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou
non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret
des affaires, le droit a I'image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la notification du marché,
au titulaire du marché ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.

Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents du marché.
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Article 54. Régime des connaissances antérieures

54.1.1. La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute
autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché restent
titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
portant sur les connaissances antérieures.

54.1.2. Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des
connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances
antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en ceuvre des résultats, le
titulaire du marché concede a titre non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché, le
droit d'utiliser de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes les
connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats pour les besoins découlant de I'objet du
marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, de
représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

54.1.3. La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits
sont concédés pour la méme durée que les droits d'utilisation portant sur les résultats.

54.1.4. Les droits de modification, d'adaptation, de traduction s'exercent, le cas échéant, dans les conditions prévues
par les documents particuliers du marché.

54.1.5. Au cours de l'exécution du marché, le titulaire du marché ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord
préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de I'objet du marché
qui seraient de nature a limiter ou a rendre plus colteux I'exercice des droits afférents aux résultats.

Article 55. Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats

Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, I’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats
permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris a des fins commerciales pour les
destinations précisées dans les documents particuliers du marché.

Le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents
particuliers du marché.

Le titulaire du marché reste seul responsable a I’égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.

55.1. Droits du pouvoir adjudicateur

55.1.1. Résultats protéges par un droit de propriété littéraire et artistique.

55.1.1.1. Le titulaire du marché céde au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux des droits
d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur afférents aux résultats pour le(s) territoire(s), la
durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers du
marché.

Cette cession des droits couvre les résultats une fois divulgués, a compter de leur livraison sous
condition de la réception des prestations.

Ces droits comprennent I’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et
notamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction et d’incorporation afférents
aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats a des fins commerciales pour les modes
d'exploitation prévus dans les documents du marché.
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55.1.1.2. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché, le droit de
reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre,
en tout ou partie, en I'état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les
supports non prévisibles ou inconnus a la date de signature du marché, en vue d'une exploitation
notamment a titre commercial, sous réserve d'une rémunération a convenir pour les modes
d'exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché.

55.1.1.3. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché, le droit de
représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de
mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie, en I'état ou modifiés, par tous moyens,
modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus a la date de signature du marché, en vue
d'une exploitation notamment a titre commercial, sous réserve d'une rémunération a convenir pour
les modes d'exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché..

55.1.1.4. Les codes sources et la documentation nécessaires a la mise en ceuvre des droits sur les
résultats sont livrés, sur support exploitable, en méme temps que le code objet. Les codes sources
sont confidentiels.

55.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

55.1.2.1. Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été
identifi¢ comme étant raisonnablement susceptible de faire 1’objet d’une protection par un titre de
propriété industrielle.

55.1.2.2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur a déposer toute demande ou titre de
propriété industrielle aux noms et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute
diligence pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépbts des titres de propriété
industrielle. A ce titre, il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations
nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.

55.1.2.3. Dans I’hypothése ou des titres auraient fait I’objet d’un dépot, le titulaire du marché céde
au pouvoir adjudicateur (i) la propriété pleine et entiére des titres de propriété industrielle et des
demandes de titres afférents aux résultats qu’il a déposées; (ii) le droit de priorité unioniste
éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le droit
d’intenter toute action pour tout acte de contrefagon, de concurrence déloyale ou de parasitisme
antérieur ou postérieur a la date de signature du marché.

En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, a la date de signature du marché, seul subrogé
dans tous les droits, actions et privileges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété
et la jouissance entiére des titres de propriété industrielle et des demandes de titres.

En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu,
sans limitation de durée, de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires
pour s’assurer de I’enregistrement de ces demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans ’'un
quelconque des pays couverts par le marché, les demandes de titres ne peuvent étre cédées au
pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché devra, lors de I’enregistrement desdites demandes de
titres, signer tous documents afin qu’elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les codts a
compter de la date de cession sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du
marché est tenu de signer tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur
d’effectuer les procédures de dép6ts de demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Les codts y
relatifs sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire du marché s’engage notamment a ce que ses personnels, cités comme inventeurs,
donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépdt, a I’obtention,
au maintien en vigueur et a la défense des titres portant sur les résultats.

55.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.

55.1.3.1. Le titulaire du marché cede a titre exclusif, définitif et irrévocable au maitre de 1’ouvrage
le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.

55.1.3.2. Le titulaire du marché céde au maitre de I’ouvrage le droit d’exploiter les bases de données
incluses, le cas échéant, dans les résultats.

55.1.3.3. Le titulaire du marché ceéde a titre exclusif les noms de domaine qui ont fait 1’objet d’un
dépot.
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55.2. Dispositions communes

55.2.1. De maniére générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou
ses droits de toute autre nature pour I’exploitation des résultats.

55.2.2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le maitre de 1’ouvrage demeure cessionnaire
de I’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats.

55.2.3. Le titulaire du marché peut publier les résultats sous réserve des stipulations de I’article 9 ci-dessus et de
I’accord préalable du pouvoir adjudicateur.

L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication d’informations
générales sur I’existence du marché et la nature des résultats.

Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.

55.2.4. Pendant une période de deux (2) ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir
adjudicateur, I’assistance indispensable a 1’exercice des droits nécessaires a 1’exploitation des résultats. Le titulaire
du marché doit notamment :

- remettre dans un délai maximum de deux (2) mois, & partir de la réception de la demande, tous dessins,
plans, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la mise en ceuvre des résultats, ce délai pouvant
étre prolongé par le pouvoir adjudicateur, a la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne
sont pas en état d’étre mis a la disposition sans travail complémentaire substantiel ;

- assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la
communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires a 1’utilisation des
résultats.

55.3. Garanties

55.3.1. Le titulaire du marché garantit au maitre de 1’ouvrage la jouissance pleine et entiére, libre de toute
servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du
marché. Le titulaire du marché garantit :

- qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu’il ceéde ;
- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;

- qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni
aucun autre droit au profit d’un tiers ;

- qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’étre
intenté concernant les droits objet de la cession ;

- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur, en I’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans
bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part
de toute personne invoquant un droit auquel I’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du
titulaire du marché, conforme aux dispositions des articles 21 et 53.3 du présent CCA, aurait porté atteinte.
Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute
de sa part, du fait de I’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché
conforme aux dispositions de I’article 21 ci-dessus, il en informe sans délai le titulaire du marché qui
pourra alors intervenir a 1’action judiciaire ;

- dans ces hypothéses, qu’il apporte au pouvoir adjudicateur toute 1’assistance nécessaire a ses frais |

- qu’il s’engage, a son choix, soit (i) a modifier ou a remplacer les éléments objet du litige, de maniére qu’ils
cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché,
soit (ii) & faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni
frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas ou 1’'une de ces solutions ne peut étre raisonnablement mise en
ceuvre, a rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et a
I’indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypotheéses, le titulaire du marché prend a sa charge tous dommages et intéréts auxquels le pouvoir
adjudicateur, en I’absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné a raison d’un acte de
contrefagon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de 1’exploitation des résultats et des connaissances
antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 21 et 53.3 du présent CCA, des lors que la
condamnation les prononcgant devient exécutoire.
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55.3.2. La responsabilité du titulaire du marché n’est pas engagée pour toute allégation concernant :

- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour 1’exécution
du marché ;
- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;

- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de I’allégation trouve son fondement dans
une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou a sa demande expresse.

55.4. Droits du titulaire du marché

55.4.1. Le titulaire du marché s’engage, a compter de la date de cession des droits, a ne pas concéder de licence,
utiliser ou exploiter, de quelque maniére que ce soit, les résultats cédés.

55.4.2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances
antérieures incorporées dans les résultats conformément aux dispositions du présent chapitre.

55.4.3. Le titulaire du marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats, avec 1’accord préalable et
écrit, pouvant étre assorti de prescriptions, du pouvoir adjudicateur.

Avrticle 56. Conservation des informations et protection du droit de reproduire et de modifier

56.1. Conservation des informations.

56.1.1. Dans le silence du marché, le titulaire est tenu de conserver toutes les Informations techniques a livrer au
titre du marché pendant dix (10) ans a compter de la réception du dernier lot de liquidation du marché. Le titulaire
informe, par écrit, la personne publique avant de procéder a la destruction des Informations techniques a livrer
douze (12) mois avant la date prévue pour la destruction. Si la personne publique le souhaite, elle peut demander
par écrit au titulaire qu’il remette, a elle ou a son agent, lesdites informations. La personne publique peut demander
la mise a disposition desdites Informations techniques a livrer a tout moment tant que le titulaire les a en sa
possession.

56.1.2. La personne publique peut prendre les dispositions requises par les circonstances nationales pour s’assurer
de la sécurité d’une (1) copie des Informations techniques a livrer. Ceci peut €tre réalisé en s’assurant qu’au moins
une (1) copie des Informations techniques a livrer est 1également détenue par la personne publique et/ou conservée
en dépot. La personne publique peut prendre des dispositions pour qu’une de ces copies soit rapidement mise a
disposition, sur demande, lorsque le titulaire concerné est en violation des clauses du marché, ou en cas de
défaillance, liquidation ou faillite du contractant.

56.2. Protection du droit de reproduire et de modifier.

56.2.1. Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprés des détenteurs de droits de propriété industrielle
pour permettre I'exercice du droit de reproduire et de modifier.
Sans l'accord écrit préalable de la personne publique le titulaire ne peut :

- ni utiliser des brevets, dessins et modeles, dont I'emploi limiterait I'exercice du droit de reproduire et de
modifier défini a ci-dessus ;

- ni passer avec un tiers une convention de nature a limiter ou, rendre plus onéreux pour le bénéficiaire
I'exercice de ces droits.

56.2.2. En cas de trouble dans I'exercice du droit de reproduire ou de modifier, le titulaire doit, dés mise en
demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

56.2.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose a I'application des mesures
prévues a I’article 49.3.4 ci-dessus.
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Article 57. Certificats d'utilité, dessins et modeéles

Les stipulations de 1’Article 54 ci-dessus s'appliquent aux certificats d'utilité et aux titres de protection de méme
nature qui sont délivrés a I'étranger. Elles s'appliquent également aux brevets demandés en application de la

convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et du traité du 19 juin 1970 relatif a la
coopération en matiére de brevets.

Les droits d'usage, de communication et de publication, mentionnés a I’article 55 ci-dessus s'appliquent aux dessins
et aux modeéles.
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CHAPITRE X — DIFFERENDS ET LITIGES

Article 58. Réglement des différends et des litiges

58.1. Réglement a I’amiable

58.1.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler a I’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du marché ou a I’exécution des prestations et travaux objet du marché.

58.1.2. Mission ministérielle PME/PMI.

58.1.2.1. Le ministére des armées dispose d’une structure de médiation constituée par la mission
PME. Le titulaire peut éventuellement bénéficier de 1’assistance de cette entité en la contactant aux
coordonnées suivantes :
Tél. : 01.44.19.84.02
Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

58.1.2.2. La saisine de la mission interministériclle PME/PMI n’a pas pour effet de rendre
inapplicables les dispositions des articles 58.2 et 58.3 ci-dessous.

58.2. Mémoire en réclamation

58.2.1. Si un différend survient entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, le titulaire rédige un mémoire en réclamation dans un délai de deux (2)
mois courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

58.2.2. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les
montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants. Il transmet son
mémoire au pouvoir adjudicateur.

58.2.3. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis, sous peine de
forclusion, dans le délai de trente (30) jours a compter de la notification dudit décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la notification dudit
décompte général.

58.2.4. Si la réclamation ne porte pas sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis, sous peine de
forclusion, dans le délai de trente (30) jours a compter de la décision d’admission des prestations ou de réception
des travaux de la partie technique faisant I’objet de la réclamation.

Ce mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la notification de la
décision d’admission des prestations ou de réception des travaux de la partie technique faisant 1’objet de la
réclamation.

58.2.5. Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cing (45) jours a
compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

58.2.6. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la demande du titulaire.
58.2.7. Intervention du maitre de 1I’ouvrage.

58.2.7.1. Lorsque le titulaire n‘accepte pas la proposition du pouvoir adjudicateur ou le rejet
implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante-cing (45) jours,
le faire connaitre par écrit au pouvoir adjudicateur en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins
de transmission au maitre de 1’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son
refus.

58.2.7.2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de I’ouvrage.
Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend, le réglement définitif relevant des
procédures contentieuses.
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58.2.8. Le maitre de I’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quatre (4) mois a compter de
la date de réception du mémoire en réclamation.

58.2.9. Lorsque le maitre de I’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable & une demande du
titulaire, le reglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 58.3.1 et 58.3.2 ci-dessous.

58.3. Procédure contentieuse

58.3.1. A I’issue de la procédure décrite a I’article 58.3 ci-dessus, si le titulaire saisit le tribunal administratif de
ORLEANS, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en
réclamation.

58.3.2. Le titulaire dispose d’un délai de six (6) mois, & compter de la notification de la décision prise par le maitre
de I’ouvrage en application de I’article 58.2.9 ci-dessus, pour porter ses réclamations devant le tribunal
administratif de ORLEANS au coordonnées suivantes : 28, rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS Cedex —
Tél. :.02 38 77 59 00

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

58.4. Intervention d’un comité consultatif de réglement amiable

58.4.1. Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de
reglement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées a I’article 2197-15 du Code de la Commande
Publique.

58.4.2. La saisine d’un comité consultatif de réglement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent
CCA jusqu’a la décision du pouvoir adjudicateur aprés avis du comiteé.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au moment de la saisine du comité.

58.4.3. Le cocontractant qui saisit d’un différend ou d’un litige le comité consultatif de réglement amiable
compétent supporte les frais de 1’expertise, s’il en est décidé une. Toutefois, ’autre cocontractant peut en
rembourser tout ou partie, apres avis du comité.

58.5. Recours a la conciliation ou a Parbitrage

58.5.1. Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours & la conciliation selon les modalités qu’elles
déterminent.

58.5.2. Elles peuvent également, d’un commun accord, avoir recours a 1’arbitrage, dans les conditions fixées a
I’article 2197-15 du Code de la Commande Publique.

58.5.3. La saisine d’un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent
CCA jusqu’a la notification de la décision prise apres conciliation, de la constatation par le conciliateur de 1I’échec
de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.

58.6. Reglement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints

Le mandataire représente chacun des membres du groupement envers le pouvoir adjudicateur, pour I’application
des dispositions du présent article 58, jusqu’aux dates définies a I’article 48 ci-dessus, chaque membre du
groupement étant ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.
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