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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Il est rappelé que le terme de ""marché public'* désigne un marché ou un accord-cadre conformément a I'article
L1111-1 du Code de la Commande Publique

ARTICLE PREMIER. NATURE ET OBJET DU MARCHE -
DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le Service d’Etat de I’aviation civile en Polynésie francaise (SEAC-PF) a pour projet d’augmenter sa
production d’électricité a partir d’énergie solaire pour tendre vers I’objectif « zéro émission de carbone a
I’horizon 2050 pour les activités aéroportuaires ». A ce jour, deux batiments (DRI référencé BO11 et
Manureva référencé B029) sont équipés en toiture de panneaux photovoltaiques pour une puissance totale
de 99 kWec.

DRI MANUREVA

(B011) (8029)

A ce titre, une équipe de maitrise d’ceuvre pluridisciplinaire est a constituer afin de mener a bien
I’opération consistant a déployer des installations photovoltaiques sur des batiments existants ou sur des
ouvrages dédiés (ombriere) a créer. Tous les ouvrages sont ou seront situés en zone Nord de 1’aéroport de
Tahiti-Faa’a.

Au regard de D’article R2431-3 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage classe les
ouvrages a créer dans la catégorie « opération de construction neuve de batiment » pour ce qui concerne
I’édification des ombriéres supportant les panneaux photovoltaiques et dans la catégorie « opération de
réhabilitation de batiment » pour ce qui concerne les toitures du centre médico-social - CMS (B027) et du
batiment existant DRI (B011) qui seront équipées d’une installation photovoltaique neuve.
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En amont de cette consultation, une étude de faisabilité a été menée par le bureau d’études Hotu Nui
Ingénierie, suivi de la rédaction d’un programme de I’opération. Ce dernier document (référencé n°23026
— FSAPH3 —ind D du 2/05/2024) est présenté en annexe et servira a 1’élaboration de 1’offre attendue par
I’équipe de maitrise d’ceuvre.

Pour précision, le programme de 1’opération en annexe s’arréte a I’installation de générateurs
photovoltaiques mais la mission de maitrise d’ceuvre doit également inclure le diagnostic et les études en
vue des travaux complémentaires nécessaires sur la structure existante (toiture métallique) du batiment
DRI [BO11]. En paralléle, une opération sera conduite pour I’installation de deux générateurs
photovoltaiques sur le batiment CMS, respectivement destinés a alimenter le CMS et le Fare Motu Tabhiri
— FMT (B030). Cette derniere opération étant plus limitée et associée a un autre poste de livraison EDT,
elle fera I’objet d’un phasage distinct.

Le présent CCP a pour objet de définir le contenu de la mission confiée a I’équipe de maitrise d’ceuvre
s’appuyant sur les dispositions définies dans les annexes I et II a 1’arrété du 21 décembre 1993 précisant
les modalités techniques d’exécution des éléments de mission du maitre d’ceuvre privé. Les compétences
requises pour cette mission doivent couvrir les domaines du calcul de structure en batiment, charpentes et
couvertures, les voiries et réseaux divers (VRD) et les installations photovoltaiques.

ARTICLE 2. MISSION DE BASE

2-1. Les études de diagnostic (DIAG)

Pour mémoire : Cette partie porte principalement sur le batiment DRI (B011) dont la toiture présente des
désordres a traiter préalablement au déploiement d’une nouvelle installation photovoltaique. Par toiture,
il est entendu la toiture-terrasse avec ses acrotéres et son étanchéité, la sur-toiture métallique (charpente
et couverture) et les conditions d’acces en toiture. Toutefois, le maitre d’ceuvre intégrera dans ses études
de diagnostic I'ensemble du périmétre du projet et engagera ou déterminera toutes investigations utiles
au projet global.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet :
= d’établir un état des lieux. Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous

les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ccuvre est chargée, s’il
y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux, notamment en ce
qui concerne la charpente métallique (confirmer par dimensionnement le renfort éventuel des
éléments de toiture et fournir un plan de charpente) ;

= de procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiéne et de
sécurité (intervention ultérieure sur 1’ouvrage dans le cadre de I’entretien et la maintenance de la
toiture, des installations photovoltaiques et de CVC) ;

= de permettre I’établissement d'une estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de
I'opération ;

= de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE :

Le maitre d’ouvrage remet au maitre d’ceuvre les éléments suivants :
= e relevé des lieux comprenant les plans des extérieurs et pour le batiment, les plans de niveaux, les
facades, les coupes nécessaires a la compléte compréhension des ouvrages.
= les diagnostics amiante et plomb.

De plus, il mettra & disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et a leur
exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques, dossiers d’ouvrages
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exécuteés, etc.).
A titre d’information, les documents en possession du maitre d’ouvrage sont :
- plan des aménagements extérieurs (réalisé dans le cadre du projet Manureva) — fichier dwg
- plan du batiment DRI contenant coupes et facades + niveau — fichier dwg (a fiabiliser par relevé)
- étude géotechnique G2 réalisée dans le cadre du projet Manureva en 2020 — fichier pdf
- synoptique installations PV existantes — fichier pdf
- synoptique réseau CFO — fichier pdf

DOCUMENTS A PRODUIRE ET A REMETTRE PAR LE MOE :

» Processus projet

Sur la base des éléments disponibles, le maitre d’ceuvre établit :
= un état des lieux comprenant :

les plans architecturaux d’état existant représentant 1’ouvrage (batiment DRI) dans ses
différents dimensions, avec identification des composants structurels et secondaires
résultant de la visite des lieux, ainsi que des documents et résultats d’investigations
fournis par le maitre d’ouvrage ;

une note de présentation.

= un rapport d’analyse technique comprenant :
I’analyse des systémes constructifs ;
le repérage et I’analyse des éventuels désordres affectant la solidité des ouvrages.

» e cas échéant, selon le niveau de réemploi considéré, un rapport d’analyse :
des divers process techniques existants dans le batiment, I’évaluation de leur efficacité, et
I’analyse de leur conformité vis a vis des réglementations en vigueur ;
des éventuels dysfonctionnements liés a ces installations, sur la base des observations et
des renseignements fournis, le cas échéant, par les utilisateurs ;
des ouvrages secondaires et de leur état général.

= |e cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :

- la présentation des études et investigations complémentaires nécessaires a la complétude
du diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning prévisionnel de
I’opération ;
les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec un
niveau de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

> Processus administratif

* note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales régles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

» Processus économique

= note sur la cohérence de I’enveloppe financiére prévisionnelle

» Management de I’opération

= note de synthése et de faisabilité de 1’opération, établie sur la base des diverses analyses réalisée

Cette note de renseigne le maitre d’ouvrage sur 1’état général des constructions existantes, leurs capacités
a accueillir le programme envisagé, ’importance des modifications a leur apporter et le niveau
d’adéquation avec I’enveloppe financiére prévisionnelle. Elle contient également une proposition de
planification sommaire de 1’opération. La note permet au maitre d’ouvrage de juger de la faisabilité¢ de
1’opération
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2-2 — Les études d'avant-projet (AVP)

Pour précision ou complément au programme joint a cette consultation (document Hotu Nui Ingénierie
référencé n°23026 — FSAPH3 — ind D du 2/05/2024, le maitre d’ouvrage souhaite :

U Etendre ses installations photovoltaiques sur les toitures disponibles & savoir celle du batiment existant
DRI (BO11) et batiment en projet de construction CTL. Le photovoltaique sur le CTL n’est pas a traiter
dans le cadre de cette opération, néanmoins il faudra prévoir un dimensionnement suffisant du réseau et
du raccordement ultérieur de cette autre installation ;

U Retenir I’option décrite dans le programme. L’installation PV existante sur le pan Nord de la toiture du
batiment DRI sera déposée (soigneusement en vue d’un redéploiement sur un autre site) et remplacée par
une installation neuve étendue aux deux pans de la toiture ;

Q Définir des équipements de production solaire performants et vertueux sur le plan environnemental.
Toute référence faite a des produits ou a des technologies ne 1’est qu’a titre indicatif.

O S’assurer de la pérennité de la sur-toiture du batiment DRI face aux risques cycloniques et de traiter
I’étanchéité et 1’isolation de la toiture-terrasse pour améliorer I’efficacité de protection solaire.

U Sécuriser les conditions d’accés en toiture-terrasse puis en sur-toiture pour le personnel assurant
I’entretien et la maintenance. Cela vaut pour les panneaux photovoltaiques, les groupes condenseurs et les
ventilations (VMC). Envisager un repositionnement des groupes condenseurs sur des supports fixés au
niveau des fermes de la charpente pour éviter tout équipement installé directement sur 1’étanchéité.

O Etendre ses installations photovoltaiques en créant des ombriéres implantées au niveau des deux zones
de stationnement identifiées en apportant un traitement architectural qui s’intégre dans 1’environnement.
Les ombrieres devront intégrées une ou des zones pour des bornes de recharge pour véhicules électriques.

QO Avoir la possibilité, en fonction de 1’évolution de la technologie, de mettre en place un systeme de
stockage de la production d’énergie solaire.

Fondées sur ce programme, approuvé par le maitre d’ouvrage et par le pouvoir adjudicateur, elles
comprennent :

2.2.1 - Les études d’avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire (APS) ont pour objet de :
e préciser la composition générale en plan et en volume ;

e Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene, a la sécurité et a
I’accessibilité ;

e contrbler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces : a ce titre, le
titulaire du marché doit établir un tableau récapitulatif des surfaces utiles du programme d’une
part et des surfaces utiles proposées d’autre part ;

e examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

e proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

e préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles de
travaux ;

e établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux selon un canevas défini en
accord avec la maitrise d’ouvrage (exemple : colt des installations par batiment et ombriéres
d’une part et autres travaux tels que VRD, etc d’autre part).

Dans le cadre de ces études d'APS, le titulaire du marché prévoira des réunions de concertation avec la
maitrise d’ouvrage ou son représentant ou pourront étre fournies des explications sur les options
architecturales, techniques et économiques proposées.
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DOCUMENTS A PRODUIRE ET AREMETTRE PAR LE MOE :

Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations,
comprenant :

e Un plan de situation ;

e Un plan de masse au 1/500° ;

e Vues en plan de tous les niveaux au 1/200° ;

e Facades, coupes transversales et longitudinales au 1/200° ;

e Plans de principe des espaces types principaux au 1/50° ;

e Plans de VRD au 1/500° ;

e Schémas de principe de fondations, de structure et infrastructures ;

e Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies.

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords,
mobilier, batiments temporaires, etc) ;

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;

Notice sur les dispositions prises pour honorer les demandes du maitre d’ouvrage ou rectifier les
avis défavorables ou suspendus émis par les autorités de controle ;

Notice accessibilité ;

Estimation provisoire du codt des travaux décomposeé par lot (en fonction du mode dévolution des
travaux) ;

Proposition des éventuelles variantes chiffrées ;

Cahier des charges pour des diagnostics et investigations complémentaires préconisés par le
maitre d’ceuvre ;

Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel ;

Calendrier global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches fonctionnelles ;

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.

Les études d'APS seront présentées a la maitrise d’ouvrage pour approbation. La validation (décision du
MOA) notifiée par Ordre de Service (OS) permettant de passer a la phase suivante.

Elles seront également présentées au Bureau de Contrble (BC) et au Coordinateur Santé Protection
Sécurité (CSPS) mandatés a cette phase du projet pour avis afin d’intégrer les actions réglementaires a
mettre en ceuvre au stade de 1’ Avant-Projet Définitif (APD).

2.2.2 - Les études d’avant-projet définitif (APD)

Les études d’avant-projet définitif (APD) fondées sur 1’avant-projet sommaire, approuvées par la
maitrise d’ouvrage, ont pour objet de :

vérifier le respect des différentes réglementations ;

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme :

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de 1’ouvrage, ainsi que son aspect ;

définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

définir les espaces restructurés dans l'existant ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne la structure, les
installations techniques, les raccordements aux fluides et les choix faits en faveur de la qualité
environnementale ;

proposer et justifier par note de calcul les différentes solutions énergétiques possibles pour les
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besoins du projet ainsi que la conformité du projet aux exigences de performance énergétgiue ;

permettre au pouvoir adjudicateur et a la maitrise d’ouvrage d’arréter définitivement le
programme et certains choix d’équipements en fonction de I'estimation des cotts
d'investissement, d’exploitation et de maintenance ;

arréter définitivement le mode de dévolution des travaux ;

établir I’estimation définitive du coit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état,
accompagnés de tous les justificatifs correspondants : document a établir selon canevas a mettre
au point avec la maitrise d’ouvrage ;

préciser I’estimation des colits d’exploitation et de maintenance annuels conformément aux
objectifs de qualité environnementale du projet

Cette estimation devra faire apparaitre :

1. les colts prévisionnels des consommations courantes en eau, en climatisation, en
¢lectricité basés sur les choix techniques arrétés, les périodes d’utilisation de 1’ouvrage et
tenant compte d’une hypothése d’évolution du prix de ces énergies ;

2. le colt de maintenance des ouvrages (toiture et ombriére) comprenant les opérations de
maintenance préventive (contrbles périodiques, remplacement de consommables, etc)
ainsi gque le codt de la maintenance curative (remplacement a neuf), basée sur la durée de
vie probable des équipements ;

3. le colt des campagnes de travaux de Gros Entretien et Renouvellement (réfection
étanchéité, remplacement équipements CVC, etc).

arréter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise d’ceuvre ;

préciser le calendrier prévisionnel par corps d’état et, le cas échéant, les différentes phases de
travaux.

Dans le cadre de ces études d'APD, le titulaire du marché prévoira des réunions de concertation avec la
maitrise d’ouvrage ou devront étre fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A PRODUIRE ET AREMETTRE PAR LE MOE :

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes et élévations,
comprenant :

o Un plan de situation ;

o Un plan de masse au 1/500° ;

o Vues en plan de tous les niveaux au 1/100° ;

o Fagades, coupes transversales et longitudinales au 1/100° ;

o Plans de VRD au 1/200° ;

o Plans de fondations et infrastructures au 1/100° ;

o Plans de structure de tous les niveaux au 1/100° ;

o Plans des équipements spécifiques, le cas échéant ;

o Plans d’aménagements extérieurs (aménagements paysagers, clotures, etc).

Notice descriptive précisant les matériaux utilisés, les solutions techniques, le mobilier proposé,
etc;

Notice sur les dispositions prises pour honorer les demandes du maitre d’ouvrage ou rectifier les
avis défavorables ou suspendus émis par les autorités de controle ;

Notice accessibilité mise & jour ;
Description des variantes proposeées ;
Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel ;

Calendrier global de réalisation des travaux comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches
fonctionnelles ;
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e Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux sur avant métré, décomposée en lots
séparés, par nature d’ouvrage et par types de travaux ;

e Programmation des opérations de maintenance préventive et curative a prévoir ainsi que des
travaux de Gros Entretien et Renouvellement (dégradations, vétusté) sur une période de 20 ans ;

e Estimation des cofits d’exploitation, de maintenance et de réparations sur les 20 années a venir, a
partir des consommations énergétiques estimées et des opérations définies a 1’alinéa ci-dessus ;

e Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales solutions
retenues a ce stade de la mission.

Les études d'APD seront présentées a la maitrise d’ouvrage pour approbation. La validation (décision du
MOA) notifiée par Ordre de Service (OS) permettant de passer a la phase suivante.

Elles seront également présentées au Bureau de Contrdle (BC) et au Coordinateur Santé Protection
Sécurité (CSPS) pour visas sur les points réglementaires a mettre en ceuvre au stade de 1’Avant-Projet
Définitif (APD) avant de passer a la phase PRO.

2.2.3 — Permis de construire et autres autorisations administratives (PC)

En fonction du cadre réglementaire, le maitre d’ceuvre entreprendra toutes les démarches auprés des
instances locales et produira les demandes d’autorisation pour la réalisation du projet.

A titre d’information, le projet (niveau programme) a été soumis a EDT. Une déclaration d’exploiter une
installation photovoltaique a été transmise a EDT. La commande a été passée aupres d’EDT pour réaliser
I’étude technique de raccordement dans le cadre de 1’extension d’une installation solaire (fin aotit 2024)

2.3 — Les études de projets (PRO)

Fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projets approuvées par le maitre d‘ouvrage ainsi
gue sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations de construire et autres autorisations
administratives, les études de PRO définissent la conception générale de 1I’ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

e préciser par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

e préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation
spatiale des ouvrages ;

e décrire les ouvrages et les aménagements et établir les plans de repérage nécessaires a la
compréhension du projet ;

e établir un cout prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-
métré ;

e établir les cadres de bordereaux (hors avants-métrés) et de décomposition du prix ;

e déterminer le délai global de réalisation de 1’ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE MOE :

e Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, avec tous les détails significatifs de conception architecturale
a une échelle variant de 1/20a 1/2 ;

e Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diameétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes
(ouvrages principaux) ;
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Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux ;

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges
a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides ;

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et
niveaux principaux ;

Détails d’assemblages et de construction, notes de calcul et de prédimensionnement des
ouvrages ;

Plan de principe d'installation et d'acces de chantier ;

Notice sur les dispositions prises pour honorer les demandes du maitre d’ouvrage ou rectifier les
avis défavorables ou suspendus émis par les autorités de controle ou administratives ;

Notice accessibilité ;

Cahier des clauses techniques particulieres de tous les lots donnant la description détaillée des
ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature, les caractéristiques des ouvrages et des matériaux et leur localisation dans ’espace, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites
de prestations entre les différents lots ;

Cadres de bordereau des prix unitaires sans avant-métré ;
Tableau de localisation et de finition ;

Enumération, nature et définition des variantes :

Tableau des surfaces mis a jour ;

Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de 1’avant-métré sur
la base duquel il a été établi ;

Comptes-rendus de réunions avec le maitre d’ouvrage portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.

Les études de projet seront présentées au maitre d’ouvrage pour approbation ainsi qu’au Bureau de
Contrdle et CSPS.

2.4 —

Assistance apportée au MOA pour la passation du ou des contrats de

travaux (ACT)

L'assistance apportée au MOA pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il
a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d’ouvrage, correspondant a 1’étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a
des entreprises groupées ou a I’entreprise générale,

participer aux visites de site et apporter toute précision d'ordre technique aux candidats
demandeurs. Durant cette phase, le représentant du pouvoir adjudicateur correspond seul avec les
entrepreneurs candidats, le maitre d’ceuvre lui communique les réponses aux questions d’ordre
technique soulevées par les concurrents. Les communications entre le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage peuvent étre assurées par voie électronique ;

analyser les offres des entreprises, et s’il y a lieu, les variantes a ces offres ; analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des
offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiére de l'analyse comporte
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une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux. Ce rapport
complet de dépouillement des offres doit étre remis au représentant du maitre d’ouvrage qui
propose si nécessaire une réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par
le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien, en accord
avec le maitre d’ceuvre, des contacts éventuels a prendre avec les entrepreneurs pour obtenir tous
renseignements complémentaires jugés nécessaires.

e préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d’ouvrage.

Le MOE ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans les dossiers des entrepreneurs
et doit en outre respecter le caractere secret des prix consentis par les entrepreneurs attributaires des
marchés, ces prix ne devant, en aucun cas, &tre communiqués aux autres concurrents.

Sur invitation du maitre d’ouvrage, la participation du MOE aux réunions de la commission d'appel
d'offres est prévue dans le présent marché.

Le choix définitif de I’entrepreneur a retenir appartient au maitre d’ouvrage qui reste libre de suivre ou
non les propositions de 1’équipe de maitrise d’ceuvre.

La MOE est également associée a I’acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a I’appui de
I’ offre.

Lorsqu’aprés mise en concurrence sur la base des études de projet, des variantes respectant les conditions
stipulées dans le dossier de consultation ont été proposées par 1’entrepreneur attributaire et acceptées par
le pouvoir adjudicateur, les études de projet doivent étre complétées pour :

e assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ;

e ¢établir la synthése des plans et spécifications émanant, d’une part de 1’avant-projet définitif et
d’autre part, des propositions de I’entrepreneur.

Dans la mesure ou ces variantes, acceptées par le maitre d’ouvrage remettent en cause la conception du
projet et nécessitent la reprise des études par le maitre d’ceuvre, ce dernier pourra prétendre a une
rémunération supplémentaire.

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE MOE :

1. Pour I’élaboration du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises)

e Proposition au maitre d’ouvrage des critéeres de sélection et de qualification a insérer dans le
reglement de consultation ;

o Le DCE est élaboré en fonction des variantes obligatoires prises par le maitre d’ouvrage pour le
mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises
groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre d’ouvrage pour lancer la
consultation (APD, projet ou EXE) ;

e La maitrise d’ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation
des entreprises, qu'elle a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et
les regroupe dans le projet de marché qui comprend ainsi :

o les plans, pieces écrites (CCTP) et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans
les quantités) ;

o les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages
des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, notice de structure, etc.).

2. Pour la consultation des entreprises

e Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le maitre d’ouvrage ;
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e La MOE etablit, & partir des pieces qui lui sont présentées et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport d’analyse technique et financiére des offres dans lequel elle indique
pour chacune des offres, notamment :

o Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au dossier de consultation des
entrepreneurs ;

o Les réserves éventuelles qu’elles appellent ;
o Les variantes proposées par I’entreprise et leur recevabilité ;

o Les imprécisions, erreurs ou omissions relevées notamment dans les décompositions des prix
forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires ;

o Le rapport d’analyse comparative conformément aux critéres de jugement des offres, en
tenant compte des variantes obligatoires ou facultatives demandées par ’acheteur ;

o L’analyse comparative des offres entre-elles et par rapport au co(t prévisionnel des travaux.

e Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (offres économiquement les plus
avantageuses).

3. Pour la mise au point des marchés

La maitrise d’ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de leur signature par le maitre
d’ouvrage et I'entrepreneur. A ce titre, elles devront modifier les piéces graphiques et écrites du marché
afin de tenir compte des modifications intervenues a la suite des éventuelles négociations ou aux
prestations supplémentaires éventuelles retenues par le maitre d’ouvrage.

2.5 — Visa des études d'exécution et de synthése (VISA)

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, la MOE
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur
délivre son visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par la MOE, ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les
documents établis par I’entrepreneur respectent les dispositions du projet. L’équipe de maitrise d’ceuvre
coordonne et dirige les travaux de la cellule de synthése. La mission de synthése sera confiée au titulaire
d'un lot « travaux ».

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de Il'art. 1l ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Dés la notification du ou des marché(s) de travaux, 1’équipe de maitrise d’ceuvre établit la liste des
documents a produire au titre des études d’exécution et soumis a son visa. Cet état précise la nature du
document et la date limite de sa production. Il est notifié au(x) titulaire(s) du (des) marchés de travaux par
ordre de service.

Au fur et a mesure de la production des documents, 1’équipe de maitrise d’ceuvre Vérifie leur conformité
au projet et délivre son visa.

Ce visa est matérialisé par :
e I’apposition sur le document de son cachet, sa signature et la date ;

e ]’établissement d’une fiche de visa mentionnant la référence des documents, ses observations et la
date. Cette fiche est remise, soit a I’entrepreneur lors d’un refus, soit au contréleur technique, soit
directement au maitre d’ouvrage.
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PRESTATIONS ATTENDUES :

Participation a la cellule de synthése et visa des plans de synthese ;

Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs (ou
leurs bureaux d’études) aux documents établis par la maitrise d’ceuvre ;

Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux ;

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs ;

Liaison avec le bureau de controle et le coordonnateur SPS ;
Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par les entrepreneurs ;

Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs ;

Contr6le de cohérence inter-maitrise d’ceuvre.

2.6 — La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET)

Au titre de la mission « Direction de ’exécution des travaux », la MOE assume toutes les taches
techniques et administratives qui lui incombent par le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux.

Cette mission a pour objet de :

s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées : le maitre d’ceuvre établit pour chaque corps d’état ou par marché la liste
des documents d’exécution fournis par I’entrepreneur et destinés a alimenter le dossier des
ouvrages exécutés ;

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux ;

pour les modifications de prestations consécutives aux aléas et imprévus ou aux modifications de
programme, aucun ordre de service ou ordre verbal d’exécution ne sera délivré aux entrepreneurs
avant accord écrit préalable du maitre d’ouvrage; les délais nécessaires a cette démarche seront
estimés par le maitre d’ceuvre de telle fagon que le maitre d’ouvrage dispose d’un délai au moins
¢gal a 7 jours ouvrables pour prendre la décision qui s’ensuit ;

vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I’entrepreneur, établir le décompte général. Le réglement des comptes doit étre réalisé
conformément aux dispositions contenues dans I’article 12 du CCAG Travaux ;

établir les avenants au(x) marché(s) de travaux, les bordereaux de prix supplémentaires, les prix
nouveaux et toutes pieces nécessaires au controle de légalité ;

informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 1’état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indications des évolutions notables ;

donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I’entrepreneur
en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas
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de litige sur I’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de
réclamation de la ou des entreprises. Toute réclamation formulée par I’entrepreneur est instruite
par le maitre d’ceuvre dans un rapport faisant ressortir : 1’origine de la réclamation, I’historique
des événements liés a cette réclamation (ordres de service, constats, etc), 1’analyse technique,
juridique et financiére au regard du marché de travaux, la proposition de réponse avec ses
conséquences financiéres ;

participer a toutes les activités relatives a la coordination pour la sécurité et la protection de la
santé, et prendre toutes les dispositions qui s’imposent dans ce domaine, pour veiller au respect
de ces obligations ;

participe a la cellule de synthése.

PRESTATIONS ATTENDUES :

1.

Direction des travaux
Visites de chantier, observations et instructions sur un nombre défini de vacation ;

Etablissement des courriers spécifiques, rendus nécessaires par certaines situations critiques ou
litigieuses ;

Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;

Information du maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables suivant rythme a
définir ;

Mise au point des avenants aprés accord de la maitrise d’ouvrage, établissement des ordres de
service ;

Démarches auprés des concessionnaires pour les modalités de raccordement ;

Participation a la cellule de synthése ;

Controle de la conformité de la réalisation :

o Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats ;

o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ;

o Etablissement de comptes-rendus d'observation ;

o Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d’ouvrage.
Gestion financiére

Vérification des décomptes mensuels et finaux ;

Etablissement des états d'acompte ;

Gestion des travaux modificatifs et établissement de rapports justificatifs pour présentation au
maitre d’ouvrage ;

Examen des meémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final ;

Etablissement du décompte général ;
Tenue a jour du bilan financier des travaux : marché de base, travaux modificatifs, variations...
Autres participations

Des visites de chantier, non programmées, pourront avoir lieu & la diligence du titulaire du
présent marché ou a la demande du maitre d’ouvrage ;

La MOE est tenue de participer aux réunions mensuelles de coordination avec la Maitrise
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d’ouvrage ;
Instruction des éventuels mémoires de réclamation ;

Conformément aux dispositions de I’article 6 du CCAG MOE, la MOE assure le role qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de la protection de la main d’ceuvre,
d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. Ses taches consistent notamment
a:

o accompagner le coordonnateur de sécurité lors des inspections communes qu’il organisera ;

o viser dans le registre les observations faites par le coordonnateur de sécurité ; en cas de
remarques ;

o effectuer I’examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

2.7 — L’assistance apportée au pouvoir adjudicateur lors des opérations de

réception (AOR) ainsi que pendant la période de garantie de parfait

achevement (GPA)

L'assistance apportée au pouvoir adjudicateur lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux (pour chaque tranche et/ou chaque
phase de travaux) ;

de participer a la réception des travaux, partielle ou globale suivant les impératifs de la maitrise
d’ouvrage ;

de procéder aux formalités de mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages ;

d'assurer le suivi des réserves formulées (selon calendrier a établir) lors de la réception des
travaux jusqu'a leur levée compléte ;

de procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a 1’exploitation de 1’ouvrage a
partir des plans conformes a I’exécution remis par 1’entrepreneur, des plans de récolement ainsi
gue des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mise en ceuvre ;

pendant le délai de garantie de parfait achévement des travaux défini a l'article 44 du CCAG
Travaux, le maitre d’ceuvre est tenu de veiller a ce que I'entrepreneur se conforme aux obligations
qui lui sont imposées par cet article.

PRESTATIONS ATTENDUES :

1.

Avant la réception

Procéder aux formalités préalables a la mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages comme prévu a ’article 43 du CCAG Travaux ;

Organiser les OPR et les réceptions partielles de tranche, d’ouvrage ou partie d’ouvrage, en
s’assurant qu’elles soient viables.

Au cours des opérations préalables a la réception (OPR)

Etablir un programme d’essais ;
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o Valider par sondage et essais les performances des installations ;

o Imposer aux entreprises la fourniture des PV d’essais (COPREC, etc) et organiser les réunions de
contrble de conformité ;

e Etablir par lot ou par corps d’état la liste des réserves ;
e Proposer au maitre d’ouvrage la réception des ouvrages ;
3. Postérieurement a la réception

e Constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I’exploitation de 1’ouvrage a
partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a 1’exécution
remis par I’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
d’équipement mis en ceuvre et le remettre au pouvoir adjudicateur.

Ce dossier des ouvrages exécutés (DOE) doit comprendre notamment :
e le plan de masse (implantation des batiments et des différentes voiries) a I'échelle du 1/200° ;

e le plan de masse a I'échelle du 1/200° comprenant les batiments et les réseaux (diameétre,
profondeur, pression, puissance,.....) ;

e les plans architecturaux (plans de distribution des locaux, facades, coupes, cotés en plan et en
élévation) a I'échelle du 1/50° ;

e les plans de distribution des locaux (non cotés), avec repérage et indication de sa fonction,
échelle & définir avec le maitre d’ouvrage, I'objectif étant de pouvoir disposer d'ensembles
fonctionnels cohérents sur un format A4 ou A3 ;

¢ les plans techniques a I'échelle du 1/50° ;

e les schémas renseignés et mis a jour de toutes les canalisations, cables et gaines apparents ou
encastrés, avec la Iégende des symbolisations adoptées (peinture, marquage, étiquetage, ....) ;

e les schémas et notice de fonctionnement de toutes les installations a caractére mécanique,
hydraulique, aéraulique ou électrique, pour :

- les chaufferies, sous-stations, centrales de climatisation ;
- le systéme de traitement et de relevage des eaux sanitaires ou usées ;
- les dispositifs d'alarme, de sécurité et de lutte contre l'incendie ;
- etc.
e les notices d'entretien ;
e les procés-verbaux d’essais, certificats, garanties,....

e un cahier contenant la liste des matériaux utilisés, les procédés d'entretien et produits de
nettoyage recommandeés par le fabricant ;

e |e carnet de vie du batiment.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra étre compléter de tout document jugé utile pour une bonne
appropriation des ouvrages par 1’utilisateur.

Les éléments compilés dans le DOE devront respecter le principe de classement suivant :

e Introduction : présentation du projet et du DOE

o Description des travaux : description détaillée des travaux réalisés, avec des plans et
des schémas

o Matériaux et équipements utilisés : liste des matériaux et équipements utilisés, avec des
certificats de conformiteé et les fiches techniques
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Garanties et assurances : présentation des garanties et assurances liées aux travaux
réalisés

Conformité aux plans et aux spécifications : vérification de la conformité des travaux
aux plans et aux spécifications du projet

Certificats de controle de qualité : présentation des certificats de contréle de qualité des
travaux et des matériaux utilisés

Sécurité et environnement : informations sur les mesures de sécurité et de protection de
I’environnement mises en place pendant les travaux

Annexes : tout document supplémentaire pertinent, comme des devis, des factures, des
certificats de garantie, projet de contrat de maintenance, etc.

Tous les documents du DOE doivent étre clairement lisibles et en couleur le cas échéant.

La MOE adressera en outre au coordonnateur SPS les documents destinés a compléter le dossier
d’intervention ultérieur (DIUO) prévu a ’article L 4532.16 du code du travail.

S’assurer de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis ;
Etablir et proposer au maitre d’ouvrage la levée définitive des réserves ;

Assister le maitre d’ouvrage dans la remise de 1’ouvrage aux utilisateurs (remise de consignes
d’utilisation et d’intervention sur les installations, carnets d’entretiens, etc).

Au cours de ’année de garantie de parfait achévement (GPA)

Mettre en place, des la réception des travaux, une « main courante » qui sera tenue a disposition
du maitre d’ceuvre par un responsable nommément désigné par le maitre d’ouvrage, afin de
pouvoir y consigner les informations ci-apres :

o Constats de désordre : nature, localisation, date d’apparition, degré d’urgence ;
o Travaux correctifs : nature des travaux a réaliser, entreprise concernée, date d’intervention ;
o Constat d’exécution : date, signature du maitre d’ceuvre ;
o Suivi des signalements sur la « main-courante » :
= Prendre connaissance du contenu de la « main courante » définie ci-dessus ;

= S’assurer que les désordres ou dysfonctionnements constatés depuis sa précédente visite
de contrdle d'achévement relévent bien du domaine d'application des garanties
contractuelles ;

= Inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires et signaler au
maitre d’ouvrage les désordres qui ne relévent pas du domaine d'application des garanties
contractuelles (désordres liés aux effets de l'usage en particulier) ;

= Accepter ou refuser les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite de
contrle d'achévement.

Organiser, un mois et demi au plus tard avant la fin du délai de garantie de parfait achevement
des travaux (GPA), une visite de fin de délai d'achevement des travaux. Au cours de cette visite
qui réunit maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre effectue un constat de
I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat
reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais de la « main courante » et qui n‘auraient pas
recus de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce
cahier.
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e Lavisite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre notifie le proces-verbal de la visite de fin de parfait achévement aux
entrepreneurs concernés et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum qui
ne peut étre inférieur a quinze jours et ne peut étre supérieur au délai restant a courir jusqu’a
I'expiration du délai de garantie diminué de quinze jours.

Si besoin, sur proposition du maitre d’ceuvre, une décision de mise en demeure est notifiée a
chaque entrepreneur concerné.

Si I'entrepreneur n'a pas déféré a l'invitation du maitre d’ceuvre ou(et) a la mise en demeure du
maitre d’ouvrage dans le délai prescrit, le maitre d’ceuvre le convoque en vue d'une constatation
de non-achevement des ouvrages.

La constatation de non-achévement des ouvrages fait I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-
champ par le maitre d’ceuvre et signé par lui et I’entrepreneur ; si ce dernier refuse de signer, il en
est fait mention. La procédure de constatation de non-achévement doit étre organisée par le
maitre d’ceuvre au plus tard dix jours avant la fin du délai de garantie.
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