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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT
LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

44 avenue Rhin et Danube

Maitre d'ouvrage SGAMI Sud Est Direction de I'immobiliser 38000 Grenoble

39 avenue Pierre ler de Serbie

Maitre d'oeuvre AME INGENIERIE 75008 PARIS

Coordonnateur de 256 Rue Frangois Guise ZAC DU GRAND

»y SOCOTEC VERGER
référence 73000 CHAMBERY
256 Rue Francgois Guise ZAC DU GRAND
Coordonnateur SPS SOCOTEC VERGER
P 73000 CHAMBERY
1.2. Liste des lots
N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

1 - Démolition — Gros
Oeuvre

2 - Menuiseries
extérieures

3 - Platerie —
Menuiseries
intérieures

4 - Installation de
chantier — Revétement
de sol — Peinture —
Carrelage

5 - Electricité

6 - Chauffage —
Ventilation —
Plomberie

1.3. Renseighements généraux concernant I'opération

L'opération consiste en la réhabilitation du rdc de I'annexe Boisse.

1.3.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage
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2. MESURES ET SUJEJ'IQNS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’(EUVRE

2.1. Mise en commun de moyens - Planification

2.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le planning général des travaux a été transmis au coordonnateur lors de la rédaction du présent
PGC.

Maitre d'ceuvre

2.2. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

2.2.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord du maitre
d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire pendant toute
la durée du chantier.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

Sur ce plan figureront notamment:

* L'implantation des clétures délimitant les contours de I'opération.
* Les acces et sorties du chantier,

* La zone des cantonnements et bureaux de chantier,

* Les voies de circulation,

* Les zones de stationnement,

* Les zones de stockage,

* L'implantation des armoires de distribution électrique,

* Les points d’eau,

* La zone pour les bennes a déchets.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

Il précisera les entrées du batiment (des batiments),

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.2. Cléture de chantier intérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants en activité seront isolées par des
cloisons provisoires.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

Des pancartes d'interdiction d'acces seront affichées sur les portes éventuelles de communication
de ces cloisons. Les portes devront fermer a clé pour interdire I'accés des tiers au chantier.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.3. Identification du personnel

Dispositions prévues

A la charge de

En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-
traitantes, amené a travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat,
devront étre porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP.

Tous Corps d'état
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2.2.4. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues

A la charge de

Cloisons de chantier intérieures :
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux.
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.5. Signalisation de prescription - Panonceau "Port du casque obligatoire"

Dispositions prévues

A la charge de

Cloisons de chantier intérieures :
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux.
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.6. Signalisation d'orientation - Fléchage d'accés au chantier

Dispositions prévues

A la charge de

En fonction de I'avancement des travaux, mise place d'itinéraires d'acces et d'orientation des
personnels ou clients du site.

L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.7. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Sanitaires — Salle de réunion - Réfectoires: Les Installations seront communes et utilisables par
I'ensemble des entreprises.

Tous Corps d'état

L'entreprise devra 'adaptation des installations communes pendant toute la durée de l'opération. A
savoir: Déplacement de la base de vie, suivant les nécessités des travaux, adaptation du
dimensionnement en fonction de I'évolution des effectifs des personnels.

Les équipements seront prévus pour recevoir du personnel féminin si nécessaire.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

Les installations communes de chantier seront aménagées dans le batiment existant.

Tous Corps d'état

L'espace disponible sur site étant réduit et devant I'impossibilité de mettre en place des
installations provisoires, chaque entreprise devra prendre des dispositions afin que son personnel
arrive en tenue de travail sur le chantier (Fourgon aménagé etc...)

Tous Corps d'état

2.2.8. Base vie - Définition des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Sanitaires de la Base de vie : Utilisation des sanitaires du site.

Tous Corps d'état

Réfectoires :

Aménagement d'un local, comprenant la réalisation des cloisonnements, la mise en place
d'éclairage, d'installation de chauffage et d'un sol stratifié. Les locaux seront équipés de tables et
de sieges correspondant a I'effectif de dimensionnement se restaurant sur place. Les locaux
seront également équipés d'un point d’eau, chauffe-plats et réfrigérateur.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage
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Dispositions prévues

A la charge de

Salle de réunion : Aménagement d'un local, comprenant la réalisation des cloisonnements, la
mise en place d'éclairage, d'installation de chauffage et d'un sol stratifié. Les locaux seront
équipés de tables et de sieges correspondant au nombre d'intervenant encadrant le chantier.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.9. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations
sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau des bureaux et salle de
réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique,
savon, essuie-mains).

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.10. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.2.11. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

Tous Corps d'état

Les coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau. lls devront étre
implantés de fagon a permettre I'utilisation de prolongateurs ne dépassant pas une longueur de
25m en tout point du batiment.

5 - Electricité

2.2.12. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera |'éclairage provisoire d'ambiance des halls d’entrées, des cages d’'escaliers
et des circulations communes.

5 - Electricité

2.2.13. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque installation devra faire I'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme accrédité
(vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de vérification sera transmise au
coordonnateur.

5 - Electricité
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2.2.14. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d’éclairage, ainsi
que les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les entreprises installatrices sur leurs
installations respectives.

5 - Electricité

2.3. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

2.3.1. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des entreprises.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

Les approvisionnements a I'avancement de la mise en ceuvre seront privilégiés pour éviter des
stockages trop importants.

Tous Corps d'état

2.4. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

2.4.1. Acceés des véhicules et stationnement

Dispositions prévues

A la charge de

L'acces des véhicules et le stationnement seront a définir lors d'une réunion préparatoire.

Tous Corps d'état

2.5. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

2.5.1. Protection des trémies et réservations

Dispositions prévues

A la charge de

Les réservations d'une dimension inférieure & 0,80 cm, seront protégées par la mise en place d'un
treillis filant et/ou par dispositif d’obturation arasant le plancher ou dallage (platelage) d'épaisseur
calculée en fonction des dimensions de I'ouverture et pouvant supporter le poids d’'un homme.
Fixation pour qu’aucune manceuvre involontaire ne déplace cette protection et ne puisse nuire a
son efficacité (emboitement, clouage).

6 - Chauffage — Ventilation — Plomberie
1 - Démolition — Gros Oeuvre

2.5.2. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

Ala charge de

Aprés sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif de
protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection vis-a-vis des
autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de I'entreprise ayant installé
la protection, afin que le dispositif soit adapte.

Tous Corps d'état

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au maitre d’Ouvrage de faire intervenir
I'entreprise responsable de la pose initiale pour remettre en état les protections collectives, les
frais correspondants seront imputés a la charge de I'entreprise responsable.

Tous Corps d'état
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2.6. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

2.6.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise évacuera ses déchets du site

Tous Corps d'état

2.6.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des bennes a déchets devront en faire part au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS pour définir leur emplacement. Les entreprises en
assureront le renouvelement autant que nécessaire, et avant que celles-ci ne débordent.

Tous Corps d'état

2.6.3. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne
seront pas stockés a l'intérieur des batiments.

Tous Corps d'état

2.6.4. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs gravats, chutes,
emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise
veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de I'enceinte du
chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant.

Tous Corps d'état

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas
de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maitre d'ceuvre de désigner une
entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.

Tous Corps d'état

2.7. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

2.7.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Les numéros de téléphone d’urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont a afficher
dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone
fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —
Carrelage

2.7.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues

Ala charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.
En cas d’accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'OPPBTP et le coordonnateur sécurité.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/15520/1124/0127

Page 9/16




73_CHAMBERY_SGAMI_AC-SPS_2 ARA 2022-LOT A3 _REHAB PLATEAU 500M?-LA BOISSE_SPS

Dispositions prévues

A la charge de

Les consignes spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent étre transmises a toutes les
entreprises par le maitre d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.

Maitre d'ouvrage
Maitre d'ceuvre

2.7.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs
équipes.

Tous Corps d'état

2.7.4. Matériel de secours

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.

Tous Corps d'état
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3. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

3.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

3.1.1. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation

Dispositions prévues A la charge de

Préalablement au démarrage des travaux de réhabilitation, les entreprises titulaires des lots,
électricité, plomberie, ventilation, climatisation, etc seront tenues de consigner les installations et
équipements situés dans les zones d'intervention.

Une procédure écrite de consignation sera établie pour chaque type de réseau et équipement.
Cette procédure sera adressée aux entreprises avant le démarrage des travaux.

Une attention particuliere sera apportée a la consignation des réseaux d’électricité, et de gaz.

5 - Electricité
6 - Chauffage — Ventilation — Plomberie
1 - Démolition — Gros Oeuvre

Les réseaux et équipements devant étre maintenus en service, afin d'assurer le bon 5 - Electricité
fonctionnement des installations de I'établissement, seront repérés et signalés sur le site par 6 - Chauffage — Ventilation — Plomberie
étiquetage. 1 - Démolition — Gros Oeuvre

L'entreprise devra s'assurer auprées d'un bureau d'études de la surcharge admissible des
planchers existants.

Elle tiendra compte des surcharges constatées, dans sa méthodologie d'intervention. Les
planchers seront étayés suivant les nécessités.

1 - Démolition — Gros Oeuvre

3.1.2. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositions prévues A la charge de

Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours étre réalisés depuis un niveau de poste de
travail protégé . 2 - Menuiseries extérieures

3.1.3. Travaux de platrerie

Dispositions prévues A la charge de

Toutes les découpes seront faites manuellement ou a I'aide de matériels récupérant les

poussiéres générées 3 - Platerie — Menuiseries intérieures

Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au fur
et a mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au quotidien 3 - Platerie — Menuiseries intérieures
ou pour évacuation du chantier.

3.1.4. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues A la charge de

L'ouverture des trémies et réservations dans les dalles se fera a 'avancement de la pose des

. L . . o 5 - Electricité
réseaux, aucune ouverture anticipée ne sera admise pour éviter les chutes de plain-pied ou de

6 - Chauffage — Ventilation — Plomberie

hauteur.

L'entreprise prenant possession d'une trémie ou d'une réservation en dallage et plancher, devra 1 - Démolition — Gros Oeuvre
assurer la continuité de la protection, vis-a-vis des autres intervenants jusqu'a sa sécurisation 5 - Electricité

définitive. 6 - Chauffage — Ventilation — Plomberie
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3.1.5. Travaux de revétement de sols

Dispositions prévues A la charge de

Lors de I'utilisation de colles ou solvants, la zone de travail devra étre ventilée. L'acces sera
interdit aux autres intervenants a l'aide d'un dispositif physique. L'entreprise installera la
signalisation rappelant I'interdiction de fumer et d'avoir recours a l'utilisation d'équipement a

4 - Installation de chantier —
Revétement de sol — Peinture —

" Carrelage
flamme vive.
Lors des travaux de poncage des sols, les équipements utilisés devront étre équipés d'un 4 - Installation de chantier —
dispositif de captage des poussiéres. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits Revétement de sol — Peinture —
d'accés aux autres intervenants, a l'aide d'un dispositif physique. Carrelage
3.1.6. Prévention du risque incendie
Dispositions prévues A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des

A Tous Corps d'état
batiments.

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,
disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a Tous Corps d'état
I'environnement.

Les travaux par points chauds a réaliser a l'intérieur des locaux existants, doivent obligatoirement

A . . s ~ X o Tous Corps d'état
étre signalés au chef d'établissement pour arréter les mesures de prévention éventuelles.

Tous les travaux de soudure et de découpe a la disqueuse seront accompagnés d'un moyen

o , Tous Corps d'état
d'extinction adapté.

L'entreprise a l'issue des travaux de soudure devra faire une veille de surveillance attentive des
parties soudées et de leur environnement, devra s'assurer pour prévenir tous risques de feu Tous Corps d'état
couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le chantier.

Tous les travaux par point chaud (soudure, brasure, disqueuse, ...) doivent étre réalisés sous
couvert d’'un permis de feu. Le permis de feu est a demander a chaque intervention et sera délivré Tous Corps d'état
par I'établissement.
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4. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

4.1. Modalités de coopération
4.1.1. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses différents
additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

4.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des
entreprises titulaires de lot.

4.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dés l'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

4.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront & une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de I'entreprise utilisatrice.
lls ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise
donneuse d'ordre.

4.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le frangais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’'un interpréte pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

4.1.6. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser.

4.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le
chantier.

4.1.8. Role du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

4.1.9. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel & 'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises
concernées).
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Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de I'opération ou des organismes de contrble et de
prévention.

4.1.10. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maitre d’ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé a l'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.
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5 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Damien TALFUMIER

Tél : 0619576930
Email : damien.talfumier@socotec.com

Etabli le : 25/11/2024

Adresse chantier :
517 AVENUE DE LA BOISSE
73000 CHAMBERY

Contraintes horaires de livraisons :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Autres renseignements utiles : (contraintes administratives, etc..)

- : le client( ise d Y

Nom de I'entreprise :

Adresse siége :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire

Tél:
Plages horaires de livraisons Heures :
Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au
camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :

Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

O] Grue de chargement
[0 Appareil propre au chantier
(] Appareil a la charge du forunisseur

(Type)

Autres renseignements utiles :

* Acces

N/Réf : CSPS/15520/1124/0127
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* Voies de circulation

* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie
* Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage

» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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