
0 SGAMI Chambery Planning enveloppe 
Chantier PRO 12/11/2024

Lot 4 Finitions; Lot 5 
Elec; Lot 1 Démol G…

1 Notification des marchés

2 Préparation de chantier 4sem Lot 4 Finitions; Lot 5…

3 Edition des plans d'atelier pour tous 
les lots

3sem

4 Mobilier de chantier 1sem Lot 4 Finitions

5 Identification, consignation, 
éclairage de chantier, coffret de 
chantier, protection SSI

1sem Lot 5 Elec

6 Curage Lot 1 Démol GO; Lot…

7 Dépose et évacuation de tous les 
sols

1sem Lot 1 Démol GO

8 Dépose et évacuation des FP et 
ouvrages associés

1sem Lot 1 Démol GO

9 Dépose et stockage des ouvrages 
conservés des gainables et 
stockage soigné sur le plateau

1sem Lot 6 Fluides

10 Dépose des cloisons, menuiserie et 
autres ouvrages

2sem Lot 1 Démol GO

11 Finitions, nettoyage, pose de la 
fermeture provisoire

1sem Lot 1 Démol GO

12 Travaux de GO, fenetres Lot 6 Fluides; Lot 1…

13 Repérage des carrotages et 
ouvertures facades

1 jour Lot 6 Fluides

14 Carrotages, ouvertures 9 jours Lot 1 GO Démol

15 Pose des fenetres 1sem Lot 2 Men Ext

16 Aménagement du plateau Lot 3 Platrerie Men I…

17 Implantation au sol des cloisons 1 jour Lot 3 Platrerie Men Int

18 Déplacement des 3 gainables 1sem Lot 3 Platrerie Men Int

19 Réalisation des cloisons 14 jours Lot 3 Platrerie Men Int

20 Tirages des cables, incorporation 3sem Lot 5 Elec

21 Ventilation, bi-split 3sem Lot 6 Fluides

22 Coulage de la margelle béton avec 
son caniveau

1sem Lot 1 GO Démol; Lot 6 
Fluides

23 Faux-plafond 2sem Lot 3 Platrerie Men Int

24 Appareillages, équipements 2sem Lot 5 Elec

25 Plomberie, 2sem Lot 6 Fluides

26 Faience, carrelage 1sem Lot 3 Platrerie Men In…

27 Ouvrages en stratifés massifs 1sem Lot 3 Platrerie Men Int

28 Peinture 1sem Lot 4 Finitions

29 Equipements de la salle de sport 1sem Lot 4 Finitions

30 Finitions pour tous les lots 4 jours

31 Nettoyage fin de chantier 1 jour Lot 4 Finitions

32 Fin opération

33 OPR 1sem

34 Levée des réserves 1sem

35 Reception 2 jours

# Titre Travail 
donné

Ressources

SGAMI Chambery Planning enveloppe Chantier PRO…

Notification des marchés

Préparation de chantier

Edition des plans d'atelier pour tous les lots

Mobilier de chantier Lot 4 Finitions

Identification, consignation, éclairage de chantier, co… Lot 5 Elec

Curage

Dépose et évacuation de tous les sols Lot 1 Démol GO

Dépose et évacuation des FP et ouvrages associés Lot 1 Démol GO

Dépose et stockage des ouvrages conservés des gai… Lot 6 Fluides

Dépose des cloisons, menuiserie et autres ouvrages Lot 1 Démol GO

Finitions, nettoyage, pose de la fermeture provisoire Lot 1 Démol GO

Travaux de GO, fenetres

Repérage des carrotages et ouvertures facades Lot 6 Fluides

Carrotages, ouvertures Lot 1 GO Démol

Pose des fenetres Lot 2 Men Ext

Aménagement du plateau

Implantation au sol des cloisons Lot 3 Platrerie Men Int

Déplacement des 3 gainables Lot 3 Platrerie Men Int

Réalisation des cloisons Lot 3 Platrerie Men Int

Tirages des cables, incorporation Lot 5 Elec

Ventilation, bi-split Lot 6 Fluides

Coulage de la margelle béton avec son caniveau Lot 1 GO Démol; Lot 6 Fluides

Faux-plafond Lot 3 Platrerie Men Int

Appareillages, équipements Lot 5 Elec

Plomberie, Lot 6 Fluides

Faience, carrelage Lot 3 Platrerie Men Int; Lot 4 Finitions

Ouvrages en stratifés massifs Lot 3 Platrerie Men Int

Peinture Lot 4 Finitions

Equipements de la salle de sport Lot 4 Finitions

Finitions pour tous les lots

Nettoyage fin de chantier Lot 4 Finitions

Fin opération

OPR

Levée des réserves

Reception

Mois -1 Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6
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